



Programme commercial

« Services à l'implantation des électrotechnologies (SIE) »

Dossier: R - 3453-2000

Rapport de suivi au 31 décembre 2001



Programme commercial

« Services à l'implantation des électrotechnologies (SIE) » Rapport de suivi au 31 décembre 2001

ÉTAPES

Qualification / Demandes de services en évaluation

Préparation de l'offre aux clients dont

- Étude préliminaire en rédaction
- Essais
- Étude de faisabilité

Présentation de l'offre aux clients

Mise en opération partielle des équipements

Fermeture

- Mise en opération des équipements
- Non concluant

TOTAL

Garantie de prêt

Nombre de certificat émis

Montant des garanties (000\$)

Montant des réclamations (000\$)

ÉTAPES	Nombre		Déboursés (000\$)	GWh		
	de dossiers			Prévus	Installés	
Qualification / Demandes de services en évaluation	29					
Préparation de l'offre aux clients dont	98					
		• Étude préliminaire en rédaction	95	237		
		• Essais	23	144		
• Étude de faisabilité						
Présentation de l'offre aux clients	30		135	45,9		
Mise en opération partielle des équipements	3		11		5,7	
Fermeture	18					
		• Mise en opération des équipements	11	44		20,3
		• Non concluant	7	12		
TOTAL	178		583	45,9	26	

Nombre de certificat émis	4
Montant des garanties (000\$)	1 970
Montant des réclamations (000\$)	0



Programme commercial

« Services à l'implantation des électrotechnologies (SIE) »

Évolution des dossiers du 31 août au 31 décembre 2001

ÉTAPES

Qualification / Demandes de services en évaluation

Préparation de l'offre aux clients dont

- Étude préliminaire en rédaction
- Essais
- Étude de faisabilité

Présentation de l'offre aux clients

Mise en opération partielle des équipements

Fermeture

- Mise en opération des équipements
- Non concluant

ÉTAPES	Nombre	Nouveaux	Préparation	Présentation	Mise en opération partielle	Mise en opération	Fermeture (N/C)	Nombre
	31/08/2001							Évolution 31/08 au 31/12/2001
Qualification / Demandes de services en évaluation	10	23	-3 ↓			-1		29
Préparation de l'offre aux clients dont	63	42	3	-6 ↓		-2	-2	98
Présentation de l'offre aux clients	16	13		6	-1 ↓	-4	↓	30
Mise en opération partielle des équipements		2			1	↓		3
Fermeture	1	3				7		11
	4	1					2	7
TOTAL	94	84	-	-	-	-	-	178

Garantie de prêt

Nombre de certificat émis
Montant des garanties (000\$)
Montant des réclamations (000\$)

0	4
-	1 970
0	0

Programme commercial
« Services à l'implantation des électrotechnologies (SIE) »
Rapport de suivi au 31 décembre 2001

Description du projet							Résultats					Garantie				
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies	Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	GWh		Revenus (\$) prévus	Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)
		début	fin				Essais	Études		prév	inst		Émis	Statut		
Concluant																
Fermeture / Mise en opération des équipements																
2015-E2-2001	Concluant	2001-05-31	2001-07-12	Force motrice	Imprimerie, édition et industries connexes	M1	3 458		2001-07-01	0,5	0,5	24 000				
3005-E2-2001	Concluant	2001-03-28	2001-07-19	Infrarouge	Matériel de transport	G9	912		2001-04-24	0,1	0,1	14 839				
3013-E2-2001	Concluant	2001-04-19	2001-12-18	Force motrice	Aliments et boissons	M1	1 102		2001-09-15	1,3	1,3	77 582	2001-10-30	En cours	363	60
3017-E2-2001	Concluant	2001-04-23	2002-01-24	Force motrice	Imprimerie, édition et industries connexes	M1	5 430		2001-09-26	11,9	7,8	600 838				
3037-E2-2001	Concluant	2001-07-09	2001-12-11	Force motrice	Aliments et boissons	G1	3 021		2001-12-10	1,8	1,8	94 549	2001-11-30	En cours	450	62
3040-E2-2001	Concluant	2001-07-30	2001-12-20	Force motrice	Bois	M1	1 311		2001-12-17	0,7	0,8	59 156				
3058-E2-2001	Concluant	2001-10-10	2001-12-10	Laser ; Force motrice	Produits métalliques	G1	703		2001-12-17	1,5	1,5	81 497	2001-11-28	En cours	407	84
40D2-E2-2001	Concluant	2001-04-30	2002-01-11	Pompe à chaleur	Bois	M1	18 294		2001-12-28	2,0	2,0	88 338				
40E1-E2-2001	Concluant	2001-04-30	2001-12-04	Résistances	Produits métalliques	M1	2 935		2001-12-03	1,5	1,5	521 154				

<i>Description du projet</i>							<i>Résultats</i>					<i>Garantie</i>				
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies	Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	GWh		Revenus (\$) prévus	Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)
		début	fin				Essais	Études		prév	inst		Émis	Statut		
50C6-E2-2001	Concluant	2001-06-30	2002-01-11	Force motrice	Papier et produits connexes	M1	3 572		2001-12-20	1,0	1,0	64 520				
50D2-E2-2001	Concluant	2001-09-30	2002-01-11	Force motrice ; Récupération de chaleur	Aliments et boissons	M1	2 850		2001-12-30	2,0	2,0	141 835	Retrait		0	
Sous total							43 588			24,3	20,3	1 768 308			1 220	

<i>Description du projet</i>						<i>Résultats</i>					<i>Garantie</i>				
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies	Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	Revenus (\$)		Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)
		début	fin				Essais	Études		prév	inst	prévus	Émis		
<i>Actif</i>															
<i>Mise en opération partielle des équipements</i>															
3042-E2-2001	Actif	2001-08-15		Force motrice ; Résistances	Textile	M1	1 900		2001-11-01	0,6	0,0	30 402		Offre	0
3043-E2-2001	Actif	2001-08-23		Force motrice	Caoutchouc et plastique	M1	7 887		2001-11-19	1,8	1,1	136 994			
3053-E2-2001	Actif	2001-09-06		Pompe à chaleur	Aliments et boissons	M1	912		2001-12-27	6,6	4,6	338 305			
<i>Sous total</i>							10 699			9,0	5,7	505 701			0

<i>Description du projet</i>						<i>Résultats</i>					<i>Garantie</i>					
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies	Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	GWh		Revenus (\$) prévus	Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)
		début	fin				Essais	Études		prév	inst		Émis	Statut		
<i>Présentation de l'offre aux clients</i>																
2019-E2-2001	Actif	2001-04-25		Force motrice	Imprimerie, édition et industries connexes	M1		1 710			0,9	0,0	55 714			
20J9-E2-2001	Actif	2001-08-31		Résistances	Produits métalliques	M1		1 900			0,7	0,0	53 771	Offre		0
20L0-E2-2001	Actif	2001-08-31		Infrarouge	Imprimerie, édition et industries connexes	M1	12 490	10 179			0,1	0,0	18 600			
20L2-E2-2001	Actif	2001-10-31		Force motrice	Produits métalliques	M1		684			1,3	0,0	0			
20L8-E2-2001	Actif	2001-10-31		Force motrice	Aliments et boissons	M1		2 921			0,5	0,0	32 000			
20M1-E2-2001	Actif	2001-11-30		Force motrice	Papier et produits connexes	M1		4 142			1,9	0,0	53 300			
3006-E2-2001	Actif	2001-04-05		Induction	Produits métalliques	M1		8 398			0,2	0,0	15 519	Offre		0
3009-E2-2001	Actif	2001-04-30		Pompe à chaleur	Aliments et boissons	M1	11 158	2 341			0,3	0,0	22 952			
3010-E2-2001	Actif	2001-05-31		Chauffage par résistances	Imprimerie, édition et industries connexes	M1		16 630			10,7	0,0	444 800			
3011-E2-2001	Actif	2001-05-03		Pompe à chaleur	Bois	M1		6 612			4,3	0,0	232 519			
3014-E2-2001	Actif	2001-05-09		Infrarouge ; Induction	Caoutchouc et plastique	M1		5 016			0,2	0,0	21 357			
3021-E2-2001	Actif	2001-05-31		Force motrice (EVV) ; Induction	Machinerie	M1		1 482			0,5	0,0	60 000	Offre		0

Description du projet						Résultats					Garantie					
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies	Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	GWh		Revenus (\$) prévus	Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)
		début	fin				Essais	Études		prév	inst		Émis	Statut		
3024-E2-2001	Actif	2001-05-25		Force motrice ; Résistances	Aliments et boissons	M1		1 307		0,2	0,0	16 169		Offre	0	
3029-E2-2001	Actif	2001-06-08		Force motrice	Papier et produits connexes	M1		1 102		1,1	0,0	74 987		Offre	0	
3034-E2-2001	Actif	2001-07-09		Résistances	Aliments et boissons	M1		1 900		3,6	0,0	171 655				
3035-E2-2001	Actif	2001-07-15		Force motrice	Mines, carrières et puits de pétrole	M1		3 078		2,1	0,0	206 000				
3039-E2-2001	Actif	2001-07-09		Force motrice	Aliments et boissons	M1		600		1,9	0,0	106 567		Offre	0	
3041-E2-2001	Actif	2001-07-19		Force motrice	Aliments et boissons	M1		760		1,2	0,0	28 922				
3062-E2-2001	Actif	2001-10-12		Force motrice	Aliments et boissons	M1		1 045		0,4	0,0	34 561				
3069-E2-2001	Actif	2001-11-07		Induction	Industrie métallique primaire	G9		2 356		1,1	0,0	106 500		Offre	0	
3076-E2-2001	Actif	2001-10-09		Force motrice	Bois	M1		38		3,5	0,0	278 809	2001-12-31	En cours	750	60
40D0-E2-2001	Actif	2001-04-01		Chauffage par résistances	Aliments et boissons	M1		5 648		2,6	0,0	171 965				
40E4-E2-2001	Actif	2001-05-31		Pompe à chaleur	Bois	M1		1 908		1,0	0,0	59 839				
40E5-E2-2001	Actif	2001-06-21		Pompe à chaleur	Bois	M1		5 131		1,1	0,0	50 527				
40F0-E2-2001	Actif	2001-10-31		Force motrice	Industrie chimique et produits connexes	M1		3 621		1,3	0,0	56 560				

Description du projet						Résultats					Garantie						
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies	Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	GWh		Revenus (\$) prévus	Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)	
		début	fin				Essais	Études		prév	inst		Émis	Statut			
40F1-E2-2001	Actif	2001-11-30		Force motrice	Imprimerie, édition et industries connexes	G9		8 850		0,3	0,0	30 155					
40F3-E2-2001	Actif	2001-10-29		Chauffage par résistances	Commerce	G1		2 128		0,1	0,0	1 885					
40F5-E2-2001	Actif	2001-12-10		Chauffage par résistances	Aliments et boissons	M1		608		1,0	0,0	59 000					
50C1-E2-2001	Actif	2001-04-30		Force motrice	Bois	G1		1 748		0,3	0,0	23 670		Offre		0	
50D8-E2-2001	Actif	2001-09-30		Force motrice	Bois	M1		3 560	3 952	1,7	0,0	134 082		Offre		0	
Sous total								27 208	107 796		45,9	0,0	2 622 385				750

Description du projet						Résultats					Garantie					
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies	Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	GWh		Revenus (\$) prévus	Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)
		début	fin				Essais	Études		prév	inst		Émis	Statut		
Préparation de l'offre aux clients																
20H5-E2-2001	Actif	2001-05-31		À déterminer	Aliments et boissons	M1		1 672			0,0	0,0				
20H6-E2-2001	Actif	2001-05-31		Force motrice	Caoutchouc et plastique	M1		3 116			0,0	0,0				
20H8-E2-2001	Actif	2001-05-31		Radio fréquence	Industries manufacturières diverses	G1		532			0,0	0,0				
20H9-E2-2001	Actif	2001-04-06		Membranes	Industrie métallique primaire	M1		1 064			0,0	0,0	0			
20I0-E2-2001	Actif	2001-05-31		Échangeur, Membranes	Vêtement	M1	2 638	4 579			0,0	0,0				
20I1-E2-2001	Actif	2001-05-31		Induction, Membranes	Produits métalliques	M1		1 292			0,0	0,0				
20I2-E2-2001	Actif	2001-05-31		Haute fréquence: Infrarouge, Résistances	Textile	M1	9 687	266			0,0	0,0				
20I3-E2-2001	Actif	2001-05-31		Haute fréquence; Infrarouge; Résistances	Bois	M1		5 028			0,0	0,0				
20I4-E2-2001	Actif	2001-05-31		À déterminer	Aliments et boissons	M1	851									
20I6-E2-2001	Actif	2001-05-31		Infrarouge, Résistances	Textile	G1	5 478	5 981			0,0	0,0				
20I7-E2-2001	Actif	2001-05-31		Infrarouge, Résistances, Force motrice	Caoutchouc et plastique	M1		2 660			0,0	0,0				
20I8-E2-2001	Actif	2001-05-31		Plasma, Infrarouge, Résistances	Produits métalliques	M1		456			0,0	0,0				

Description du projet						Résultats					Garantie					
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies	Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	GWh		Revenus (\$) prévus	Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)
		début	fin				Essais	Études		prév	inst		Émis	Statut		
20J0-E2-2001	Actif	2001-05-31		Force motrice, Infrarouge	Imprimerie, édition et industries connexes	M1	2 660				0,0	0,0				
20J1-E2-2001	Actif	2001-05-31		Pompe à chaleur	Vêtement	M1	14 204				0,0	0,0				
20J2-E2-2001	Actif	2001-05-31		À déterminer	Textile	M1	17 596	12 325			0,0	0,0				
20J3-E2-2001	Actif	2001-06-30		Membranes	Aliments et boissons	M1	14 138	15 117			0,0	0,0				
20J5-E2-2001	Actif	2001-06-30		Force motrice; Infrarouge, Résistances	Imprimerie, édition et industries connexes	G1		38			0,0	0,0				
20J6-E2-2001	Actif	2001-08-31		Arc électrique	Industrie chimique et produits connexes	M1		2 679			0,0	0,0				
20J7-E2-2001	Actif	2001-06-30		Résistances électriques	Imprimerie, édition et industries connexes	M1		8 035			0,0	0,0				
20J8-E2-2001	Actif	2001-06-30		Infrarouge, Résistances; Ultraviolet	Imprimerie, édition et industries connexes	M1		6 379			0,0	0,0				
20K0-E2-2001	Actif	2001-08-31		Résistances électriques; Infrarouge,	Industries manufacturières diverses	M1		1 064			0,0	0,0				
20K1-E2-2001	Actif	2001-06-30		Résistances électriques; Induction	Industrie métallique primaire	G1		532			0,0	0,0				
20K2-E2-2001	Actif	2001-11-30		Résistances électriques; Induction	Produits métalliques	M1		2 341			0,0	0,0			0	
20K3-E2-2001	Actif	2001-08-31		Infrarouge	Bois	M1		2 590			2,9	0,0			185 767	
20K4-E2-2001	Actif	2001-08-31		À déterminer	Imprimerie, édition et industries connexes	M1		1 216			0,0	0,0				

Description du projet						Résultats					Garantie					
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies	Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	GWh		Revenus (\$) prévus	Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)
		début	fin				Essais	Études		prév	inst		Émis	Statut		
20K5-E2-2001	Actif	2001-08-31		À déterminer	Vêtement	M1		152		0,0	0,0					
20K7-E2-2001	Actif	2001-08-31		Infrarouge, Résistances	Imprimerie, édition et industries connexes	M1		532		0,0	0,0					
20K9-E2-2001	Actif	2001-08-31		Résistances électriques	Industrie chimique et produits connexes	M1		2 622		0,0	0,0					
20L3-E2-2001	Actif	2001-10-31		Infrarouge, Résistances, Ultraviolet	Produits métalliques	M1		2 356		0,0	0,0	0				
20L7-E2-2001	Actif	2001-10-31		Force motrice	Produits métalliques	M1		1 748		4,9	0,0	234 667				
20L9-E2-2001	Actif	2001-10-31		À déterminer	Aliments et boissons	M1		1 064		0,0	0,0	0				
20M2-E2-2001	Actif	2001-11-12		Résistances électriques	Produits métalliques	G1		2 527		0,0	0,0	0				
20M3-E2-2001	Actif	2001-11-30		À déterminer	Appareils et matériel électrique	G1		1 596		0,0	0,0	0				
20M4-E2-2001	Actif	2001-11-27		À déterminer	Textile	M1	720	5 215		0,0	0,0	0				
3007-E2-2001	Actif	2001-06-30		Résistances électriques; Infrarouge,	Caoutchouc et plastique	G1		152		0,0	0,0					
3012-E2-2001	Actif	2001-06-30		Résistances électriques; Force motrice	Bois	M1		836		0,0	0,0					
3015-E2-2001	Actif	2001-05-01		À déterminer	Mines, carrières et puits de pétrole	M1		912		0,0	0,0	0				
3018-E2-2001	Actif	2001-06-30		Résistances électriques; Pompe à chaleur; OHAP	Produits métalliques	M1	6 406	1 368		0,0	0,0	0				

Description du projet						Résultats					Garantie					
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies	Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	GWh		Revenus (\$) prévus	Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)
		début	fin				Essais	Études		prév	inst		Émis	Statut		
3020-E2-2001	Actif	2001-06-30		À déterminer	Bois	M1	9 049									
3022-E2-2001	Actif	2001-06-30		Force motrice	Produits métalliques	M1		2 280		0,0	0,0					
3025-E2-2001	Actif	2001-05-30		À déterminer	Industrie chimique et produits connexes	G1		133		0,0	0,0	0				
3026-E2-2001	Actif	2001-06-30		MO; Haute fréquence	Produits minéraux non-métalliques	M1	13 703	228		0,0	0,0					
3027-E2-2001	Actif	2001-06-30		Induction	Produits minéraux non-métalliques	M1	5 638	779		0,0	0,0					
3030-E2-2001	Actif	2001-06-30		Force motrice	Caoutchouc et plastique	M1		1 520		0,0	0,0					
3031-E2-2001	Actif	2001-06-30		Résistances électriques	Caoutchouc et plastique	M1		1 653		0,0	0,0					
3032-E2-2001	Actif	2001-08-31		Résistances électriques	Caoutchouc et plastique	M1		1 558		0,0	0,0					
3038-E2-2001	Actif	2001-06-30		Infrarouge, Résistances	Textile	M1	9 965	3 519		0,0	0,0					
3044-E2-2001	Actif	2001-08-15		Résistances électriques	Industries manufacturières diverses	M1		323		0,0	0,0	0				
3046-E2-2001	Actif	2001-09-06		Infrarouge, Résistances	Caoutchouc et plastique	M1	3 151	912		0,0	0,0	0				
3047-E2-2001	Actif	2001-09-18		Infrarouge, Résistances; Résistances	Produits métalliques	M1		4 028		0,0	0,0	0				
3048-E2-2001	Actif	2001-09-30		Résistances électriques; Infrarouge,	Produits minéraux non-métalliques	M1		380		0,0	0,0	0				

Description du projet						Résultats					Garantie				
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies	Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	Revenus (\$)		Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)
		début	fin				Essais	Études		prév	inst	prévus	Émis		
3050-E2-2001	Actif	2001-09-30		Résistances électriques; Infrarouge,	Papier et produits connexes	M1	1 482			0,0	0,0	0			
3052-E2-2001	Actif	2001-09-30		Pompe à chaleur	Aliments et boissons	G1	9 569	380		0,0	0,0	0			
3055-E2-2001	Actif	2001-09-28		Force motrice (courant continu)	Produits métalliques	G1		665		1,3	0,0	102 140	Offre		0
3060-E2-2001	Actif	2001-10-15		Induction	Produits métalliques	M1	1 783			0,0		0			
3061-E2-2001	Actif	2001-10-16		Pompe à chaleur, échangeur	Aliments et boissons	M1		893		0,0	0,0	0			
3064-E2-2001	Actif	2001-12-31		À déterminer	Imprimerie, édition et industries connexes	M1		475		0,0	0,0	0			
3065-E2-2001	Actif	2001-10-29		À déterminer	Imprimerie, édition et industries connexes	G1	1 520	1 444		0,0	0,0	0			
3068-E2-2001	Actif	2001-11-08		Infrarouge	Caoutchouc et plastique	G1	1 508	1 691		0,0	0,0	0			
3070-E2-2001	Actif	2001-11-19		Infrarouge; Pompe à chaleur	Bois	M1		684		0,0	0,0	0			
3073-E2-2001	Actif	2001-11-26		À déterminer	Caoutchouc et plastique	nd		760		0,0	0,0	0			
3074-E2-2001	Actif	2001-11-26		Infrarouge; résistance	Caoutchouc et plastique	G1		1 178		0,0	0,0	0			
3075-E2-2001	Actif	2001-11-01		Résistances électriques	Aliments et boissons	M1		1 311		0,0	0,0	0			
3077-E2-2001	Actif	2001-12-03		Pompe à chaleur: Plasma	Industrie chimique et produits connexes	M1		1 596		0,0	0,0	0			

Description du projet						Résultats					Garantie					
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies	Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	GWh		Revenus (\$) prévus	Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)
		début	fin				Essais	Études		prév	inst		Émis	Statut		
3078-E2-2001	Actif	2001-12-04		Force motrice	Aliments et boissons	M1		57		0,0	0,0	0				
3082-E2-2001	Actif	2001-11-09		Résistances électriques	Produits minéraux non- métalliques	M1		399		0,0	0,0	0				
3084-E2-2001	Actif	2001-12-04		Force motrice	Caoutchouc et plastique	M1		57		0,0	0,0	0				
40D1-E2-2001	Actif	2001-04-04		Courant électrique	Industrie chimique et produits connexes	M1		3 914		0,0	0,0	0				
40D3-E2-2001	Actif	2001-10-31		Pompe à chaleur, force motrice	Bois	M1		3 800		0,0	0,0	0				
40D5-E2-2001	Actif	2001-04-30		Infrarouge	Meuble et articles d'ameublement	M1	10 940	3 455		0,0	0,0					
40D7-E2-2001	Actif	2001-04-20		Force motrice	Aliments et boissons	M1		853		0,0	0,0					
40D9-E2-2001	Actif	2001-04-30		Infrarouge	Produits métalliques	M1		532		0,0	0,0					
40F2-E2-2001	Actif	2001-11-30		À déterminer	Bois	G1	2 520	602		0,0	0,0	0				
40F4-E2-2001	Actif	2001-11-30		Infrarouge, Résistance	Caoutchouc et plastique	M1	1 620	1 292		0,0	0,0	0				
50B6-E2-2001	Actif	2001-03-31		À déterminer	Produits métalliques	G9		3 876		0,0	0,0					
50B9-E2-2001	Actif	2001-03-31		À déterminer	Textile	M1		5 320		0,0	0,0					
50C3-E2-2001	Actif	2001-04-30		Force motrice, Infrarouge	Industries manufacturières diverses			4 484		0,0	0,0					

<i>Description du projet</i>						<i>Résultats</i>					<i>Garantie</i>					
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies	Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	GWh		Revenus (\$) prévus	Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)
		début	fin				Essais	Études		prév	inst		Émis	Statut		
50C4-E2-2001	Actif	2001-04-30		À déterminer	Aliments et boissons	M1		456			0,0	0,0				
50C5-E2-2001	Actif	2001-04-30		Résistances électriques	Produits métalliques	M1		2 736			0,0	0,0				
50C8-E2-2001	Actif	2001-06-30		Force motrice	Aliments et boissons	M1		152			0,0	0,0				
50C9-E2-2001	Actif	2001-08-31		Force motrice	Bois	G9		2 578			0,0	0,0				
50D0-E2-2001	Actif	2001-06-30		Résistances électriques	Produits minéraux non- métalliques	M1		1 216			0,0	0,0				
50D1-E2-2001	Actif	2001-08-31		Arc électrique	Produits métalliques	M1		13 908			0,0	0,0				
50D3-E2-2001	Actif	2001-08-31		Pompe à chaleur; Échangeurs	Cuir	G9		5 776			0,0	0,0				
50D4-E2-2001	Actif	2001-10-31		Force motrice	Aliments et boissons	M1		1 444			0,0	0,0			0	
50D6-E2-2001	Actif	2001-09-30		À déterminer	Aliments et boissons	M1		228								
50E1-E2-2001	Actif	2001-11-30		Force motrice	Imprimerie, édition et industries connexes	M1		1 596			0,0	0,0			0	
50E2-E2-2001	Actif	2001-11-30		Pompe à chaleur	Bois	M1	5 005	2 622			0,0	0,0			0	
50E3-E2-2001	Actif	2001-11-30		Force motrice	Aliments et boissons	M1		2 280			0,0	0,0			0	
50E4-E2-2001	Actif	2001-12-31		Résistances électriques, Membrane	Cuir	M1		2 964			0,0	0,0			0	

Description du projet						Résultats					Garantie					
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies	Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	GWh		Revenus (\$) prévus	Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)
		début	fin				Essais	Études		prév	inst		Émis	Statut		
50E5-E2-2001	Actif	2001-12-31		Force motrice, Membranes	Aliments et boissons	M1	1 368			0,0	0,0	0				
8020-E2-2001	Actif	2001-03-29		Résistances électriques; Pompe à chaleur	Aliments et boissons	M1	7 835			0,0	0,0					
8021-E2-2001	Actif	2001-03-29		À déterminer	Aliments et boissons	M1	4 028			0,0	0,0					
8023-E2-2001	Actif	2001-06-30		Résistances électriques, Pompe à chaleur	Bois	M1	798			0,0	0,0					
8025-E2-2001	Actif	2001-08-31		Radio fréquence	Industries manufacturières diverses	M1	10 704	684		0,0	0,0					
8026-E2-2001	Actif	2001-11-30		Infrarouge; Résistances	Bois	M1	1 064			0,0	0,0	0				
9003-E2-2001	Actif	2001-11-30		Induction (visse)	Industries manufacturières diverses	M1	5 386			0,0	0,0	0				
9004-E2-2001	Actif	2001-12-31		Résistances électriques, Infrarouge	Bois	M1	3 080			0,0	0,0	0				
Sous total							144 416	237 392		9,1	0,0	522 574			0	

<i>Description du projet</i>						<i>Résultats</i>					<i>Garantie</i>				
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies	Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	Revenus (\$)		Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)
		début	fin				Essais	Études		prév	inst	prévus	Émis		
<i>Qualification / Demande de services en évaluation</i>															
20H7-E2-2001	Actif	2001-05-31			Papier et produits connexes	M1									
20L1-E2-2001	Actif	2001-08-24			Produits métalliques	M1									
20L4-E2-2001	Actif	2001-08-24			Produits métalliques	M1									
20L5-E2-2001	Actif	2001-08-24			Produits métalliques	M1									
20L6-E2-2001	Actif	2001-10-31			Produits métalliques	M1									
3016-E2-2001	Actif	2001-08-31			Industrie métallique primaire	M1									
3019-E2-2001	Actif	2001-04-12			Produits métalliques	G9									
3036-E2-2001	Actif	2001-06-21			Aliments et boissons	M1									
3045-E2-2001	Actif	2001-06-15			Aliments et boissons	G1									
3049-E2-2001	Actif	2001-09-05			Produits minéraux non-métalliques	M1									
3051-E2-2001	Actif	2001-09-06			Aliments et boissons	M1									
3056-E2-2001	Actif	2001-10-02			Aliments et boissons	BT									

<i>Description du projet</i>						<i>Résultats</i>					<i>Garantie</i>					
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies	Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	GWh		Revenus (\$) prévus	Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)
		début	fin				Essais	Études		prév	inst		Émis	Statut		
3057-E2-2001	Actif	2001-10-02			Aliments et boissons											
3059-E2-2001	Actif	2001-10-10			Produits métalliques	G1										
3063-E2-2001	Actif	2001-10-16			Industries manufacturières diverses	M1										
3066-E2-2001	Actif	2001-11-01			Produits métalliques	M1										
3067-E2-2001	Actif	2001-10-30			Industrie chimique et produits connexes	M1										
3079-E2-2001	Actif	2001-12-05			Caoutchouc et plastique	M1										
40D4-E2-2001	Actif	2001-04-18			Aliments et boissons	G1										
40D8-E2-2001	Actif	2001-05-09			Imprimerie, édition et industries connexes	M1										
40E3-E2-2001	Actif	2001-05-28			Imprimerie, édition et industries connexes	M1										
40E8-E2-2001	Actif	2001-07-30			Produits métalliques	G1										
50B7-E2-2001	Actif	2001-03-31			Bois	M1										
50C0-E2-2001	Actif	2001-03-31			Caoutchouc et plastique	M1										
50C2-E2-2001	Actif	2001-04-30			Bois	M1										

<i>Description du projet</i>						<i>Résultats</i>					<i>Garantie</i>					
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies	Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	GWh		Revenus (\$) prévus	Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)
		début	fin				Essais	Études		prév	inst		Émis	Statut		
50D9-E2-2001	Actif	2001-09-25			Produits métalliques	G1										
8022-E2-2001	Actif	2001-03-28			Aliments et boissons	M1										
8027-E2-2001	Actif	2001-09-17			Bois	M1										
8028-E2-2001	Actif	2001-11-21			Produits minéraux non- métalliques	M1										

Sous total

Description du projet						Résultats				Garantie						
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies	Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	GWh		Revenus (\$) prévus	Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)
		début	fin				Essais	Études		prév	inst		Émis	Statut		
<i>Non concluant</i>																
<i>Préparation de l'offre aux clients</i>																
3008-E2-2001	Non concluant	2001-06-30			Appareils et matériel électrique	M1	8 902			18,8	0,0	841 068				
40D6-E2-2001	Non concluant	2001-04-30	2001-08-31		Centre de recherche	M1	798			0,0	0,0					
40E0-E2-2001	Non concluant	2001-05-28	2001-12-20		Produits métalliques	M1	352			0,0	0,0					
50B8-E2-2001	Non concluant	2001-03-09	2001-08-31	Résistances électriques	Bois	M1	456			0,0	0,0					
9001-E2-2001	Non concluant	2001-03-31	2001-08-31		Aliments et boissons	G1	1 260			0,0	0,0					
Sous total							11 769			18,8	0,0	841 068				
<i>Qualification / Demande de services en évaluation</i>																
40E2-E2-2001	Non concluant	2001-05-05	2001-06-06		Bois	G1										
9002-E2-2001	Non concluant	2001-09-30	2001-12-14		Produits métalliques	M1				0,0	0,0	0				
Sous total										0,0	0,0	0				

<i>Description du projet</i>						<i>Résultats</i>				<i>Garantie</i>					
Étape Projet	Statut	Date		Électrotechnologies Secteur	Tarif	Déboursés (\$)		Date Installation	GWh		Revenus (\$) prévus	Certificat		Montant garanti HQ(k\$)	Durée (mois)
		début	fin			Essais	Études		prév	inst		Émis	Statut		
TOTAL						171 624	411 244		107,1	26,0	6 260 036			1 970	

Description du projet:

Étape:	<ul style="list-style-type: none"> Qualification <ul style="list-style-type: none"> • Demande de service en évaluation <li style="padding-left: 40px;">Ouverture, traitement et analyse du dossier Préparation de l'offre <ul style="list-style-type: none"> • Études préliminaires en rédaction <li style="padding-left: 40px;">Calcul des impacts énergétiques • Essais <ul style="list-style-type: none"> <li style="padding-left: 40px;">Études techniques plus pointues Présentation de l'offre <ul style="list-style-type: none"> • Propositions d'affaires déposées <li style="padding-left: 40px;">Dépôt de l'offre au client Fermeture <ul style="list-style-type: none"> • Mise en opération des équipements <li style="padding-left: 40px;">Dossier terminé, concluant • Non concluant
Projet:	Numéro assigné lors de l'enregistrement des renseignements du projet
Date Début:	Date d'ouverture du dossier
Fin:	Date de fermeture du dossier
Électrotechnologies:	Types d'électrotechnologie
Secteur:	Activité économique
Tarif:	Tarif d'origine de l'abonné au moment de l'assignation du numéro de projet

Résultats

Déboursés:	Dépenses associées à la réalisation
Essais:	
Études:	
Date installation:	Date d'installation des équipements du client
GWh	
Prév:	/par année Prévus, estimés par année. La valeur est mise à jour à toutes les étapes
Inst:	/par année Valeur indiquée dans le rapport d'inspection fait par l'ingénieur HQ après l'installation
Revenus prévus (\$):	Revenus annuels de puissance et d'énergie selon GWh installés pendant la vie utile de l'équipement

Garantie

Certificat	
Émis:	Date d'émission du certificat
Statut:	Qualification de l'évolution du remboursement (En cours, en moratoire, terminé)
Montant garanti HQ:	Montant de la garantie de prêt offerte par HQ
Durée (mois):	La durée du prêt