

**PLAN GLOBAL EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
BUDGET 2008**

1 rapport aux objectifs présentés au dossier R-3610-2006, et ce, avec un budget
2 inférieur de 27 M\$. Le Distributeur est confiant d'atteindre les objectifs en raison
3 de la bonne performance de ses programmes résultants des efforts déployés.

4 **TABLEAU 3.1 REVISÉ: RÉSULTATS ANTICIPÉS POUR 2007¹**

Programmes / activités	Budget (M\$)			Economies d'énergie (GWh)		
	Résultats anticipés	Objectifs R-3610-2007	Écart	Résultats anticipés	Objectifs R-3610-2007	Écart
Programmes / activités d'HQD						
Résidentiel	48	66	-19	204	229	-24
Affaires	64	60	4	222	205	17
Grandes industries	30	21	9	172	146	26
Innovations technologiques	6	7	-1	13	3	9
Tronc commun	17	19	-2	-	-	-
SOUS-TOTAL - programmes/activités d'HQD	165	174	-9	611	583	28
Programmes / activités conjoints avec l'AEÉ						
Résidentiel	34	40	-7	42	72	-29
Affaires	2	4	-2	1	6	-5
SOUS-TOTAL - programmes/activités conjoints avec l'AEÉ	35	44	-8	43	77	-34
Frais d'emprunt et contingence	18	28	-9	-	-	-
GRAND TOTAL - PGEÉ	218	245	-27	654	661	-6

5 ⁽¹⁾ Le total et les sous-totaux peuvent être différents de la somme des données en raison des arrondis.

6 Les résultats anticipés des programmes du Distributeur (excluant les
7 programmes de l'AEÉ) sont de 28 GWh plus élevés que la prévision initiale alors
8 que le Distributeur prévoit dépenser, pour ces programmes, 9 M\$ de moins que
9 le budget prévu initialement. Les principales variations sont :

- 10 • Au marché résidentiel,
 - 11 ○ Les économies d'énergie prévues du programme *Mieux Consommer -*
 - 12 *résidentiel* devraient dépasser l'objectif de 41 GWh avec des
 - 13 investissements légèrement inférieurs au budget (-1 M\$).
 - 14 ○ Les résultats anticipés du *Diagnostic – résidentiel* sont moindres que
 - 15 prévu (-56 GWh). En conséquence, le Distributeur prévoit maintenant
 - 16 investir 9 M\$ de moins pour ce programme. L'approche de masse qui
 - 17 s'essouffle, le report du déploiement de l'approche communautaire à la
 - 18 fin du mois d'octobre 2007 et son rythme de déploiement plus
 - 19 progressif que celui prévu initialement expliquent cette baisse.

4 DEMANDE BUDGÉTAIRE 2008

4.1 Contexte

1 La présente demande budgétaire s'inscrit dans la continuité des programmes et
2 activités présentés dans la demande R-3610-2006. Étant donné les bons
3 résultats de 2006 et 2007 pour l'ensemble des marchés et la majorité de ses
4 programmes, le Distributeur capitalisera sur les programmes existants, mais
5 intensifiera toutefois ses efforts de commercialisation afin de poursuivre l'atteinte
6 de ses objectifs d'économies d'énergie. Les nouvelles initiatives qui seront mises
7 de l'avant pour l'année 2008 sont celles annoncées dans la demande
8 R-3610-2006, soit la récupération de réfrigérateurs et congélateurs énergivores,
9 la géothermie, la rénovation énergétique pour les ménages à faible revenu -
10 volets communautaire – OBNL d'habitation et privé et les fenêtres et portes-
11 fenêtres ENERGY STAR®. De plus, le Distributeur propose d'inclure les activités
12 de recherche et développement (R-D) en efficacité énergétique du Laboratoire
13 des technologies de l'énergie (LTÉ).

14 Par ailleurs, le Distributeur collaborera activement avec l'AEÉ au développement,
15 à la mise en œuvre et à l'amélioration d'initiatives dans le cadre du nouveau
16 PEEÉNT. En effet, le Distributeur entend participer à l'amélioration de l'offre de
17 services pour les programmes visant l'enveloppe thermique des bâtiments avec
18 l'AEÉ afin d'exploiter le potentiel important de ces mesures et d'atteindre les
19 cibles ambitieuses d'efficacité énergétique inscrites à la stratégie énergétique
20 2006-2015 du gouvernement du Québec. Il entend collaborer au développement
21 d'un guichet unique et d'une offre intégrée, tout en s'assurant d'une transition
22 harmonieuse pour les clients.


23 Pour y arriver de façon efficace, le Distributeur travaillera, au cours de l'année
24 2007, à définir un cadre de gestion avec l'AEÉ et les autres distributeurs
25 d'énergie. Dans ce cadre de gestion, les rôles et responsabilités en matière de

1 planification, conception, développement, exploitation et suivi et évaluation de
2 programmes multi-sources devront être énoncés et partagés.

3 Le Distributeur présente séparément, à titre d'information et pour fins de
4 comparaison, les informations pour les programmes conjoints avec l'AEÉ. Les
5 résultats anticipés pour 2007 et les prévisions pour 2008 pour ces programmes
6 reflètent les meilleures données disponibles au moment du dépôt de la présente
7 demande et les discussions tenues avec l'AEÉ.

8 Le graphique suivant illustre l'évolution du PGEÉ du Distributeur, soit les
9 résultats jusqu'en 2006, les résultats anticipés en 2007 et les prévisions de 2008.

10 **FIGURE 4.1 RÉVISÉE: ÉVOLUTION DU PGEÉ (2003-2008)**



11
12 Note : R : réel, A : anticipé
13