

GAZIFÈRE INC.
SUIVI DE L'ÉVOLUTION DU PROJET CIS
FERMETURE DES LIVRES 2008

1 Gazifère est présentement à l'étape de l'implantation de son nouveau système d'information client
 2 (Projet CIS). La date d'implantation prévue pour le mois d'avril 2009 a été reportée au mois de juin
 3 2009 puisque les interfaces et la conversion des données entre autres, nécessitent plus d'analyses
 4 que prévues.

5
 6 Lors du 'Go Live' en juin 2009, Gazifère prévoit implanter entre autres, les fonctionnalités
 7 suivantes :

- 8 - la facturation
- 9 - la collection
- 10 - le traitement des paiements

11
 12 Au 22 avril 2009, Gazifère prévoit respecter ou dépasser légèrement le budget approuvé par la
 13 Régie dans sa décision D-2008-144. En effet, tel que présenté dans le tableau ci-dessous, l'écart
 14 entre ce que Gazifère projette en date d'aujourd'hui pour le projet CIS et ce que la Régie a approuvé
 15 est d'un montant négligeable de 4 992\$.

Project Cost Category And Key Items	Forecast to end of project (\$)	Approved budget (\$)	Variance (\$)
One-Time Initial Costs	5,536,908	5,531,916	4,992
Hardware	114,261	115,496	(1,235)
Software Licenses	353,300	550,400	(197,100)
SUBTOTAL: Infrastructure	467,561	665,896	(198,335)
External Vendor Services	3,368,560	3,152,830	215,730
Internal Labor	459,847	575,760	(115,913)
Out-of-Pocket Expenses	120,510	246,000	(125,490)
SUBTOTAL: Labor and Expenses	3,948,917	3,974,590	(25,673)
Project Contingency Budget	649,680	649,680	0
Post-Production System Stabilization	470,750	241,750	229,000

GAZIFÈRE INC.
SUIVI DE L'ÉVOLUTION DU PROJET CIS
FERMETURE DES LIVRES 2008

Project Cost Category And Key Items	Forecast (\$)	Approved budget (\$)	Variance (\$)
Annual On-Going Costs (yr 1)	336,654	336,654	0
Hardware Upgrades and Maintenance	0	0	0
Licenses for Software Tools and Package	109,506	109,506	0
System Support and Maintenance Staff	160,100	160,100	0
System Infrastructure Hosting Costs	67,048	67,048	0

1