

SITUATION DU FONDS EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
AU 30 SEPTEMBRE 2012
ET
SUIVIS DE LA DÉCISION D-2012-116 RELATIVE
AUX PROGRAMMES DU FONDS EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

TABLE DES MATIÈRES

1	MISE EN CONTEXTE	3
2	ÉTAT DE LA SITUATION DU FONDS EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU 30 SEPTEMBRE 2012	3
2.1	FIN DES ACTIVITÉS DU FONDS EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU 30 SEPTEMBRE 2012	3
2.2	ÉTAT DES DÉPENSES RÉELLES AU 30 SEPTEMBRE 2012	3
2.3	ÉTAT DES DOSSIERS ENGAGÉS PAR PROGRAMME AU 30 SEPTEMBRE 2012	6
2.4	ENJEUX BUDGÉTAIRES ANTICIPÉS PAR GAZ MÉTRO EN 2012-2013	7
2.5	SOLDE DU FONDS EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU 30 SEPTEMBRE 2012	9
3	SUIVIS DE LA DÉCISION D-2012-116	10
3.1	TABLEAU SYNTHÈSE DES SUIVIS DE LA DÉCISION D-2012-116	10
3.2	SUIVIS DÉTAILLÉS DE LA DÉCISION D-2012-116.....	12
	<i>3.2.1 Suivis liés à l'évaluation des programmes PC410 et PC440</i>	<i>12</i>
	<i>3.2.2 Suivi lié à la mise à jour des tableaux</i>	<i>13</i>
	<i>3.2.3 Suivi lié à l'impact tarifaire</i>	<i>14</i>
	<i>3.2.4 Suivi lié à l'allocation approximative des coûts - budget 2012-2013.....</i>	<i>15</i>
	<i>3.2.5 Suivi lié à la correction du tableau synthèse de la participation aux programmes du FEÉ.....</i>	<i>16</i>
	<i>3.2.6 Suivi lié au calendrier d'évaluation des programmes du FEÉ.....</i>	<i>18</i>

1 MISE EN CONTEXTE

1 Le présent document vise à présenter à la Régie un état de la situation du Fonds en efficacité
2 énergétique (ci-après « FEÉ ») au 30 septembre 2012 et à produire les suivis demandés dans
3 la décision D-2012-116.

2 ÉTAT DE LA SITUATION DU FONDS EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU 30 SEPTEMBRE 2012

4 Dans le cadre de son rapport annuel à la Régie, Gaz Métro dépose annuellement le Rapport
5 des activités du FEÉ et détaille les résultats des programmes, les économies d'énergie
6 réalisées ainsi que les sommes réellement dépensées par rapport aux budgets autorisés.

7 Dans un contexte de fin des activités du FEÉ, quoique Gaz Métro prévoie tout de même
8 déposer le Rapport des activités du FEÉ au 30 septembre 2012 dans le cadre de son rapport
9 annuel 2012, Gaz Métro juge pertinent de fournir à la Régie des informations relatives à l'état
10 de la situation du FEÉ au 30 septembre 2012 dans son dossier tarifaire 2013.

2.1 FIN DES ACTIVITÉS DU FONDS EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU 30 SEPTEMBRE 2012

11 Les activités du FEÉ se sont terminées le 30 septembre 2012. Pour faire suite au dépôt de sa
12 requête visant l'intégration des programmes du FEÉ¹ pour l'année 2012-2013 et des décisions
13 de la Régie², Gaz Métro a pris la relève du FEÉ pour la gestion des programmes maintenus
14 depuis le 1^{er} octobre 2012.

2.2 ÉTAT DES DÉPENSES RÉELLES AU 30 SEPTEMBRE 2012

15 La Régie a autorisé, pour le Plan d'action 2012 du FEÉ, un budget de 4 160 430 \$³.

¹ Dossier R-3790-2012

² Décisions D-2012-053 et D-2012-116

³ Décision D-2011-182, dossier R-3752-2011 Phase 2.

Société en commandite Gaz Métro
Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

1 Le 29 juin 2012, Gaz Métro demandait à la Régie d'autoriser l'utilisation d'une somme
2 supplémentaire de 3 440 022 \$ faisant passer le budget annuel du FEÉ de 4 160 430 \$ à
3 7 600 452 \$ pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2012⁴. Cette requête visait à
4 répondre à une demande accrue pour deux programmes du marché Affaires, soient les
5 programmes *PC410 Nouvelles constructions efficaces* et *PC440 Chauffage solaire*.

6 Le 26 juillet 2012, la Régie refusait le budget additionnel demandé pour les motifs énoncés
7 dans sa décision⁵.

8 Le tableau suivant présente un comparatif entre les budgets autorisés par la Régie et les
9 dépenses réelles du FEÉ pour la période du 1^{er} octobre 2011 au 30 septembre 2012.

Tableau 1 - Résultats en terme de participation, de contribution et d'économies d'énergie pour l'année 2011-2012

1er OCTOBRE 2011 AU 30 SEPTEMBRE 2012	Participant	Participant	Réel/	Économies nettes	Économies	Nettes (réelles)/	Budget	Contributions	Payées/
	(prévision)	(réel)	prévision						
	nb	nb	%	m ³	m ³	%	\$	\$	%
FR et SOCIOCOMMUNAUTAIRE									
FFR 160 - Récupérateurs	15	1	6,67%	3 165	392	12,39%	15 895 \$	1 296 \$	8,16%
PS 120 - Rénovations	20	3	15,00%	115 240	31 648	27,46%	230 480 \$	60 148 \$	26,10%
PS 150 - Récupérateurs	2	1	50,00%	8 800	261	2,97%	30 800 \$	914 \$	2,97%
PS 151 - Solaire	2	0	0,00%	18 000	-	0,00%	108 000 \$	0 \$	0,00%
TOTAL	39	5	12,82%	145 205	32 302	22,25%	385 165 \$	62 359 \$	16,19%
RÉSIDENTIELS									
PR 330 - Fenêtres (UDT)	175	110	62,86%	27 755	20 700	74,58%	86 975 \$	64 168 \$	73,78%
PR 340 - Récupérateurs (UDT)	40	6	15,00%	10 452	1 304	12,47%	16 000 \$	2 400 \$	15,00%
TOTAL	215	116	53,95%	38 207	22 004	57,59%	102 975 \$	66 568 \$	64,65%
CII									
PC 410 - Construction	6	21	350,00%	310 857	1 301 290	418,61%	478 242 \$	1 968 598 \$	411,63%
PC 420 - Rénovation	72	52	72,22%	1 278 707	724 472	56,66%	1 065 600 \$	638 922 \$	59,96%
PC 440 - Solaire	25	16	64,00%	366 206	450 869	123,12%	1 241 400 \$	1 509 529 \$	121,60%
PC 460 - Récupérateurs	8	0	0,00%	49 920	-	0,00%	153 600 \$	0 \$	0,00%
TOTAL	111	89	80,18%	2 005 690	2 476 631	123,48%	2 938 842 \$	4 117 048 \$	140,09%
Nouvelles technologies et démonstrations							200 000 \$	33 595 \$	16,80%
TOTAL PROGRAMMES	365	210	57,53%	2 189 102	2 530 936	115,62%	3 626 982 \$	4 279 570 \$	117,99%
Sensibilisation									
Gestion et commercialisation							20 000 \$	0 \$	0,00%
TOTAL							513 448 \$	618 391 \$	120,44%
Grand total	365	210	57,53%	2 189 102	2 530 936	115,62%	4 160 430 \$	4 897 961 \$	117,73%
Réserve							750 000 \$		
Grand total final							4 910 430 \$	4 897 961 \$	99,75%

⁴ Requête R 3808-2012

⁵ Décision D-2012-094

1 Le budget initialement autorisé par la Régie pour l'année 2011-2012 était de 4,2 M\$. En
2 considérant la réserve de 750 000 \$ autorisée par la Régie dans sa décision D-2012-076, le
3 FEÉ a préféré utiliser cette réserve avant le 30 septembre afin d'éviter de retarder inutilement le
4 paiement d'aides financières après le 30 septembre sur des projets déjà complétés. Le budget
5 total de l'année 2011-2012 a donc été de 4,9 M\$.

6 Les dépenses totales du FÉE au 30 septembre 2012 sont de 4,9 M\$ et couvrent l'ensemble des
7 aides financières versées et autres dépenses relatives à la gestion et à l'administration des
8 programmes.

9 Au terme de l'exercice, le FEÉ a dépensé presque 100 % des budgets autorisés par la Régie
10 incluant la réserve, l'écart n'étant que de 12 469 \$, ce qui constitue la réserve résiduelle.

11 Ainsi, le FEÉ a respecté la décision de la Régie visant à ce que ses activités n'excèdent pas les
12 budgets préalablement autorisés.

1 Cependant, plusieurs dossiers engagés avant le 30 septembre n'ont pas été payés à cette
2 date.

3 La section suivante présente un état des dossiers engagés au 30 septembre 2012.

2.3 ÉTAT DES DOSSIERS ENGAGÉS PAR PROGRAMME AU 30 SEPTEMBRE 2012

4 Le tableau suivant fait état des dossiers engagés au 30 septembre 2012.

Tableau 2 - Dossiers engagés par programmes au 30 septembre 2012

ENGAGÉS ENTRE LE 1 ^{er} OCTOBRE 2010 ET LE 30 SEPTEMBRE 2012				ENGAGÉS AVANT LE 1 ^{er} OCTOBRE 2010		
	Participant (prévision) nb	Économies nettes prévues m ³	Budget \$	Participant (prévision) nb	Économies nettes prévues m ³	Budget \$
FR et SOCIOCOMMUNAUTAIRE						
PFR 160 - Récupérateurs	-	-	-	-	-	-
PS 120 - Rénovations	1	3 292	6 583 \$	-	-	-
PS 150 - Récupérateurs	-	-	-	-	-	-
PS 151 - Solaire	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	3 292	6 583 \$	0	0	0
RÉSIDENTIELS						
PR 330 - Fenêtres (UDT)	-	-	-	-	-	-
PR 340 - Récupérateurs (UDT)	-	-	-	-	-	-
TOTAL	0	0	0	0	0	0
CII						
PC 410 - Construction	29	1 649 572	2 044 134 \$	-	-	-
PC 420 - Rénovation	52	598 042	448 362 \$	61	1 144 451	730 654 \$
PC 440 - Solaire	41	1 460 733	4 552 567 \$	12	163 184	133 184 \$
PC 460 - Récupérateurs	40	112 084	324 934 \$	-	-	-
TOTAL	162	3 820 431	7 369 997 \$	73	1 307 635	863 838 \$
Nouvelles technologies et démonstrations	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROGRAMMES	163	3 823 723	7 376 580 \$	73	1 307 635	863 838 \$

(...)

5 Le tableau 2 permet de constater que 236 dossiers ont été engagés avant la fin des activités du
6 FEÉ au 30 septembre 2012. Ces dossiers engagés pourraient entraîner le versement éventuel
7 d'un montant maximal estimé à 8 240 418 \$.

8 Il faut toutefois prendre en considération que plusieurs facteurs pourraient avoir des impacts sur
9 l'estimation des aides financières à verser pour chacune des prochaines années.

1 En premier lieu, la probabilité de réalisation des dossiers engagés avant le 1^{er} octobre 2010
2 demeure plus faible (section de droite du tableau 2) puisque l'engagement remonte à plus de
3 deux ans. Le versement éventuel des 7,4 M\$ relatifs aux dossiers engagés depuis le
4 1^{er} octobre 2010 présente donc une probabilité supérieure à celle des aides financières des
5 dossiers engagés avant le 1^{er} octobre 2010 (0,9 M\$).

6 En deuxième lieu, il faut tenir compte du processus de réalisations des travaux pour les projets
7 engagés entre le 1^{er} octobre 2010 et le 30 septembre 2012. Dans plusieurs cas, les travaux
8 prévus par les participants aux programmes peuvent s'échelonner sur plus d'une année et il est
9 pratiquement impossible de prévoir à quel moment l'aide financière annoncée par le FEÉ devra
10 être réellement versée.

11 Quoique les montants réellement à verser en 2013 ou après puissent être inférieurs à 8,2 M\$,
12 force est de constater que les dossiers engagés avant le 30 septembre 2012 dépassent la
13 réserve de 750 000 \$ prévue par la Régie dans sa décision D-2012-076.

2.4 ENJEUX BUDGÉTAIRES ANTICIPÉS PAR GAZ MÉTRO EN 2012-2013

14 Dans sa décision D-2012-116, la Régie autorisait à Gaz Métro un budget de 2 746 407 \$ pour
15 couvrir les coûts reliés à la gestion et aux opérations des programmes du FEÉ maintenus pour
16 l'année 2012-2013. Ce budget autorisé représente une réduction de 1 340 450 \$ par rapport au
17 budget demandé de 4 086 857 \$ par Gaz Métro dans sa requête.

18 La Régie justifiait la réduction du budget demandé par les motifs suivants :

- 19 - fin du programme (*PR340 RCED*);
- 20 - réduction de l'aide financière moyenne (*PE236 Bonification CII*); et
- 21 - réduction du nombre de participants prévus (*PE124 – Fenêtre Energy Star, PE232 –*
22 *Nouvelle construction, PE233 – Rénovation, PE234 – Solaire (projet pilote)*).

23 Plus précisément, pour les programmes *PE232-Nouvelle construction* et *PE234 – Solaire*
24 (*projet pilote*), la Régie est d'avis qu'il y a eu un devancement important des demandes de

1 subvention lors de l'année tarifaire 2012 et que cet élément pourrait affecter à la baisse la
2 participation aux programmes en 2013⁶.

3 Pour 2013, la prévision de participation de Gaz Métro tient évidemment compte que des
4 dossiers engagés dans l'année 2012 puissent être payés durant l'année 2012-2013. Elle
5 considère également que de nouveaux dossiers puissent être engagés et payés durant l'année
6 2012-2013.

7 Le tableau 3 présente les informations relatives aux dossiers engagés non payés en 2011-2012
8 en comparaison aux budgets autorisés en 2012-2013.

Tableau 3 - Comparaison des dossiers engagés par programme au 30 septembre 2012 et des budgets autorisés par la Régie en 2012-2013

Programmes		Demande		Décision Régie		Engagés entre le 1er oct. 2010 et le 30 sept. 2012	
Ancienne dénomination	Nouvelle dénomination	Budget prévu	Part. prévus nets	Budget autorisé (incluant les coûts directs des	Part. prévus nets (selon le budget autorisé)	Budget prévu	Part. prévus nets
PR 330 - Fenêtres	PE 124 - Fenêtres Energy Star	126 765 \$	149	91 975 \$	107		
PR 340 - RCED	PE 125 - RCED projet-pilote	13 000 \$	20				
	PE 106 - Sensibilisation	15 000 \$		15 000 \$			
	PE 126 - Bonification	30 590 \$	10	30 590 \$	10		
Total Résidentiel	Total Résidentiel	185 355 \$	179	137 565 \$	117		
PC410 - Construction	PE232 - Nouvelle construction	862 070 \$	10	493 242 \$	6	2 044 134 \$	29
PC420 - Rénovations	PE233 - Rénovation	1 421 000 \$	74	1 080 600 \$	74	448 362 \$	52
PC440 - Solaire	PE234 - Solaire projet-pilote	859 152 \$	15	615 000 \$	11	4 552 567 \$	41
	PE204 - Sensibilisation	30 000 \$		30 000 \$			
	PE236 - Bonification	399 280 \$	40	60 000 \$	40	6 583 \$	1
PC460 - Récupérateur						324 934 \$	40
Total CII	Total CII	3 571 502 \$	139	2 278 842 \$	131	7 376 580 \$	163
Sensibilisation/évaluation/gestion	Administration du PGÉÉ	330 000 \$		330 000 \$			
Total		4 086 857 \$	318	2 746 407 \$	248		

9 En considérant que :

- 10 - plusieurs dossiers engagés et complétés avant le 30 septembre 2012 n'ont pas pu être
11 payés par le FEÉ afin d'éviter un dépassement budgétaire non autorisé par la Régie;
- 12 - les dossiers engagés depuis le 1^{er} octobre 2010 pourraient occasionner un versement
13 d'aides financières plus important (7,4 M\$) que le budget autorisé par la Régie (2,3 M\$)

⁶ Décision D-2012-116, paragraphes 49 et 64.

1 qui vise à couvrir non seulement les dossiers déjà engagés, mais également de
2 nouveaux dossiers à payer avant le 30 septembre 2013;

3 - la participation et les budgets correspondants de certains programmes ont été réduits
4 par la Régie dans sa décision finale⁷.

5 Il en résulte une très forte probabilité que les budgets de ces programmes seront dépassés en
6 2012-2013.

7 Dans une perspective élargie, le budget autorisé en 2013 pour les programmes du FEÉ
8 intégrés au PGEÉ (2 746 407 \$) et le budget demandé en 2013 par Gaz Métro pour son PGEÉ
9 (13 979 590 \$) dans le cadre du présent dossier tarifaire totalisent un montant de 16 725 997 \$.

10 Dans ce contexte, Gaz Métro suivra de façon encore plus serrée qu'à l'habitude l'évolution de
11 la participation réelle aux programmes du PGEÉ, et plus particulièrement celle attribuable aux
12 programmes du FEÉ intégrés au PGEÉ en 2013. Gaz Métro ne souhaite pas devoir interrompre
13 le paiement des aides financières à ses clients en cours d'année suite à une participation
14 supérieure à la participation autorisée par la Régie.

15 Bien qu'un compte de frais reportés soit contenu au rapport annuel afin de comptabiliser tout
16 écart entre les dépenses autorisées et les dépenses réelles, Gaz Métro suivra la situation
17 financière de manière diligente. Advenant qu'elle anticipe des dépassements budgétaires
18 globaux supérieurs à 20 %, elle demandera à la Régie d'autoriser tout montant en sus du 20 %,
19 conformément à la décision D-2009-156.

2.5 SOLDE DU FONDS EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU 30 SEPTEMBRE 2012

20 Au 30 septembre 2012, le solde du FEÉ est de 5 913 234,99 \$

21 Dans sa décision⁸, la Régie :

22 - reconnaît que le solde du FEÉ appartient en totalité aux groupes de clients qui y ont
23 contribué, à savoir les clients des tarifs D₁ et D₃. Ainsi, le solde du FEÉ en date du

⁷ Décision D-2012-116

⁸ Décision D-2012-076

1 30 septembre 2012, moins la réserve de 750 000 \$ prévue, sera réparti entre ces
2 clientèles;

3 - retient la proposition de l'UC à l'effet que la remise du solde du FEÉ aux clientèles
4 contributives se fasse par un ajustement tarifaire applicable lors du dossier tarifaire
5 2013, au prorata des revenus de distribution générés par les clients des tarifs D₁ et D₃;

6 - précise que le cas échéant, un second ajustement tarifaire applicable lors du dossier
7 tarifaire 2014 réallouera le solde de la réserve de 750 000 \$ selon les mêmes modalités.

8 Considérant les résultats du FEÉ en 2011-2012 et du niveau de la réserve résiduelle de
9 12 469 \$, aucun ajustement tarifaire ne serait requis en 2014 car celle-ci sera utilisée à 100 %.

10 Ainsi, le solde de 5 900 766 \$, correspondant au montant résiduel du FEÉ au 30 septembre de
11 5 913 235 \$ moins la réserve résiduelle de 12 469 \$, a été remis aux clients selon la méthode
12 autorisée par la Régie, tel qu'illustré à la pièce **Gaz Métro-15, Document 7**

13 **Gaz Métro demande à la Régie de prendre acte du portrait de la situation dans laquelle**
14 **se trouve le FEÉ au 30 septembre 2012.**

3 SUIVIS DE LA DÉCISION D-2012-116

3.1 TABLEAU SYNTHÈSE DES SUIVIS DE LA DÉCISION D-2012-116

15 Le tableau suivant résume les différents suivis demandés par la Régie dans sa décision
16 D-2012-116.

1 **Tableau 3**
2 **Synthèse et références des suivis demandés par la Régie dans la décision D-2012-116**

Paragraphe de la décision	Suivis demandés	Références
52	La Régie demande également à Gaz Métro d'évaluer immédiatement le programme PC410 et de déposer le rapport d'évaluation au plus tard en janvier 2013 dans le cadre de l'examen administratif annuel 2013 de la Régie.	Section 3.2.1
66	La Régie approuve le transfert au PGEÉ du programme PC440 et sa conversion en projet-pilote. Elle demande à Gaz Métro d'évaluer immédiatement le programme et de déposer le rapport d'évaluation au plus tard en janvier 2013 dans le cadre de l'examen administratif annuel 2013 de la Régie.	Section 3.2.1
80	La Régie demande à Gaz Métro de déposer, dans le cadre de la phase 2 du dossier tarifaire 2013, une mise à jour des tableaux I.1, V, et VI.1 de sa preuve.	Section 3.2.2
81	La Régie demande également à Gaz Métro de recalculer l'impact tarifaire associé au transfert des programmes du FEÉ au PGEÉ pour 2013, sur la base des revenus de distribution de 2012, et de déposer cet impact dans le cadre de la phase 2 du dossier tarifaire 2013.	Section 3.2.3
82	Aux fins de l'établissement des tarifs 2013, la Régie demande à Gaz Métro d'allouer les budgets autorisés par tarif et sous-tarif, suivant la méthode et les hypothèses soumises à la pièce B-0028. Elle demande que Gaz Métro mette à jour le tableau Allocation approximative des coûts – budget 2012-2013 et dépose cette mise à jour dans le cadre de la phase 2 du dossier tarifaire 2013.	Section 3.2.4
83	La Régie demande à Gaz Métro de corriger le tableau Synthèse de la participation aux programmes du FEÉ par marché et palier tarifaire et de le déposer dans le cadre de la phase 2 du dossier tarifaire 2013.	Section 3.2.5
84	La Régie demande à Gaz Métro d'intégrer, dès le dossier tarifaire 2013, le plan d'évaluation de chacun des programmes transférés au calendrier régulier d'évaluation du PGEÉ, pour les trois prochaines années.	Section 3.2.6

3.2 SUIVIS DÉTAILLÉS DE LA DÉCISION D-2012-116

3.2.1 Suivis liés à l'évaluation des programmes PC410 et PC440

1 Aux paragraphes 52 et 66 de la décision D-2012-116, la Régie demande à Gaz Métro d'évaluer
2 immédiatement les programmes PC410 et PC440 et de déposer les rapports d'évaluation au
3 plus tard en janvier 2013 dans le cadre de l'examen administratif annuel 2013 de la Régie.

4 Pour répondre aux demandes de la Régie, Gaz Métro a entrepris des démarches dès le mois
5 de septembre 2012 auprès de deux firmes externes reconnues à titre d'expert en évaluation de
6 programmes d'efficacité énergétique afin d'évaluer la faisabilité de réaliser les évaluations des
7 programmes PC410 et PC440 dans le délai exigé par la Régie. Les deux firmes ont
8 malheureusement confirmé à Gaz Métro ne pas être en mesure de respecter le délai.

9 En parallèle, pour respecter le calendrier d'évaluation 2012-2013 du PGEÉ, Gaz Métro a lancé
10 un appel de proposition en novembre 2012 auprès de plusieurs firmes externes « *dont la*
11 *compétence est reconnue dans le domaine de l'évaluation de programmes d'efficacité*
12 *énergétique*⁹ ». Gaz Métro a donc ajouté les évaluations des programmes PC410 et PC440 à
13 ce processus en plus des évaluations de programmes déjà prévues au calendrier. Les rapports
14 de ces évaluations de programmes seront donc déposés à l'automne 2013.

15 Gaz Métro intègre donc ces évaluations à son calendrier d'évaluation tel qu'illustré à la section
16 3.2.6.

⁹ Rapport de la Régie : Suivi 2010 des évaluations des programmes du PGEÉ et du FEÉ de Gaz Métro, page 15.

3.2.2 Suivi lié à la mise à jour des tableaux

TABLEAU I.1 : RÉCAPITULATIF FINANCIER (2012-2013)

Programmes	Code	Vie utile de la mesure	Clientèle cible	2012-2013												
				Participants nets	Économies (m ³)	Coûts directs du	Subventions	TNT	TP	TCTR	TCS - 15\$	TCS - 50\$	TCS - 100\$			
Programmes tangibles résidentiels																
Fenêtre Energy Star	PE124	20	Constr. exist. / Tous clients	107	27 755	5 000 \$	86 975 \$	(187 188) \$	314 151 \$	18 606 \$	40 821 \$	80 398 \$	136 937 \$			
Sensibilisation R	PE106	0	Constr. exist. / Clients exist.	-	-	15 000 \$	- \$	(47 654) \$	- \$	(47 654) \$	(47 654) \$	(47 654) \$	(47 654) \$			
Bonification R	PE126	1	Constr. exist. / Tous clients	10	0	20 000 \$	10 590 \$	(62 532) \$	(1519) \$	(62 532) \$	(62 532) \$	(62 532) \$	(62 532) \$			
Sous-total				117	27 755	40 000 \$	97 565 \$	(297 434) \$	312 632 \$	(91 640) \$	(69 425) \$	(29 848) \$	26 691 \$			
Programmes tangibles CII																
Nouvelle construction	PE232	30	Nouv. constr. / Nouv. clients	6	309 263	15 000 \$	478 242 \$	(1 091 381) \$	1 272 526 \$	53 838 \$	250 092 \$	599 725 \$	1 099 202 \$			
Rénovation	PE233	25	Constr. exist. / Clients exist.	74	1 697 183	15 000 \$	1 065 600 \$	(3 446 365) \$	12 076 738 \$	5 074 968 \$	6 283 138 \$	8 435 536 \$	11 510 390 \$			
Solaire (projet pilote)	PE234	30	Toutes constr. / Tous clients	11	174 789	15 000 \$	600 000 \$	(321 120) \$	320 171 \$	(91 961) \$	40 302 \$	298 117 \$	569 282 \$			
Sensibilisation CII	PE204	0	Constr. exist. / Clients exist.	-	-	30 000 \$	- \$	(62 026) \$	- \$	(62 026) \$	(62 026) \$	(62 026) \$	(62 026) \$			
Bonification CII	PE236	1	Constr. exist. / Clients exist.	40	0	30 000 \$	30 000 \$	(90 770) \$	(4 304) \$	(90 770) \$	(90 770) \$	(90 770) \$	(90 770) \$			
Sous-total				130	2 171 235	105 000 \$	2 173 842 \$	(5 611 663) \$	14 265 180 \$	4 894 048 \$	6 420 735 \$	9 140 582 \$	13 026 077 \$			
Autres activités																
Administration du PGEE						330 000 \$										
Sous-total						330 000 \$										
Total				247	2 198 990	475 000 \$	2 271 407 \$	(5 909 097) \$	14 577 812 \$	4 802 408 \$	6 351 311 \$	9 110 734 \$	13 052 768 \$			

*Comprend les postes suivants: Développement & Formation, Commercialisation et Suivi & Évaluation.

TABLEAU V : TABLEAU DE BORD DES PROGRAMMES TANGIBLES

Programmes	Code	Consommation totale (m ³ /an)	Chauffage (m ³ /an)	Base (m ³ /an)	Durée de vie de la mesure (années)	Économies unitaires (m ³)	Opportunités (%)	Entraînement (%)	Bénévoles (m ³)	Coût incrémental - Cas type (\$)	Mise de fonds des participants - Cas type (\$)	Aide financière - Cas type (\$)	Participants nets (2012-2013)	Participants nets (2013-2014)	Participants nets (2014-2015)	Total des participants
Programmes tangibles résidentiels																
Fenêtre Energy Star	PE124	3 120	2 632	488	20	260	39	0	0	677	180	497	107	107	107	320
Sensibilisation R	PE106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonification R	PE126	1	1	0	1	0	0	0	0	1 059	0	1 059	10	10	10	30
Programmes tangibles CII																
Nouvelle construction	PE232	139 838	111 871	27 967	30	53 138	3	0	0	254 118	174 411	79 707	6	6	6	17
Rénovation	PE233	199 583	164 110	35 473	25	22 769	22	0	0	34 185	22 968	11 217	74	74	74	222
Solaire (projet pilote)	PE234	184 701	124 778	59 923	30	16 552	12	0	0	89 145	39 145	50 000	11	11	11	32
Sensibilisation CII	PE204	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Bonification CII	PE236	1	1	0	1	0	0	0	0	750	0	750	40	40	40	120

Tableau VI.1 Répartition des budgets (2012-2013)

Programmes	Code	Mise de fonds unitaire	m ³ unitaire	2012-2013					
				Développement & formation	Subventions	Commercialisation	Suivi et évaluation	Total	
Programmes tangibles résidentiels									
Fenêtre Energy Star	PE124	180 \$	260	- \$	86 975 \$	5 000 \$	- \$	91 975 \$	
Sensibilisation R	PE106	- \$	0	- \$	- \$	15 000 \$	- \$	15 000 \$	
Bonification R	PE126	- \$	0	- \$	10 590 \$	20 000 \$	- \$	30 590 \$	
Sous-total				- \$	97 565 \$	40 000 \$	- \$	137 565 \$	
Programmes tangibles CII									
Nouvelle construction	PE232	174 411 \$	53 138	- \$	478 242 \$	15 000 \$	- \$	493 242 \$	
Rénovation	PE233	22 968 \$	22 769	- \$	1 065 600 \$	15 000 \$	- \$	1 080 600 \$	
Solaire (projet pilote)	PE234	39 145 \$	16 552	- \$	600 000 \$	15 000 \$	- \$	615 000 \$	
Sensibilisation CII	PE204	1 \$	0	- \$	- \$	30 000 \$	- \$	30 000 \$	
Bonification CII	PE236	- \$	0	- \$	30 000 \$	30 000 \$	- \$	60 000 \$	
Sous-total				- \$	2 173 842 \$	105 000 \$	- \$	2 278 842 \$	
Programmes tangibles VGE									
Sous-total				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
Programmes intangibles									
Sous-total				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
Sous-total programmes				- \$	2 271 407 \$	145 000 \$	- \$	2 416 407 \$	
Autres activités									
				2012-2013					
Études et recherches				- \$				- \$	
Groupe de consultation				- \$				- \$	
Administration du PGEE				330 000 \$				330 000 \$	
Sous-total				330 000 \$				330 000 \$	
Grand total								2 746 407 \$	

3.2.3 Suivi lié à l'impact tarifaire

- 1 Sur la base d'un budget autorisé de 2 746 407 \$ et des revenus de distribution de
- 2 529,2 M\$ en 2011-2012, l'impact tarifaire sur la portion distribution est évalué à 0,52 %.

3.2.4 Suivi lié à l'allocation approximative des coûts - budget 2012-2013

Allocation approximative des coûts - budget 2012-2013

		Budget subvention FEÉ	Budget exploitation FEÉ	TOTAL
Résidentiel	Tarif/palier			
1	1	89 873 \$	17 607 \$	107 480 \$
1	2	1 326 \$	260 \$	1 586 \$
1	3	6 366 \$	1 247 \$	7 613 \$
1	4	- \$	- \$	- \$
1	5	- \$	- \$	- \$
1	6	- \$	- \$	- \$
1	7	- \$	- \$	- \$
1	8	- \$	- \$	- \$
1	9	- \$	- \$	- \$
Sous total :	Tarif 1	97 565 \$	19 114 \$	116 679 \$
Total résidentiel		97 565 \$	19 114 \$	116 679 \$
Affaires	Tarif/palier			
1	1	64 216 \$	12 581 \$	76 797 \$
1	2	326 273 \$	63 921 \$	390 195 \$
1	3	543 129 \$	106 406 \$	649 535 \$
1	4	648 244 \$	127 000 \$	775 244 \$
1	5	419 642 \$	82 214 \$	501 856 \$
1	6	172 337 \$	33 763 \$	206 100 \$
1	7	- \$	- \$	- \$
1	8	- \$	- \$	- \$
1	9	- \$	- \$	- \$
Sous total :	Tarif 1	2 173 842 \$	425 886 \$	2 599 728 \$
	Tarif 3			- \$
	Tarif 4		15 000 \$	15 000 \$
	Tarif 5		15 000 \$	15 000 \$
Total Affaires :		2 173 842 \$	455 886 \$	2 629 728 \$
GRAND TOTAL	Tarif/palier			
1	1	154 089 \$	30 188 \$	184 277 \$
1	2	327 599 \$	64 181 \$	391 781 \$
1	3	549 495 \$	107 654 \$	657 149 \$
1	4	648 244 \$	127 000 \$	775 244 \$
1	5	419 642 \$	82 214 \$	501 856 \$
1	6	172 337 \$	33 763 \$	206 100 \$
1	7	- \$	- \$	- \$
1	8	- \$	- \$	- \$
1	9	- \$	- \$	- \$
Sous total :	Tarif 1	2 271 407 \$	445 000 \$	2 716 407 \$
	Tarif 3		- \$	- \$
	Tarif 4		15 000 \$	15 000 \$
	Tarif 5		15 000 \$	15 000 \$
Total Gaz Métro :		2 271 407 \$	475 000 \$	2 746 407 \$

3.2.5 Suivi lié à la correction du tableau synthèse de la participation aux programmes du FEÉ

- 1 Gaz Métro précise que malgré le fait que le nombre de participants indiqués dans le tableau ci-
- 2 dessous fasse référence à des participants nets, les coûts des programmes alloués
- 3 correspondent aux coûts totaux des aides financières de tous les participants aux programmes.
- 4 Le tableau est présenté de cette façon depuis le dépôt du dossier tarifaire 2008¹⁰ et approuvé
- 5 dans la décision D-2007-116.

Synthèse de la participation aux programmes du FEÉ par marché et palier tarifaire
moyenne 2009-2010/2010-2011 et répartition de la prévision 2012-2013

Programme	Tarif	Palier	Moyenne deux ans			Pourcentage			Prévision 2012-2013		
			Participants nets	Économies nettes m ³	Budget \$	% Part. nets	% Éco. nettes m ³	% Budget	Participants nets	Économies nettes m ³	Budget \$
Programmes tangibles résidentiels											
PE124	1	1	166	31 595	76 207 \$	96.95%	87.97%	92.12%	104	24 416	80 117 \$
Fenêtres Energy Star	1	2	5	356	1 125 \$	2.67%	0.99%	1.36%	3	275	1 182 \$
	1	3	1	3 965	5 398 \$	0.38%	11.04%	6.53%	0	3 064	5 675 \$
	1	4	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	5	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	6	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	7	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	8	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	9	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
PE124	Total		172	35 916	82 730 \$	100.00%	100.00%	100.00%	107	27 755	86 975 \$
PE126	1	1	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	8	-	9 755 \$
Bonification résidentielle	1	2	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	1	-	144 \$
	1	3	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	1	-	691 \$
	1	4	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	5	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	6	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	7	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	8	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	9	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
PE126	Total		-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	10	-	10 590 \$
Sous-total Tarif /palier											
	1	1	174	33 144	79 207 \$	97.07%	88.47%	92.39%	112	24 416	89 873 \$
	1	2	5	356	1 125 \$	2.56%	0.95%	1.31%	4	275	1 326 \$
	1	3	1	3 965	5 398 \$	0.36%	10.58%	6.30%	1	3 064	6 366 \$
	1	4	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	5	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	6	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	7	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	8	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	9	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	Tarif 1		179	37 465	85 730 \$	100.0%	100.0%	100.0%	117	27 755	97 565 \$
Programmes tangibles résidentiels			179	37 465	85 730 \$	100%	100%	100%	117	27 755	97 565 \$

¹⁰ Société en commandite Gaz Métro, Cause tarifaire 2008, R-3630-2007, Gaz Métro – 9, Document 1, pages 19 et suivantes.

Société en commandite Gaz Métro
Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Synthèse de la participation aux programmes du FEÉ par marché et palier tarifaire
moyenne 2009-2010/2010-2011 et répartition de la prévision 2012-2013

Programme	Tarif	Palier	Moyenne deux ans			Pourcentage			Prévision 2012-2013		
			Participants nets	Économies nettes m ³	Budget \$	% Part. nets	% Éco. nettes m ³	% Budget \$	Participants nets	Économies nettes m ³	Budget \$
Programmes tangibles CII											
PE232											
Nouvelle construction	1	1	1	48 151	48 151 \$	9.09%	7.07%	10.35%	1	21 870	49 483 \$
	1	2	1	76 579	99 379 \$	18.18%	11.25%	21.36%	1	34 782	102 129 \$
	1	3	2	141 788	107 745 \$	27.27%	20.82%	23.15%	2	64 400	110 726 \$
	1	4	2	287 297	160 091 \$	36.36%	42.19%	34.40%	2	130 491	164 521 \$
	1	5	1	127 080	50 000 \$	9.09%	18.66%	10.74%	1	57 720	51 383 \$
	1	6	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	7	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	8	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	9	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
Total tarif 1			6	680 895	465 367 \$	100.00%	100.00%	100.00%	6	309 263	478 242 \$
Total tarif M	M	M	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	3	3	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	3	4	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	3	5	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
Total tarif 3			-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	4	6	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	4	7	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	4	8	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	4	9	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	4	10	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
Total tarif 4			-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	5	5	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	5	6	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	5	7	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	5	8	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	5	9	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
Total tarif 5			-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
PE232 Total			6	680 895	465 367 \$	100.00%	100.00%	100.00%	6	309 263	478 242 \$
PE233											
Rénovation	1	1	7	12 531	8 417 \$	7.02%	0.73%	0.85%	5	13 326	9 086 \$
	1	2	30	123 667	89 524 \$	31.78%	7.73%	9.07%	24	131 509	96 640 \$
	1	3	28	481 141	235 107 \$	29.50%	30.33%	23.82%	22	511 653	253 794 \$
	1	4	24	619 001	369 335 \$	29.15%	39.02%	37.41%	19	688 255	398 692 \$
	1	5	5	275 990	107 125 \$	5.45%	17.40%	19.97%	4	293 491	212 794 \$
	1	6	1	74 240	87 629 \$	1.09%	4.88%	8.88%	1	78 948	94 594 \$
	1	7	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	8	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	9	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
Total tarif 1			94	1 586 571	987 139 \$	100.00%	100.00%	100.00%	74	1 687 183	1 065 600 \$
Total tarif M	M	M	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	3	3	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	3	4	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	3	5	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
Total tarif 3			-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	4	6	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	4	7	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	4	8	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	4	9	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	4	10	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
Total tarif 4			-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	5	5	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	5	6	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	5	7	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	5	8	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	5	9	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
Total tarif 5			-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
PE233 Total			94	1 586 571	987 139 \$	100.00%	100.00%	100.00%	74	1 687 183	1 065 600 \$
PE234											
Solaire	1	1	1	1 739	4 131 \$	5.00%	0.53%	0.62%	1	931	3 733 \$
	1	2	4	79 775	136 302 \$	20.00%	24.44%	20.53%	2	42 715	123 159 \$
	1	3	7	84 035	189 609 \$	32.50%	25.74%	28.65%	4	44 996	171 326 \$
	1	4	6	52 165	84 586 \$	27.50%	15.98%	12.74%	3	27 932	76 430 \$
	1	5	2	48 938	165 892 \$	7.50%	14.99%	24.98%	1	26 204	149 898 \$
	1	6	2	59 784	83 598 \$	7.50%	18.31%	12.58%	1	32 011	75 456 \$
	1	7	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	8	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	9	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
Total tarif 1			20	326 435	664 028 \$	100.00%	100.00%	100.00%	11	174 789	600 000 \$
Total tarif M	M	M	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	3	3	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	3	4	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	3	5	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
Total tarif 3			-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	4	6	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	4	7	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	4	8	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	4	9	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	4	10	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
Total tarif 4			-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	5	5	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	5	6	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	5	7	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	5	8	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	5	9	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
Total tarif 5			-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
PE234 Total			20	326 435	664 028 \$	100.00%	100.00%	100.00%	11	174 789	600 000 \$

Société en commandite Gaz Métro
Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Synthèse de la participation aux programmes du FEÉ par marché et palier tarifaire
moyenne 2009-2010/2010-2011 et répartition de la prévision 2012-2013

Programme	Tarif	Palier	Moyenne deux ans			Pourcentage			Prévision 2012-2013		
			Participants nets	Économies nettes m ³	Budget \$	% Part. nets	% Éco. nettes m ³	% Budget \$	Participants nets	Économies nettes m ³	Budget \$
Programmes tangibles CII											
FE236	1	1	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	3	-	2 092 \$
Bonification CII	1	2	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	12	-	4 493 \$
	1	3	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	12	-	7 251 \$
	1	4	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	10	-	8 599 \$
	1	5	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	2	-	5 417 \$
	1	6	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	1	-	2 147 \$
	1	7	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	8	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	9	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
Total tarif 1						0.00%	0.00%	0.00%	40		30 000 \$
Total tarif M	M	M				0.00%	0.00%	0.00%			
	3	3				0.00%	0.00%	0.00%			
	3	4				0.00%	0.00%	0.00%			
	3	5				0.00%	0.00%	0.00%			
Total tarif 3			-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%			
	4	6				0.00%	0.00%	0.00%			
	4	7				0.00%	0.00%	0.00%			
	4	8				0.00%	0.00%	0.00%			
	4	9				0.00%	0.00%	0.00%			
	4	10				0.00%	0.00%	0.00%			
Total tarif 4			-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%			
	5	5				0.00%	0.00%	0.00%			
	5	6				0.00%	0.00%	0.00%			
	5	7				0.00%	0.00%	0.00%			
	5	8				0.00%	0.00%	0.00%			
	5	9				0.00%	0.00%	0.00%			
Total tarif 5			-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%			
FE236 Total			-	-	0 \$	0.0%	0.0%	0.0%	40	-	30 000 \$
Sous-total Tarif /palier											
	1	1	8	62 420	60 698 \$	6.78%	2.41%	2.87%	9	36 127	64 393
	1	2	35	280 020	325 205 \$	29.18%	10.80%	15.37%	39	209 007	326 421
	1	3	36	706 964	532 461 \$	29.90%	27.25%	25.16%	39	621 049	643 098
	1	4	31	958 463	614 013 \$	26.06%	36.95%	29.01%	34	816 677	648 242
	1	5	7	452 008	413 018 \$	5.96%	17.43%	19.51%	7	377 415	419 491
	1	6	3	134 025	171 137 \$	2.12%	5.17%	8.09%	3	110 960	172 197
	1	7	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	-
	1	8	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	-
	1	9	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	-
Tarif 1			120	2 593 901	2 116 533 \$	100.0%	100%	100%	131	2 171 235	2 173 842 \$
Tarif M	M	M	-	-	0 \$	0.0%	0.0%	0.0%	-	0 \$	0 \$
	3	3	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	0 \$	0 \$
	3	4	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	0 \$	0 \$
	3	5	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	0 \$	0 \$
Tarif 3			-	-	0 \$	0.0%	0.0%	0.0%	-	0 \$	0 \$
	4	6	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	0 \$	0 \$
	4	7	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	0 \$	0 \$
	4	8	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	0 \$	0 \$
	4	9	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	0 \$	0 \$
	4	10	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	0 \$	0 \$
Tarif 4			-	-	0 \$	0.0%	0.0%	0.0%	-	0 \$	0 \$
	5	5	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	0 \$	0 \$
	5	6	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	0 \$	0 \$
	5	7	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	0 \$	0 \$
	5	8	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	0 \$	0 \$
	5	9	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	0 \$	0 \$
Tarif 5			-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
Programmes tangibles CII			120	2 593 901	2 116 533 \$	100%	100%	100%	131	2 171 235	2 173 842 \$
GRAND TOTAL											
	1	1	182	95 564	139 905 \$	60.93%	3.63%	6.35%	121	60 543	154 266 \$
	1	2	39	280 377	326 330 \$	13.22%	10.66%	14.82%	43	209 282	327 748 \$
	1	3	36	710 929	537 859 \$	12.19%	27.02%	24.42%	40	624 113	549 464 \$
	1	4	31	958 463	614 013 \$	10.43%	36.42%	27.88%	34	816 677	648 242 \$
	1	5	7	452 008	413 018 \$	2.39%	17.18%	18.75%	7	377 415	419 491 \$
	1	6	3	134 025	171 137 \$	0.85%	5.09%	7.77%	3	110 960	172 197 \$
	1	7	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	8	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
	1	9	-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
Tarif 1			299	2 631 365	2 202 263 \$	100.00%	100.00%	100.00%	248	2 198 990	2 271 407 \$
Tarif 3			-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
Tarif 4			-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
Tarif 5			-	-	0 \$	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0 \$
Tous les programmes			299	2 631 365	2 202 263 \$	100.00%	100.00%	100.00%	248	2 198 990	2 271 407 \$

3.2.6 Suivi lié au calendrier d'évaluation des programmes du FEÉ

- 1 Étant donné que les preuves du dossier tarifaire 2013 du PGEÉ et du FEÉ ont été présentées
- 2 dans deux dossiers distincts, Gaz Métro présente, ci-dessous, le calendrier d'évaluation des
- 3 programmes. Gaz Métro précise que les deux calendriers seront intégrés dans un seul pour les
- 4 prochains dossiers tarifaires.

Programmes FEÉ

Année financière où l'étude a été réalisée	CT 2013-2015			
	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
PE124 Fenêtes Energy Star				
PE126 Bonification résidentiel	Programme inexistant pour cette période		Évaluation du programme Dépôt demandé : RA 2014 Réf : D-2012-116, R-3790-2012	
PE233 Rénovation				
PE234 Solaire (ancien PC440)		Évaluation du programme Dépôt prévu : PA 2012-2013		
PE235 Nouvelle construction (ancien PC410)		Évaluation du programme Dépôt prévu : PA 2012-2013		
PE236 Bonification CII	Programme inexistant pour cette période		Évaluation du programme Dépôt demandé : RA 2014 Réf : D-2012-116, R-3790-2012	

CT : cause tarifaire

RA: rapport annuel

PA : à compter de 2010-2011 les évaluations sont déposées dans le cadre du processus administratif plutôt que dans le rapport annuel

- 1 **Gaz Métro demande à la Régie de prendre acte des réponses fournies par Gaz Métro aux divers suivis exigés par la Régie dans sa décision D-2012-116.**
- 2