

**TABLEAU 3 : COÛTS DES PHASES 2 ET 3 DU PROJET LAD (2014-2018)**  
(EN M\$)

	2014	2015	2016	2017	2018	Total
<b>Investissements</b>	<b>110,5</b>	<b>159,3</b>	<b>74,4</b>	<b>65,4</b>	<b>29,9</b>	<b>439,5</b>
Compteurs achat et installation	96,9	132,5	51,6	39,2	22,1	342,3
Équipements de télécommunication	6,4	20,8	18,9	20,1	7,2	73,4
Bureau de projet	5,7	5,4	3,7	6,0	0,6	21,4
Frais d'emprunt à capitaliser	1,4	0,6	0,2	0,2		2,4
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>12,3</b>	<b>33,8</b>	<b>37,6</b>	<b>23,8</b>	<b>10,6</b>	<b>118,1</b>
Relocalisation des ressources	0,4	8,6	11,2	3,4	0,2	23,9
Technologies d'information	5,4	11,4	12,3	10,7	5,7	45,6
Télécommunication	1,7	4,6	5,4	4,3	2,1	18,2
Charges diverses	4,8	9,2	8,6	5,3	2,6	30,5
<b>Total</b>	<b>122,8</b>	<b>193,1</b>	<b>112,0</b>	<b>89,2</b>	<b>40,6</b>	<b>557,6</b>

Note : Le déploiement se termine à la fin du deuxième trimestre de 2018.

Source : HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION, dossier R-3853-2013, E-0004 HQD-1 Document 1, Tableau 3  
page 22, ligne Aux investissements Compteurs achat et installation

[http://publicscc.regle-energie.gq.ca/projets/231/DocPr\\_R-3853-2013-E-0004-Demande-Piece-2215\\_10\\_28.pdf](http://publicscc.regle-energie.gq.ca/projets/231/DocPr_R-3853-2013-E-0004-Demande-Piece-2215_10_28.pdf)

Régie de l'énergie
DOSSIER: R-3854-2013 PHASE 2
DÉPOSÉE EN AUDIENCE
Date: 17 JUILLET 2014
Pièces n°: C-SE-AQ LPA-0051