

**DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 1 DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE À LA
DEMANDE D'AUTORISATION POUR RÉALISER UN PROJET D'INVESTISSEMENT VISANT
L'EXTENSION DE RÉSEAU DANS LA RÉGION DE BELLECHASSE**

COÛT DU PROJET

- 1. Références :**
- (i) Pièce B-0006, p. 15;
 - (ii) Pièce B-0006, p. 19;
 - (iii) Pièce B-0006, p. 16, section 5 (tableau confidentiel);
 - (iv) Pièce B-0006, p. 13.

Préambule :

(i) Le Distributeur indique qu'une « *analyse des sols a été effectuée tout au long du tracé. Au total, 153 puits d'exploration ont été réalisés aux endroits où la conduite sera installée. De plus, 22 sondages seront effectués aux abords des traverses de cours d'eau, de chemins de fer et d'autoroutes d'ici la fin août 2015. Les résultats finaux de ces sondages nous permettront de connaître, entre autres, la nature du sol et sa stabilité, en plus d'augmenter le niveau de précision sur la quantité de roc à enlever ainsi que les quantités d'apport de remblai. Ces informations serviront également aux entrepreneurs soumissionnaires pour déterminer les méthodes de construction pour réaliser les travaux. De plus, selon les résultats préliminaires des analyses déjà complétées, Gaz Métro est très confiante de pouvoir réaliser les travaux selon l'estimation des coûts.* »

(ii) Selon le calendrier projeté, il a été prévu que les études techniques soient complétées au mois d'août 2015.

(iii) Le Distributeur dépose sous pli confidentiel, une répartition des coûts selon la nature des travaux.

(iv) Le Distributeur indique que « *même si les contributions gouvernementales maximales sont de 35 000 000 \$, l'analyse de rentabilité du projet démontre qu'une aide financière extérieure de 32 590 000 \$ est suffisante pour réaliser le projet. La contribution requise par Gaz Métro s'élève quant à elle à 7 337 529 \$* ».

Demandes :

- 1.1 Veuillez déposer les grandes lignes des résultats finaux des analyses des sols effectuées à partir des données obtenues des puits d'exploration et des sondages. Si ces résultats ne sont pas encore disponibles, veuillez indiquer à quel moment ils le seront.
- 1.2 Veuillez faire ressortir les différences, le cas échéant, entre ces résultats et les résultats préliminaires sur lesquels s'appuie l'estimation faite des coûts du projet et mettre à jour

l'estimation des coûts et leur répartition dans le tableau déposé sous pli confidentiel contenu à la section 5 de la référence (iii) ainsi que le tableau 8 de la pièce B-0006. Veuillez également expliquer en quoi la mise à jour de l'estimation des coûts du projet modifie la contribution requise de Gaz Métro, le cas échéant.

- 1.3 Sur la base desdits résultats finaux des analyses, veuillez élaborer sur le degré de confiance de Gaz Métro « *de pouvoir réaliser les travaux selon l'estimation des coûts* ».
- 1.4 Advenant des dépassements de coûts, veuillez indiquer si ceux-ci seraient entièrement couverts par les contributions gouvernementales, jusqu'à concurrence de leur maximum respectif. Sinon, veuillez indiquer dans quels cas ces dépassements de coûts devront être assumés par Gaz Métro.

ANALYSE FINANCIÈRE

2. Référence : Pièce B-0011.

Préambule :

Le Distributeur présente l'analyse financière détaillée en format PDF.

Demande :

- 2.1 Veuillez fournir le fichier Excel, incluant les calculs ainsi que les hypothèses associés aux résultats soumis dans l'analyse financière détaillée de la référence.