

Annexe 1 : Plages d'incertitude reliées à chacune des activités du Projet

Coûts du projet			
Activités	Variation baisse (%)	Budget initial Régie (000 \$)	Variation hausse (%)
Main-d'œuvre interne	-5	298	23
Services entrepreneurs	-16	2 432	23
Matériaux	-18	448	15
Servitudes	-10	17	15
Services professionnels	-23	225	28
Contingence		427	
Sous-total		3 847	
Frais généraux		264	
Total global		4 110	
Contribution externe - Glencore		(4 110)	
Total des coûts assumés par Énergir		0	

Note : L'utilisation d'arrondis peut occasionner des écarts au niveau des montants totaux.