

**Pièce déposée sous pli confidentiel**

**Annexe 1**

**Coûts annuels**

Confidentialité levée conformément à la décision D-2018-092

Confidentialité levée conformément à la décision D-2018-092

**Coûts annuels associés au remplacement d'inductances shunt à 735 kV au poste des Montagnais**  
 EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Avant	Année					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Global TRANSPORT (postes)</b>							
Maintien des actifs							
Poste Montagnais	254,6	1 153,0	12 613,4	17 265,8	12 260,2	22,4	3,2
<b>TOTAL</b>	<b>254,6</b>	<b>1 153,0</b>	<b>12 613,4</b>	<b>17 265,8</b>	<b>12 260,2</b>	<b>22,4</b>	<b>3,2</b>

Confidentialité / vue conformément à la décision D-2018-092

**Coûts annuels associés au remplacement d'inductances shunt à 735 kV au poste des Montagnais**  
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Année						Total
	Avant	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Global TRANSPORT (Poste des Montagnais)</b>							
<b>Coûts de l'avant-projet</b>							
Études d'avant-projet	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Frais financiers	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
<b>Sous-total</b>	<b>254,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>254,6</b>
<b>Coûts du Projet</b>							
Ingénierie interne	0,0	487,6	60,1	49,2	50,8	7,6	655,3
Ingénierie externe	0,0	275,9	89,8	41,9	27,3	0,0	434,9
Client	0,0	50,8	432,3	735,9	685,8	5,1	1 909,9
Approvisionnement	0,0	0,0	7 572,6	9 911,7	5 356,6	0,0	22 840,9
Construction	0,0	0,0	3 010,5	4 468,7	2 745,0	0,0	10 224,2
Gérance interne	0,0	268,1	962,5	1 339,2	1 178,8	9,4	3 761,2
Gérance externe	0,0	0,0	84,3	170,4	109,9	0,0	364,6
Provision	0,0	0,0	0,0	0,0	1 850,6	0,0	1 850,6
Autres coûts	0,0	15,5	152,7	209,0	126,9	0,3	504,4
Frais financiers	0,0	55,1	248,6	639,8	128,5	0,0	772,0
<b>Sous-total</b>	<b>0,0</b>	<b>1 153,0</b>	<b>12 613,4</b>	<b>17 265,8</b>	<b>12 260,2</b>	<b>22,4</b>	<b>43 318,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>254,6</b>	<b>1 153,0</b>	<b>12 613,4</b>	<b>17 265,8</b>	<b>12 260,2</b>	<b>22,4</b>	<b>43 572,6</b>