

Le 31 juillet 2009

M^e Louise Tremblay
Ligne directe : (514) 871-5476
ltremblay@millerthomsonpouliot.com

PAR COURRIEL ET PAR MESSAGER

Me Véronique Dubois, avocate
Secrétaire
RÉGIE DE L'ÉNERGIE
800, Place Victoria - Bureau 2.55
Montréal (Québec) H4Z 1A2

OBJET : Gazifère Inc. (« Gazifère ») – Suivi de l'évolution du Projet CIS
Dossier : R-3638-2007
Notre dossier : 111216.0051

Chère consoeur,

Dans le cadre du dossier mentionné en titre et en suivi administratif de la décision D-2009-090, nous vous transmettons sous pli, en douze (12) exemplaires, le rapport de Gazifère sur les impacts opérationnels et financiers du report de la date d'implantation du Projet CIS, ledit rapport étant produit comme pièce GI-3, document 2.

Veuillez agréer, chère consoeur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

MILLER THOMSON POULIOT sencrl



Louise Tremblay
LT/ld
P.j.

3699661_1.DOC

GAZIFÈRE INC.
RAPPORT ADMINISTRATIF
SUIVI DE L'ÉVOLUTION DU PROJET CIS

1 **1. Introduction**

2

3 Tel que demandé par la Régie dans sa décision D-2009-090, Gazifère dépose un suivi administratif
4 sur les impacts opérationnels et financiers du report de la date d'implantation du projet CIS.

5

6 Dans le cadre de la fermeture des livres 2008 (requête 3692-2009), Gazifère a précisé que
7 l'implantation du nouveau système de facturation initialement prévue pour le mois d'avril 2009
8 avait été reportée au mois de juin 2009. Gazifère a aussi précisé qu'elle prévoyait respecter ou
9 dépasser légèrement le budget en capital de 5 531 916\$ approuvé par la Régie dans sa décision
10 D-2008-144. Suite au dépôt de la preuve dans ce même dossier et en réponse à la question 11b) de
11 SÉ-AQLPA retrouvée à la pièce GI-20, document 1, page 11 de 11, Gazifère a annoncé que la date
12 d'implantation du nouveau système devait être repoussée jusqu'au début septembre 2009. Ce report
13 était requis afin de permettre à l'équipe CIS de compléter la configuration, la programmation ainsi
14 que le testing de certains éléments liés au nouveau système de facturation.

15

16 À l'heure actuelle, tous les efforts sont mis en place pour assurer une implantation du nouveau
17 système de facturation en date du 14 septembre. Il est prévu que l'ancien système sera désactivé le
18 4 septembre 2009 après avoir complété la facturation du dernier cycle de facturation du mois
19 d'août. Une période d'environ dix jours est requise pour l'extraction, la vérification et la
20 conversion des données au nouveau système de facturation. En date du 14 septembre, Gazifère
21 prévoit que le nouveau système de facturation sera opérationnel. Par conséquent, plusieurs cycles
22 de facturation seront facturés au cours des premières journées après l'implantation du nouveau
23 système de façon à ce que tous les cycles de facturation du mois de septembre soient facturés par
24 l'entremise du nouveau système de facturation.

25

GAZIFÈRE INC.
RAPPORT ADMINISTRATIF
SUIVI DE L'ÉVOLUTION DU PROJET CIS

2. Coûts révisés du projet et explication des écarts

Ce délai dans l'implantation du nouveau système CIS a eu un impact à la hausse sur les coûts du projet. Veuillez trouver ci-dessous les coûts révisés du projet par rapport aux coûts approuvés par la Régie. Ces coûts ne tiennent pas compte des intérêts capitalisés. Veuillez noter que dans le tableau ci-dessous, les dépenses que Gazifère prévoit encourir d'ici la fin du projet ont été allouées aux bons postes de dépenses plutôt qu'au poste de contingence, permettant de mieux voir où les sommes ont été dépensées. Pour fins de comparaison, Gazifère a aussi alloué le budget de contingence de 649 680\$ qui avait été originalement approuvé par la Régie dans la colonne « Approved budget » au poste « External Vendor Services », là où les sommes ont été effectivement dépensées.

Project Cost Category And Key Items	Forecast to end of project (\$)	Approved budget (\$)	Variance (\$)
One-Time Initial Costs	6,295,306	5,531,916	763,390
Hardware	114,261	115,496	(1,235)
Software Licenses	353,300	550,400	(197,100)
SUBTOTAL: Infrastructure	467,561	665,896	(198,335)
External Vendor Services	4,577,604	3,802,510	775,094
Internal Labor	615,120	575,760	39,360
Out-of-Pocket Expenses	164,271	246,000	(81,729)
SUBTOTAL: Labor and Expenses	5,356,995	4,624,270	732,725
Project Contingency Budget	0	0	0
Post-Production System Stabilization	470,750	241,750	229,000

D'abord, le budget de contingence de 649 680\$ qui avait été originalement approuvé par la Régie a permis d'absorber l'augmentation des coûts lors du premier report de la date d'implantation prévue d'avril à juin. En effet, Gazifère avait annoncé en Fermeture des livres 2008 qu'avec une date d'implantation en juin 2009, le budget autorisé aurait été respecté. Toutefois, le second report de

Original : 2009-07-31

GAZIFÈRE INC.
RAPPORT ADMINISTRATIF
SUIVI DE L'ÉVOLUTION DU PROJET CIS

1 juin à septembre, occasionne pour sa part une augmentation des coûts associés au projet. Cette
2 augmentation s'explique principalement par l'augmentation des coûts associés aux ressources
3 (internes et externes) assignées au projet. En effet, le budget attribuable à ces ressources est
4 d'environ 250 000\$ par mois expliquant l'augmentation du budget total de 763 390\$, soit un report
5 de 3 mois (juin à septembre) multiplié par 250 000\$, pour un total de 750 000\$.

6 Ce montant mensuel de 250 000\$ est constitué principalement de :

- 7 • 203 000\$ attribuable aux employés de EGD assignés au projet de Gazifère, aux consultants
8 externes qui travaillent à Gatineau et à Toronto, et au fournisseur du logiciel;
- 9 • 35 000\$ pour le coût des ressources internes de Gazifère;
- 10 • 12 000\$ de frais divers.

11 Pour sa part, la diminution des coûts au niveau de l'infrastructure a permis de compenser presque
12 entièrement l'augmentation des coûts attribuables au « Post-Production System Stabilization ».

13 Project Cost Category And Key Items	Forecast (\$)	Approved budget (\$)	Variance (\$)
14 Annual On-Going Costs (full year in operation)	466,954	336,654	130,300
CIS Infinity technical support and maintenance	67,200	0	67,200
Licenses for Software Tools and Package	109,506	109,506	0
System Support and Maintenance Staff	223,200	160,100	63,100
System Infrastructure Hosting Costs and downstream applications technical support	67,048	67,048	0

15
16 Comme le projet tire à sa fin, Gazifère peut plus précisément évaluer l'impact que le nouveau
17 système de facturation peut avoir sur ses charges d'exploitation annuelles. Gazifère prévoit une
18 augmentation au niveau des charges associées à l'exploitation et à l'entretien du nouveau système
19 par rapport au budget approuvé par la Régie qui s'explique comme suit. Puisque Gazifère n'a pas
20 de service informatique à l'interne elle devra avoir recours aux services de son fournisseur pour la

GAZIFÈRE INC.
RAPPORT ADMINISTRATIF
SUIVI DE L'ÉVOLUTION DU PROJET CIS

1 mise à jour des différents environnements et pour l'entretien régulier du système. Cette charge
2 additionnelle de 67 200\$ n'avait pas été prise en compte à l'origine dans les charges d'exploitation
3 annuelles du système. De plus, l'analyse plus approfondie des besoins de support à l'interne suite
4 au déploiement du nouveau système démontre que trois analystes internes plutôt que deux, tel que
5 prévu originalement, seront requis pour la gestion du système et pour le support offert aux usagers
6 justifiant l'augmentation de 63 000\$ du poste de dépense « System Support and Maintenance
7 Staff ».

8
9 **3. Coûts révisés du projet excluant les activités non réglementées (ANR)**

	Coûts révisés (\$)
Investissement initial	5 653 185
Coûts récurrents (pleine année d'opération)	419 325

10
11 **4. Bénéfices tangibles**

12
13 Tel que retrouvé à la section 2, les coûts d'exploitation et d'entretien du nouveau système de
14 facturation seront d'environ 467 000\$ par année comparativement au coût de l'ancien système qui
15 était de 303 000\$ en 2008, soit une augmentation de 164 000\$. Toujours en fonction des données
16 réelles de 2008, les charges d'exploitation associées aux services de facturation, soient l'impression
17 de factures, le traitement des paiements et autres, avaient été de 447 000\$ alors que Gazifère prévoit
18 qu'elles seront de 139 000\$ avec le nouveau système de facturation, soit une réduction de 308 000\$
19 pour une économie totale nette de 144 000\$ (164 000\$ - 308 000\$).

20
21 Veuillez noter cependant que les montants mentionnés ci-haut sont en fonction d'une année
22 complète d'opération avec le nouveau système de facturation et ne s'appliquent pas pour l'année
23 2009. La prolongation de l'entente de service avec le fournisseur actuel a en effet occasionné une
24 augmentation des charges d'exploitation pour 2009 et retarde la réalisation des bénéfices escomptés
25 du nouveau système de facturation. Les coûts totaux prévus pour 2009 en ce qui a trait à

GAZIFÈRE INC.
RAPPORT ADMINISTRATIF
SUIVI DE L'ÉVOLUTION DU PROJET CIS

1 l'exploitation et l'entretien du système et aux services de facturation (impression de factures,
2 traitement des paiements et autres) se chiffrent à 784 000\$.

3

4 **5. Impact sur les tarifs**

5

6 L'analyse de l'impact sur le coût de service a été mise à jour à la page 6 de ce document pour
7 refléter à la fois les coûts en capital révisés du projet CIS auxquels Gazifère a ajouté les intérêts
8 capitalisés, les charges d'exploitation annuelles du système et les bénéfices tangibles tels que ci-
9 haut mentionnés.

GAZIFÈRE INC.
IMPACT SUR LE CÔÛT DE SERVICE DU NOUVEAU SYSTÈME D'INFORMATION CLIENT (PROJET CIS)
Rapport administratif

Coût en capital pondéré avant impôt
 Taux de taxe sur le capital provincial

8.82% (1)
 0.24%

9.06%

No de ligne	Année	Base de tarification début	Base de tarification fin	Base de tarification moyenne (2)	Amortissement logiciel (3)	Amortissement équipement informatique (4)	Impact sur la charge d'exploitation incluant les bénéfices tangibles (5)	Impact sur l'impôt dû à l'écart temporaire entre l'ACC et l'amortissement (6)	Rendement incluant impôt (8)	Augmentation (Diminution) du coût de service (9)=(3+4+5+6+7+8)
1	2009			1,765,222	206,147	7,735	30,532	-1,191,288	159,879	-786,995 (7)
2	2010	5,730,655 (8)	4,865,502	5,298,078	834,212	30,941	-129,312	-854,171	479,855	361,525
3	2011	4,865,502	4,000,349	4,432,925	834,212	30,941	-129,312	386,877	401,496	1,524,215
4	2012	4,000,349	3,135,195	3,567,772	834,212	30,941	-129,312	386,877	323,136	1,445,857
5	2013	3,135,195	2,294,738	2,714,967	834,212	6,245	-129,312	375,834	245,898	1,332,878
6	2014	2,294,738	1,460,526	1,877,632	834,212		-129,312	373,041	170,060	1,248,002
7	2015	1,460,526	626,313	1,043,419	834,212		-129,312	373,041	94,504	1,172,446
8	2016	626,313	0	313,157	626,313		-129,312	280,073	28,363	805,438

Notes: (1) Coût en capital pondéré avant impôt

Debt à long terme
 Debt à court terme
 Rendement sur l'avoir

Pondération (1)	Taux (cause 2009) (2)	Taux d'impôt (3)	Coût en capital avant impôt (4)	Coût en capital pondéré avant impôt (5)=(4)*(1)
55%	6.32%		6.32%	3.48%
5%	4.71%		4.71%	0.24%
40%	8.82%	30.90%	12.76%	5.11%
				<u>8.82%</u>

(2) Voir tableau d'amortissement 2009 et 2010

(3) Voir tableau d'amortissement 2009 et 2010

(4) Voir tableau d'amortissement 2009 et 2010

(5) Impact sur les charges d'exploitation incluant les bénéfices tangibles selon rapport administratif (voir section 4)

Coût annuel prévu pour l'exploitation et l'entretien du système de facturation incluant les charges d'exploitation associées aux services de facturation

Moins: Coût présentement encouru par Gazifère

Allocation aux ANR

Impact sur les charges d'exploitation réglementées

(6) Amortissement	2009	2010
Moins: ACC prévu	213,882	865,153
Ecart temporaire	2,877,895	2,775,289
Multiplié par taux d'imposition	-2,664,013	-1,910,136
Majoré pour déterminer l'impact sur le coût de service	-823,180	-590,232
	-1,191,288	-854,171
	(1/1-0,309)	

(7) L'impact du projet CIS sur le coût de service a été calculé en tenant compte du fait que l'implantation du nouveau système CIS est prévue pour septembre 2009 et comprend les intérêts capitalisés jusqu'au 31 août 2009.

(8) Voir tableau d'amortissement 2009 et 2010

GAZIFÈRE INC.
BASE DE TARIFICATION ET CALCUL DE L'AMORTISSEMENT - Projet CIS
Tableau d'amortissement 2009
Rapport administratif

	DEC 1	JAN 2	FEV 3	MARS 4	AVR 5	MAI 6	JUIN 7	JUIL 8	AOUT 9	SEPT 10	OCT 11	NOV 12	DEC 13	13 MO TOTAL 14	MOYENNE 15
#490 EQUIPEMENT INFORMATIQUE															
1 Additions	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.8	106.8	106.8	320.4	24.6
2 Retraits (Echanges)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.8	0.0	0.0	0.0	106.8	8.2
3 Retraits (Echanges)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Solde de la fin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.8	106.8	106.8	106.8	427.2	32.9
#103 Amortissement cumulé															
5 Produits de disposition	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.2	7.7	0.6
6 Retraits (Echanges)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Amortissement	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	2.6	7.7	0.6
8 Solde de la fin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.2	7.7	15.5	1.2
9 Valeur nette	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.8	104.2	101.6	99.1	411.7	31.7
#490 LOGICIEL CIS															
10 Additions	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,635.7	5,703.0	5,770.4	17,109.1	1,316.1
11 Retraits (Echanges)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,635.7	5,703.0	5,770.4	5,837.7	449.1
12 Retraits (Echanges)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13 Solde de la fin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,635.7	5,703.0	5,770.4	5,837.7	22,946.8	1,765.1
#103 Amortissement cumulé															
14 Produits de disposition	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.9	136.6	204.5	15.7
15 Retraits (Echanges)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16 Amortissement	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.9	68.7	69.5	206.1	15.9
17 Solde de la fin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.9	136.6	206.1	410.7	31.6
18 Valeur nette	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,635.7	5,635.1	5,633.8	5,631.6	22,536.1	1,733.5
TOTAL DES IMMOBILISATIONS - Projet CIS															
19 Additions	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,742.5	5,809.8	5,877.2	17,429.5	1,340.7
20 Retraits (Echanges)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,742.5	5,742.5	5,742.5	5,742.5	5,944.5 (1)	457.3
21 Solde de la fin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,742.5	5,809.8	5,877.2	5,944.5	23,374.0	1,788.0
#103 Amortissement cumulé															
22 Produits de disposition	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	141.8	212.3	16.3
23 Retraits (Echanges)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24 Amortissement	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	71.3	72.1	213.9	16.5
25 Solde de la fin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	141.8	213.9	426.2	32.8
26 Valeur nette	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,742.5	5,739.3	5,735.4	5,730.7	22,947.9	1,765.2

Note: (1) Investissements en capital selon le rapport administratif (voir section 3)

Intérêts capitalisés depuis le début du projet associés à ces investissements en capital

5,653.2

291.4

5,944.5

GAZIFÈRE INC.
BASE DE TARIFICATION ET CALCUL DE L'AMORTISSEMENT - Projet CIS
 Tableau d'amortissement 2010
 Rapport administratif

	DEC 1	JAN 2	FEV 3	MARS 4	AVR 5	MAI 6	JUIN 7	JUIL 8	AOUT 9	SEPT 10	OCT 11	NOV 12	DEC 13	13 MO TOTAL 14	MOYENNE 15
1 #490 EQUIPEMENT INFORMATIQUE															
2 Additions	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8	1,388.4	106.8
3 Retraits (Echanges)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Solde de la fin	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8	106.8	1,388.4	106.8
5															
6 #103 Amortissement cumulé	7.7	7.7	10.3	12.9	15.5	18.0	20.6	23.2	25.8	28.4	30.9	33.5	36.1	270.7	20.8
7 Produits de disposition														0.0	0.0
8 Retraits (Echanges)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9 Amortissement	28.97	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	30.9	2.4
10 Solde de la fin	7.7	10.3	12.9	15.5	18.0	20.6	23.2	25.8	28.4	30.9	33.5	36.1	38.7	301.7	23.2
11															
12 Valeur nette	99.1	86.5	83.9	81.3	88.8	86.2	83.6	81.0	78.4	75.9	73.3	70.7	68.1	1,086.8	83.6
13															
14															
15 #490 LOGICIEL CIS															
16 Additions	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	75,890.5	5,837.7
17 Retraits (Echanges)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18 Solde de la fin	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	5,837.7	75,890.5	5,837.7
19															
20 #103 Amortissement cumulé	206.1	206.1	275.7	345.2	414.7	484.2	553.7	623.3	692.8	762.3	831.8	901.3	970.8	7,288.1	559.1
21 Produits de disposition														0.0	0.0
22 Retraits (Echanges)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23 Amortissement	14.29	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	834.2	64.2
24 Solde de la fin	206.1	275.7	345.2	414.7	484.2	553.7	623.3	692.8	762.3	831.8	901.3	970.8	1,040.4	8,102.3	623.3
25															
26 Valeur nette	5,631.6	5,562.1	5,492.6	5,423.0	5,353.5	5,284.0	5,214.5	5,145.0	5,075.4	5,005.9	4,936.4	4,866.9	4,797.4	67,788.3	5,214.5
27															
28															
29															
30															
31 TOTAL DES IMMOBILISATIONS - Projet CIS	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	77,279.0	5,944.5
32 Additions	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33 Retraits (Echanges)	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	5,944.5	77,279.0	5,944.5
34 Solde de la fin															
35															
36															
37															
38 #103 Amortissement cumulé	213.9	213.9	286.0	358.1	430.2	502.3	574.4	646.5	718.6	790.7	862.7	934.8	1,006.9	7,538.8	579.9
39 Produits de disposition	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40 Retraits (Echanges)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41 Amortissement	72.1	72.1	72.1	72.1	72.1	72.1	72.1	72.1	72.1	72.1	72.1	72.1	72.1	865.2	66.6
42 Solde de la fin	213.9	286.0	358.1	430.2	502.3	574.4	646.5	718.6	790.7	862.7	934.8	1,006.9	1,079.0	8,404.0	646.5
43															
44 Valeur nette	5,730.7	5,658.6	5,586.5	5,514.4	5,442.3	5,370.2	5,298.1	5,226.0	5,153.9	5,081.8	5,009.7	4,937.6	4,865.5	68,875.0	5,298.1

GAZIFÈRE INC.
CALCUL DE L'ACC - Projet CIS
ACC 2009
Rapport administratif

No. de compte	#490	Logiciel	TOTAL
Classes	Classe 12 (o)	Classe 12 (o)	
Taux	100% - F et P	100% - F et P	
		(règle de 1/2 année)	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

GAZIFÈRE INC.
CALCUL DE L'ACC - Projet CIS
ACC 2010
Rapport administratif

No. de compte	Classes	Taux	#490 Classe 12 100% - F et P (pas de règle de 1/2 année)	Logiciel Classe 12 (o) 100% - F et P (règle de 1/2 année)	TOTAL
4	FRACTION NON AMORTIE DU COÛT EN CAPITAL				
5	SOLDE DU DEBUT				
6	Fédéral		0.0	2,775.3	2,775.3
7	Provincial		0.0	2,775.3	2,775.3
8					
9					
10	ADDITIONS				
11	PRODUITS DE DISPOSITION				
12	ADDITIONS NETTES				
13	Fédéral		0.0	0.0	0.0
14	Provincial		0.0	0.0	0.0
15					
16	A.C.C. SUR ADDITIONS NETTES				
17	Fédéral		0.0	0.0	0.0
18	Provincial		0.0	0.0	0.0
19					
20	A.C.C. SUR F.N.A.C.C.				
21	Fédéral		0.0	2,775.3	2,775.3
22	Provincial		0.0	2,775.3	2,775.3
23					
24	A.C.C. TOTAL				
25	Fédéral		0.0	2,775.3	2,775.3
26	Provincial		0.0	2,775.3	2,775.3
27					
28	FRACTION NON AMORTIE DU COÛT EN CAPITAL				
29	Fédéral		0.0	0.0	0.0
30	Provincial		0.0	0.0	0.0