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Conformément à la décision D-2013-1201 du 1er août 2013, le Distributeur dépose le 1 

suivi 2016 des travaux spécifiques au Distributeur pour le raccordement du poste Duchesnay 2 

au réseau de distribution. 3 

1. CONTEXTE 

Le projet du Distributeur, au coût total de 13 M$, vise le raccordement du nouveau poste 4 

Duchesnay au réseau de distribution et la réalisation de travaux connexes. Les travaux se 5 

termineront par le transfert de 57 MVA de charge sur cinq nouvelles lignes du poste. 6 

2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2016 

2.1. État d’avancement des travaux 

En 2016, le Distributeur a complété les travaux civils entamés en 2015, réalisé le forage sous 7 

la rivière Jacques-Cartier, poursuivi les travaux souterrains électriques et procédé à des 8 

remplacements de conducteurs et d’équipements aériens. 9 

2.2. Suivi des investissements 

En 2016, les dépenses encourues ont atteint 4 552 k$, portant les dépenses totales à 10 

9 226 k$ au 31 décembre 2016, soit un montant de 3 781 k$ inférieur au budget cumulatif.  11 

Le tableau 1 présente les dépenses encourues ainsi que les écarts par rapport aux coûts 12 

projetés pour 2016 tandis que le tableau 2 présente les dépenses encourues cumulatives 13 

ainsi que les écarts depuis le début du projet. 14 

TABLEAU 1 : 
ÉCARTS DE COÛTS AU 31 DÉCEMBRE 2016 (K$) 

 
                                                
1  D-2013-120, décision sur la demande d'autorisation du Transporteur et du Distributeur relative au poste 

Duchesnay, 1er août 2013. 

Réel Budget initial Écart       
(réel/budget)

Ingénierie 82                 -                    82                       
Travaux civils 1 254             1 254                  
Travaux électriques:

aériens 1 206             -                    1 206                  
souterrains 1 666             -                    1 666                  

Sous-total 4 208             -                    4 208                  
Frais d'emprunt à capitaliser 344                -                    344                     
Contingence -                    -                    -                         
Total 4 552             -                    4 552                  

1erjanvier au 31 décembre 2016
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L’écart de 4 552 k$ découle du report à 2016 de la réfection de la route de Fossambault par 1 

le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 2 

Comme indiqué dans le Rapport annuel 2015, cette réfection a été amorcée en 2015 par le 3 

ministère. 4 

TABLEAU 2 : 
DÉPENSES ENCOURUES CUMULATIVES AU 31 DÉCEMBRE 2016 (EN K$) 

 

Le coût des études d’ingénierie, réalisées par une firme externe, s’est avéré inférieur à la 5 

prévision, expliquant l’écart de 924 k$. L’écart de coût favorable de 1 280 k$ des travaux 6 

civils est attribuable aux soumissions reçues, inférieures aux coûts prévus. 7 

3. ÉCHÉANCIER ET COÛT TOTAL DU PROJET 

Un retard dans la réalisation des travaux de forage sous la rivière Jacques-Cartier amène le 8 

Distributeur à réviser la date de fin des travaux à 2017. À l’échéance, la prévision des coûts 9 

totaux du projet est revue à la baisse, à 10,1 M$. 10 

Réel Budget initial Écart       
(réel/budget)

Ingénierie 574                1 498             (924)                   
Travaux civils 3 429             4 709             (1 280)                
Travaux électriques:

aériens 2 271             2 796             (525)                   
souterrains 2 436             1 800             636                     

Sous-total 8 710             10 803           (2 093)                
Frais d'emprunt à capitaliser 516                1 123             (607)                   
Contingence -                    1 081             (1 081)                
Total 9 226             13 007           (3 781)                

1er janvier 2012 au 31 décembre 2016
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