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Processus de traitement d'un dossier SIE

Activités
Hydro-Québec
Activités
Client
Livrables
Délai de 
réalisation

min. Max.
Délai
Cumulatif min. Max.

Sollicitation

Demande de services

Enregistrement de la demande, validation et acquisition des données, analyse sommaire des différentes solutions.
1 à 10 jours
1 à 10 jours

Étude d'opportunité
Fournir les paramètres pour l'analyse
Vérification de la viabilité technique et économique de la proposition

Rapport d'étude d'opportunité
1 à 6 mois
1 à 6,25 mois

Essai 
(si nécessaire)

Évaluation des paramètres techniques requis pour l'étude d'opportunité.
1 sem. à 3 mois
-------------

Présentation verbale au client de la proposition
Acceptation de l'étude d'opportunité
Besoin d'une étude de faisabilité ?
1 à 5 jours
1 à 9,5 mois

Étude de faisabilité (si nécessaire)

Faire préciser les paramètres techniques de l'étude : (si nécessaire)

Rapport d'étude de faisabilité
1 à 3 mois
-------------

Présentation formelle du rapport d'étude d'opportunité et (s'il y a lieu) d'une offre de financement
Acceptation du rapport et confirmation du projet par le client
Rapport d'étude d'opportunité

(s'il y a lieu) Lettre conditionnelle de garantie de prêt d'Hydro-Québec
1 à 10 jours
1 à 10 mois


Plan de financement
Plan d'affaires incluant :

les objectifs du projet, un pro forma financier, un plan de financement (garantie de prêt avec lettre conditionnelle d'intention HQ), le concept du projet, etc. ;

l'échéancier des travaux.
1 à 3 mois
2 à 13 mois


Obtention du financement
Négociation avec son institution financière participante pour :

les conditions d'octroi et d'utilisation de la garantie de prêt ;

le financement du projet.
1 à 4 semaines
2 à 14 mois


Implantation du projet et production de l'avis de mise en service
Les soumissions, les contrats, les dessins d'atelier, l'installation des équipements, les essais et la mise en service

Émission de l'avis d'utilisation de l'électrotechnologie à HQ
3 à 15 mois
5 à 28 mois
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