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RÉPONSE DE SCGM À UNE DEMANDE D’INFORMATION

Origine : Demande de renseignements no 1 en date du 9 mars 2001

Demandeur : Régie de l’énergie

7. Référence : SCGM-9, document 5, page 1 de 2.

Préambule :

Additions à la base de tarification.

Demandes :

a) L’écart de 17 689 000 $ au développement du réseau s’explique par l’ajout des projets
majeurs. Veuillez élaborer sur les investissements effectués à ce jour par rapport aux
montants qui avaient été projetés lors des décisions concernant ces extensions.

b) Pour ces projets, est-ce que les investissements projetés pour les années à venir se
comparent toujours à ceux autorisés par la Régie ?

Réponse :

a) Voir tableau à la page suivante.

Notez que pour le projet St-Germain de Grantham, les données les plus récentes laissent
entrevoir que les coûts des projets sont plus élevés que ce qui avait été prévu initialement. 
Malgré que les volumes soient aussi plus élevés que ce qui avait été prévu, la rentabilité en
est affectée à la baisse.  Dans les prochains mois, nous concentrerons donc nos efforts à
augmenter davantage les volumes liés à ce projet. 

Pour les quatre autres projets, les résultats ne sont que partiels, ces projets n’étant pas
finaux au 30 septembre 2000.  Plus d’informations sur ces résultats vous seront
communiquées lors des suivis a posteriori de ces projets. 

b) Parmi les projets visés, un seul, soit le projet Saint-Félicien/Saint-Prime, prévoyait des
investissements pour l’année à venir.  Ces investissements se comparent toujours à ceux
autorisés par la Régie. 

   



Société en commandite Gaz Métropolitain

Rapport annuel au 30 septembre 2000,  R-3456-2000

Original : 2001.03.23 SCGM - 9, Document 5.1

Page 2 de 2

*Les budgets déposés initialement ou, mis à jour le cas échéant, dans ces projets sont les suivants :

St-Germain de Grantham : 1 689
St-Félix de Valois : 5 807
St-Félicien : 5 524
Upton : 7 205
St-Jacques : 3 126

 

Additions à la base de tarification

Développement du réseau

Pour l'exercice terminé au 30 septembre 2000

(en milliers $)

No de Budget Réel Écart
Ligne Cause 2000 2000

(1) (2) (3)

1 DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU :

2

3 Projets d'extensions supérieurs à 1 M$ soumis à

4 la Régie en  : 1999 442 924 482

5 Projets d'extensions supérieurs à 1 M$ soumis à

6 la Régie en 2000* : St-Germain Grantham 1 910

7 St-Félix De Valois 4 255

8 St-Félicien 4 403

9 Upton 4 030

10 St-Jacques 1 808

11

12 Projets d'extensions subventionnés inférieurs à 1 M$ 3 825

13 Autres projets d'extensions présentement à l'étude 6 000

14 6 000 20 231 14 231

15

16 Autres projets d'extensions

17

18 Projets de raccordement sur réseau 9 178 10 323 1 145

19 Projets de raccordement hors réseau 13 017 14 848 1 831

20 22 195 25 171 2 976

21

22
23 Total développement du réseau 28 637 46 326 17 689


