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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 1 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE 

AU PROJET DU TRANSPORTEUR VISANT L’AJOUT D’UN NOUVEAU POSTE DE ST-LIN À 120-
25 KV ET D’UNE NOUVELLE LIGNE PAQUIN-ST-LIN À 120 KV 

 
 

Impact tarifaire du projet 
 
1. Référence : (i)   Pièce B-1-HQT-7, document 1, pages 7 et 9 ; 

(ii)  Dossier R-3619-2006, pièce B-1-HQT-7, document 1, 
page 6 ; 

 (iii) Pièce B-1-HQT-4, document 1, annexe A. 

Préambule :  
La référence (i) fait état de l’impact tarifaire du projet sur 20 ans (tableau 1) et sur 
40 ans (tableau 2). 

 
Demandes : 
1.1. Veuillez fournir le détail des composantes, en milliers de dollars, du calcul 

de l’impact tarifaire et des revenus requis (sur 20 ans, sur 40 ans et les 
analyses de sensibilité) selon le format soumis en référence (ii). Veuillez 
notamment fournir : l’amortissement, l’amortissement cumulé, les ajouts à 
la base de tarification, le coût du capital, l’entretien et exploitation, la taxe 
sur le capital, la taxe sur les services publics, les revenus requis, les 
besoins de transport et le tarif annuel. 

R1.1 Les tableaux suivants présentent les composantes servant au calcul 

de l'impact tarifaire et des revenus requis ainsi que de l'analyse de 

sensibilité, sur 20 ans et sur 40 ans. 
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Tableau 1.1 - 1 

Impact tarifaire sur 20 ans 

Coût du projet (M$) 48,1
Contribution estimée du Distributeur (M$) 9,9
Mise en service nette (M$) 38,2
Année de mise en service 2008
Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 6,35%
Entretien et exploitation 2 1,3%
Taxe sur le capital 3 2008 0,36%

2009 et suite 0,29%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années Amortisse
ment

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 0,000 0,187 0,043 0,137 0,000 0,367 2 574,083 36 390 70,74
2009 1,421 2,380 0,514 0,107 0,210 4,632 2 578,348 36 390 70,85
2010 1,464 2,288 0,514 0,102 0,202 4,571 2 578,287 36 390 70,85
2011 1,508 2,194 0,514 0,098 0,194 4,508 2 578,224 36 391 70,85
2012 1,553 2,097 0,514 0,094 0,186 4,443 2 578,160 36 391 70,85
2013 1,600 1,997 0,514 0,089 0,177 4,376 2 578,093 36 392 70,84
2014 1,648 1,894 0,514 0,084 0,169 4,308 2 578,024 36 393 70,84
2015 1,697 1,787 0,514 0,079 0,159 4,237 2 577,953 36 395 70,83
2016 1,748 1,678 0,514 0,074 0,150 4,164 2 577,881 36 396 70,83
2017 1,800 1,565 0,514 0,069 0,141 4,089 2 577,805 36 398 70,82
2018 1,854 1,449 0,514 0,064 0,131 4,012 2 577,728 36 400 70,82
2019 1,910 1,330 0,514 0,058 0,120 3,932 2 577,649 36 401 70,81
2020 1,967 1,207 0,514 0,052 0,110 3,850 2 577,567 36 403 70,81
2021 2,026 1,080 0,514 0,046 0,099 3,765 2 577,482 36 404 70,80
2022 2,087 0,949 0,514 0,040 0,088 3,678 2 577,395 36 406 70,80
2023 2,150 0,815 0,514 0,034 0,076 3,589 2 577,305 36 408 70,79
2024 2,214 0,676 0,514 0,028 0,065 3,497 2 577,213 36 408 70,79
2025 2,281 0,533 0,514 0,021 0,052 3,401 2 577,118 36 408 70,78
2026 2,349 0,386 0,514 0,014 0,040 3,304 2 577,020 36 408 70,78
2027 2,420 0,235 0,514 0,007 0,027 3,203 2 576,919 36 408 70,78

Période 2008 à 2027 70,81

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % selon la décision D-2007-34, page 9, pour la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement

4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures
   du budget, section 1, page 133

3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget,
   section 1, page 28
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Tableau 1.1 - 2 

Impact tarifaire sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 10 % 52,9
Contribution estimée du Distributeur (M$) 14,7
Mise en service nette (M$) 38,2
Année de mise en service 2008
Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 + 10 % 6,99%
Entretien et exploitation 2 1,4%
Taxe sur le capital 3 2008 0,36%

2009 et suite 0,29%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années Amortisse
ment

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 0,000 0,205 0,045 0,137 0,000 0,388 2 574,104 36 390 70,74
2009 1,421 2,618 0,540 0,107 0,210 4,896 2 578,613 36 390 70,86
2010 1,464 2,517 0,540 0,102 0,202 4,826 2 578,542 36 390 70,86
2011 1,508 2,413 0,540 0,098 0,194 4,753 2 578,470 36 391 70,86
2012 1,553 2,306 0,540 0,094 0,186 4,679 2 578,396 36 391 70,85
2013 1,600 2,196 0,540 0,089 0,177 4,602 2 578,319 36 392 70,85
2014 1,648 2,083 0,540 0,084 0,169 4,523 2 578,240 36 393 70,84
2015 1,697 1,966 0,540 0,079 0,159 4,442 2 578,159 36 395 70,84
2016 1,748 1,846 0,540 0,074 0,150 4,358 2 578,075 36 396 70,83
2017 1,800 1,722 0,540 0,069 0,141 4,272 2 577,988 36 398 70,83
2018 1,854 1,594 0,540 0,064 0,131 4,183 2 577,899 36 400 70,82
2019 1,910 1,463 0,540 0,058 0,120 4,091 2 577,808 36 401 70,82
2020 1,967 1,327 0,540 0,052 0,110 3,997 2 577,714 36 403 70,81
2021 2,026 1,188 0,540 0,046 0,099 3,900 2 577,616 36 404 70,81
2022 2,087 1,044 0,540 0,040 0,088 3,800 2 577,516 36 406 70,80
2023 2,150 0,896 0,540 0,034 0,076 3,697 2 577,413 36 408 70,79
2024 2,214 0,744 0,540 0,028 0,065 3,591 2 577,307 36 408 70,79
2025 2,281 0,587 0,540 0,021 0,052 3,481 2 577,198 36 408 70,79
2026 2,349 0,425 0,540 0,014 0,040 3,369 2 577,085 36 408 70,78
2027 2,420 0,259 0,540 0,007 0,027 3,253 2 576,969 36 408 70,78

Période 2008 à 2027 70,82

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % selon la décision D-2007-34, page 9, pour la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget,
   section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures
   du budget, section 1, page 133  
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Tableau 1.1 - 3 

Impact tarifaire sur 40 ans 

Coût du projet (M$) 48,1
Contribution estimée du Distributeur (M$) 9,9
Mise en service nette (M$) 38,2
Année de mise en service 2008
Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 6,35%
Entretien et exploitation 2 1,0%
Taxe sur le capital 3 2008 0,36%

2009 et suite 0,29%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années Amortisse
ment

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total Revenus 
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 0,000 0,187 0,033 0,137 0,000 0,357 2 574,074 36 390 70,74
2009 0,506 2,409 0,398 0,109 0,210 3,632 2 577,349 36 390 70,83
2010 0,522 2,376 0,398 0,108 0,207 3,611 2 577,327 36 390 70,83
2011 0,537 2,343 0,398 0,106 0,204 3,588 2 577,305 36 391 70,82
2012 0,553 2,308 0,398 0,105 0,201 3,565 2 577,282 36 391 70,82
2013 0,570 2,272 0,398 0,103 0,198 3,541 2 577,258 36 392 70,82
2014 0,587 2,236 0,398 0,101 0,195 3,517 2 577,234 36 393 70,82
2015 0,605 2,198 0,398 0,099 0,192 3,492 2 577,208 36 395 70,81
2016 0,623 2,159 0,398 0,098 0,189 3,466 2 577,182 36 396 70,81
2017 0,642 2,119 0,398 0,096 0,185 3,439 2 577,156 36 398 70,81
2018 0,661 2,077 0,398 0,094 0,182 3,412 2 577,128 36 400 70,80
2019 0,681 2,035 0,398 0,092 0,178 3,383 2 577,100 36 401 70,80
2020 0,701 1,991 0,398 0,090 0,174 3,354 2 577,070 36 403 70,79
2021 0,722 1,946 0,398 0,088 0,171 3,324 2 577,040 36 404 70,79
2022 0,744 1,899 0,398 0,086 0,167 3,293 2 577,009 36 406 70,79
2023 0,766 1,851 0,398 0,083 0,162 3,261 2 576,977 36 408 70,78
2024 0,789 1,802 0,398 0,081 0,158 3,228 2 576,944 36 408 70,78
2025 0,813 1,751 0,398 0,079 0,154 3,194 2 576,911 36 408 70,78
2026 0,837 1,699 0,398 0,076 0,149 3,159 2 576,876 36 408 70,78
2027 0,862 1,645 0,398 0,074 0,145 3,123 2 576,840 36 408 70,78
2028 0,888 1,589 0,398 0,071 0,140 3,086 2 576,803 36 408 70,78
2029 0,915 1,532 0,398 0,069 0,135 3,048 2 576,765 36 408 70,77
2030 0,942 1,473 0,398 0,066 0,130 3,009 2 576,725 36 408 70,77
2031 0,970 1,412 0,398 0,063 0,125 2,968 2 576,685 36 408 70,77
2032 1,000 1,350 0,398 0,060 0,120 2,927 2 576,643 36 408 70,77
2033 1,030 1,285 0,398 0,057 0,114 2,884 2 576,600 36 408 70,77
2034 1,060 1,219 0,398 0,054 0,108 2,840 2 576,556 36 408 70,77
2035 1,092 1,150 0,398 0,051 0,103 2,794 2 576,511 36 408 70,77
2036 1,125 1,080 0,398 0,048 0,097 2,747 2 576,464 36 408 70,77
2037 1,159 1,008 0,398 0,044 0,090 2,699 2 576,415 36 408 70,77
2038 1,194 0,933 0,398 0,041 0,084 2,649 2 576,366 36 408 70,76
2039 1,229 0,856 0,398 0,037 0,078 2,598 2 576,314 36 408 70,76
2040 1,266 0,777 0,398 0,034 0,071 2,545 2 576,262 36 408 70,76
2041 1,304 0,695 0,398 0,030 0,064 2,491 2 576,207 36 408 70,76
2042 1,343 0,611 0,398 0,026 0,057 2,435 2 576,151 36 408 70,76
2043 1,384 0,524 0,398 0,022 0,049 2,377 2 576,093 36 408 70,76
2044 1,425 0,435 0,398 0,018 0,042 2,317 2 576,034 36 408 70,75
2045 1,468 0,343 0,398 0,014 0,034 2,256 2 575,973 36 408 70,75
2046 1,512 0,249 0,398 0,009 0,026 2,193 2 575,910 36 408 70,75
2047 1,557 0,151 0,398 0,005 0,017 2,128 2 575,845 36 408 70,75

Période 2008 à 2047 70,78

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % selon la décision D-2007-34, page 9, pour la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget,
   section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures
   du budget, section 1, page 133  
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Tableau 1.1 - 4 

Impact tarifaire sur 40 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 10 % 52,9
Contribution estimée du Distributeur (M$) 14,7
Mise en service nette (M$) 38,2
Année de mise en service 2008
Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 + 10 % 6,99%
Entretien et exploitation 2 1,1%
Taxe sur le capital 3 2008 0,36%

2009 et suite 0,29%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années Amortisse
ment

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 0,000 0,205 0,036 0,137 0,000 0,378 2 574,095 36 390 70,74
2009 0,506 2,650 0,429 0,109 0,210 3,905 2 577,621 36 390 70,83
2010 0,522 2,614 0,429 0,108 0,207 3,880 2 577,596 36 390 70,83
2011 0,537 2,577 0,429 0,106 0,204 3,854 2 577,570 36 391 70,83
2012 0,553 2,539 0,429 0,105 0,201 3,827 2 577,544 36 391 70,83
2013 0,570 2,500 0,429 0,103 0,198 3,800 2 577,517 36 392 70,83
2014 0,587 2,459 0,429 0,101 0,195 3,772 2 577,488 36 393 70,82
2015 0,605 2,418 0,429 0,099 0,192 3,743 2 577,459 36 395 70,82
2016 0,623 2,375 0,429 0,098 0,189 3,713 2 577,430 36 396 70,82
2017 0,642 2,331 0,429 0,096 0,185 3,682 2 577,399 36 398 70,81
2018 0,661 2,285 0,429 0,094 0,182 3,651 2 577,367 36 400 70,81
2019 0,681 2,238 0,429 0,092 0,178 3,618 2 577,334 36 401 70,80
2020 0,701 2,190 0,429 0,090 0,174 3,584 2 577,301 36 403 70,80
2021 0,722 2,140 0,429 0,088 0,171 3,550 2 577,266 36 404 70,80
2022 0,744 2,089 0,429 0,086 0,167 3,514 2 577,231 36 406 70,79
2023 0,766 2,036 0,429 0,083 0,162 3,477 2 577,194 36 408 70,79
2024 0,789 1,982 0,429 0,081 0,158 3,439 2 577,156 36 408 70,79
2025 0,813 1,926 0,429 0,079 0,154 3,400 2 577,117 36 408 70,78
2026 0,837 1,868 0,429 0,076 0,149 3,360 2 577,077 36 408 70,78
2027 0,862 1,809 0,429 0,074 0,145 3,319 2 577,036 36 408 70,78
2028 0,888 1,748 0,429 0,071 0,140 3,276 2 576,993 36 408 70,78
2029 0,915 1,685 0,429 0,069 0,135 3,233 2 576,949 36 408 70,78
2030 0,942 1,620 0,429 0,066 0,130 3,187 2 576,904 36 408 70,78
2031 0,970 1,553 0,429 0,063 0,125 3,141 2 576,857 36 408 70,78
2032 1,000 1,485 0,429 0,060 0,120 3,093 2 576,809 36 408 70,78
2033 1,030 1,414 0,429 0,057 0,114 3,044 2 576,760 36 408 70,77
2034 1,060 1,341 0,429 0,054 0,108 2,993 2 576,709 36 408 70,77
2035 1,092 1,265 0,429 0,051 0,103 2,940 2 576,657 36 408 70,77
2036 1,125 1,188 0,429 0,048 0,097 2,886 2 576,603 36 408 70,77
2037 1,159 1,108 0,429 0,044 0,090 2,831 2 576,547 36 408 70,77
2038 1,194 1,026 0,429 0,041 0,084 2,774 2 576,490 36 408 70,77
2039 1,229 0,941 0,429 0,037 0,078 2,715 2 576,431 36 408 70,77
2040 1,266 0,854 0,429 0,034 0,071 2,654 2 576,370 36 408 70,76
2041 1,304 0,765 0,429 0,030 0,064 2,591 2 576,308 36 408 70,76
2042 1,343 0,672 0,429 0,026 0,057 2,527 2 576,244 36 408 70,76
2043 1,384 0,577 0,429 0,022 0,049 2,461 2 576,177 36 408 70,76
2044 1,425 0,479 0,429 0,018 0,042 2,392 2 576,109 36 408 70,76
2045 1,468 0,378 0,429 0,014 0,034 2,322 2 576,038 36 408 70,75
2046 1,512 0,274 0,429 0,009 0,026 2,249 2 575,966 36 408 70,75
2047 1,557 0,166 0,429 0,005 0,017 2,175 2 575,891 36 408 70,75

Période 2008 à 2047 70,79

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % selon la décision D-2007-34, page 9, pour la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget,
   section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures
   du budget, section 1, page 133  
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1.2. Veuillez déposer le fichier Excel avec les formules du calcul de l’impact 

tarifaire du projet sur 20 ans, 40 ans et les analyses de sensibilité. 

R1.2 Le Transporteur dépose par courtoisie le fichier Excel contenant les 

tableaux de la réponse à la question 1.1. 

1.3. Selon les tableaux présentés, les besoins de transport ont varié de 67 MW 
(de 36 341 MW à 36 408 MW). Veuillez expliquer la provenance de ces 
besoins additionnels de 67 MW en faisant le lien avec les prévisions de la 
demande de la solution C, présentée à la référence (iii). 

R1.3 La prévision des besoins de transport du projet est de 48,5 MW lors 

de la mise en service en 2008. Pour les années suivantes, la charge 

du poste augmentera jusqu'à 67 MW compte tenu de l'accroissement 

naturel déterminé par le Distributeur. Par ailleurs, les prévisions de la 

solution C, présentées à la référence (iii), tiennent compte d’autres 

besoins, notamment les transferts de charges. 

Investissements du Distributeur 

2. Références : (i)  Pièce B-1-HQT-4, document 1, pages 15 à 17; 
(ii) Pièce B-3-Lettre de dépôt-Complément de preuve, 
page 3. 

Préambule :  

En référence (i), l’analyse des trois solutions envisagées par Hydro-Québec dans 
ses activités de transport d’électricité (le Transporteur) prend en compte les 
travaux à effectuer par Hydro-Québec dans ses activités de distribution (le 
Distributeur). 
Dans une lettre du 25 avril 2007 (référence (ii)), le Transporteur indique que : 
 

« L’évaluation des coûts globaux présentés ne signifie pas que 
tous les travaux possibles à effectuer autant par le Transporteur 
que par le Distributeur vont nécessairement se réaliser selon les 
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évaluations prévues, le choix de ces travaux étant fonction de la 
conjoncture, de l’évolution des coûts futurs et de la croissance de 
la demande du Distributeur. 
 
Par ailleurs, les travaux du Distributeur qui sont requis et justifiés 
dans le cadre du présent projet se limitent à des additions au 
réseau de distribution dont le coût est évalué à environ 7 M$. […] 
Tous les autres travaux requis en distribution en lien avec ou à la 
suite de la réalisation du présent projet sont des projets mineurs 
dont le coût est inférieur à 10 M$. » 

 
Enfin, pour apprécier l’utilité d’un projet, la Régie doit prendre connaissance de 
l’ensemble des investissements qui y sont associés. Dans ce contexte, et même 
si la présente demande ne porte pas sur les investissements du Distributeur, la 
Régie se doit de questionner certains aspects du projet qui sont liés aux 
investissements du Distributeur. 
 
Demandes : 

2.1. Dans le contexte où la solution retenue par le Transporteur ne correspond 
pas à l’option la moins coûteuse pour lui, bien que les coûts globaux qui y 
sont associés, pour le Transporteur et le Distributeur, semblent être les 
plus avantageux, veuillez fournir une attestation d’une personne en 
autorité, chez le Distributeur confirmant le niveau des investissements 
présentés en référence (ii). 

R2.1 Le Transporteur dépose au soutien des présentes l'attestation du 

Distributeur comme annexe A. 

2.2. Veuillez présenter les divers scénarios envisagés par le Distributeur 
permettant de corroborer les hypothèses d’investissement prises en 
compte dans l’analyse du Transporteur. Veuillez notamment préciser les 
paramètres économiques (taux d’actualisation, taux d’inflation, période 
d’analyse, ou autres) qui ont été utilisés pour calculer les coûts globaux 
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actualisés présentés en référence (i). 

R2.2 Voir la réponse du Transporteur à la question 2.3 suivante pour les 

divers scénarios du Distributeur. 

Par ailleurs, le Transporteur précise que les paramètres économiques 

utilisés aux fins de calculs des coûts globaux actualisés sont les 

suivants : 

• Taux d’actualisation : 6,8 %; 

• Taux d’inflation : 2,0 %; et  

• Période d’analyse : de 2007 à 2020. 

2.3. Pour chacun des trois scénarios, veuillez identifier les investissements du 
Transporteur et du Distributeur et présenter le flux monétaire de chacun. 
Veuillez également énoncer les hypothèses retenues et présenter le détail 
du calcul des valeurs résiduelles. 

R2.3 Le Transporteur désire rappeler à la Régie que les coûts des divers 

projets reliés au transport et à la distribution d’électricité ont été 

évalués conjointement avec le Distributeur afin d’établir une vision 

commune à long terme. C’est pourquoi les coûts des divers projets 

ou travaux en lien avec ou à la suite du projet d’ajout d’un nouveau 

poste de Saint-Lin à 120-25 kV et d’une nouvelle ligne Paquin-Saint-

Lin à 120 kV ont été présentés à la Régie à titre d’information 

seulement. 

Par ailleurs, le Transporteur dépose ci-après les investissements du 

Transporteur et du Distributeur ainsi que les montants des valeurs 

résiduelles.  Les paramètres économiques présentés en réponse à la 

question 2.2 ont été utilisés aux fins des différents calculs. 
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Solut ion A - Ajout  d'un t ransformateur au poste Sainte-Anne des-Plaines

Résultats en millers de $

M F COUT COUT V. RÉS. V. RÉS. V. USAGE
E I An MES ACT.(06) An FIN ACT.(06) ACT.(06)
S N

Zone de Saint-Lin
Travaux attribuables à TransÉnergie

 - Addition du 4e XFO 120-25 kV au p. Ste-Anne-des-Plaines 2009 2020 16802 13793 17741 7063 6730
 - Nouvelle ligne à 120 kV de 12,5 km entre p. Duvernay et p. Groulx 2009 2020 22299 18305 25152 10013 8292
 - Addition du 3e XFO 120-25 kV au p. L'Assomption 2013 2020 17243 10880 18045 7184 3696
 - Addition de 1 km de ligne à 120 kV entre p. Paquin et p. Arthur-Buies 2008 2020 2494 2186 2836 1129 1057

SOUS-TOTAL TRANSÉNERGIE 45164 25389 19776

Travaux attribuables à HQD

 - Transfert de 7,5 MVA de St-Lin 69 puis 8,5 MVA de L'Ass. à Magnan 2008 2020 5514 4834 5687 2264 2570
 - Transfert 31,4 MVA de St-Lin69 à Ste-Anne-des-Plaines (3 lignes 25 2009 2020 15494 12719 16019 6377 6341
 - Transfert de 12 MVA du quartier La Plaine à Ste-Anne-des-Plaines 2009 2020 6261 5140 6473 2577 2563
 - Transfert de 5 MVA de Rolland à Ste-Anne-des-Plaines 2013 2020 3561 2247 3678 1464 782
 - Transfert de 11 MVA de Rolland à Ste-Anne-des-Plaines 2015 2020 1912 1058 1964 782 276

SOUS-TOTAL DISTRIBUTION 25997 13465 12533

TOTAL DE LA SOLUTION A 71161 38853 32308

Année
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Solut ion B - Accroissement de capacité du réseau à 69 kV

 Résultats en millers de $
 

M F COUT COUT V. RÉS. V. RÉS. V. USAGE
E I An MES ACT.(06) An FIN ACT.(06) ACT.(06)
S N

Zone de Saint-Lin

Travaux attribuables à TransÉnergie

 - Addition d'un XFO 120-69 kV au p. Paquin 2011 2020 33528 24130 35310 14057 10073
 - Addition d'une ligne à 69 kV (biterne isolée à 120 kV) 2011 2020 29275 21069 32432 12912 8158
 - Addition d'un XFO 69-25 kV+ rempl. 2 XFO au p. St-Lin 69-25 kV 2011 2020 24863 17894 26184 10424 7470
 - Addition de 1 km de ligne à 120 kV entre p. Paquin et p. Arthur-Buies 2008 2020 2494 2186 2836 1129 1057

SOUS-TOTAL TRANSÉNERGIE 65279 38522 26757

Travaux attribuables à HQD
 - Transfert de 7,5 MVA de St-Lin à Magnan 2008 2020 5514 4834 5687 2264 2570
 - Transfert de 9 MVA de Mascouche vers St-Lin 69-25 kV 2011 2020 2539 1828 2629 1047 781
 - Transfert de 9 MVA de St-Roch vers St-Lin 69-25 kV 2011 2020 2319 1669 2401 956 713
 - Transfert de 12 MVA du quartier La Plaine à St-Lin 2011 2020 2650 1907 2744 1092 815
 - Divers transferts (de Rolland, etc.) 2013 2020 804 507 831 331 177
 - Transfert de 11 MVA de Rolland à Ste-Anne-des-Plaines 2015 2020 6812 3768 6996 2785 983

SOUS-TOTAL DISTRIBUTION 14513 8475 6038

TOTAL DU SCÉNARIO B 79792 46997 32795

Année
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Solut ion C - Nouveau poste Saint-Lin 120-25 kV et  ligne Paquin 120 kV

 Résultats en millers de $
 

M F COUT COUT V. RÉS. V. RÉS. V. USAGE
E I An MES ACT.(06) An FIN ACT.(06) ACT.(06)
S N

Zone de Saint-Lin

Travaux attribuables à TransÉnergie

 - Nouveau poste St-Lin 120-25 kV 2008 2020 21972 19263 23191 9233 10030
 - Nouvelle ligne Paquin-St-Lin à 120 kV de 25 km (branchée à A-Buies) 2008 2020 25826 22642 29369 11692 10950
 - Nouvelle protection de ligne 120 kV au poste source Lafontaine 2008 2020 1255 1100 1324 527 573
 - Ajout 3e transfo. au poste St-Lin 120-25 kV 2013 2020 9189 5798 9617 3828 1970
 - Démantèlement p. St-Lin 69-25 kV en 2014 2014 2020 1172 692 585 233 459

SOUS-TOTAL TRANSÉNERGIE 49496 25514 23982

Travaux attribuables à HQD

 - Canalisation souterraine 1,2 km sur route 335 2007 2020 1224 1146 1258 501 645
 - Prolonger canalisation de 3 km sur route 335 (32 MVA de St-Lin69) 2008 2020 6034 5290 6224 2478 2813
 - Transfert de 4,5 MVA de L'Assomption à St-Lin120 2008 2020 1561 1368 1610 641 727
 - Transfert de 12 MVA du quartier La Plaine à St-Lin 120-25 kV 2008 2020 2081 1824 2146 854 970
 - Transfert de 9 MVA de L'Assomption à St-Lin120 2009 2020 3290 2701 3401 1354 1346
 - Transfert de 26 MVA St-Lin69 à St-Lin 120-25 kV (3e transfo) 2013 2020 5284 3334 5458 2173 1161
 - Transfert de 5 MVA de Rolland à St-Lin120 2013 2020 1493 942 1543 614 328
 - Transfert de 11 MVA de Rolland à St-Lin120 2015 2020 1673 926 1718 684 241
 - Transfert de 12 MVA du quartier La Plaine à St-Lin 120-25 kV 2019 2020 2975 1265 2995 1192 73

SOUS-TOTAL DISTRIBUTION 18796 10491 8305

TOTAL DE LA SOLUTION C 68292 36005 32287

Année

 

2.4. Veuillez présenter et expliquer tout autre élément qui a été considéré dans 
la comparaison économique des trois solutions envisagées par le 
Transporteur. 

R2.4 Le Transporteur est d’avis que les éléments présentés en preuve et 

portant sur la comparaison économique des trois solutions 

envisagées sont complets. Ces éléments sont les investissements du 

Transporteur, les investissements du Distributeur ainsi que les divers 

paramètres économiques précisés en réponse du Transporteur à la 

question 2.2. 
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