
Société en commandite Gaz Métro
Projet Versant Soleil, R-3642-2007

Activités Durée
Jours ouvrables 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24

1.Estimé coûts 10
2.Demande d'investissement et Go Planification 10
3.Environnement 58
4.Régie 0
5.Préparation plans base-arpentage 24
6.Préparation plans approbation réseau 23
7.Approbations Municipales 35
8.Approbations MTQ 40
9.Préparation contrat spécifique 0
10.Go Construction 5
11.Plans construction 20
12.Commande matériaux tuyaux 5
13.Livraison matériaux tuyaux 25
14a.Construction du réseau rivières 25
14b.Construction du réseau Acier./Plast. 58
15.Nettoy.,Test, Assech.,Mise en gaz 10

Novembre Décembre

ÉCHÉANCIER PRÉLIMINAIRE
PROJET VERSANT SOLEIL

9,4 km
30-mai-07
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