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1 COÛTS ASSOCIÉS AU PROJET 1 

1.1    Sommaire des coûts 2 

Le coût total des divers travaux liés au projet de mise à niveau du réseau de 3 

transport principal s'élève à 259,8 M$. 4 

Pour le volet postes, les travaux consistent à l’addition au poste Chénier, de 5 

deux compensateurs statiques au poste Jacques-Cartier, à l’addition de deux 6 

bancs de compensation série sur les circuits L7024 et L7025, au 7 

remplacement des quatre disjoncteurs et à la modification des protections de 8 

lignes. 9 

Au poste Chamouchouane, les travaux consistent à l’augmentation de la 10 

capacité en courant des bancs de compensation série des trois lignes, à 11 

l’addition de deux parafoudres à 735 kV et à la modification des protections 12 

de lignes. Au poste Chibougamau, les travaux consistent à l’augmentation de 13 

la capacité en courant des bancs de compensation série et au déplacement 14 

des parafoudres des lignes 7084, 7085 et 7086. 15 

Les modifications des systèmes de protection de lignes  à 315 kV sont 16 

également requises aux postes Duvernay, Carignan, Micoua, Laurentides, 17 

Bersimis-1, Bersimis-2, Les Basques, Beauport, Beaupré et Charlevoix: 18 

Pour le volet lignes, les travaux consistent au déplacement des départs des 19 

lignes 7024 et 7025 au poste Jacques-Cartier. 20 

Finalement, ces travaux nécessitent des investissements de l'ordre de 8,7 M$ 21 

sur le réseau de télécommunications, afin de rendre opérationnels les 22 

nouveaux équipements. 23 
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Les tableaux 1 et 2 suivants présentent une ventilation des coûts de chacun des 1 

travaux associés au Projet. 2 

Tableau 1 3 

Coûts des travaux par projet 4 

(en milliers de dollars de réalisation) 5 

Installation 2008 2009 2010 2011 2012 Global (k$) 
Postes 
Chénier       795,4       6 447,0     25 969,1     66 665,8     23 971,3      123 848,6  
Jacques-Cartier       850,6       3 247,9     25 821,8     51 677,3                -        81 597,6  
Chamouchouane       311,3         145,3       1 104,8       3 943,5                -         5 504,9  
Chibougamau         42,5           15,0       1 309,8       1 076,5                -         2 443,8  
Duvernay       103,6         233,4         719,3          679,5                -         1 735,7  
Carignan           3,5             8,9           19,5           10,0                -              41,9  
Laurentides 2         87,7         228,4         698,5       1 305,4            12,8         2 332,8  
Micoua            -         371,0         889,1       1 741,0             2,6         3 003,6  
Laurentides 1         31,3           63,2         415,2       1 981,0       3 556,9         6 047,7  
Bersimis 1         31,7             2,4         319,0       1 606,6        1 901,2         3 860,8  
Bersimis 2         39,8             3,2         254,0       1 166,7       1 476,7         2 940,3  
Les Basques         37,4             2,9         436,0          319,1       2 217,2         3 012,6  
Beauport         37,4             2,9         432,0          324,6       2 137,9         2 934,8  
Beaupré         37,4             2,9         420,3          308,3       1 920,7         2 689,6  
Charlevoix         37,3             2,9         422,1          671,9       1 962,9         3 097,1  

Total - Postes 2 447,0 $  10 777,3 $ 59 230,4 $ 133 477,0 $ 39 160,2 $  245 091,9 $ 
   
Lignes Chamouchouane - Jacques-Cartier 

L7024         84,9         226,7       2 432,4           14,1                -         2 758,1  
L7025         84,9         288,5       2 822,8           14,1                -         3 210,3  

Total - Lignes 169,8 $  515,2 $ 5 255,2 $ 28,2 $ -   $  5 968,4 $  
       
Télécommunications 

Total    222,7 $       1 499,3 $       6 082,2 $          942,9 $  -   $      8 747,1 $  
       

Global  2 839,5 $    12 791,8 $     70 567,8 $  134 448,1 $    39 160,2 $   259 807,4 $  



       
   Demande R-3696-2009 

 

Original : 2009-04-07                                        HQT-4, Document 1 
                                               Page 7 de 20 

Tableau 2 1 

Coûts des travaux avant-projet et projet par éléments 2 

 (en milliers de dollars de réalisation)   3 
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Coûts de l'avant-projet 
Études A.P.  65,2 65,2 130,4 521,1 494,4 261,6 40,0 102,1 3,1 78,3 88,8 93,3 30,5 38,2 35,9 35,9 35,9 35,9 1895,1 2025,5 453,8 2479,2

Autres coûts  1,4 1,4 2,8 11,1 10,5 5,6 0,8 0,9 0,1 1,7  0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 35,6 38,4   38,4
Frais financiers 6,4 6,4 12,8 51,3 48,7 25,8 1,7 6,7 0,5 7,7  0,6 3,0 4,0 3,6 3,6 3,6 3,6 164,6 177,4 87,8 265,3

Sous-total 73,0 73,0 146,0 583,5 553,6 293,0 42,5 109,7 3,7 87,7 88,8 94,5 34,1 43,0 40,3 40,3 40,3 40,2 2095,3 2241,3 541,6 2782,9
Coûts du projet  

Ingénierie interne 97,3 237,0 334,3 1618,5 1220,7 309,5 115,6 240,5 14,7 182,8 309,2 484,7 447,9 297,1 393,6 393,7 384,7 385,7 6798,9 7133,2 399,5 7532,7
Ingénierie externe 48,3 48,3 96,6 666,7 814,7 112,5  108,6   94,8 94,8 225,9 109,9 85,5 171,8 171,8 171,8 166,3 2994,9 3091,5 567,3 3658,8

Client 116,5 131,6 248,2 3271,6 4572,1 442,9 142,2 143,4 8,7 287,7 231,2 282,7 244,0 106,6 529,9 529,9 529,9 529,9 11852,7 12100,8 1532,6 13633,5
Approvisionnement 782,7 736,0 1518,7 5730,0 10500,2 2214,1 878,7 237,6   365,8 463,6 1170,0 863,0 603,1 534,6 572,6 513,5 544,5 25191,3 26710,0 2315,1 29025,0

Construction 992,5 1302,8 2295,3 5216,8 10847,0 600,8 380,0 299,2   473,0 774,3 1245,7 802,5 758,2 358,4 298,4 178,6 314,1 22547,0 24842,3 1289,3 26131,6
Clé en main       79894,9 33947,6                  113842,5 113842,5   113842,5

Gérance interne 229,8 229,8 459,6 4039,7 3378,3 337,4 269,7 294,7 10,4 259,6 293,9 840,3 413,6 382,6 315,1 286,4 286,4 318,9 11727,1 12186,7 918,2 13104,9
Gérance externe       1259,9 843,6 117,4 94,5 3,6              2319,0 2319,0   2319,0

Provision 251,0 278,4 529,4 10083,5 7658,0 544,4 295,3 155,5 0,7 377,8 490,6 1113,5 691,6 468,8 512,7 500,9 454,1 492,8 23840,1 24369,5 857,9 25227,4
Autres coûts  75,1 82,6 157,8 3535,9 2350,0 155,7 67,3 39,2 0,6 52,2 69,2 120,8 83,6 62,6 56,4 55,1 50,4 69,9 6768,9 6926,7   6926,7

Frais financiers 91,8 90,7 182,6 7947,5 4912,0 377,2 157,9 103,9 3,1 151,4 187,9 469,6 170,7 132,8 99,8 85,8 79,9 234,8 15114,1 15296,7 325,7 15622,4
Sous-total 2685,1 3137,3 5822,4 123265,1 81044,0 5211,9 2401,2 1626,1 38,2 2245,1 2914,8 5953,2 3826,7 2897,3 2972,3 2894,5 2649,3 3056,8 242996,6 248819,0 8205,6 257024,6

                         
TOTAL 2758,1 3210,3 5968,4 123848,6 81597,6 5504,9 2443,8 1735,7 41,9 2332,8 3003,6 6047,7 3860,8 2940,3 3012,6 2934,8 2689,6 3097,1 245091,9 251060,2 8747,2 259807,4
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Par ailleurs, les tableaux détaillés des coûts annuels pour les volets postes, 1 

lignes et télécommunications, ainsi que le sommaire de ces coûts, sont 2 

présentés à l'annexe 1 de la présente pièce, incluant les principaux éléments 3 

de coûts pour les activités d'approvisionnement et de construction des 4 

principaux postes. 5 

Par ailleurs, les composantes détaillées des coûts de télécommunications 6 

sont  présentées séparément à la section 1.3 suivante. 7 

Chaque rubrique est indexée suivant le taux d'inflation applicable de l'année 8 

de sa réalisation. Les taux d'inflation utilisés pour l'établissement du coût du 9 

Projet proviennent des prévisions d’Hydro-Québec Équipement (« HQÉ »). 10 

Les taux utilisés sont les suivants : 11 

Le Transporteur croit par ailleurs opportun de préciser ici, tel que cela a été 12 

requis par la Régie dans le dossier R-3613-20061, les informations relatives 13 

aux taux d'inflation utilisés par HQÉ pour l'établissement du coût du Projet.  14 

En effet, afin de présenter les montants courants prévus pour la réalisation 15 

des projets qui s'étalent sur plusieurs années, HQÉ utilise des taux d'inflation 16 

qui sont appliqués aux coûts constants produits dans les estimations de base. 17 

Un bref historique des taux utilisés au fil des années est présenté ci-après : 18 

Projets réalisés et estimés avant 2001 : Indices calculés et émis par le 19 

Groupe Finances d'Hydro-Québec.  20 

                                                 
1 Dossier R-3613-2006, Demande relative au projet de raccordement du village Wemindji au 
poste La Grande-1 via le réseau de transport 120 kV, octobre 2006. 

Produit 2009 2010 2011 2012 

Ligne 2,0 % 2,2% 2,0 % 2,0 % 

Poste 3,3 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 
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Projets estimés en  2002 et 2003 : Suite à l'abandon du calcul et de la 1 

publication des indices par le Groupe Finances d'Hydro-Québec, l'Indice des 2 

prix des produits industriels canadiens («IPPI») est utilisé. 3 

Projets estimés en 2004 et 2005 : Les composantes de l'indice IPPI ne 4 

reflétant pas adéquatement les produits visés (lignes, postes, centrales), un 5 

indice unique est calculé par HQE et appliqué à l'ensemble de ses produits. 6 

Projets estimés à partir de 2006 : Calcul des indices propres à chaque produit 7 

au lieu d'un seul indice pour l'ensemble des produits. 8 

Par ailleurs, le Transporteur précise que les sources concernant les taux 9 

d'inflation utilisés sont les suivantes: 10 

 Hydro-Québec Groupe Finances ; 11 

 Global Insight ; 12 

 Indice des prix des produits industriels canadiens (IPPI) ; 13 

 Commission de la construction du Québec (CCQ) ; 14 

 Association de la construction du Québec ; 15 

 Expert indépendant ; 16 

 Recueil de la machinerie lourde du gouvernement du Québec ; 17 

 Statistique Canada ; et 18 

 L'Institut de la statistique Québec. 19 

L'établissement prévisionnel des indices d'inflation est effectué par HQÉ à 20 

l'intérieur de modèles. 21 

Afin d'établir les indices d'inflation, chaque produit a été découpé selon ses 22 

principales composantes types, soit : 23 

 Main-d'œuvre ; 24 
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 Machinerie lourde nécessaire aux travaux ; 1 

 Matériel stratégique permanent ; et 2 

 Matériaux fournis par les entrepreneurs (ex: béton, bâtiments). 3 

Les indices d'inflation utilisés afin de prévoir les coûts en dollars courants 4 

résultent essentiellement de l'application du pourcentage des principales 5 

composantes types de chacun des produits à leurs indices propres. 6 

Les principales composantes du coût des nouvelles installations sont quant à 7 

elles présentées à la section 1.2 du présent document. 8 

Le Transporteur souligne que le coût total du Projet ne doit pas dépasser de 9 

plus de 15 % du montant autorisé par le Conseil d'administration, auquel cas 10 

il doit obtenir une nouvelle autorisation du Conseil d'administration. Le cas 11 

échéant, le Transporteur s'engage à en informer la Régie en temps opportun. 12 

Le Transporteur souligne qu'il continuera de déployer tous les efforts afin de 13 

contenir les coûts du Projet à l'intérieur du montant autorisé par la Régie. 14 
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1.2    Principales composantes du coût des travaux 1 

Tel que présenté au graphique 1 suivant, les coûts externes à HQÉ pour la 2 

phase « projet » sont de 231,7 M$, soit 92,3 % du coût total des travaux 3 

associés au Projet de 251,1 M$2. 4 

Graphique 1 5 

Répartition des coûts HQÉ pour la phase projet 6 

7 

                                                 
2 Excluant les travaux de télécommunications, ceux-ci étant  traités séparément à l'article 1.3. 
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Le graphique 2 suivant présente la répartition des coûts entre les diverses 1 

activités requises pour la réalisation du Projet. 2 

Graphique 2 3 

Répartition des coûts HQÉ en % 4 

 5 

1.2.1    Approvisionnement et construction  6 

Le coût des activités reliées à l'approvisionnement et à la construction du 7 

présent Projet s'élève à 47,7 M$ pour le volet postes et à 3,8 M$ pour le volet 8 

lignes pour un total de 51,5 M$, soit 37,6 % du coût total des travaux 9 
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associés au Projet de 251,1 M$. Les travaux clé en main s’élèvent à 1 

113,8 M$, soit 45,3 % du Projet. 2 

La réalisation des travaux sera adjugée par appels d'offres. Le respect des 3 

directives en place en cette matière garantit à HQÉ une gestion efficace, 4 

équitable et transparente de ses relations avec l'ensemble de ses 5 

fournisseurs au bénéfice des clients du Transporteur. 6 

1.2.2    Ingénierie, frais de gérance et études d'avant-projet 7 

Les frais d’ingénierie, les frais de gérance et les frais des études d'avant-8 

projet s'élèvent à 27,0 M$, soit 19,7 % du coût total des travaux associés au 9 

Projet de 251,1 M$. 10 

Les frais d’ingénierie du présent Projet et les frais des études d'avant-projet, 11 

s’élèvent à 12,3 M$, soit 8,9 % du coût total des travaux associés au Projet 12 

de 251,1 M$. 13 

Pour les travaux d’ingénierie sous-traités à l’externe, qui représentent 1,2 % 14 

du coût total des travaux associés au Projet, les coûts seront imputés au 15 

Transporteur au prix coûtant. Par ailleurs, la facturation des services 16 

d'ingénierie interne se fait via le mécanisme de facturation interne. Le tarif de 17 

facturation interne est établi selon les encadrements de l’entreprise et 18 

conformément au principe prévu à la politique de prix de cession et reconnu 19 

par la Régie dans sa décision D-2002-953 et décrite à la section 5 du Code 20 

de conduite du Transporteur entré en vigueur le 21 juin 2004.  21 

Quant aux coûts de 14,5 M$ pour la gérance de projet, soit 5,8 % du coût 22 

total des travaux associés au Projet de 251,1 M$, ils représentent tous les 23 

frais relatifs à la gestion de projet et à la gérance de chantier. Ces coûts 24 

                                                 
3 Décision D-2002-95, 30 avril 2002, page 59. 
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incluent les activités de surveillance de chantier dont un montant d'environ 1 

2,3 M$ sera confié à une firme externe. Les frais de gérance sont mesurés en 2 

pourcentage du coût des projets. Dans le cadre du présent Projet, le ratio des 3 

frais de gérance interne propres à HQÉ s'élèvent à 4,9 % du coût total des 4 

travaux associés au Projet de 251,1 M$.  5 

Par ailleurs, Hydro-Québec surveille étroitement les frais de gérance de ses 6 

projets afin que ceux-ci demeurent concurrentiels. 7 

1.2.3    Client 8 

Le Transporteur présente la nature des coûts de la rubrique «Client» du 9 

tableau 1 précédent et fournit le détail des composantes de cette rubrique. 10 

Tel qu'il appert dudit tableau, les coûts reliés à la rubrique «Client» du présent 11 

Projet s'élèvent à 12,1 M$, soit 4,8 % du coût total du Projet. Le détail des 12 

coûts inclus sous cette rubrique est d'abord ventilé au tableau 3 suivant. Le 13 

Transporteur décrit ensuite brièvement les items identifiés dans ce tableau.  14 

Tableau 3 15 

Coûts du «Client» 16 

Sommaire (ligne et poste) en milliers de dollars 
Description TOTAL 2008 2009 2010 2011 2012 

Expertise technique 1754,3 2,8 419,8 628,8 512,2 190,6 
Inspection finale – région et M.E.R. 8993,0     81,5 5490,6 3420,9 
Communications et relations publiques 105,9   28,1 65,3 12,5   
Mise en valeur 959,9       959,9   
Expertise immobilières 287,8 4,4 211,1 72,3     

Total 12100,8 7,2 659,0 847,9 6975,3 3611,5
 

• Expertise technique : Activités réalisées par certaines unités du 17 

Transporteur ; 18 
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• Inspection finale et mise en route (M.E.R.) : Activités réalisées par le 1 

Transporteur associées aux essais techniques et spécialisés pour 2 

s’assurer du bon fonctionnement des équipements installés avant la 3 

mise en service commerciale ; 4 

• Communications et relations publiques : Activités réalisées par l'unité 5 

régionale qui assure les communications avec le public, les 6 

municipalités et les différents organismes régionaux ; 7 

• Mise en valeur : Crédit consacré pour la mise en valeur de 8 

l'environnement et l'appui au développement régional afin d'amortir les 9 

impacts du Projet dans le milieu. La mise en valeur est établie à 1 % 10 

des crédits d'engagements incluant les intérêts ; et 11 

• Expertise immobilière : Activités réalisées par cette unité du 12 

Transporteur pour, entre autres, l'obtention des droits de servitude, 13 

l'acquisition de terrains, l'évaluation des indemnités immobilières, 14 

agricoles et forestières et la préparation des actes notariés et autres. 15 

1.2.4    Frais financiers 16 

Les frais financiers totaux s’élèvent à 15,5 M$, soit 6,2 % du coût total du 17 

Projet. Conformément à la décision D-2002-954 de la Régie, la capitalisation 18 

des frais financiers aux immobilisations en cours est réalisée au taux du coût 19 

en capital de l'année témoin projetée 2009, soit de 7,648 %5.  20 

De plus, conformément aux décisions D-2003-686 et D-2005-637, le 21 

Transporteur précise que la capitalisation des frais financiers selon le coût en 22 

                                                 
4 Décision D-2002-95, 30 avril 2002, page 91. 
5 Décision D-2009-015, 5 mars 2009, page 76. 
6 Décision D-2003-68, 4 avril 2003, page 26. 
7 Décision D-2005-63, 15 avril 2005, page 4, faisant suite à la décision D-2005-50. 
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capital prospectif de 5,781 %8 procure une réduction de 3,7 M$ pour un 1 

investissement total de 247,4 M$. 2 

1.2.5    Autres coûts  3 

Les autres coûts regroupent notamment les éléments suivants : 4 

• Gestion des matières dangereuses ; 5 

• Fourniture de matériel (différent de l'entrepôt du Bout de l'Île) ; 6 

• Matériel à projets et guichet unique (entrepôt du Bout de l'Île) ; 7 

• Revalorisation des biens meubles excédentaires ; 8 

• Frais d'acquisition des biens et services ; et 9 

• Gestion des données et des documents (originaux et géomatique). 10 

Ces frais s'élèvent à 7,0 M$ et représentent 2,8 % du coût total des travaux 11 

associés au Projet de 251,1 M$.   12 

Ces autres coûts sont estimés en fonction des besoins réels du Projet et 13 

correspondent à des activités nécessaires au bon déroulement du Projet. Ces 14 

coûts seront facturés par la suite au Projet en fonction des coûts réels. 15 

Ces activités sont des services fournis par d’autres unités externes à HQÉ, 16 

principalement par la direction principale - Centre de services partagés. 17 

1.2.6    Provision 18 

La valeur de la provision s'élève à 24,4 M$, soit 9,7 % des coûts principaux 19 

du Projet de 251,1 M$. Toutefois, conformément à la demande de la Régie 20 

                                                 
8 Supra note 5, page 77. 
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précisée à sa décision D-2003-689, la provision s'élève à 10,7 % lorsque l'on 1 

retranche du coût du Projet les autres coûts et les frais financiers. 2 

La provision est un montant inclus dans une estimation pour couvrir les 3 

incertitudes imputables aux risques et aux imprécisions associés aux durées, 4 

aux quantités, au contenu technique, au mode d'approvisionnement, à la 5 

concurrence sur le marché (fournisseurs, entrepreneurs), aux conditions 6 

climatiques et géographiques, au contexte social, économique et (ou) 7 

politique, ainsi qu'à tout autre élément défini dans l'étendue des travaux du 8 

Projet. 9 

Conformément à la pratique généralement suivie dans l'industrie, la 10 

méthodologie de calcul de la provision est basée sur la fiabilité de la source 11 

de données, le degré de détail du contenu, les facteurs de risque inhérents à 12 

chaque étape de réalisation du Projet ainsi que le degré de risque que 13 

l'organisation est prête à supporter. 14 

Le Transporteur rappelle aussi que les provisions prévues, qui sont 15 

déterminées en fonction des risques spécifiques à chaque projet et qui 16 

peuvent donc varier grandement d’un projet à l’autre, ne sont « facturées » à 17 

un projet que dans la mesure où des risques se matérialisent et deviennent 18 

des coûts réels encourus pour la réalisation du projet. De la même façon 19 

qu’aucune marge bénéficiaire n’est facturée par HQÉ, le Transporteur 20 

rappelle qu'aucune provision n'est calculée sur les autres coûts et les frais 21 

financiers. 22 

Finalement, le Transporteur souligne qu'HQÉ déploie tous les efforts requis et 23 

agit avec la plus grande diligence afin de réaliser le Projet de manière à en 24 

                                                 
9 Supra note 6, page 18 
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minimiser les coûts. Tout montant engagé et non utilisé sera retourné au 1 

Transporteur. 2 

1.3    Coûts des télécommunications 3 

Le Transporteur inclut au coût du Projet à faire autoriser, le coût paramétrique 4 

de 8,7 M$ pour les actifs de télécommunications qui lui sont associés. 5 

Le Transporteur précise que les travaux de télécommunications ont été 6 

décrits précédemment  à la pièce HQT-3, Document 1.  7 

Les coûts de télécommunications, de 8,7M$, représentent 3,4 % du coût total 8 

des travaux associés au Projet de 259,8 M$.  9 

Le tableau 4 suivant présente une ventilation des coûts de chacun des 10 

travaux de télécommunications associés au Projet. 11 
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Tableau 4 1 

Coûts des travaux de télécommunications  par projet 2 

(en milliers de dollars de réalisation) 3 

Projet 2008 2009 2010 2011 Global (k$)

St Joachim, replacement RHD LR-905(Beaupré) 222,7  1 069,3  26,3  -  1 318,3  

Laurentides 2, Micoua, ajout MUX et CFO.  -  37,2  369,6  -  406,9  

JCartier, Chamouchouane et Duvernay, ajout MUX et 
CFO.  -  50,3  926,4  244,5  1 221,1  

Les Basques P315 Bergeronnes P735 Ph 2 LO -  93,1  924,8  -  1 017,9  

Beauport P315 , ajout LO  -  128,0  1 596,4  107,7  1 832,1  

Beauport et Bersimis 1 , CFO et Mux Rad -  29,3  540,4  142,6  712,3  

Les Basques, Beaupré, Charlevoix , CFO et Mux Rad -  20,9  386,0  101,9  508,8  

Bersimis 2, Beaupré, Charlevoix, CFO et Mux Rad -  41,9  772,0  203,7  1 017,6  

Laurentides 1 et Bersimis 1, CFO et Mux Rad  -  29,3  540,4  142,6  712,3  

Total - Télécommunications 222,7  1 499,3  6 082,2  942,9  8 747,2  

 4 

Le graphique 3 suivant présente la répartition des coûts de 5 

télécommunications entre les diverses activités requises pour la réalisation du 6 

Projet. 7 
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Graphique 3 1 

Répartition des coûts de télécommunications  par activité 2 

 3 

2 CONCLUSION 4 

Le Transporteur soumet que les coûts détaillés plus avant sont nécessaires à 5 

la réalisation du Projet à l’étude et que partant, ils sont raisonnables. 6 

Dans un souci constant de contrôler les coûts liés à la réalisation de ses 7 

projets d'investissements, le Transporteur assurera un suivi étroit de ces 8 

coûts.  9 

Enfin, suivant la pratique établie depuis la réglementation des activités du 10 

Transporteur, ce dernier fera état de l'évolution des coûts du Projet, 11 

conformément aux exigences décrétées par la Régie, notamment lors de la 12 

publication du rapport annuel du Transporteur soumis à la Régie. 13 
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Coûts annuels par projet 
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
Lignes, postes et télécommunications 
EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 

 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Grand Total Lignes, Postes et télécommunications 
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 1926,0 462,7 90,5 2479,2
Autres coûts 37,8 0,6  38,4

Frais financiers 155,3 53,8 47,1 9,0 265,3
Sous-total 2119,1 517,1 137,6 9,0  2782,9

 
Coûts du projet       

Ingénierie interne 227,3 1884,0 3473,4 1458,9 489,0 7532,7
Ingénierie externe 31,8 1554,3 1519,9 552,8 3658,8

Client 35,3 842,3 1659,4 7485,0 3611,5 13633,5
Approvisionnement 109,2 937,5 17772,7 7261,6 2944,1 29025,0

Construction 162,5 14021,1 8793,1 3155,0 26131,6
Clé en main 4476,3 19755,0 77877,3 11733,9 113842,5

Gérance interne 181,3 1246,0 4785,8 5127,4 1764,3 13104,9
Gérance externe 993,7 1188,4 137,0 2319,0

Provision 38,6 204,8 1250,5 11750,2 11983,4 25227,4
Autres coûts 40,7 518,2 2638,7 3055,2 673,9 6926,7

Frais financiers 56,1 448,9 2560,1 9889,3 2668,0 15622,4
Sous-total 720,3 12274,7 70430,3 134439,1 39160,2 257024,6

       
TOTAL 2839,5 12791,8 70567,8 134448,1 39160,2 259807,4
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
Lignes  et  postes  

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
 

Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Grand Total Lignes et Postes       
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 1874,7 150,8  2025,5
Autres coûts 37,8 0,6  38,4

Frais financiers 153,4 24,1  177,4
Sous-total 2065,8 175,5     2241,3

 
Coûts du projet       

Ingénierie interne 195,6 1806,8 3182,9 1458,9 489,0 7133,2
Ingénierie externe 1470,6 1068,1 552,8 3091,5

Client 7,2 659,0 847,9 6975,3 3611,5 12100,8
Approvisionnement 109,2 669,5 15725,6 7261,6 2944,1 26710,0

Construction 13017,6 8669,7 3155,0 24842,3
Clé en main 4476,3 19755,0 77877,3 11733,9 113842,5

Gérance interne 142,7 1062,1 4178,8 5038,8 1764,3 12186,7
Gérance externe 993,7 1188,4 137,0 2319,0

Provision 56,3 744,3 11585,4 11983,4 24369,5
Autres coûts 40,7 518,2 2638,7 3055,2 673,9 6926,7

Frais financiers 55,6 398,3 2332,9 9841,9 2668,0 15296,7
Sous-total 550,9 11117,1 64485,6 133505,2 39160,2 248819,0

       
TOTAL 2616,7 11292,5 64485,6 133505,2 39160,2 251060,2
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
Lignes   

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
 

Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Total Lignes       
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 130,4  130,4
Autres coûts 2,8  2,8

Frais financiers 12,8  12,8
Sous-total 146,0      146,0

 
Coûts du projet       

Ingénierie interne 171,1 150,0 13,2 334,3
Ingénierie externe 96,6  96,6

Client 7,2 130,5 103,9 6,6 248,2
Approvisionnement 7,5 1511,1 1518,7

Construction 2295,3 2295,3
Clé en main  

Gérance interne 11,8 75,6 364,4 7,8 459,6
Gérance externe  

Provision 529,4 529,4
Autres coûts 3,3 9,6 144,3 0,6 157,8

Frais financiers 1,5 24,3 156,8 182,6
Sous-total 23,8 515,2 5255,2 28,2  5822,4

       
TOTAL 169,8 515,2 5255,2 28,2  5968,4
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
Postes  

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
 

Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Total Postes       
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 1744,3 150,8  1895,1
Autres coûts 35,0 0,6  35,6

Frais financiers 140,5 24,1  164,6
Sous-total 1919,8 175,5     2095,3

 
Coûts du projet       

Ingénierie interne 195,6 1635,7 3032,9 1445,7 489,0 6798,9
Ingénierie externe 1374,0 1068,1 552,8 2994,9

Client 528,5 744,0 6968,7 3611,5 11852,7
Approvisionnement 109,2 662,0 14214,4 7261,6 2944,1 25191,3

Construction 10722,3 8669,7 3155,0 22547,0
Clé en main 4476,3 19755,0 77877,3 11733,9 113842,5

Gérance interne 130,9 986,5 3814,4 5031,0 1764,3 11727,1
Gérance externe 993,7 1188,4 137,0 2319,0

Provision 56,3 215,0 11585,4 11983,4 23840,1
Autres coûts 37,4 508,6 2494,4 3054,6 673,9 6768,9

Frais financiers 54,1 374,0 2176,1 9841,9 2668,0 15114,1
Sous-total 527,2 10601,9 59230,4 133477,0 39160,2 242996,6

       
TOTAL 2447,0 10777,3 59230,4 133477,0 39160,2 245091,9
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
Télécommunications 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
 
 

Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Total Télécommunications       
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 51,3 311,9 90,5 453,8
Autres coûts  

Frais financiers 1,9 29,7 47,1 9,0 87,8
Sous-total 53,3 341,7 137,6 9,0  541,6

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 31,8 77,3 290,4 399,5
Ingénierie externe 31,8 83,7 451,8 567,3

Client 28,1 183,3 811,5 509,8 1532,6
Approvisionnement 267,9 2047,1 2315,1

Construction 162,5 1003,4 123,4 1289,3
Clé en main  

Gérance interne 38,6 184,0 607,0 88,6 918,2
Gérance externe  

Provision 38,6 148,5 506,1 164,7 857,9
Autres coûts  

Frais financiers 0,5 50,6 227,2 47,4 325,7
Sous-total 169,4 1157,6 5944,6 933,9  8205,6

       
TOTAL 222,7 1499,3 6082,2 942,9  8747,2
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Ligne Chamouchouane - Jacques Cartier L7024 
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 65,2  65,2
Autres coûts 1,4  1,4

Frais financiers 6,4  6,4
Sous-total 73,0      73,0

 
Coûts du projet       

Ingénierie interne 54,5 36,2 6,6 97,3
Ingénierie externe 48,3  48,3

Client 3,6 65,2 44,4 3,3 116,5
Approvisionnement 4,8 777,9 782,7

Construction 992,5 992,5
Clé en main  

Gérance interne 5,9 37,8 182,2 3,9 229,8
Gérance externe  

Provision 251,0 251,0
Autres coûts 1,6 4,2 69,0 0,3 75,1

Frais financiers 0,7 11,9 79,2 91,8
Sous-total 11,9 226,7 2432,4 14,1  2685,1

       
TOTAL 84,9 226,7 2432,4 14,1  2758,1
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Ligne Chamouchouane - Jacques Cartier L7025 
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 65,2  65,2
Autres coûts 1,4  1,4

Frais financiers 6,4  6,4
Sous-total 73,0      73,0

 
Coûts du projet       

Ingénierie interne 116,6 113,8 6,6 237,0
Ingénierie externe 48,3    48,3

Client 3,6 65,2 59,5 3,3 131,6
Approvisionnement 2,7 733,2 736,0

Construction 1302,8 1302,8
Clé en main  

Gérance interne 5,9 37,8 182,2 3,9 229,8
Gérance externe  

Provision 278,4 278,4
Autres coûts 1,6 5,4 75,3 0,3 82,6

Frais financiers 0,7 12,4 77,6 90,7
Sous-total 11,9 288,5 2822,8 14,1  3137,3

       
TOTAL 84,9 288,5 2822,8 14,1  3210,3
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Poste Chénier       
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 521,1  521,1
Autres coûts 11,1  11,1

Frais financiers 51,3  51,3
Sous-total 583,5      583,5

 
Coûts du projet       

Ingénierie interne 110,3 646,7 605,5 156,3 99,7 1618,5
Ingénierie externe 554,5 112,2 666,7

Client 244,3 295,2 1525,8 1206,3 3271,6
Approvisionnement 5730,0 5730,0

Construction 3110,9 2105,9 5216,8
Clé en main 4122,7 11736,6 52301,7 11733,9 79894,9

Gérance interne 65,0 402,0 1554,6 1585,6 432,5 4039,7
Gérance externe 555,9 567,0 137,0 1259,9

Provision  2011,0 8072,5 10083,5
Autres coûts 15,2 326,8 1123,9 1636,4 433,6 3535,9

Frais financiers 21,4 150,0 1144,3 4776,0 1855,8 7947,5
Sous-total 211,9 6447,0 25969,1 66665,8 23971,3 123265,1

       
TOTAL 795,4 6447,0 25969,1 66665,8 23971,3 123848,6
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Poste Jacques-Cartier       
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 494,4  494,4
Autres coûts 10,5  10,5

Frais financiers 48,7  48,7
Sous-total 553,6      553,6

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 85,3 591,5 333,2 210,7 1220,7
Ingénierie externe 668,8 127,4 18,5 814,7

Client 239,3 216,0 4116,8 4572,1
Approvisionnement 109,2 662,0 6194,1 3534,9 10500,2

Construction 7324,8 3522,2 10847,0
Clé en main 353,6 8018,4 25575,5 33947,6

Gérance interne 65,9 407,6 1347,4 1557,4 3378,3
Gérance externe 380,6 463,1 843,6

Provision  7658,0 7658,0
Autres coûts 16,3 159,1 1115,8 1058,7 2350,0

Frais financiers 20,3 166,1 764,0 3961,6 4912,0
Sous-total 297,0 3247,9 25821,8 51677,3  81044,0

       
TOTAL 850,6 3247,9 25821,8 51677,3  81597,6
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Poste Chamouchouane       
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 261,6  261,6
Autres coûts 5,6  5,6

Frais financiers 25,8  25,8
Sous-total 293,0      293,0

 
Coûts du projet       

Ingénierie interne 75,4 206,9 27,2 309,5
Ingénierie externe 103,3 9,2 112,5

Client 0,9 37,7 404,3 442,9
Approvisionnement 375,8 1838,3 2214,1

Construction 85,5 515,2 600,8
Clé en main  

Gérance interne 41,0 146,6 149,9 337,4
Gérance externe 31,7 85,7 117,4

Provision  544,4 544,4
Autres coûts 5,9 2,3 61,3 86,2 155,7

Frais financiers 12,4 25,8 56,0 283,0 377,2
Sous-total 18,3 145,3 1104,8 3943,5  5211,9

       
TOTAL 311,3 145,3 1104,8 3943,5  5504,9
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Poste Chibougamau       
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 40,0  40,0
Autres coûts 0,8  0,8

Frais financiers 1,7  1,7
Sous-total 42,5      42,5

 
Coûts du projet       

Ingénierie interne 11,4 84,4 19,8 115,6
Ingénierie externe  

Client 37,1 105,1 142,2
Approvisionnement 878,7 878,7

Construction 88,1 291,9 380,0
Clé en main  

Gérance interne 129,3 140,4 269,7
Gérance externe 25,5 69,0 94,5

Provision  295,3 295,3
Autres coûts 0,2 42,0 25,1 67,3

Frais financiers 3,4 24,6 129,9 157,9
Sous-total  15,0 1309,8 1076,5  2401,2

       
TOTAL 42,5 15,0 1309,8 1076,5  2443,8

 



 Demande R-3696-2009 

 

Original : 2009-04-07 HQT-4, Document 1, Annexe 1  
 Page 13 de 36 

Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Poste Duvernay       
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 102,1  102,1
Autres coûts 0,9  0,9

Frais financiers 0,6 6,1  6,7
Sous-total 103,6 6,1     109,7

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 59,7 180,8 240,5
Ingénierie externe 26,7 81,9 108,6

Client 13,7 13,9 115,8 143,4
Approvisionnement 206,4 31,2 237,6

Construction  299,2 299,2
Clé en main  

Gérance interne 55,7 114,0 125,0 294,7
Gérance externe  3,6 3,6

Provision 56,0 57,2 42,3 155,5
Autres coûts 8,6 17,5 13,1 39,2

Frais financiers 7,1 47,6 49,3 103,9
Sous-total  227,4 719,3 679,5  1626,1

       
TOTAL 103,6 233,4 719,3 679,5  1735,7
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Poste Carignan       
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 3,1  3,1
Autres coûts 0,1  0,1

Frais financiers 0,3 0,2  0,5
Sous-total 3,5 0,2     3,7

 
Coûts du projet       

Ingénierie interne 3,7 11,1 14,7
Ingénierie externe  

Client 1,7 6,9 8,7
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne 4,3 4,4 1,7 10,4
Gérance externe  

Provision 0,3 0,3 0,1 0,7
Autres coûts 0,2 0,3 0,1 0,6

Frais financiers 0,3 1,7 1,1 3,1
Sous-total  8,7 19,5 10,0  38,2

       
TOTAL 3,5 8,9 19,5 10,0  41,9
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Poste Laurentides 2       
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 78,3  78,3
Autres coûts 1,7  1,7

Frais financiers 7,7  7,7
Sous-total 87,7      87,7

 
Coûts du projet       

Ingénierie interne 92,4 72,9 17,5 182,8
Ingénierie externe 62,0 32,8 94,8

Client 20,2  267,5 287,7
Approvisionnement 365,8 365,8

Construction 51,6 421,4 473,0
Clé en main  

Gérance interne 38,0 114,8 94,3 12,5 259,6
Gérance externe  

Provision  377,8 377,8
Autres coûts 4,3 24,0 23,6 0,3 52,2

Frais financiers 11,5 36,6 103,3 151,4
Sous-total  228,4 698,5 1305,4 12,8 2245,1

       
TOTAL 87,7 228,4 698,5 1305,4 12,8 2332,8
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Poste Micoua       
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 88,8  88,8
Autres coûts  

Frais financiers  
Sous-total  88,8     88,8

 
Coûts du projet       

Ingénierie interne 155,0 125,9 28,3 309,2
Ingénierie externe 62,0 32,8 94,8

Client 10,1  221,1 231,2
Approvisionnement 463,6 463,6

Construction 61,3 713,0 774,3
Clé en main  

Gérance interne 38,0 130,8 122,6 2,5 293,9
Gérance externe  

Provision  490,6 490,6
Autres coûts 7,1 30,5 31,5 0,1 69,2

Frais financiers 9,9 44,1 133,9 187,9
Sous-total  282,2 889,1 1741,0 2,6 2914,8

       
TOTAL  371,0 889,1 1741,0 2,6 3003,6
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Poste Laurentides 1       
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 31,3 62,0  93,3
Autres coûts 0,6  0,6

Frais financiers 0,6  0,6
Sous-total 31,3 63,2     94,5

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 178,8 209,0 96,9 484,7
Ingénierie externe 111,0 114,9 225,9

Client 15,5 132,3 134,9 282,7
Approvisionnement  389,2 780,8 1170,0

Construction  553,4 692,4 1245,7
Clé en main  

Gérance interne 78,5 412,0 349,8 840,3
Gérance externe  

Provision  1113,5 1113,5
Autres coûts 17,6 59,2 44,0 120,8

Frais financiers 13,7 111,2 344,8 469,6
Sous-total   415,2 1981,0 3556,9 5953,2

       
TOTAL 31,3 63,2 415,2 1981,0 3556,9 6047,7
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Poste Bersimis 1        
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 30,5  30,5
Autres coûts 0,6  0,6

Frais financiers 0,6 2,4  3,0
Sous-total 31,7 2,4     34,1

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 194,5 215,3 38,0 447,9
Ingénierie externe 52,5 57,3 109,9

Client 15,5 228,5 244,0
Approvisionnement  863,0 863,0

Construction  124,8 677,7 802,5
Clé en main  

Gérance interne 40,9 229,4 143,3 413,6
Gérance externe  

Provision  691,6 691,6
Autres coûts 6,1 55,8 21,7 83,6

Frais financiers 9,4 61,0 100,4 170,7
Sous-total   319,0 1606,6 1901,2 3826,7

       
TOTAL 31,7 2,4 319,0 1606,6 1901,2 3860,8
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Poste Bersimis 2       
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 38,2  38,2
Autres coûts 0,8  0,8

Frais financiers 0,8 3,2  4,0
Sous-total 39,8 3,2     43,0

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 135,8 131,7 29,7 297,1
Ingénierie externe 56,6 28,9 85,5

Client  106,6 106,6
Approvisionnement  603,1 603,1

Construction  110,3 647,9 758,2
Clé en main  

Gérance interne 29,8 223,7 129,1 382,6
Gérance externe  

Provision  468,8 468,8
Autres coûts 22,4 21,9 18,3 62,6

Frais financiers 9,4 47,1 76,3 132,8
Sous-total   254,0 1166,7 1476,7 2897,3

       
TOTAL 39,8 3,2 254,0 1166,7 1476,7 2940,3
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Poste Les Basques       
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 35,9  35,9
Autres coûts 0,7  0,7

Frais financiers 0,7 2,9  3,6
Sous-total 37,4 2,9     40,3

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 252,2 85,3 56,1 393,6
Ingénierie externe 107,2 64,6 171,8

Client 27,8 18,3 483,8 529,9
Approvisionnement  534,6 534,6

Construction  358,4 358,4
Clé en main  

Gérance interne 32,9 102,9 179,3 315,1
Gérance externe  

Provision  512,7 512,7
Autres coûts 8,4 5,5 42,5 56,4

Frais financiers 7,4 42,5 49,8 99,8
Sous-total   436,0 319,1 2217,2 2972,3

       
TOTAL 37,4 2,9 436,0 319,1 2217,2 3012,6
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Poste Beauport       
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 35,9  35,9
Autres coûts 0,7  0,7

Frais financiers 0,7 2,9  3,6
Sous-total 37,4 2,9     40,3

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 252,3 85,4 56,0 393,7
Ingénierie externe 107,2 64,6 171,8

Client 27,8 18,3 483,8 529,9
Approvisionnement  1,8 570,8 572,6

Construction  12,3 286,0 298,4
Clé en main  

Gérance interne 29,1 92,6 164,8 286,4
Gérance externe  

Provision  500,9 500,9
Autres coûts 8,3 5,5 41,3 55,1

Frais financiers 7,2 44,2 34,4 85,8
Sous-total   432,0 324,6 2137,9 2894,5

       
TOTAL 37,4 2,9 432,0 324,6 2137,9 2934,8
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Poste Beaupré       
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 35,9  35,9
Autres coûts 0,7  0,7

Frais financiers 0,7 2,9  3,6
Sous-total 37,4 2,9     40,3

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 243,4 85,6 55,8 384,7
Ingénierie externe 107,2 64,6 171,8

Client 27,8 18,3 483,8 529,9
Approvisionnement  513,5 513,5

Construction  178,6 178,6
Clé en main  

Gérance interne 29,1 92,6 164,8 286,4
Gérance externe  

Provision  454,1 454,1
Autres coûts 8,1 5,3 37,0 50,4

Frais financiers 4,7 42,1 33,2 79,9
Sous-total   420,3 308,3 1920,7 2649,3

       
TOTAL 37,4 2,9 420,3 308,3 1920,7 2689,6
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Poste Charlevoix       
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 35,9  35,9
Autres coûts 0,7  0,7

Frais financiers 0,7 2,9  3,6
Sous-total 37,3 2,9     40,2

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 155,2 173,7 56,8 385,7
Ingénierie externe 35,9 130,4 166,3

Client 27,8 18,3 483,8 529,9
Approvisionnement  544,5 544,5

Construction  314,1 314,1
Clé en main  

Gérance interne 32,1 101,0 185,8 318,9
Gérance externe  

Provision 157,5 166,0 169,3 492,8
Autres coûts 8,2 26,7 35,1 69,9

Frais financiers 5,4 55,9 173,5 234,8
Sous-total   422,1 671,9 1962,9 3056,8

       
TOTAL 37,3 2,9 422,1 671,9 1962,9 3097,1
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Télécommunications –St Joachim, remplacement RHD LR-905(Beaupré) 
Liaison hertzienne numérique pour la numérisation des protections des lignes 3011 et 3020 
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 51,3  51,3
Autres coûts  

Frais financiers 1,9 5,4  7,3
Sous-total 53,3 5,4     58,7

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 31,8 65,7  97,5
Ingénierie externe 31,8 65,7  97,5

Client 28,1 183,3  211,4
Approvisionnement 267,9  267,9

Construction 162,5 26,3 188,8
Clé en main  

Gérance interne 38,6 175,0  213,6
Gérance externe  

Provision 38,6 100,2  138,8
Autres coûts  

Frais financiers 0,5 43,6  44,1
Sous-total 169,4 1063,9 26,3   1259,7

       
TOTAL 222,7 1069,3 26,3   1318,3
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Télécommunications- Laurentides 2, Micoua, ajout MUX et CFO. 
Équipements d'accès et des CFO pour la numérisation des protections de la ligne 7004. 
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 22,0  22,0
Autres coûts  

Frais financiers 1,5 2,9 4,4
Sous-total  23,6 2,9   26,5

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 3,3 13,2 16,5
Ingénierie externe 5,1 20,6 25,7

Client 72,5 72,5
Approvisionnement 112,2 112,2

Construction 60,3 60,3
Clé en main  

Gérance interne 2,6 36,1 38,6
Gérance externe  

Provision 2,6 36,8 39,4
Autres coûts  

Frais financiers 15,2 15,2
Sous-total  13,7 366,8   380,4

       
TOTAL  37,2 369,6   406,9
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Télécommunications- JCartier, Chamouchouane et Duvernay, ajout MUX et CFO. 
Équipements d'accès et des CFO pour la numérisation des protections des lignes 7017,7024 et 7025. 
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 39,7 26,5 66,2
Autres coûts  

Frais financiers 2,6 7,9 2,6 13,2
Sous-total  42,3 34,4 2,6  79,4

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 49,6 49,6
Ingénierie externe 77,2 77,2

Client 86,9 130,2 217,1
Approvisionnement 336,5 336,5

Construction 144,8 36,1 180,9
Clé en main  

Gérance interne 92,7 23,1 115,8
Gérance externe  

Provision 7,9 71,7 38,5 118,2
Autres coûts  

Frais financiers 32,4 13,9 46,3
Sous-total  7,9 891,9 241,8  1141,7

       
TOTAL  50,3 926,4 244,5  1221,1
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Télécommunications- Les Basques P315 Bergeronnes P735 Ph 2 LO 
Liaison sur fibres optiques pour la numérisation des protections de la ligne 3020. 
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 55,1  55,1
Autres coûts  

Frais financiers 3,9 7,2 11,0
Sous-total  59,0 7,2   66,1

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 8,3 33,1 41,4
Ingénierie externe 12,9 51,5 64,3

Client 181,1 181,1
Approvisionnement 280,4 280,4

Construction 150,8 150,8
Clé en main  

Gérance interne 6,4 90,1 96,5
Gérance externe  

Provision 6,6 91,9 98,6
Autres coûts  

Frais financiers 38,6 38,6
Sous-total  34,1 917,6   951,8

       
TOTAL  93,1 924,8   1017,9
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Télécommunications- Beauport P315 , ajout LO 
Liaison sur fibres optiques pour la numérisation des protections des lignes 3003 et 3004. 
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 99,2  99,2
Autres coûts  

Frais financiers 9,9 9,9 19,9
Sous-total  109,1 9,9   119,1

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 74,5 74,5
Ingénierie externe 115,8 115,8

Client 260,8 65,1 325,9
Approvisionnement 504,8 504,8

Construction 271,4 271,4
Clé en main  

Gérance interne 164,2 9,6 173,8
Gérance externe  

Provision 11,9 132,4 33,0 177,3
Autres coûts  

Frais financiers 6,9 62,6 69,5
Sous-total  18,8 1586,5 107,7  1713,0

       
TOTAL  128,0 1596,4 107,7  1832,1
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Télécommunications- Beauport et Bersimis 1 , CFO et Mux Rad 
Équipements d'accès et des CFO pour la numérisation des protections des lignes 3003 et 3004. 
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 23,1 15,4 38,6
Autres coûts  

Frais financiers 1,5 4,6 1,5 7,7
Sous-total  24,7 20,1 1,5  46,3

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 29,0 29,0
Ingénierie externe 45,1 45,1

Client 50,7 75,9 126,6
Approvisionnement 196,3 196,3

Construction 84,4 21,1 105,5
Clé en main  

Gérance interne 54,1 13,5 67,6
Gérance externe  

Provision 4,6 41,8 22,5 68,9
Autres coûts  

Frais financiers 18,9 8,1 27,0
Sous-total  4,6 520,3 141,1  666,0

       
TOTAL  29,3 540,4 142,6  712,3
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Télécommunications- Les Basques, Beaupré, Charlevoix , CFO et Mux Rad 
Équipements d'accès et des CFO pour la numérisation des protections de la ligne 3020. 
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 16,5 11,0 27,6
Autres coûts  

Frais financiers 1,1 3,3 1,1 5,5
Sous-total  17,6 14,3 1,1  33,1

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 20,7 20,7
Ingénierie externe 32,2 32,2

Client 36,2 54,2 90,5
Approvisionnement 140,2 140,2

Construction 60,3 15,0 75,4
Clé en main  

Gérance interne 38,6 9,6 48,3
Gérance externe  

Provision 3,3 29,9 16,1 49,2
Autres coûts  

Frais financiers 13,5 5,8 19,3
Sous-total  3,3 371,6 100,8  475,7

       
TOTAL  20,9 386,0 101,9  508,8
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Télécommunications- Bersimis 2, Beaupré, Charlevoix , CFO et Mux Rad 
Équipements d'accès et des CFO pour la numérisation des protections de la ligne 3011. 
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 33,1 22,1 55,1
Autres coûts  

Frais financiers 2,2 6,6 2,2 11,0
Sous-total  35,3 28,7 2,2  66,2

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 41,4 41,4
Ingénierie externe 64,4 64,4

Client 72,5 108,5 180,9
Approvisionnement 280,4 280,4

Construction 120,6 30,1 150,7
Clé en main  

Gérance interne 77,2 19,3 96,5
Gérance externe  

Provision 6,6 59,8 32,1 98,5
Autres coûts  

Frais financiers 27,0 11,6 38,6
Sous-total  6,6 743,3 201,5  951,4

       
TOTAL  41,9 772,0 203,7  1017,6
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Coût total des divers travaux associés au projet de mise à niveau du réseau de transport principal. 
 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Installation Année 
Description 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Télécommunications- Laurentides 1 et Bersimis 1, CFO et Mux Rad 
Équipements d'accès et des CFO pour la numérisation des protections des lignes 3001 et 3002. 
       
Coûts de l'avant-projet       

Études d'avant-projet 23,1 15,4 38,6
Autres coûts  

Frais financiers 1,5 4,6 1,5 7,7
Sous-total  24,7 20,1 1,5  46,3

 
Coûts du projet  

Ingénierie interne 29,0 29,0
Ingénierie externe 45,1 45,1

Client 50,7 75,9 126,6
Approvisionnement 196,3 196,3

Construction 84,4 21,1 105,5
Clé en main  

Gérance interne 54,1 13,5 67,6
Gérance externe  

Provision 4,6 41,8 22,5 68,9
Autres coûts  

Frais financiers 18,9 8,1 27,0
Sous-total  4,6 520,3 141,1  666,0

       
TOTAL  29,3 540,4 142,6  712,3
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Coût détaillé de l'approvisionnement au poste  Chénier 
 

 EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Approvisionnement Années 
Description du matériel approvisionné Quantités 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 

Matériel majeur         
Charpente métal.  79460,0 KG      301,8  $       301,8  $ 
Disjoncteur 765 kV 2,0 UN    2 339,2  $    2 339,2  $ 
Transfo. de courant 765 kV 6,0 UN      768,1  $       768,1  $ 
Sectionneur 765 kV  4,0 UN      486,7  $       486,7  $ 
Transfos. S.A. et câbles 1,0 UN      472,2  $       472,2  $ 
Panneaux commande et protection 1,0 LOT        59,3  $         59,3  $ 
Boitiers relais 1,0 LOT      445,8  $       445,8  $ 

Sous-total  Matériel majeur    4 873,1  $    4 873,1  $ 
Matériel mineur 
Éclairage, Coffrets et B.J. 1,0 LOT        40,6  $         40,6  $ 
Jeux de barre 1,0 LOT      399,6  $       399,6  $ 
Mise à la terre 1,0 LOT      111,1  $       111,1  $ 
Câbles d'alimentation 1,0 LOT        49,6  $         49,6  $ 
Câble de commande 1,0 LOT      218,4  $       218,4  $ 
Téléphonie 1,0 LOT        37,6  $         37,6  $ 

Sous-total  Matériel mineur 856,9 $       856,9  $ 

Total approvisionnement poste Chénier 5 730,0 $ 5 730,0 $ 
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Coût détaillé des travaux au poste  Chénier 
 

 EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Travaux Années 
Description des travaux Quantités 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 

Bâtiment  1,0 LOT        63,2  $      123,6  $       186,8  $ 
Fondations béton, massifs de conduits et 
puits 1,0 LOT      824,8  $      536,2  $    1 361,0  $ 
Charpente métallique 79460,0 KG        95,6  $        62,1  $       157,7  $ 
Tranchées et caniveaux 1,0 LOT      186,1  $      121,1  $       307,2  $ 
Drainage 1,0 LOT        51,9  $        33,9  $         85,8  $ 
Terrassement 1,0 LOT      590,1  $      383,7  $       973,8  $ 
Revêtement P.C. asphalte 1,0 LOT      437,7  $      284,6  $       722,3  $ 
Clôtures et barrières 211,0 ML        75,6  $        49,2  $       124,8  $ 
Éclairage, Coffrets et B.J. 1,0 LOT        49,4  $        32,0  $         81,4  $ 
Jeux de barres 1,0 LOT      150,0  $        97,6  $       247,6  $ 
Disjoncteurs 765 kV 2,0 UN        64,5  $        42,0  $       106,5  $ 
Transfos. de courant 765 kV 6,0 UN          7,3  $          4,8  $         12,1  $ 
Sectionneurs 765 kV  4,0 UN        29,1  $        18,9  $         48,0  $ 
Mise à la terre 1,0 LOT        92,8  $        60,5  $       153,3  $ 
Transfos. S.A. et câbles 1,0 LOT        31,4  $        20,5  $         51,9  $ 
Panneaux de commande / protection 1,0 LOT      110,6  $        72,0  $       182,6  $ 
Câble commande 1,0 LOT      226,5  $      147,4  $       373,9  $ 
Téléphonie  1,0 LOT        24,3  $        15,8  $         40,1  $ 

Total Travaux poste Chénier    3 110,9  $    2 105,9  $    5 216,8  $ 
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Coût détaillé de l'approvisionnement au poste Jacques-Cartier 
 

 EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Approvisionnement Années 
Description du matériel approvisionné Quantités 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 

Matériel majeur         
Charpente métal. 137548,0 KG  541,3  $  541,3  $ 
Disjoncteur 765 kV 4,0 UN 109,2  $ 662,0  $   2 358,5  $  2 366,0 $ 5 495,7  $ 
Parafoudres 6,0 UN 212,2  $ 75,3  $ 287,5  $ 
Sectionneurs 735 kV 6,0 UN 1 009,8  $ 358,3  $ 1 368,1  $ 
Panneaux et Transfo S.A. 1,0 LOT 33,9  $ 12,0  $ 45,9  $ 
Chargeur et Batteries 129 v 1,0 LOT 75,5  $ 26,8  $ 102,3  $ 
Panneaux commande et protection 1,0 LOT 94,5  $ 33,6  $ 128,1  $ 
Boîtiers relais 1,0 LOT  674,5  $  239,3  $ 913,8  $ 

Sous-total  Matériel majeur 109,2  $ 662,0  $   5 000,2  $ 3 111,3  $  8 882,7  $ 
Matériel mineur 
Éclairage, Coffrets et B.J. 1,0 LOT 101,0  $  35,8  $ 136,8  $ 
Jeux de barres 1,0 LOT  694,2  $ 246,3  $ 940,5  $ 
Mise à la terre 1,0 LOT 145,4  $ 51,6  $ 197,0  $ 
Câble d'alimentation 1,0 LOT 136,1  $ 48,3  $ 184,4  $ 
Câble de commande 1,0 LOT 97,7  $ 34,7  $ 132,4  $ 
Téléphonie 1,0 LOT   19,5  $ 6,9  $   26,4  $ 

Sous-total  Matériel mineur 1 193,9 $  423,6  $ 1 617,5  $ 

Total approvisionnement poste Jacques-Cartier 109,2 $ 662,0 $  6 194,1 $ 3 534,9 $ 10 500,2 $ 
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Coût détaillé des travaux au poste  Jacques-Cartier 
 

 EN MILLIERS DE DOLLARS DE  RÉALISATION 
Travaux Années 
Description des travaux Quantités 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 

Bâtiment 282,0 M2 1 033,9  $ 157,7  $ 1 191,6  $ 
Fondations béton et massif 1,0 LOT 1 158,7  $ 1 029,3  $ 2 188,0  $ 
Charpente métal. 1,0 LOT 90,1  $  90,9  $ 181,0  $ 
Tranchées et caniveaux 1,0 LOT 326,3  $ 463,6  $  789,9  $ 
Terrassement 1,0 LOT 2 999,7  $ 2 999,7  $ 
Revêtement P.C. asphalte 1,0 LOT 1 059,4  $ 1 059,4  $ 
Clôtures et barrières 450,0 ML 165,9  $ 165,9  $ 
Éclairage, Coffrets et B.J. 1,0 LOT 26,3  $ 127,1  $ 153,4  $ 
Jeux de barres 1,0 LOT  81,6  $ 290,7  $  372,3  $ 
Disjoncteurs 765 kV 4,0 UN  40,0  $  142,6  $ 182,6  $ 
Transfos de tension 735 kV 6,0 UN 2,7  $ 9,5  $  12,2  $ 
Parafoudre 765 kV 6,0 UN  3,2  $  11,3  $  14,5  $ 
Sectionneur 735 kV 6,0 UN 36,7  $ 130,9  $  167,6  $ 
Mise à la terre 1,0 LOT 96,5  $ 344,2  $  440,7  $ 
Panneaux et Transfo S.A. 1,0 LOT  2,1  $  7,4  $ 9,5  $ 
Câble d'alimentation 1,0 LOT 12,6  $ 45,0  $  57,6  $ 
Chargeur et Batteries 129 v 1,0 LOT  3,6  $ 12,4  $  16,0  $ 
Panneaux commande et protection 1,0 LOT 46,6  $ 165,5  $  212,1  $ 
Câble de commande 1,0 LOT 126,0  $ 448,2  $  574,2  $ 
Téléphonie (travaux et MES) 1,0 LOT 12,9  $ 45,9  $ 58,8  $ 

Total Travaux poste Jacques-Cartier 7 324,8  $ 3 522,2  $ 10 847,0  $ 
 


