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ENTENTE  intervenue à Montréal, province de Québec, le 28 mai 2010. 

 

ENTRE HYDRO-QUÉBEC TRANSÉNERGIE, une division d'Hydro-Québec 
personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur Hydro-
Québec, L.R.Q., chap. H-5, ayant son siège social dans la ville de 
Montréal, province de Québec, Canada, représentée par Mme Isabelle 
Courville, présidente, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu'elle le 
déclare ; 

  (ci-après appelée le «Transporteur») ; 

 
ET HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION , une division d'Hydro-Québec 

personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur Hydro-
Québec, L.R.Q., chap. H-5, ayant son siège social dans la ville de 
Montréal, province de Québec, Canada, représentée par M. André 
Boulanger, président, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu'il le 
déclare ; 

  (ci-après appelée le «Distributeur »). 

 
ATTENDU QUE  le Distributeur  a lancé l'appel d'offres A/O 2005-03 à la suite duquel il a 
conclu quinze (15) contrats d'approvisionnement en électricité relatifs à quinze (15) parcs éoliens 
totalisant 2004,5 MW pour des mises en service de 2011 à 2015 ; 
 
ATTENDU QUE  le Distributeur  a informé le Transporteur le 6 juin 2008, selon l'avis joint en 
annexe 1 des présentes, conformément à l'article 38 des Tarifs et conditions des services de 
transport d'Hydro-Québec (les "Tarifs et conditions"), du nom des soumissionnaires retenus dans 
le cadre de cet appel d'offres, en lui demandant d'entreprendre les démarches nécessaires avec 
eux pour permettre le raccordement de leurs projets de parcs éoliens dans les délais prévus ; 
 
ATTENDU QUE  les contrats d’approvisionnement en électricité entre le Distributeur  et les 
quinze (15) producteurs retenus ont été approuvés par la Régie de l'énergie en vertu de sa 
décision D-2008-132 ; 
 
ATTENDU QUE  les modalités concernant le raccordement de centrales retenues par le 
Distributeur dans le cadre d'un appel d'offres sont prévues aux Tarifs et conditions, notamment 
aux articles 12A, 38, 40 et à l'appendice J et que ces modalités prévoient que le Distributeur  est 
responsable de l'excédent des coûts réels encourus par le Transporteur au-delà du montant 
maximal actuellement prévu aux Tarifs et conditions ; 
 
ATTENDU QUE la production totale à raccorder associée à cet appel d’offres, a été ramenée à 
1 936,5 MW le 13 juillet 2009 suite à l’abandon par le producteur du projet Bas-Saint-Laurent 
(Sainte-Luce) d’une capacité prévue de 68 MW ce qui a entraîné la suspension des activités à 
l’égard de ce raccordement ; 
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ATTENDU QUE la relocalisation du parc éolien Aguanish dont la mise sous tension initiale 
(MSTI) était prévue en 2011 vers Saint-Robert Bellarmin avec une MSTI prévue au 1er mai 2012, 
a été approuvée par la Régie de l’énergie dans sa décision D-2010-004 ; 
 
ATTENDU QUE  les projets de raccordement visés par la présente entente ont été approuvés par 
le Conseil d'administration d'Hydro-Québec le 11 décembre 2009 et qu’ils seront soumis pour 
autorisation à la Régie de l'énergie en 2010 ; 
 

EN CONSÉQUENCE, les parties aux présentes conviennent mutuellement de ce qui suit : 

 

1. DÉFINITIONS 

Dans la présente entente, à moins de mention à l'effet contraire ou d'incompatibilité avec 
le contexte, les termes et expressions suivants ont la signification qui leur est attribuée. 

1.1 Producteur 

La personne physique ou morale, la société, la coentreprise, l'association non 
incorporée, le syndicat, la fiducie ou toute autre entité légalement constituée ayant 
signé avec le Distributeur un contrat d'approvisionnement en électricité dans le 
cadre de l'appel d'offres A/O 2005-03, et devant conclure avec le Transporteur une 
convention d'avant-projet et une entente de raccordement pour l'intégration d'un parc 
éolien au réseau de transport d'électricité d'Hydro-Québec. 

1.2 Poste de départ 

L'appareillage à la centrale de production d'électricité réalisant deux (2) niveaux de 
transformation, constitué du poste de transformation servant au raccordement au 
réseau du Transporteur et du réseau collecteur reliant les deux (2) niveaux de 
transformation, incluant les disjoncteurs, les sectionneurs, les transformateurs de 
puissance élévateurs de tension, leurs systèmes de protection respectifs et le poste de 
comptage (les installations de mesurage).  

1.3 Travaux particuliers 

Travaux d'intégration requis spécifiquement pour le raccordement d'un parc éolien 
particulier. Ces travaux sont décrits à l'entente de raccordement de chacun des parcs 
éoliens indiqués à l'annexe 2. 
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1.4 Travaux communs 

Travaux de renforcement ou d’extension du réseau de transport d’Hydro-Québec 
requis en raison de la présence d'une partie ou de l'ensemble des parcs éoliens 
indiqués en annexe 2. Les travaux communs sont énumérés, non-limitativement à 
l'annexe 2 des présentes. Les Parties conviennent que le Transporteur  peut, après 
avoir transmis un avis au Distributeur , modifier les travaux communs si ces 
modifications n’entraînent pas de délais indus ni de hausse de coûts qui seraient 
autrement assumés par le Distributeur  ou le Producteur.  
 
 

2. OBJET 

La présente entente précise les rôles et responsabilités du Transporteur et du 
Distributeur , décrit les mécanismes prévus afin de clarifier les rôles et responsabilités, et 
répartit les risques associés à l’intégration des parcs éoliens retenus dans le cadre de 
l'appel d’offres A/O 2005-03 du Distributeur  au réseau de transport du Transporteur. 

 

3. DURÉE DE L'ENTENTE 

La présente entente entre en vigueur à compter du 28 mai 2010.  

Cette entente se termine six (6) mois après la fin de l'ensemble des travaux prévus 
d'intégration au réseau de transport du dernier des parcs éoliens visés aux présentes ou par 
le paiement par le Distributeur au Transporteur du montant prévu et déterminé aux 
articles 6 et 7, selon la plus tardive de ces dates.  

 

4. IDENTIFICATION DES RISQUES 

Au cours du processus de raccordement des parcs éoliens, les événements avec risques 
financiers comprennent notamment : 

o L’abandon ou le report du projet par le Producteur ; 

o La réduction de la taille ou la relocalisation du parc éolien à raccorder (MW) ; 

o Le dépassement des coûts des travaux. 
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5. RÔLES ET RESPONSABILITÉS POUR LA  GESTION DES RISQUES 

La stratégie de gestion du risque partagée par le Transporteur  et le Distributeur , liée au 
raccordement de ces parcs éoliens repose sur un traitement adapté pour chacune des trois 
(3) enveloppes budgétaires impliquées, soient celles associées aux postes de départ, aux 
travaux particuliers et aux travaux communs : 

5.1 Travaux particuliers : Le Transporteur  est responsable de la gestion des risques 
financiers liés aux travaux particuliers. Ainsi, pour chacun des parcs éoliens, il 
doit exiger de chaque Producteur le dépôt des garanties financières et ce, autant 
pour l’avant-projet que pour la réalisation des travaux particuliers. Cette gestion 
permet que les risques financiers reliés aux travaux particuliers soient assumés par 
les Producteurs. 

5.2  Postes de départ :  Le poste de départ est construit par chaque Producteur à ses 
frais. Au terme de la mise en service de chaque parc éolien, les coûts réels de 
réalisation sont approuvés et remboursés par le Transporteur, conformément au 
processus décrit à l’article 6.1.3 des présentes.  

5.3 Travaux communs : Tels que décrits à l’annexe 2 des présentes, les travaux 
communs dans le cadre de ces projets de raccordement sont constitués des travaux 
de renforcement du réseau Matapédia et de travaux de renforcement du réseau 
principal de transport. Tous les risques de coûts associés à ces travaux sont 
garantis par le Distributeur . La gestion des risques financiers associés à ces 
travaux est basée sur une gestion serrée de l’ensemble des travaux planifiés. Cette 
gestion prend en compte les éléments d'information suivants : 

• Le suivi des dépôts de garanties versés au Transporteur par chaque 
Producteur pour les travaux particuliers en vertu de la convention d'avant-
projet et de l'entente de raccordement ; 

• La gestion des étapes critiques des contrats d’approvisionnement en 
électricité ;  

• L’état d'avancement, les jalons et les marges de manœuvre fournis par le 
gestionnaire du projet des travaux communs. 

L'examen régulier de ces informations pertinentes permettra au Distributeur 
d'autoriser ou non les travaux communs tels que prévus à l’annexe 2 des présentes.  
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6. OPÉRATIONNALISATION  DE LA  GESTION DU RISQUE 

En conformité avec les Tarifs et conditions, dès réception de la demande écrite du 
Distributeur  présentée à l’annexe 1, le Transporteur amorce les études d’avant-projet 
nécessaires à l'intégration des parcs éoliens et ce, tant pour les travaux particuliers que 
pour les travaux communs.  

6.1 Travaux particuliers 

Trois (3) étapes composent la réalisation des travaux particuliers entre le 
Transporteur et le Producteur, soit : 

6.1.1 Convention d’avant-projet : En vertu de cette convention, le Producteur 
doit remettre au Transporteur  des garanties financières, lesquelles 
couvriront les dépenses engagées à cette étape par le Transporteur . Pour 
chaque projet, la signature de cette convention entre le Transporteur  et le 
Producteur avec remise des premières garanties financières par le 
Producteur déclenche la réalisation de l’étude d’avant-projet. 

6.1.2 Entente de raccordement : Conformément à l'article 12A des Tarifs et 
conditions, une entente de raccordement sera signée entre le Transporteur 
et chaque Producteur pour chacun des parcs éoliens concernés par les 
présentes. 

 Pour chaque projet, la signature de l'entente de raccordement entre le 
Transporteur  et le Producteur avec remise des premières garanties 
financières par le Producteur déclenche la réalisation des travaux de 
raccordement du Transporteur  concernant ce projet selon l'échéancier 
prévu.  

6.1.3 Remboursement du coût du poste de départ au Producteur par le 
Transporteur :  En conformité avec les Tarifs et conditions du 
Transporteur , les coûts pour la construction du poste de départ seront 
remboursés au Producteur selon les pièces justificatives soumises par ce 
dernier et ce, jusqu’au montant maximal en vertu de l’allocation maximale 
en vigueur à la date de la signature de l’entente de raccordement avec le 
Transporteur. 

 Le montant final qui est remis au Producteur par le Transporteur pour le  
poste de départ tient compte des engagements du Producteur prévus au 
contrat d'approvisionnement en électricité décrit au préambule de la 
présente entente (ci-après «montant final»).  Ainsi, le montant final remis 
au Producteur est établi comme suit : 

Montant maximal global du remboursement – montant découlant des 
engagements du Producteur à l'égard du Distributeur  = montant final 
remis au Producteur. 
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 Le Transporteur , dans la mesure où cela est prévu à l’entente de 
raccordement avec le Producteur, remet au Distributeur  le montant de 
l'excédent soit, le montant découlant des engagements du Producteur à 
l'égard du Distributeur .  

 Pour les besoins des prévisions budgétaires présentées aux annexes 2 et 3 
de cette entente, les contributions maximales codifiées aux Tarifs et 
conditions en vigueur à la date des présentes ont été utilisées pour les parcs 
pour lesquels une entente de raccordement avec le Transporteur  n’avait 
pas été signée entre les parties avant le 13 avril 2010. 

6.2 Travaux communs  

Sans limiter la portée de l’article 5.3 quant à la responsabilité de la gestion des 
risques financiers du Distributeur , les coûts liés aux travaux communs ne sont 
pas couverts par les garanties déposées par chaque Producteur. Les risques 
associés aux travaux communs sont gérés par le Transporteur  et le Distributeur  
selon les informations partagées aux dates convenues entre eux.  

Le Distributeur reconnaît expressément l’utilité de la totalité des sommes 
engagées jusqu’à maintenant par le Transporteur , soit 472 k$. Ce montant fut 
affecté au démarrage des études d’avant-projet associées à deux de ces travaux 
communs, soit celui pour l’ajout d’un transformateur 230/161 kV au poste 
Goémon et celui de l’ajout d’une inductance 65 Mvar – 230 kV au poste 
Matapédia. 

À partir de la signature de la présente entente, dans tous les cas, l’autorisation 
écrite du Distributeur  est requise avant que le Transporteur  ne débute les études 
d'avant-projet associées aux autres travaux communs identifiés à l’annexe 2.   

Par cette autorisation écrite, le Distributeur  garantit qu'il assumera tous les coûts 
encourus et engagés par le Transporteur  pour la réalisation des études d'avant-
projet ou des travaux communs visés par cette autorisation.  

Dans le cas où le Distributeur n’autorise pas la réalisation de l'un ou des avant-
projets ou de l'un ou des projets prévus, il devra mentionner dans les meilleurs 
délais et par écrit au Transporteur , avant la date critique convenue entre les 
parties, les raisons de ce refus.  

Dès lors, le Transporteur évaluera si ce changement du Distributeur nécessite 
de modifier, de reporter ou d'abandonner certains travaux d'intégration. Selon le 
cas, le Transporteur proposera les modifications requises aux travaux 
d'intégration afin de répondre à moindre coût, aux besoins du Distributeur pour 
les projets de parcs éoliens qui se réalisent. Le Distributeur devra alors approuver 
par écrit les modifications proposées par le Transporteur  et l’autoriser à les 
réaliser. S’il y a lieu, le Distributeur  devra assumer les coûts supplémentaires 
reliés aux changements y incluant les coûts des études ou des travaux requis par le 
Transporteur.  
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6.3 Défaut du Producteur 

6.3.1 Advenant un défaut quelconque du Producteur, le Transporteur  pourra 
suspendre les travaux dudit projet ce qui pourrait entraîner un retard dans 
les étapes du projet, dont la mise sous tension initiale du parc éolien. Les 
conséquences financières de ce retard sur les travaux communs seront 
assumées par le Distributeur . 

6.3.2 Advenant un défaut quelconque d'un Producteur, le Transporteur émettra 
un avis de défaut par écrit au Producteur et au Distributeur . 

6.4 Défaut du Distributeur  

Le Distributeur  devra émettre les autorisation écrites prévues à l'article 6.2 avant 
les dates critiques convenues avec le Transporteur. Tout retard du Distributeur  
dans l’émission des avis aura pour conséquence de rendre caduques les dates du 
projet concerné, et nécessitera la révision et validation de nouvelles dates pour 
ledit projet. Les conséquences financières de ce retard seront assumées par le 
Distributeur . 

6.5 Annulation, abandon, report ou modification 

La décision du Distributeur  d'annuler, de reporter ou de modifier les travaux 
planifiés quant au service de transport identifié pour l'intégration d'un parc éolien, 
ne saurait en aucune circonstance libérer de quelque façon que ce soit le 
Distributeur  de son obligation d'assumer les frais relatifs aux travaux communs 
effectués par le Transporteur  conformément à l'appendice J des Tarifs et 
conditions.   

6.6 Avis concernant la fin des travaux  

Lorsque l’ensemble des travaux seront complétés, le Transporteur  transmettra au 
Distributeur  un avis de fin des travaux.  
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7. CONTRIBUTION  REQUISE DU DISTRIBUTEUR  POUR DES AJOUTS AU 

RÉSEAU DE TRANSPORT 

En vertu notamment des dispositions de l'appendice J des Tarifs et conditions, le 
Distributeur  devra rembourser au Transporteur  à la fin des travaux requis, l'excédent 
des coûts réels encourus par ce dernier pour l'ensemble des projets au-delà du montant 
maximal actuellement en vigueur à l'appendice J des Tarifs et conditions, soit 596 $ pour 
chaque nouveau kilowatt qui aura été raccordé. 

L'annexe 2 de la présente entente indique le sommaire des coûts actuellement planifiés 
par le Transporteur, soit 1 447,5 M$, nécessaires pour l'intégration au réseau de transport 
des quatorze (14) parcs éoliens prévus. L'annexe 3 présente le montant actuellement 
estimé de la contribution requise du Distributeur  qui est de 254,5 M$, soit 221,3 M$ plus 
33,2 M$ (reflétant le 15 % des frais d’entretien et d’exploitation à appliquer sur 
l’excédent de coûts), et ce, basé sur le fait que le Transporteur  aura à raccorder 1 936,5 
nouveaux MW.  

Si un des quinze projets sous contrat est relocalisé, le calcul de la contribution sera refait 
en tenant compte de ce projet et ce, en vertu de l'article 9 ci-dessous. 

 

8. FACTURATION ET PAIEMENT 

L'excédent réel à rembourser par le Distributeur  sera établi à la fin des travaux, en 
fonction des coûts réels encourus par le Transporteur  et du nombre réel de nouveaux 
MW de production raccordés au réseau de transport dans le cadre de l'appel d’offres A/O 
2005-03. 

Le Transporteur  facturera alors le Distributeur pour le montant de l'excédent des coûts 
remboursables par ce dernier, conformément à l'article 7. 

 

9. MISE À JOUR ANNUELLE DE LA PLANIFICATION ET DE LA P RÉVISION 
BUDGÉTAIRE 

Dans le cadre de leurs dossiers tarifaires annuels respectifs ou à tout autre moment 
convenu par les parties, le Transporteur et le Distributeur  mettront à jour les annexes 2 
et 3 des présentes. 
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10. AVIS   

Tout avis ou autre communication qui doit être donnée ou faite en vertu de la présente 
entente ou qu'une partie désire donner à l'autre partie, doit, sauf si autrement spécifiée, 
être donnée par écrit et sera correctement remis s'il est livré en main propre, par courrier 
électronique ou par télécopieur, aux adresses et représentants suivants: 

i) Quant au Distributeur : 

HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION 
75, boul. René-Lévesque Ouest 
22e étage 
Montréal (Québec)  H2Z 1A4 
 
À l'attention de : Directeur, Approvisionnement en 

électricité 
Télécopieur : (514) 289-7355 

 
Adresse électronique : HQD_DAE_Appro_energie@hydro.qc.ca 

 
 

ii) Quant au Transporteur : 

HYDRO-QUÉBEC TRANSÉNERGIE 
Complexe Desjardins 
2 Complexe Desjardins 
Tour Est, 19ème étage 
Montréal (Québec) H5B1H7 
 
À l'attention de : Directeur, Commercialisation et affaires 

réglementaires 
Télécopieur : (514) 879-4685 

 
 

Chaque partie doit aviser l'autre de tout changement d'adresse ou de télécopieur aux fins 
des présentes en lui faisant parvenir un avis à cet effet de la manière prévue aux présentes. 
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Demande de raccordement du Distributeur 







 

 

 

Annexe 2 

Répartition annuelle des coûts d'intégration de 2008 à 2016 



 

 

 

Il est à noter que cette prévision budgétaire repose sur des coûts paramétriques basés sur les propositions 
d’affaires émises pour les projets de l’appel d’offres A/O 2003-02.  
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Annexe 3 

Estimation de la contribution requise du Distributeur 



Nom du parc éolien (note 1) MW Poste
de départ Transport Télécom Sous-total
(note 2) (colonne A) (colonne B) (note 3)

De l'Érable - MES 2011 100,0 22 500,0 21 341,9 3 424,2 47 266,1
Des Moulins - MES 2011 156,0 43 212,0 8 808,3 1 219,3 53 239,6
Le Plateau - MES 2011 138,6 38 392,2 3 737,6 2 674,3 44 804,1
Saint-Robert-Bellarmin - MES 2012 80,0 18 240,0 31 170,3 2 904,7 52 315,0
Lac Alfred - MES 2012 et 2013 300,0 73 200,0 38 708,4 1 900,2 113 808,6
Massif du Sud - MES 2012 150,0 34 200,0 25 214,2 2 914,1 62 328,3
New Richmond - MES 2012 66,0 18 282,0 18 881,7 1 135,7 38 299,4
St-Valentin - MES 2012 50,0 11 400,0 9 634,0 2 284,6 23 318,6
Montérégie (St-Rémi) - MES 2012 100,0 22 800,0 2 437,6 2 110,3 27 347,9
Seigneurie de Beaupré 2 et 3 - MES 2013 271,9 75 316,3 93 516,4 7 271,5 176 104,2
Rivière-du-Moulin - MES 2014 et 2015 350,0 85 400,0 67 997,4 6 170,6 159 568,0
Vents du Kempt - MES 2014 100,0 22 800,0 10 513,9 2 673,4 35 987,3
Clermont - MES 2015 74,0 20 498,0 28 997,4 3 084,6 52 580,0

Total 1 936,5    486 240,5    360 958,9    39 767,6    886 967,0      
 

Travaux communs en k$

en k $ $/kW
Renforcement Matapédia 90 170,0      
Renforcement du réseau principal  (+ essais de validation)  398 308,5    Postes de départ 486 240,5           251

Travaux particuliers :
Total 488 478,5    en transport 360 958,9           186

 en télécom.      39 767,6             21
Travaux communs 488 478,5           252

Total 1 375 445,5        710

1 154 154,0        596

Excédent assumé par HQD 221 291,5           114

Plus 15% de frais
d'exploitation et d'entretien 33 193,7             17

Note 1: Projets approuvés par la Régie, Décision D-2008-132. 254 485,3           131

Note 2 : Les contributions maximales présentées sont basées sur les montants maximaux moins le 15%, en vigueur dans les Tarifs et conditions du Transporteur
            lors de la signature de cette entente administrative prévue en mai 2010, sauf pour le parc De l'Érable dont l'entente de raccordement a été signée en février 2010.

Note 3 : Dans l'entente de raccordement d'un parc donné, le coût des travaux pour les fins de la «garantie du producteur pour couvrir les frais d'intégration»
            avant l'acceptation finale du raccordement par le Transporteur est le coût estimatif des Travaux particuliers Transport et Télécom (Colonnes A et B ci-dessus).

       Travaux particuliers

Sommaire de l'estimé du coût total d'intégration co mparé au 
montant maximal applicable par HQT

Montant maximal applicable par 
HQT

Contribution estimée d'HQD à 
la fin des travaux
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SCHÉMAS D’INTÉGRATION ET DE LIAISON DES 
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SCHÉMAS UNIFILAIRES D’UN POSTE DE DÉPART 
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Annexe 6 
 

LISTE DES PRINCIPALES NORMES TECHNIQUES 
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PRINCIPALES NORMES TECHNIQUES 1 

Le Transporteur présente ci-après la liste de principales normes techniques qui ont 2 
motivé ou influencé le choix de la solution retenue et qui seront appliquées à 3 
l’ensemble des travaux requis pour le Projet. Tel que requis par le Règlement, seules 4 
les principales normes applicables sont présentées. 5 

Caractéristiques électriques générales (CEG) 6 

 Poste du producteur éolien Des Moulins 7 

 Poste Antoine-Lemieux 8 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG Automatismes et protection pour Des Moulins 4105-20600-014-01/03-A-PL-A 

 Poste Thetford 9 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

Automatismes et protection pour Des Moulins 2173-20600-003-01/03-0-PL-A 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG pour l’addition d’une ligne à 120 kV 7083-20600-001-01/03-0-PL-A 

Lieux d’impédances, conditions courantes 7063-20600-001-01/02-0-PL-A 

Lieux d’impédances, conditions occasionnelles 7063-20600-002-01/02-0-PL-A 

CEG Automatismes et protection pour le producteur 7063-20600-003-01/02-0-PL-A 

Exigences techniques complémentaires Version du 16 avril 2009 
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 Poste du producteur éolien De l’Érable 1 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG pour l’addition d’une ligne à 120 kV 1545-20600-001-01/03-0-PL-A 

Lieux d’impédances, conditions courantes 7085-20600-001-01/02-0-PL-A 

Lieux d’impédances, conditions occasionnelles 7085-20600-002-01-0-PL-A 

CEG Automatismes et protection pour le producteur 7085-20600-003-01-0-PL-A 

Exigences techniques complémentaires Version du 7 janvier 2010 

 Poste Kingsey 2 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG Automatismes et protection 0214-20600-019-01/06-A-PL-A 

 Poste Bois-Francs 3 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG Automatismes et protection 1175-20600-007-01/07-A-PL-A 

 Poste du producteur éolien Lac Alfred 4 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG d’automatismes et protection 7064-20600-002-01/03-A-PL-A 

CEG ligne 7065-20600-001-01/03-0-PL-A 

Lieux d’impédances 7064-20600-001-01-0-PL-A 

Exigences techniques complémentaires Version du 21 janvier 2010 
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 Poste Matapédia 1 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG Inductances shunt 315 kV 0308-20600-038-01-0-PL-A 

CEG Disjoncteurs d’inductance shunt 0308-20600-039-01-0-PL-A 

CEG protection : intégration Lac Alfred 0308-20600-032-01/04-0-PL-A 

CEG protection : intégration Le Plateau 0308-20600-041-01/04-0-PL-A 

CEG Inductances shunt 315 kV (protection) 0308-20600-042-01/02-0-PL-A 

 Poste Rimouski 2 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG protection : Intégration Lac Alfred 0610-20600-033-01/04-0-PL-A 

CEG protection : Intégration Le Plateau 0610-20600-036-01/04-0-PL-A 

 Poste du parc éolien Le Plateau 3 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG de lieux d’impédances 7118-20600-001-01-0-PL-A 

CEG d’automatismes et protections 7118-20600-002-01/03-0-PL-A 

CEG de ligne 7122-20600-001-01-0-PL-A 

Exigences techniques complémentaires Version du 21 janvier 2010 

 Poste du producteur éolien Massif du sud 4 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG automatismes et protection 7097-20600-001-01-0-PL-A 

CEG lieux d’impédances 7097-20600-002-01-0-PL-A 

Exigences techniques complémentaires Version du 5 novembre 2009 
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 Poste Beauceville 1 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG automatismes et protection pour Massif du Sud 0210-20600-035-01/04-B-PL-A 

CEG automatismes et protection pour St-Robert 
Bellarmin 

0210-20600-036-01/02-0-PL-A 

 Poste Ste-Germaine 2 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG automatismes et protection pour Massif du Sud 2328-20600-003-01/06-A-PL-A 

CEG d’élévation de potentiel de terre 2328-20600-004-01/02-A-PL-A 

 Poste du producteur éolien New-Richmond 3 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG automatismes et protection 7074-20600-001-01/02-0-PL-A 

CEG ligne 230 kV Cascapédia-New-Richmond 7075-20600-001-01/03-PL-A 

CEG lieux d’impédances 7075-20600-002-01-0-PL-A 

Exigences techniques complémentaires Version du 21 janvier 2010 

 Poste Cascapédia 4 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG d’automatismes et protection pour New 
Richmond 

0587-20600-018-01/02-0-PL-A 

CEG d’élévation de potentiel de terre 0587-20600-019-01/02-0-PL-A 

CEG Liste des ajouts pour ligne 230 kV 0587-20620-006-01-A-PL-A 
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 Poste du producteur éolien Rivière-du-Moulin 1 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG d’automatismes et protection À venir 

CEG de ligne à 345 kV 7163-20600-001-01/04-0-PL-A 

CEG de cavalier 7163-20600-002-01-0-PL-A 

 Poste Delisle 2 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG d’automatismes et protection À venir 

 Poste du producteur éolien Seigneurie de Beaupré 3 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG d’automatismes et protection 7108-20600-001-01/03-0-PL-A 

CEG lieux d’impédances 7108-20600-002-01/02-0-PL-A 

Exigences techniques complémentaires Version du 7 mai 2010 

CEG de ligne d’intégration 7017-20600-001-01/03-0-PL-A 

 Poste Bersimis 1 4 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG d’automatismes et protection pour Seigneurie de 
Beaupré 

0626-20600-007-01/08-0-PL-A 

 Poste Bersimis 2 5 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG d’automatismes et protection pour Seigneurie de 
Beaupré 

0437-20600-015-01/09-0-Pl-A 
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 Poste Laurentides 1 1 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG d’automatismes et protection pour Seigneurie de 
Beaupré 

0111-20600-009-01/04-0-PL-A 

CEG d’automatismes et protection pour Rivière du 
Moulin 

À venir 

 Poste Laurentides 2 2 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG d’automatismes et protection pour Seigneurie de 
Beaupré 

0223-20600-044-01/05-0-PL-A 

 Poste Charlevoix 3 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG de la ligne 6850-20600-001-01/03-0-Pl-A 

CEG d’automatismes et protection pour Seigneurie de 
Beaupré 

0094-20600-017-01/08-0-PL-A 

 Poste Les Basques 4 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG de la ligne 6850-20600-001-01/03-0-Pl-A 

CEG d’automatismes et protection pour Seigneurie de 
Beaupré 

1436-20600-016-01/06-0-PL-A 
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 Poste Beauport 1 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG de la ligne 6850-20600-001-01/03-0-PL-A 

CEG d’automatismes et protection pour Seigneurie de 
Beaupré 

2308-20600-027-01/04-0-PL-A 

 Poste Beaupré 2 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG de la ligne 6850-20600-001-01/03-0-Pl-A 

CEG d’automatismes et protection pour Seigneurie de 
Beaupré 

1540-20600-013-01/06-0-PL-A 

 Poste du producteur éolien Montérégie 3 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG lieux d’impédances 7131-20600-002-01-0-PL-A 

CEG automatismes et protection du producteur 7130-20600-001-01/02-0-PL-A 

Exigences techniques complémentaires Version du 19 août 2009 

 Poste De Léry 4 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG automatismes et protection pour Montérégie 1823-20600-019-01/03-0-PL-A 

CEG automatismes et protection pour St-Valentin 1823-20600-018-01/03-0-PL-A 



 Demande R-3742-2010 
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 Poste St-Rémi 1 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG automatismes et protection pour Montérégie 2558-20600-013-01/03-0-PL-A 

CEG automatismes et protection pour St-Valentin 2558-20600-012-01/03-0-PL-A 

 Poste du producteur éolien St-Valentin 2 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG de la ligne 7129-20600-001-01/03-B-PL-A 

CEG lieux d’impédances 7129-20600-002-01-0-PL-A 

CEG automatismes et protection du producteur 7128-20600-001-01/02-0-PL-A 

Exigences techniques complémentaires Version du 19 août 2009 

 Poste du producteur éolien Vent du Kempt 3 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG de la ligne 7133-20600-001-01/03-A-PL-A 

CEG automatismes et protection du producteur 7132-20600-001-01/03-0-PL-A 

Exigences techniques complémentaires Version du 4 mai 2010 

 Poste Les Boules 4 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG automatismes et protection 3581-20600-015-01/04-0-Pl-A 

 Poste Amqui 5 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG automatismes et protection 2345-20600-009-01/03-0-PL-A 
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 Poste du producteur éolien St-Robert de Bellarmin 1 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

Exigences techniques complémentaires Version du 12 janvier 2010 

CEG automatismes et protection du producteur 7157-20600-001-01/02-0-PL-A 

 Poste Bolduc 2 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG liste des équipements du nouveau départ 120 kV 0836-20620-003-01/02-0-PL-A 

CEG d’élévation de potentiel de terre 0836-20600-006-01/02-0-PL-A 

CEG d’automatismes et protection pour St-Robert 
Bellarmin 

0836-20600-005-01/02-0-PL-A 

 Poste St-Georges 3 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

CEG automatismes et protection pour St-Robert 
Bellarmin 

4075-20600-010-01/02-0-PL-A 

 Poste du producteur éolien Clermont 4 

Caractéristique électrique générale Numéro d’identification 

Exigences techniques complémentaires À venir 

CEG automatismes et protection du producteur À venir 
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Exigences particulières de conception (EPC) 1 

 Poste du producteur éolien Des Moulins 2 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7063-25000-001 rev 0 

UMES 7063-25900-001 rev 0 

 Poste Antoine-Lemieux 3 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 4105-25000-001 rev A 

Commande 4105-25600-001 rev A 

Protection 4105-25700-003 rev A 

Comportement 4105-25770 -003 rev 0 

 Poste Thetford 4 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 0217-25000-001 rev 0 

Protection 0217-25700-002 rev 0 

Comportement 0217-25770-002 rev 0 

 Poste Beauceville 5 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 0210-25000-001 rev B 

Protection 0210-25700-004 rev A 

Comportement 0210-25770-004 rev 1 
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 Ligne du Parc éolien Des Moulins au circuit 2373 1 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7083-25000-001 rev A 

Environnement 7083-25200-001 rev 0 

Ligne aérienne 7083-25400-001 rev A 

Expertise immobilière 7083-25300-001 rev 0 

 Poste du producteur éolien De l’Érable 2 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7028-25000-001 rev 0 

UMES 7028-25900-001 rev 0 

 Poste Kingsey 3 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 0214-25000-002 rev A 

Commande  0214-25600-003 rev 0 

Protection 0214-25700-003 rev 0 

Comportement 0214-25770-003 rev 0 
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 Poste Bois-Francs 1 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 1175-25000-001 rev A 

Environnement 1175-25200-002 rev 0 

Ligne aérienne 1175-25400-001 rev 0 
1175-AVIS-Lignes 001 

Expertise immobilière 1175-25300-002 rev 0 

Protection 1175-25700-002 rev 0 

TET-AUT-EPC-1175-802-0 

 Ligne 1159 du Parc éolien De l’Érable 2 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7086-25000-001 rev A 

Environnement 7086-25200-001 rev A 

Ligne aérienne 7086-25400-001 rev A 

Expertise immobilière 7086-25300-001 rev 0 

 Poste du producteur éolien Lac Alfred 3 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7064-25000-001 rev 0 

Protection 7064-25700-004 rev 0 

TET-AUT-EPC-7064-901-0 

UMES 7064-25900-001 rev 0 
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 Poste Matapédia 1 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 0308-25000-004 rev 0 

Protection 0308-25700-004 rev 0 

TET-AUT-EPC-0308-803-0 

Comportement 0308-25770-004 rev 0 

Liste des EPC – Ajout 2e Inductance Shunt 230kV 0308-25000-006 rev 0 

Protection 0308-25700-006 rev 0 

TET-AUT-EPC-0308-903-0 

Comportement 0308-25770-006 rev 0 

Environnement 0308-25200-006 rev 0 

 Poste Rimouski 2 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 0610-25000-007 rev 0 

Protection 0610-25700-007 rev 0 

TET-AUT-EPC-0610-802-0 

Comportement 0610-25770-007 rev 0 

 Ligne en dérivation sur circuit 3090 du Parc éolien Lac Alfred 3 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7065-25000-001 rev 0 

Environnement 7065-25200-001 rev 0 

Ligne aérienne 7065-25400-001 rev 0 

Expertise immobilière 7065-25300-001 rev 0 
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 Poste du parc éolien Le Plateau 1 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7122-25000-001 rev 0 

UMES 7122-25900-001 rev 0 

Protection 7122-25700-001 rev 0 

TET-AUT-EPC-EOL-901-0 

 Poste Matapédia 2 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 0308-25000-007 rev 0 

Comportement 0308-25770-007 rev 0 

Protection 0308-25700-007 rev 0 

TET-AUT-EPC-0308-902-0 

 Poste Rimouski 3 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 0610-25000-008 rev 0 

Comportement 0610-25770-008 rev 0 

Protection 0610-25700-008 rev 0 

TET-AUT-EPC-0610-901-0 

 Raccordement à la Ligne 3089 du Parc éolien Le Plateau 4 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7122-25000-001 rev 0 

Environnement 7122-25200-001 rev 0 

Ligne aérienne 7122-25400-001 rev 0 

Expertise immobilière 7122-25300-001 rev 0 
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 Poste du producteur éolien Massif du sud 1 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7097-25000-001 rev  

Protection 7097-25700-001 rev 0 
TET-AUT-EPC-7097-901-0 

UMES 7097-25900-001 rev 0 

 Poste Beauceville 2 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 0210-25000-001 rev 0 

Protection 0210-25700-001 rev 0 
TET-AUT-EPC-0210-902-0 

 Poste Ste-Germaine 3 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 2328-25000-001 rev 0 

Commande 2328-25600-001 rev 0 

Protection 2328-25700-001 rev 0 
TET-AUT-EPC-2328-901-0 

 Nouvelle ligne entre Ste-Germaine et le parc éolien Massif du Sud 4 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7098-25000-001 rev A 

Environnement 7098-25200-001 rev A 

Ligne aérienne 7098-25400-001 rev A 

Expertise immobilière 7098-25300-001 rev 0 
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 Poste du producteur éolien New-Richmond 1 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7074-25000-001 rev 0 

Protection 7074-25700-001 rev 0 
TET-AUT-EPC-7074-901-0 

UMES 7074-25900-001 rev 0 

 Poste Cascapédia 2 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 0587-25000-003 rev 0 

Protection 0587-25700-003 rev 0 
TET-AUT-EPC-0587-901-0 

Comportement 0587-25770-001 rev A 

 Nouvelle ligne entre Cascapédia et le parc éolien New Richmond  3 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7075-25000-001 rev A 

Environnement 7075-25200-001 rev 0 

Ligne aérienne 7075-25400-001 rev 0 

Expertise immobilière 7075-25300-001 rev 0 

 Poste du producteur éolien Rivière-du-Moulin 4 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC (à venir) 7162-25000-001 rev 0 

Protection (à venir) 7162-25700-001 rev 0 

UMES (à venir) 7162-25770-001 rev 0 
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 Poste Laurentides 1 1 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC (à venir) 0111-25000-011 rev 0 

Protection (à venir) 0111-25700-011 rev 0 

Comportement (à venir) 0111-25770-011 rev 0 

 Poste Laurentides 2 2 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC (à venir) 0223-25000-008 rev 0 

Protection (à venir) 0223-25700-008 rev 0 

Comportement (à venir) 0223-25770-008 rev 0 

 Poste Québec 2 3 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC (à venir) 0215-25000-008 rev 0 

Protection (à venir) 0215-25700-008 rev 0 

Comportement (à venir) 0215-25770-008 rev 0 

 Poste Delisle 4 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC (à venir) 6288-25000-001 rev 0 

Protection (à venir) 6288-25700-001 rev 0 

Comportement (à venir) 6288-25770-002 rev 0 
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 Nouvelle ligne entre circuit 3095 et le parc éolien Rivière du Moulin  1 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC (à venir) 7163-25000-001 rev 0 

Environnement (à venir) 7163-25200-001 rev 0 

Ligne aérienne 7163-25400-001 rev 0 

Expertise immobilière (à venir) 7163-25300-001 rev 0 

 Poste du producteur éolien Seigneurie de Beaupré 2 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC (à venir) 7108-25000-001 rev 0 

Protection (à venir) 7108-25700-001 rev 0 

TET-AUT-EPC-7108-1001-0 

UMES 7108-25900-001 rev 0 

 Poste Bersimis 1 3 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 0626-25000-003 rev 0 

Comportement (à venir) 0626-25770-003 rev 0 

Protection (à venir) 0626-25700-003 rev A 

TET-AUT-AVT-EOL-901-A 

 Bersimis 1-Laurentides Modification alimentation poste Beauport pour intégration 4 
parc éolien Seigneurie de Beaupré 5 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC (à venir) 1515-25000-001 rev 0 

Environnement (à venir) 1515-25200-001 rev 0 

Ligne aérienne (à venir) 1515-25400-001 rev 0 

Expertise immobilière (à venir) 1515-25300-001 rev 0 
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 Poste Bersimis 2 1 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 0437-25000-002 rev 0 

Comportement (à venir) 0437-25770-002 rev 0 

Protection (à venir) 0437-25700-002 rev 0 

TET-AUT-EPC-0437-1001-0 

 Bersimis 2-Laurentides Modification raccordement poste Beaupré pour 2 
intégration parc éolien Seigneurie de Beaupré 3 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC (à venir) 0256-25000-001 rev 0 

Environnement (à venir) 0256-25200-001 rev 0 

Ligne aérienne (à venir) 0256-25400-001 rev 0 

Expertise immobilière (à venir) 0256-25300-001 rev 0 

 Bersimis 2-Laurentides Modification prolonge L3011/3020 poste Charlevoix pour 4 
intégration parc éolien Seigneurie de Beaupré 5 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC (à venir) 0256-25000-021 rev 0 

Environnement (à venir) 0256-25200-002 rev 0 

Ligne aérienne (à venir) 0256-25400-002 rev 0 

Expertise immobilière (à venir) 0256-25300-002 rev 0 

 Poste Laurentides 1 6 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 0111-25000-010 rev 0 

Comportement (à venir) 0111-25770-010-rev 0 

Protection  0111-25700-010 rev 0 
TET-AUT-EPC-0223-1002-0 
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 Poste Laurentides 2 1 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 0223-25000-007 rev 0 

Comportement (à venir) 0223-25770-007-rev 0 

Protection  0223-25700-007 rev 0 
TET-AUT-EPC-0223-1002-0 

 Poste Charlevoix 2 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 0094-25000-006 rev 0 

Comportement (à venir) 0094-25770-006 rev 0 

Protection 0094-25700-006 rev 0 
TET-AUT-EPC-0094-1001-0 

 Poste Les Basques 3 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 1436-25000-003 rev 0 

Protection (à venir) 1436-25700-003 rev 0 
TET-AUT-EPC-1436-1001-0 

Comportement (à venir) 1436-25770-003 rev 0 

 Poste Beauport 4 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 2308-25000-002 rev 0 

Comportement (à venir) 2308-25770-002-rev 0 

Protection (à venir) 2308-25700-002 rev 0 



 Demande R-3742-2010 
 

Original : 2010-08-12 HQT-1, Document 1, Annexe 6 
 Page 23 de 27 

 Poste Beaupré 1 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 1540-25000-004 rev 0 

Comportement  1540-25770-004-rev 0 

Protection  1540-25700-004 rev 0 

TET-AUT-EPC-1540-1001-0 

 Raccordement au circuit 3011 et le parc éolien Seigneurie de Beaupré  2 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7107-25000-001 rev 0 

Environnement 7107-25200-001 rev 0 

Ligne aérienne 7107-25400-001 rev 0 

Expertise immobilière 7107-25300-001 rev 0 

 Poste du producteur éolien Montérégie 3 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7130-25000-001 rev 0 

Protection 7130-25700-001 rev 0 
TET-AUT-EPC-7130-901-0 

UMES 7130-25900-001 rev 0 
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 Poste De Léry 1 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 1823-25000-002 rev 0 
1823-25000-003 rev 0 

Protection 1823-25700-002 rev 0 
TET-AUT-EPC-1823-902-0 

Comportement 1823-25770-002 rev 0 

Protection 1823-25700-003 rev 0 
TET-AUT-EPC-1823-902-0 

 Poste St-Rémi 2 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 2558-25000-003 rev 0 

Protection 2558-25700-003 rev 0 
TET-AUT-EPC-2258-902-0 

 Poste du producteur éolien St-Valentin 3 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7128-25000-001 rev 0 

Protection 7128-25700-001 rev 0 
TET-AUT-EPC-7128-901-0 

UMES 7128-25900-001 rev 0 
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 Ligne 1206 - Parc éolien Montérégie  1 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7131-25000-001 rev 0 

Ligne aérienne 7131-25400-001 rev 0 

Expertise immobilière 7131-25300-001 rev 0 

 Ligne 1239 - Parc éolien St-Valentin 2 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7129-25000-001 rev 0 

Environnement 7107-25200-001 rev 0 

Ligne aérienne 7129-25400-001 rev 0 

Expertise immobilière 7107-25300-001 rev 0 

 Poste du producteur éolien Vent du Kempt 3 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7132-25000-001 rev 0 

Protection 7132-25700-001 rev 0 
TET-AUT-EPC-7132-901-0 

UMES 7132-25900-001 rev 0 

 Poste Les Boules 4 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 3581-25000-004 rev 0 

Protection 3581-25700-004 rev 0 
TET-AUT-EPC-0240-901-0 

Comportement 3581-25770-004 rev 0 
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 Poste Amqui 1 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 2345-25000-001 rev 0 

Protection 2345-25700-001 rev 0 
TET-AUT-EPC-2345-901-0 

Comportement 2345-25770-001 rev 0 

 Ligne 1450 - Parc éolien Vents du Kempt 2 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7133-25000-001 rev 0 

Environnement 7133-25200-001 rev 0 

Ligne aérienne 7133-25400-001 rev 0 

Expertise immobilière 7133-25300-001 rev 0 

 Poste du producteur éolien St-Robert de Bellarmin 3 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7157-25000-001 rev 0 

Protection 7157-25700-001 rev 0 
TET-AUT-EPC-7157-901-0 

UMES 7157-25900-001 rev 0 

 Poste Bolduc 4 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 0836-25000-001 rev 0 

Protection 0836-25700-001 rev 0 
TET-AUT-RP-0836-1001-0 

Comportement 4075-25770-001 rev 0 
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 Poste St-Georges 1 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 4075-25000-001 rev 0 

Protection 4075-25700-001 rev 0 
TET-AUT-EPC-4075-901-0 

Comportement 4075-25770-001 rev 0 

 Nouvelle ligne Bolduc - Parc éolien St-Robert de Bellarmin 2 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 7158-25000-001 rev A 

Ligne aérienne 7158-25400-001 rev A 

Expertise immobilière 7158-25300-001 rev 0 

 Poste du producteur éolien Clermont 3 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

 À venir 

 Poste Goemon 4 

Exigences particulières de conception Numéro d’identification 

Liste des EPC 1519-25000-001 rev 0 

Protection 1519-25700-001 rev 0 
TET-AUT-EPC-1519-901-0 

Comportement 1519-25770-006 rev 0 

 5 
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Annexe 7 

LISTE DES AUTORISATIONS EXIGÉES EN VERTU 
D’AUTRES LOIS 

 

 

 

 
 
 
 
 



 



AUTORISATIONS EXIGÉES EN VERTU D'AUTRES LOIS 1 

Le Transporteur présente ici la liste des autorisations exigées en vertu d’autres lois 2 
pour la réalisation du Projet à l’étude et ce, conformément au paragraphe 6, alinéa 1 3 
de l’article 2 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de 4 
la Régie de l'énergie. 5 

Le Transporteur mentionne que les principales autorisations mentionnées ci-dessous 6 
pourront varier notamment selon les caractéristiques, la nature et l’emplacement des 7 
lignes de transport à construire, ainsi que la présence de contraintes 8 
environnementales. 9 

Volet provincial  10 

• Un certificat d’autorisation, délivré au terme de la procédure d’évaluation et 11 
d’examen des impacts sur l’environnement, est requis du gouvernement du 12 
Québec en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement1 pour la 13 
construction d’une ligne de transport d’énergie électrique de tension égale ou 14 
supérieure à 315 kV sur une distance de plus de 2 km, conformément au 15 
Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement2 ; 16 

• Un certificat d’autorisation est requis du ministère du Développement durable, 17 
de l’Environnement et des Parcs («MDDEP») en vertu de la Loi sur la qualité 18 
de l’environnement3 pour la relocalisation d’une ligne de transport et de 19 
répartition d’énergie électrique de tension égale ou supérieure à 120 kV sur 20 
une distance de plus de 2 km, conformément au Règlement relatif à 21 
l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement4 ; 22 

• Au soutien d’une demande de certificat d’autorisation auprès du MDDEP, un 23 
certificat attestant que le Projet ne contrevient à aucun règlement municipal 24 
est requis de la municipalité locale sur le territoire de laquelle se situe le Projet 25 

                                                 
1 L.R.Q., c. Q-2, art. 31.1 et suiv. 
2 L.R.Q., c. Q-2, r. 9, art. 2(k). 
3 L.R.Q., c. Q-2, art. 22. 
4 L.R.Q., c. Q-2, r. 1.001, art. 2(11). 



en vertu du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de 1 
l’environnement5 ; 2 

• Une résolution formulant un avis sur la conformité du Projet aux objectifs du 3 
schéma d’aménagement et de développement est requis de la municipalité 4 
régionale de comté sur le territoire de laquelle se situe le Projet en vertu de la 5 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme6 ; 6 

• Une autorisation est requise de la Commission de protection du territoire 7 
agricole du Québec en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des 8 
activités agricoles7 pour utiliser à des fins autres que l’agriculture des parties 9 
de lots situés en zone agricole qui seront traversés par une ligne de 10 
transport ; 11 

• Le cas échéant, un permis d’intervention sera requis du ministère des 12 
Ressources naturelles et de la Faune («MRNF») en vertu de la Loi sur les 13 
forêts8 pour effectuer le déboisement dans les forêts du domaine de l’État 14 
nécessaire à la réalisation du Projet ; 15 

• Le cas échéant, un permis d’occupation provisoire sera requis du MRNF en 16 
vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État9 pour l’occupation du 17 
territoire public sur lequel Hydro-Québec ne détient pas déjà les droits 18 
appropriés ; et 19 

• Le cas échéant, une mise à la disposition sera requise du gouvernement en 20 
vertu de la Loi sur Hydro-Québec10 pour l’occupation du territoire public sur 21 
lequel Hydro-Québec ne détient pas déjà les droits appropriés. 22 

                                                 
5 Id., art. 8. 
6 L.R.Q., c. A-19, art. 149 et suiv. 
7 L.R.Q., art. P-41.1, art. 58. 
8 L.R.Q., c. F-4.1, art. 2. 
9 L.R.Q., c. T-8.1, art. 50. 
10 L.R.Q., c. H-5, art. 32. 



Volet fédéral 1 

• Une approbation peut être requise de Transports Canada en vertu de la Loi 2 
sur la protection des eaux navigables11 pour les différents endroits de 3 
traversée de cours d’eaux navigables, le cas échéant. 4 

                                                 
11 L.R.C. (1985), c. N-22., art. 5. 
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Annexe 9 

COÛTS GLOBAUX ET ANNUELS PAR PROJET 
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Tableaux détaillés des coûts annuels des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

AO 2005-03 - Éolien 2000 MW            

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total MES 

Saint-Robert-Bellarmin 80MW (REpower)   
Saint-Robert-Bellarmin - Poste de départ  10,2 41,1 115,9 255,9 92,7    515,8
Ligne 120 kV de 33 km (monoterne) Saint-Robert-
Bellarmin  73,3 1 782,7 7 667,8 14 016,3     23 540,1
Mesurage - Saint-Robert-Bellarmin     138,0     138,0
Poste Bolduc: Départ de ligne 120 kV   726,2 4 087,8 680,8     5 494,8
Poste St-Georges:Ajout protection   214,8 680,7 327,2     1 222,7
PMVI St-Robert-Bellarmin     258,9     258,9

Décembre 
2012 

     Total du projet  83,5 2 764,8 12 552,3 15 677,1 92,7    31 170,3   

Clermont  74MW (REpower)                       
Clermont - Poste de départ (MSTI et protections)         11,2 21,8 267,0 232,3   532,3
Ligne 315kV de 13,0km (monoterne)  Clermont         531,6 1 957,7 8 122,2 16 025,3   26 636,8
Mesurage - Clermont               343,5   343,5
Bersimis 2 - Protections L3011C (Clermont)         45,2 43,6 76,8 430,3   595,9
Charlevoix - Protections L3011C (Clermont)         45,2 43,6 76,8 430,3   595,9
PMVI Clermont               293,0   293,0

Décembre 
2015 

  

     Total du projet         633,3 2 066,7 8 542,8 17 754,8   28 997,5   

De l'Érable  100MW (Enercon)                       
De l'Érable - Poste de départ   18,1 131,1 338,2           487,4
Ligne 120kV de 14,5km (monoterne)  De l'Érable 27,5 424,3 4 633,0 11 008,1           16 092,9
Mesurage - De l'Érable       135,3           135,3
Poste Bois-Francs: Départ de ligne 120kV   312,1 1 054,2 1 901,5           3 267,7
Poste Kingsey: Ajout de protection   88,9 766,3 326,4           1 181,6
PMVI De l'Érable       177,0           177,0

Décembre 
2011 

  

     Total du projet 27,5 843,4 6 584,6 13 886,5           21 341,9   
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Tableaux détaillés des coûts annuels des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) - suite 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total MES 

Des Moulins 156MW (Enercon)                       
Des Moulins - Poste de départ 74,8 6,2 107,4 229,4 90,4         508,2
Ligne 230kV de 3,1 km (monoterne)  Des Moulins 86,7 382,4 1 839,6 4 536,5           6 845,2
Mesurage - Des Moulins       176,9           176,9
Poste Antoine-Lemieux: Ajout protection   250,2 475,5 183,6           909,3
Poste Thetford - Ajout protection   35,1 185,6 72,8           293,4
PMVI Des Moulins       75,3           75,3

Décembre 
2011 

  

     Total du projet 161,5 673,9 2 608,0 5 274,4 90,4         8 808,3   

Lac Alfred 300MW (REpower)                       
Lac Alfred - Poste de départ   16,2 54,0 201,4 208,3         479,9
Ligne 315kV de 30km (monoterne)  Lac Alfred 30,6 864,0 1 887,7 11 718,3 22 711,1         37 211,7
Mesurage - Lac Alfred         323,7         323,7
Poste Matapédia: Remplacement/Ajout protection     42,6 99,3           141,9
Poste Rimouski: Remplacement/ajout protection     42,6 99,3           141,9
PMVI Lac Alfred         409,3         409,3

Décembre 
2012 

  

     Total du projet 30,6 880,2 2 026,9 12 118,2 23 652,5         38 708,4   

Le Plateau 138,6MW (Enercon)                       
Le Plateau - Poste de départ   15,3 287,9 160,7           463,9
Ligne 315kV de 200m (monoterne) Le Plateau   41,7 447,2 2 154,6           2 643,5
Mesurage - Le Plateau       317,3           317,3
Poste Matapédia: protection (Le Plateau)     42,6 99,3           141,9
Poste Rimouski: protection (Le Plateau)     42,6 99,3           141,9
PMVI Le Plateau      29,1           29,1

Décembre 
2011 

  

     Total du projet   56,9 820,4 2 860,2           3 737,5   
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Tableaux détaillés des coûts annuels des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) - suite 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total MES 
Massif du Sud 150MW (REpower)                       

Ligne 120kV de 21 km (monoterne) Massif du Sud   317,2 1 394,3 3 675,8 12 898,5         18 285,7
Massif du Sud - Poste de départ   26,6 24,9 115,9 256,1 92,7       516,2
Mesurage - Massif du Sud         138,0         138,0
Poste Beauceville: Ajout protection   15,5 54,3 110,5 120,6         300,9
Poste Sainte-Germaine: Ajout 2 départs + 
protections+alcid   101,1 535,6 4 362,6 773,0         5 772,3
PMVI Massif du Sud        201,1         201,1

Décembre 
2012 

  

     Total du projet   460,4 2 009,1 8 264,7 14 387,3 92,7       25 214,2   

New Richmond 66MW (Enercon)                       

Ligne 230kV de 8km (monoterne) New Richmond   209,4 1 079,9 2 863,6 9 160,3         13 313,3
Mesurage - New Richmond         180,4         180,4
New Richmond - Poste de départ   2,2 9,4 259,6 208,7         479,9
Poste Cascapédia: Ajout d'un départ 230kV.     214,8 682,1 3 864,8         4 761,7
PMVI New Richmond        146,4         146,4

Décembre 
2012 

  

     Total du projet   211,6 1 304,1 3 805,3 13 560,7         18 881,7   

Remboursement des postes de départ                       

Remboursement - Saint-Robert-Bellarmin         20 960,0         20 960,0 Déc.  2012 
Remboursement - Beaupré           86 464,2       86 464,2 Déc. 2013 
Remboursement - Clermont               23 532,0   23 532,0 Déc. 2015 
Remboursement - De l'Érable       25 900,0           25 900,0 Déc. 2011 
Remboursement - Des Moulins       49 608,0           49 608,0 Déc. 2011 

Remboursement - Lac Alfred         42 000,0 42 000,0       84 000,0
Déc. 2012- 
Déc. 2013 

Remboursement - Le Plateau       44 074,8           44 074,8 Déc. 2011 
Remboursement - Massif du Sud         39 300,0         39 300,0 Déc. 2012 
Remboursement - New Richmond         20 988,0         20 988,0 Déc. 2012 

Remboursement - Rivière-du-Moulin             42 000,0 56 000,0   98 000,0
Déc. 2014- 
Déc. 2015 
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Tableaux détaillés des coûts annuels des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) - suite 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total MES 
Remboursement des postes de départ 
(suite)                       
Remboursement - Montérégie         26 200,0         26 200,0 Déc. 2012 
Remboursement - St-Valentin         13 100,0         13 100,0 Déc. 2012 
Remboursement - Vents du Kempt             26 200,0     26 200,0 Déc. 2014 

     Total du projet       119 582,8 162 548,0 128 464,2 68 200,0 79 532,0   558 327,0   

Renforcement Matapédia                       

Automatisme pour réseau Matapédia       7 125,9           7 125,9
Décembre 

2011 
Inductance 65Mvar-230kV - Matapédia     240,0 870,0 7 399,5         8 509,4
Transformateur 230/161kV - Goémon     175,9 539,3 7 568,0         8 283,2
Rehaussement 1601 (65oC) sur 121km     1 417,3 2 887,5 23 754,1         28 058,8

Rehaussement thermique 2313-14 (55oC) sur 100km 
chacune       6 407,9 31 784,8         38 192,7

Décembre 
2012 

 

     Total du projet     1 833,1 17 830,5 70 506,4         90 170,0  

Renforcement réseau principal                       

Rehaus. Thermique 7005-35 près du poste Nicolet     40,8 175,8 2 682,7         2 899,3
Décembre 

2012 

Batterie compensation série - Poste Chénier     182,3 810,4 3 037,8 23 187,9 26 858,3     54 076,7
Modifications protection 7042-46-47 au poste Chénier         286,3 411,2 2 487,8     3 185,2
Ligne: Ajout 3 pylônes pour intégration CS au poste 
Chénier     34,3 28,6 4,7 204,0 1 698,4     1 969,9
Batterie compensation série - Poste Grand-Brûlé     182,3 810,4 2 773,8 21 969,8 24 090,2     49 826,5
Modifications protection 7047 au poste Grand-Brûlé         216,0 272,9 1 102,4     1 591,4
Ligne: Ajout 3 pylônes pour intégration CS au poste 
Grand-Brûlé     34,3 28,6 4,7 204,0 1 698,4     1 969,9
Batterie compensation série - Poste Duvernay     182,3 810,4 3 037,8 26 783,3 27 929,4     58 743,2
Modifications protection 7017-46-09 poste Duvernay         286,3 411,2 2 487,8     3 185,2
Ligne: Ajout 3 pylônes pour intégration CS poste 
Duvernay     34,3 28,6 4,7 204,0 1 698,4     1 969,9
Compensateur statique - Poste Bout-de-l'île     1 577,4 3 512,7 11 704,8 30 263,8 39 138,0     86 196,7

Décembre 
2014 
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Tableaux détaillés des coûts annuels des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) - suite 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total MES 
Remplacement protection - 7009 poste Boucherville         216,0 272,9 1 102,4     1 591,4
Remplacement protection - 7014 poste Carignan         216,0 272,9 1 102,4     1 591,4
Remplacement protection - 7038-42 poste 
Chateauguay         245,0 324,4 1 820,9     2 390,3
Remplacement protection - 7036-49 poste Hertel         245,0 324,4 1 820,9     2 390,3
Remplacement protection - 7017 poste Jacques-
Cartier         216,0 272,9 1 102,4     1 591,4
Remplacement protection - 7049 poste Montérégie         216,0 272,9 1 102,4     1 591,4
Remplacement protection - 7006-34 poste Nicolet         245,0 324,4 1 820,9     2 390,3
Rehaus. Capacité 3 batterie CS - Poste Lavérendrye 
Nord         163,9 373,9 5 906,3     6 444,1
Rehaus. Capacité 3 batterie CS - Poste Abitibi Nord         145,8 329,4 2 900,7     3 376,0

Décembre 
2014 

Rehaus. Capacité 3 batteries CS 7017 poste 
Duvernay             265,0 407,4 15 026,8 15 699,2
Compensateur  
statique - Poste Jacques-Cartier         1 659,8 3 714,6 8 931,3 30 425,0 43 857,2 88 587,9

Décembre 
2016 

     Total du projet     2 268,0 6 205,4 27 608,0 110 395,0 157 064,9 30 832,4 58 884,0 393 257,6   

Rivière-du-Moulin 350MW (Repower)                       

Ligne 345kV de 23km (monoterne) Rivière-du-Moulin     468,8 479,4 1 324,6 9 876,6 21 063,0     33 212,4
Rehaussement thermique 3095 (sur 120km)     457,7 505,5 2 017,5 1 710,7 18 217,4     22 908,9
Mesurage - Rivière-du-Moulin             336,7     336,7
Poste Laurentides 1: Protections   2337     29,5 55,8 6,3 382,9 1 255,5     1 729,9
Poste Laurentides 2: Protections (3095)   11,9 53,2 34,4   216,8 885,0 6,9   1 208,2
Approvisionnement d'un transformateur 345/315kV              5 000,0     5 000,0
Rivière-du-Moulin - Poste de départ     10,4 0,8 20,5 260,4 227,0     519,0
Poste Delisle - Rio Tinto: Protections (3095)     65,1 34,4   216,8 885,0 6,9   1 208,2
Protections 230kV: Protections - L2337     29,5 55,8 6,3 378,7 1 031,6 6,9   1 508,8
PMVI Rivière-du-Moulin             365,3     365,3

Décembre 
2014   

  

     Total du projet   11,9 1 114,1 1 166,1 3 375,3 13 042,8 49 266,6 20,7   67 997,4   
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Tableaux détaillés des coûts annuels des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) - suite 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total MES 

Seigneurie de Beaupré 2/3 
132,6/139,3MW (Enercon) 

 
   
      

Ligne 315kV de 23 km (monoterne) Seigneurie de 
Beaupré   499,1 1 973,5 1 781,3 11 656,6 20 582,1       36 492,7
Lignes 315kV de 3,6km (double bouclage à 
Charlevoix)     433,2 249,4 5 036,7 4 491,2       10 210,4
Poste Bersimis 1: protection 3009-3003-3004   2,9 109,2 4,5 281,6 1 786,3 6,8     2 191,2
Poste Bersimis 2: Protection 3009-3011   6,3 130,1 35,0 260,2 1 842,2 8,4     2 282,1
Poste Laurentides 1: Protections 3003-3004   4,5 33,7 38,6 88,5 647,4 6,8     819,5
Poste Laurentides 2: Protections 3011-3020   8,3 91,0 7,4 77,4 776,8 5,8     966,7
Poste Charlevoix: Ajout 3 disjoncteurs 315kV     889,5 2 388,9 15 099,0 1 752,9 6,6     20 136,9
Mesurage - Beaupré           330,1       330,1
Poste Charlevoix: Protections Alcid et bâtiment   67,8 423,8 3 138,8 2 585,8 385,4       6 601,5
Poste Les Basques: Protections 3020   7,0 30,4 34,6 52,0 366,7       490,7
Poste Beauport: Protections 3003-3004   10,9 51,6 57,1 85,9 567,1       772,7
Poste Beaupré: Ajout disjoncteur 315kV, protection 
3011-3020, ALCID   19,1 247,1 1 132,0 4 166,2 1 501,2 11,7     7 077,3
Rehaussement thermique 3011-3020     2 061,0 1 017,8 1 020,0 9 779,5       13 878,3
Seigneurie de Beaupré - Poste de départ      10,8 19,6 255,0 221,0       506,4
Lignes 315kV de 1,7km (réarrangement à Beauport)     140,2 144,6 3 880,8 3 614,3       7 779,9
modification d'alimentation au poste Beaupré     15,3 1,1 41,1 1 123,2       1 180,7
PMVI Seigneurie-de-Beaupré           599,3       599,3

Décembre 
2013 

 

     Total du projet   625,9 6 640,4 10 050,7 44 586,9 50 366,6 46,1     112 316,5   

Montérégie (St-Rémi 100MW: Enercon)                       
Ligne 120kV de 0,4km (monoterne) Montérégie 149,9 176,7 647,1 973,7
Mesurage - Montérégie 138,0 138,0
Poste De Léry: Protection (L1206) 43,2 91,1 248,0 382,4
Montérégie - Poste du parc éolien 50,0 115,8 256,0 92,6 514,4
St-Rémi - Protections 51,0 121,9 224,7 397,7
PMVI - Montérégie 10,7 10,7

Décembre 
2012 

  

  294,1 505,6 1 524,4 92,6 2 416,8   
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Tableaux détaillés des coûts annuels des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) - suite 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total MES 
St-Valentin 50MW (Enercon)                        
Ligne 120kV de 6,5km (monoterne) St-Valentin     646,3 1 348,4 6 489,3         8 484,0  
Mesurage - St-Valentin         138,0         138,0  
Poste De Léry: Protection (L1205)     45,8 101,2 257,3         404,3  
St-Valentin - Poste du parc éolien     50,0 115,8 256,0 92,6       514,4  
PMVI - St-Valentin         93,3         93,3

Décembre 
2012 

  

 
      742,1 1 565,5 7 233,9 92,6       9 634,0    

Télécommunications                        
Télécommunications - Saint-Robert-Bellarmin     1557,2  1 347,5         2 904,7 Déc. 2012  
Télécommunications - Beaupré   6,1 261,9 2 432,6 4 155,3 415,7       7 271,5 Déc. 2013  
Télécommunications - Clermont           367,3 1 889,0 828,2   3 084,6 Déc. 2015  
Télécommunications - De l'Érable 9,0 80,5 2 273,4 1 061,3           3 424,2 Déc. 2011  
Télécommunications - Des Moulins 7,9 39,2 725,4 446,8           1 219,3 Déc. 2011  
Télécommunications - Lac Alfred   7,6 139,8 1 038,8 678,1 35,9       1 900,2 Déc. 2012  
Télécommunications - Le Plateau   33,3 1 111,5 1 529,6           2 674,3 Déc. 2011  
Télécommunications - Massif du Sud   6,6 140,7 1 646,8 1 120,0         2 914,1 Déc. 2012  
Télécommunications - New Richmond       441,2 694,6         1 135,7 Déc. 2012  
Télécommunications - Rivière-du-Moulin       367,8 1 117,8 3 046,6 1 638,4     6 170,6 Déc. 2014  
Télécommunications – Renforcement réseau principal   657,0 3 858,0   4 515,0 Déc. 2014  
Télécommunications - Montérégie (St-Rémi)   3,2 37,5 1 207,5 862,1         2 110,3 Déc. 2012  
Télécommunications - St-Valentin   1,6 76,5 1 301,6 905,0         2 284,6 Déc. 2012  
Télécommunications: Vents du Kempt   1,1 12,7 15,4 28,6 981,3 1 634,3     2 673,4 Déc. 2014  
     Total du projet 16,9 179,2 4 779,3 13 046,4 10 909,0 5 503,9 9 019,7 828,2   44 282,6    
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Tableaux détaillés des coûts annuels des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) - suite 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total MES 
Vents du Kempt  100MW (Enercon)                        
Ligne 120kV de 9,2km (monoterne) Vents-du-Kempt       901,6 502,4 1 613,1 5 678,6     8 695,7  
Mesurage: Vents du Kempt             143,5     143,5  
Poste Amqui: Ajout protection           103,2 435,4     538,7  
Poste Les Boules: Ajout protection (Vents du Kempt)           103,2 435,4     538,7  
Vents-du-Kempt - Poste de départ         12,1 271,6 217,9     501,6  
PMVI - Vents-du-Kempt             95,7     95,7

Décembre 
2014 

  

 
     Total du projet       901,6 514,5 2 091,1 7 006,5     10 513,7    
Essais de validation: Technologies ENERCON et 
RePower     20,0 118,0 190,0 208,0       536,0

Décembre 
2013  

     Total  AO 2005-03 - Éolien 2000 MW 236,4 4 026,8 35  808,9 229 734,3 396 997,6 312 508,6 299 146,5 128 968,1 58 884,0 1 466 311,6    
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Tableau des coûts du scénario de référence «croissance pure»  -  (en milliers de dollars) 
Clermont et Seigneurie de Beaupré 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total MES 
Clermont 74 MW (Repower)        
Clermont  - Poste de départ (MSTI et protections)   11.2 21.8 267.3 233.2  533.5  
Ligne 315 kV de 13 km (monoterne racc L3002)  531.9 1 960.0 8 095.4 15 978.4  26 565.7  
PMVI Ligne 315 kV 13 km (monoterne) Clermont   293.5  293.5  
Mesurage – Clermont   217.0  217.0  
Poste d'inductance Clermont  348.2 464.1 756.7 643.0 4 436.2 8 027.4 366.8 15 042.4  
PMVI Poste d'inductance Clermont   166.2  166.2  
Ligne de distribution pour service auxiliaire (poste 
sect)     54.1 489.7    543.8  

Bersimis 1 modif protections L3002  45.3 43.7 77.0 431.0  597.0  
Laurentides modif protections L3002  33.6 20.2 60.4 416.0  530.2  
Télécommunications - Clermont   616.9 2 141.4 154.3 2 912.6

Décembre 
2015 

 
Seigneurie de Beaupré 2/3 132,6/139,3MW (Enercon)          
Ligne 315 kV 23 km (monoterne)  500.6 2029.6 1 792.5 11 622.8 20 527.4    36 472.9  
PMVI Ligne 315 kV 23 km (monoterne)    403.0    403.0  
Poste de sectionnement 315 kV (près du corridor 
Bers-Lau)   1 564.3 721.6 6 616.8 8 540.7 19.2   17 462.6  

Poste de sectionnement 315 kV (volet ligne)   159.6 355.6 2 388.8    2 904.0  
PMVI Poste de sectionnement 315 kV (volets poste et 
ligne)    224.9    224.9  
Seign de Beaupré – poste de départ (MSTI et 
protections)   10.8 19.6 255.3 221.8    507.5  

Rehaussements thermiques L3011/3020   2 222.2 1 190.3 1 194.7 11 463.0    16 070.2  
Mesurage - Beaupré    434.0    434.0  
Laurentides modif  protections L3001   51.1 3.9 62.3 371.0 11.9   500.2  
Bersimis 1 modif protections L3001   51.1 3.9 62.3 429.7 13.0   560.0  
Bersimis 1 et 2 rempl protections L3009   229.4 17.6 400.0 2 436.4 11.2   3 094.6

Décembre 
2013 

 
Télécommunications - Beaupré  6.1 1 084.6 4 362.9 1 417.9    6 871.5 Déc. 2012  

Total du projet  506.7 7 591.3 8 736.0 23 420.5 51 236.0 15 133.0 25 917.0 366.8 132 907.3   
Le scénario retenu pour les parcs éoliens Clermont 32 082.1 k$ et Seigneurie de Beaupré 119 588.0 k$ incluant les télécommunications s'élève à 
151 670.1 k$. comparativement au scénario de référence «croissance pure» de 132 907.3 k$, soit un écart de 18,8 M$. 
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 1 
  Volet Lignes 1 de 3 
  PARC SAINT-

ROBERT DE 
BELLARMIN 

PARC 
CLERMONT 

PARC DE 
L'ÉRABLE 

PARC DES 
MOULINS 

PARC LAC 
ALFRED 

PARC LE 
PLATEAU 

PARC 
MASSIF DU 

SUD 
PARC NEW 
RICHMOND 

  Ligne 
raccordement 

de Saint-Robert 
de Bellarmin 120 

kV  33,0 km 

Clermont - 
Ligne 315 kV 

mono terne de 
13,0 km 

Parc de 
l'Érable - 

Ligne simple 
terne 120 kV 
de 14,5 km 

Des Moulins - 
Ligne 230 kV 
(mono terne) 

de 3,1 km 

Lac Alfred - 
Ligne 315 kV 

de 30 km 
(mono terne) 

Le Plateau - 
Ligne 315 kV 

de 0,2 km 
(mono terne) 

Massif du Sud 
- Ligne 120 kV 

de 21 km 
(mono terne) 

New 
Richmond - 

Ligne 230 kV 
de 8 km 

(mono terne) 
Coûts de l'avant-projet         

Études d'avant-projet 1106,1 996,7 548,4 690,2 1807,8 243,3 1164,9 909,5
Autres coûts 22,1 19,9 15,2 13,2 34,5 3,0 14,4 11,2

Frais financiers 33,8 50,0 27,4 43,4 100,5 6,9 63,5 34,5
Sous-total 1162,0 1066,6 591,0 746,8 1942,8 253,2 1242,8 955,2

Coûts du projet  
Ingénierie interne 2146,1 1209,6 964,8 297,9 1727,4 113,1 1123,3 952,7

Ingénierie externe 242,4 469,8 281,1 93,5 849,5 40,9 480,7 190,8
Client 2674,3 1499,6 1679,5 268,5 1973,0 51,4 782,3 888,0

Approvisionnement 3688,7 4846,2 2076,8 1011,5 6677,2 602,7 3035,5 1761,3
Construction 7038,6 9903,2 5987,7 2524,5 13553,6 844,4 6458,3 4545,2
Clé en main          

Gérance interne 1621,0 1829,2 1108,9 459,4 2343,5 201,5 1291,9 1068,4
Gérance externe 285,8 486,8 233,0 127,0 546,8 41,5 262,0 326,0

Provision 2840,5 3134,9 1993,0 831,9 4462,1 323,5 2233,7 1613,5
Autres coûts 410,7 557,8 336,8 135,4 795,9 58,3 381,7 267,3

Frais financiers 1429,9 1633,2 840,2 348,7 2339,9 113,1 993,5 744,8
Sous-total 22378,1 25570,3 15501,8 6098,4 35268,9 2390,3 17042,9 12358,0

TOTAL 23540,1 26636,8 16092,9 6845,2 37211,7 2643,5 18285,7 13313,3

                                                 
1 Excluant le remboursement des postes (frais reportés) au montant de 558,3 M$, les essais de validation des types d'éoliennes de 0,5 M$, du 
PMVI 2,8 M$ ainsi que ceux de télécommunications de 44,3 M$. 
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars). 
  Volet Lignes 2 de 3 
  PARC MATAPÉDIA RÉSEAU PRINCIPAL PARC RIV.DU MOULIN 

  

Matapédia - 
Rehaussement 
thermique L-
1601 (121 km) 

Matapédia - 
Rehaussement 
thermique L-
2313-14 (sur 
2X100 km) 

Grand-Brûlé -  
Ajout de trois 
pylônes pour 

intégration CS

Duvernay -  
Ajout de trois 
pylônes pour 

intégration CS 

Chénier -  
Ajout de trois 
pylônes pour 

intégration CS

Rehaussement 
Thermique L-

7005-7035 près 
du poste 
Nicolet 

Rivière-du-
Moulin -  Ligne 
345 kV de 23,0 

km (mono 
terne, double 

faisceau)  

Rehaussement 
thermique du 

circuit à 345 kV 
mono terne, 

double faisceau 
(L3095) 

Coûts de l'avant-projet         
Études d'avant-projet 946,3 2308,8 57,4 57,4 57,4 39,3 864,6 888,2

Autres coûts 19,0 46,2 0,7 0,7 0,7 0,7 17,3 9,0
Frais financiers 18,0 65,7 9,4 9,4 9,4 0,8 66,3 66,0

Sous-total 983,3 2420,7 67,5 67,5 67,5 40,8 948,2 963,2
Coûts du projet  

Ingénierie interne 1904,5 2034,3 99,2 99,2 99,2 73,7 2128,4 1626,9
Ingénierie externe 1016,1 2644,0 46,0 46,0 46,0 84,2 177,4 1016,8

Client 915,9 1060,9 22,1 22,1 22,1 39,2 831,9 1405,7
Approvisionnement 4399,1 3730,9 270,2 270,2 270,2 590,8 6514,9 3020,0

Construction 11239,4 16060,7 1028,0 1028,0 1028,0 1281,6 13291,4 8168,8
Clé en main          

Gérance interne 2003,8 3020,8 197,0 197,0 197,0 220,5 2248,3 1404,6
Gérance externe 428,8 470,3     51,6 535,8 307,0

Provision 3439,0 4660,2 157,2 157,2 157,2 360,0 3946,2 3408,3
Autres coûts 506,9 522,9 34,6 34,6 34,6 54,0 593,5 341,1

Frais financiers 1222,0 1567,0 48,1 48,1 48,1 102,9 1996,5 1246,3
Sous-total 27075,5 35772,0 1902,4 1902,4 1902,4 2858,5 32264,2 21945,7

  
TOTAL 28058,8 38192,7 1969,9 1969,9 1969,9 2899,3 33212,4 22908,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars). 
  Volet Lignes 3 de 3 
  

PARC BEAUPRÉ 2/3 PARC 
MONTÉRÉGIE 

PARC ST-
VALENTIN 

PARC VENT 
DU KEMPT 

  Ligne à 315 kV 
de 23,0 km 
mono terne 

(racc. 
promoteur) 

Lignes à 315 kV 
de 3,6 km, 

double bouclage 
au poste 

Charlevoix 

Rehaussements 
thermiques des 

lignes 3011-
3012-3020 -  (± 

346 km) 

Lignes à 315 
kV de 1,7 km, 

réarrangement 
au poste 
Beauport 

Modification 
d'alimentation 

au poste 
Beaupré 

Montérégie - 
Ligne 120 kV 

(monoterne) de 
0,4 km 

St-Valentin - 
Ligne 120 kV 
(monoterne) 

de 6,5 km 

Vent du Kempt 
- Ligne 120 kV 
(monoterne) 

de 9,2 km 

Total 
Lignes 

Coûts de l'avant-projet 
Études d'avant-projet 1744,3 281,6 1476,3 133,7 15,0 142,5 428,2 852,3 17760,2 

Autres coûts 21,3 3,3 17,9 1,5 0,1 2,9 8,3 17,0 300,2 
Frais financiers 65,7 14,0 55,6 5,0 0,2 4,5 13,5 32,3 796,0 

Sous-total 1831,3 298,9 1549,8 140,2 15,3 149,9 450,0 901,6 18856,4 
Coûts du projet         

Ingénierie interne 1491,9 363,7 924,1 149,7 45,0 116,4 538,1 516,8 20746,0 
Ingénierie externe 733,5 115,0 1198,5 69,5   42,4 224,1 223,1 10331,3 

Client 2323,0 356,0 255,0 109,4 5,0 91,0 870,3 748,7 18894,9 
Approvisionnement 6605,1 2792,1 691,6 2183,5 225,0 81,2 1156,5 1204,1 57705,3 

Construction 12947,7 3441,0 5461,4 2871,1 605,0 205,7 2977,9 2709,3 135200,5 
Clé en main             

Gérance interne 2172,4 522,2 889,1 511,8 75,0 83,8 524,4 512,5 24704,0 
Gérance externe 517,9 142,4  144,1   10,3 119,1 95,3 5131,5 

Provision 4500,0 1190,0 1670,0 926,9 150,0 120,0 1030,4 1049,7 44355,4 
Autres coûts 777,4 241,3 212,5 139,7 19,4 16,8 176,7 141,2 6791,2 

Frais financiers 2592,5 747,8 1026,4 534,0 41,0 56,2 416,5 593,4 20730,0 
Sous-total 34661,4 9911,5 12328,6 7639,7 1165,4 823,8 8034,0 7794,1 344590,2 

      
TOTAL 36492,7 10210,4 13878,3 7779,9 1180,7 973,7 8484,0 8695,7 363446,5 
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars). 

 

  Volet Postes 1 de 10 
  

St-Robert Bellarmin Clermont 74 MW (REpower) 
  

Saint-Robert 
Bellarmin - 
Poste de 

départ 

Poste Bolduc - 
départ de ligne 

120 kV, 
bâtiment, ALCID 

et protections 

Poste Saint-
Georges - Ajout 
de protections 

et ALCID 

Saint-Robert-
Bellarmin - 
Mesurage 

Clermont - 
poste de 
départ 

Clermont  - 
Mesurage 315 

kV 

Bersimis 2 - 
Protections 

L3011C  
(Clermont) 

Charlevoix - 
Protections 

L3011C  
(Clermont) 

Coûts de l'avant-projet 
Études d'avant-projet 47,9 200,0 102,0  11,0  43,3 43,3

Autres coûts 0,1 1,9 0,4  0,1  0,6 0,6
Frais financiers 4,5 3,0 3,9  0,1  3,6 3,6

Sous-total 52,5 204,9 106,3  11,2  47,5 47,5
Coûts du projet          

Ingénierie interne 22,1 444,3 167,5  50,6  131,1 131,1
Ingénierie externe   138,3       

Client 283,8 454,2 91,1 138,0 291,5 343,5 165,4 165,4
Approvisionnement   1461,1 302,6    7,5 7,5

Construction 3,8 1020,1 207,0    36,0 36,0
Clé en main          

Gérance interne 105,0 482,9 115,1  85,4  123,0 123,0
Gérance externe          

Provision 16,1 718,5 111,3  44,5  45,8 45,8
Autres coûts 5,6 78,2 17,8  6,2  6,0 6,0

Frais financiers 26,9 492,3 104,0  42,9  33,7 33,7
Sous-total 463,3 5289,9 1116,4 138,0 521,1 343,5 548,5 548,5

        
TOTAL 515,8 5494,8 1222,7 138,0 532,3 343,5 595,9 595,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars). 

  Volet Postes 2 de 10 
  

De l'érable 100 MW (Enercon) Des Moulins 156 MW (Enercon) 
  

De l'Érable - 
Poste de 

départ 

De l'Érable  - 
Mesurage 120 

kV 

Parc De l'Érable 
- Poste Bois 

Franc - Départ 
de ligne 120 kV 

Parc De 
l'Érable - 

Poste Kingsey 
- Ajout de 
protection 

Des Moulins - 
Poste du 

promoteur 
Des Moulins - 

Mesurage 

Poste Antoine 
- Lemieux - 
Modif. de 
protection 
L2373-2374 

Poste Thetford 
- Modif. de 
protection 

L2373 
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 25,3  134,3 19,0 73,6  66,7 39,9
Autres coûts 0,2  1,7 0,2 1,0  0,9 0,5

Frais financiers 0,8  4,3 0,6 6,4  2,5 1,6
Sous-total 26,3  140,3 19,8 81,0  70,1 42,0

Coûts du projet          
Ingénierie interne 12,0  247,7 87,2 16,7  118,3 29,1

Ingénierie externe    113,3 46,2   47,3  
Client 309,3 135,3 456,5 297,8 262,9 176,9 76,1 64,3

Approvisionnement    742,9 176,6   182,6 14,0
Construction    770,5 214,9 3,8  133,1 30,5
Clé en main          

Gérance interne 96,6  310,8 156,7 92,6  107,6 71,8
Gérance externe          

Provision 11,5  282,1 96,7 11,0  79,6 14,2
Autres coûts 4,1  58,6 18,4 5,4  13,6 3,5

Frais financiers 27,6  145,0 67,3 34,8  81,0 24,0
Sous-total 461,1 135,3 3127,4 1161,8 427,2 176,9 839,2 251,4

          
TOTAL 487,4 135,3 3267,7 1181,6 508,2 176,9 909,3 293,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars). 

  Volet Postes 3 de 10 
  

Lac Alfred 300 MW (REpower) Le Plateau 138,6 MW (Enercon) 
  

Lac Alfred - 
Poste de 

départ 

Lac Alfred  - 
Mesurage 

 315 kV 

Poste Matapédia 
- Remplacement 

/ Ajout de 
protection 

Poste 
Rimouski - 

Remplacement 
/ Ajout de 
protection 

Le Plateau  - 
Poste de 

départ 

Le Plateau - 
Mesurage  

315 kV 

Poste 
Matapédia - 
protection 

Poste 
Rimouski - 
protection 

Coûts de l'avant-projet 
Études d'avant-projet 15,7  5,6 5,6 14,5  5,6 5,6

Autres coûts 0,3  0,1 0,1 0,3  0,1 0,1
Frais financiers 0,2  0,2 0,2 0,2  0,2 0,2

Sous-total 16,2  5,9 5,9 15,0  5,9 5,9
Coûts du projet          

Ingénierie interne 12,3  19,8 19,8 12,0  19,8 19,8
Ingénierie externe          

Client 305,7 323,7 46,0 46,0 300,3 317,3 46,0 46,0
Approvisionnement    12,1 12,1   12,1 12,1

Construction    10,6 10,6   10,6 10,6
Clé en main          

Gérance interne 97,7  32,1 32,1 95,7  32,1 32,1
Gérance externe          

Provision 11,2  8,1 8,1 11,0  8,1 8,1
Autres coûts 5,3  1,7 1,7 5,6  1,7 1,7

Frais financiers 31,5  5,7 5,7 24,3  5,7 5,7
Sous-total 463,7 323,7 136,0 136,0 448,9 317,3 136,0 136,0

          
TOTAL 479,9 323,7 141,9 141,9 463,9 317,3 141,9 141,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars). 

 
 

  Volet Postes 4 de 10 
  

Massif du Sud 150 MW (REpower) New Richmond 66 MW (Enercon) Renforcement Matapédia 
  

Massif du sud 
- Poste du 
promoteur 

Massif du Sud 
- Mesurage 

120 kV 

Poste 
Beauceville  - 

Ajout de 
protections 

Poste Ste-
Germaine 

Add.2 départs 
lignes +  

protections 

New 
Richmond - 

Mesurage 230 
kV 

New 
Richmond  - 

poste de 
départ 

Cascapédia - 
ajout d'un 
départ de 

ligne 230 kV 

Automatisme 
pour réseau 
Matapédia 

Inductance 
65 Mvar-
230kV - 

Matapédia 

Transformate
ur 230/161 kV 

- Goémon 
Coûts de l'avant-projet  
Études d'avant-projet 46,4  29,1 193,7  11,0 204,0  153,0 302,5 

Autres coûts 0,6  0,3 2,5  0,2 2,7  2,0 5,1 
Frais financiers 6,7  2,1 8,7  0,4 8,1  2,9 6,5 

Sous-total 53,7  31,5 204,9  11,6 214,8  157,9 314,1 
Coûts du projet             

Ingénierie interne 22,1  29,5 339,9  12,3 253,1  373,6 242,0 
Ingénierie externe     128,8   196,1  211,4 72,2 

Client 283,8 138,0 65,8 708,0 180,4 310,3 363,4  622,5 580,2 
Approvisionnement    14,4 1205,6   1101,0  2548,3 3217,3 

Construction 3,8  31,4 1468,0   832,1  1913,8 1895,5 
Clé en main         7125,9    

Gérance interne 105,0  73,3 345,4  97,7 543,3  629,1 53,8 
Gérance externe        161,8  127,6   

Provision 16,1  24,9 708,3  11,6 791,5  1379,9 1385,4 
Autres coûts 5,6  3,7 92,0  5,3 81,7  173,8 182,8 

Frais financiers 26,1  26,5 571,3  31,1 222,9  371,5 339,9 
Sous-total 462,5 138,0 269,5 5567,3 180,4 468,3 4546,9 7125,9 8351,5 7969,1 

             
TOTAL 516,2 138,0 300,9 5772,3 180,4 479,9 4761,7 7125,9 8509,4 8283,2 
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars). 
  Volet Postes 5 de 10 
  

Renforcement Réseau principal 
  

Chénier - 
Batterie de 

compensation 
série 

Chénier - 
Modif.de 

protection 
L7042-46-47 

Grand Brûlé - 
Batterie de 

compensation 
série 

Grand Brûlé - 
Modif.de 

protection 
L7047 

Duvernay - 
Batterie de 

compensation 
série 

Duvernay - 
Rehaus. 

Capacité 3 
batteries CS 

7017 

Duvernay - 
Modif.de 

protection 
L7017-46-09 

Poste Bout-
de-L'ile  -  

Compensateu
r statique 

Poste 
Jacques-
Cartier  -  

Compensateu
r statique 

Coûts de l'avant-projet  
Études d'avant-projet 292,5 85,2 292,5 80,2 292,5 105,2 85,2 562,0 584,7

Autres coûts 5,7 1,7 5,7 1,6 5,7 2,1 1,7 11,2 11,7
Frais financiers 10,8 3,2 10,8 3,0 10,8 4,0 3,2 21,4 22,2

Sous-total 309,0 90,1 309,0 84,8 309,0 111,3 90,1 594,6 618,6
Coûts du projet            

Ingénierie interne 728,0 252,0 728,0 178,5 728,0 230,1 252,0 1 618,7 1 683,1
Ingénierie externe 398,8 141,5 398,8 47,2 398,8  141,5 646,8 679,4

Client 2 272,0 287,5 2 272,0 149,3 2 272,0 551,9 287,5 3 384,7 3 529,4
Approvisionnement 4 283,2 477,3 4 358,0 159,4 5 022,8 8 710,7 477,3 3 681,8 3 736,5

Construction 6 626,5 821,2 6 886,2 293,7 9 675,5 1 571,2 821,2 8 003,9 3 745,7
Clé en main 25 937,9  22 041,7  25 937,9   44 380,2 51 082,4

Gérance interne 2 982,3 365,6 2 982,3 293,6 2 982,3 845,7 365,6 4 165,1 4 357,8
Gérance externe 603,0  603,0  603,0   1 282,3 1 341,9

Provision 4 830,6 520,9 4 444,7 258,9 5 244,5 2 599,6 520,9 8 720,3 8 487,1
Autres coûts 1 091,6 45,0 1 040,2 24,0 1 138,4 316,7 45,0 1 829,2 1 892,5

Frais financiers 4 013,8 184,1 3 762,6 101,9 4 431,0 762,0 184,1 7 889,1 7 433,6
Sous-total 53 767,7 3 095,1 49 517,5 1 506,5 58 434,2 15 587,9 3 095,1 85 602,1 87 969,4

            
TOTAL 54 076,7 3 185,2 49 826,5 1 591,4 58 743,2 15 699,2 3 185,2 86 196,7 88 587,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars). 

 

  Volet Postes 6 de 10 
  

Renforcement Réseau principal 
  LaVérendry

e Nord - 
Rehaussem
ent capacité 

3 batterie 
CS 

Abitibi Nord - 
Rehaussement 

capacité 3 
batterie CS 

Boucherville - 
Remplacemen

t des 
protections 

L7009 

Carignan  - 
Remplacemen

t des 
protections 

L7014 

Châteauguay - 
Remplacement 
des protections 

L7038-42 

Hertel - 
Remplacement 
des protections 

L7036-49 

Jacques-Cartier  
- Remplacement 
des protections 

L7017 

Montérégie - 
Remplacemen

t des 
protections 

L7049 

Nicolet - 
Remplacem

ent des 
protections 

L7006-34 
Coûts de l'avant-projet  
Études d'avant-projet 76,5 76,5 80,2 80,2 90,2 90,2 80,2 80,2 90,2

Autres coûts 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8 1,6 1,6 1,8
Frais financiers 1,9 1,9 3,0 3,0 3,4 3,4 3,0 3,0 3,4

Sous-total 79,9 79,9 84,8 84,8 95,4 95,4 84,8 84,8 95,4
Coûts du projet            

Ingénierie interne 149,9 101,8 178,5 178,5 215,4 215,4 178,5 178,5 215,4
Ingénierie externe    47,2 47,2 58,2 58,2 47,2 47,2 58,2

Client 212,6 150,5 149,3 149,3 251,9 251,9 149,3 149,3 251,9
Approvisionnement 3 464,1 1 555,7 159,4 159,4 322,3 322,3 159,4 159,4 322,3

Construction 571,6 228,7 293,7 293,7 581,8 581,8 293,7 293,7 581,8
Clé en main            

Gérance interne 526,8 479,8 293,6 293,6 320,5 320,5 293,6 293,6 320,5
Gérance externe            

Provision 1 050,0 550,6 258,9 258,9 384,5 384,5 258,9 258,9 384,5
Autres coûts 110,5 72,8 24,0 24,0 33,8 33,8 24,0 24,0 33,8

Frais financiers 278,7 156,1 101,9 101,9 126,5 126,5 101,9 101,9 126,5
Sous-total 6 364,2 3 296,0 1 506,5 1 506,5 2 294,9 2 294,9 1 506,5 1 506,5 2 294,9

            
TOTAL 6 444,1 3 376,0 1 591,4 1 591,4 2 390,3 2 390,3 1 591,4 1 591,4 2 390,3
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars). 

 

  Volet Postes 7 de 10 
  

Rivière-du-Moulin 350 MW (REpower) 
  

Rivière du 
Moulin - 

Mesurage 161 
kV 

Poste 
Laurentides 1 
- protections 

230 kV - L2337

Poste 
Laurentides 2 
- protections 

L3095 

Poste Delisle 
(Rio Tinto) - 
protections 

L3095  

Poste La Suète 
Québec 2 - 

protections - 
L2369 L2337 

Transformateur 
de rechange 

pour 
Laurentides 

Rivière-du-
Moulin - Poste 

de départ 
Coûts de l'avant-projet  

Études d'avant-projet  79,1 91,1 91,1 79,1  10,2
Autres coûts  0,9 1,0 1,0 0,9  0,1

Frais financiers  11,6 7,4 7,4 11,6  0,9
Sous-total  91,6 99,5 99,5 91,6  11,2

Coûts du projet         
Ingénierie interne  164,0 86,8 86,8 164,0  49,4

Ingénierie externe  108,1 59,5 59,5 108,1   
Client 336,7 74,2 60,3 60,3 75,1  284,5

Approvisionnement  413,5 222,6 222,6 294,2 5 000,0  
Construction  303,7 256,6 256,6 233,7   
Clé en main         

Gérance interne  260,0 217,8 217,8 271,6  83,3
Gérance externe         

Provision  260,6 161,8 161,8 220,1  43,6
Autres coûts  16,7 11,5 11,5 14,5  6,0

Frais financiers  37,5 31,8 31,8 35,9  41,0
Sous-total 336,7 1 638,3 1 108,7 1 108,7 1 417,2 5 000,0 507,8

         
TOTAL 336,7 1 729,9 1 208,2 1 208,2 1 508,8 5 000,0 519,0
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars). 

 

  Volet Postes 8 de 10 
  

Seigneurie de Beaupré 2/3 132,6/ 139,3 MW (Enercon) 
  

Beaupré - 
Mesurage 315 

kV 

Poste 
Bersimis 1 - 
protection 
3009-3003-

3004 

Poste 
Laurentides 2 
- protection 
3011-3020 

Poste 
Charlevoix - 

Ajout 3 
disj.315 kV 

Poste 
Charlevoix - 
Protections, 

Alcid et 
bâtiment 

Poste Les 
Basques - 

Protections 
L3011 

Poste 
Laurentides 1 - 

Protections 
L3003, L3004  

Poste Beauport - 
Protections 

L3003, L3004 
Coûts de l'avant-projet 
Études d'avant-projet   106,8 90,9 454,5 105,7 25,1 71,3 40,2

Autres coûts   1,2 1,0 5,8 1,5 0,3 0,7 0,5
Frais financiers   8,6 14,8 5,7 3,9 0,5 4,9 1,4

Sous-total   116,6 106,7 466,0 111,1 25,9 76,9 42,1
Coûts du projet          

Ingénierie interne   250,1 12,5 737,0 317,2 101,8 12,5 169,6
Ingénierie externe    24,3 116,0 454,3  24,3  

Client 330,1 82,2 44,2 798,9 505,0 130,3 82,2 200,4
Approvisionnement   249,3 106,8 6 711,9 1 003,7 5,9 20,0 14,3

Construction   713,8 223,4 5 978,5 2 220,8 30,2 167,6 28,8
Clé en main    54,2    54,2  

Gérance interne   420,4 207,7 1 240,5 446,3 105,7 207,5 171,0
Gérance externe          

Provision   287,0 124,3 1 798,5 599,5 56,3 122,4 88,9
Autres coûts   27,3 8,7 226,0 72,1 5,3 7,2 8,9

Frais financiers   44,5 53,9 2 063,6 871,5 29,3 44,7 48,7
Sous-total 330,1 2 074,6 860,0 19 670,9 6 490,4 464,8 742,6 730,6

          
TOTAL 330,1 2 191,2 966,7 20 136,9 6 601,5 490,7 819,5 772,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars). 

 

  Volet Postes 9 de 10 
  Seigneurie de Beaupré 2/3 132,6/ 139,3 MW 

(Enercon)  - suite Montérégie 100 MW (Enercon) 
  Beaupré - Ajout 

disjoncteur 315 
kV et protections 

L3011-
3020,ALCID 

Poste 
Bersimis 2 - 
protection 

L3009,L3011 

Seigneurie de 
Beaupré 2 et 3 

- Poste de 
départ 

Montérégie - 
Mesurage 

Poste De Léry 
- ajout de 

protection (St-
Rémi) 

Poste St-Rémi - 
Ajout de 

protection 
Montérégie - 

poste de départ 
Coûts de l'avant-projet  

Études d'avant-projet 117,9 154,1 10,2   40,9 48,1 47,7
Autres coûts 1,6 1,7 0,1   0,5 0,6 0,6

Frais financiers 3,8 15,6 1,1   1,8 2,3 2,6
Sous-total 123,3 171,4 11,4   43,2 51,0 50,9

Coûts du projet        
Ingénierie interne 384,3 140,8 48,3   62,2 78,9 22,1

Ingénierie externe 125,3 69,3      
Client 314,8 147,0 277,9 138,0 114,6 116,8 283,8

Approvisionnement 1 756,9 223,0    22,2 14,8  
Construction 1 633,1 685,8    44,3 45,5 3,8
Clé en main        

Gérance interne 1 060,1 463,4 81,0   56,2 47,0 105,0
Gérance externe        

Provision 1 060,8 281,9 42,4   18,6 18,8 12,8
Autres coûts 82,4 27,3 5,8   4,1 4,1 5,5

Frais financiers 536,3 72,3 39,6   16,9 20,7 30,4
Sous-total 6 954,0 2 110,8 495,0 138,0 339,1 346,6 463,4

        
TOTAL 7 077,3 2 282,1 506,4 138,0 382,4 397,7 514,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars). 

 
 

  Volet Postes 10 de 10 
  St-Valentin 50 MW (Enercon) Vents du Kempt  100 MW (Enercon) 
  

St-Valentin - 
Mesurage 

Poste De Léry - 
ajout de 

protection (St-
Valentin) 

St-Valentin - 
Poste de 

départ 

Vent du 
Kempt - 

Mesurage 

Poste Amqui - 
ajout de 

protection 

Poste Les 
Boules - ajout 

protection 
Vents-du-Kempt 
- Poste de départ

Total 
Postes 

Global 
lignes, 

postes et 
mesurage 

Coûts de l'avant-projet 
Études d'avant-projet   43,3 47,6  11,3 11,3 11,6 6 712,0 24 472,2 

Autres coûts   0,6 0,6  0,2 0,2 0,2 106,3 406,4 
Frais financiers   1,9 3,0  0,4 0,4 0,3 298,7 1 094,7 

Sous-total   45,8 51,2  11,9 11,9 12,1 7 117,0 25 973,4 
 

Ingénierie interne   74,4 22,1  65,1 65,1 12,9 13 971,6 34 717,6 
Ingénierie externe          5 318,5 15 649,8 

Client 138,0 114,6 283,8 143,5 115,5 115,5 324,2 30 809,9 49 704,8 
Approvisionnement   23,8   139,3 139,3  65 145,2 122 850,5 

Construction   46,6 3,8  23,1 23,1  63 731,1 198 931,6 
Clé en main          176 614,4 176 614,4 

Gérance interne   56,2 105,0  69,2 69,2 102,0 32 586,6 57 290,6 
Gérance externe          4 722,6 9 854,1 

Provision   20,3 12,8  89,2 89,2 11,7 50 849,9 95 205,3 
Autres coûts   4,3 5,5  6,7 6,7 6,0 9 163,3 15 954,5 

Frais financiers   18,3 30,2  18,7 18,7 32,7 36 934,8 57 664,8 
Sous-total 138,0 358,5 463,2 143,5 526,8 526,8 489,5 489 847,8 834 438,0 

 
TOTAL 138,0 404,3 514,4 143,5 538,7 538,7 501,6 496 964,9 860 411,4 
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 2 
 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Grand Total Postes ,  Lignes et Mesurage 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 213,3 3 250,1 13 394,0 4 801,4 2 199,0 509,2 105,2 24 472,2
Autres coûts  4,7 71,1 188,0 87,3 43,1 10,1 2,1 406,4

Frais financiers 1,6 105,1 545,7 295,5 98,8 43,9 4,0 1 094,7
Sous-total 219,6 3 426,4 14 127,6 5 184,3 2 341,0 563,2 111,3 25 973,4

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  158,1 4 928,9 11 519,7 8 788,7 6 779,7 1 947,6 572,8 22,1 34 717,6
Ingénierie externe  100,2 2 164,7 6 127,4 4 021,5 2 554,3 585,1 96,7 15 649,8

Client  26,6 1 747,3 8 483,3 14 461,0 7 323,2 12 616,4 2 775,6 2 271,4 49 704,8
Approvisionnement  73,8 2 854,9 15 749,8 39 887,5 26 503,7 24 333,9 4 736,2 8 710,7 122 850,5

Construction  1 619,7 21 168,3 80 731,3 46 036,5 38 755,8 9 048,7 1 571,2 198 931,6
Clé en main  8 491,4 8 286,1 47 264,6 66 461,4 19 526,9 26 584,0 176 614,4

Gérance interne  51,3 2 166,2 8 111,2 16 456,0 12 393,4 13 279,7 2 935,1 1 897,6 57 290,6
Gérance externe  59,7 628,3 3 186,7 2 082,5 2 598,1 854,4 444,4 9 854,1

Provision  4 702,0 27 393,8 10 507,5 38 244,3 3 271,0 11 086,7 95 205,3
Autres coûts   6,9 348,3 1 716,5 3 866,5 3 952,3 3 717,9 1 174,9 1 171,1 15 954,5

Frais financiers  4,4 992,2 4 823,6 12 810,5 11 772,6 18 814,3 3 322,5 5 124,8 57 664,8
Sous-total  421,3 16 882,0 91 521,4 219 889,7 177 170,3 221 354,5 48 314,9 58 884,0 834 438,0

  
TOTAL 219,6 3 847,7 31 009,6 96 705,7 222 230,7 177 733,5 221 465,8 48 314,9 58 884,0 860 411,4

 

                                                 
2 Excluant le remboursement des postes (frais reportés) au montant de 558,3 M$, les essais de validation des types d'éoliennes de 0,5 M$, du 
PMVI 2,8 M$ ainsi que ceux de télécommunications de 44,3 M$. 
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 
 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Total Postes  
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 73,1 585,8 3 539,7 696,8 1 688,9 22,6 105,2 6 712,0
Autres coûts  1,0 7,5 52,5 9,8 32,9 0,4 2,1 106,3

Frais financiers 0,7 21,7 108,9 84,7 73,5 5,3 4,0 298,7
Sous-total 74,8 615,0 3 701,0 791,2 1 795,4 28,3 111,3 7 117,0

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  158,1 1 804,7 4 214,6 3 085,8 3 833,2 529,3 323,9 22,1 13 971,6
Ingénierie externe  100,2 843,4 1 592,2 1 350,3 1 324,3 108,2 5 318,5

Client  26,6 956,0 4 257,8 6 152,3 4 475,0 10 636,6 2 034,2 2 271,4 30 809,9
Approvisionnement  73,8 497,9 4 786,7 15 189,7 18 224,1 13 910,8 3 751,5 8 710,7 65 145,2

Construction  719,5 5 550,0 17 589,8 24 380,3 12 660,0 1 260,2 1 571,2 63 731,1
Clé en main  8 491,4 8 286,1 47 264,6 66 461,4 19 526,9 26 584,0 176 614,4

Gérance interne  51,3 1 109,0 3 745,5 5 895,4 8 653,2 9 518,6 1 716,0 1 897,6 32 586,6
Gérance externe  694,8 1 424,9 1 685,2 473,3 444,4 4 722,6

Provision  1 553,6 6 634,4 2 070,6 29 368,5 136,1 11 086,7 50 849,9
Autres coûts   6,9 112,1 490,3 965,4 2 941,4 2 611,4 864,7 1 171,1 9 163,3

Frais financiers  4,4 294,7 1 444,9 4 421,7 7 753,4 15 688,2 2 202,7 5 124,8 36 934,8
Sous-total  421,3 6 337,4 36 126,9 70 265,6 122 345,0 163 178,1 32 289,5 58 884,0 489 847,8

  
TOTAL 74,8 1 036,3 10 038,4 36 918,2 72 061,0 122 373,3 163 289,4 32 289,5 58 884,0 496 964,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Total Lignes  
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 140,2 2 664,4 9 854,3 4 104,7 510,1 486,6 17 760,2
Autres coûts  3,7 63,6 135,5 77,5 10,2 9,7 300,2

Frais financiers 0,9 83,4 436,8 210,9 25,3 38,7 796,0
Sous-total 144,8 2 811,4 10 426,6 4 393,1 545,6 535,0    18 856,4

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  3 124,2 7 305,1 5 703,0 2 946,5 1 418,3 248,9 20 746,0
Ingénierie externe  1 321,3 4 535,2 2 671,2 1 230,0 476,9 96,7 10 331,3

Client  791,3 4 225,5 8 308,7 2 848,2 1 979,8 741,4 18 894,9
Approvisionnement  2 357,0 10 963,1 24 697,8 8 279,6 10 423,1 984,7 57 705,3

Construction  900,2 15 618,3 63 141,5 21 656,2 26 095,8 7 788,5 135 200,5
Clé en main  

Gérance interne  1 057,2 4 365,7 10 560,7 3 740,2 3 761,2 1 219,1 24 704,0
Gérance externe  59,7 628,3 2 491,9 657,6 912,9 381,1 5 131,5

Provision  3 148,4 20 759,4 8 436,9 8 875,8 3 134,9 44 355,4
Autres coûts   236,2 1 226,2 2 901,1 1 011,0 1 106,5 310,2 6 791,2

Frais financiers  697,5 3 378,7 8 388,8 4 019,2 3 126,1 1 119,8 20 730,0
Sous-total    10 544,6 55 394,5 149 624,1 54 825,3 58 176,4 16 025,3  344 590,2

            
TOTAL 144,8 2 811,4 20 971,2 59 787,5 150 169,7 55 360,3 58 176,4 16 025,3  363 446,5
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Total Mesurage 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total  

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  
Ingénierie externe  

Client  629,5 1056,1 330,1 480,2 343,5 2839,4
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  
Gérance externe  

Provision  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total  629,5 1056,1 330,1 480,2 343,5 2839,4

  
TOTAL  629,5 1056,1 330,1 480,2 343,5 2839,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Sommaire Parc Saint-Robert de Bellarmin 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  80,4 1 375,6 1 456,0
Autres coûts   2,7 21,8 24,5

Frais financiers  0,4 43,6 1,2 45,2
Sous-total   83,5 1 441,0 1,2      1 525,7

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  788,5 1 332,4 659,1 2 780,0
Ingénierie externe  136,6 169,7 74,4 380,7

Client  104,6 1 006,0 2 442,6 88,2 3 641,4
Approvisionnement  9,7 4 689,1 753,6 5 452,4

Construction  2 896,5 5 373,0 8 269,5
Clé en main  

Gérance interne  211,3 1 006,2 1 106,5 2 324,0
Gérance externe  70,4 215,4 285,8

Provision  511,2 3 171,9 3,3 3 686,4
Autres coûts   19,0 225,3 266,8 1,2 512,3

Frais financiers  54,1 644,2 1 354,8 2 053,1
Sous-total    1 323,7 12 551,1 15 418,2 92,7    29 385,7

            
TOTAL   83,5 2 764,8 12 552,3 15 418,2 92,7    30 911,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Saint-Robert Bellarmin – Poste de départ 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  10,1 37,8 47,9
Autres coûts   0,1 0,1

Frais financiers  0,1 3,2 1,2 4,5
Sous-total   10,2 41,1 1,2      52,5

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  22,1 22,1
Ingénierie externe  

Client  46,5 149,1 88,2 283,8
Approvisionnement  

Construction  3,8 3,8
Clé en main  

Gérance interne  40,0 65,0 105,0
Gérance externe  

Provision  12,8 3,3 16,1
Autres coûts   1,4 3,0 1,2 5,6

Frais financiers  4,7 22,2 26,9
Sous-total     114,7 255,9 92,7    463,3

            
TOTAL   10,2 41,1 115,9 255,9 92,7    515,8
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ligne raccordement de Saint-Robert de Bellarmin 120 kV  33,0 km 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  70,3 1035,8 1106,1
Autres coûts   2,7 19,4 22,1

Frais financiers   0,3 33,5       33,8
Sous-total   73,3 1088,7       1162,0

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  417,4 1069,6 659,1 2146,1
Ingénierie externe  47,2 120,8 74,4 242,4

Client  53,9 586,6 2033,8 2674,3
Approvisionnement  2935,1 753,6 3688,7

Construction  1761,0 5277,6 7038,6
Clé en main  

Gérance interne  134,6 573,9 912,5 1621,0
Gérance externe  70,4 215,4 285,8

Provision  2840,5 2840,5
Autres coûts   13,1 142,3 255,3 410,7

Frais financiers    27,8 408,1 994,0     1429,9
Sous-total    694,0 7667,8 14016,3     22378,1

            
TOTAL   73,3 1782,7 7667,8 14016,3     23540,1
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Mesurage  -  Saint-Robert Bellarmin 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  
Autres coûts   

Frais financiers   
Sous-total   

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  
Ingénierie externe  

Client  138,0 138,0
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  
Gérance externe  

Provision  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total      138,0     138,0

            
TOTAL      138,0     138,0
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Bolduc :  Départ de ligne 120 kV 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  200,0 200,0
Autres coûts   1,9 1,9

Frais financiers  3,0 3,0
Sous-total    204,9       204,9

   
Coûts du projet 

Ingénierie interne  294,7 149,6 444,3
Ingénierie externe  89,4 48,9 138,3

Client  36,9 336,8 80,5 454,2
Approvisionnement  9,7 1451,4 1461,1

Construction   1009,7 10,4 1020,1
Clé en main   

Gérance interne  63,7 322,8 96,4 482,9
Gérance externe   

Provision   511,2 207,3 718,5
Autres coûts   4,9 68,2 5,1 78,2

Frais financiers  22,0 189,2 281,1  492,3
Sous-total    521,3 4087,8 680,8     5289,9

            
TOTAL    726,2 4087,8 680,8     5494,8
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste St-Georges :  Ajout protection 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  102,0 102,0
Autres coûts   0,4 0,4

Frais financiers  3,9 3,9
Sous-total    106,3       106,3

   
Coûts du projet 

Ingénierie interne  76,4 91,1 167,5
Ingénierie externe   

Client  13,8 36,1 41,2 91,1
Approvisionnement   302,6 302,6

Construction   125,8 81,2 207,0
Clé en main   

Gérance interne  13,0 69,5 32,6 115,1
Gérance externe   

Provision   111,3 111,3
Autres coûts   1,0 13,4 3,4 17,8

Frais financiers  4,3 42,2 57,5 104,0
Sous-total    108,5 680,7 327,2     1116,4

            
TOTAL    214,8 680,7 327,2     1222,7

 



 Demande R-3742-2010 
 

Original : 2010-08-12 HQT-1, Document 1, Annexe 9 
 Page 35 de 163 

Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Sommaire Clermont 74 MW (REpower) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  607,7 486,6 1094,3
Autres coûts   11,4 9,7 21,1

Frais financiers  14,1 43,2 57,3
Sous-total      633,3 539,5    1172,7

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  515,4 573,8 433,2 1522,4
Ingénierie externe  183,5 189,6 96,7 469,8

Client  583,7 383,8 1497,9 2465,4
Approvisionnement  3861,5 999,7 4861,2

Construction  2114,7 7860,4 9975,1
Clé en main  

Gérance interne  167,7 589,4 1403,5 2160,6
Gérance externe  105,7 381,1 486,8

Provision  3271,0 3271,0
Autres coûts   28,4 225,6 322,1 576,0

Frais financiers  48,5 498,8 1196,2 1743,5
Sous-total       1527,2 8542,8 17461,8  27531,8

            
TOTAL      633,3 2066,7 8542,8 17461,8  28704,5
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Clermont - Poste de départ (MSTI et protections) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  11,0 11,0
Autres coûts   0,1 0,1

Frais financiers  0,1 0,1
Sous-total      11,2     11,2

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  2,8 33,5 14,3 50,6
Ingénierie externe  

Client  11,8 157,5 122,2 291,5
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  5,2 62,0 18,2 85,4
Gérance externe  

Provision  44,5 44,5
Autres coûts   0,3 3,3 2,6 6,2

Frais financiers  1,7 10,7 30,5 42,9
Sous-total       21,8 267,0 232,3  521,1

            
TOTAL      11,2 21,8 267,0 232,3  532,3
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ligne 315kV de 13,0km (monoterne)  Clermont 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  510,1 486,6 996,7
Autres coûts   10,2 9,7 19,9

Frais financiers  11,3 38,7 50,0
Sous-total      531,6 535,0    1066,6

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  472,6 488,1 248,9 1209,6
Ingénierie externe  183,5 189,6 96,7 469,8

Client  551,9 206,3 741,4 1499,6
Approvisionnement  3861,5 984,7 4846,2

Construction  2114,7 7788,5 9903,2
Clé en main  

Gérance interne  144,1 466,0 1219,1 1829,2
Gérance externe  105,7 381,1 486,8

Provision  3134,9 3134,9
Autres coûts   27,0 220,5 310,2 557,8

Frais financiers  43,5 469,8 1119,8 1633,2
Sous-total       1422,7 8122,2 16025,3  25570,3

            
TOTAL      531,6 1957,7 8122,2 16025,3  26636,8
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Mesurage - Clermont 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total  

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  
Ingénierie externe  

Client  343,5 343,5
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  
Gérance externe  

Provision  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total         343,5  343,5

            
TOTAL         343,5  343,5
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Bersimis 2 - Protections L3011C (Clermont) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  43,3 43,3
Autres coûts   0,6 0,6

Frais financiers  1,4 2,2 3,6
Sous-total      45,2 2,2    47,5

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  20,0 26,1 85,0 131,1
Ingénierie externe  

Client  10,0 10,0 145,4 165,4
Approvisionnement  7,5 7,5

Construction  36,0 36,0
Clé en main  

Gérance interne  9,2 30,7 83,1 123,0
Gérance externe  

Provision  45,8 45,8
Autres coûts   0,5 0,9 4,6 6,0

Frais financiers  1,7 9,1 22,9 33,7
Sous-total       41,4 76,8 430,3  548,5

            
TOTAL      45,2 43,6 76,8 430,3  595,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Charlevoix - Protections L3011C (Clermont) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  43,3 43,3
Autres coûts   0,6 0,6

Frais financiers  1,4 2,2 3,6
Sous-total      45,2 2,2    47,5

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  20,0 26,1 85,0 131,1
Ingénierie externe  

Client  10,0 10,0 145,4 165,4
Approvisionnement  7,5 7,5

Construction  36,0 36,0
Clé en main  

Gérance interne  9,2 30,7 83,1 123,0
Gérance externe  

Provision  45,8 45,8
Autres coûts   0,5 0,9 4,6 6,0

Frais financiers  1,7 9,1 22,9 33,7
Sous-total       41,4 76,8 430,3  548,5

            
TOTAL      45,2 43,6 76,8 430,3  595,9
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 Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Sommaire De l'Érable 100 MW (Enercon) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 25,8 569,8 131,4 727,0
Autres coûts  1,4 12,9 3,0 17,3

Frais financiers 0,2 19,8 13,1 33,0
Sous-total 27,5 602,5 147,5       777,4

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  149,1 1 000,9 161,7 1 311,7
Ingénierie externe  52,8 378,2 9,6 440,6

Client  712,9 2 165,5 2 878,4
Approvisionnement  1 999,1 997,2 2 996,3

Construction  1 184,6 5 788,5 6 973,1
Clé en main  

Gérance interne  35,2 645,5 992,3 1 673,0
Gérance externe  45,7 187,3 233,0

Provision  2 383,3 2 383,3
Autres coûts   1,2 168,5 248,2 417,9

Frais financiers  2,5 301,8 775,9 1 080,1
Sous-total   240,9 6 437,1 13 709,5      20 387,5

            
TOTAL 27,5 843,4 6 584,6 13 709,5      21 164,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

De l'Érable - Poste de départ 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  17,5 7,8 25,3
Autres coûts   0,1 0,1 0,2

Frais financiers  0,5 0,3 0,8
Sous-total   18,1 8,2       26,3

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  12,0 12,0
Ingénierie externe  

Client  60,0 249,3 309,3
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  46,1 50,5 96,6
Gérance externe  

Provision  11,5 11,5
Autres coûts   0,9 3,2 4,1

Frais financiers  3,9 23,7 27,6
Sous-total    122,9 338,2      461,1

            
TOTAL   18,1 131,1 338,2      487,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ligne 120kV de 14,5km (monoterne)  De l'Érable 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 25,8 399,0 123,6 548,4
Autres coûts  1,4 10,9 2,9 15,2

Frais financiers 0,2 14,4 12,8 27,4
Sous-total 27,5 424,3 139,3       591,0

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  828,3 136,5 964,8
Ingénierie externe  281,1 281,1

Client  417,9 1261,6 1679,5
Approvisionnement  1653,2 423,6 2076,8

Construction  621,2 5366,5 5987,7
Clé en main  

Gérance interne  322,2 786,7 1108,9
Gérance externe  45,7 187,3 233,0

Provision  1993,0 1993,0
Autres coûts   120,6 216,2 336,8

Frais financiers    203,5 636,7      840,2
Sous-total    4493,7 11008,1      15501,8

            
TOTAL 27,5 424,3 4633,0 11008,1      16092,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Mesurage - De l'Érable 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total  

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  
Ingénierie externe  

Client  135,3 135,3
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  
Gérance externe  

Provision  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total     135,3      135,3

            
TOTAL     135,3      135,3
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Bois-Francs: Départ de ligne 120kV 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  134,3 134,3
Autres coûts   1,7 1,7

Frais financiers  4,3 4,3
Sous-total   140,3        140,3

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  124,4 106,6 16,7 247,7
Ingénierie externe  20,5 83,2 9,6 113,3

Client  67,6 388,9 456,5
Approvisionnement  169,3 573,6 742,9

Construction  370,7 399,8 770,5
Clé en main  

Gérance interne  24,6 160,0 126,2 310,8
Gérance externe  

Provision  282,1 282,1
Autres coûts   0,2 33,3 25,1 58,6

Frais financiers  2,0 63,5 79,5 145,0
Sous-total   171,8 1054,2 1901,5      3127,4

            
TOTAL   312,1 1054,2 1901,5      3267,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Kingsey: Ajout de protection 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  19,0 19,0
Autres coûts   0,2 0,2

Frais financiers  0,6 0,6
Sous-total   19,8        19,8

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  24,8 54,0 8,5 87,2
Ingénierie externe  32,3 13,9 46,2

Client  167,4 130,4 297,8
Approvisionnement  176,6 176,6

Construction  192,7 22,2 214,9
Clé en main  

Gérance interne  10,6 117,2 28,9 156,7
Gérance externe  

Provision  96,7 96,7
Autres coûts   1,0 13,7 3,7 18,4

Frais financiers  0,5 30,8 36,0 67,3
Sous-total   69,1 766,3 326,4      1161,8

            
TOTAL   88,9 766,3 326,4      1181,6
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Sommaire Des Moulins 156 MW (Enercon) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 157,5 455,7 257,2 870,4
Autres coûts  2,7 8,2 4,7 15,6

Frais financiers 1,3 29,9 22,7 53,9
Sous-total 161,5 493,8 284,6       939,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  9,0 362,4 90,6 462,0
Ingénierie externe  47,3 93,5 140,8

Client  26,6 167,4 568,4 86,3 848,7
Approvisionnement  73,8 826,6 307,7 1208,1

Construction  417,9 2274,0 2691,9
Clé en main  

Gérance interne  16,1 255,7 459,6 731,4
Gérance externe  13,1 113,9 127,0

Provision  936,7 936,7
Autres coûts   5,7 55,5 95,7 1,1 158,0

Frais financiers  1,6 131,3 352,6 3,0 488,5
Sous-total   180,1 2323,4 5199,1 90,4     7793,1

            
TOTAL 161,5 673,9 2608,0 5199,1 90,4     8733,0
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Des Moulins - Poste de départ 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 73,1 0,5 73,6
Autres coûts  1,0 1,0

Frais financiers 0,7 5,7 6,4
Sous-total 74,8 6,2        81,0

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  16,7 16,7
Ingénierie externe  

Client  40,4 136,2 86,3 262,9
Approvisionnement  

Construction  3,8 3,8
Clé en main  

Gérance interne  41,5 51,1 92,6
Gérance externe  

Provision  11,0 11,0
Autres coûts   1,7 2,6 1,1 5,4

Frais financiers  7,1 24,7 3,0 34,8
Sous-total    107,4 229,4 90,4     427,2

            
TOTAL 74,8 6,2 107,4 229,4 90,4     508,2
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ligne 230kV de 3,1 km (monoterne)  Des Moulins 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 84,4 355,1 250,7 690,2
Autres coûts  1,7 6,9 4,6 13,2

Frais financiers 0,6 20,4 22,4 43,4
Sous-total 86,7 382,4 277,7       746,8

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  207,3 90,6 297,9
Ingénierie externe  93,5 93,5

Client  70,1 198,4 268,5
Approvisionnement  703,8 307,7 1011,5

Construction  261,8 2262,7 2524,5
Clé en main  

Gérance interne  93,8 365,6 459,4
Gérance externe  13,1 113,9 127,0

Provision  831,9 831,9
Autres coûts   45,0 90,5 135,4

Frais financiers    73,5 275,2      348,7
Sous-total    1561,9 4536,5      6098,4

            
TOTAL 86,7 382,4 1839,6 4536,5      6845,2
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Mesurage - Des Moulins 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total  

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  
Ingénierie externe  

Client  176,9 176,9
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  
Gérance externe  

Provision  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total     176,9      176,9

            
TOTAL     176,9      176,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Antoine-Lemieux: Ajout protection 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  66,7 66,7
Autres coûts   0,9 0,9

Frais financiers  2,5 2,5
Sous-total   70,1        70,1

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  9,0 109,3 118,3
Ingénierie externe  47,3 47,3

Client  26,6 22,7 26,8 76,1
Approvisionnement  73,8 108,8 182,6

Construction  125,6 7,5 133,1
Clé en main  

Gérance interne  16,1 63,5 28,0 107,6
Gérance externe  

Provision  79,6 79,6
Autres coûts   5,7 6,1 1,8 13,6

Frais financiers  1,6 39,5 39,9 81,0
Sous-total   180,1 475,5 183,6      839,2

            
TOTAL   250,2 475,5 183,6      909,3
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Thetford - Ajout protection 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  33,4 6,5 39,9
Autres coûts   0,4 0,1 0,5

Frais financiers  1,3 0,3 1,6
Sous-total   35,1 6,9       42,0

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  29,1 29,1
Ingénierie externe  

Client  34,2 30,1 64,3
Approvisionnement  14,0 14,0

Construction  30,5 30,5
Clé en main  

Gérance interne  56,9 14,9 71,8
Gérance externe  

Provision  14,2 14,2
Autres coûts   2,7 0,8 3,5

Frais financiers  11,3 12,8 24,0
Sous-total    178,7 72,8      251,4

            
TOTAL   35,1 185,6 72,8      293,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Sommaire  Lac Alfred 300 mw (Repower) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 29,9 836,0 968,8 1834,7
Autres coûts  0,6 16,3 18,1 35,0

Frais financiers 0,1 27,9 73,1 101,1
Sous-total 30,6 880,2 1060,0       1970,8

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  364,2 880,3 534,7 1779,2
Ingénierie externe  165,2 423,4 260,9 849,5

Client  106,7 643,8 1943,8 2694,3
Approvisionnement  4660,7 2040,7 6701,4

Construction  3553,4 10021,4 13574,8
Clé en main  

Gérance interne  148,5 831,8 1525,1 2505,4
Gérance externe  141,3 405,5 546,8

Provision  16,2 4473,3 4489,5
Autres coûts   14,4 326,8 463,2 804,5

Frais financiers  167,9 640,5 1574,5 2382,9
Sous-total    966,9 12118,2 23243,2     36328,3

            
TOTAL 30,6 880,2 2026,9 12118,2 23243,2     38299,1
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Lac Alfred - Poste de départ 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  15,7 15,7
Autres coûts   0,3 0,3

Frais financiers  0,2 0,2
Sous-total   16,2        16,2

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  2,0 6,1 4,2 12,3
Ingénierie externe  

Client  34,8 133,6 137,3 305,7
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  15,9 48,5 33,3 97,7
Gérance externe  

Provision  11,2 11,2
Autres coûts   0,3 2,5 2,5 5,3

Frais financiers  1,0 10,7 19,8 31,5
Sous-total    54,0 201,4 208,3     463,7

            
TOTAL   16,2 54,0 201,4 208,3     479,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ligne 315kV de 30km (monoterne)  Lac Alfred 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 29,9 820,3 957,6 1807,8
Autres coûts  0,6 16,0 17,9 34,5

Frais financiers 0,1 27,7 72,7 100,5
Sous-total 30,6 864,0 1048,2       1942,8

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  335,9 861,0 530,5 1727,4
Ingénierie externe  165,2 423,4 260,9 849,5

Client  49,5 440,7 1482,8 1973,0
Approvisionnement  4636,5 2040,7 6677,2

Construction  3532,2 10021,4 13553,6
Clé en main  

Gérance interne  110,2 741,5 1491,8 2343,5
Gérance externe  141,3 405,5 546,8

Provision  4462,1 4462,1
Autres coûts   13,2 321,9 460,7 795,9

Frais financiers  165,5 619,8 1554,7 2339,9
Sous-total    839,5 11718,3 22711,1     35268,9

            
TOTAL 30,6 864,0 1887,7 11718,3 22711,1     37211,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Mesurage - Lac Alfred 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total  

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  
Ingénierie externe  

Client  323,7 323,7
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  
Gérance externe  

Provision  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total  323,7 323,7

  
TOTAL  323,7 323,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Matapédia: Remplacement/Ajout protection 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  5,6 5,6
Autres coûts   0,1 0,1

Frais financiers  0,2 0,2
Sous-total    5,9       5,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  13,2 6,6 19,8
Ingénierie externe  

Client  11,2 34,8 46,0
Approvisionnement  12,1 12,1

Construction  10,6 10,6
Clé en main  

Gérance interne  11,2 20,9 32,1
Gérance externe  

Provision  8,1 8,1
Autres coûts   0,5 1,2 1,7

Frais financiers  0,7 5,0 5,7
Sous-total    36,7 99,3      136,0

            
TOTAL    42,6 99,3      141,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Rimouski: Remplacement/ajout protection 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  5,6 5,6
Autres coûts   0,1 0,1

Frais financiers  0,2 0,2
Sous-total    5,9       5,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  13,2 6,6 19,8
Ingénierie externe  

Client  11,2 34,8 46,0
Approvisionnement  12,1 12,1

Construction  10,6 10,6
Clé en main  

Gérance interne  11,2 20,9 32,1
Gérance externe  

Provision  8,1 8,1
Autres coûts   0,5 1,2 1,7

Frais financiers  0,7 5,0 5,7
Sous-total    36,7 99,3      136,0

            
TOTAL    42,6 99,3      141,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Sommaire Le Plateau 138,6 MW (Enercon) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  54,6 214,4 269,0
Autres coûts   1,1 2,4 3,5

Frais financiers  1,0 6,5 7,5
Sous-total   56,6 223,3       279,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  113,9 50,7 164,6
Ingénierie externe  40,9 40,9

Client  235,8 525,1 760,9
Approvisionnement  626,9 626,9

Construction  17,2 848,4 865,6
Clé en main  

Gérance interne  148,8 212,6 361,4
Gérance externe  0,9 40,6 41,5

Provision  350,7 350,7
Autres coûts   8,8 58,4 67,2

Frais financiers  0,3 30,8 117,8 148,9
Sous-total   0,3 597,1 2831,2      3428,5

            
TOTAL   56,9 820,4 2831,2      3708,5
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Le Plateau - Poste de départ 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  14,5 14,5
Autres coûts   0,3 0,3

Frais financiers  0,2 0,2
Sous-total   15,0        15,0

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  8,8 3,2 12,0
Ingénierie externe  

Client  195,0 105,3 300,3
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  70,1 25,6 95,7
Gérance externe  

Provision  11,0 11,0
Autres coûts   3,6 2,0 5,6

Frais financiers  0,3 10,4 13,6 24,3
Sous-total   0,3 287,9 160,7      448,9

            
TOTAL   15,3 287,9 160,7      463,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ligne 315kV de 200m (monoterne) Le Plateau 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  40,1 203,2 243,3
Autres coûts   0,8 2,2 3,0

Frais financiers  0,8 6,1 6,9
Sous-total   41,7 211,5       253,2

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  78,8 34,3 113,1
Ingénierie externe  40,9 40,9

Client  18,4 33,0 51,4
Approvisionnement  602,7 602,7

Construction  17,2 827,2 844,4
Clé en main  

Gérance interne  56,3 145,2 201,5
Gérance externe  0,9 40,6 41,5

Provision  323,5 323,5
Autres coûts   4,3 54,0 58,3

Frais financiers  18,9 94,2 113,1
Sous-total    235,7 2154,6      2390,3

            
TOTAL   41,7 447,2 2154,6      2643,5
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Mesurage - Le Plateau 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total  

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  
Ingénierie externe  

Client  317,3 317,3
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  
Gérance externe  

Provision  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total     317,3      317,3

            
TOTAL     317,3      317,3
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Matapédia: protection (Le Plateau) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  5,6 5,6
Autres coûts   0,1 0,1

Frais financiers  0,2 0,2
Sous-total    5,9       5,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  13,2 6,6 19,8
Ingénierie externe  

Client  11,2 34,8 46,0
Approvisionnement  12,1 12,1

Construction  10,6 10,6
Clé en main  

Gérance interne  11,2 20,9 32,1
Gérance externe  

Provision  8,1 8,1
Autres coûts   0,5 1,2 1,7

Frais financiers  0,7 5,0 5,7
Sous-total    36,7 99,3      136,0

            
TOTAL    42,6 99,3      141,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Rimouski: protection (Le Plateau) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  5,6 5,6
Autres coûts   0,1 0,1

Frais financiers  0,2 0,2
Sous-total    5,9       5,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  13,2 6,6 19,8
Ingénierie externe  

Client  11,2 34,8 46,0
Approvisionnement  12,1 12,1

Construction  10,6 10,6
Clé en main  

Gérance interne  11,2 20,9 32,1
Gérance externe  

Provision  8,1 8,1
Autres coûts   0,5 1,2 1,7

Frais financiers  0,7 5,0 5,7
Sous-total    36,7 99,3      136,0

            
TOTAL    42,6 99,3      141,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Regroupement Massif du Sud 150MW (REpower) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  442,4 991,7 1434,1
Autres coûts   7,7 10,1 17,8

Frais financiers  10,3 68,5 2,2 81,0
Sous-total   460,4 1070,3 2,2      1532,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  454,3 715,5 345,0 1514,8
Ingénierie externe  177,3 432,2 609,5

Client  87,5 791,6 1010,6 88,2 1977,9
Approvisionnement  19,5 1348,5 2887,5 4255,5

Construction  3004,9 4956,6 7961,5
Clé en main  

Gérance interne  138,0 739,2 938,4 1815,6
Gérance externe  61,5 200,5 262,0

Provision  503,9 2475,8 3,3 2983,0
Autres coûts   14,5 205,0 262,4 1,2 483,0

Frais financiers  47,7 460,2 1109,4 1617,4
Sous-total    938,8 8262,5 14186,2 92,7    23480,2

            
TOTAL   460,4 2009,1 8264,7 14186,2 92,7    25013,1
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ligne 120kV de 21 km (monoterne) Massif du Sud 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  303,7 861,2 1164,9
Autres coûts   5,9 8,5 14,4

Frais financiers  7,6 55,9 63,5
Sous-total   317,2 925,6       1242,8

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  218,5 559,8 345,0 1123,3
Ingénierie externe  94,3 386,4 480,7

Client  34,3 188,8 559,2 782,3
Approvisionnement  148,0 2887,5 3035,5

Construction  1536,9 4921,4 6458,3
Clé en main  

Gérance interne  85,7 419,4 786,8 1291,9
Gérance externe  61,5 200,5 262,0

Provision  2233,7 2233,7
Autres coûts   8,7 120,4 252,7 381,7

Frais financiers   27,2 254,6 711,7 993,5
Sous-total    468,7 3675,8 12898,5     17042,9

            
TOTAL   317,2 1394,3 3675,8 12898,5     18285,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Massif du Sud - Poste de départ 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  25,8 20,6 46,4
Autres coûts   0,3 0,3 0,6

Frais financiers  0,5 4,0 2,2 6,7
Sous-total   26,6 24,9 2,2      53,7

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  22,1 22,1
Ingénierie externe  

Client  46,5 149,1 88,2 283,8
Approvisionnement  

Construction  3,8 3,8
Clé en main  

Gérance interne  40,0 65,0 105,0
Gérance externe  

Provision  12,8 3,3 16,1
Autres coûts   1,4 3,0 1,2 5,6

Frais financiers  3,7 22,4 26,1
Sous-total     113,7 256,1 92,7    462,5

            
TOTAL   26,6 24,9 115,9 256,1 92,7    516,2
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Mesurage - Massif du Sud 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total  

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  
Ingénierie externe  

Client  138,0 138,0
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  
Gérance externe  

Provision  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total      138,0     138,0

            
TOTAL      138,0     138,0
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Beauceville: Ajout protection 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  15,0 14,1 29,1
Autres coûts   0,2 0,1 0,3

Frais financiers  0,3 1,8 2,1
Sous-total   15,5 16,0       31,5

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  11,3 18,2 29,5
Ingénierie externe  

Client  16,3 9,9 39,6 65,8
Approvisionnement  14,4 14,4

Construction  13,2 18,2 31,4
Clé en main  

Gérance interne  9,0 44,3 20,0 73,3
Gérance externe  

Provision  24,9 24,9
Autres coûts   0,5 1,8 1,4 3,7

Frais financiers  1,3 8,7 16,5 26,5
Sous-total    38,4 110,5 120,6     269,5

            
TOTAL   15,5 54,3 110,5 120,6     300,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Sainte-Germaine: Ajout 2 départs + protections+alcid 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  97,9 95,8 193,7
Autres coûts   1,3 1,2 2,5

Frais financiers  1,9 6,8 8,7
Sous-total   101,1 103,8       204,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  224,5 115,4 339,9
Ingénierie externe  83,0 45,8 128,8

Client  36,9 546,4 124,7 708,0
Approvisionnement  19,5 1186,1 1205,6

Construction  1454,8 13,2 1468,0
Clé en main  

Gérance interne  43,3 235,5 66,6 345,4
Gérance externe  

Provision  503,9 204,4 708,3
Autres coûts   5,3 81,4 5,3 92,0

Frais financiers  19,3 193,3 358,8 571,3
Sous-total    431,8 4362,6 773,0     5567,3

            
TOTAL   101,1 535,6 4362,6 773,0     5772,3
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Sommaire New Richmond 66 MW (Enercon) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  204,5 920,0 1124,5
Autres coûts   4,1 10,0 14,1

Frais financiers  3,0 40,0 43,0
Sous-total   211,6 970,0       1181,6

  
Coûts du projet

Ingénierie interne  185,3 715,3 317,5 1218,1
Ingénierie externe  37,1 324,0 25,8 386,9

Client  22,5 415,7 1303,9 1742,1
Approvisionnement  1223,0 1639,3 2862,3

Construction  331,8 5045,5 5377,3
Clé en main  

Gérance interne  58,6 430,9 1219,9 1709,4
Gérance externe  13,3 474,5 487,8

Provision  2416,6 2416,6
Autres coûts   6,1 107,3 240,9 354,3

Frais financiers  24,5 244,0 730,3 998,9
Sous-total    334,1 3805,3 13414,3     17553,7

            
TOTAL   211,6 1304,1 3805,3 13414,3     18735,3
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ligne 230kV de 8km (monoterne) New Richmond 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  202,4 707,1 909,5
Autres coûts   4,1 7,1 11,2

Frais financiers  2,9 31,6 34,5
Sous-total   209,4 745,8       955,2

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  185,3 474,9 292,5 952,7
Ingénierie externe  37,1 153,7 190,8

Client  22,5 198,7 666,8 888,0
Approvisionnement  1223,0 538,3 1761,3

Construction  331,8 4213,4 4545,2
Clé en main  

Gérance interne  58,6 193,2 816,6 1068,4
Gérance externe  13,3 312,7 326,0

Provision  1613,5 1613,5
Autres coûts   6,1 79,8 181,4 267,3

Frais financiers  24,5 195,2 525,1 744,8
Sous-total    334,1 2863,6 9160,3     12358,0

            
TOTAL   209,4 1079,9 2863,6 9160,3     13313,3
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Mesurage - New Richmond 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total  

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  
Ingénierie externe  

Client  180,4 180,4
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  
Gérance externe  

Provision  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total      180,4     180,4

            
TOTAL      180,4     180,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

New Richmond - Poste de départ 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  2,1 8,9 11,0
Autres coûts   0,2 0,2

Frais financiers  0,1 0,3 0,4
Sous-total   2,2 9,4       11,6

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  8,1 4,2 12,3
Ingénierie externe  

Client  173,0 137,3 310,3
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  64,4 33,3 97,7
Gérance externe  

Provision  11,6 11,6
Autres coûts   2,8 2,5 5,3

Frais financiers  11,3 19,8 31,1
Sous-total     259,6 208,7     468,3

            
TOTAL   2,2 9,4 259,6 208,7     479,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Cascapédia: Ajout d'un départ 230kV. 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  204,0 204,0
Autres coûts   2,7 2,7

Frais financiers  8,1 8,1
Sous-total    214,8       214,8

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  232,3 20,8 253,1
Ingénierie externe  170,3 25,8 196,1

Client  44,0 319,4 363,4
Approvisionnement  1101,0 1101,0

Construction  832,1 832,1
Clé en main  

Gérance interne  173,3 370,0 543,3
Gérance externe  161,8 161,8

Provision  791,5 791,5
Autres coûts   24,7 57,0 81,7

Frais financiers  37,5 185,4 222,9
Sous-total     682,1 3864,8     4546,9

            
TOTAL    214,8 682,1 3864,8     4761,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Sommaire Renforcement Matapédia 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  1271,1 2439,5 3710,6
Autres coûts   23,5 48,8 72,3

Frais financiers  22,5 70,7 93,1
Sous-total    1317,1 2559,0      3876,0

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  211,6 3226,0 1116,8 4554,4
Ingénierie externe  113,7 2737,5 1092,5 3943,7

Client  61,8 761,5 2356,2 3179,5
Approvisionnement  13895,6 13895,6

Construction  31109,4 31109,4
Clé en main  7125,9 7125,9

Gérance interne  74,6 873,7 4759,2 5707,5
Gérance externe  1026,7 1026,7

Provision  10864,5 10864,5
Autres coûts   8,7 176,6 1201,2 1386,4

Frais financiers  45,7 370,3 3084,3 3500,3
Sous-total    516,0 15271,6 70506,4     86294,0

            
TOTAL    1833,1 17830,5 70506,4     90170,0
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Automatisme pour réseau Matapédia 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total    

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  
Ingénierie externe  

Client  
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  7125,9 7125,9

Gérance interne  
Gérance externe  

Provision  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total     7125,9      7125,9

            
TOTAL     7125,9      7125,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Inductance 65Mvar-230kV - Matapédia 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  153,0 153,0
Autres coûts   2,0 2,0

Frais financiers  2,9 2,9
Sous-total    157,9       157,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  26,5 318,6 28,5 373,6
Ingénierie externe  15,0 180,3 16,1 211,4

Client  12,5 103,9 506,1 622,5
Approvisionnement  2548,3 2548,3

Construction  1913,8 1913,8
Clé en main  

Gérance interne  25,2 153,6 450,3 629,1
Gérance externe  127,6 127,6

Provision  1379,9 1379,9
Autres coûts   1,0 69,3 103,5 173,8

Frais financiers  1,8 44,3 325,4 371,5
Sous-total    82,0 870,0 7399,5     8351,5

            
TOTAL    240,0 870,0 7399,5     8509,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Rehaussement 1601 (65oC) sur 121km 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  946,3 946,3
Autres coûts   19,0 19,0

Frais financiers  18,0 18,0
Sous-total    983,3       983,3

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  185,1 1277,7 441,7 1904,5
Ingénierie externe  98,7 670,5 246,9 1016,1

Client  49,3 377,9 488,7 915,9
Approvisionnement  4399,1 4399,1

Construction  11239,4 11239,4
Clé en main  

Gérance interne  49,4 303,6 1650,8 2003,8
Gérance externe  428,8 428,8

Provision  3439,0 3439,0
Autres coûts   7,7 52,6 446,7 506,9

Frais financiers  43,8 205,2 973,0 1222,0
Sous-total    434,0 2887,5 23754,1     27075,5

            
TOTAL    1417,3 2887,5 23754,1     28058,8
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Rehaussement thermique 2313-14 (55oC) sur 100km chacune 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  2308,8 2308,8
Autres coûts   46,2 46,2

Frais financiers  65,7 65,7
Sous-total  2420,7 2420,7

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  1413,4 620,9 2034,3
Ingénierie externe  1837,0 807,0 2644,0

Client  182,4 878,5 1060,9
Approvisionnement  3730,9 3730,9

Construction  16060,7 16060,7
Clé en main  

Gérance interne  408,0 2612,8 3020,8
Gérance externe  470,3 470,3

Provision  4660,2 4660,2
Autres coûts   49,9 473,0 522,9

Frais financiers  96,5 1470,5 1567,0
Sous-total  3987,2 31784,8 35772,0

  
TOTAL  6407,9 31784,8 38192,7

 



 Demande R-3742-2010 
 

Original : 2010-08-12 HQT-1, Document 1, Annexe 9 
 Page 81 de 163 

Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Transformateur 230/161kV - Goémon 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  171,8 130,7 302,5
Autres coûts   2,5 2,6 5,1

Frais financiers  1,6 5,0 6,5
Sous-total  175,9 138,3 314,1

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  216,3 25,7 242,0
Ingénierie externe  49,7 22,5 72,2

Client  97,3 482,9 580,2
Approvisionnement  3217,3 3217,3

Construction  1895,5 1895,5
Clé en main  

Gérance interne  8,5 45,3 53,8
Gérance externe  

Provision  1385,4 1385,4
Autres coûts   4,8 178,0 182,8

Frais financiers  24,4 315,4 339,9
Sous-total  401,0 7568,0 7969,1

  
TOTAL  175,9 539,3 7568,0 8283,2
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Sommaire Renforcement réseau principal 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  1224,7 426,3 1579,7 105,2 3335,9
Autres coûts   25,1 6,0 31,5 2,1 64,7

Frais financiers  35,3 33,6 71,8 4,0 144,7
Sous-total    1285,1 465,9 1683,0  111,3   3545,3

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  427,2 1845,8 2448,9 3145,3 352,7 139,6 22,1 8381,6
Ingénierie externe  260,3 750,2 1192,6 1127,1 108,2 3438,4

Client  88,3 453,0 1001,9 2389,0 9349,5 1274,7 2271,4 16827,8
Approvisionnement  590,8 17604,8 8289,9 3736,5 8710,7 38932,7

Construction  6749,9 22374,6 14647,2 1188,3 1571,2 46531,2
Clé en main  1365,5 8286,1 47156,2 66461,4 19526,9 26584,0 169380,1

Gérance interne  138,8 943,9 3154,2 6664,5 8981,1 1514,2 1897,6 23294,3
Gérance externe  457,0 1424,9 1685,2 473,3 444,4 4484,8

Provision  360,0 28802,1 11086,7 40248,8
Autres coûts   23,0 88,4 354,7 2825,1 2646,4 852,5 1171,1 7961,1

Frais financiers  45,2 292,8 1328,9 5683,5 15629,9 2126,4 5124,8 30231,5
Sous-total    982,8 5739,6 25925,0 110395,0 156953,6 30832,4 58884,0 389712,3

            
TOTAL    2268,0 6205,4 27608,0 110395,0 157064,9 30832,4 58884,0 393257,6
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Batterie compensation série - Poste Chénier 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  175,0 117,5 292,5
Autres coûts   4,0 1,7 5,7

Frais financiers  3,3 7,5 10,8
Sous-total    182,3 126,7      309,0

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  251,0 409,0 68,0 728,0
Ingénierie externe  122,5 213,8 62,5 398,8

Client  73,1 194,4 235,2 1 769,3 2 272,0
Approvisionnement  4 283,2 4 283,2

Construction  5 669,4 957,1 6 626,5
Clé en main  1 720,4 9 731,4 14 486,1 25 937,9

Gérance interne  191,6 334,3 1 321,9 1 134,5 2 982,3
Gérance externe  324,5 278,5 603,0

Provision  4 830,6 4 830,6
Autres coûts   13,0 40,4 574,2 464,0 1 091,6

Frais financiers  32,5 125,5 917,6 2 938,2 4 013,8
Sous-total     683,7 3 037,8 23 187,9 26 858,3   53 767,7

            
TOTAL    182,3 810,4 3 037,8 23 187,9 26 858,3   54 076,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Modifications protection 7042-46-47 au poste Chénier 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  85,2 85,2
Autres coûts   1,7 1,7

Frais financiers  3,2 3,2
Sous-total      90,1     90,1

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  68,9 168,0 15,1 252,0
Ingénierie externe  38,7 94,3 8,5 141,5

Client  9,5 23,2 254,8 287,5
Approvisionnement  477,3 477,3

Construction  821,2 821,2
Clé en main  

Gérance interne  66,8 84,6 214,2 365,6
Gérance externe  

Provision  520,9 520,9
Autres coûts   3,5 7,8 33,7 45,0

Frais financiers  8,8 33,3 142,1 184,1
Sous-total      196,2 411,2 2487,8   3095,1

            
TOTAL      286,3 411,2 2487,8   3185,2
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ligne: Ajout 3 pylônes pour intégration CS au poste Chénier 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  32,8 24,6 57,4
Autres coûts   0,4 0,3 0,7

Frais financiers  1,1 3,7 4,7 9,4
Sous-total  34,3 28,6 4,7 67,5

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  89,1 10,1 99,2
Ingénierie externe  46,0 46,0

Client  3,8 18,3 22,1
Approvisionnement  270,2 270,2

Construction  1028,0 1028,0
Clé en main  

Gérance interne  51,5 145,5 197,0
Gérance externe  

Provision  157,2 157,2
Autres coûts   2,4 32,2 34,6

Frais financiers  11,2 36,9 48,1
Sous-total  204,0 1698,4 1902,4

  
TOTAL  34,3 28,6 4,7 204,0 1698,4 1969,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Batterie compensation série - Poste Grand-Brûlé 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  175,0 117,5 292,5
Autres coûts   4,0 1,7 5,7

Frais financiers  3,3 7,5 10,8
Sous-total    182,3 126,7      309,0

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  251,0 409,0 68,0 728,0
Ingénierie externe  122,5 213,8 62,5 398,8

Client  73,1 194,4 235,2 1769,3 2272,0
Approvisionnement  4358,0 4358,0

Construction  5891,6 994,6 6886,2
Clé en main  1462,0 8269,6 12310,1 22041,7

Gérance interne  191,6 334,3 1321,9 1134,5 2982,3
Gérance externe  324,5 278,5 603,0

Provision  4444,7 4444,7
Autres coûts   13,0 37,0 559,9 430,3 1040,2

Frais financiers  32,5 123,3 878,6 2728,2 3762,6
Sous-total     683,7 2773,8 21969,8 24090,2   49517,5

            
TOTAL    182,3 810,4 2773,8 21969,8 24090,2   49826,5
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Modifications protection 7047 au poste Grand-Brûlé 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  80,2 80,2
Autres coûts   1,6 1,6

Frais financiers  3,0 3,0
Sous-total  84,8 84,8

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  48,8 119,0 10,7 178,5
Ingénierie externe  12,9 31,5 2,8 47,2

Client  9,5 23,2 116,6 149,3
Approvisionnement  159,4 159,4

Construction  293,7 293,7
Clé en main  

Gérance interne  54,6 69,2 169,8 293,6
Gérance externe  

Provision  258,9 258,9
Autres coûts   1,1 6,1 16,8 24,0

Frais financiers  4,3 23,9 73,7 101,9
Sous-total  131,2 272,9 1102,4 1506,5

  
TOTAL  216,0 272,9 1102,4 1591,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ligne: Ajout 3 pylônes pour intégration CS au poste Grand-Brûlé 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  32,8 24,6 57,4
Autres coûts   0,4 0,3 0,7

Frais financiers  1,1 3,7 4,7 9,4
Sous-total  34,3 28,6 4,7 67,5

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  89,1 10,1 99,2
Ingénierie externe  46,0 46,0

Client  3,8 18,3 22,1
Approvisionnement  270,2 270,2

Construction  1028,0 1028,0
Clé en main  

Gérance interne  51,5 145,5 197,0
Gérance externe  

Provision  157,2 157,2
Autres coûts   2,4 32,2 34,6

Frais financiers  11,2 36,9 48,1
Sous-total  204,0 1698,4 1902,4

  
TOTAL  34,3 28,6 4,7 204,0 1698,4 1969,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Batterie compensation série - Poste Duvernay 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  175,0 117,5 292,5
Autres coûts   4,0 1,7 5,7

Frais financiers  3,3 7,5 10,8
Sous-total  182,3 126,7 309,0

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  251,0 409,0 68,0 728,0
Ingénierie externe  122,5 213,8 62,5 398,8

Client  73,1 194,4 235,2 1769,3 2272,0
Approvisionnement  5022,8 5022,8

Construction  8278,0 1397,5 9675,5
Clé en main  1720,4 9731,4 14486,1 25937,9

Gérance interne  191,6 334,3 1321,9 1134,5 2982,3
Gérance externe  324,5 278,5 603,0

Provision  5244,5 5244,5
Autres coûts   13,0 40,4 704,8 380,2 1138,4

Frais financiers  32,5 125,5 1034,2 3238,8 4431,0
Sous-total  683,7 3037,8 26783,3 27929,4 58434,2

  
TOTAL  182,3 810,4 3037,8 26783,3 27929,4 58743,2
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Rehaus. Capacité 3 batteries CS 7017 poste Duvernay 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  105,2 105,2
Autres coûts   2,1 2,1

Frais financiers  4,0 4,0
Sous-total        111,3   111,3

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  68,4 139,6 22,1 230,1
Ingénierie externe  

Client  21,0 64,3 466,6 551,9
Approvisionnement  8710,7 8710,7

Construction  1571,2 1571,2
Clé en main  

Gérance interne  53,4 163,2 629,1 845,7
Gérance externe  

Provision  2599,6 2599,6
Autres coûts   3,3 4,7 308,7 316,7

Frais financiers  7,6 35,6 718,8 762,0
Sous-total        153,7 407,4 15026,8 15587,9

            
TOTAL        265,0 407,4 15026,8 15699,2

 



 Demande R-3742-2010 
 

Original : 2010-08-12 HQT-1, Document 1, Annexe 9 
 Page 91 de 163 

Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Modifications protection 7017-46-09 poste Duvernay 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  85,2 85,2
Autres coûts   1,7 1,7

Frais financiers  3,2 3,2
Sous-total  90,1 90,1

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  68,9 168,0 15,1 252,0
Ingénierie externe  38,7 94,3 8,5 141,5

Client  9,5 23,2 254,8 287,5
Approvisionnement  477,3 477,3

Construction  821,2 821,2
Clé en main  

Gérance interne  66,8 84,6 214,2 365,6
Gérance externe  

Provision  520,9 520,9
Autres coûts   3,5 7,8 33,7 45,0

Frais financiers  8,8 33,3 142,1 184,1
Sous-total  196,2 411,2 2487,8 3095,1

  
TOTAL  286,3 411,2 2487,8 3185,2
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ligne: Ajout 3 pylônes pour intégration CS poste Duvernay 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  32,8 24,6 57,4
Autres coûts   0,4 0,3 0,7

Frais financiers  1,1 3,7 4,7 9,4
Sous-total    34,3 28,6 4,7     67,5

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  89,1 10,1 99,2
Ingénierie externe  46,0 46,0

Client  3,8 18,3 22,1
Approvisionnement  270,2 270,2

Construction  1028,0 1028,0
Clé en main  

Gérance interne  51,5 145,5 197,0
Gérance externe  

Provision  157,2 157,2
Autres coûts   2,4 32,2 34,6

Frais financiers  11,2 36,9 48,1
Sous-total       204,0 1698,4   1902,4

            
TOTAL    34,3 28,6 4,7 204,0 1698,4   1969,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Compensateur statique - Poste Bout-de-l'île 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  562,0 562,0
Autres coûts   11,2 11,2

Frais financiers  21,4 21,4
Sous-total  594,6 594,6

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  427,2 1039,5 109,1 39,4 3,5 1618,7
Ingénierie externe  260,3 323,1 63,4 646,8

Client  88,3 214,7 192,5 1157,3 1731,9 3384,7
Approvisionnement  3681,8 3681,8

Construction  5468,3 2535,6 8003,9
Clé en main  1365,5 3383,3 17990,2 21641,2 44380,2

Gérance interne  138,8 337,7 1186,2 1288,2 1214,2 4165,1
Gérance externe  405,4 451,4 425,5 1282,3

Provision  8720,3 8720,3
Autres coûts   23,0 46,1 144,0 804,1 812,0 1829,2

Frais financiers  45,2 186,1 752,6 2315,8 4589,4 7889,1
Sous-total  982,8 3512,7 11704,8 30263,8 39138,0 85602,1

  
TOTAL  1577,4 3512,7 11704,8 30263,8 39138,0 86196,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Compensateur statique - Poste Jacques-Cartier 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  584,7 584,7
Autres coûts   11,7 11,7

Frais financiers  22,2 22,2
Sous-total  618,6 618,6

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  460,1 1122,0 101,0 1683,1
Ingénierie externe  273,6 339,1 66,7 679,4

Client  91,3 222,7 200,2 1210,4 1804,8 3529,4
Approvisionnement  3736,5 3736,5

Construction  2557,4 1188,3 3745,7
Clé en main  1433,6 3537,9 19526,9 26584,0 51082,4

Gérance interne  144,5 352,2 1241,6 1351,0 1268,5 4357,8
Gérance externe  424,2 473,3 444,4 1341,9

Provision  8487,1 8487,1
Autres coûts   24,2 48,7 109,4 847,8 862,4 1892,5

Frais financiers  47,6 196,3 692,9 2090,8 4406,0 7433,6
Sous-total  1041,3 3714,6 8931,3 30425,0 43857,2 87969,4

  
TOTAL  1659,8 3714,6 8931,3 30425,0 43857,2 88587,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Remplacement protection - 7009 poste Boucherville 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  80,2 80,2
Autres coûts   1,6 1,6

Frais financiers  3,0 3,0
Sous-total  84,8 84,8

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  48,8 119,0 10,7 178,5
Ingénierie externe  12,9 31,5 2,8 47,2

Client  9,5 23,2 116,6 149,3
Approvisionnement  159,4 159,4

Construction  293,7 293,7
Clé en main  

Gérance interne  54,6 69,2 169,8 293,6
Gérance externe  

Provision  258,9 258,9
Autres coûts   1,1 6,1 16,8 24,0

Frais financiers  4,3 23,9 73,7 101,9
Sous-total  131,2 272,9 1102,4 1506,5

  
TOTAL  216,0 272,9 1102,4 1591,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Remplacement protection - 7014 poste Carignan 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  80,2 80,2
Autres coûts   1,6 1,6

Frais financiers  3,0 3,0
Sous-total  84,8 84,8

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  48,8 119,0 10,7 178,5
Ingénierie externe  12,9 31,5 2,8 47,2

Client  9,5 23,2 116,6 149,3
Approvisionnement  159,4 159,4

Construction  293,7 293,7
Clé en main  

Gérance interne  54,6 69,2 169,8 293,6
Gérance externe  

Provision  258,9 258,9
Autres coûts   1,1 6,1 16,8 24,0

Frais financiers  4,3 23,9 73,7 101,9
Sous-total  131,2 272,9 1102,4 1506,5

  
TOTAL  216,0 272,9 1102,4 1591,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Remplacement protection - 7038-42 poste Chateauguay 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  90,2 90,2
Autres coûts   1,8 1,8

Frais financiers  3,4 3,4
Sous-total  95,4 95,4

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  58,9 143,6 12,9 215,4
Ingénierie externe  15,9 38,8 3,5 58,2

Client  9,5 23,2 219,2 251,9
Approvisionnement  9,7 312,6 322,3

Construction  581,8 581,8
Clé en main  

Gérance interne  59,3 75,1 186,1 320,5
Gérance externe  

Provision  384,5 384,5
Autres coûts   1,2 6,8 25,8 33,8

Frais financiers  4,8 27,2 94,5 126,5
Sous-total  149,6 324,4 1820,9 2294,9

  
TOTAL  245,0 324,4 1820,9 2390,3
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Remplacement protection - 7036-49 poste Hertel 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  90,2 90,2
Autres coûts   1,8 1,8

Frais financiers  3,4 3,4
Sous-total      95,4     95,4

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  58,9 143,6 12,9 215,4
Ingénierie externe  15,9 38,8 3,5 58,2

Client  9,5 23,2 219,2 251,9
Approvisionnement  9,7 312,6 322,3

Construction  581,8 581,8
Clé en main  

Gérance interne  59,3 75,1 186,1 320,5
Gérance externe  

Provision  384,5 384,5
Autres coûts   1,2 6,8 25,8 33,8

Frais financiers  4,8 27,2 94,5 126,5
Sous-total      149,6 324,4 1820,9   2294,9

            
TOTAL      245,0 324,4 1820,9   2390,3
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Remplacement protection - 7017 poste Jacques-Cartier 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  80,2 80,2
Autres coûts   1,6 1,6

Frais financiers  3,0 3,0
Sous-total  84,8 84,8

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  48,8 119,0 10,7 178,5
Ingénierie externe  12,9 31,5 2,8 47,2

Client  9,5 23,2 116,6 149,3
Approvisionnement  159,4 159,4

Construction  293,7 293,7
Clé en main  

Gérance interne  54,6 69,2 169,8 293,6
Gérance externe  

Provision  258,9 258,9
Autres coûts   1,1 6,1 16,8 24,0

Frais financiers  4,3 23,9 73,7 101,9
Sous-total  131,2 272,9 1102,4 1506,5

  
TOTAL  216,0 272,9 1102,4 1591,4

 



 Demande R-3742-2010 
 

Original : 2010-08-12 HQT-1, Document 1, Annexe 9 
 Page 100 de 163 

Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Remplacement protection - 7049 poste Montérégie 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  80,2 80,2
Autres coûts   1,6 1,6

Frais financiers  3,0 3,0
Sous-total  84,8 84,8

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  48,8 119,0 10,7 178,5
Ingénierie externe  12,9 31,5 2,8 47,2

Client  9,5 23,2 116,6 149,3
Approvisionnement  159,4 159,4

Construction  293,7 293,7
Clé en main  

Gérance interne  54,6 69,2 169,8 293,6
Gérance externe  

Provision  258,9 258,9
Autres coûts   1,1 6,1 16,8 24,0

Frais financiers  4,3 23,9 73,7 101,9
Sous-total  131,2 272,9 1102,4 1506,5

  
TOTAL  216,0 272,9 1102,4 1591,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Remplacement protection - 7006-34 poste Nicolet 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  90,2 90,2
Autres coûts   1,8 1,8

Frais financiers  3,4 3,4
Sous-total  95,4 95,4

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  58,9 143,6 12,9 215,4
Ingénierie externe  15,9 38,8 3,5 58,2

Client  9,5 23,2 219,2 251,9
Approvisionnement  9,7 312,6 322,3

Construction  581,8 581,8
Clé en main  

Gérance interne  59,3 75,1 186,1 320,5
Gérance externe  

Provision  384,5 384,5
Autres coûts   1,2 6,8 25,8 33,8

Frais financiers  4,8 27,2 94,5 126,5
Sous-total  149,6 324,4 1820,9 2294,9

  
TOTAL  245,0 324,4 1820,9 2390,3
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Rehaus. Capacité 3 batterie CS - Poste Lavérendrye Nord 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  76,5 76,5
Autres coûts   1,5 1,5

Frais financiers  1,9 1,9
Sous-total  79,9 79,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  44,4 90,7 14,8 149,9
Ingénierie externe  

Client  11,2 34,1 167,3 212,6
Approvisionnement  116,0 3348,1 3464,1

Construction  571,6 571,6
Clé en main  

Gérance interne  23,5 81,7 421,6 526,8
Gérance externe  

Provision  1050,0 1050,0
Autres coûts   1,0 30,1 79,4 110,5

Frais financiers  3,9 21,3 253,5 278,7
Sous-total  84,0 373,9 5906,3 6364,2

  
TOTAL  163,9 373,9 5906,3 6444,1
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Rehaus. Capacité 3 batterie CS - Poste Abitibi Nord 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  76,5 76,5
Autres coûts   1,5 1,5

Frais financiers  1,9 1,9
Sous-total  79,9 79,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  29,4 60,1 12,3 101,8
Ingénierie externe  

Client  8,5 25,9 116,1 150,5
Approvisionnement  113,9 1441,8 1555,7

Construction  228,7 228,7
Clé en main  

Gérance interne  23,5 81,7 374,6 479,8
Gérance externe  

Provision  550,6 550,6
Autres coûts   0,8 29,6 42,4 72,8

Frais financiers  3,7 18,2 134,2 156,1
Sous-total  65,9 329,4 2900,7 3296,0

  
TOTAL  145,8 329,4 2900,7 3376,0
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Rehaus. Thermique 7005-35 près du poste Nicolet 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  39,3 39,3
Autres coûts   0,7 0,7

Frais financiers  0,8 0,8
Sous-total  40,8 40,8

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  53,3 20,4 73,7
Ingénierie externe  59,6 24,6 84,2

Client  19,0 20,2 39,2
Approvisionnement  590,8 590,8

Construction  1281,6 1281,6
Clé en main  

Gérance interne  31,4 189,1 220,5
Gérance externe  51,6 51,6

Provision  360,0 360,0
Autres coûts   3,3 50,8 54,0

Frais financiers  9,2 93,7 102,9
Sous-total  175,8 2682,7 2858,5

  
TOTAL  40,8 175,8 2682,7 2899,3
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Sommaire  Rivière-du-Moulin 350MW (Repower) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  11,4 1066,0 1026,0 2103,4
Autres coûts   0,1 15,3 14,8 30,2

Frais financiers  0,4 32,8 125,3 12,6 171,1
Sous-total  11,9 1114,1 1166,1 12,6 2304,7

  
Coûts du projet

Ingénierie interne  1452,2 1988,4 865,7 4306,3
Ingénierie externe  456,5 817,2 255,7 1529,4

Client  790,3 495,3 1840,1 3,0 3128,7
Approvisionnement  4515,7 11172,1 15687,8

Construction  2915,6 19595,2 22510,8
Clé en main  

Gérance interne  357,7 1091,2 3237,2 17,4 4703,4
Gérance externe  116,6 726,2 842,8

Provision  8202,4 8202,4
Autres coûts   48,1 218,9 727,5 0,3 994,8

Frais financiers  257,8 884,0 2279,1 3420,9
Sous-total  3362,6 13042,8 48901,2 20,7 65327,4

  
TOTAL  11,9 1114,1 1166,1 3375,3 13042,8 48901,2 20,7 67632,1
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ligne 345kV de 23km (monoterne) Rivière-du-Moulin 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  444,4 420,2 864,6
Autres coûts   8,9 8,4 17,3

Frais financiers  15,5 50,8 66,3
Sous-total  468,8 479,4 948,2

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  829,7 856,4 442,3 2128,4
Ingénierie externe  69,2 71,4 36,8 177,4

Client  88,9 117,3 625,7 831,9
Approvisionnement  4515,7 1999,2 6514,9

Construction  2915,6 10375,8 13291,4
Clé en main  

Gérance interne  197,6 582,9 1467,8 2248,3
Gérance externe  116,6 419,2 535,8

Provision  3946,2 3946,2
Autres coûts   23,7 183,5 386,3 593,5

Frais financiers  115,5 517,2 1363,8 1996,5
Sous-total  1324,6 9876,6 21063,0 32264,2

  
TOTAL  468,8 479,4 1324,6 9876,6 21063,0 33212,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Rehaussement thermique 3095 (sur 120km) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  438,6 449,6 888,2
Autres coûts   4,0 5,0 9,0

Frais financiers  15,1 51,0 66,0
Sous-total  457,7 505,5 963,2

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  619,8 656,9 350,2 1626,9
Ingénierie externe  387,3 410,6 218,9 1016,8

Client  689,9 185,4 530,4 1405,7
Approvisionnement  3020,0 3020,0

Construction  8168,8 8168,8
Clé en main  

Gérance interne  155,0 164,3 1085,4 1404,6
Gérance externe  307,0 307,0

Provision  3408,3 3408,3
Autres coûts   24,1 18,4 298,6 341,1

Frais financiers  141,4 275,1 829,8 1246,3
Sous-total  2017,5 1710,7 18217,4 21945,7

  
TOTAL  457,7 505,5 2017,5 1710,7 18217,4 22908,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Mesurage - Rivière-du-Moulin 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total  

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  
Ingénierie externe  

Client  336,7 336,7
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  
Gérance externe  

Provision  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total        336,7   336,7

            
TOTAL        336,7   336,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Laurentides 1: Protections   2337 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  28,8 50,3 79,1
Autres coûts   0,4 0,5 0,9

Frais financiers  0,3 5,0 6,3 11,6
Sous-total  29,5 55,8 6,3 91,6

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  145,9 18,1 164,0
Ingénierie externe  108,1 108,1

Client  17,0 57,2 74,2
Approvisionnement  413,5 413,5

Construction  303,7 303,7
Clé en main  

Gérance interne  84,8 175,2 260,0
Gérance externe  

Provision  260,6 260,6
Autres coûts   4,4 12,3 16,7

Frais financiers  22,7 14,9 37,5
Sous-total  382,9 1255,5 1638,3

  
TOTAL  29,5 55,8 6,3 382,9 1255,5 1729,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Laurentides 2: Protections (3095) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  11,4 51,9 27,8 91,1
Autres coûts   0,1 0,7 0,2 1,0

Frais financiers  0,4 0,6 6,4 7,4
Sous-total  11,9 53,2 34,4 99,5

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  75,3 11,5 86,8
Ingénierie externe  59,5 59,5

Client  5,0 54,3 1,0 60,3
Approvisionnement  222,6 222,6

Construction  256,6 256,6
Clé en main  

Gérance interne  56,5 155,5 5,8 217,8
Gérance externe  

Provision  161,8 161,8
Autres coûts   2,5 8,9 0,1 11,5

Frais financiers  18,0 13,8 31,8
Sous-total  216,8 885,0 6,9 1108,7

  
TOTAL  11,9 53,2 34,4 216,8 885,0 6,9 1208,2
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Approvisionnement d'un transformateur 345/315kV 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total    

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  
Ingénierie externe  

Client  
Approvisionnement  5000,0 5000,0

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  
Gérance externe  

Provision  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total        5000,0   5000,0

            
TOTAL        5000,0   5000,0
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Rivière-du-Moulin - Poste de départ 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  10,2 10,2
Autres coûts   0,1 0,1

Frais financiers  0,1 0,8 0,9
Sous-total  10,4 0,8 11,2

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  2,7 32,7 14,0 49,4
Ingénierie externe  

Client  11,5 153,6 119,4 284,5
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  5,1 60,5 17,7 83,3
Gérance externe  

Provision  43,6 43,6
Autres coûts   0,3 3,2 2,5 6,0

Frais financiers  0,9 10,4 29,8 41,0
Sous-total  20,5 260,4 227,0 507,8

  
TOTAL  10,4 0,8 20,5 260,4 227,0 519,0
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Delisle - Rio Tinto: Protections (3095) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  63,3 27,8 91,1
Autres coûts   0,8 0,2 1,0

Frais financiers  1,0 6,4 7,4
Sous-total  65,1 34,4 99,5

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  75,3 11,5 86,8
Ingénierie externe  59,5 59,5

Client  5,0 54,3 1,0 60,3
Approvisionnement  222,6 222,6

Construction  256,6 256,6
Clé en main  

Gérance interne  56,5 155,5 5,8 217,8
Gérance externe  

Provision  161,8 161,8
Autres coûts   2,5 8,9 0,1 11,5

Frais financiers  18,0 13,8 31,8
Sous-total  216,8 885,0 6,9 1108,7

  
TOTAL  65,1 34,4 216,8 885,0 6,9 1208,2
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Protections 230kV: Protections Québec 2 - L2337 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  28,8 50,3 79,1
Autres coûts   0,4 0,5 0,9

Frais financiers  0,3 5,0 6,3 11,6
Sous-total  29,5 55,8 6,3 91,6

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  145,9 18,1 164,0
Ingénierie externe  108,1 108,1

Client  12,0 62,1 1,0 75,1
Approvisionnement  294,2 294,2

Construction  233,7 233,7
Clé en main  

Gérance interne  85,7 180,1 5,8 271,6
Gérance externe  

Provision  220,1 220,1
Autres coûts   4,4 10,0 0,1 14,5

Frais financiers  22,6 13,3 35,9
Sous-total  378,7 1031,6 6,9 1417,2

  
TOTAL  29,5 55,8 6,3 378,7 1031,6 6,9 1508,8
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Sommaire - Seigneurie de Beaupré 2/3 132,6/139,3MW (Enercon) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  595,4 4174,8 57,4 4827,5
Autres coûts   18,1 39,8 0,7 58,6

Frais financiers  12,5 160,1 28,0 200,6
Sous-total  625,9 4374,7 86,1 5086,7

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  899,7 1954,1 1467,2 827,6 5148,5
Ingénierie externe  701,2 1128,6 765,9 334,3 2930,0

Client  155,7 911,3 1764,7 3120,8 8,9 5961,4
Approvisionnement  1204,4 17473,8 3910,9 22589,1

Construction  2470,8 14147,9 20389,5 37008,2
Clé en main  108,4 108,4

Gérance interne  346,4 1377,5 2582,0 4231,6 36,6 8574,1
Gérance externe  277,7 526,7 804,4

Provision  2398,0 10500,9 12898,9
Autres coûts   26,3 135,5 858,1 840,8 0,6 1861,3

Frais financiers  136,4 782,4 2851,6 4975,7 8746,2
Sous-total  2265,7 9964,6 44586,9 49767,3 46,1 106630,5

  
TOTAL  625,9 6640,4 10050,7 44586,9 49767,3 46,1 111717,2
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ligne 315kV de 23 km (monoterne) Seigneurie de Beaupré 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  473,5 1270,8 1744,3
Autres coûts   16,3 5,0 21,3

Frais financiers  9,3 56,4 65,7
Sous-total  499,1 1332,2 1831,3

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  293,4 513,4 451,9 233,2 1491,9
Ingénierie externe  144,2 252,5 222,2 114,6 733,5

Client  43,3 575,7 359,4 1344,6 2323,0
Approvisionnement  5250,5 1354,6 6605,1

Construction  3563,1 9384,6 12947,7
Clé en main  

Gérance interne  96,2 168,3 611,4 1296,5 2172,4
Gérance externe  142,5 375,4 517,9

Provision  4500,0 4500,0
Autres coûts   11,5 30,2 332,5 403,2 777,4

Frais financiers  52,7 241,2 723,1 1575,5 2592,5
Sous-total  641,3 1781,3 11656,6 20582,1 34661,4

  
TOTAL  499,1 1973,5 1781,3 11656,6 20582,1 36492,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Lignes 315kV de 3,6km (double bouclage à Charlevoix) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  281,6 281,6
Autres coûts   3,3 3,3

Frais financiers  14,0 14,0
Sous-total  298,9 298,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  71,5 125,2 110,2 56,8 363,7
Ingénierie externe  22,7 39,5 34,8 18,0 115,0

Client  9,8 17,1 70,9 258,2 356,0
Approvisionnement  2219,5 572,6 2792,1

Construction  1879,9 1561,1 3441,0
Clé en main  

Gérance interne  18,8 32,9 273,4 197,1 522,2
Gérance externe  75,2 67,2 142,4

Provision  1190,0 1190,0
Autres coûts   2,5 4,3 143,2 91,3 241,3

Frais financiers  9,0 30,4 229,6 478,9 747,8
Sous-total  134,2 249,4 5036,7 4491,2 9911,5

  
TOTAL  433,2 249,4 5036,7 4491,2 10210,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Bersimis 1: protection 3009-3003-3004 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  2,7 104,1 106,8
Autres coûts   0,1 1,1 1,2

Frais financiers  0,1 4,0 4,5 8,6
Sous-total  2,9 109,2 4,5 116,6

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  209,4 40,7 250,1
Ingénierie externe  

Client  5,0 76,2 1,0 82,2
Approvisionnement  249,3 249,3

Construction  713,8 713,8
Clé en main  

Gérance interne  43,2 371,5 5,7 420,4
Gérance externe  

Provision  287,0 287,0
Autres coûts   6,0 21,2 0,1 27,3

Frais financiers  18,0 26,6 44,5
Sous-total  281,6 1786,3 6,8 2074,6

  
TOTAL  2,9 109,2 4,5 281,6 1786,3 6,8 2191,2
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Bersimis 2: Protection 3009-3011 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  6,0 124,5 23,6 154,1
Autres coûts   0,1 1,3 0,3 1,7

Frais financiers  0,2 4,3 11,1 15,6
Sous-total  6,3 130,1 35,0 171,4

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  106,0 34,8 140,8
Ingénierie externe  69,3 69,3

Client  10,0 136,0 1,0 147,0
Approvisionnement  223,0 223,0

Construction  685,8 685,8
Clé en main  

Gérance interne  48,1 408,0 7,3 463,4
Gérance externe  

Provision  281,9 281,9
Autres coûts   5,6 21,6 0,1 27,3

Frais financiers  21,2 51,1 72,3
Sous-total  260,2 1842,2 8,4 2110,8

  
TOTAL  6,3 130,1 35,0 260,2 1842,2 8,4 2282,1
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Laurentides 1: Protections 3003-3004 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  4,3 33,2 33,8 71,3
Autres coûts   0,1 0,2 0,4 0,7

Frais financiers  0,1 0,3 4,5 4,9
Sous-total  4,5 33,7 38,6 76,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  12,5 12,5
Ingénierie externe  24,3 24,3

Client  5,0 76,2 1,0 82,2
Approvisionnement  20,0 20,0

Construction  167,6 167,6
Clé en main  54,2 54,2

Gérance interne  37,1 164,7 5,7 207,5
Gérance externe  

Provision  122,4 122,4
Autres coûts   1,0 6,1 0,1 7,2

Frais financiers  8,6 36,2 44,7
Sous-total  88,5 647,4 6,8 742,6

  
TOTAL  4,5 33,7 38,6 88,5 647,4 6,8 819,5
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Laurentides 2: Protections 3011-3020 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  7,8 83,1 90,9
Autres coûts   0,3 0,7 1,0

Frais financiers  0,2 7,2 7,4 14,8
Sous-total  8,3 91,0 7,4 106,7

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  12,5 12,5
Ingénierie externe  24,3 24,3

Client  1,0 43,2 44,2
Approvisionnement  106,8 106,8

Construction  223,4 223,4
Clé en main  54,2 54,2

Gérance interne  28,5 173,5 5,7 207,7
Gérance externe  

Provision  124,3 124,3
Autres coûts   0,8 7,8 0,1 8,7

Frais financiers  10,3 43,6 53,9
Sous-total  77,4 776,8 5,8 860,0

  
TOTAL  8,3 91,0 7,4 77,4 776,8 5,8 966,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Charlevoix: Ajout 3 disjoncteurs 315kV 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  454,5 454,5
Autres coûts   5,8 5,8

Frais financiers  5,7 5,7
Sous-total  466,0 466,0

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  183,6 442,1 72,6 38,7 737,0
Ingénierie externe  65,2 50,8 116,0

Client  37,6 126,1 425,6 209,6 798,9
Approvisionnement  650,2 6061,6 6711,9

Construction  489,6 5355,1 133,8 5978,5
Clé en main  

Gérance interne  121,5 481,9 425,1 205,5 6,5 1240,5
Gérance externe  

Provision  1798,5 1798,5
Autres coûts   5,3 29,1 183,8 7,6 0,1 226,0

Frais financiers  10,2 119,1 776,6 1157,7 2063,6
Sous-total  423,4 2388,9 15099,0 1752,9 6,6 19670,9

  
TOTAL  889,5 2388,9 15099,0 1752,9 6,6 20136,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Mesurage - Beaupré 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total  

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  
Ingénierie externe  

Client  330,1 330,1
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  
Gérance externe  

Provision  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total       330,1    330,1

            
TOTAL       330,1    330,1
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Charlevoix: Protections Alcid et bâtiment 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  65,3 40,4 105,7
Autres coûts   0,8 0,7 1,5

Frais financiers  1,7 2,2 3,9
Sous-total  67,8 43,2 111,1

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  91,7 169,9 55,6 317,2
Ingénierie externe  214,8 239,5 454,3

Client  25,3 69,1 410,6 505,0
Approvisionnement  469,5 534,3 1003,7

Construction  1848,7 372,1 2220,8
Clé en main  

Gérance interne  31,5 182,8 232,0 446,3
Gérance externe  

Provision  599,5 599,5
Autres coûts   4,7 38,7 28,7 72,1

Frais financiers  12,5 120,5 353,1 385,4 871,5
Sous-total  380,5 3138,8 2585,8 385,4 6490,4

  
TOTAL  67,8 423,8 3138,8 2585,8 385,4 6601,5
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Les Basques: Protections 3020 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  6,8 18,3 25,1
Autres coûts   0,1 0,2 0,3

Frais financiers  0,1 0,4 0,5
Sous-total  7,0 18,9 25,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  3,8 13,3 14,8 70,0 101,8
Ingénierie externe  

Client  3,0 9,2 3,2 114,9 130,3
Approvisionnement  5,9 5,9

Construction  30,2 30,2
Clé en main  

Gérance interne  4,5 7,8 26,5 66,9 105,7
Gérance externe  

Provision  56,3 56,3
Autres coûts   0,1 0,4 0,6 4,2 5,3

Frais financiers  0,1 3,9 7,0 18,3 29,3
Sous-total  11,5 34,6 52,0 366,7 464,8

  
TOTAL  7,0 30,4 34,6 52,0 366,7 490,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Beauport: Protections 3003-3004 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  10,5 29,7 40,2
Autres coûts   0,1 0,4 0,5

Frais financiers  0,3 1,1 1,4
Sous-total  10,9 31,2 42,1

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  6,3 22,1 24,6 116,6 169,6
Ingénierie externe  

Client  5,0 15,4 5,3 174,7 200,4
Approvisionnement  14,3 14,3

Construction  28,8 28,8
Clé en main  

Gérance interne  7,5 13,0 44,1 106,4 171,0
Gérance externe  

Provision  88,9 88,9
Autres coûts   0,3 0,7 1,0 6,9 8,9

Frais financiers  1,4 5,9 10,9 30,5 48,7
Sous-total  20,5 57,1 85,9 567,1 730,6

  
TOTAL  10,9 51,6 57,1 85,9 567,1 772,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Beaupré: Ajout disjoncteur 315kV, protection 3011-3020, ALCID 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  18,5 99,4 117,9
Autres coûts   0,1 1,5 1,6

Frais financiers  0,5 3,3 3,8
Sous-total  19,1 104,2 123,3

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  67,7 288,8 27,8 384,3
Ingénierie externe  18,6 106,7 125,3

Client  13,5 45,1 234,3 16,0 5,9 314,8
Approvisionnement  84,7 1672,2 1756,9

Construction  132,5 1478,3 22,3 1633,1
Clé en main  

Gérance interne  35,0 400,0 467,9 151,5 5,7 1060,1
Gérance externe  

Provision  1060,8 1060,8
Autres coûts   1,8 13,8 50,1 16,6 0,1 82,4

Frais financiers  6,3 60,4 263,4 206,2 536,3
Sous-total  142,9 1132,0 4166,2 1501,2 11,7 6954,0

  
TOTAL  19,1 247,1 1132,0 4166,2 1501,2 11,7 7077,3
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Rehaussement thermique 3011-3020 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  1476,3 1476,3
Autres coûts   17,9 17,9

Frais financiers  55,6 55,6
Sous-total  1549,8 1549,8

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  181,7 318,0 280,0 144,4 924,1
Ingénierie externe  235,7 412,4 363,1 187,3 1198,5

Client  18,2 31,8 56,3 148,7 255,0
Approvisionnement  691,6 691,6

Construction  5461,4 5461,4
Clé en main  

Gérance interne  31,4 54,9 48,3 754,5 889,1
Gérance externe  

Provision  1670,0 1670,0
Autres coûts   16,3 15,0 181,2 212,5

Frais financiers  44,2 184,3 257,4 540,5 1026,4
Sous-total  511,2 1017,8 1020,0 9779,5 12328,6

  
TOTAL  2061,0 1017,8 1020,0 9779,5 13878,3
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Seigneurie de Beaupré - Poste de départ 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  10,2 10,2
Autres coûts   0,1 0,1

Frais financiers  0,5 0,6 1,1
Sous-total  10,8 0,6 11,4

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  2,7 32,0 13,6 48,3
Ingénierie externe  

Client  11,3 150,4 116,2 277,9
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  4,5 59,3 17,2 81,0
Gérance externe  

Provision  42,4 42,4
Autres coûts   0,2 3,1 2,5 5,8

Frais financiers  0,3 10,2 29,1 39,6
Sous-total  19,0 255,0 221,0 495,0

  
TOTAL  10,8 19,6 255,0 221,0 506,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Lignes 315kV de 1,7km (réarrangement à Beauport) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  133,7 133,7
Autres coûts   1,5 1,5

Frais financiers  5,0 5,0
Sous-total  140,2 140,2

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  58,6 60,1 31,0 149,7
Ingénierie externe  27,2 27,9 14,4 69,5

Client  10,5 24,7 74,2 109,4
Approvisionnement  1735,7 447,8 2183,5

Construction  1499,4 1371,7 2871,1
Clé en main  

Gérance interne  31,4 227,1 253,3 511,8
Gérance externe  60,0 84,1 144,1

Provision  926,9 926,9
Autres coûts   1,7 86,3 51,7 139,7

Frais financiers  15,2 159,6 359,1 534,0
Sous-total  144,6 3880,8 3614,3 7639,7

  
TOTAL  140,2 144,6 3880,8 3614,3 7779,9
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Modification d'alimentation au poste Beaupré 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  15,0 15,0
Autres coûts   0,1 0,1

Frais financiers  0,2 0,2
Sous-total  15,3 15,3

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  25,0 20,0 45,0
Ingénierie externe  

Client  3,0 2,0 5,0
Approvisionnement  225,0 225,0

Construction  605,0 605,0
Clé en main  

Gérance interne  10,0 65,0 75,0
Gérance externe  

Provision  150,0 150,0
Autres coûts   0,5 18,9 19,4

Frais financiers  1,1 2,7 37,2 41,0
Sous-total  1,1 41,1 1123,2 1165,4

  
TOTAL  15,3 1,1 41,1 1123,2 1180,7

 



 Demande R-3742-2010 
 

Original : 2010-08-12 HQT-1, Document 1, Annexe 9 
 Page 132 de 163 

Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Sommaire - Montérégie (St-Rémi) 100 MW (Enercon) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  279,2 279,2
Autres coûts   4,6 4,6

Frais financiers  10,3 1,0 11,3
Sous-total  294,1 1,0 295,1

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  206,4 73,2 279,6
Ingénierie externe  42,4 42,4

Client  107,9 548,1 88,2 744,2
Approvisionnement  2,9 115,3 118,2

Construction  299,3 299,3
Clé en main  

Gérance interne  101,1 190,9 292,0
Gérance externe  10,3 10,3

Provision  170,2 170,2
Autres coûts   7,0 22,4 1,1 30,5

Frais financiers  36,9 84,0 3,3 124,3
Sous-total  504,6 1513,7 92,6 2111,0

  
TOTAL  294,1 505,6 1513,7 92,6 2406,1
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ligne 120kV de 0,4km (monoterne) Montérégie 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  142,5 142,5
Autres coûts   2,9 2,9

Frais financiers  4,5 4,5
Sous-total  149,9 149,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  57,4 59,0 116,4
Ingénierie externe  42,4 42,4

Client  30,6 60,4 91,0
Approvisionnement  81,2 81,2

Construction  205,7 205,7
Clé en main  

Gérance interne  26,1 57,7 83,8
Gérance externe  10,3 10,3

Provision  120,0 120,0
Autres coûts   3,1 13,7 16,8

Frais financiers  17,1 39,1 56,2
Sous-total  176,7 647,1 823,8

  
TOTAL  149,9 176,7 647,1 973,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Mesurage - Montérégie 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total    

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  
Ingénierie externe  

Client  138,0 138,0
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  
Gérance externe  

Provision  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total      138,0     138,0

            
TOTAL      138,0     138,0
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste De Léry: Protection (L1206) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  40,9 40,9
Autres coûts   0,5 0,5

Frais financiers  1,8 1,8
Sous-total  43,2 43,2

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  48,0 14,2 62,2
Ingénierie externe  

Client  14,3 100,3 114,6
Approvisionnement  2,9 19,3 22,2

Construction  44,3 44,3
Clé en main  

Gérance interne  18,8 37,4 56,2
Gérance externe  

Provision  18,6 18,6
Autres coûts   1,1 3,0 4,1

Frais financiers  6,0 10,9 16,9
Sous-total  91,1 248,0 339,1

  
TOTAL  43,2 91,1 248,0 382,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Montérégie - Poste du parc éolien 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  47,7 47,7
Autres coûts   0,6 0,6

Frais financiers  1,7 1,0 2,6
Sous-total  50,0 1,0 50,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  22,1 22,1
Ingénierie externe  

Client  46,5 149,1 88,2 283,8
Approvisionnement  

Construction  3,8 3,8
Clé en main  

Gérance interne  40,0 65,0 105,0
Gérance externe  

Provision  12,8 12,8
Autres coûts   1,4 3,0 1,1 5,5

Frais financiers  4,9 22,3 3,3 30,4
Sous-total  114,9 256,0 92,6 463,4

  
TOTAL  50,0 115,8 256,0 92,6 514,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

St-Rémi - Protections 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  48,1 48,1
Autres coûts   0,6 0,6

Frais financiers  2,3 2,3
Sous-total  51,0 51,0

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  78,9 78,9
Ingénierie externe  

Client  16,5 100,3 116,8
Approvisionnement  14,8 14,8

Construction  45,5 45,5
Clé en main  

Gérance interne  16,2 30,8 47,0
Gérance externe  

Provision  18,8 18,8
Autres coûts   1,4 2,7 4,1

Frais financiers  8,9 11,8 20,7
Sous-total  121,9 224,7 346,6

  
TOTAL  51,0 121,9 224,7 397,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Sommaire  St-Valentin 50MW (Enercon) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  519,1 519,1
Autres coûts   9,5 9,5

Frais financiers  17,2 1,3 18,5
Sous-total  545,8 1,3 547,1

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  121,0 340,9 172,7 634,6
Ingénierie externe  60,7 109,8 53,6 224,1

Client  4,1 133,5 1180,9 88,2 1406,7
Approvisionnement  689,4 490,9 1180,3

Construction  3028,3 3028,3
Clé en main  

Gérance interne  142,4 543,2 685,6
Gérance externe  119,1 119,1

Provision  1063,5 1063,5
Autres coûts   3,7 42,3 139,4 1,1 186,5

Frais financiers  6,8 105,9 349,0 3,3 464,9
Sous-total  196,3 1564,2 7140,6 92,6 8993,6

  
TOTAL  742,1 1565,5 7140,6 92,6 9540,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ligne 120kV de 6,5km (monoterne) St-Valentin 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  428,2 428,2
Autres coûts   8,3 8,3

Frais financiers  13,5 13,5
Sous-total  450,0 450,0

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  121,0 261,4 155,7 538,1
Ingénierie externe  60,7 109,8 53,6 224,1

Client  4,1 72,7 793,5 870,3
Approvisionnement  686,5 470,0 1156,5

Construction  2977,9 2977,9
Clé en main  

Gérance interne  83,6 440,8 524,4
Gérance externe  119,1 119,1

Provision  1030,4 1030,4
Autres coûts   3,7 39,7 133,3 176,7

Frais financiers  6,8 94,7 315,0 416,5
Sous-total  196,3 1348,4 6489,3 8034,0

  
TOTAL  646,3 1348,4 6489,3 8484,0

 



 Demande R-3742-2010 
 

Original : 2010-08-12 HQT-1, Document 1, Annexe 9 
 Page 140 de 163 

Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Mesurage - St-Valentin 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total  

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  
Ingénierie externe  

Client  138,0 138,0
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  
Gérance externe  

Provision  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total      138,0     138,0

            
TOTAL      138,0     138,0
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste De Léry: Protection (L1205) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  43,3 43,3
Autres coûts   0,6 0,6

Frais financiers  1,9 1,9
Sous-total  45,8 45,8

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  57,4 17,0 74,4
Ingénierie externe  

Client  14,3 100,3 114,6
Approvisionnement  2,9 20,9 23,8

Construction  46,6 46,6
Clé en main  

Gérance interne  18,8 37,4 56,2
Gérance externe  

Provision  20,3 20,3
Autres coûts   1,2 3,1 4,3

Frais financiers  6,6 11,7 18,3
Sous-total  101,2 257,3 358,5

  
TOTAL  45,8 101,2 257,3 404,3
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

St-Valentin - Poste du parc éolien 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  47,6 47,6
Autres coûts   0,6 0,6

Frais financiers  1,8 1,3 3,0
Sous-total  50,0 1,3 51,2

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  22,1 22,1
Ingénierie externe  

Client  46,5 149,1 88,2 283,8
Approvisionnement  

Construction  3,8 3,8
Clé en main  

Gérance interne  40,0 65,0 105,0
Gérance externe  

Provision  12,8 12,8
Autres coûts   1,4 3,0 1,1 5,5

Frais financiers  4,6 22,3 3,3 30,2
Sous-total  114,6 256,0 92,6 463,2

  
TOTAL  50,0 115,8 256,0 92,6 514,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Regroupement Vent du Kempt 100 MW (Enercon) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  852,3 11,6 22,6 886,5
Autres coûts   17,0 0,2 0,4 17,6

Frais financiers  32,3 0,3 0,8 33,4
Sous-total  901,6 12,1 23,8 937,5

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  201,5 303,0 155,4 659,9
Ingénierie externe  99,3 92,2 31,6 223,1

Client  31,7 381,6 1034,1 1447,4
Approvisionnement  472,3 1010,4 1482,7

Construction  356,8 2398,7 2755,5
Clé en main  

Gérance interne  79,0 238,4 435,5 752,9
Gérance externe  14,3 81,0 95,3

Provision  1239,8 1239,8
Autres coûts   8,2 34,5 117,8 160,6

Frais financiers  82,7 174,2 406,5 663,4
Sous-total  502,4 2067,3 6910,8 9480,6

  
TOTAL  901,6 514,5 2091,1 6910,8 10418,1
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ligne 120kV de 9,2km (monoterne) Vents-du-Kempt 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  852,3 852,3
Autres coûts   17,0 17,0

Frais financiers  32,3 32,3
Sous-total  901,6 901,6

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  201,5 207,9 107,4 516,8
Ingénierie externe  99,3 92,2 31,6 223,1

Client  31,7 154,5 562,5 748,7
Approvisionnement  472,3 731,8 1204,1

Construction  356,8 2352,5 2709,3
Clé en main  

Gérance interne  79,0 128,0 305,5 512,5
Gérance externe  14,3 81,0 95,3

Provision  1049,7 1049,7
Autres coûts   8,2 28,5 104,4 141,2

Frais financiers  82,7 158,5 352,1 593,4
Sous-total  502,4 1613,1 5678,6 7794,1

  
TOTAL  901,6 502,4 1613,1 5678,6 8695,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Mesurage: Vents du Kempt 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total    

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  
Ingénierie externe  

Client  143,5 143,5
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  
Gérance externe  

Provision  
Autres coûts   

Frais financiers  
Sous-total        143,5   143,5

            
TOTAL        143,5   143,5
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Amqui: Ajout protection 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  11,3 11,3
Autres coûts   0,2 0,2

Frais financiers  0,4 0,4
Sous-total  11,9 11,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  43,3 21,8 65,1
Ingénierie externe  

Client  23,3 92,2 115,5
Approvisionnement  139,3 139,3

Construction  23,1 23,1
Clé en main  

Gérance interne  21,6 47,6 69,2
Gérance externe  

Provision  89,2 89,2
Autres coûts   1,3 5,4 6,7

Frais financiers  1,8 16,8 18,7
Sous-total  91,3 435,4 526,8

  
TOTAL  103,2 435,4 538,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Poste Les Boules: Ajout protection (Vents du Kempt) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  11,3 11,3
Autres coûts   0,2 0,2

Frais financiers  0,4 0,4
Sous-total  11,9 11,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  43,3 21,8 65,1
Ingénierie externe  

Client  23,3 92,2 115,5
Approvisionnement  139,3 139,3

Construction  23,1 23,1
Clé en main  

Gérance interne  21,6 47,6 69,2
Gérance externe  

Provision  89,2 89,2
Autres coûts   1,3 5,4 6,7

Frais financiers  1,8 16,8 18,7
Sous-total  91,3 435,4 526,8

  
TOTAL  103,2 435,4 538,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Vents-du-Kempt - Poste de départ 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  11,6 11,6
Autres coûts   0,2 0,2

Frais financiers  0,3 0,3
Sous-total  12,1 12,1

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  8,5 4,4 12,9
Ingénierie externe  

Client  180,5 143,7 324,2
Approvisionnement  

Construction  
Clé en main  

Gérance interne  67,2 34,8 102,0
Gérance externe  

Provision  11,7 11,7
Autres coûts   3,4 2,6 6,0

Frais financiers  12,0 20,7 32,7
Sous-total  271,6 217,9 489,5

  
TOTAL  12,1 271,6 217,9 501,6
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Sommaire Télécommunications 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 16,8 174,8 1008,3 1154,6 161,6 631,0 3147,1
Autres coûts   

Frais financiers 0,1 4,4 19,3 28,9 14,5 15,2 82,4
Sous-total 16,9 179,2 1027,6 1183,5 176,1 646,2 3229,5

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  346,8 891,0 103,1 364,1 165,1 1870,1
Ingénierie externe  644,0 1550,3 328,9 643,3 274,8 3441,3

Client  268,3 1255,1 2924,9 514,2 2141,8 317,5 7421,9
Approvisionnement  1460,8 4397,6 1007,3 1763,3 2022,7 10651,8

Construction  528,1 1692,9 3298,3 671,8 2000,1 192,5 8383,8
Clé en main  

Gérance interne  336,2 1088,7 1194,1 484,4 996,8 104,7 4205,4
Gérance externe  

Provision  104,6 731,5 1505,6 304,8 1151,7 181,8 3980,0
Autres coûts   

Frais financiers  62,8 255,7 370,7 111,4 266,8 31,7 1099,0
Sous-total  3751,7 11 862,9 10 732,9 4857,7 9019,7 828,2 41053,1

  

TOTAL 16,9 179,2 4779,3 13 046,4 10 909,0 5503,9 9019,7 828,2 44282,6
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Télécommunications - Saint-Robert-Bellarmin 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet    209,2      209,2
Autres coûts            

Frais financiers    4,8      4,8
Sous-total    214,0      214,0

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  117,0 117,0
Ingénierie externe  217,2 217,2

Client  37,0 475,3 512,4
Approvisionnement  648,3 648,3

Construction  168,4 421,0 589,4
Clé en main  

Gérance interne  107,4 170,6 278,0
Gérance externe  

Provision  26,6 239,7 266,4
Autres coûts   

Frais financiers  21,2 40,8 62,0
Sous-total  1343,2 1347,5 2690,7

  
TOTAL  1557,2 1347,5 2904,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Télécommunications - Beaupré 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet   6,0 256,8 256,8      519,5
Autres coûts             

Frais financiers   0,1 5,1 11,2      16,4
Sous-total   6,1 261,9 267,9      535,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne     305,3      305,3
Ingénierie externe     566,9      566,9

Client      985,4 221,5    1206,9
Approvisionnement     1081,7 649,0     1730,7

Construction      1412,3     1412,3
Clé en main            

Gérance interne     163,9 453,7 61,4    679,0
Gérance externe            

Provision      487,2 132,9    620,1
Autres coûts             

Frais financiers     46,9 167,6     214,4
Sous-total     2164,7 4155,3 415,7    6735,6

             
TOTAL   6,1 261,9 2432,6 4155,3 415,7    7271,5
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Télécommunications - Clermont 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet       195,5    195,5
Autres coûts             

Frais financiers       5,7    5,7
Sous-total       201,2    201,2

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne       50,6 75,9   126,5
Ingénierie externe       93,9 140,9   234,9

Client        185,6 317,5  503,1
Approvisionnement        788,1   788,1

Construction        385,1 192,5  577,6
Clé en main            

Gérance interne       16,8 164,7 104,7  286,2
Gérance externe            

Provision        101,0 181,8  282,8
Autres coûts             

Frais financiers       4,9 47,7 31,7  84,3
Sous-total       166,2 1889,0 828,2  2883,4

             
TOTAL       367,3 1889,0 828,2  3084,6
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Télécommunications - De l'Érable 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 9,0 78,5 223,4       310,9
Autres coûts             

Frais financiers 0,0 2,0 4,2       6,2
Sous-total 9,0 80,5 227,6       317,1

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne    144,1       144,1
Ingénierie externe    267,6       267,6

Client    210,3 415,0      625,4
Approvisionnement    755,8       755,8

Construction    369,3 246,2      615,5
Clé en main            

Gérance interne    189,6 144,9      334,5
Gérance externe            

Provision    76,5 229,6      306,2
Autres coûts             

Frais financiers    32,5 25,6      58,1
Sous-total    2045,8 1061,3      3107,1

             
TOTAL 9,0 80,5 2273,4 1061,3      3424,2
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Télécommunications - Des Moulins 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 7,8 38,0 79,9       125,7
Autres coûts             

Frais financiers 0,0 1,3 1,5       2,8
Sous-total 7,9 39,2 81,4       128,6

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne    52,4       52,4
Ingénierie externe    97,3       97,3

Client    42,4 158,1      200,5
Approvisionnement    270,3       270,3

Construction    88,1 132,1      220,1
Clé en main            

Gérance interne    56,0 60,6      116,6
Gérance externe            

Provision    28,1 84,2      112,2
Autres coûts             

Frais financiers    9,3 11,9      21,1
Sous-total    644,0 446,8      1090,7

             
TOTAL 7,9 39,2 725,4 446,8      1219,3
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Télécommunications - Lac Alfred 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet   7,3 10,9 54,6 54,6     127,3
Autres coûts             

Frais financiers   0,2 0,4 1,8 2,1     4,5
Sous-total   7,6 11,3 56,4 56,6     131,9

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne    38,4 38,4      76,8
Ingénierie externe    71,3 71,3      142,7

Client     77,0 226,4 17,1    320,5
Approvisionnement     449,7      449,7

Construction     194,6 162,2     356,8
Clé en main            

Gérance interne    14,2 83,6 77,4 8,5    183,6
Gérance externe            

Provision     41,1 123,2 10,3    174,6
Autres coûts             

Frais financiers    4,5 26,7 32,3     63,5
Sous-total    128,5 982,4 621,5 35,9    1768,3

             
TOTAL   7,6 139,8 1038,8 678,1 35,9    1900,2
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Télécommunications - Le Plateau 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet   32,8 174,3       207,1
Autres coûts             

Frais financiers   0,5 4,5       5,0
Sous-total   33,3 178,8       212,1

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne    111,9       111,9
Ingénierie externe    207,8       207,8

Client    15,5 412,3      427,9
Approvisionnement    434,7 217,3      652,0

Construction    70,8 424,7      495,5
Clé en main            

Gérance interne    76,4 181,9      258,3
Gérance externe            

Provision     245,1      245,1
Autres coûts             

Frais financiers    15,6 48,1      63,8
Sous-total    932,6 1529,6      2462,2

             
TOTAL   33,3 1111,5 1529,6      2674,3
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Télécommunications: Massif du Sud 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet  6,5 138,7 46,2 191,4
Autres coûts   

Frais financiers  0,2 1,2 3,9 5,2
Sous-total  6,6 139,9 50,1 196,6

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne  133,8 133,8
Ingénierie externe  248,5 248,5

Client  89,0 404,9 493,9
Approvisionnement  693,5 693,5

Construction  224,7 299,6 524,3
Clé en main  

Gérance interne  129,5 158,1 287,7
Gérance externe  

Provision  47,6 214,0 261,6
Autres coûts   

Frais financiers  0,9 30,1 43,3 74,2
Sous-total  0,9 1596,7 1120,0 2717,5

  
TOTAL  6,6 140,7 1646,8 1120,0 2914,1
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Télécommunications - New Richmond 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet     76,8      76,8
Autres coûts             

Frais financiers     1,9      1,9
Sous-total     78,7      78,7

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne     49,2      49,2
Ingénierie externe     91,4      91,4

Client      181,5     181,5
Approvisionnement     191,0 95,5     286,5

Construction      219,0     219,0
Clé en main            

Gérance interne     24,9 80,1     105,0
Gérance externe            

Provision      98,5     98,5
Autres coûts             

Frais financiers     6,0 19,9     25,9
Sous-total     362,5 694,6     1057,0

             
TOTAL     441,2 694,6     1135,7
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Télécommunications - Rivière-du-Moulin 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet     311,5 79,5     391,0
Autres coûts             

Frais financiers      11,4     11,4
Sous-total     311,5 90,9     402,4

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne     56,2 103,1 93,7    253,0
Ingénierie externe      328,9 140,9    469,8

Client       275,7 730,8   1006,5
Approvisionnement      262,8 1313,8    1576,6

Construction      302,3 671,8 181,4   1155,5
Clé en main            

Gérance interne      22,3 305,1 245,1   572,6
Gérance externe            

Provision       161,6 404,1   565,7
Autres coûts             

Frais financiers      7,6 83,9 77,1   168,5
Sous-total     56,2 1026,9 3046,6 1638,4   5768,2

             
TOTAL     367,8 1117,8 3046,6 1638,4   6170,6
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Télécommunications – Renforcement réseau principal 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet     310,0 310,0
Autres coûts      

Frais financiers     6,6 6,6
Sous-total     316,6 316,6

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne     104,1 89,2 193,3
Ingénierie externe     193,4 133,9 327,3

Client     798,2 798,2
Approvisionnement     1009,9 1009,9

Construction     918,2 918,2
     

Gérance interne     34,4 398,6 433,0
Gérance externe     

Provision     414,9 414,9
Autres coûts      

Frais financiers     8,5 95,1 103,6
Sous-total     340,4 3858,0 4198,4

      
TOTAL     657,0 3858,0 4515,0
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Télécommunications - Montérégie (St-Rémi) 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet   3,1 36,4 109,1      148,6
Autres coûts             

Frais financiers   0,1 1,2 2,2      3,4
Sous-total   3,2 37,4 111,3      152,0

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne     94,4      94,4
Ingénierie externe     175,3      175,3

Client     26,3 321,7     348,0
Approvisionnement     552,2      552,2

Construction     118,5 237,0     355,5
Clé en main            

Gérance interne     92,2 108,8     201,0
Gérance externe            

Provision     18,8 169,5     188,3
Autres coûts             

Frais financiers     18,3 25,2     43,5
Sous-total     1096,2 862,1     1958,4

             
TOTAL   3,2 37,4 1207,5 862,1     2110,4
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Télécommunications - St-Valentin 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet   1,6 75,4 75,4      152,3
Autres coûts             

Frais financiers    1,1 2,8      3,9
Sous-total   1,6 76,5 78,1      156,2

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne     96,7      96,7
Ingénierie externe     179,6      179,6

Client     40,3 329,7     370,0
Approvisionnement     563,8      563,8

Construction     183,6 244,8     428,5
Clé en main            

Gérance interne     99,8 123,1     222,8
Gérance externe            

Provision     38,5 173,4     211,9
Autres coûts             

Frais financiers     21,1 34,0     55,1
Sous-total     1223,4 905,0     2128,4

             
TOTAL   1,6 76,5 1301,6 905,0     2284,6
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Coût total des divers travaux associés à l’intégration des parcs éoliens (en milliers de dollars) 

Installation Année   
Description Avant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Télécommunications: Vents du Kempt 
           
Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet   1,0 12,6 15,1 27,6 125,5    181,8
Autres coûts             

Frais financiers   0,0 0,1 0,3 1,0 2,9    4,5
Sous-total   1,1 12,7 15,4 28,6 128,4    186,2

  
Coûts du projet 

Ingénierie interne       115,8    115,8
Ingénierie externe       215,0    215,0

Client        427,1   427,1
Approvisionnement       449,5 224,7   674,2

Construction        515,4   515,4
Clé en main            

Gérance interne       58,7 188,4   247,0
Gérance externe            

Provision        231,7   231,7
Autres coûts             

Frais financiers       14,1 46,9   61,0
Sous-total       852,9 1634,3   2487,2

             
TOTAL   1,1 12,7 15,4 28,6 981,3 1634,3   2673,4
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IMPACT TARIFAIRE 
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Tableau 1 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans 

 

Coût du projet (M$) 1466,312
Contribution estimée du Distributeur (M$) 221,308
Mise en service nette (M$) 1245,003
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 167,914

2012-12 387,766
2013-12 248,588
2014-12 446,141
2015-12 111,614
2016-12 -117,021

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,3%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortissem

ent       
2011-12

Amortissem
ent       

2012-12

Amortissem
ent       

2013-12

Amortissem
ent       

2014-12

Amortissem
ent       

2015-12

Amortissem
ent       

2016-12

Amortissem
ent

Amortissem
ent

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 167,914 12,916 0,734 0,051 0,000 0,786 2 996,646 40 199 74,54
2012 8,396 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,396 8,396 547,285 193,545 11,003 0,855 0,924 21,177 3 017,037 40 795 73,96
2013 8,396 19,388 0,000 0,000 0,000 0,000 27,784 36,180 768,089 552,515 31,410 3,594 3,010 65,799 3 061,659 41 217 74,28
2014 8,396 19,388 12,429 0,000 0,000 0,000 40,213 76,393 1 174,017 782,301 44,474 5,180 4,224 94,091 3 089,951 41 467 74,52
2015 8,396 19,388 12,429 22,307 0,000 0,000 62,521 138,914 1 223,111 1 151,342 65,454 9,629 6,457 144,061 3 139,921 41 741 75,22
2016 8,396 19,388 12,429 22,307 5,581 0,000 68,101 207,015 1 037,988 1 180,059 67,086 9,880 6,727 151,794 3 147,654 41 741 75,41
2017 8,396 19,388 12,429 22,307 5,581 -5,851 62,250 269,265 975,738 1 006,863 57,240 8,513 5,709 133,712 3 129,572 41 741 74,98
2018 8,396 19,388 12,429 22,307 5,581 -5,851 62,250 331,515 913,488 944,613 53,701 8,513 5,367 129,831 3 125,691 41 741 74,88
2019 8,396 19,388 12,429 22,307 5,581 -5,851 62,250 393,765 851,238 882,363 50,162 8,513 5,024 125,949 3 121,809 41 741 74,79
2020 8,396 19,388 12,429 22,307 5,581 -5,851 62,250 456,016 788,988 820,113 46,623 8,513 4,682 122,068 3 117,928 41 741 74,70
2021 8,396 19,388 12,429 22,307 5,581 -5,851 62,250 518,266 726,738 757,863 43,084 8,513 4,339 118,187 3 114,047 41 741 74,60
2022 8,396 19,388 12,429 22,307 5,581 -5,851 62,250 580,516 664,487 695,612 39,546 8,513 3,997 114,305 3 110,165 41 741 74,51
2023 8,396 19,388 12,429 22,307 5,581 -5,851 62,250 642,766 602,237 633,362 36,007 8,513 3,655 110,424 3 106,284 41 741 74,42
2024 8,396 19,388 12,429 22,307 5,581 -5,851 62,250 705,016 539,987 571,112 32,468 8,513 3,312 106,543 3 102,403 41 741 74,32
2025 8,396 19,388 12,429 22,307 5,581 -5,851 62,250 767,266 477,737 508,862 28,929 8,513 2,970 102,661 3 098,521 41 741 74,23
2026 8,396 19,388 12,429 22,307 5,581 -5,851 62,250 829,517 415,487 446,612 25,390 8,513 2,628 98,780 3 094,640 41 741 74,14
2027 8,396 19,388 12,429 22,307 5,581 -5,851 62,250 891,767 353,237 384,362 21,851 8,513 2,285 94,899 3 090,759 41 741 74,05
2028 8,396 19,388 12,429 22,307 5,581 -5,851 62,250 954,017 290,986 322,111 18,312 8,513 1,943 91,018 3 086,878 41 741 73,95
2029 8,396 19,388 12,429 22,307 5,581 -5,851 62,250 1 016,267 228,736 259,861 14,773 8,513 1,600 87,136 3 082,996 41 741 73,86
2030 8,396 19,388 12,429 22,307 5,581 -5,851 62,250 1 078,517 166,486 197,611 11,234 8,513 1,258 83,255 3 079,115 41 741 73,77
2031 8,396 19,388 12,429 22,307 5,581 -5,851 62,250 1 140,767 104,236 135,361 7,695 8,461 0,916 79,322 3 075,182 41 741 73,67
2032 0,000 19,388 12,429 22,307 5,581 -5,851 53,854 1 194,622 50,381 77,309 4,395 7,657 0,573 66,480 3 062,340 41 741 73,37
2033 0,000 0,000 12,429 22,307 5,581 -5,851 34,466 1 229,088 15,915 33,148 1,884 4,919 0,277 41,546 3 037,406 41 741 72,77
2034 0,000 0,000 0,000 22,307 5,581 -5,851 22,037 1 251,125 -6,121 4,897 0,278 3,333 0,088 25,736 3 021,596 41 741 72,39
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 5,581 -5,851 -0,270 1 250,854 -5,851 -5,986 -0,340 -1,117 -0,034 -1,761 2 994,099 41 741 71,73
2036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -5,851 -5,851 1 245,003 0,000 -2,926 -0,166 -1,367 -0,032 -7,417 2 988,443 41 741 71,59

Ensemble de la période 2011 à 2036 84,630 74,02

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement, excluant les remboursement des postes de départ.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 2 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 1602,509
Contribution estimée du Distributeur (M$) 354,692
Mise en service nette (M$) 1247,818
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 175,164

2012-12 421,549
2013-12 266,607
2014-12 502,832
2015-12 116,427
2016-12 -234,761

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,4%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortissem

ent       
2011-12

Amortissem
ent       

2012-12

Amortissem
ent       

2013-12

Amortissem
ent       

2014-12

Amortissem
ent       

2015-12

Amortissem
ent       

2016-12

Amortissem
ent

Amortissem
ent

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 175,164 13,474 0,881 0,063 0,000 0,944 2 996,804 40 199 74,55
2012 8,758 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,758 8,758 587,955 203,212 13,285 1,054 0,963 24,061 3 019,921 40 795 74,03
2013 8,758 21,077 0,000 0,000 0,000 0,000 29,836 38,594 824,726 593,545 38,805 4,428 3,234 76,302 3 072,162 41 217 74,54
2014 8,758 21,077 13,330 0,000 0,000 0,000 43,166 81,760 1 284,393 841,822 55,036 6,381 4,536 109,120 3 104,980 41 467 74,88
2015 8,758 21,077 13,330 25,142 0,000 0,000 68,308 150,067 1 332,512 1 259,195 82,323 11,863 7,064 169,558 3 165,418 41 741 75,83
2016 8,758 21,077 13,330 25,142 5,821 0,000 74,129 224,196 1 023,621 1 277,389 83,512 12,058 7,329 177,028 3 172,888 41 741 76,01
2017 8,758 21,077 13,330 25,142 5,821 -11,738 62,391 286,587 961,230 992,426 64,882 9,120 5,630 142,023 3 137,883 41 741 75,17
2018 8,758 21,077 13,330 25,142 5,821 -11,738 62,391 348,978 898,840 930,035 60,803 9,120 5,287 137,601 3 133,461 41 741 75,07
2019 8,758 21,077 13,330 25,142 5,821 -11,738 62,391 411,369 836,449 867,644 56,724 9,120 4,944 133,179 3 129,039 41 741 74,96
2020 8,758 21,077 13,330 25,142 5,821 -11,738 62,391 473,760 774,058 805,253 52,645 9,120 4,600 128,756 3 124,616 41 741 74,86
2021 8,758 21,077 13,330 25,142 5,821 -11,738 62,391 536,151 711,667 742,862 48,566 9,120 4,257 124,334 3 120,194 41 741 74,75
2022 8,758 21,077 13,330 25,142 5,821 -11,738 62,391 598,542 649,276 680,471 44,488 9,120 3,914 119,912 3 115,772 41 741 74,65
2023 8,758 21,077 13,330 25,142 5,821 -11,738 62,391 660,933 586,885 618,081 40,409 9,120 3,571 115,490 3 111,350 41 741 74,54
2024 8,758 21,077 13,330 25,142 5,821 -11,738 62,391 723,324 524,494 555,690 36,330 9,120 3,228 111,068 3 106,928 41 741 74,43
2025 8,758 21,077 13,330 25,142 5,821 -11,738 62,391 785,714 462,103 493,299 32,251 9,120 2,885 106,646 3 102,506 41 741 74,33
2026 8,758 21,077 13,330 25,142 5,821 -11,738 62,391 848,105 399,712 430,908 28,172 9,120 2,542 102,224 3 098,084 41 741 74,22
2027 8,758 21,077 13,330 25,142 5,821 -11,738 62,391 910,496 337,322 368,517 24,093 9,120 2,198 97,802 3 093,662 41 741 74,12
2028 8,758 21,077 13,330 25,142 5,821 -11,738 62,391 972,887 274,931 306,126 20,014 9,120 1,855 93,380 3 089,240 41 741 74,01
2029 8,758 21,077 13,330 25,142 5,821 -11,738 62,391 1 035,278 212,540 243,735 15,935 9,120 1,512 88,957 3 084,817 41 741 73,90
2030 8,758 21,077 13,330 25,142 5,821 -11,738 62,391 1 097,669 150,149 181,344 11,856 9,120 1,169 84,535 3 080,395 41 741 73,80
2031 8,758 21,077 13,330 25,142 5,821 -11,738 62,391 1 160,060 87,758 118,953 7,777 9,056 0,826 80,050 3 075,910 41 741 73,69
2032 0,000 21,077 13,330 25,142 5,821 -11,738 53,633 1 213,692 34,125 60,942 3,984 8,066 0,483 66,166 3 062,026 41 741 73,36
2033 0,000 0,000 13,330 25,142 5,821 -11,738 32,555 1 246,248 1,570 17,848 1,167 4,692 0,188 38,602 3 034,462 41 741 72,70
2034 0,000 0,000 0,000 25,142 5,821 -11,738 19,225 1 265,473 -17,655 -8,042 -0,526 2,738 0,009 21,446 3 017,306 41 741 72,29
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 5,821 -11,738 -5,917 1 259,556 -11,738 -14,696 -0,961 -2,744 -0,097 -9,718 2 986,142 41 741 71,54
2036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -11,738 -11,738 1 247,818 0,000 -5,869 -0,384 -2,938 -0,065 -15,125 2 980,735 41 741 71,41

Ensemble de la période 2011 à 2036 89,398 74,14

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement, excluant les remboursement des postes de départ.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 L'analyse de sensibilité de 15 % exclue les remboursements des postes de départ de 558,3 M$.
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Tableau 3 : Impact tarifaire du Projet sur 40 ans 

 

Impact tarifaire du projet de raccordement appel d'offre 2000 MW

Croissance des besoins et Maintien des actifs

Coût du projet (M$) 1466,312
Contribution estimée du Distributeur (M$) 221,308
Mise en service nette (M$) 1245,003
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 167,914

2012-12 387,766
2013-12 248,588
2014-12 446,141
2015-12 111,614
2016-12 -117,021

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années5 40

Années
Amortissem

ent       
2011-12

Amortissem
ent       

2012-12

Amortissem
ent       

2013-12

Amortissem
ent       

2014-12

Amortissem
ent       

2015-12

Amortissem
ent       

2016-12

Amortissem
ent

Amortissem
ent

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les services 

publics  
Total Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 167,914 12,916 0,734 0,039 0,000 0,773 2 996,633 40 199 74,54
2012 7,187 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,187 7,187 548,493 194,149 11,037 0,643 0,924 19,791 3 015,651 40 795 73,92
2013 7,187 13,758 0,000 0,000 0,000 0,000 20,945 28,133 776,136 557,143 31,674 2,700 3,017 58,336 3 054,196 41 217 74,10
2014 7,187 13,758 9,426 0,000 0,000 0,000 30,372 58,504 1 191,906 795,269 45,211 3,892 4,269 83,743 3 079,603 41 467 74,27
2015 7,187 13,758 9,426 12,859 0,000 0,000 43,230 101,734 1 260,290 1 178,876 67,019 7,235 6,555 124,040 3 119,900 41 741 74,74
2016 7,187 13,758 9,426 12,859 4,779 0,000 48,009 149,743 1 095,260 1 227,284 69,771 7,423 6,932 132,135 3 127,995 41 741 74,94
2017 7,187 13,758 9,426 12,859 4,779 -2,926 45,083 194,826 1 050,177 1 072,718 60,984 6,396 6,024 118,487 3 114,347 41 741 74,61
2018 7,187 13,758 9,426 12,859 4,779 -2,926 45,083 239,910 1 005,094 1 027,635 58,421 6,396 5,776 115,676 3 111,536 41 741 74,54
2019 7,187 13,758 9,426 12,859 4,779 -2,926 45,083 284,993 960,010 982,552 55,858 6,396 5,528 112,865 3 108,725 41 741 74,48
2020 7,187 13,758 9,426 12,859 4,779 -2,926 45,083 330,076 914,927 937,469 53,295 6,396 5,280 110,054 3 105,914 41 741 74,41
2021 7,187 13,758 9,426 12,859 4,779 -2,926 45,083 375,160 869,844 892,385 50,732 6,396 5,032 107,243 3 103,103 41 741 74,34
2022 7,187 13,758 9,426 12,859 4,779 -2,926 45,083 420,243 824,761 847,302 48,169 6,396 4,784 104,432 3 100,292 41 741 74,27
2023 7,187 13,758 9,426 12,859 4,779 -2,926 45,083 465,326 779,677 802,219 45,606 6,396 4,536 101,622 3 097,482 41 741 74,21
2024 7,187 13,758 9,426 12,859 4,779 -2,926 45,083 510,409 734,594 757,136 43,043 6,396 4,288 98,811 3 094,671 41 741 74,14
2025 7,187 13,758 9,426 12,859 4,779 -2,926 45,083 555,493 689,511 712,052 40,480 6,396 4,040 96,000 3 091,860 41 741 74,07
2026 7,187 13,758 9,426 12,859 4,779 -2,926 45,083 600,576 644,428 666,969 37,917 6,396 3,792 93,189 3 089,049 41 741 74,00
2027 7,187 13,758 9,426 12,859 4,779 -2,926 45,083 645,659 599,344 621,886 35,354 6,396 3,544 90,378 3 086,238 41 741 73,94
2028 7,187 13,758 9,426 12,859 4,779 -2,926 45,083 690,742 554,261 576,803 32,791 6,396 3,296 87,567 3 083,427 41 741 73,87
2029 7,187 13,758 9,426 12,859 4,779 -2,926 45,083 735,826 509,178 531,719 30,228 6,396 3,048 84,756 3 080,616 41 741 73,80
2030 7,187 13,758 9,426 12,859 4,779 -2,926 45,083 780,909 464,094 486,636 27,665 6,396 2,800 81,945 3 077,805 41 741 73,74
2031 7,187 13,758 9,426 12,859 4,779 -2,926 45,083 825,992 419,011 441,553 25,102 6,396 2,553 79,134 3 074,994 41 741 73,67
2032 1,208 13,758 9,426 12,859 4,779 -2,926 39,104 865,096 379,907 399,459 22,709 6,396 2,305 70,514 3 066,374 41 741 73,46
2033 1,208 5,630 9,426 12,859 4,779 -2,926 30,977 896,073 348,930 364,419 20,717 6,396 2,089 60,179 3 056,039 41 741 73,21
2034 1,208 5,630 3,003 12,859 4,779 -2,926 24,554 920,626 324,377 336,654 19,139 6,396 1,919 52,007 3 047,867 41 741 73,02
2035 1,208 5,630 3,003 9,449 4,779 -2,926 21,144 941,770 303,233 313,805 17,840 6,396 1,784 47,163 3 043,023 41 741 72,90
2036 1,208 5,630 3,003 9,449 0,802 -2,926 17,167 958,937 286,066 294,650 16,751 6,396 1,668 41,981 3 037,841 41 741 72,78
2037 1,208 5,630 3,003 9,449 0,802 -2,926 17,167 976,104 268,900 277,483 15,775 6,396 1,573 40,911 3 036,771 41 741 72,75
2038 1,208 5,630 3,003 9,449 0,802 -2,926 17,167 993,271 251,733 260,316 14,799 6,396 1,479 39,841 3 035,701 41 741 72,73
2039 1,208 5,630 3,003 9,449 0,802 -2,926 17,167 1 010,438 234,566 243,149 13,823 6,396 1,385 38,770 3 034,630 41 741 72,70
2040 1,208 5,630 3,003 9,449 0,802 -2,926 17,167 1 027,604 217,399 225,982 12,847 6,396 1,290 37,700 3 033,560 41 741 72,68
2041 1,208 5,630 3,003 9,449 0,802 -2,926 17,167 1 044,771 200,232 208,815 11,871 6,396 1,196 36,630 3 032,490 41 741 72,65
2042 1,208 5,630 3,003 9,449 0,802 -2,926 17,167 1 061,938 183,065 191,648 10,895 6,396 1,101 35,559 3 031,419 41 741 72,62
2043 1,208 5,630 3,003 9,449 0,802 -2,926 17,167 1 079,105 165,898 174,482 9,919 6,396 1,007 34,489 3 030,349 41 741 72,60
2044 1,208 5,630 3,003 9,449 0,802 -2,926 17,167 1 096,272 148,731 157,315 8,943 6,396 0,912 33,419 3 029,279 41 741 72,57
2045 1,208 5,630 3,003 9,449 0,802 -2,926 17,167 1 113,439 131,564 140,148 7,967 6,396 0,818 32,348 3 028,208 41 741 72,55
2046 1,208 5,630 3,003 9,449 0,802 -2,926 17,167 1 130,606 114,397 122,981 6,991 6,396 0,724 31,278 3 027,138 41 741 72,52
2047 1,208 5,630 3,003 9,449 0,802 -2,926 17,167 1 147,773 97,230 105,814 6,016 6,396 0,629 30,208 3 026,068 41 741 72,50
2048 1,208 5,630 3,003 9,449 0,802 -2,926 17,167 1 164,940 80,064 88,647 5,040 6,396 0,535 29,137 3 024,997 41 741 72,47
2049 1,208 5,630 3,003 9,449 0,802 -2,926 17,167 1 182,107 62,897 71,480 4,064 6,396 0,440 28,067 3 023,927 41 741 72,44
2050 1,208 5,630 3,003 9,449 0,802 -2,926 17,167 1 199,274 45,730 54,313 3,088 6,396 0,346 26,996 3 022,856 41 741 72,42
2051 1,208 5,630 3,003 9,449 0,802 -2,926 17,167 1 216,440 28,563 37,146 2,112 6,357 0,252 25,888 3 021,748 41 741 72,39
2052 0,000 5,630 3,003 9,449 0,802 -2,926 15,959 1 232,399 12,604 20,584 1,170 5,753 0,157 23,039 3 018,899 41 741 72,32
2053 0,000 0,000 3,003 9,449 0,802 -2,926 10,328 1 242,727 2,276 7,440 0,423 3,696 0,069 14,516 3 010,376 41 741 72,12
2054 0,000 0,000 0,000 9,449 0,802 -2,926 7,325 1 250,052 -5,049 -1,386 -0,079 2,504 0,013 9,763 3 005,623 41 741 72,01
2055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,802 -2,926 -2,123 1 247,929 -2,926 -3,987 -0,227 -0,839 -0,028 -3,217 2 992,643 41 741 71,70
2056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,926 -2,926 1 245,003 0,000 -1,463 -0,083 -1,027 -0,016 -4,052 2 991,808 41 741 71,68

Ensemble de la période 2011 à 2056 59,002 73,31

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement, excluant les remboursement des postes de départ.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 Le nombres d'années pour les remboursements des postes de départ de 558,3 M$ est de 20 ans.
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Tableau 4 : Impact tarifaire du Projet sur 40 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 1602,509
Contribution estimée du Distributeur (M$) 354,692
Mise en service nette (M$) 1247,818
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 175,164

2012-12 421,549
2013-12 266,607
2014-12 502,832
2015-12 116,427
2016-12 -234,761

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,1%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années5 40

Années
Amortissem

ent       
2011-12

Amortissem
ent       

2012-12

Amortissem
ent       

2013-12

Amortissem
ent       

2014-12

Amortissem
ent       

2015-12

Amortissem
ent       

2016-12

Amortissem
ent

Amortissem
ent

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les services 

publics  
Total Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 175,164 13,474 0,881 0,049 0,000 0,930 2 996,790 40 199 74,55
2012 7,817 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,817 7,817 588,896 203,682 13,316 0,822 0,963 22,919 3 018,779 40 795 74,00
2013 7,817 15,212 0,000 0,000 0,000 0,000 23,029 30,846 832,474 597,890 39,089 3,455 3,239 68,811 3 064,671 41 217 74,35
2014 7,817 15,212 10,359 0,000 0,000 0,000 33,388 64,234 1 301,919 854,459 55,862 4,979 4,579 98,807 3 094,667 41 467 74,63
2015 7,817 15,212 10,359 14,532 0,000 0,000 47,919 112,153 1 370,426 1 286,915 84,135 9,256 7,161 148,471 3 144,331 41 741 75,33
2016 7,817 15,212 10,359 14,532 5,197 0,000 53,116 165,269 1 082,548 1 325,809 86,678 9,408 7,537 156,740 3 152,600 41 741 75,53
2017 7,817 15,212 10,359 14,532 5,197 -5,869 47,247 212,517 1 035,301 1 058,925 69,230 7,115 5,954 129,546 3 125,406 41 741 74,88
2018 7,817 15,212 10,359 14,532 5,197 -5,869 47,247 259,764 988,054 1 011,677 66,141 7,115 5,694 126,198 3 122,058 41 741 74,80
2019 7,817 15,212 10,359 14,532 5,197 -5,869 47,247 307,011 940,806 964,430 63,052 7,115 5,434 122,849 3 118,709 41 741 74,72
2020 7,817 15,212 10,359 14,532 5,197 -5,869 47,247 354,259 893,559 917,183 59,963 7,115 5,174 119,500 3 115,360 41 741 74,64
2021 7,817 15,212 10,359 14,532 5,197 -5,869 47,247 401,506 846,312 869,935 56,874 7,115 4,915 116,151 3 112,011 41 741 74,56
2022 7,817 15,212 10,359 14,532 5,197 -5,869 47,247 448,753 799,064 822,688 53,785 7,115 4,655 112,803 3 108,663 41 741 74,47
2023 7,817 15,212 10,359 14,532 5,197 -5,869 47,247 496,001 751,817 775,441 50,696 7,115 4,395 109,454 3 105,314 41 741 74,39
2024 7,817 15,212 10,359 14,532 5,197 -5,869 47,247 543,248 704,570 728,193 47,607 7,115 4,135 106,105 3 101,965 41 741 74,31
2025 7,817 15,212 10,359 14,532 5,197 -5,869 47,247 590,495 657,322 680,946 44,519 7,115 3,875 102,756 3 098,616 41 741 74,23
2026 7,817 15,212 10,359 14,532 5,197 -5,869 47,247 637,743 610,075 633,699 41,430 7,115 3,615 99,408 3 095,268 41 741 74,15
2027 7,817 15,212 10,359 14,532 5,197 -5,869 47,247 684,990 562,828 586,451 38,341 7,115 3,355 96,059 3 091,919 41 741 74,07
2028 7,817 15,212 10,359 14,532 5,197 -5,869 47,247 732,237 515,580 539,204 35,252 7,115 3,096 92,710 3 088,570 41 741 73,99
2029 7,817 15,212 10,359 14,532 5,197 -5,869 47,247 779,485 468,333 491,957 32,163 7,115 2,836 89,361 3 085,221 41 741 73,91
2030 7,817 15,212 10,359 14,532 5,197 -5,869 47,247 826,732 421,086 444,709 29,074 7,115 2,576 86,012 3 081,872 41 741 73,83
2031 7,817 15,212 10,359 14,532 5,197 -5,869 47,247 873,980 373,838 397,462 25,985 7,115 2,316 82,664 3 078,524 41 741 73,75
2032 0,941 15,212 10,359 14,532 5,197 -5,869 40,371 914,351 333,467 353,653 23,121 7,115 2,056 72,664 3 068,524 41 741 73,51
2033 0,941 5,865 10,359 14,532 5,197 -5,869 31,025 945,376 302,442 317,954 20,787 7,115 1,834 60,761 3 056,621 41 741 73,23
2034 0,941 5,865 2,972 14,532 5,197 -5,869 23,638 969,014 278,804 290,623 19,000 7,115 1,663 51,417 3 047,277 41 741 73,00
2035 0,941 5,865 2,972 10,610 5,197 -5,869 19,717 988,730 259,087 268,946 17,583 7,115 1,533 45,948 3 041,808 41 741 72,87
2036 0,941 5,865 2,972 10,610 0,624 -5,869 15,144 1 003,874 243,944 251,516 16,443 7,115 1,425 40,127 3 035,987 41 741 72,73
2037 0,941 5,865 2,972 10,610 0,624 -5,869 15,144 1 019,018 228,800 236,372 15,453 7,115 1,342 39,054 3 034,914 41 741 72,71
2038 0,941 5,865 2,972 10,610 0,624 -5,869 15,144 1 034,161 213,657 221,228 14,463 7,115 1,258 37,981 3 033,841 41 741 72,68
2039 0,941 5,865 2,972 10,610 0,624 -5,869 15,144 1 049,305 198,513 206,085 13,473 7,115 1,175 36,907 3 032,767 41 741 72,66
2040 0,941 5,865 2,972 10,610 0,624 -5,869 15,144 1 064,448 183,370 190,941 12,483 7,115 1,092 35,834 3 031,694 41 741 72,63
2041 0,941 5,865 2,972 10,610 0,624 -5,869 15,144 1 079,592 168,226 175,798 11,493 7,115 1,009 34,761 3 030,621 41 741 72,61
2042 0,941 5,865 2,972 10,610 0,624 -5,869 15,144 1 094,735 153,083 160,654 10,503 7,115 0,925 33,687 3 029,547 41 741 72,58
2043 0,941 5,865 2,972 10,610 0,624 -5,869 15,144 1 109,879 137,939 145,511 9,513 7,115 0,842 32,614 3 028,474 41 741 72,55
2044 0,941 5,865 2,972 10,610 0,624 -5,869 15,144 1 125,022 122,795 130,367 8,523 7,115 0,759 31,541 3 027,401 41 741 72,53
2045 0,941 5,865 2,972 10,610 0,624 -5,869 15,144 1 140,166 107,652 115,224 7,533 7,115 0,675 30,467 3 026,327 41 741 72,50
2046 0,941 5,865 2,972 10,610 0,624 -5,869 15,144 1 155,309 92,508 100,080 6,543 7,115 0,592 29,394 3 025,254 41 741 72,48
2047 0,941 5,865 2,972 10,610 0,624 -5,869 15,144 1 170,453 77,365 84,937 5,553 7,115 0,509 28,321 3 024,181 41 741 72,45
2048 0,941 5,865 2,972 10,610 0,624 -5,869 15,144 1 185,596 62,221 69,793 4,563 7,115 0,426 27,247 3 023,107 41 741 72,43
2049 0,941 5,865 2,972 10,610 0,624 -5,869 15,144 1 200,740 47,078 54,649 3,573 7,115 0,342 26,174 3 022,034 41 741 72,40
2050 0,941 5,865 2,972 10,610 0,624 -5,869 15,144 1 215,884 31,934 39,506 2,583 7,115 0,259 25,101 3 020,961 41 741 72,37
2051 0,941 5,865 2,972 10,610 0,624 -5,869 15,144 1 231,027 16,791 24,362 1,593 7,066 0,176 23,978 3 019,838 41 741 72,35
2052 0,000 5,865 2,972 10,610 0,624 -5,869 14,202 1 245,230 2,588 9,689 0,633 6,293 0,092 21,222 3 017,082 41 741 72,28
2053 0,000 0,000 2,972 10,610 0,624 -5,869 8,337 1 253,567 -5,749 -1,580 -0,103 3,661 0,014 11,908 3 007,768 41 741 72,06
2054 0,000 0,000 0,000 10,610 0,624 -5,869 5,365 1 258,932 -11,114 -8,431 -0,551 2,136 -0,032 6,919 3 002,779 41 741 71,94
2055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,624 -5,869 -5,245 1 253,687 -5,869 -8,491 -0,555 -2,141 -0,061 -8,002 2 987,858 41 741 71,58
2056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -5,869 -5,869 1 247,818 0,000 -2,935 -0,192 -2,293 -0,032 -8,386 2 987,474 41 741 71,57

Ensemble de la période 2011 à 2056 62,085 73,39

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement, excluant les remboursement des postes de départ.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 Le nombres d'années pour les remboursements des postes de départ de 558,3 M$ est de 20 ans.
6 L'analyse de sensibilité de 15 % exclue les remboursements des postes de départ de 558,3 M$.  
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Paramètres du projet

Paramètres Normalisés HQ TransÉnergie
Date des paramètres 14-avr-10
Taux - amortissement croissant 3,0% Structure de capital Part Coût de long terme
Taux des frais de garantie 0,50% Dette 70,00% 4,870%
Taux d'actualisation de long terme 5,685% Avoir propre 30,00% 7,587%

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Taux de taxe sur le capital 0,120% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Taux de taxe sur les services publics 0,550% 0,550% 0,550% 0,550% 0,550% 0,550%
Taux pour frais d'emprunts à capitaliser 7,439% 7,439% 7,439% 7,439% 7,439% 7,439%
Taux pour la charge d'intérêt (excluant frais de garantie) 4,370% 4,370% 4,370% 4,370% 4,370% 4,370%

 Paramètres



GRAPHIQUE

SOMMAIRE

Intégration du parc éolien de l'Érable TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Scénario 1 : Raccordement direct au poste de Plessisville k$ act.* k$ courants*
Investissements 21 024 145 559 5 125 17 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeurs résiduelles 4 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 446
Dépenses :

Charges d'exploitation 2 718 0 0 166 203 207 212 216 220 224 229 234 238 243 248 253 258 263 268 274 279 285 290
Taxe sur les services publics 1 133 0 0 0 4 133 130 128 126 123 120 118 115 112 109 106 103 100 97 93 90 86 82
Taxe sur le capital 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 3 852 0 1 166 207 340 342 344 346 348 349 351 353 355 357 359 361 363 365 367 369 371 373
Flux monétaire net -20 096 -145 -560 -5 290 -17 478 -340 -342 -344 -346 -348 -349 -351 -353 -355 -357 -359 -361 -363 -365 -367 -369 -371 14 073
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -20 096 -154 -560 -5 006 -15 648 -288 -274 -261 -248 -236 -225 -214 -203 -193 -184 -175 -166 -158 -151 -143 -136 -130 4 657
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -154 -713 -5 719 -21 368 -21 656 -21 930 -22 191 -22 439 -22 675 -22 899 -23 113 -23 316 -23 509 -23 693 -23 868 -24 035 -24 193 -24 344 -24 487 -24 623 -24 753 -20 096
Coût global actualisé (CGA) 20 096

Scénario 2 : Raccordement direct au poste des Bois-Francs k$ act.* k$ courants*
Investissements 16 036 116 447 4 232 12 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeurs résiduelles 3 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 422
Dépenses :

Charges d'exploitation 5 754 0 0 344 431 440 448 457 467 476 485 495 505 515 525 536 547 558 569 580 592 604 616
Taxe sur les services publics 872 0 0 0 4 101 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 77 75 73 70 68 65
Taxe sur le capital 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 6 628 0 1 344 435 541 548 555 563 570 578 586 593 602 610 618 627 635 644 653 662 671 681
Flux monétaire net -18 883 -116 -447 -4 576 -13 237 -541 -548 -555 -563 -570 -578 -586 -593 -602 -610 -618 -627 -635 -644 -653 -662 -671 10 742
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -18 883 -123 -447 -4 329 -11 851 -458 -439 -421 -404 -387 -371 -356 -341 -327 -314 -301 -289 -277 -266 -255 -245 -235 3 555
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -123 -570 -4 900 -16 751 -17 209 -17 649 -18 070 -18 474 -18 861 -19 232 -19 588 -19 929 -20 257 -20 571 -20 872 -21 161 -21 438 -21 704 -21 959 -22 203 -22 438 -18 883
Coût global actualisé (CGA) 18 883

Scénario 3 : Raccordement en dérivation au poste des Bois-Francs k$ act.* k$ courants*
Investissements 16 598 116 447 3 707 13 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeurs résiduelles 3 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 840
Dépenses :

Charges d'exploitation 5 754 0 0 344 431 440 448 457 467 476 485 495 505 515 525 536 547 558 569 580 592 604 616
Taxe sur les services publics 902 0 0 0 1 105 103 101 100 98 96 94 92 90 87 85 83 80 78 75 73 70 67
Taxe sur le capital 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 6 657 0 1 344 432 545 552 559 566 574 581 589 597 605 613 621 629 638 647 655 664 673 683
Flux monétaire net -19 336 -116 -447 -4 050 -14 417 -545 -552 -559 -566 -574 -581 -589 -597 -605 -613 -621 -629 -638 -647 -655 -664 -673 11 157
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -19 336 -123 -447 -3 832 -12 908 -461 -442 -424 -406 -390 -373 -358 -343 -329 -316 -303 -290 -278 -267 -256 -246 -236 3 692
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -123 -570 -4 403 -17 310 -17 772 -18 214 -18 638 -19 044 -19 434 -19 807 -20 165 -20 509 -20 838 -21 153 -21 456 -21 746 -22 025 -22 292 -22 548 -22 793 -23 029 -19 336
Coût global actualisé (CGA) 19 336

Intégration du parc éolien de l'Érable

k$ actualisés
Scénario 1 : Raccordement 

direct au poste de 
Plessisville

Scénario 2 : Raccordement 
direct au poste des Bois-

Francs

Scénario 3 : Raccordement 
en dérivation au poste des 

Bois-Francs

Investissements (-) 21 024 16 036 16 598
Valeurs résiduelles (+) 4 781 3 780 3 918
Revenus (+) 0 0 0
Charge d'exploitation (-) 2 718 5 754 5 754
Taxe sur le capital (-) 1 1 1
Taxe sur les services publics (-) 1 133 872 902

Flux monétaire net -20 096 -18 883 -19 336

Coût global actualisé (CGA) 20 096 18 883 19 336

Évolution du Coût global actualisé en k$

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

Scénario 1 : Raccordement direct au poste de
Plessisville
Scénario 2 : Raccordement direct au poste des Bois-
Francs
Scénario 3 : Raccordement en dérivation au poste des
Bois-Francs

 De l'Érable



GRAPHIQUE

SOMMAIRE

Parc éolien Des Moulins TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Raccordement L2373 k$ act.* k$ courants*
Investissements 14 222 2 116 4 398 6 490 66 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499 738 1 532 26 0 0 0
Valeurs résiduelles 3 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 180
Dépenses :

Charges d'exploitation 10 876 0 0 0 864 881 898 916 935 953 973 992 1 012 1 032 1 053 1 074 1 095 1 117 1 139 1 162 1 185 1 209 1 233
Taxe sur les services publics 720 0 0 0 77 76 75 73 71 70 68 66 64 62 60 58 55 56 57 63 61 59 56
Taxe sur le capital 15 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 11 611 5 8 0 941 957 973 990 1 006 1 023 1 040 1 058 1 076 1 094 1 112 1 131 1 151 1 173 1 197 1 225 1 247 1 268 1 290
Flux monétaire net -22 795 -2 121 -4 406 -6 490 -1 007 -1 079 -973 -990 -1 006 -1 023 -1 040 -1 058 -1 076 -1 094 -1 112 -1 131 -1 649 -1 911 -2 729 -1 252 -1 247 -1 268 7 891
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -22 705 -2 242 -4 406 -6 141 -902 -914 -780 -751 -722 -695 -668 -643 -619 -595 -573 -551 -761 -834 -1 126 -489 -461 -443 2 611
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -2 332 -6 738 -12 879 -13 781 -14 694 -15 475 -16 225 -16 947 -17 642 -18 310 -18 954 -19 572 -20 168 -20 741 -21 292 -22 053 -22 886 -24 013 -24 502 -24 963 -25 406 -22 795
Coût global actualisé (CGA) 22 795

Raccordement L2329 k$ act.* k$ courants*
Investissements 17 412 2 563 5 203 7 685 85 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 1 237 2 410 44 0 0 0
Valeurs résiduelles 3 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 206
Dépenses :

Charges d'exploitation 14 094 0 0 0 1 119 1 141 1 164 1 188 1 211 1 235 1 260 1 285 1 311 1 337 1 364 1 391 1 419 1 448 1 477 1 506 1 536 1 567 1 598
Taxe sur les services publics 848 0 0 0 91 90 88 86 84 82 79 77 74 71 69 66 63 65 68 78 75 72 69
Taxe sur le capital 17 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 14 959 7 10 0 1 211 1 231 1 253 1 274 1 295 1 317 1 339 1 362 1 385 1 409 1 433 1 457 1 482 1 512 1 545 1 584 1 611 1 639 1 667
Flux monétaire net -28 662 -2 570 -5 213 -7 685 -1 296 -1 367 -1 253 -1 274 -1 295 -1 317 -1 339 -1 362 -1 385 -1 409 -1 433 -1 457 -2 319 -2 749 -3 954 -1 628 -1 611 -1 639 9 539
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -28 562 -2 716 -5 213 -7 271 -1 160 -1 158 -1 004 -966 -930 -894 -861 -828 -797 -767 -738 -710 -1 069 -1 199 -1 632 -636 -596 -573 3 157
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -2 816 -8 029 -15 300 -16 460 -17 619 -18 623 -19 589 -20 519 -21 413 -22 274 -23 102 -23 898 -24 665 -25 403 -26 113 -27 182 -28 382 -30 014 -30 650 -31 246 -31 819 -28 662
Coût global actualisé (CGA) 28 662

Raccordement Poste Appalaches k$ act.* k$ courants*
Investissements 19 337 3 021 5 671 8 831 117 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788 1 165 2 283 42 0 0 0
Valeurs résiduelles 3 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 785
Dépenses :

Charges d'exploitation 14 222 0 0 0 1 129 1 152 1 175 1 198 1 222 1 247 1 272 1 297 1 323 1 349 1 376 1 404 1 432 1 461 1 490 1 520 1 550 1 581 1 613
Taxe sur les services publics 947 0 0 0 104 102 100 97 95 92 89 86 83 80 77 74 71 71 74 83 79 76 72
Taxe sur le capital 20 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 15 189 8 11 0 1 233 1 254 1 275 1 296 1 317 1 339 1 361 1 383 1 406 1 430 1 454 1 478 1 503 1 532 1 564 1 602 1 630 1 657 1 685
Flux monétaire net -30 626 -3 028 -5 682 -8 831 -1 349 -1 369 -1 275 -1 296 -1 317 -1 339 -1 361 -1 383 -1 406 -1 430 -1 454 -1 478 -2 290 -2 697 -3 847 -1 644 -1 630 -1 657 10 100
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -30 540 -3 201 -5 682 -8 356 -1 208 -1 160 -1 022 -983 -945 -909 -874 -841 -809 -778 -749 -720 -1 056 -1 177 -1 588 -642 -602 -580 3 342
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -3 286 -8 968 -17 324 -18 532 -19 692 -20 714 -21 697 -22 642 -23 551 -24 425 -25 267 -26 076 -26 854 -27 603 -28 323 -29 379 -30 556 -32 144 -32 787 -33 389 -33 968 -30 626
Coût global actualisé (CGA) 30 626

Parc éolien Des Moulins

k$ actualisés Raccordement L2373 Raccordement L2329 Raccordement Poste 
Appalaches

Investissements (-) 14 222 17 412 19 337
Valeurs résiduelles (+) 3 038 3 709 3 900
Revenus (+) 0 0 0
Charge d'exploitation (-) 10 876 14 094 14 222
Taxe sur le capital (-) 15 17 20
Taxe sur les services publics (-) 720 848 947

Flux monétaire net -22 795 -28 662 -30 626

Coût global actualisé (CGA) 22 795 28 662 30 626

Évolution du Coût global actualisé en k$
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GRAPHIQUE

SOMMAIRE

Parc éolien St-Robert-Bellarmin TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Bolduc 2 - Ouest k$ act.* k$ courants*
Investissements 32 765 399 2 786 16 533 15 077 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 0 0 0 0
Valeurs résiduelles 6 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 742
Dépenses :

Charges d'exploitation 479 0 0 0 37 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 46 47 47 48 49 50 51 52 53
Taxe sur les services publics 1 763 0 0 0 0 203 200 196 192 188 184 180 175 171 166 161 156 151 145 140 139 133 128 122
Taxe sur le capital 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 2 247 1 4 0 37 241 238 235 232 229 225 222 218 214 211 207 202 198 194 189 189 185 180 175
Flux monétaire net -28 205 -400 -2 790 -16 533 -15 113 -350 -238 -235 -232 -229 -225 -222 -218 -214 -211 -207 -202 -198 -194 -1 017 -189 -185 -180 21 567
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -28 205 -423 -2 790 -15 644 -13 531 -297 -191 -178 -167 -155 -145 -135 -126 -117 -108 -101 -93 -86 -80 -397 -70 -65 -60 6 753
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -423 -3 212 -18 856 -32 387 -32 684 -32 875 -33 053 -33 220 -33 375 -33 520 -33 655 -33 781 -33 897 -34 006 -34 106 -34 200 -34 286 -34 366 -34 764 -34 833 -34 898 -34 958 -28 205
Coût global actualisé (CGA) 28 205

Mégantic 2 -O k$ act.* k$ courants*
Investissements 35 943 420 2 520 16 345 18 217 181 90 92 94 96 98 99 101 103 106 108 110 112 114 302 119 121 124 126
Valeurs résiduelles 8 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 337
Dépenses :

Charges d'exploitation -840 0 0 0 0 -71 -72 -73 -75 -76 -78 -79 -81 -83 -84 -86 -88 -89 -91 -93 -95 -97 -99 -101
Taxe sur les services publics 1 991 0 0 0 0 219 216 213 211 207 204 201 198 194 190 186 182 178 174 170 166 161 156 151
Taxe sur le capital 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 1 155 1 4 0 0 148 144 140 136 131 126 122 117 111 106 100 95 89 83 77 71 64 58 50
Flux monétaire net -28 538 -421 -2 523 -16 345 -18 217 -329 -235 -232 -229 -227 -224 -221 -218 -215 -212 -208 -205 -201 -197 -379 -190 -186 -181 27 161
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -28 538 -445 -2 523 -15 466 -16 310 -279 -188 -176 -165 -154 -144 -134 -125 -117 -109 -101 -94 -88 -81 -148 -70 -65 -60 8 505
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -445 -2 968 -18 434 -34 744 -35 023 -35 211 -35 387 -35 551 -35 705 -35 849 -35 983 -36 109 -36 226 -36 335 -36 436 -36 530 -36 618 -36 699 -36 847 -36 918 -36 983 -37 043 -28 538
Coût global actualisé (CGA) 28 538

Parc éolien St-Robert-Bellarmin

k$ actualisés Bolduc 2 - Ouest Mégantic 2 -O

Investissements (-) 32 765 35 943
Valeurs résiduelles (+) 6 808 8 560
Revenus (+) 0 0
Charge d'exploitation (-) 479 -840
Taxe sur le capital (-) 5 5
Taxe sur les services publics (-) 1 763 1 991

Flux monétaire net -28 205 -28 538

Coût global actualisé (CGA) 28 205 28 538

Évolution du Coût global actualisé en k$
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GRAPHIQUE

SOMMAIRE

Raccordement parc New Richmond au 230 kV TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

En dérivation sur L-2397 k$ act.* k$ courants*
Investissements 11 132 80 802 6 725 3 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805 821 0 0 0 0
Valeurs résiduelles 2 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 026
Dépenses :

Taxe sur les services publics 581 0 0 0 0 66 65 63 62 61 59 58 57 55 54 52 50 49 47 50 52 50 48 47
Taxe sur le capital 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 583 0 1 0 0 66 65 63 62 61 59 58 57 55 54 52 50 49 47 50 52 50 48 47
Flux monétaire net -9 201 -80 -803 -6 725 -3 607 -66 -65 -63 -62 -61 -59 -58 -57 -55 -54 -52 -50 -49 -852 -870 -52 -50 -48 7 980
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -9 201 -85 -803 -6 363 -3 229 -56 -52 -48 -45 -41 -38 -35 -33 -30 -28 -25 -23 -21 -352 -340 -19 -18 -16 2 499
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -85 -887 -7 251 -10 480 -10 536 -10 588 -10 636 -10 681 -10 722 -10 760 -10 795 -10 828 -10 858 -10 886 -10 911 -10 934 -10 955 -11 307 -11 647 -11 666 -11 684 -11 700 -9 201
Coût global actualisé (CGA) 9 201

Nouveau départ 230 kV k$ act.* k$ courants*
Investissements 10 464 80 802 6 546 3 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 400 0 0 0 0
Valeurs résiduelles 2 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 785
Dépenses :

Taxe sur les services publics 572 0 0 0 0 64 63 62 61 60 59 57 56 55 54 52 51 50 48 49 50 48 46 45
Taxe sur le capital 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 574 0 1 0 0 64 63 62 61 60 59 57 56 55 54 52 51 50 48 49 50 48 46 45
Flux monétaire net -8 600 -80 -803 -6 546 -3 425 -64 -63 -62 -61 -60 -59 -57 -56 -55 -54 -52 -51 -50 -440 -449 -50 -48 -46 7 740
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -8 600 -85 -803 -6 194 -3 066 -54 -50 -47 -44 -41 -38 -35 -32 -30 -28 -26 -24 -22 -182 -175 -18 -17 -15 2 424
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -85 -887 -7 081 -10 148 -10 202 -10 252 -10 299 -10 343 -10 383 -10 421 -10 456 -10 488 -10 518 -10 546 -10 571 -10 595 -10 616 -10 798 -10 973 -10 992 -11 008 -11 024 -8 600
Coût global actualisé (CGA) 8 600

Raccordement parc New Richmond au 230 kV

k$ actualisés En dérivation sur L-2397 Nouveau départ 230 kV

Investissements (-) 11 132 10 464
Valeurs résiduelles (+) 2 513 2 438
Revenus (+) 0 0
Charge d'exploitation (-) 0 0
Taxe sur le capital (-) 1 1
Taxe sur les services publics (-) 581 572

Flux monétaire net -9 201 -8 600

Coût global actualisé (CGA) 9 201 8 600

Évolution du Coût global actualisé en k$
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Parc éolien Massif du sud TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Raccordement L1462 (Biterne 120 kV acier) k$ act.* k$ courants*
Investissements 34 422 736 4 915 8 156 21 626 260 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 145 444 2 532 22 0 0 0
Valeurs résiduelles 6 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 314
Dépenses :

Charges d'exploitation 12 104 0 0 0 927 946 965 984 1 004 1 024 1 044 1 065 1 087 1 108 1 131 1 153 1 176 1 200 1 224 1 248 1 273 1 299 1 325 1 351
Taxe sur les services publics 1 810 0 0 0 0 206 204 201 196 192 188 183 178 173 168 163 158 153 148 145 152 147 140 134
Taxe sur le capital 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 13 923 2 7 0 927 1 152 1 169 1 185 1 200 1 216 1 232 1 248 1 265 1 282 1 299 1 316 1 334 1 353 1 372 1 393 1 426 1 445 1 465 1 485
Flux monétaire net -41 357 -738 -4 922 -8 156 -22 553 -1 412 -1 369 -1 185 -1 200 -1 216 -1 232 -1 248 -1 265 -1 282 -1 299 -1 316 -1 391 -1 498 -1 816 -3 924 -1 448 -1 445 -1 465 20 829
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -41 357 -780 -4 922 -7 717 -20 192 -1 196 -1 097 -899 -861 -826 -792 -759 -728 -698 -669 -642 -641 -654 -750 -1 533 -535 -505 -485 6 522
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -780 -5 702 -13 419 -33 611 -34 806 -35 904 -36 802 -37 664 -38 490 -39 281 -40 040 -40 768 -41 466 -42 135 -42 776 -43 418 -44 071 -44 821 -46 354 -46 889 -47 395 -47 880 -41 357
Coût global actualisé (CGA) 41 357

Raccordement Poste Sainte-Germaine (monoterne) k$ act.* k$ courants*
Investissements 26 102 619 3 604 5 860 15 111 143 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 910 1 361 3 881 32 0 0 0
Valeurs résiduelles 4 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 350
Dépenses :

Charges d'exploitation 12 297 0 0 0 0 1 032 1 053 1 074 1 095 1 117 1 139 1 162 1 185 1 209 1 233 1 258 1 283 1 309 1 335 1 362 1 389 1 417 1 445 1 474
Taxe sur les services publics 1 226 0 0 0 0 146 143 140 136 131 127 123 118 113 108 103 98 94 94 95 110 105 99 93
Taxe sur le capital 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 13 529 2 5 0 0 1 178 1 196 1 213 1 231 1 248 1 266 1 285 1 303 1 322 1 342 1 361 1 381 1 403 1 428 1 457 1 499 1 521 1 544 1 567
Flux monétaire net -34 825 -621 -3 610 -5 860 -15 111 -1 322 -1 260 -1 213 -1 231 -1 248 -1 266 -1 285 -1 303 -1 322 -1 342 -1 361 -1 619 -2 313 -2 790 -5 338 -1 531 -1 521 -1 544 13 783
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -34 825 -656 -3 610 -5 544 -13 529 -1 120 -1 010 -920 -883 -848 -814 -781 -750 -720 -691 -663 -747 -1 009 -1 152 -2 085 -566 -532 -511 4 316
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -656 -4 266 -9 810 -23 340 -24 459 -25 469 -26 389 -27 273 -28 120 -28 934 -29 715 -30 465 -31 185 -31 876 -32 539 -33 286 -34 295 -35 446 -37 532 -38 097 -38 630 -39 141 -34 825
Coût global actualisé (CGA) 34 825

Parc éolien Massif du sud

k$ actualisés Raccordement L1462 
(Biterne 120 kV acier)

Raccordement Poste 
Sainte-Germaine 

(monoterne 120 kV bois)

Investissements (-) 34 422 26 102
Valeurs résiduelles (+) 6 987 4 807
Revenus (+) 0 0
Charge d'exploitation (-) 12 104 12 297
Taxe sur le capital (-) 9 7
Taxe sur les services publics (-) 1 810 1 226

Flux monétaire net -41 357 -34 825

Coût global actualisé (CGA) 41 357 34 825

Évolution du Coût global actualisé en k$
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Intégration du parc éolien Montérégie TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Scénario 1: Dérivation du L1206 k$ act.* k$ courants*
Investissements 4 203 8 158 1 132 3 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeurs résiduelles 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922
Dépenses :

Charges d'exploitation 2 917 0 0 0 223 228 233 237 242 247 252 257 262 267 272 278 283 289 295 301 307 313 319 326
Taxe sur les services publics 184 0 0 0 0 26 25 24 23 22 21 20 19 18 16 15 14 13 11 10 9 8 7 6
Taxe sur le capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 3 101 0 0 0 223 254 258 261 265 269 273 277 281 285 289 293 297 302 306 311 315 321 326 331
Flux monétaire net -7 015 -8 -158 -1 132 -3 536 -254 -258 -261 -265 -269 -273 -277 -281 -285 -289 -293 -297 -302 -306 -311 -315 -321 -326 591
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -7 015 -8 -158 -1 071 -3 165 -215 -206 -198 -190 -183 -175 -168 -161 -155 -149 -143 -137 -132 -126 -121 -117 -112 -108 185
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -8 -167 -1 238 -4 403 -4 618 -4 825 -5 023 -5 213 -5 396 -5 571 -5 739 -5 901 -6 056 -6 204 -6 347 -6 484 -6 616 -6 742 -6 864 -6 980 -7 092 -7 200 -7 015
Coût global actualisé (CGA) 7 015

Scénario 2: Intégrer au poste de St-Rémi k$ act.* k$ courants*
Investissements 10 538 51 536 3 390 7 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeurs résiduelles 1 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 364
Dépenses :

Charges d'exploitation 3 047 0 0 0 233 238 243 248 253 258 263 268 274 279 285 290 296 302 308 314 320 327 333 340
Taxe sur les services publics 531 0 0 0 0 66 64 62 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 38 36 34 32 30
Taxe sur le capital 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 3 579 0 1 0 233 304 307 310 313 317 320 323 327 330 334 338 341 345 349 352 357 361 366 370
Flux monétaire net -12 437 -51 -536 -3 390 -7 763 -304 -307 -310 -313 -317 -320 -323 -327 -330 -334 -338 -341 -345 -349 -352 -357 -361 -366 4 994
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -12 437 -54 -536 -3 207 -6 950 -257 -246 -235 -225 -215 -206 -197 -188 -180 -172 -164 -157 -150 -144 -138 -132 -126 -121 1 564
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -54 -590 -3 798 -10 748 -11 005 -11 251 -11 486 -11 711 -11 926 -12 132 -12 328 -12 516 -12 696 -12 868 -13 033 -13 190 -13 340 -13 484 -13 622 -13 754 -13 880 -14 001 -12 437
Coût global actualisé (CGA) 12 437

Intégration du parc éolien Montérégie

k$ actualisés Scénario 1: Dérivation du 
L1206

Scénario 2: Intégrer au 
poste de St-Rémi

Investissements (-) 4 203 10 538
Valeurs résiduelles (+) 289 1 680
Revenus (+) 0 0
Charge d'exploitation (-) 2 917 3 047
Taxe sur le capital (-) 0 1
Taxe sur les services publics (-) 184 531

Flux monétaire net -7 015 -12 437

Coût global actualisé (CGA) 7 015 12 437

Évolution du Coût global actualisé en k$
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Intégration du parc éolien de St-Valentin TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Scénario 1: Dérivation du L1239 k$ act.* k$ courants*
Investissements 9 051 54 376 2 807 6 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeurs résiduelles 1 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 705
Dépenses :

Charges d'exploitation 3 809 0 0 0 292 298 304 310 316 322 329 335 342 349 356 363 370 378 385 393 401 409 417 425
Taxe sur les services publics 461 0 0 0 0 57 55 54 52 51 49 48 46 44 43 41 39 37 35 33 31 30 28 27
Taxe sur le capital 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 4 270 0 1 0 292 354 359 364 368 373 378 383 388 393 398 404 409 415 420 426 432 438 445 452
Flux monétaire net -11 848 -54 -377 -2 807 -6 951 -354 -359 -364 -368 -373 -378 -383 -388 -393 -398 -404 -409 -415 -420 -426 -432 -438 -445 4 254
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -11 848 -57 -377 -2 656 -6 223 -300 -288 -276 -264 -253 -243 -233 -223 -214 -205 -197 -189 -181 -174 -166 -160 -153 -147 1 332
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -57 -434 -3 090 -9 313 -9 614 -9 901 -10 177 -10 441 -10 695 -10 938 -11 171 -11 394 -11 608 -11 813 -12 010 -12 199 -12 380 -12 553 -12 720 -12 879 -13 033 -13 180 -11 848
Coût global actualisé (CGA) 11 848

Scénario 2: Intégrer au poste de Napierville k$ act.* k$ courants*
Investissements 10 791 48 511 3 436 7 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeurs résiduelles 1 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 541
Dépenses :

Charges d'exploitation 3 864 0 0 0 296 302 308 314 320 327 333 340 347 354 361 368 375 383 391 398 406 415 423 431
Taxe sur les services publics 549 0 0 0 0 68 66 64 63 61 59 57 55 53 51 49 47 44 42 40 37 35 33 31
Taxe sur le capital 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 4 413 0 1 0 296 370 374 378 383 388 392 397 402 407 412 417 422 427 433 438 444 450 456 462
Flux monétaire net -13 469 -48 -512 -3 436 -8 090 -370 -374 -378 -383 -388 -392 -397 -402 -407 -412 -417 -422 -427 -433 -438 -444 -450 -456 5 079
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -13 469 -51 -512 -3 252 -7 243 -313 -300 -287 -275 -263 -252 -241 -231 -221 -212 -203 -195 -186 -179 -171 -164 -157 -151 1 590
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -51 -563 -3 814 -11 057 -11 370 -11 670 -11 957 -12 232 -12 495 -12 747 -12 988 -13 220 -13 441 -13 653 -13 856 -14 051 -14 237 -14 416 -14 587 -14 751 -14 909 -15 060 -13 469
Coût global actualisé (CGA) 13 469

Intégration du parc éolien de St-Valentin

k$ actualisés Scénario 1: Dérivation du 
L1239

Scénario 2: Intégrer au 
poste de Napierville

Investissements (-) 9 051 10 791
Valeurs résiduelles (+) 1 473 1 735
Revenus (+) 0 0
Charge d'exploitation (-) 3 809 3 864
Taxe sur le capital (-) 1 1
Taxe sur les services publics (-) 461 549

Flux monétaire net -11 848 -13 469

Coût global actualisé (CGA) 11 848 13 469

Évolution du Coût global actualisé en k$
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Intégration des parcs éoliens Seigneurie de Beaupré #2 et #3 et Clermont TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Raccordement en dérivation sur L3001-02 k$ act.* k$ courants*
Investissements 133 362 1 863 2 852 6 419 28 565 69 830 14 172 24 143 789 0 0 0 0 0 0 0 210 322 547 2 794 8 121 0 338 948 3 414 3 483 2 058
Valeurs résiduelles 32 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 598
Dépenses :

Charges d'exploitation 65 836 0 0 0 0 0 5 451 5 560 5 671 5 784 5 900 6 018 6 138 6 261 6 386 6 514 6 644 6 777 6 913 7 051 7 192 7 336 7 483 7 632 7 785 7 941 8 099
Taxe sur les services publics 7 493 0 0 0 0 0 611 612 836 829 816 803 790 776 762 748 733 719 705 691 689 717 700 684 671 671 671
Taxe sur le capital 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 73 340 5 6 0 0 0 6 062 6 171 6 507 6 613 6 716 6 821 6 928 7 037 7 149 7 262 7 377 7 496 7 617 7 742 7 881 8 053 8 182 8 316 8 456 8 612 8 770
Flux monétaire net -174 181 -1 868 -2 858 -6 419 -28 565 -69 830 -20 234 -30 314 -7 296 -6 613 -6 716 -6 821 -6 928 -7 037 -7 149 -7 262 -7 588 -7 818 -8 164 -10 537 -16 002 -8 053 -8 520 -9 265 -11 870 -12 095 111 770
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -174 181 -1 974 -2 858 -6 074 -25 575 -59 156 -16 219 -22 992 -5 236 -4 491 -4 315 -4 147 -3 986 -3 831 -3 682 -3 539 -3 499 -3 411 -3 371 -4 116 -5 915 -2 816 -2 820 -2 901 -3 517 -3 391 29 649
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -1 974 -4 832 -10 906 -36 480 -95 637 -111 856 -134 848 -140 084 -144 574 -148 889 -153 036 -157 022 -160 853 -164 534 -168 073 -171 572 -174 983 -178 354 -182 470 -188 385 -191 201 -194 021 -196 922 -200 438 -203 829 -174 181
Coût global actualisé (CGA) 174 181

Raccordement avec bouclage de 3001-02 k$ act.* k$ courants*
Investissements 145 858 2 366 3 640 7 259 34 793 85 148 11 173 15 553 635 0 0 0 0 0 0 0 250 383 651 3 325 9 529 0 338 943 3 475 3 540 2 093
Valeurs résiduelles 31 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 306
Dépenses :

Charges d'exploitation 63 521 0 0 0 0 0 5 259 5 364 5 471 5 581 5 692 5 806 5 922 6 041 6 162 6 285 6 411 6 539 6 670 6 803 6 939 7 078 7 219 7 364 7 511 7 661 7 815
Taxe sur les services publics 7 956 0 0 0 0 0 753 749 895 883 867 850 832 814 796 777 757 739 720 702 698 727 705 683 665 659 653
Taxe sur le capital 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 71 490 6 8 0 0 0 6 012 6 113 6 367 6 464 6 559 6 656 6 755 6 855 6 958 7 062 7 168 7 277 7 389 7 505 7 637 7 805 7 924 8 047 8 176 8 320 8 468
Flux monétaire net -185 700 -2 371 -3 648 -7 259 -34 793 -85 148 -17 186 -21 666 -7 001 -6 464 -6 559 -6 656 -6 755 -6 855 -6 958 -7 062 -7 418 -7 660 -8 041 -10 830 -17 166 -7 805 -8 262 -8 990 -11 651 -11 860 108 745
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -185 700 -2 506 -3 648 -6 869 -31 151 -72 133 -13 776 -16 433 -5 025 -4 389 -4 214 -4 047 -3 886 -3 731 -3 583 -3 441 -3 421 -3 342 -3 320 -4 231 -6 345 -2 730 -2 734 -2 815 -3 452 -3 325 28 846
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -2 506 -6 154 -13 022 -44 173 -116 307 -130 082 -146 515 -151 540 -155 929 -160 143 -164 190 -168 076 -171 807 -175 391 -178 832 -182 253 -185 595 -188 915 -193 146 -199 490 -202 220 -204 954 -207 769 -211 222 -214 547 -185 700
Coût global actualisé (CGA) 185 700

Raccordement avec bouclage de L3011-20 k$ act.* k$ courants*
Investissements 132 033 2 100 3 223 7 160 31 587 77 402 11 005 15 859 604 0 0 0 0 0 0 0 60 92 156 797 2 735 0 338 1 445 3 708 3 800 1 876
Valeurs résiduelles 29 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 865
Dépenses :

Charges d'exploitation 57 718 0 0 0 0 0 4 779 4 874 4 972 5 071 5 172 5 276 5 381 5 489 5 599 5 711 5 825 5 942 6 060 6 182 6 305 6 431 6 560 6 691 6 825 6 961 7 101
Taxe sur les services publics 7 438 0 0 0 0 0 685 683 835 825 812 798 784 770 755 739 724 708 691 675 661 658 640 622 610 610 610
Taxe sur le capital 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 65 169 5 7 0 0 0 5 464 5 557 5 806 5 896 5 984 6 074 6 166 6 259 6 354 6 450 6 549 6 649 6 752 6 856 6 966 7 089 7 199 7 313 7 435 7 572 7 711
Flux monétaire net -167 528 -2 105 -3 230 -7 160 -31 587 -77 402 -16 469 -21 416 -6 410 -5 896 -5 984 -6 074 -6 166 -6 259 -6 354 -6 450 -6 609 -6 741 -6 908 -7 654 -9 702 -7 089 -7 537 -8 758 -11 143 -11 372 102 278
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -167 528 -2 225 -3 230 -6 775 -28 280 -65 571 -13 201 -16 243 -4 600 -4 004 -3 845 -3 693 -3 547 -3 407 -3 272 -3 143 -3 047 -2 941 -2 852 -2 990 -3 586 -2 479 -2 494 -2 742 -3 302 -3 188 27 131
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -2 225 -5 455 -12 230 -40 511 -106 081 -119 282 -135 525 -140 125 -144 129 -147 974 -151 667 -155 214 -158 621 -161 893 -165 036 -168 084 -171 025 -173 877 -176 867 -180 453 -182 932 -185 427 -188 169 -191 471 -194 659 -167 528
Coût global actualisé (CGA) 167 528

Intégration des parcs éoliens Seigneurie de Beaupré #2 et #3 et Clermont

k$ actualisés Raccordement en 
dérivation sur L3001-02

Raccordement avec 
bouclage de 3001-02

Raccordement avec 
bouclage de L3011-20

Investissements (-) 133 362 145 858 132 033
Valeurs résiduelles (+) 32 521 31 648 29 674
Revenus (+) 0 0 0
Charge d'exploitation (-) 65 836 63 521 57 718
Taxe sur le capital (-) 11 14 12
Taxe sur les services publics (-) 7 493 7 956 7 438

Flux monétaire net -174 181 -185 700 -167 528

Coût global actualisé (CGA) 174 181 185 700 167 528

Évolution du Coût global actualisé en k$

0

50000

100000

150000

200000

250000

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

Raccordement en dérivation sur L3001-02
Raccordement avec bouclage de 3001-02
Raccordement avec bouclage de L3011-20

 Beaupré 2 et 3 et Clermont



GRAPHIQUE

SOMMAIRE

Raccordement parc Vents du Kempt au 120 kV TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Raccordement au poste Causapscal k$ act.* k$ courants*
Investissements 14 215 0 0 92 897 9 214 5 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 238 1 263 0 0 0 0
Valeurs résiduelles 3 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 279
Dépenses :

Taxe sur les services publics 733 0 0 0 0 0 0 93 92 90 88 86 84 82 80 77 75 73 70 68 65 69 73 71 68 65
Taxe sur le capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 733 0 0 0 0 0 0 93 92 90 88 86 84 82 80 77 75 73 70 68 65 69 73 71 68 65
Flux monétaire net -11 786 0 0 -92 -897 -9 214 -5 765 -93 -92 -90 -88 -86 -84 -82 -80 -77 -75 -73 -70 -68 -1 303 -1 332 -73 -71 -68 11 214
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -11 786 0 0 -87 -803 -7 805 -4 621 -71 -66 -61 -56 -52 -48 -45 -41 -38 -35 -32 -29 -26 -482 -466 -24 -22 -20 3 144
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) 0 0 -87 -890 -8 695 -13 316 -13 387 -13 453 -13 514 -13 570 -13 622 -13 671 -13 715 -13 756 -13 794 -13 828 -13 860 -13 889 -13 916 -14 397 -14 863 -14 887 -14 910 -14 930 -11 786
Coût global actualisé (CGA) 11 786

Raccordement en dérivation sur L1450 k$ act.* k$ courants*
Investissements 12 179 0 0 92 897 7 991 4 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 238 1 263 0 0 0 0
Valeurs résiduelles 2 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 491
Dépenses :

Taxe sur les services publics 617 0 0 0 0 0 0 79 78 76 74 72 71 69 67 65 63 61 59 56 54 58 63 60 58 55
Taxe sur le capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 617 0 0 0 0 0 0 79 78 76 74 72 71 69 67 65 63 61 59 56 54 58 63 60 58 55
Flux monétaire net -10 136 0 0 -92 -897 -7 991 -4 517 -79 -78 -76 -74 -72 -71 -69 -67 -65 -63 -61 -59 -56 -1 292 -1 321 -63 -60 -58 9 436
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -10 136 0 0 -87 -803 -6 770 -3 621 -60 -56 -52 -48 -44 -41 -37 -34 -32 -29 -26 -24 -22 -478 -462 -21 -19 -17 2 645
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) 0 0 -87 -890 -7 659 -11 280 -11 340 -11 396 -11 447 -11 495 -11 539 -11 580 -11 617 -11 652 -11 683 -11 712 -11 739 -11 763 -11 785 -12 262 -12 724 -12 745 -12 764 -12 781 -10 136
Coût global actualisé (CGA) 10 136

Raccordement parc Vents du Kempt au 120 kV

k$ actualisés Raccordement au poste 
Causapscal

Raccordement en 
dérivation sur L1450

Investissements (-) 14 215 12 179
Valeurs résiduelles (+) 3 162 2 661
Revenus (+) 0 0
Charge d'exploitation (-) 0 0
Taxe sur le capital (-) 0 0
Taxe sur les services publics (-) 733 617

Flux monétaire net -11 786 -10 136

Coût global actualisé (CGA) 11 786 10 136

Évolution du Coût global actualisé en k$
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GRAPHIQUE
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Intégration du parc éolien Rivière-du-Mouli TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Scénario 1 - 161 kV k$ act.* k$ courants*
Investissements 68 373 40 1 407 1 315 3 754 19 891 56 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeurs résiduelles 17 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 021
Dépenses :

Charges d'exploitation 21 462 0 0 0 0 0 1 837 1 874 1 911 1 949 1 988 2 028 2 069 2 110 2 152 2 195 2 239 2 284 2 330 2 376 2 424 2 472 2 522 2 572 2 623 2 676
Taxe sur les services publics 3 934 0 0 0 0 0 0 481 475 469 462 456 449 442 435 428 420 412 404 396 387 378 369 360 351 341
Taxe sur le capital 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 25 398 0 2 0 0 0 1 837 2 354 2 386 2 418 2 451 2 484 2 518 2 552 2 587 2 623 2 659 2 696 2 734 2 772 2 811 2 851 2 891 2 932 2 974 3 017
Flux monétaire net -76 664 -40 -1 409 -1 315 -3 754 -19 891 -58 560 -2 354 -2 386 -2 418 -2 451 -2 484 -2 518 -2 552 -2 587 -2 623 -2 659 -2 696 -2 734 -2 772 -2 811 -2 851 -2 891 -2 932 -2 974 58 004
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -76 664 -42 -1 409 -1 244 -3 361 -16 851 -46 941 -1 786 -1 712 -1 642 -1 575 -1 510 -1 448 -1 389 -1 332 -1 278 -1 226 -1 176 -1 129 -1 083 -1 039 -997 -957 -918 -881 16 261
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -42 -1 451 -2 695 -6 056 -22 907 -69 848 -71 633 -73 345 -74 987 -76 562 -78 072 -79 520 -80 909 -82 242 -83 520 -84 746 -85 922 -87 051 -88 134 -89 173 -90 170 -91 126 -92 044 -92 926 -76 664
Coût global actualisé (CGA) 76 664

Scénario 2 - 345 kV k$ act.* k$ courants*
Investissements 56 487 158 1 113 1 022 4 271 11 405 48 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 144 0 0 1 588 4 280 0 0 0 0
Valeurs résiduelles 12 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 127
Dépenses :

Charges d'exploitation 14 159 0 0 0 0 0 1 212 1 236 1 261 1 286 1 312 1 338 1 365 1 392 1 420 1 448 1 477 1 507 1 537 1 568 1 599 1 631 1 663 1 697 1 731 1 765
Taxe sur les services publics 2 835 0 0 0 0 0 0 353 347 341 335 329 323 317 310 303 296 289 282 274 266 259 284 275 265 255
Taxe sur le capital 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 16 996 0 2 0 0 0 1 212 1 589 1 608 1 627 1 647 1 667 1 688 1 709 1 730 1 751 1 773 1 796 1 818 1 842 1 865 1 889 1 948 1 972 1 996 2 021
Flux monétaire net -60 831 -159 -1 115 -1 022 -4 271 -11 405 -49 255 -1 589 -1 608 -1 627 -1 647 -1 667 -1 688 -1 709 -1 730 -1 751 -1 983 -1 939 -1 818 -1 842 -3 453 -6 170 -1 948 -1 972 -1 996 43 106
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -60 831 -168 -1 115 -967 -3 824 -9 662 -39 482 -1 205 -1 154 -1 105 -1 058 -1 014 -971 -930 -891 -853 -914 -846 -751 -719 -1 276 -2 158 -645 -617 -591 12 085
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -168 -1 282 -2 249 -6 073 -15 735 -55 217 -56 422 -57 576 -58 681 -59 739 -60 753 -61 724 -62 654 -63 545 -64 398 -65 312 -66 159 -66 909 -67 629 -68 905 -71 063 -71 707 -72 325 -72 916 -60 831
Coût global actualisé (CGA) 60 831

Intégration du parc éolien Rivière-du-Moulin au Saguenay

k$ actualisés Scénario 1 - 161 kV Scénario 2 - 345 kV

Investissements (-) 68 373 56 487
Valeurs résiduelles (+) 17 107 12 651
Revenus (+) 0 0
Charge d'exploitation (-) 21 462 14 159
Taxe sur le capital (-) 2 2
Taxe sur les services publics (-) 3 934 2 835

Flux monétaire net -76 664 -60 831

Coût global actualisé (CGA) 76 664 60 831

Évolution du Coût global actualisé en k$
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Intégration du 2000 MW Eoliens TOTAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Scénario 1 : 3 CXC + 2 STQ k$ act.* k$ courants*
Investissements 304 592 2 144 5 763 25 664 103 088 141 062 27 869 52 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 038 3 809 19 638 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeurs résiduelles 14 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dépenses :

Charges d'exploitation 28 149 0 0 0 0 0 0 207 2 084 2 125 2 168 2 211 2 255 2 301 2 347 2 393 2 441 2 490 2 540 2 591 2 643 2 695 2 749 2 804 2 860 2 918 2 976 3 036 3 096
Taxe sur les services publics 17 790 0 0 0 15 15 1 587 1 554 2 051 1 993 1 935 1 876 1 818 1 760 1 701 1 643 1 585 1 526 1 468 1 426 1 388 1 435 1 375 1 314 1 254 1 194 1 133 1 073 1 013
Taxe sur le capital 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses totales 45 942 3 0 0 15 15 1 587 1 761 4 135 4 118 4 103 4 088 4 073 4 060 4 048 4 037 4 026 4 017 4 008 4 017 4 031 4 131 4 124 4 119 4 114 4 111 4 109 4 109 4 109
Flux monétaire net -335 970 -2 147 -5 763 -25 664 -103 103 -141 077 -29 456 -53 953 -4 135 -4 118 -4 103 -4 088 -4 073 -4 060 -4 048 -4 037 -4 026 -4 017 -7 046 -7 826 -23 668 -4 131 -4 124 -4 119 -4 114 -4 111 -4 109 -4 109 -4 109
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -335 970 -2 147 -5 453 -22 977 -87 344 -113 084 -22 341 -38 720 -2 808 -2 646 -2 494 -2 351 -2 217 -2 091 -1 973 -1 861 -1 757 -1 658 -2 753 -2 893 -8 278 -1 367 -1 291 -1 220 -1 153 -1 091 -1 031 -976 -923
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -2 147 -7 600 -30 577 -117 920 -231 005 -253 346 -292 066 -294 874 -297 520 -300 014 -302 366 -304 583 -306 674 -308 647 -310 508 -312 265 -313 923 -316 675 -319 568 -327 846 -329 213 -330 504 -331 725 -332 878 -333 969 -335 000 -335 976 -336 899
Coût global actualisé (CGA) 335 970

Scénario 2 : 5 CXC + 1 STQ k$ act.* k$ courants*
Investissements 414 353 2 723 6 966 24 388 106 188 181 852 105 414 65 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 038 3 809 20 861 1 497 7 498 0 0 0 0 0 0
Valeurs résiduelles 20 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dépenses :

Charges d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxe sur les services publics 24 198 0 0 0 0 0 1 551 2 183 2 850 2 769 2 689 2 608 2 527 2 447 2 366 2 286 2 205 2 124 2 044 1 980 1 919 1 951 1 874 1 831 1 747 1 664 1 581 1 498 1 415
Taxe sur le capital 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intégration du 2000 MW Eoliens

k$ actualisés Scénario 1 : 3 CXC + 2 STQ Scénario 2 : 5 CXC + 1 STQ

Investissements (-) 304 592 414 353
Valeurs résiduelles (+) 14 564 20 760
Revenus (+) 0 0
Charge d'exploitation (-) 28 149 0
Taxe sur le capital (-) 3 3
Taxe sur les services publics (-) 17 790 24 198

Flux monétaire net -335 970 -417 795

Coût global actualisé (CGA) 335 970 417 795

Évolution du Coût global actualisé en k$
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Dépenses totales 24 201 3 0 0 0 0 1 551 2 183 2 850 2 769 2 689 2 608 2 527 2 447 2 366 2 286 2 205 2 124 2 044 1 980 1 919 1 951 1 874 1 831 1 747 1 664 1 581 1 498 1 415
Flux monétaire net -417 795 -2 727 -6 966 -24 388 -106 188 -181 852 -106 965 -68 112 -2 850 -2 769 -2 689 -2 608 -2 527 -2 447 -2 366 -2 286 -2 205 -2 124 -5 082 -5 789 -22 780 -3 448 -9 373 -1 831 -1 747 -1 664 -1 581 -1 498 -1 415
* Total : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -417 795 -2 727 -6 591 -21 834 -89 957 -145 769 -81 129 -48 881 -1 935 -1 779 -1 635 -1 500 -1 376 -1 260 -1 153 -1 054 -962 -877 -1 985 -2 140 -7 967 -1 141 -2 935 -542 -490 -441 -397 -356 -318
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -2 727 -9 318 -31 152 -121 109 -266 878 -348 007 -396 888 -398 823 -400 602 -402 237 -403 737 -405 113 -406 373 -407 526 -408 580 -409 542 -410 419 -412 405 -414 544 -422 511 -423 652 -426 587 -427 129 -427 619 -428 061 -428 458 -428 814 -429 131
Coût global actualisé (CGA) 417 795

 réseau principal



2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049

0 0 0 0 4 089 5 126 26 430 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 833

3 158 3 221 3 286 3 351 3 418 3 487 3 557 3 628 3 700 3 774 3 850 3 927
952 892 832 771 711 673 641 725 661 597 534 470

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 110 4 113 4 117 4 123 4 129 4 160 4 197 4 352 4 361 4 372 4 383 4 397

-4 110 -4 113 -4 117 -4 123 -8 218 -9 286 -30 627 -4 352 -4 361 -4 372 -4 383 121 436

-874 -828 -784 -743 -1 401 -1 498 -4 674 -628 -596 -565 -536 14 055
-337 773 -338 601 -339 385 -340 127 -341 528 -343 026 -347 699 -348 328 -348 923 -349 489 -350 025 -335 970

0 0 0 0 4 089 5 126 28 076 2 014 10 092 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 366

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 332 1 249 1 166 1 082 999 939 883 954 878 847 759 671

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 réseau principal



1 332 1 249 1 166 1 082 999 939 883 954 878 847 759 671
-1 332 -1 249 -1 166 -1 082 -5 088 -6 065 -28 959 -2 968 -10 970 -847 -759 178 694

-283 -251 -222 -195 -867 -978 -4 419 -429 -1 499 -109 -93 20 682
-429 415 -429 666 -429 888 -430 083 -430 950 -431 928 -436 347 -436 776 -438 274 -438 384 -438 477 -417 795

 réseau principal




