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Pour les motifs majoritaires exprimés par les régisseurs Richard Lassonde et Francois
Tanguay et les motifs minoritaires du régisseur Richard Carrier,

ACCUEILLE la demande de révocation;
REVOQUE les conclusions suivantes du dispositif de la décision D-2006-111 :

« DECLARE imprudente la décision de SCGM de réaliser le projet Sainte-
Sophie / Saint-Jérome;

RETRANCHE de la base de tarification un montant de 2471562 $
correspondant aux dépassements de coilts liés a la dessiccation du projet Sainte-
Sophie / Saint-Jéréme;

ORDONNE a SCGM de ne pas inclure a sa base de tarification le montant de
1100000 $ ou tout autre cott lié a !'installation d’un cinquiéeme compresseur
dans le cadre du projet Sainte-Sophie, et d’informer la Régie de la réalisation de
cet investissement a la premiére occasion en précisant le montant;

DEMANDE & SCGM de mettre a jour le dossier de fermeture pour tenir compte
de la présente décision d’ici le 10 juillet 2006, »

Société en commandite Gaz Métro (la demanderesse) demande a la Régie de I’énergie
(la Régie) de révoquer les paragraphes du dispositif de la décision D-2006-111 (la Décision)
concernant le Projet Sainte-Sophie (le Projet). Plus spécifiquement, la demande de
révocation vise les paragraphes suivants du dispositif de la Décision :
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« DECLARE imprudente la décision de SCGM de réaliser le projet Sainte-
Sophie / Saint-Jérome,

RETRANCHE de la base de tarification un montant de 2471 562§
correspondant aux dépassements de coiits liés & la dessiccation du projet Sainte-
Sophie / Saint-Jéréme;

ORDONNE a SCGM de ne pas inclure a sa base de tarification le montant de
1100000 § ou tout autre coiit lié & linstallation d’un cinguiéme compresseur
dans le cadre du projet Sainte-Sophie, et d’informer la Régie de la réalisation de
cet investissement a la premiére occasion en précisant le montant;

DEMANDE & SCGM de mettre a jour le dossier de fermeture pour tenir compte
de la présente décision d’ici le 10 juillet 2006;" ».

(ci-apres les Conclusions)

RELADEMANE

La demanderesse allégue que les Conclusions sont affectées de vices de fond de nature 2 les
invalider au sens de I’article 37 de la Loi sur la Régie de | énergie” (la Loi) pour les motifs
suivants :

1. La Régie aurait erré dans I'interprétation du test de prudence en imposant a la
demanderesse le fardeau de prouver que sa décision de réaliser le Projet était
prudente en dépit de la présomption de prudence dont elle bénéficie;

2. La Régie aurait erré dans I’application du test de prudence en rejetant ou en ignorant
la preuve au dossier, en appréciant la preuve de fagon rétrospective, tenant compte de
faits postérieurs inconnus de la demanderesse ou qu’elle ne pouvait connaitre lors de
sa décision de réaliser le Projet, en appréciant la preuve de facon isolée sans tenir
compte de I’ensemble des circonstances et de la finalité de article 49 de la Loi, et en
sanctionnant la conduite de la demanderesse a I’égard du processus réglementaire;

3. La Régie aurait erré en exercant son pouvoir d’ordre tarifaire en contravention de la
Loi;

L’application de cette conclusion a été suspendue par la décision D-2006-133 rendue le 7 septembre 2006.
’  LR.Q.c R-6.01.
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4. Subsidiairement, la Régie aurait erré en imposant une sanction déraisonnable par
Peffet combiné du mécanisme incitatif de réglementation et du retrait d’actifs de la
base de tarification.

La Décision a été rendue dans le cadre de I’examen du rapport annuel de la demanderesse
pour I’exercice financier terminé le 30 septembre 2005. Cet examen portait, entre autres, sur
le suivi de la décision D-2004-128 qui a autorisé le Projet. Cette derniére décision demandait
a la demanderesse de soumettre annuellement & la Régie, lors du dépdt de son rapport
annuel, les données nécessaires au suivi du Projet, notamment une mise a jour des volumes
de ventes, la proportion de gaz d’enfouissement utilisée, des colits de construction et une
analyse de rentabilité’.

En raison, notamment, des dépassements de cofits encourus lors de la réalisation du Projet, la
Régie avisait la demanderesse et les intervenants’ qu’elle tiendrait une audience formelle, le
1% mai 2006, pour déterminer si les investissements en question étaient « prudemment acquis
et utiles », pour utiliser I’expression de I’article 49 de la Loi, et s’ils devaient étre maintenus
dans la base de tarification de la demanderesse.

A Paudience du 1% mai 2006, seule la demanderesse a soumis une preuve pour expliquer,
entre autres, les dépassements de colits du Projet et les circonstances particuliéres entourant
la réalisation du Projet.

Les régisseurs majoritaires ont conclu qu’(e] n décidant de poursuivre le projet, sans avoir
en main un fait essentiel, les impacts monétaires du changement en cause, SCGM n’a pas
respecté les régles de base appliquées par un gestionnaire prudent qui doit estimer les coiits
méme approximatifs d’un projet avant de le réaliser’, que le contexte global militait en
Javeur d’une réévaluation du projet avant sa mise en ceuvre et que la question d’aller de
lavant avec le projet, sans évaluer les impacts monétaires, méme préliminaires, de
’abaissement de la température de dessiccation, a été imprudente®.

Décision D-2004-128, dossier R-3532-2004, 22 juin 2004, p. 16.
Lettre du 11 avril 2006 du Secrétaire de la Régie.

Décision D-2006-111, dossier R-3591-2005, 22 juin 2006, p. 20.
Supranote 5, p. 21.

[ R ")
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C’est a partir de ce constat — qui résulte, en fait, de Papplication du « test de prudence »
reconnu en jurisprudence et sur lequel la Régie revient plus loin — que les régisseurs
majoritaires ont formulé les Conclusions dont la 1égalité est remise en cause dans la présente
instance et dont la demanderesse demande la révocation.

DECISION PAR UNE DEUXIEME FORMATION

La demanderesse a exposé, en argumentation, les régles applicables a la révision ou la
révocation d’une décision. Ces regles ont été exposées & plusieurs reprises par la Régie et
découlent essentiellement des arréts Epiciers unis Métro-Richelien” et Godin® de la Cour
d’appel du Québec.

Dans Epiciers unis Métro-Richelieu, 1a Cour précise ce qu’il faut entendre par « vice de fond
de nature a invalider une décision » :

« The Act does not define the meaning of the term «vice de fondy used in Sec. 37.
The English version of Sec. 37 uses the expression «substantive....defecty. In
context, I believe that the defect, to constitute a «vice de fondy, must be more than

- merely «substantivey. It_must be serious and fundamental. This interpretation is
supported by the requirement that the «vice de fondy must be «... de nature &
invalider la décision». A mere substantive or procedural defect in a previous
decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under
Sec. 37. A simple error of fact or of law is not necessarily a «vice de fondy. The
defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a
nature to invalidate the decision »°. (nos soulignés)

Dans Godin, la Cour explicite ce qu’une formation en révision peut faire ou ne pas faire :
Le juge Fish :

«50. In short, section 154(3) [identique a I’article 37 de la Loi] does not provide
Jor an appeal to the second panel against findings of law or fact by the first. On

Epiciers unis Métro-Richelieu c. Régie des alcools, des courses et des jeux, [1996] R.J.Q. 608.
i Tribunal administratif du Québec ¢. Godin, [2003] R.J.Q. 2490.
Epiciers Unis Métro-Richelieu c. Régie des alcools, des courses et des jeux, [1996] R.J.Q., p. 613-614.
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the contrary, it permits the revocation or review by the Tribunal of its own earlier
decision not because it took a different though sustainable view of the facts or the
law, but because its conclusions rest on_an unsustainable finding in either
regard »'°. (nos soulignés)

La juge Rousseau-Houle :

« 143. Notre Cour a reconnu que cette notion [vice de fond de nature & invalider
une décision] doit étre interprétée largement. Elle est suffisamment large pour
permelire la_révocation d'une décision qui serait ultra vires ou qui, plus
simplement, ne_pourrail_contextuellement ou littéralement se justifier. Il peut

s'agir, non limitativement, d'une absence de motivation, d'une erreur manifeste
dans l'interprétation des faits lorsque cette erreur joue un role déterminant, de la
mise a l'écart d'une régle de droit ou encore de ['omission de se prononcer sur un
élément de preuve important ou sur une question de droit pertinente »'.

(nos soulignés)

La demanderesse cite également certains auteurs et d’autres autorités a I’appui de ses
prétentions voulant qu’il y ait ouverture a la révision judiciaire, en fonction du critére du
manifestement déraisonnable, d’une décision rendue en [’absence de preuve, de
Pinsuffisance de preuve, du manque de rapport entre la preuve au dossier et la décision.

«[...] Une jurisprudence déja ancienne a eu tendance & reconnaitre comme cas

d’ouverture au contréle [’absence totale de preuve, c¢’est-a-dire, ['absence de
By roe s 12

fondement a une décision .

La jurisprudence plus récente tend vraiment a considérer les questions de
["absence de preuve, de ['insuffisance de preuve, du manque de rapport entre la
preuve au_dossier et la décision comme des questions intrajuridictionnelles
auxquelles on doit appliquer le critéere du manifestement déraisonnable »'°.

(nos soulignés)

. s (o 14 .

La demanderesse cite une décision de la Cour supérieure du Québec ™ (maintenue par la
AL 1y : : . \ :

Cour d’appel du Québec ") qu’elle considére applicable par analogie au présent cas, a savoir,

" Tribunal administratif du Québec c. Godin et al., [2003] R.J.Q., p. 2500-2501.

" Supranote 10, p. 2512-2513.

2 Ppatrice GARANT, Droit administratif, Les Editions Yvon Blais Inc., 4° édition, 1996, p. 207.

Supra note 11, p. 212.

" TCA-Canada c. M’ Jacques Bélanger et Volailles Grenville Inc., n° 700-05-012401-026, 25 juillet 2003, juge
Jacques R. Fournier.

¥ Décision n® 500-09-013719-034, les juges Forget, Dalphon et Rayle, 18 mars 2004.
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une décision rendue sur absence de preuve et basée sur des conclusions spéculatives et ne
reposant sur aucun €élément de preuve et justifiant, par ces motifs, la révision judiciaire :

« [42] Avant donc de conclure comme il le fait & la justification du congédiement
comme mesure disciplinaire, [’arbitre devait se convaincre de ['existence d'un
comportement fautif.

[

[52] Avec respect, le Tribunal est d’avis que ces conclusions sont spéculatives et

42 REGLES APPLICABLES A LA FIXATION OU LA MODIFICATION DES
TARIFS ET A L’ETABLISSEMENT DE LA BASE DE TARIF ICATION D’UN
DISTRIBUTEUR DE GAZ

Comme mentionné plus haut, la Décision a été rendue dans le cadre de ’examen du rapport
annuel de la demanderesse pour ’exercice financier terminé le 30 septembre 2005 et du
suivi de la décision D-2004-128. Cette décision imposait a la demanderesse de soumettre
annuellement a la Régie, lors du dépdt de son rapport annuel, les données nécessaires au
suivi du Projet, dont celles relatives a ses cofits et a sa rentabilité!®. La premiére formation a
greffé a cet exercice un élément tarifaire : la question de savoir si les investissements dans le
Projet étaient « prudemment acquis et utiles »'" et $’ils devaient étre maintenus a la base de
tarification de la demanderesse.

Dans ce contexte, les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent. I article 48 de la Loi
prévoit que la Régie, « de sa propre initiative, |...] fixe ou modifie les tarifs et les conditions
auxquels [...] le gaz naturel est fourni, transporté ou livré par un distributeur de gaz
naturel ».

Lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif de transport, de livraison ou d'emmagasinage de gaz
naturel en application de I’article 49 de la Loi, la Régie doit notamment :

« 1. Etablir la base de tarification [...] d'un distributeur de gaz naturel en tenant
comple, notamment, de la juste valeur des actifs gu'elle estime prudemment acquis
et utiles pour l'exploitation |...] d'un réseau de distribution de gaz naturel ainsi
que des dépenses non amorties de recherche et de développement et de mise en

' Décision D-2004-128, p. 16.
7' Art. 49 de la Loi.
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marché, des programmes commerciaux, des frais de premier établissement et du
Jonds de roulement requis pour l'exploitation de ces réseaux ». (nos soulignés)

De plus, I’exercice tarifaire est assujetti a des régles de procédure prévues aux articles
16 et 25 de la Loi et doit étre traité en audience publique par une formation de trois
régisseurs.

Quant a ’examen du rapport annuel de la demanderesse, il reléve de 1’article 75 de la Loi
qui prévoit qu'un distributeur de gaz naturel doit, chaque année, & I'époque fixée par la
Régie, fournir a cette derniere un rapport comprenant, entre autres, tout renseignement que
peut exiger la Régie.

43 LE TEST JURISPRUDENTIEL DE PRUDENCE

La Décision réfere au test de prudence appliqué en Ontario par la Cour supérieure et la Cour
d’appel dans affaire Enbridge c. Commission de [’énergie de ’Ontario (CEO) et par la
Cour supréme des Etats-Unis dans plusieurs affaires, dont Violet c. FERC'®,

La demanderesse a exposé 1’évolution de ce « test de prudence » issu de la jurisprudence
américaine et importé en droit canadien par plusieurs décisions de nos tribunaux. La teneur
du test et la fagon de I'appliquer sont ainsi résumées par la Cour d’appel de 1’Ontario citant
avec approbation la décision de la CEO dans I’affaire Enbridge:

« [10] The approach of the OEB to the “prudence” inquiry is captured in the
Jfollowing extract from its reasons:

While the parties described it in somewhat varying terms, in the Board’s view they
were in substantial agreement on the general approach the Board should take to
reviewing the prudence of a utility’s decision.

The Board agrees that a review of prudence involves the following:

¢ Decisions made by the utility’s management should generally be presumed to
be prudent unless challenged on reasonable grounds.

¢ To be prudent, a decision must have been reasonable under the
circumstances that were known or ought to have been known fo the utility at the
time the decision was made.

' United States Court of Appeals (First Circuit), 800 F. 2d 280 at 282 (1st Cir. 1986).
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Il'y a lieu de souligner, au départ, que la preuve documentaire et testimoniale de la
demanderesse®’ est la seule preuve au dossier sur laquelle la premiére formation a fondé ses

¢ Hindsight should not be used in determining prudence, although
consideration of the outcome of the decision may legitimately be used to overcome
the presumption of prudence.

¢ Prudence must be determined in a retrospective factual inquiry, in that the
evidence must be_concerned with the time the decision was made and must be
based on facts about the elements that could or did enter into the decision at the

[11] Neither the Divisional Court nor either party to this appeal takes issue
with the correctness of the above quoted passage from the OEB’s reasons. The
“prudence” inquiry described by the Board has two stages. At the first stage, the
decision of Enbridge is presumed to have been made prudently unless those
challenging the decision demonstrate reasonable grounds to question the
prudence of that decision. At the second stage of the inquiry, reached only if the
presumption of prudence is overcome, Enbridge must show that its business
decision was reasonable under the circumstances that were known fo, or ought to

have been known to, Enbridge at the time it made the decision »'.

(nos soulignés)

Conclusions.

Il s’ensuit — et cela a une importance déterminante dans le cadre de cette demande en
révocation — que les éléments de preuve suivants sont les seuls au dossier et ils ne sont pas
contredits. Ces faits sont correctement référencés aux notes 11 4 56 annexés a la demande de

révocation :

Le Projet est une initiative d’intérét public et privé dédié a la valorisation du méthane
d’un site d’enfouissement de déchets (biogaz) pour des considérations économiques

et environnementales;

19
20

Enbridge Gas Distribution Inc. c. Ontario Energy Board, [2006] O.J. N° 1355, Docket: C44102.
Paragraphes 17 4 27 de la demande de révocation.
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- Le Projet est novateur et est une premicre, tant pour la demanderesse et ses employés
que pour la majorité des consultants qui y ont travaillé; la demanderesse fait figure de
pionniére et convient d’assurer le transport de biogaz par conduites a Iintérieur de sa
franchise sur une distance d’environ 13 kilometres entre Sainte-Sophie et
Saint-Jérome;

- Le Projet a ét¢ autorisé par la Régie le 22 juin 2004, avec ’appui unanime des
participants intéressés;

- Le biogaz est alors un produit peu connu de la demanderesse et du marché en général,
au point o méme sa caractérisation, au sens de P’article 1 de la Loi, a dii étre établie
préalablement par la Régie aux fins d’exercer sa compétence;

- Les conditions d’approvisionnement auprés du propriétaire du site d’enfouissement
révelent une grande variabilité dans la composition, le débit et la viscosité du biogaz.
Cette variabilité est la «chose la plus significative » a Dorigine d’une série
d’événements et de modifications survenus par effet de cascade ou domino et dont les
impacts ont été difficiles, sinon impossibles a prévoir pour la demanderesse;

- Cette grande variabilité impose un «régime transitoire » de distribution qui est a
Porigine de la complexité et des colits accrus de ingénierie de contrdle, de I’ajout
d’équipements et de contrdle, de I’abaissement « absolument nécessaire » de la
température d’asséchement du biogaz a -10°C, en deca de la température de +4°C qui
avait €ét€¢ préconisée par les consultants de la demanderesse et ce, afin de préserver la
vie utile des équipements et d’opérer le systeme de fagon sécuritaire, et, par voie de
conséquence, de I’ajout d’équipements de compression, de I’injection de glycol
préalable a la condensation, de I’ajout d’un systéme de récupération de glycol, de
traitement des condensats (sic) et des odeurs et de I’agrandissement de batiments;

- Le Projet a, par conséquent, connu d’importants dépassements budgétaires. Les colits
estimés a 7748 000 $ se sont élevés a 13 242 383 §, soit un excédent de prés de
5,5 MS$ et des dépassements de ’ordre de 3 571 562 $ sont liés a I’abaissement de la
température de dessiccation;

- Les dépassements de colits témoignent d’une sous-évaluation des colits de réalisation,
non d’erreurs ou de mauvais calculs ou d’une gestion fautive en cours de réalisation
du Projet. Les actifs « ont colité ce qu’ils devaient coliter de toute facon »;
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La demanderesse s’interroge dés 2003 sur le niveau d’acidité du méthane provenant
du lieu d’enfouissement en raison des risques de formation d’acides corrosifs dus a la
présence d’cau et de condensation a I’intérieur de la conduite;

La demanderesse retient les services de consultants externes et procéde a I’ingénierie
préliminaire pour fins d’estimation des colits sur la base de leurs recommandations et
des parametres de dessiccation & +4°C fournis par ses experts;

La demanderesse connaissait de fagon qualitative la problématique de la variabilité du
débit a la fin du premier trimestre de 2004 (donc, avant de présenter le Projet a
I’approbation de la Régie) mais ignorait la composition réelle du biogaz et la
variabilité du débit lors de I’ingénierie préliminaire;

L’impact et les conséquences financi¢res de ’abaissement de la température de
dessiccation ne sont apparus que progressivement, au fur et a mesure de Iingénierie
de détail a compter d’aofit 2004 et, par la suite, en raison d’événements successifs en
cascade ou par effet domino, aprés le dépot de la demande d’autorisation et
I"autorisation du Projet par la Régie;

La demanderesse n’a appris que lors de I'ingénierie détaillée que le systéme ne
pourrait opérer en régime permanent avec des températures et des condensations en
équilibre;

La demanderesse dit qu’il « aurait été difficile sinon impossible » de prévoir les
impacts et conséquences monétaires de [’abaissement de la température de
dessiccation avant aolit 2004;

En dépit des connaissances et de I’expertise acquises, I’impact de régimes transitoires
demeurait en partie non réglé en date de I’audition®’, malgré I’installation de moteurs
a vitesses variables sur chacun des compresseurs; la demanderesse travaille toujours
avec Intervan et Cascades a optimiser les controles;

La demanderesse a agi en tout temps avec bonne foi et diligence afin d’assurer la
sécurité¢ du réseau, d’honorer ses engagements contractuels et le service de sa
client¢le et de contenir les cofits, encouragée en cela par le mécanisme de
réglementation incitative.

21

Le 1% mai 2006.
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La Régie retient également les faits suivants : la demanderesse n’est pas retournée a la Régie
face & Paugmentation des colts parce que les surcolts ne sont pas apparus tous ensemble,
qu’elle avait espoir d’arranger les choses, qu’elle avait signé un contrat avec le client qui
comptait sur le biogaz. La demanderesse faisait face 4 un dilemme d’arréter le Projet et d’y
laisser les cofits et revenir a la Régie impliquait des délais et des cofits additionnels>?.

La Régie se penche uniquement sur les deux premiers motifs de révocation invoqués par la

M L PR . : P e et 23
demanderesse — motifs péremptoires puisque la Régie les retient™ :

L. La Régie aurait erré dans I'interprétation du test de prudence en imposant
a la demanderesse le fardeau de prouver que sa décision de réaliser le
Projet était prudente en dépit de la présomption de prudence dont elle
bénéficie;

2. La Régie aurait erré dans I’application du test de prudence en rejetant ou
en ignorant la preuve au dossier, en appréciant la preuve de fagon
rétrospective, tenant compte de faits postérieurs inconnus de la
demanderesse ou qu’elle ne pouvait connaitre lors de sa décision de
réaliser le Projet, en appréciant la preuve de fagon isolée sans tenir compte
de ’ensemble des circonstances et de la finalité de Iarticle 49 de la Loi, et
en sanctionnant la conduite de la demanderesse a I’égard du processus
réglementaire.

En somme, la demanderesse prétend que les régisseurs majoritaires ont eu tort d’écarter la
présomption de prudence dont elle bénéficiait et ont appuyé leur décision sur des faits dont
ils ne pouvaient pas tenir compte, ou qu’ils ont tout simplement ignoré la preuve ou tiré de
mauvaises conclusions de celle-ci.

Si le constat d’imprudence résulte d’une mauvaise application du test de prudence ou n’est
pas justifi€ par la preuve au dossier, les Conclusions de la Décision devraient étre révoquées.
Il s’agit donc de voir si les motifs des régisseurs majoritaires pour arriver aux Conclusions
(le constat d’imprudence et le retrait de certains actifs de la base de tarification de la
demanderesse) se justifient en regard de la preuve au dossier et des principes applicables.

> Notes sténographiques (NS) de I’audience du 1° mai 2006, pages 79 & 85, R-3591-2005.
3 Paragraphes 2 a) et b) de la demande de révocation.
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6.1 LES CONCLUSIONS DE LA DECISION ET LES MOTIFS DES
REGISSEURS MAJORITAIRES

Rappelons au départ les Conclusions et les motifs des régisseurs majoritaires :

Les Conclusions :

« DECLARE imprudente la décision de SCGM de réaliser le projet Sainte-Sophie
/ Saint-Jérome;

RETRANCHE de la base de tarification un montant de 2471 562 8
correspondant aux dépassements de coilts liés & la dessiccation du projet Sainte-
Sophie / Saint-Jéréme;

ORDONNE a SCGM de ne pas inclure & sa base de tarification le montant de
1100000 § ou tout autre cont lié & linstallation d’un cinguiéme compresseur
dans le cadre du projet Sainte-Sophie, et d’informer la Régie de la réalisation de
cet investissement a la premiére occasion en précisant le montant;

DEMANDE a SCGM de mettre a jour le dossier de fermeture pour tenir compte
de la présente décision d’ici le 10 juillet 2006 ». (nos soulignés)

Les motifs :

Les régisseurs majoritaires ne remettent pas en cause ’utilité des actifs acquis mais la
prudence démontrée par la demanderesse dans sa décision d’aller de I’avant avec le Projet,
en dépit de changements importants qui y ont été apportés (c’est-a-dire la relocalisation de
la conduite et les équipements reliés  la dessiccation du gaz)**.

Cependant, la décision des gestionnaires de la demanderesse de poursuivre la réalisation du
Projet, malgré le changement de localisation de la conduite, n’est pas jugée imprudente®.

Quant a la dessiccation du gaz, les régisseurs majoritaires retiennent ceci :

- La demanderesse connaissait, avant le dépot de sa demande d’autorisation du Projet,
la température des conduites™, le besoin d’assécher le biogaz a —10°C plutét qu’a
+4°C et que le besoin d’abaisser la température au niveau de —10°C constituait un
changement majeur au projet®’;

* Décision D-2006-111, p. 16.
» Supra note 24, p.18.
Supra note 24, p. 19.
Supra note 24, p. 20.
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6.2

- En décidant de poursuivre le Projet, sans avoir en main un fait essentiel, a savoir les

impacts monétaires du changement en cause, la demanderesse n’a pas respecté les

régles de base appliquées par un gestionnaire prudent qui doit estimer les codts,

méme approximatifs, d’un projet avant de le réaliser*®;

- Si la demanderesse a €t€ en mesure d’évaluer les prévisions budgétaires pour le

Projet prévoyant une dessiccation a +4°C, elle était en mesure de réviser ses besoins
budgétaires pour une dessiccation a -10°C. Plus généralement, un gestionnaire
prudent doit réévaluer la rentabilité et la pertinence de poursuivre la réalisation d’un

projet avant que des sommes importantes ne soient engagées™;

- La décision de poursuivre I’investissement a été prise dans un contexte ot 1’analyse

de sensibilit€ du Projet démontrait clairement qu’une augmentation des coits de
10 % rendait le projet non rentable et que le contexte global militait en faveur d’une
réévaluation du Projet avant sa mise en ceuvre’’;

- La Régie juge que la décision d’aller de I’avant avec le Projet, sans évaluer les

impacts monétaires, mémes préliminaires, de I’abaissement de la température de
N e 31
dessiccation, a été imprudente” .

LIEN ENTRE LA PREUVE, LES PRINCIPES ET LES CONCLUSIONS

L’analyse qui suit montre que le vice de fond affectant la Décision est ’absence de lien entre
les motifs a ’appui des Conclusions, la preuve et les principes applicables, a savoir le test de
prudence et la notion méme de prudence a la lumiére de la jurisprudence.

La présomption de prudence

Il appert de la jurisprudence citée par la demanderesse que celle-ci bénéficiait d’une
présomption de prudence :

« Decisions made by the utility’s management should generally be presumed to be
prudent unless challenged on reasonable grounds .

28
29
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Supra note 24, p. 20.
Supra note 24, p. 21.
Supra note 24, p. 21.
Supra note 24, p. 21.
Enbridge Gas Distribution Inc. c. Ontario Energy Board, [2006] O.J. N° 1355, Docket; C44102.
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[64]...before a regulator investigates the prudence of a utility, the presumption of
prudence must be rebutted... »>. (nos soulignés)

Les régisseurs majoritaires 1’ont d’ailleurs reconnu®. Ils ont écarté la présomption au motif
que « le dépassement des coiits du projet de 71 %, assumé entiérement par SCGM, constitue
une base raisonnable justifiant la Régie d’écarter la présomption de prudence et de
convoquer une audience pour déterminer si I'investissement en cause a été prudent™ ».

Comme I’a plaidé la demanderesse, le fait de voir écarter la présomption de prudence
simplement sur la base des dépassements de colts ou du fait que le Projet devenait non
rentable, s’écartait d’une jurisprudence de la Régie du gaz naturel relative aux risques des
colits pouvant &tre imputés a ’actionnaire d’un distributeur et aux régles d’approbation des
projets (décisions D-99-37°, D-90-60"7, D-94-18%, D-94-24%°, D-94-26* et D-96-21"1).

Dans la décision D-94-18, la Régie du gaz naturel précisait qu’elle trouvait « injuste et
inéquitable de demander aux sociétaires d’absorber tout déficit que pourrait encourir un
investissement de leur société dans une extension de réseau, sans leur permetire de garder
tout surplus des revenus qu’elle avait prévu a ce projet [...] La Régie est d’avis que le taux
de rentabilité du projet n’est pas le seul critére qu’elle doit analyser avant d’autoriser un
investissement de SCGM, mais tous les critéres énumérés dans sa loi, et particulierement
celui de ’intérét public » **.

Dans la décision D-96-21, la Régie du gaz naturel convenait d’analyser la problématique des
dépassements de colts des projets mais en précisant « gu’'une telle audience ne pourra avoir
pour effet de changer le principe de la récupération éventuelle dans les tarifs, des

o {43
déficiences constatées »".

* Onglet 19, ATCO Gas and Pipelines Ltd v. Alberta (Energy and Utilities Board), (Cour d’appel de I’Alberta).
* Supranote 24, p. 15.

Supra note 24, p. 16.

% Dossier R-3414-98, 16 mars 1999.
7 Dossier R-3173-89, 31 aofit 1990.
* Dossier R-3303-95, 10 juin 1994,
* Dossier R-3300-94, 28 juin 1994.
“" Dossier R-3301-94, 30 juin 1994.
' Dossier R-3343-95, 19 juin 1996.
“ Décision D-94-18, p. 12.

# Décision D-96-21, p. 20.
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Dans le contexte de cette jurisprudence de la Régie et de la Régie du gaz naturel, le fait
d’écarter la présomption de prudence uniquement sur la base du constat d’un dépassement
de colts du Projet ne semble pas satisfaire aux critéres du test jurisprudentiel de prudence.

En effet, comme souligné plus haut, la présomption de prudence doit étre écartée par une
preuve et elle doit €tre contestée sur la base de motifs raisonnables (« challenged on
reasonable grounds »)**. Dans le présent cas, il n’y a eu aucune telle contestation de la part
des participants intéressés ou d’intervenants.

Cela ¢tant dit, et indépendamment du fait que la présomption de prudence ait pu étre écartée
pour des motifs insuffisants, ce probléme deviendrait secondaire si la demanderesse avait
raison sur son deuxiéme motif de révocation voulant que «/la Régie [ait] erré dans
Papplication du test de prudence en rejetant ou en ignorant la preuve au dossier, en
appréciant la preuve de fagon rétrospective, tenant compte de faits postérieurs inconnus de
la demanderesse ou qu’elle ne pouvait connaitre lors de sa décision de réaliser le Projet, en
appréciant la preuve de fagon isolée sans tenir compte de ’ensemble des circonstances et de
la finalité de I’article 49 de la Loi, et en sanctionnant la conduite de la demanderesse &
[’égard du processus réglementaire ».

Il 'y a lieu d’analyser la preuve pour voir si elle justifie le constat d’imprudence des
régisseurs majoritaires.

Notion de prudence en régulation économique

Lorsqu’un organisme de régulation économique comme la Régie qualifie d’imprudente une
décision ou une dépense d’un distributeur ou d’une compagnie d’utilité publique (public
utility), certains principes s appliquent.

Dans le cas présent, la Loi ne précise pas, a son article 49, ce qu’il faut entendre par
prudemment acquis. La régle d’interprétation veut que, faute d’une définition dans une loi,

.. 5
les mots s’entendent dans leur sens ordinaire™.

La référence aux définitions des dictionnaires est toujours utile :

44
45

Décision Enbridge précitée.
Rédaction et interprétation des lois, M® Louis-Philippe PIGEON, Cours donné en 1965 aux conseillers juridiques
du gouvernement du Québec, p. 20.
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Petit Robert
« Imprudent : Qui manque de prudence.

Prudence : Attitude d'esprit d'une personne qui, réfléchissant & la portée et aux
conséquences de ses actes, prend ses_dispositions pour éviter des erreurs. des
malheurs possibles, s'abstient de tout ce qu'elle croit pouvoir étre source de

dommage ». (nos soulignés)

Le Grand dictionnaire terminologique

« Prudence . Se dit de ce qui est considéré du point de vue & la fois de la prudence
et de la prévoyance.

Imprudence : Manque de prévoyance, de précaution, de prudence. L'imprudence
est un quasi-délit; ce qui caraciérise la faute d'imprudence ou de négligence sur le
plan aquilien, c'est la prévision ou la prévisibilité du dommage ». (nos soulignés)

La demanderesse a cité plusieurs décisions de tribunaux qui viennent préciser ce qu’il faut
entendre par une décision prudente d’une utilité publique :

« Good faith is to be presumed on the part of the managers of a business [...] In
the absence of a showing of inefficiency or_improvidence, a court will not
substitute its judgment for theirs as to the measure of a prudent outlay »*.

(nos soulignés)

Les passages suivants de la décision A7CO de la Cour d’appel de I’ Alberta sont éclairants®” -

« [64]...before a regulator investigates the prudence of a utility, the presumption
of prudence must be rebutted |...]

[65]...prudence is described as a concept borrowed from legal principles, such as
negligence. In other words, the public utility will be held to a managerial duty of
care...the deliberate exposure to substantial risk in the exercise of managerial is
by its very nature imprudent, for risk is to be avoided, if not altogether, at least
insofar as possible under the circumstances |...]

[66] A presumption of prudence triggers an onus of proof on the party impugning
managerial decisions. However, if the presumption is rebuited, a public utility’s

" Onglet 17, p. 9 (cahier d’autorités), West Ohio Gas Co v. Public Utilities Com. (Cour supréme des Etats-Unis).
7 Onglet 19, ATCO Gas and Pipelines Ltd v. Alberta (Energy and Utilities Board) (Cour d’appel de I’ Alberta).
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decision will be reviewed, applying an objective test of reasonableness to the facts
and circumstances surrounding the decision, without relying on hindsight [...]

[67]...The Commission is not the financial manager or the corporation and it is
not empowered to substitute iis judgement for that of the directors of the
corporation, nor can it ignore items charged by the utility as operating expenses
unless there is an abuse of discretion in that regard by the corporate officers |[...]

[68] In support of its submission that for actions to qualify as imprudent they must
be dishonest or obviously wasteful |...]

[69] ...a public utility will not be permitted to include negligent or wasteful losses
among its operating charges. The waste or negligence, however, must be
established by evidence of one kind or another, either direct or circumstantial [...]

[72] ... the starting point for scrutinizing management decisions is the presumption
that it is in the utility’s interest to make prudent decisions which also reflect the
interests of its customers, by avoiding needless expenditures [...]» (nos
soulignés)

En résumé, un distributeur bénéficie d’une présomption de prudence qui doit étre écartée par
une preuve. Dans la décision Violet de la Cour supréme des Etats—Unis, la Cour notait que le
distributeur, New England Power Company, « presented considerable and unchallenged
evidence regarding its prudence »**. Nous verrons plus loin que tel est également le cas dans
la présente affaire.

L’imprudence est définie en terme de faute ou de négligence tenant & un manque de
prévoyance, au manquement au devoir d’agir avec soin ou attention (« care »), & un abus, a
des actions malhonnétes, & du gaspillage (« wasteful ») ou a des dépenses inutiles.

La question est donc de savoir si la preuve montre que les montants que les régisseurs
majoritaires ont retranchés de la base de tarification de la demanderesse et ceux qu’ils
ordonnent de ne pas y inclure, sont des dépenses qui ont été encourues (ou seront encourues)
imprudemment au sens de la jurisprudence applicable en la matiére.

Lien entre les motifs et la preuve

Comme mentionné plus haut en référant a 'arrét Godin®, le fait que les conclusions d’une
décision ne soient pas soutenables (unsustainable) ou défendables en fait ou en droit,

“® Onglet 18, Violet v. Federal Energy Regulatory Com. (Cour supréme des Etats-Unis).

¥ Supranotes 10 et 11.
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constitue un vice de fond de nature a invalider la décision. Egalement, une décision qui ne
reposerait pas sur les faits serait considérée comme ne pouvant se justifier contextuellement
ou littéralement et, par conséquent, serait entachée d’un vice de fond de nature a Iinvalider.
Il en va de méme d’une décision qui mettrait de coté une regle de droit (par exemple, le test
de prudence) ou qui résulterait d’une erreur grave dans Papplication du test en question.

Rappelons les motifs de la Décision 4 la base du constat d’imprudence :

- FEtre allé de Pavant avec le Projet en dépit de changements importants qui y ont été
apportés’’;

- Décider de poursuivre le Projet sans avoir en main un fait essentiel, les impacts
monétaires du changement en cause, ce qui serait un manquement aux regles de base
appliquées par un gestionnaire prudent qui doit estimer les colits, méme
approximatifs, d’un projet avant de le réaliser’;

- Etre allé de I’avant avec le Pro'et, sans évaluer les impacts moncétaires, méme
>
préliminaires, de I’abaissement de la température de dessiccationsz;

- La connaissance, avant le dépot de sa demande d’autorisation du Projet, de la
température des conduites et le besoin d’assécher le biogaz a —10°C plutdt qu’a +4°C,
¢lément constituant un changement majeur au Projet®.

Il s’agit de voir si ces motifs se justifient en regard de la preuve.

La preuve indique que la demanderesse a déposé, en mars 2004, sa demande d’autorisation
du Projet. Elle connaissait alors de fagon qualitative la problématique de la variabilité du
débit du biogaz mais ignorait la composition réelle du biogaz et la variabilité du débit lors de
I'ingénierie préliminaire.

La demanderesse n’a appris qu’avec Pingénierie détaillée, en aolt 2004, que le systéme ne
pourrait opérer en régime permanent avec des températures et des condensations en
équilibre.

" Décision D-2006-111, p. 16.
' Décision D-2006-111, p. 20.
2 Décision D-2006-111, p. 21.
> Décision D-2006-111, p. 19 et 20.
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La preuve, non contredite, est qu’il aurait été difficile, sinon impossible, de prévoir les
impacts et conséquences monétaires de I’abaissement de la température de dessiccation
avant aolit 2004.

Les motifs de la Décision cités plus haut voulant que la demanderesse ait été imprudente en
allant de I’avant avec le Projet, en dépit de « changements importants », sont basés sur une
analyse rétrospective des faits (« hindsight ») et non, comme I’exige I’application du test
jurisprudentiel de prudence, sur la preuve de faits connus ou que la demanderesse devait
connaitre au moment ou elle a pris sa décision de poursuivre la réalisation du Projet.

La preuve, comme mentionné plus haut, est plutdt que :

- L’impact et les conséquences financiéres de 1’abaissement de la température de
dessiccation ne sont apparus que progressivement, au fur et & mesure de I’ingénierie
de détail a compter d’aolit 2004 et, par la suite, en raison d’événements successifs en
cascade ou par effet domino, aprés le dépdt de la demande d’autorisation et
I’autorisation du Projet par la Régie;

- En dépit des connaissances et de I’expertise acquises, I’impact de régimes transitoires
demeurait en partie non réglé en date de 1’audition’”, malgré ’installation de moteurs
a vitesses variables sur chacun des compresseurs et la demanderesse travaille toujours
avec Intervan et Cascades a optimiser les contrdles;

- La demanderesse a agi en tout temps avec bonne foi et diligence afin d’assurer la
sécurité du réseau, d’honorer ses engagements contractuels et le service de sa
clientele et de contenir les colts, encouragée en cela par le mécanisme de
réglementation incitative.

Il est difficile de reprocher a la demanderesse ou de taxer de négligence le fait qu’elle soit
allée de ’avant avec le Projet avant de connaitre précisément les colits des modifications a y
apporter. En effet, la preuve non contredite est a I’effet que le Projet avait été autorisé par la
Régie avec I’accord unanime des participants intéressés en raison, entre autres, du fait qu’il
s’agissait d’une initiative d’intérét public et privé dédiée a la valorisation du méthane d’un
site d’enfouissement de déchets, pour des considérations économiques et environnementales.

Un autre motif de la Décision, a la base du constat d’imprudence tient plus de la spéculation
que de la preuve au dossier. En effet, I’assertion voulant que la demanderesse ait été en
mesure d’évaluer les prévisions budgétaires du Projet sur la base de la dessiccation a +4°C et

% Le 1% mai 2006.
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qu’elle ¢tait, par conséquent, en mesure de réviser ses besoins budgétaires pour une
. . . 5 .
dessiccation a -10°C”’ ne tient pas.

A cet égard, la preuve indique plutdt qu’il a fallu des travaux d’ingénierie détaillée pour
connaitre les conséquences techniques et monétaires des modifications devant étre apportées
en raison de I’abaissement de I’asséchement de la température de dessiccation.

La preuve indique également que la réévaluation des cofts du Projet a ¢été faite
progressivement, que la prudence dictait de continuer, étant donné que le Projet avait été
autorisé, et qu’il s’agissait d’un projet important et d’intérét public. De plus, considérant les
engagements pris, les délais et les colts, le fait d’arréter les travaux, de mobiliser et de
démobiliser, aurait aggravé la situation™®

L analyse démontre donc que le constat d’imprudence et les Conclusions de la Décision qui
en découlent ne sont pas justifiés par la preuve des faits connus par la demanderesse au
moment ot elle a pris ses décisions de poursuivre la réalisation du Projet.

La preuve prépondérante et non contredite montre plutdt qu’il s’agissait d’un projet
innovateur, d’intérét public et privé, d’une premicre au Québec dans le domaine de la
valorisation du biogaz issu d’un site d’enfouissement. Ce Projet comportait certaines
inconnues, méme pour les experts en la matiére, en raison de conditions variables relices a la
composition, au débit et a la viscosité du biogaz.

La demanderesse s’est adjoint des consultants pour €laborer le Projet et le modifier pour les
raisons expliquées plus haut. Il n’y a aucune preuve au dossier justifiant de qualifier
d’imprudentes les décisions de la demanderesse au sens de ce terme en jurisprudence
réglementaire, ¢’est-a-dire qu’il n’y a aucune preuve d’une faute, de négligence tenant & un
manque de prévoyance, au manquement au devoir d’agir avec soin ou attention («care »), a
un abus, a des actions malhonnétes, & du gaspillage (« wasteful ») ou a des dépenses inutiles.

*  Décision D-2006-111, p. 21.
NS de I’audience du 1% mai 2006, p. 84.
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De plus, la preuve est claire : les équipements additionnels requis pour la dessiccation du
biogaz et que les régisseurs majoritaires ont retirés de la base de tarification étaient
nécessaires et ont cofité ce qu’ils devaient cotiter’’.

Dans ce contexte et comme les motifs de révocation retenus plus haut sont péremptoires, la
Régie n’a pas a se prononcer sur les autres motifs invoqués par la demanderesse.

Richard Lassonde
Régisseur

Francois Tanguay
Régisseur

7 NS de Iaudition du 1% mai 2006, p. 42.
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De la décision de mes collégues, je partage les énoncés descriptifs présentés aux sections
4.1, 4.2 et 4.3, a ’exception des soulignés. Je ne retiens cependant pas comme pertinente au
dossier la jurisprudence sur 7CA-Canada c. Volailles Grenville. En ce qui concerne la
section 5, je considére que Iensemble de la preuve du dossier R-3591-2005 constitue la
preuve a considérer et non les seuls éléments référencés aux notes 11 a 56 annexés a la
demande de révocation.

présent dossier, sauf pour ce qui est de la conclusion.

Le cadre de référence applicable

En révision, la Régie doit déterminer si les conditions prévues a Particle 37 (3) de la Loi, et
pouvant donner ouverture a une révision de la décision contestée, sont rencontrées

« 37. La Régie peut [...] réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue -

[..]

3° lorsqu un vice de fond ou de procédure est de nature & invalider la décision. ».

Selon la jurisprudence de la Régie, les critéres applicables peuvent se résumer de la fagon
suivante:

e L’article 37 (3) de la Loi ne permet pas a4 une deuxiéme formation de la Régie de
réviser la décision d’une premiére formation uniquement parce que la deuxiéme
formation aurait une opinion différente sur I’application d’une disposition de la Loi
ou sur I’appréciation des faits;

® La deuxieme formation, en révision, ne peut que corriger les erreurs fatales qui
invalident la décision de la premiére formation;

e ] faut que la premiere formation ait tiré des conclusions en droit ou en fait qui soient
insoutenables, qui ne puissent étre défendues;

e Selon la Cour d’appel du Québec, la notion de vice de fond de nature a invalider la
décision doit étre interprétée assez largement pour permettre la révocation d’une
décision qui serait u/tra vires ou qui ne pourrait contextuellement ou littéralement se
justifie. Il peut s’agir, non limitativement, d’une absence de motivation, d’une erreur
manifeste dans I’interprétation des faits lorsque cette erreur joue un role déterminant,
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de la mise a I’écart d’une regle de droit ou encore de ’omission de se prononcer sur
un élément de preuve important ou sur une question de droit pertinente™®.

Présomption de prudence et fardeau de preuve

La demanderesse soutient que la Régie a écarté ou rendu inapplicable la présomption de
prudence sur la base du seul fait d’un excédent budgétaire, ignorant ainsi I’ensemble de la
preuve de faits probants (requéte, allégué 39). Elle soutient qu’aucune partie intervenante ou
intéressée n’a présenté de preuve contraire permettant de conclure a ’imprudence et que le
processus suivi pour I’examen de la prudence était inadéquat. Elle soutient enfin que la
Régie Ia privée du bénéfice juridique de la présomption dont elle bénéficie et qu’elle a ainsi
commis une erreur de droit sérieuse et fondamentale de nature a invalider la décision.

La question soulevée est donc de déterminer si, dans le contexte du dossier R-3591-2005, la
présomption de prudence pouvait étre écartée pour donner lieu & ’examen de la prudence de
I’investissement.

L’examen des prétentions de la demanderesse et de la validité de la décision de la Régie
concernant la présomption de prudence doit étre effectué a la lumiére de I’obligation qui
incombe a la Régie, lorsqu’elle établit la base de tarification du distributeur aux fins de fixer
un tarif, de tenir compte de la juste valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et
utiles en vertu de I’article 49 de la Loi.

La présomption de prudence est intrinséquement reliée a la nature méme du processus
réglementaire. Elle vise a permettre a entité réglementée une autonomie réelle dans ses
décisions courantes sans devoir les justifier toutes et chacune. Elle ne vise cependant pas 4 la
soustraire de tout examen de la prudence dans le cadre du processus réglementaire. Ces
notions, de méme que le cadre en vertu duquel la présomption de prudence peut étre écartée,
sont bien exprimées dans le document de référence publié¢ par le National Regulatory
Research Institute (NRRI) et cité par la Cour d’appel de I’ Alberta:

«[...] The presumption of prudence makes for efficient regulation in that
commissions are not required, or allowed, to review the prudence of all utility
decisions regardless of their number, importance, or resull.

A mere allegation of imprudence may not be sufficient to rebut the presumption of
prudence, rather, an allegation of imprudence must be backed up by evidence that

% Décision D-2005-132, dossier R-3567-2005, 27 juillet 2005, page 19.
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is substantive and that creates a serious doubt about the prudence of the
investment decision. »°°

Plus loin, les auteurs poursuivent:

« Initially, the burden of proof rests with the commission, staff, or other interested
party to show that the utility’s decision should not be presumed to be prudent.
Once the presumption of prudence is rebutted, a commission is then prepared to
examine the prudence of that decision. »°*°

Cette question a ¢té traitée dans la décision de la Commission de I’énergie de I’Ontario
(CEO) citée dans les autorités de la demanderesse :

« While a party challenging the prudence of a decision made by the utility has an
obligation to raise reasonable grounds for undertaking such a review, it does not
need (o establish a prima facie case that the utility’s decision was imprudent;
rather it must demonstrate that there is an issue to be determined by the Board.
This is particularly true in this case of a regulated utility where it is the only party
in possession of all the information about how and why the decision was in Jact
made.

A party can raise reasonable grounds through such means as an examination of
the outcome of the decision, the inherent conflict of interest of related parties to a
transaction and relevant industry practices at the time the decision was made. »°!

Enfin, la notion de présomption de prudence a aussi été traitée par la Régie dans la décision
D-2005-50%,

II découle de I’obligation prévue a I’article 49 de la Loi que la Régie doit statuer sur la
prudence d’un investissement avant d’en tenir compte pour fixer un tarif. La lecture de la
Loi, de la jurisprudence et des autorités citées précédemment permet également de conclure
que si la Régie a des motifs sérieux I’amenant a s’interroger sur la prudence d’un
investissement, elle se doit d’obtenir les informations nécessaires pour rendre une décision
¢clairée. Le fait que les intervenants au dossier aient choisi de ne pas participer a I’audience

ou de ne pas présenter de preuve contraire ne la dispense pas de faire un examen de

* The Prudent Investment Test, page 56, document cité par la Cour d’appel de I’ Alberta a Ionglet 19 des autorités du

distributeur, page 11 de 17, paragraphe 66.

Opcit, page 93.

Notes et autorités de la demanderesse, onglet 20, page 62, par. 3.12.3 et 3.12.4.
€ Décision D-2005-50, dossier R-3549-2004, 31 mars 2005, pages 49 4 52,
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'ensemble des faits et circonstances d’un projet afin de rendre une décision juste et
équitable en fonction des critéres prévus a la Loi.

Par ailleurs, la possibilit¢ de tenir compte des résultats de la décision des gestionnaires dans
une décision sur le maintien ou le rejet de la présomption de prudence est reconnue par la
jurisprudence. Ce motif ne peut donc étre invoqué, de fagon sommaire, pour invalider la
décision.

Dans sa décision, la Régie rappelle sa lettre du 11 avril 2006 dans laquelle elle mentionnait
que les éléments reliés aux circonstances et a ’importance des dépassements de coiits du
Projet ’avaient amenée a s’interroger sur le bien-fondé de I’investissement et qu’a ’issue de
Paudience, elle déterminerait si elle jugeait I’investissement prudemment acquis et utile.
Toujours dans la méme décision, les régisseurs majoritaires concluent que, dans le cas sous
étude, le dépassement de 71 % des cofits, assumé entiérement par le Distributeur et sa
clientele, constitue une base raisonnable pour écarter la présomption de prudence.

Le dépassement de colits auquel réferent les régisseurs majoritaires pour remettre en cause la
présomption est certainement substantiel. La tenue par la Régie d’une audience sur la
prudence de I'investissement était I’aboutissement d’un processus d’examen, comprenant
I’analyse préalable a I’audience des faits, circonstances et résultats du Projet ainsi que des
réponses aux demandes de renseignements de la Régie.

Les faits principaux étaient donc déja en preuve au dossier du Rapport annuel au moment de
convoquer cette aidience. Entre autres, il était en preuve que la conduite avait dii étre
déplacée sous I’accotement de la chaussée au lieu d’étre installée au fond du fossé et que la
température d’asséchement du biogaz avait été portée a -10°C au lieu de +4°C comme prévu
dans les études d’ingénierie préliminaires. Il était également en preuve au dossier que les
changements au Projet et les divers dépassements de colits avaient entrainé un effet a la
hausse sur les tarifs de I’ordre de 11,6 M$ sur un investissement final de 13,2 M$, alors que
I’investissement initial devait s’élever a 7,7 M$. Enfin, diverses informations sur les autres
facteurs a I’origine des dépassements étaient connues.

En conclusion, la décision de maintenir ou de rejeter la présomption de prudence est une
question d’appréciation qui appartient ultimement a la Régie. Cette derniére doit juger
chaque cas a son mérite. Dans le cas sous étude, elle a jugé nécessaire d’écarter cette
présomption. Bien qu’il s’agisse d’une premiere, a la fois en termes d’objet de décision et de
processus, les motifs présentés par les régisseurs majoritaires sont jugés suffisants dans les
circonstances de ce dossier. Il n’y a donc pas de vice de fond de nature a invalider la
décision a cet égard.
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Les régisseurs majoritaires ont par la suite statué qu’il incombait a la demanderesse, une fois
la présomption écartée, de démontrer la prudence dans sa gestion du Projet. La
demanderesse soutient plutdt que la Régie a erré en lui imposant de prouver que sa décision
de réaliser le Projet était prudente.

La conclusion des régisseurs majoritaires concorde avec Papproche suivie par la CEO dans
le dossier précité :

« Once a party has persuaded the Board that a prudence review is warranted, or
as some have put it, the presumption has been «overcomey, then the onus is on the
utility to demonstrate that the decision it made was prudent at the time. »%

Les auteurs du document précité du NRRI abondent dans le méme sens -

« Once the presumption of prudence has been rebutted, the utility has the burden
of proving that the investment decision alleged to be imprudent was in fact
prudent. Whether the utility actually meets its burden of proving that its decision
was prudent depends on the test used for determining prudence and on the
evidence presented for and against prudence. »%*

Compte tenu de la conclusion qui précéde sur la présomption de prudence, la conclusion des
régisseurs majoritaires concernant le fardeau de preuve de la demanderesse est jugée
conformea la jurisprudence.

La notion de prudence en régulation ¢conomique

Le test utilisé dans la décision D-2006-111%° consiste a Juger du caractére raisonnable des
actions posées et des décisions prises par Ientreprise dans les circonstances qui étaient ou
qui auraient di étre connues au moment de la décision. Le Distributeur ne conteste pas le
test lui-méme mais plutdt son interprétation et son application par la Régie. Il s’agit du test
de prudence tel que formulé par la CEO. Le régisseur dissident utilise le méme test dans son
opinion. Enfin, ce test est également le méme que celui mis de I’avant par les auteurs du
document du NRRI mentionné précédemment. Le test utilisé par la Régie est donc jugé
approprié.

Dans son application au présent dossier, la notion de prudence doit étre interprétée en tenant
compte du cadre réglementaire applicable en matiére d’investissement. Comme le test porte

63 Supra note 5, page 63, 3.12.15,

Supra note 2, page 57.
% Dossier R-3591-2005, 22 juin 2006.

64



D-2007-24, R-3609-2006, 2007 03 20 28

sur le caractere raisonnable des décisions prises par les gestionnaires de I’entreprise dans le
contexte ou les circonstances qui ¢taient ou devaient étre connues au moment ot elles ont été
prises, la Régie devait, pour conclure a I’imprudence, déterminer que ces décisions étaient
déraisonnables.

La décision D-2006-111

Les régisseurs majoritaires examinent les deux changements au Projet qui suivent afin de
déterminer si la décision prise par les gestionnaires de poursuivre la réalisation du Projet
€tait prudente.

Dans le cas du changement de localisation de la conduite, ils concluent que, méme s’il était
connu, dés février 2004, que des cofits additionnels allaient étre engendrés, soit avant méme
le dépot de la demande d’autorisation a la Régie, la décision de poursuivre le Projet n’était
pas imprudente. Dans leurs motifs, ils retiennent le fait que les gestionnaires aient jugé, sur
la base de leur expérience acquise au cours de projets antérieurs, que les impacts financiers
de tels changements ne seraient pas significatifs.

En ce qui concerne le changement lié a la température d’asséchement du biogaz, les
régisseurs majoritaires ont tenu compte des explications données par la demanderesse mais
ne les ont pas jugées satisfaisantes. Ils ont retenu, au terme de leur analyse, que le
changement de la température de conception était connu avant le dépodt de la demande
d’autorisation a la Régie, soit en mars 2004, et qu’il constituait un changement majeur au
Projet. IIs ont basé cette conclusion sur le fait que 1’abaissement de la température de
+4°C 4 -10°C constituait un écart important. IIs ont de plus tenu compte de la nature des
enjeux techniques liés a ce changement, c’est-a-dire, la variation dans le débit et la
composition du biogaz et jugé qu’il y avait eu, de la part de la demanderesse, un manque de
prévoyance en continuant le Projet sans savoir a quoi s’en tenir au niveau des changements a
y apporter et des colits que cela impliquerait. Ils ont enfin conclu que la décision d’aller de
I’avant avec le Projet, dans ce contexte, était imprudente.

Analyse de la décision D-2006-111

La premiére partie des conclusions des régisseurs majoritaires se défend dans les
circonstances propres & ce dossier. Lorsque des changements significatifs sur le plan
technique sont portés a la connaissance des responsables d’un projet, avant qu’une décision
définitive d’aller de ’avant ne soit prise, et que les correctifs envisagés n’excédent les
parametres analysés dans les études d’avant-projet réalisées, tant a Iinterne que par les
consultants externes, la mise a jour des analyses de faisabilité technique, des avenues de
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solutions possibles et des risques y associés ainsi que des analyses de colt et de rentabilité
fait certainement partie des bonnes pratiques a suivre en matiére de gestion de projet. La
disponibilité de ces informations est en effet requise pour fonder la prise de décision sur des
bases objectives. D’ailleurs, une telle étape de validation de la rentabilité d’un projet,
préalablement au lancement des travaux, est prévue dans le processus d’extension de réseau
qui avait €té présenté par la demanderesse dans le dossier R-3371-97.

Par contre, une décision quant a Iopportunité de procéder a la mise a jour des études
techniques et financicres en cours de réalisation d’un projet fait nécessairement intervenir le
jugement des gestionnaires, lesquels doivent tenir compte des faits connus et de leur
importance relative, de 1’état d’avancement du projet, des engagements déja pris avec des
clients ou des fournisseurs ainsi que des impacts inhérents & une telle démarche de mise 4
jour, notamment sur I’échéancier et les cofits du projet.

Or, dans les motifs de leur décision, les régisseurs majoritaires omettent de prendre en
compte et de traiter adéquatement ces divers éléments de contexte, tel que le requiert
"application correcte du test de prudence défini précédemment. Bien qu’elle dispose d’une
large discrétion quant a ’appréciation des faits, la Régie ne peut, dans I’application de ce
test, limiter son examen a un élément particulier, par exemple Pétat de la rentabilité du
projet, et faire abstraction compléte des autres éléments du contexte qui prévalent au
moment ot les décisions sont prises.

Pour analyser correctement la décision D-2006-111 et I’application du test de prudence, il
est donc nécessaire de rappeler le contexte en question et ce, depuis le début du projet.

La preuve au dossier R-3532-2004 montre que le Projet visait & permettre a la demanderesse
de conserver un client industriel en raison de la situation concurrentielle défavorable du gaz
naturel. Le projet de valorisation des biogaz mis de I’avant s’appuyait sur des études internes
du service d’ingénierie de la demanderesse et sur des études de consultants externes. Il
s’appuyait également sur des analyses de cofits et de rentabilité conformément aux exigences
du reglement d’application de I’article 73 de la Loi. La demanderesse a conclu, en novembre
2003, un contrat de distribution de 5 ans comportant des échéances de livraison. Le contrat
prévoyait une contribution financiére importante du client®” et était conditionnel & la
validation par la demanderesse d’un volume de biogaz suffisant pour assurer la rentabilité du
Projet. Le contrat €tait enfin conditionnel a I’approbation du Projet par la Régie.

5 Dossier R-3371-97, décision D-97-25, page 14, et piece Gmi-1, document 15.

8 Dossier R-3532-2004, piece SCGM-1, document 6.
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Une fois la validation des volumes complétée, le Projet ainsi que les diverses modalités
prévues au contrat avec le client ont été soumis pour approbation en mars 2004.
L’autorisation de la Régie a été donnée en juin 2004 par la décision D-2004-128. Le contrat
intervenu entre le client et la demanderesse devenait, de ce fait, pleinement valide. Enfin,
cette autorisation de la Régie, contrairement, par exemple, a celle donnée dans le dossier
R-3542-2004°, ne contenait aucune condition particuli¢re relative au partage des risques en
cas de dépassement de coflits.

Par ailleurs, la preuve au dossier R-3591-2005 montre que les principaux dépassements de
colts ont €té la conséquence de changements qui n’avaient pas ¢été anticipés lors des études
préliminaires ayant mené a la signature du contrat. Il n’a cependant pas été établi que
I’absence de mise a jour de ces études en cours de projet ait pu aggraver la situation en ce
qui a trait aux colts encourus pour sa réalisation.

En conséquence, les seules avenues par lesquelles une réévaluation du Projet aurait pu
permettre, dans ces circonstances, de mitiger les colits additionnels auraient été de procéder
a un moment ou a un autre du Projet a la renégociation du contrat avec le client ou a
’abandon pur et simple du Projet. Les régisseurs majoritaires n’ont cependant aucunement
abord¢ la faisabilité et I’opportunité de ces options, que ce soit lors de ’audience ou dans les
motifs de décision. Dans la mesure ot la décision de la Régie approuvant le Projet avait déja
été rendue et que le contrat avec le client était valide, chacune des deux avenues précitées
aurait vraisemblablement comporté des enjeux d’importance sur le plan contractuel.

Dans ce contexte, le fait de qualifier d’imprudente la décision de la demanderesse de réaliser
le Projet souleéve plusieurs autres enjeux sur le plan de Dencadrement réglementaire
applicable en pareille situation, tels la portée des arrangements contractuels de la
demanderesse avec ses clients et les droits qui en découlent pour ces derniers, la pertinence
ou I’opportunité de tenir compte des développements qui surviennent en cours de projet, la
teneur et la fréquence, le cas échéant, des réévaluations de projet auxquelles devrait
s’astreindre la demanderesse, etc. 11 s’agit de questions d’importance qui auraient pu faire
I'objet d’un débat dans le cadre de I’audience ou dans un forum approprié. La décision
rendue devant étre une décision finale et exécutoire, les régisseurs majoritaires devaient, en
toute équité envers la demanderesse, fraiter ces enjeux et motiver en conséquence leur
décision, aprés avoir tenu compte de ’ensemble des faits et circonstances pertinents.

% Décision D-2004-197, 24 septembre 2004, Demande concernant le projet d’extension de réseau Gazoduc

Bécancour.
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En conclusion, il ne peut étre établi, sur la base des seuls motifs présentés, que la décision de
réaliser le Projet était une décision que n’aurait pu prendre un gestionnaire prudent placé
dans les mémes circonstances. Les régisseurs majoritaires ont omis de tenir compte de
I’ensemble du contexte comme I’exige I’application du test de prudence. En conséquence,
les motifs de la décision pris individuellement ou globalement ne Justifient pas la conclusion
d’imprudence. Selon la jurisprudence, il s’agit d’un vice de fond de nature a invalider la
décision qui rencontre le critére de I’article 37 (3) de la Loi. Sur cette base, je rejoins la
conclusion de mes collégues et la conclusion d’imprudence doit étre révoquée.

Richard Carrier
Régisseur

Société en commandite Gaz Métro représentée par M® Eric Dunberry.






