Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

"TABLEAU I.I: RAPPORT DE SUIVI ET D'IMPLANTATION DU PGEE 2011-2012
Tableau comparatif prévisions 12 mois vs réel 5 mois

Prévisions 12 mois Réalisations 5 mois Pourcentage de réalisation
Participants Economies Budget Participants Economies Budget Participants Economies Budget
nets (m3) $ nets (m3) $
Programmes tangibles résidentiels
Générateur d'air chaud (marché NC) PE102 0 - -3 2 519 500 $
Thermostat électronique programmable PE103 2158 147 746 103 000 $ 1186 98 178 47 889 $ 55% 66% 46%
Chaudiere efficace PE111 226 111 461 228000 $ 204 102 725 187589 $ 90% 92% 82%
Chauffe-eau instantané (projet pilote) PE113 209 29 051 83000 $ 124 17 167 67636 $ 59% 59% 81%
Thermostat électronique programmable (marché Faible Reven| PE133 10 510 45500 $ 9 459 13859 $ 90% 90% 30%
Chaudiere efficace (marché Faible Revenu) PE141 5 2000 50 060 $ 0 - 11742 $ 0% 0% 23%
Sensibilisation R PE106 0 - 60 000 $ 0 - 5589 $ 9%
Sensibilisation Faible revenu PE136 0 - 70000 $ 0 - 5589 $ 8%
Combo a condensation PE123 150 58 800 122500 $ 0 - 5589 $ 0% 0% 5%
Sous-total 2758 349 568 762060 $ 1524 219 047 345981 $ 55% 63% 45%
Programmes tangibles Cll
Chauffe-eau a efficacité intermédiaire PE200 13 89 246 127500 $ 2 36 291 26346 $ 15% 41% 21%
Chaudiere a efficacité intermédiaire PE202 125 817 569 812500 $ 53 360 833 329696 $ 43% 44% 41%
Etudes de faisabilité PE207 47 947 136 247500 $ 6 251798 38881 $ 12% 27% 16%
Encouragement a l'implantation PE208 68 3931319 1201685 $ 17 1519 080 298331 $ 26% 39% 25%
Chaudiere a condensation PE210 808 4779 932 3022500 $ 560 2 746 752 2308946 $ 69% 57% 76%
Chauffe-eau a condensation PE212 325 2591 375 900 000 $ 129 682 265 344946 $ 40% 26% 38%
Infrarouge PE215 910 1215 063 407 500 $ 853 653 149 261857 $ 94% 54% 64%
Innovation PE220 5 175 000 205000 $ 2 - 80323 $ 40% 0% 39%
Hotte a débit variable PE224 41 367 125 332870 $ 12 144 080 148316 $ 29% 39% 45%
Aérotherme a condensation (projet pilote) PE225 400 260 000 438 000 $ 21 13 650 26589 $ 5% 5% 6%
Recommissioning (projet pilote) PE226 9 455 105 271970 $ 0 - 27943 $ 0% 0% 10%
Sensibilisation CllI PE204 0 - 115000 $ 0 - 5589 $ 5%
Sensibilisation en entreprise PE221 0 - 40000 $ 0 - 5589 $ 14%
Sous-total 2 750 15 628 869 8122025 $ 1654 6 407 898 3903349 $ 60% 41% 48%
Programmes tangibles VGE
Etudes de faisabilité PE211 33 3823 750 452000 $ 9 2549 328 132138 $ 26% 67% 29%
Chaudieres et Chauffe-eau efficaces PE213 28 173 296 254400 $ 10 91 601 94253 $ 35% 53% 37%
Infrarouge PE217 8 13 454 35000 $ 0 - 7003 $ 0% 0% 20%
Encouragement a l'implantation (industriels) PE218 17 9839 417 2152400 $ 10 6 046 389 1317774 $ 60% 61% 61%
Encouragement a l'implantation (institutionnels) PE219 7 1431543 372755 $ 2 580 017 149 022 $ 33% 41% 40%
Sensibilisation VGE PE214 0 - 50 000 $ 0 - 5589 $ 11%
Sous-total 94 15 281 460 3316555 $ 31 9 267 335 1705778 $ 33% 61% 51%
Programmes intangibles
Sous-total - -] - - -] - [ |
Autres activités
Etudes et recherche
Sous-total
BUDGET TOTAL DU PLAN 5602 | 31250897 [ 12255640 $] 3210 | 15894280 | 5966 334 $] 57% [ 51% | 49% ]
Original : 2012.12.14 Gaz Métro — 13, Document 2
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

"TABLEAU LI: RAPPORT DE SUIVIET D'IMPLANTATION DU PGEE 2011-2012
Pour les cing mois terminés le 29 février 2012

Prévisions 5 mois Réalisations 5 mois Pourcentage de réalisation
Prog rammes Code Participants Economies Budget Participants Economies Budget . . )
Participants Economies Budget
nets (m3) $ nets (m3) $
Programmes tangibles résidentiels
Générateur dair chaud (marché NC) PE102 0 - - % 2 519 500 $
Thermostat électronique programmable PE103 899 61 561 42917 $ 1186 98 178 47889 $ 132% 159% 112%
Chaudiére efficace PE111 94 46 442 95000 $ 204 102 725 187 589 $ 217% 221% 197%
Chauffe-eau instantané (projet pilote) PE113 87 12 105 34583 $ 124 17 167 67 636 $ 142% 142% 196%
Thermostat électronique programmable (marché Faible Reven|{ PE133 4 213 18 958 $ 9 459 13859 $ 216% 216% 73%
Chaudiére efficace (marché Faible Revenu) PE141 2 833 20858 $ 0 - 11742 $ 0% 0% 56%
Sensibilisation R PE106 0 - 25000 $ 0 - 5589 $ 22%
Sensibilisation Faible revenu PE136 0 - 29167 $ 0 - 5589 $ 19%
Combo a condensation PE123 63 24 500 51042 $ 0 - 5589 $ 0% 0% 11%
Sous-total 1149 145 653 317525 $ 1524 219 047 345981 $ 133% 150% 109%
Programmes tangibles Cll
Chauffe-eau a efficacité intermédiaire PE200 6 37 186 53125 $ 2 36 291 26 346 $ 36% 98% 50%
Chaudiére a efficacité intermédiaire PE202 52 340 654 338542 $ 53 360 833 329696 $ 102% 106% 97%
Etudes de faisabilité PE207 19 394 640 103125 $ 6 251 798 38881 $ 29% 64% 38%
Encouragement a l'implantation PE208 28 1638 049 500 702 $ 17 1519 080 298331 $ 61% 93% 60%
Chaudiére a condensation PE210 336 1991 638 1259375 $ 560 2746 752 2308946 $ 166% 138% 183%
Chauffe-eau a condensation PE212 135 1079 740 375000 $ 129 682 265 344 946 $ 95% 63% 92%
Infrarouge PE215 379 506 276 169792 $ 853 653 149 261857 $ 225% 129% 154%
Innovation PE220 2 72917 85417 $ 2 - 80323 $ 96% 0% 94%
Hotte & débit variable PE224 17 152 969 138696 $ 12 144 080 148 316 $ 70% 94% 107%
Aérotherme a condensation (projet pilote) PE225 167 108 333 182500 $ 21 13 650 26589 $ 13% 13% 15%
Recommissioning (projet pilote) PE226 4 189 627 113321 $ 0 - 27943 $ 0% 0% 25%
Sensibilisation ClI PE204 0 - 47917 $ 0 - 5589 $ 12%
Sensibilisation en entreprise PE221 0 - 16 667 $ 0 - 5589 $ 34%
Sous-total 1146 6 512 029 3384177 $ 1654 6 407 898 3903349 $ 144% 98% 115%
Programmes tangibles VGE
Etudes de faisabilité PE211 14 1593 229 188333 $ 9 2 549 328 132138 $ 62% 160% 70%
Chaudiéres et Chauffe-eau efficaces PE213 12 72 207 106 000 $ 10 91 601 94253 $ 85% 127% 89%
Infrarouge PE217 3 5 606 14583 $ 0 - 7003 $ 0% 0% 48%
Encouragement a limplantation (industriels) PE218 7 4099 757 896 833 $ 10 6 046 389 1317774 $ 144% 147% 147%
Encouragement a l'implantation (institutionnels) PE219 3 596 476 155315 $ 2 580 017 149022 $ 80% 97% 96%
Sensibilisation VGE PE214 0 - 20833 $ 0 - 5589 $ 27%
Sous-total 39 6 367 275 1381898 $ 31 9267 335 1705778 $ 80% 146% 123%
Programmes intangibles
Sous-total - -] - - - - [ [
Autres activités
Etudes et recherche
Sous-total
BUDGET TOTAL DU PLAN 2334 13024957 | 5106517 $| 3210 15894280 | 5966 334 $| 138% 122% | 117% |
Original : 2012.12.14 Gaz Métro — 13, Document 2
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

TABLEAU Il : REPARTITION DU BUDGET PREVU 2011-2012
Pour les douze mois terminés le 30 septembre 2012

Mise de fonds Economie | Développement . L Commercia- Suivi et Support et
Pro grammes Code unitaire ($) unitaire (m?3) & formation Aide financiére lisation évaluation administration TOTAL

Programmes tangibles résidentiels
Générateur dair chaud (marché NC) PE102 - 38 0 - $ - 3 - $ - 3 -8 - $
Thermostat électronique programmable PE103 70 $ 51 - $ 78 000 $ 5000 $ - 38 20 000 $ 103 000 $
Chaudiere efficace PE111 712 $ 400 -8 203 000 $ 5000 $ - $ 20000 $ 228 000 $
Chauffe-eau instantané (projet pilote) PE113 724 $ 139 3000 $ 55000 $ 5000 $ - $ 20 000 $ 83000 $
Thermostat électronique programmable (marché Faible Reven{ PE133 - 38 51 1000 $ 2500 $ 2000 $ - $ 40000 $ 45500 $
Chaudiere efficace (marché Faible Revenu) PE141 - 3 400 1000 $ 7060 $ 2000 $ - $ 40000 $ 50 060 $
Sensibilisation R PE106 -0 % 0 - % -8 40 000 $ -8 20 000 $ 60 000 $
Sensibilisation Faible revenu PE136 - 8 0 -3 - 8 50 000 $ -8 20000 $ 70 000 $
Combo a condensation PE123 442 $ 392 10 000 $ 82500 $ 10 000 $ - $ 20 000 $ 122 500 $

Sous-total 15 000 $ 428 060 $ 119 000 $ - $ 200 000 $ 762 060 $
Programmes tangibles ClI
Chauffe-eau a efficacité intermédiaire PE200 5578 $ 4617 -3 40000 $ 7500 $ 40 000 $ 40 000 $ 127 500 $
Chaudiére a efficacité intermédiaire PE202 5132 $ 6 263 -3 765000 $ 7500 $ -8 40000 $ 812500 $
Etudes de faisabilité PE207 9200 $ 16 096 -0 % 160 000 $ 7500 $ -0 % 80000 $ 247500 $
Encouragement a l'implantation PE208 52791 $ 52 383 -8 1062 000 $ 7500 $ 52185 $ 80 000 $ 1201685 $
Chaudiere a condensation PE210 7098 $ 5 860 - 0% 2975000 $ 7500 $ - 0% 40000 $ 3022500 $
Chauffe-eau & condensation PE212 7568 $ 6 567 - 0% 812500 $ 7500 $ 40000 $ 40000 $ 900 000 $
Infrarouge PE215 463 $ 1329 - % 350 000 $ 7500 $ 30000 $ 20000 $ 407 500 $
Innovation PE220 36 000 $ 35 000 - 0% 120 000 $ 5000 $ -0 % 80000 $ 205000 $
Hotte a débit variable PE224 6907 $ 8900 3000 $ 254 870 $ 15000 $ - 0% 60000 $ 332870 $
Aérotherme a condensation (projet pilote) PE225 1575 $ 650 3000 $ 400 000 $ 15000 $ -0 3% 20 000 $ 438000 $
Recommissioning (projet pilote) PE226 39016 $ 48 936 -8 156 970 $ 15000 $ -0 3% 100 000 $ 271970 $
Sensibilisation ClI PE204 -8 0 - 3% -0 3% 95000 $ -8 20000 $ 115000 $
Sensibilisation en entreprise PE221 - % 0 - $ - $ 20000 $ - $ 20000 $ 40 000 $

Sous-total 6 000 $ 7096 340 $ 217 500 $ 162 185 $ 640 000 $ 8122025 $
Programmes tangibles VGE
Etudes de faisabilité PE211 18 400 $ 115 000 - 3% 357 000 $ 15000 $ - 3% 80000 $ 452 000 $
Chaudieres et Chauffe-eau efficaces PE213 8356 $ 6 221 - $ 229 400 $ 5000 $ - $ 20 000 $ 254 400 $
Infrarouge PE217 313 $ 1703 -8 5000 $ 5000 $ 5000 $ 20000 $ 35000 $
Encouragement a l'implantation (industriels) PE218 611891 $ 570 401 - $ 2032500 $ 15000 $ 24900 $ 80 000 $ 2152400 $
Encouragement a limplantation (institutionnels) PE219 337027 $ 193 976 - $ 241425 $ 15000 $ 36330 $ 80 000 $ 372755 $
Sensibilisation VGE PE214 -3 1 - $ - 3 30000 $ - $ 20 000 $ 50 000 $

Sous-total - $ 2865325 $ 85000 $ 66 230 $ 300000 $ 3316555 $
Programmes intangibles

Sous-total [ -] -] -] -] -] -]
Autres activités
Etudes et recherche 55 000 $

Sous-total 55000 $

BUDGET TOTAL DU PLAN [ 21000 $] 10389725 $] 421500 $] 228415 $]| 1140000 $[ 12255640 $ ]
Original : 2012.12.14 Gaz Métro — 13, Document 2
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

TABLEAU Il : REPARTITION DU BUDGET REALISE 2011-2012
Pour les cing mois terminés le 29 février 2012

Mise de fonds Economie |Déweloppement | . " Commercia- Suivi et Support et
Pro grammes Code unitaire ($) unitaire & formation Aide financiére lisation évaluation administration TOTAL

Programmes tangibles résidentiels
Générateur d'air chaud (marché NC) PE102 - $ 346 -8 500 $ - % - % -8 500 $
Thermostat électronique programmable PE103 70 $ 51 -8 42300 $ -8 - 0% 5589 $ 47 889 $
Chaudiére efficace PE111 717 $ 400 -8 182 000 $ -8 -8 5589 $ 187589 $
Chauffe-eau instantané (projet pilote) PE113 524 $ 139 -8 58 500 $ - % 3548 $ 5589 $ 67 636 $
Thermostat électronique programmable (marché Faible Reven{ PE133 15 $ 51 -8 2117 $ 565 $ - % 11177 $ 13859 $
Chaudiére efficace (marché Faible Revenu) PE141 1412 $ - -8 - $ 565 $ 11177 $ -8 11742 $
Sensibilisation R PE106 - $ - -8 -8 - % - % 5589 $ 5589 $
Sensibilisation Faible revenu PE136 -3 - - 3 -3 -3 - % 5589 $ 5589 $
Combo a condensation PE123 - $ - - 3 - $ - 3 - $ 5589 $ 5589 $

Sous-total - 8 285417 $ 1130 $ 14725 $ 44709 $ 345981 $
Programmes tangibles Cll
Chauffe-eau a efficacité intermédiaire PE200 4511 $ 4035 - 8 9200 $ 5968 $ - 3 11177 $ 26 346 $
Chaudiére a efficacité intermédiaire PE202 5348 $ 6 081 - % 312550 $ 5968 $ - % 11177 $ 329696 $
Etudes de faisabilité PE207 9667 $ 9521 -8 16 398 $ 128 $ -8 22355 $ 38881 $
Encouragement a l'implantation PE208 52598 $ 65 137 - $ 275848 $ 128 $ -8 22355 $ 298331 $
Chaudiére a condensation PE210 6707 $ 4823 -8 2291800 $ 5968 $ - 0% 11177 $ 2308946 $
Chauffe-eau a condensation PE212 7527 $ 1745 -8 327 800 $ 5968 $ - 3 11177 $ 344 946 $
Infrarouge PE215 546 $ 759 - 8 250 300 $ 5968 $ -8 5589 $ 261857 $
Innovation PE220 34000 $ - -8 52 000 $ 5968 $ - % 22355 $ 80323 $
Hotte a débit variable PE224 3610 $ 12 007 4650 $ 126 900 $ -8 - % 16 766 $ 148 316 $
Aérotherme a condensation (projet pilote) PE225 1575 $ 650 -8 21000 $ -8 - % 5589 $ 26 589 $
Recommissioning (projet pilote) PE226 54713 $ - -8 -8 - $ -3 27943 $ 27943 $
Sensibilisation Cll PE204 -8 - -3 -8 -3 - $ 5589 $ 5589 $
Sensibilisation en entreprise PE221 - $ - - $ - $ - $ - $ 5589 $ 5589 $

Sous-total 4650 $ 3683795 $ 36 067 $ - 8 178 836 $ 3903349 $
Programmes tangibles VGE
Etudes de faisabilité PE211 10200 $ 298 167 -8 107 027 $ 2756 $ - % 22355 $ 132138 $
Chaudiéres et Chauffe-eau efficaces PE213 7824 $ 9 267 -8 87 250 $ 1414 $ - 0% 5589 $ 94 253 $
Infrarouge PE217 813 $ - -8 - $ 1414 $ -8 5589 $ 7003 $
Encouragement a l'implantation (industriels) PE218 607 013 $ 584 192 - % 1292664 $ 2756 $ - % 22355 $ 1317774 $
Encouragement a l'implantation (institutionnels) PE219 322548 $ 235779 -8 123911 $ 2756 $ -3 22355 $ 149 022 $
Sensibilisation VGE PE214 - $ - - 3 - $ - 3 - $ 5589 $ 5589 $

Sous-total - 8 1610853 $ 11096 $ - 8 83830 $ 1705778 $
Programmes intangibles

Sous-total - §] - $] - $] - 8] - 3] - 3]
Autres activités
Etudes et recherche

Sous-total

BUDGET TOTAL DU PLAN [ 4650 $] 5580065 $ ] 48292 $ | 14725 $] 307375 $] 5966334 $|
Original : 2012.12.14 Gaz Métro — 13, Document 2
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Pour les cing mois terminés le 28 février 2013

TABLEAU IV : RAPPORT DE SUIVI- EXTERNALITES ENVIRONNEMENTALES EN KG

2011-2012
kg/GJ Prévisions (kg) Reahiatlons Réalisé
(kg) %

NOx 0.0208 10 159 12 398 122%
SOx 0.0004 195 238 122%
Particules 0.0060 2931 3576 122%
co 0.0070 3419 4172 122%
VOGCs 0.0030 1 465 1788 122%
CHa 0.0010 488 596 122%
N20 0.0014 684 834 122%
CO2 51.000 24 910 230 30 397 811 122%
1 GJ= 26,66 m3

Source: Consumer's Gas, EBRO 480, Exhibit D2, Schedule 1, page IV-21

Gaz Métro — 13, Document 2

Original : 2012.12.14

Révisé : 2013.03.01 Page 5 de 36



Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

TABLEAU V : RAPPORT DE SUIVI- EXTERNALITES ENVIRONNEMENTALES EN $
Pour les cing mois terminés le 28 février 2013

2011-2012
$/GJ Prévisions Réalisations Réalisé
(5/12) (5/12) %

NOx 0.1800 87 940 $ 107 313 $ 122%
SOx 0.0001 59 $ 72 $ 122%
Particules 0.0300 14 657 $ 17 886 $ 122%
co 0.0100 4886 $ 5962 $ 122%
VOCGCs 0.0100 4886 $ 5962 $ 122%
CHa4 0.0003 154 $ 188 $ 122%
N20 0.0065 3181 $ 3881 $ 122%
CO2 15% 0.7650 373747 $ 456 081 $ 122%
CO2 50 % 2.5500 1245823 $| 1520271 $ 122%
CO2 100 $ 5.1000 2491646 $| 3040541 $ 122%

1 GJ= 26,66 m3

Source: Consumer's Gas, EBRO 480, Exhibit D2, Schedule 1, page IV-21

Original : 2012.12.14
Révisé : 2013.03.01

Gaz Métro — 13, Document 2
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

TABLEAU VI.1: RECAPITULATIF FINANCIER (2012-2013)

Programmes Code ey Clientéle cible : 2012-2013
& = Pa"r'fe'tp:ms ECO(':;);' es C°;fg?;ﬁ§se*d” Subwentions ™T ™ TCTR TCS - 158 TCS - 508 TCS - 1008

Programmes tangibles résidentiels
T électronique prc PE103 20 Toutes constr. / Tous clients 2241 151979 5000 $ 81000 $ (560 875) $ 1172991 $ 351739 $ 437371 $ 589928 $ 807 867 $
Chaudiére efficace PE111 25 Constr. exist. / Tous clients 195 80 456 75000 $ 175000 $ (540 091) $ 662131 $ (501) $ 53807 $ 150559 $ 288776 $
Chauffe-eau sans résenoir PE113 20 Nouv. constr. / Nouv. clients 223 45 320 5000 $ 58750 $ (223013) $ 299221 $ 34003 $ 57295 $ 98790 $ 158 068 $
Sensibilisation R PE106 1 Toutes constr. / Tous clients - - 50000 $ -8 (75 254) $ -8 (75 254) $ (75 254) $ (75254) $ (75 254) $
Combo a condensation (projet pilote) PE123 15 Constr. exist. / Clients exist. 125 49 000 15000 $ 68750 $ (227 232) $ 249291 $ (1830)$ 17845 $ 52897 $ 102972 $
Bonification résidentielle PE126 1 Constr. exist. / Clients exist. 10 0 60000 $ 7000 $ (118891) $ (1004) $ (118 891) $ (118891) $ (118891) $ (118891) $

Sous-total 2794 326 755 210000 $ 390500 $ (1745 356) $ 2382631 $ 189 265 $ 372173 $ 698 029 $ 1163538 $
Programmes tangibles ClI
Chauffe-eau a efficacité intermédiaire PE200 20 Toutes constr. / Tous clients 8 56 291 14500 $ 27000 $ (182 469) $ 369 601 $ 93649 $ 128172 $ 189678 $ 277543 $
Chaudiére a efficacité intermédiaire PE202 18 Toutes constr. / Tous clients 104 723 405 11500 $ 500 000 $ (1560212) $ 4266 969 $ 1685992 $ 2079660 $ 2780994 $ 3782900 $
Etudes de faisabilité PE207 5 Toutes constr. / Tous clients 23 530 147 121500 $ 75000 $ (481 901) $ 795260 $ 198182 $ 288488 $ 449373 $ 679209 $
Encouragement & l'implantation PE208 10 Constr. exist. / Clients exist. 60 3979 386 81080 $ 944 000 $ (4 126 600) $ 13886419 $ 5556 557 $ 7080776 $ 9796224 $ 13675437 $
Chaudiére a condensation PE210 25 Toutes constr. / Tous clients 855 5361 807 11500 $ 3825000 $ (12753 041) $ 32554487 $ 14797197 $ 17948237 $ 23561924 $ 31581477 $
Chauffe-eau & condensation PE212 20 Toutes constr. / Tous clients 256 538 880 14500 $ 768 000 $ (1675275)$ 1196293 $ (538 953) $ (275848) $ 192884 $ 862501 $
Infrarouge PE215 15 Toutes constr. / Tous clients 1365 1437558 14500 $ 750 000 $ (2948 444) $ 7772790 $ 3355812 $ 3989906 $ 5119568 $ 6733370 $
Innovation PE220 5  |Toutes constr. / Tous clients 5 175 000 11500 $ 320000 $ (512672) $ (267 231) $ (705 163) $ (676 693) $ (625973) $ (553 515) $
Hotte & débit variable PE224 10 Toutes constr. / Tous clients 45 400 500 14500 $ 278040 $ (702 797) $ 1484568 $ 358233 $ 515544 $ 795800 $ 1196 165 $
Aérotherme a condensation (projet pilote) PE225 20 Toutes constr. / Tous clients 100 65 000 14500 $ 100 000 $ (290512) $ 282842 $ (32031) $ (295) $ 56 244 $ 137014 $
Recommissioning (projet pilote) PE226 5 Constr. exist. / Clients exist. 1 45 510 11500 $ 15697 $ (183 255) $ 53889 $ (136 791) $ (128 830) $ (114 647) $ (94 385) $
Sensibilisation Cll PE204 1 Constr. exist. / Clients exist. - N 140 000 $ -8 (161 486) $ $ (161 486) $ (161 486) $ (161 486) $ (161 486) $
Sensibilisation en entreprise PE221 1 |Constr. exist. / Clients exist. - - 20000 $ -8 (46 511) $ -8 (46511) $ (46511) $ (46511) $ (46 511) $
Bonification Cll PE236 1 Constr. exist. / Clients exist. 252 0 70000 $ 78372 $ (196 856) $ (11245)$ (196 856) $ (196 856) $ (196 856) $ (196 856) $

Sous-total 3074 13 313 485 551 080 $ 7681109 $ (25 822 029) $ 62384643 $ 24227830 $ 30544 267 $ 41797218 $ 57872863 $
Programmes tangibles VGE
Etudes de faisabilité PE211 5 Toutes constr. / Tous clients 33 3823750 117500 $ 392000 $ (1182903) $ 5591947 $ 3502787 $ 4157601 $ 5324175 $ 6990709 $
Infrarouge PE217 15 Constr. exist. / Clients exist. 24 29 672 -8 15000 $ (60 444) $ 147798 $ 45605 $ 60 687 $ 87556 $ 125939 $
Encouragement a l'implantation (industriels) PE218 10 Constr. exist. / Clients exist. 19 11 020 147 57300 $ 2276 400 $ (5370884) $ 26373934 $ 11329068 $ 16 034039 $ 24 416 109 $ 36390495 $
Encouragement a l'implantation (institutionnels) PE219 15 Constr. exist. / Clients exist. 12 2385 905 43830 $ 600 000 $ (2291 150) $ 7217672 $ 3021358 $ 4189683 $ 6271094 $ 9244539 $
Sensibilisation VGE PE214 1 Constr. exist. / Clients exist. - N 75000 $ - 8 (99 208) $ - 8 (99 208) $ (99 208) $ (99 208) $ (99 208) $

Sous-total 89 17 259 475 293630 $ 3283400 $ (9 004 589) $ 39331351 $ 17799611 $ 24342803 $ 35999 727 $ 52652475 $
Autres activités
Etudes et recherches (non-réparties entre les progral -8
Etudes et recherches (réparties entre les programmg 39500 $
Groupe de consultation 40000 $
Administration du PGEE 1490371 $

Sous-total 1569871 $

Total 5957 30899 714 2624581 $ 11355009 $ (36571 975) $ 104 098 624 $ 42216 707 $ 55259242 $ 78494974 $ 111688876 $

*Comprend les postes suivants: Développement & Formation, Commercialisation et Suivi & Evaluation.

Original : 2012.12.14

Gaz Métro — 13, Document 2
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

TABLEAU VI.2: RECAPITULATIF FINANCIER (2013-2014)

Vie utte o 2013-2014
Programmes Code| meswre | Clientéle cible Participants Economies | Colls directs du
« Subventions TNT TP TCTR TCS - 15% TCS - 508 TCS - 100%
(ans) nets (m3) programme’
Programmes tangibles résidentiels
Thermostat électronique programmable PE103 20 Toutes constr. / Tous clients 2200 149 863 85000 $ 79500 $ (605 696) $ 1109456 $ 257 947 $ 338868 $ 483030 $ 688 977 $
Chaudiére efficace PE111 25 Constr. exist. / Tous clients 176 74 509 5000 $ 157 500 $ (419 910) $ 589 871 $ 61735 $ 109728 $ 195230 $ 317374 $
Chauffe-eau sans réservoir PE113 20 Nouv. constr. / Nouv. clients 190 38 570 5000 $ 50 000 $ (188 438) $ 244 248 $ 21350 $ 40358 $ 74222 $ 122 600 $
Sensibilisation R PE106 1 Toutes constr. / Tous clients - - 50000 $ - % (74 014) $ - 8 (74 014) $ (74014) $ (74 014) $ (74 014) $
Combo & condensation (projet pilote) PE123 15 Constr. exist. / Clients exist. 150 58 800 15000 $ 82500 $ (255 290) $ 286 926 $ 4130 $ 26770 $ 67104 $ 124725 $
Bonification résidentielle PE126 1 Constr. exist. / Clients exist. 10 0 60 000 $ 7000 $ (117 734) $ (962) $ (117 734) $ (117 734) $ (117 734) $ (117 734) $
Sous-total 2725 321741 220000 $ 376 500 $ (1661 082) $ 2229538 $ 153 414 $ 323977 $ 627839 $ 1061929 $
Programmes tangibles CII
Chauffe-eau a efficacité intermédiaire PE200 20 Toutes constr. / Tous clients 8 56 291 14500 $ 27000 $ (178 719) $ 354 478 $ 86081 $ 119187 $ 178 165 $ 262420 $
Chaudiére a efficacité intermédiaire PE202 18 Toutes constr. / Tous clients 104 723 405 91500 $ 500 000 $ (1572947)$ 4092282 $ 1540231 $ 1917726 $ 2590247 $ 3550991 $
Etudes de faisabilité PE207 5 Toutes constr. / Tous clients 28 596 442 11500 $ 90000 $ (404 391) $ 842639 $ 315123 $ 412 840 $ 586 927 $ 835623 $
Encouragement a limplantation PE208 10 Constr. exist. / Clients exist. 68 4 427 376 63685 $ 1062000 $ (4383848)$ 14813568 $ 5915849 $ 7546 184 $ 10450682 $ 14599 965 $
Chaudiére a condensation PE210 25 Toutes constr. / Tous clients 855 5361 807 91500 $ 3825000 $ (12303432) $ 31223023 $ 14119392 $ 17 140 977 $ 22524037 $ 30214123 $
Chauffe-eau a condensation PE212 20 Toutes constr. / Tous clients 221 465 205 14500 $ 663 000 $ (1399 077) $ 991835 $ (457 151) $ (239 348) $ 148 675 $ 702994 $
Infrarouge PE215 15 Toutes constr. / Tous clients 1092 1151181 14500 $ 600 000 $ (2272841) $ 5969274 $ 2568 886 $ 3055758 $ 3923138 $ 5162252 $
Innovation PE220 5 Toutes constr. / Tous clients 6 210 000 51500 $ 384000 $ (610817) $ (306 908) $ (831837) $ (799 077) $ (740712) $ (657 335) $
Hotte & débit variable PE224 10 Toutes constr. / Tous clients 56 500 625 94500 $ 347550 $ (870127) $ 1779961 $ 401 900 $ 590 460 $ 926 388 $ 1406284 $
Aérotherme a condensation (projet pilote) PE225 20 Toutes constr. / Tous clients 125 81 250 14500 $ 125000 $ (340119) $ 339212 $ (30142) $ 7898 $ 75668 $ 172482 $
Recommissioning (projet pilote) PE226 5 Constr. exist. / Clients exist. 3 136 531 11500 $ 47091 $ (225 090) $ 155133 $ (91 345) $ (68 443) $ (27641) $ 30647 $
Sensibilisation ClI PE204 1 Constr. exist. / Clients exist. - - 140 000 $ - 0% (156 635) $ - % (156 635) $ (156 635) $ (156 635) $ (156 635) $
Sensibilisation en entreprise PE221 1 Constr. exist. / Clients exist. - - 20000 $ - % (46 474) $ - % (46 474) $ (46 474) $ (46 474) $ (46 474) $
Bonification ClI PE236 1 |Constr. exist. / Clients exist. 252 0 70000 $ 78372 (192 434) $ (10774 $ (192 434) $ (192 434) $ (192 434) $ (192 434) $
Sous-total 2817 13710 114 703685 $ 7749013 $ (24 956 951) $ 60243722 $ 23141443 $ 29288620 $ 40240031 $ 55884 903 $
Programmes tangibles VGE
Etudes de faisabilité PE211 5 Toutes constr. / Tous clients 35 4042 250 7500 $ 414 400 $ (1093134) $ 5669 262 $ 3657280 $ 4321073 $ 5503644 $ 7193030 $
Infrarouge PE217 15 Constr. exist. / Clients exist. 24 29 672 - % 15000 $ (59 839) $ 141736 $ 41857 $ 56 320 $ 82084 $ 118891 $
Encouragement a limplantation (industriels) PE218 10 Constr. exist. / Clients exist. 19 11 020 147 19950 $ 2276 400 $ (5121739 $ 25305529 $ 10900 513 $ 15412190 $ 23449899 $ 34932341 $
Encouragement a limplantation (institutionnels) PE219 15 Constr. exist. / Clients exist. 12 2385 905 25665 $ 600 000 $ (2187417)$ 6925600 $ 2909883 $ 4030209 $ 6026 110 $ 8877397 $
Sensibilisation VGE PE214 1 Constr. exist. / Clients exist. - - 75000 $ - % (96 964) $ - $ (96 964) $ (96 964) $ (96 964) $ (96 964) $
Sous-total 920 17 477 975 128115 $ 3305800 $ (8559 093) $ 38042128 $ 17 412 569 $ 23722828 $ 34964772 $ 51024 694 $
Autres activités
Etudes et recherches (non-réparties entre les progras - %
Etudes et recherches (réparties entre les programmg 48 000 $
Groupe de consultation 40000 $
Administration du PGEE 1535082 $
Sous-total 1623082 $
Total 5633 31 509 830 2674882 $ 11431313 $ (35177 126) $ 100 515 388 $ 40707 426 $ 53335424 $ 75832643 $ 107 971526 $
*Comprend les postes suivants: Développement & Formation, Commercialisation et Suivi & Evaluation.
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

TABLEAU V1.3 : RECAPITULATIF FINANCIER (2014-2015)

Vie utile

P Code| e, | Clientele cibl S
rogrammes ode mesure (ENEE el Participants Ec"(ﬁ’g'“ C°;:jgf;:ﬁ:se*d“ Subventions ™T ™ TCTR TCS - 158 TCS - 508 TCS - 1008
Programmes tangibles résidentiels
Thermostat électronique programmable PE103 20 Toutes constr. / Tous clients 2158 147 746 5000 $ 78000 $ (504 106) $ 1049 155 $ 313046 $ 389498 $ 525698 $ 720270 $
Chaudiére efficace PE111 25 Constr. exist. / Tous clients 156 68 561 5000 $ 140000 $ (369 453) $ 522396 $ 58 083 $ 100 189 $ 175200 $ 282360 $
Chauffe-eau sans résenoir PE113 20 Nouv. constr. / Nouv. clients 190 38570 85000 $ 50 000 $ (251 898) $ 234264 $ (50 692) $ (32465) $ 83 46 398 $
Sensibilisation R PE106 1 Toutes constr. / Tous clients - - 50 000 $ - 8 (71812) $ - 8 (71812) (71812) $ (71812)$ [ (71812) $
Combo & condensation (projet pilote) PE123 15 Constr. exist. / Clients exist. 175 68 600 15000 $ 96 250 $ (279703) $ 321070 $ 10575 $ 35904 $ 81027 $ 145490 $
Bonification résidentielle PE126 1 Constr. exist. / Clients exist. 10 0 60 000 $ 7000 $ (114 598) $ (922) $ (114 598) $ (114 598) $ (114 598) $ (114 598) $
Sous-total 2689 323 477 220000 $ 371250 $ (1591570) $ 2125964 $ 144 602 $ 306715 $ 595524 $ 1008 108 $
Programmes tangibles Cll
Chauffe-eau a efficacité intermédiaire PE200 20 Toutes constr. / Tous clients 8 56 291 14500 $ 27000 $ (173 096) $ 339973 $ 80850 $ 112595 $ 169 151 $ 249945 $
Chaudiére a efficacité intermédiaire PE202 18 Toutes constr. / Tous clients 104 723 405 11500 $ 500 000 $ (1439282 $ 3924746 $ 1546321 $ 1908 307 $ 2553199 $ 3474473 $
Etudes de faisabilité PE207 5 Toutes constr. / Tous clients 28 596 442 11500 $ 90000 $ (391 204) $ 808 260 $ 298931 $ 392634 $ 559 569 $ 798048 $
Encouragement a limplantation PE208 10 Constr. exist. / Clients exist. 71 4651371 61500 $ 1121000 $ (4 413 496) $ 14925522 $ 5950854 $ 7595111 $ 10524 413 $ 14709 130 $
Chaudiére a condensation PE210 25 Toutes constr. / Tous clients 855 5361 807 11500 $ 3825000 $ (11726 524) $ 29946 009 $ 13615019 $ 16 512 469 $ 21674376 $ 29048530 $
Chauffe-eau & condensation PE212 20 Toutes constr. / Tous clients 206 433 630 14500 $ 618 000 $ (1256 359) $ 887896 $ (413 308) $ (218 629) $ 128199 $ 623 667 $
Infrarouge PE215 15 Toutes constr. / Tous clients 910 960 263 14500 $ 500000 $ (1824 669) $ 4775231 $ 2048755 $ 2438162 $ 3131905 $ 4122966 $
Innovation PE220 5 |Toutes constr. / Tous clients 7 245 000 11500 $ 448000 $ (625 770) $ (342 684) $ (872 498) $ (835 847) $ (770 553) $ (677 276) $
Hotte a débit variable PE224 10 Toutes constr. / Tous clients 75 667 500 14500 $ 463400 $ (997 785) $ 2276404 $ 628 863 $ 869 948 $ 1299450 $ 1913024 $
Aérotherme a condensation (projet pilote) PE225 20 Toutes constr. / Tous clients 125 81 250 94500 $ 125000 $ (397 286) $ 325453 $ (99 901) (63424)$ 1562 $ 94398 $
Recommissioning (projet pilote) PE226 5 Constr. exist. / Clients exist. 5 227 552 86500 $ 78485 $ (350 502) $ 248103 $ (136 625) $ (100 022) $ (34814) $ 58342 $
Sensibilisation Cll PE204 1 Constr. exist. / Clients exist. - - 140000 $ - % (150 974) $ - 8 (150 974) $ (150 974) $ (150 974) $ (150 974) $
Sensibilisation en entreprise PE221 1 Constr. exist. / Clients exist. - - 20000 $ - 0% (45 425) $ -8 (45 425) $ (45425) $ (45 425) $ (45425) $
Bonification Cll PE236 1 |Constr. exist. / Clients exist. 252 0 70000 $ 78372 $ (186 171) $ (10 323) $ (186 171) $ (186 171) $ (186 171) $ (186 171) $
Sous-total 2645 14 004 512 576 500 $ 7874257 $ (23978542) $ 58 104 589 $ 22264691 $ 28228735 $ 38853888 $ 54 032678 $
Programmes tangibles VGE
Etudes de faisabilité PE211 5 Toutes constr. / Tous clients 37 4 260 750 7500 $ 436 800 $ (1101 878) $ 5730852 $ 3700082 $ 4371010 $ 5566 294 $ 7273841 $
Infrarouge PE217 15 Constr. exist. / Clients exist. 24 29 672 -8 15000 $ (58 245) 135922 $ 39277 $ 53145 $ 77851 $ 113146 $
Encol nent a I ion (industriels) PE218 10 Constr. exist. / Clients exist. 19 11 020 147 57500 $ 2276400 $ (4946 191) 24280385 $ 10425853 $ 14752176 $ 22459672 $ 33470380 $
Encouragement a limplantation (institutionnels) PE219 15 Constr. exist. / Clients exist. 12 2385 905 57500 $ 600 000 $ (2128 600) $ 6645341 $ 2762205 $ 3836505 $ 5750408 $ 8484556 $
Sensibilisation VGE PE214 1 Constr. exist. / Clients exist. - - 75000 $ - % (93 801) $ - $ (93 801) $ (93801) $ (93 801) $ (93801) $
Sous-total 92 17 696 475 197 500 $ 3328200 $ (8328715 $ 36792501 $ 16 833 615 $ 22919035 $ 33760424 $ 49248121 $
Autres activités
Etudes et recherches (non-réparties entre les progral - 0%
Etudes et recherches (réparties entre les programmg 56 000 $
Groupe de consultation 40000 $
Administration du PGEE 1581135 $
Sous-total 1677135 $
Total 5427 32 024 464 2671135 $ 11573707 $ (33898828) $ 97 023 054 $ 39242908 $ 51454 485 $ 73209835 $ 104 288 907 $

*Comprend les postes suivants: Développement & Formation, Commercialisation et Suivi & Evaluation.

Original : 2012.12.14

Gaz Métro — 13, Document 2
Page 9 de 36




Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

TABLEAU V1.4 : RECAPITULATIF FINANCIER (2013-2015)

Vie uie o 2013-2015
Programmes Code| nesure | Clientéle cible Participants Economies Economies Cotts directs du
5 : Subventions TNT TP TCTR TCS - 15% TCS - 50$ TCS - 100$
(ans) nets 3 ans (m?) durée de vie (m?) programme*
Programmes tangibles résidentiels
T é e PE103 20 Toutes constr. / Tous clients 6599 449 588 8991 750 95000 $ 238500 $ (1670678) $ 3331603 $ 922732 $ 1165736 $ 1598 657 $ 2217114 $
Chaudiére efficace PE111 25 Constr. exist. / Tous clients 527 223526 5588 138 85000 $ 472500 $ (1329 453) $ 1774398 $ 119318 $ 263724 $ 520989 $ 888511 $
Chauffe-eau sans réservoir PE113 20 Nouv. constr. / Nouv. clients 603 122 460 2449 195 95000 $ 158 750 $ (663 349) $ 777733 $ 4660 $ 65188 $ 173020 $ 327 066 $
Sensibilisation R PE106 1 |Toutes constr. / Tous clients - - - 150 000 $ - s (221081) $ - s (221081) $ (221081) $ (221081) $ (221081) $
Combo & condensation (projet pilote) PE123 15 Constr. exist. / Clients exist 450 176 400 2 646 000 45000 $ 247500 $ (762 225) $ 857288 $ 12874 $ 80518 $ 201029 $ 373187 $
Bonification résidentielle PE126 1 |Constr. exist. / Clients exist 30 0 0 180 000 $ 21000 $ (351223) $ (2889) $ (351223) $ (351223) $ (351223) $ (351223) $
Sous-total 8208 971973 19 675 083 650 000 $ 1138250 $ (4 998 008) $ 6738132 $ 487 282 $ 1002864 $ 1921392 $ 3233575 $
Programmes tangibles CIl
Chauffe-eau a efficacité intermédiaire PE200 20 Toutes constr. / Tous clients 24 168 874 3377 477 43500 $ 81000 $ (534 284) $ 1064051 $ 260 580 $ 359954 $ 536 994 $ 789 908 $
Chaudiére a efficacité intermédiaire PE202 18 Toutes constr. / Tous clients 311 2170215 39 063 870 114500 $ 1500000 $ (4572 440) $ 12283997 $ 4772544 $ 5905694 $ 7924441 $ 10808 364 $
Etudes de faisabilité PE207 5 Toutes constr. / Tous clients 79 1723032 8615 159 144500 $ 255000 $ (1277 496) $ 2446159 $ 812235 $ 1093962 $ 1595870 $ 2312880 $
Encouragement a l'implantation PE208 10 Constr. exist. / Clients exist 199 13 058 133 130 581 330 206 265 $ 3127000 $ (12923 944) $ 43625509 $ 17 423260 $ 22222071 $ 30771320 $ 42984531 $
Chaudiére a condensation PE210 25 Toutes constr. / Tous clients 2565 16 085 421 402 135 525 114500 $ 11475000 $ (36 782 996) $ 93723518 $ 42 531 608 $ 51601683 $ 67 760 337 $ 90844129 $
Chauffe-eau a condensation PE212 20 Toutes constr. / Tous clients 683 1437715 28 754 300 43500 $ 2049000 $ (4330711 $ 3076 025 $ (1409 413) $ (733 825) $ 469758 $ 2189163 $
Infrarouge PE215 15 Toutes constr. / Tous clients 3367 3549 002 53 235 030 43500 $ 1850000 $ (7045 954) $ 18517294 $ 7973453 $ 9483827 $ 12174611 $ 16018588 $
Innovation PE220 5  [Toutes constr. / Tous clients 18 630 000 3150 000 74500 $ 1152000 $ (1749 259) $ (916 823) $ (2 409 499) $ (2311617) $ (2137238) $ (1888125) $
Hotte & débit variable PE224 10 Toutes constr. / Tous clients 176 1568 625 15 686 250 123500 $ 1088990 $ (2570 709) $ 5540933 $ 1388996 $ 1975953 $ 3021638 $ 4515473 $
Aérotherme & condensation (projet pilote) PE225 20  |Toutes constr. / Tous clients 350 227 500 4550 000 123500 $ 350000 $ (1027917) $ 947507 $ (162 074) $ (55 820) $ 133474 $ 403895 $
Recommissioning (projet pilote) PE226 5  |Constr. exist. / Clients exist 8 409 594 2047 972 109500 $ 141273 $ (758 848) $ 457124 $ (364 761) $ (297 295) $ (177 101) $ (5396) $
Sensibilisation Cli PE204 1 |constr. exist. / Clients exist - - - 420000 $ -8 (469 095) $ -8 (469 095) $ (469 095) $ (469 095) $ (469 095) $
Sensibilisation en entreprise PE221 1 |Constr. exist. / Clients exist - - - 60000 $ - s (138 409) $ - s (138 409) $ (138 409) $ (138 409) $ (138 409) $
Bonification CII PE236 1 Constr. exist. / Clients exist 756 0 0 210000 $ 235116 $ (575 461) $ (32342) $ (575 461) $ (575461) $ (575 461) $ (575 461) $
Sous-total 8536 41028 111 691 196 913 1831265 $ 23304 379 $ (74 757 523) $ 180732 954 $ 69 633 964 $ 88 061 622 $ 120891137 $ 167 790 444 $
Programmes tangibles VGE
Etudes de faisabilité PE211 5 Toutes constr. / Tous clients 105 12 126 750 60 633 750 132500 $ 1243200 $ (3377915 $ 16 992 061 $ 10860 149 $ 12849685 $ 16394112 $ 21457580 $
Infrarouge PE217 15 Constr. exist. / Clients exist 71 89 017 1335258 - 8 45000 $ (178 528) $ 425457 $ 126 740 $ 170151 $ 247 491 $ 357976 $
Encol ali 1 (i iels) PE218 10 Constr. exist. / Clients exist 58 33 060 442 330 604 420 134750 $ 6829200 $ (15438 813) $ 75959 849 $ 32655433 $ 46 198 405 $ 70325680 $ 104 793 216 $
Encol ali 1 (instituti ) PE219 15 Constr. exist. / Clients exist 37 7157714 107 365 716 126 995 $ 1800000 $ (6 607 168) $ 20788 613 $ 8693446 $ 12 056 398 $ 18047613 $ 26 606 492 $
Sensibilisation VGE PE214 1 |Constr. exist. / Clients exist - - - 225000 $ - s (289 974) $ - s (289 974) $ (289 974) $ (289 974) $ (289 974) $
Sous-total 271 52 433 924 499 939 144 619245 $ 9917 400 $ (25892 398) $ 114 165980 $ 52 045 795 $ 70 984 666 $ 104 724923 $ 152925290 $
Autres activités
Etudes et recherches (non-réparties entre les progral -8
Etudes et recherches (réparties entre les programmeg 143500 $
Groupe de consultation 120000 $
Administration du PGEE 4 606 588 $
Sous-total 4870088 $
Total 17 016 94 434 007 1210811 139 7970598 $ 34360 029 $ (105 647 929) $ 301 637 066 $ 122167 041 $ 160 049 152 $ 227537452 $ 323949308 $
*Comprend les postes suivants: Dé & Formation, C i et Suivi & E
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

TABLEAU VIl : ECONOMIES PREVUES

Economies prévues (m3)

Programmes Suds 20122013 2013-2014 2014-2015 Total Cumulatif
Plan durée de vie
Programmes tangibles résidentiels
Thermostat électronique programmable PE103 151 979 149 863 147 746 449 588 8991 750
Chaudiere efficace PE111 80 456 74 509 68 561 223 526 5588 138
Chauffe-eau sans résenvoir PE113 45 320 38 570 38 570 122 460 2449 195
Sensibilisation R PE106 - - - - -
Combo a condensation (projet pilote) PE123 49 000 58 800 68 600 176 400 2 646 000
Bonification résidentielle PE126 - - - - -
Sous-total 326 755 321 741 323 477 971 973 19 675 083
Programmes tangibles Cll
Chauffe-eau a efficacité intermédiaire PE200 56 291 56 291 56 291 168 874 3377 477
Chaudiére a efficacité intermédiaire PE202 723 405 723 405 723 405 2170 215 39 063 870
Etudes de faisabilité PE207 530 147 596 442 596 442 1723032 8 615 159
Encouragement a l'implantation PE208 3979 386 4 427 376 4651 371 13 058 133 130 581 330
Chaudiére a condensation PE210 5361 807 5361 807 5361 807 16 085 421 402 135 525
Chauffe-eau a condensation PE212 538 880 465 205 433 630 1437715 28 754 300
Infrarouge PE215 1 437 558 1151181 960 263 3549 002 53 235 030
Innovation PE220 175 000 210 000 245 000 630 000 3150 000
Hotte a débit variable PE224 400 500 500 625 667 500 1568 625 15 686 250
Aérotherme a condensation (projet pilote) PE225 65 000 81 250 81 250 227 500 4 550 000
Recommissioning (projet pilote) PE226 45 510 136 531 227 552 409 594 2 047 972
Sensibilisation Cll PE204 - - - - -
Sensibilisation en entreprise PE221 - - - - -
Bonification ClI PE236 - - - - -
Sous-total 13 313 485 13 710 114 14 004 512 41 028 111 691 196 913
Programmes tangibles VGE
Etudes de faisabilité PE211 3823 750 4 042 250 4 260 750 12 126 750 60 633 750
Infrarouge PE217 29 672 29 672 29 672 89 017 1 335 258
Encouragement a l'implantation (industriels) PE218 11 020 147 11 020 147 11 020 147 33 060 442 330 604 420
Encouragement a l'implantation (institutionnels) [ PE219 2 385 905 2 385 905 2 385 905 7 157 714 107 365 716
Sensibilisation VGE PE214 - - - - -
Sous-total 17 259 475 17 477 975 17 696 475 52 433 924 499 939 144
TOTAL PROGRAMMES TANGIBLES 30899 714 | 31 509 830 | 32 024 464 | 94 434 007 | 1210 811 139
TOTAL 30899714 | 31509830 | 32024464 | 94434007 [ 1210811139
Original : 2012.12.14 Gaz Métro — 13, Document 2
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

TABLEAU VIl : COUTS DES PROGRAMMES

Colts totaux des programmes ($ Ratio $/m3
Programmes Code An 1 Plan .
9 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Plan 2012-2013 2013-2015 Cumulatif
Programmes tangibles résidentiels
Thermostat électronique programmable PE103 114543 $ 195124 $ 114644 $ 424311 $ 0.7537 $ 0.9438 $ 0.0472 $
Chaudiere efficace PE111 278543 $ 193124 $ 176 644 $ 648 311 $ 3.4621 $ 2.9004 $ 0.1160 $
Chauffe-eau sans résenoir PE113 92293 $ 85624 $ 166 644 $ 344561 $ 2.0365 $ 2.8137 $ 0.1407 $
Sensibilisation R PE106 78543 $ 80624 $ 81644 $ 240811 $ - 8 -8 -8
Combo a condensation (projet pilote) PE123 112293 $ 128124 $ 142894 $ 383311 $ 22917 $ 21730 $ 0.1449 $
Bonification résidentielle PE126 124086 $ 128248 $ 130288 $ 382623 $ - 8 - 8 - 3
Moyenne
Sous-total 800 302 $ 810 869 $ 812758 $ 2423929 $| pondérée 2.4492 $ 2.4938 $ 0.1232 $
Programmes tangibles ClI
Chauffe-eau a efficacité intermédiaire PE200 98586 $ 102748 $ 104788 $ 306 123 $ 1.7514 $ 1.8127 $ 0.0906 $
Chaudiére a efficacité intermédiaire PE202 568 586 $ 652748 $ 574788 $ 1796123 $ 0.7860 $ 0.8276 $ 0.0460 $
Etudes de faisabilité PE207 310672 $ 223997 $ 228076 $ 762 745 $ 0.5860 $ 0.4427 $ 0.0885 $
Encouragement a limplantation PE208 1139252 $ 1248182 $ 1309076 $ 3696510 $ 0.2863 $ 0.2831 $ 0.0283 $
Chaudiere a condensation PE210 3893586 $ 3977748 $ 3899788 $ 11771123 $ 0.7262 $ 0.7318 $ 0.0293 $
Chauffe-eau a condensation PE212 839 586 $ 738748 $ 695 788 $ 2274123 $ 1.5580 $ 1.5818 $ 0.0791 $
Infrarouge PE215 793043 $ 645 124 $ 546 144 $ 1984311 $ 0.5517 $ 0.5591 $ 0.0373 $
Innovation PE220 445672 $ 557997 $ 586 076 $ 1589745 $ 2.5467 $ 25234 $ 0.5047 $
Hotte a débit variable PE224 378169 $ 503 298 $ 541188 $ 1422656 $ 0.9442 $ 0.9069 $ 0.0907 $
Aérotherme a condensation (projet pilote) PE225 143 043 $ 170124 $ 251144 $ 564 311 $ 2.2007 $ 2.4805 $ 0.1240 $
Recommissioning (projet pilote) PE226 169 913 $ 181 088 $ 291561 $ 642 562 $ 3.7335 $ 1.5688 $ 0.3138 $
Sensibilisation Cll PE204 168 543 $ 170624 $ 171644 $ 510811 $ -0 8% -8 - %
Sensibilisation en entreprise PE221 48543 $ 50624 $ 51644 $ 150811 $ - % - % - 3
Bonification ClI PE236 205 458 $ 209 620 $ 211660 $ 626 739 $ - $ - $ - $
Moyenne
Sous-total 9202 655 $ 9432672 $ 9463 367 $ 28 098 694 $ | pondérée 0.6912 $ 0.6849 $ 0.0407 $
Programmes tangibles VGE
Etudes de faisabilité PE211 623672 $ 544397 $ 570 876 $ 1738945 $ 0.1631 $ 0.1434 $ 0.0287 $
Infrarouge PE217 43543 $ 45624 $ 46 644 $ 135811 $ 1.4675 $ 1.5257 $ 0.1017 $
Encouragement a l'implantation (industriels) PE218 2447872 $ 2418847 $ 2460 476 $ 7327195 $ 0.2221 $ 0.2216 $ 0.0222 $
Encouragement a limplantation (institutionnels)| PE219 758002 $ 748162 $ 784076 $ 2290240 $ 0.3177 $ 0.3200 $ 0.0213 $
Sensibilisation VGE PE214 103 543 $ 105 624 $ 106 644 $ 315811 $ - $ - $ - $
Moyenne
Sous-total 3976634 $ 3862654 $ 3968717 $ 11808 004 $| pondérée 0.2304 $ 0.2252 $ 0.0236 $
TOTAL PROGRAMMES TANGIBLES 13979590 $ | 14 106 195 $ | 14244842 $ | 42 330627 $ M 0.4524 $ 0.4483 $ 0.0350 $
oyenne 20122013 20132014 20142015
pondérée
0.4524 $ 0.4477 $ 0.4448 $
TOTAL 13979590 $ 14106 195 $ 14244842 $ | 42330627 $ Moyenne 0.4524 $ 0.4483 $ 0.0350 $
0.45 $ 045 $ 044 $ pondérée 2012-2013 2013-2014 2014-2015
0.4524 $ 0.4477 $ 0.4448 $

Original : 2012.12.14
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

TABLEAU IX : REDUCTION DES EXTERNALITES ENVIRONNEMENTALES EN KG
PGEE 2013-2015

2012-2013 2013-2014 2014-2015
kg/GJ
Composantes 9 Prévisions (kg) Prévisions (kg) Prévisions (kg)
1| NOy 0.0208 23 499 23 975 24 376
2| SOy 0.0004 452 461 469
3| Particules 0.0060 6 779 6 916 7 032
4 CO 0.0070 7 908 8 069 8 204
5| VOCs 0.0030 3389 3458 3516
6| CHy 0.0010 1130 1153 1172
7| N2O 0.0014 1582 1614 1641
8| CO, 51.000 57 618 127 58 784 973 59 769 210
1 GJ = 26,66 m3
Source: Consumer's Gas, EBRO 480, Exhibit D2, Schedule 1, page IV-21
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

TABLEAU IX.1: REDUCTION DES EXTERNALITES ENVIRONNEMENTALES EN $
PGEE 2013-2015

2012-2013 2013-2014 2014-2015
Composantes /G Prévisions Prévisions Prévisions
NO, 0.1800 203358 $ 207 476 $ 210950 $
SO, 0.0001 136 $ 138 $ 141 $
Particules 0.0300 33893 $ 34579 $ 35158 $
CO 0.0100 11298 $ 11526 $ 11719 $
VOC, 0.0100 11298 $ 11526 $ 11719 $
CH, 0.0003 356 $ 363 $ 369 $
N,O 0.0065 7355 $ 7504 $ 7629 $
CO, 15% 0.7650 864272 $ 881775 $ 896 538 $
CcO, 50 $ 2.5500 2880906 $ 2939249 $ 2988 460 $
CO, 100 $ 5.1000 5761813 $ 5878497 $ 5976921 $
1 GJ = 26,66 m3

Original : 2012.12.14
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

TABLEAU X : TABLEAU DE BORD DES PROGRAMMES TANGIBLES
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Programmes tangibles résidentiels
Thermostat électronique programmable PE103 3301 2672 629 20 0| 0 51 152 450 9| 17 0 37688 100 70 30 2241] 2200 2158| 6599
Chaudiére efficace PE111 4485 3555 930 25 80 86 305 80 224 6| 22 0 20981 1412 712 700 195 176 156| 527
Chauffe-eau sans résenvoir PE113 2450 2000 450 20 60 78 203 45 122 2| 5| 0 0| 525 275 250 223 190 190| 603
Sensibilisation R PE106 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combo a condensation (projet pilote) PE123 1750 1300 450 15 71 92 392 49 176 3 0 0 0 992 442 550 125 150 175 450
Bonification résidentielle PE126 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 10| 10 10 30|
Programmes tangibles Cll
Chauffe-eau & efficacité intermédiaire PE200 169326| 135179 34 147, 20 78 87 3534 56 169 3.38] 34 0| 28302 7 828 5578 2250 8 8 8 24
Chaudiére a efficacité intermédiaire PE202 115 980 94 002, 21 978 18 80 85 6 608| 723 2170 39.06 22 5[ 37825 9 132] 5 132 4 000 104 104 104| 311
Etudes de faisabilité PE207 454 102| 323 158 130 944 5| 0| 0 14257 530 1723 8.62] 7 O 198 672| 12 200 9 200 3000 23 28 28 79
Encouragement a l'implantation PE208 225112| 160 252 64 860 10 0| 0l 59732 3979 13058 130.58 25 O 395466 64591 52791 11 800 60 68 71 199
Chaudiére a condensation PE210 104 151 37 098 67 053] 25 80 90 6 215 5362 16 085( 402.14 6| 1| 47982| 11348 7 098 4 250 855 855 855| 2 565
Chauffe-eau a condensation PE212 161 553 148 398 13 155 20 80 92 2 105 539 1438| 28.75 6| 6 0| 10568 7 568 3000 256 221 206| 683
Infrarouge PE215 57 680 3746 53 934 15 71 80 1049 1438 3549| 53.24 12| 3 5673 963 463 500 1365| 1092 910| 3 367
Innovation PE220 150 000| 120 000 30 000 5 0 0| 35000 175 630 3.15 0 0 0| 170 000| 106 000 64 000 5 6 7 18
Hotte a débit variable PE224 134 577 55138 79 439 10 0 0 8900 401 1569 15.69 25 0 0| 11 541 6 907 4634 45 56 75| 176
Aérotherme a condensation (projet pilote) PE225 26 046 23 378 2 668 20 80 90 650 65 228 4.55 0| 0 0| 2 575 1 575 1 000 100 125 125| 350
Recommissioning (projet pilote) PE226 227 193| 140 305 86 888 5| 0| 0 48936 46 410 2.05] 7 0 0] 54713] 39016 15 697 1 3 5 8|
Sensibilisation Cll PE204 0 0| 0| 1 0| 0 0| 0| 0 0.00] 0| 0 0| 0| 0| 0| 0| 0 0| 0|
Sensibilisation en entreprise PE221 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonification ClI PE236 1 1 0| 1 0| 0 0| 0| 0 0.00] 0| 0 0| 311 0| 311 252 252 252| 756
Programmes tangibles VGE
Etudes de faisabilité PE211 13 180 688| 3 925 580] 9 255 108 5| 0| 0[ 115 000 3824 12127 60.63 5 0 0| 29600| 18400 11 200 33 35 37( 105
Infrarouge PE217 6771 141| 2861 697] 3909 444 15 71 80 1252 30 89 1.34] 21 0 0 813 313 500 24 24 24 71
Encouragement & l'implantation (industriels) PE218 24 800 041| 7 192 011| 17 608 030 10 0 0| 570401 11020f 33060| 330.60] 31 0 0| 693191 611891 81 300 19 19 19 58
Encouragement a limplantation (institutionnels) PE219 3227899 2033576] 1194323 15 0| 0| 193 976 2 386 7 158( 107.37 18 0 0| 377 027| 337 027| 40 000 12 12 12 37
Sensibilisation VGE PE214 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Original : 2012.12.14 Gaz Métro — 13, Document 2
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau Xl : Activités de recherche

Recherche de marché et études

Code 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2013-2015
AR101 | Recherche sur les systemes de chauffage 20 000 $ 20 000 $ 20000 $ 60 000 $
AR119 | Mise & jour de I'étude sur l'efficacité hors PGEE 10000 $ 10000 $
AR 203 | Participation aux activités d'organismes spécialisés en EE (ClI) 10000 $ 10000 $ 10000 $ 30 000 $
AR 206 | Mise a jour du chiffrier du PGEE et base de données PRC-PEE 5000 $ 3500 $ 3500 $ 12 000 $
AR 208 | Participation aux comités techniques CSA en EE (R -ClI) 4500 $ 4500 $ 4500 $ 13500 $
AR XX | Mise a jour des co(ts évités 18 000 $ 18 000 $

Sous-totaux 39500 $ 48 000 $ 56 000 $ 143500 $
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2013-2015
Total des budgets et activités de recherche 39500 $ 48 000 $ 56 000 $ 143500 $
Pourcentage du total directement alloué aux programmes : 100% 100% 100%
Montant réparti entre les programmes : 39500 $ 48000 $ 56 000 $

Original : 2012.12.14

Gaz Métro — 13, Document 2
Page 16 de 36




Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau XI.1 Répartition des budgets (2012-2013)

Mise de m3 2012-2013
HEEIIES Canle uIloi?adife unitaire Developpement Subwventions  |Commercialisation| Suiv et Total
& formation évaluation
Programmes tangibles résidentiels
Thermostat électronique programmable PE103 70 $ 51 - % 81000 $ 5000 $ - 0% 86 000 $
Chaudiére efficace PE111 712 $ 305 - $ 175000 $ 5000 $ 70000 $ 250 000 $
Chauffe-eau sans résenvoir PE113 275 $ 203 -3 58 750 $ 5000 $ -8 63 750 $
Sensibilisation R PE106 -8 0 -8 -8 50 000 $ -8 50 000 $
Combo a condensation (projet pilote) PE123 442 $ 392 10000 $ 68 750 $ 5000 $ -8 83750 $
Bonification résidentielle PE126 -3 0 10 000 $ 7000 $ 50 000 $ - $ 67 000 $
Sous-total 20000 $ 390 500 $ 120 000 $ 70000 $ 600 500 $
Programmes tangibles Cll
Chauffe-eau a efficacité intermédiaire PE200 5578 $ 3534 3000 $ 27 000 $ 11500 $ -8 41500 $
Chaudiére a efficacité intermédiaire PE202 5132 $ 6 608 -0 $ 500 000 $ 11500 $ -8 511 500 $
Etudes de faisabilité PE207 9200 $ 14 257 - $ 75000 $ 11500 $ 110 000 $ 196 500 $
Encouragement a l'implantation PE208 52791 $ 59 732 -3 944 000 $ 11500 $ 69580 $ 1025080 $
Chaudiére a condensation PE210 7098 $ 6 215 -0 $ 3825000 $ 11500 $ -8 3836500 $
Chauffe-eau & condensation PE212 7568 $ 2105 3000 $ 768 000 $ 11500 $ -0 $ 782 500 $
Infrarouge PE215 463 $ 1049 3000 $ 750 000 $ 11500 $ -8 764 500 $
Innovation PE220 106 000 $ 35 000 -0 % 320 000 $ 11500 $ - 0% 331500 $
Hotte & débit variable PE224 6907 $ 8 900 3000 $ 278 040 $ 11500 $ - % 292540 $
Aérotherme a condensation (projet pilote) PE225 1575 $ 650 3000 $ 100 000 $ 11500 $ -8 114500 $
Recommissioning (projet pilote) PE226 39016 $ 48 936 -0 % 15697 $ 11500 $ - 0% 27197 $
Sensibilisation ClI PE204 - $ 0 - $ - $ 140 000 $ - 0% 140 000 $
Sensibilisation en entreprise PE221 - $ 0 -3 -8 20000 $ -8 20000 $
Bonification ClI PE236 - 0% 0 20000 $ 78372 $ 50 000 $ - $ 148372 $
Sous-total 35000 $ 7681109 $ 336 500 $ 179580 $ 8232189 $
Programmes tangibles VGE
Etudes de faisabilité PE211 18400 $| 115000 -0 % 392 000 $ 7500 $ 110 000 $ 509 500 $
Infrarouge PE217 313 $ 1252 - $ 15000 $ - $ - % 15000 $
Encouragement a l'implantation (industriels) PE218 | 611891 $| 570401 -3 2276400 $ 7500 $ 49 800 $ 2333700 $
Encouragement a limplantation (institutionnels) PE219 337027 $| 193976 -0 % 600 000 $ 7500 $ 36330 $ 643 830 $
Sensibilisation VGE PE214 - $ 0 - $ - $ 75000 $ - $ 75000 $
Sous-total - $ 3283400 $ 97 500 $ 196 130 $ 3577030 $
Programmes intangibles
Sous-total - 8] - 8] - 8] -8 -8
Sous-total programmes 55000 $ | 11 355009 $ | 554 000 $ | 445710 $ | 12409719 $
Autres activités 2012-2013
Etudes et recherches 39500 $ 39500 $
Groupe de consultation 40 000 $ 40000 $
Administration du PGEE 1490371 $ 1490371 $
Sous-total 1569871 $ 1569871 $
Grand total 13979590 $

Original : 2012.12.14

Gaz Métro — 13, Document 2
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau X1.2 Répartition des budgets (2013-2014)

Mise de m3 2013-2014
FOEIIIES Conle u:]oipadife unitaire De\eloppement Subwventions  |Commercialisation ,SUM et Total
& formation évaluation
Programmes tangibles résidentiels
Thermostat électronique programmable PE103 70 $ 51 - $ 79500 $ 5000 $ 80000 $ 164 500 $
Chaudiére efficace PE111 712 $ 305 - $ 157 500 $ 5000 $ - $ 162 500 $
Chauffe-eau sans résenoir PE113 275 $ 203 - $ 50 000 $ 5000 $ -3 55000 $
Sensibilisation R PE106 -8 0 -3 - $ 50000 $ - $ 50 000 $
Combo a condensation (projet pilote) PE123 442 $ 392 10000 $ 82500 $ 5000 $ -3 97 500 $
Bonification résidentielle PE126 -3 0 10 000 $ 7000 $ 50 000 $ - $ 67 000 $
Sous-total 20000 $ 376 500 $ 120000 $ 80000 $ 596 500 $
Programmes tangibles Cll
Chauffe-eau a efficacité intermédiaire PE200 5578 $ 3534 3000 $ 27000 $ 11500 $ -3 41500 $
Chaudiére a efficacité intermédiaire PE202 5132 $ 6 608 - $ 500 000 $ 11500 $ 80000 $ 591 500 $
Etudes de faisabilité PE207 9200 $ 14 257 - $ 90 000 $ 11500 $ - $ 101 500 $
Encouragement a l'implantation PE208 52791 $ 59 732 -3 1062 000 $ 11500 $ 52185 $ 1125685 $
Chaudiére a condensation PE210 7098 $ 6215 - $ 3825000 $ 11500 $ 80000 $ 3916500 $
Chauffe-eau & condensation PE212 7568 $ 2105 3000 $ 663 000 $ 11500 $ - $ 677 500 $
Infrarouge PE215 463 $ 1049 3000 $ 600 000 $ 11500 $ -3 614 500 $
Innovation PE220 106 000 $ 35 000 - $ 384 000 $ 11500 $ 40 000 $ 435500 $
Hotte a débit variable PE224 6907 $ 8 900 3000 $ 347550 $ 11500 $ 80 000 $ 442 050 $
Aérotherme a condensation (projet pilote) PE225 1575 $ 650 3000 $ 125000 $ 11500 $ -3 139500 $
Recommissioning (projet pilote) PE226 39016 $ 48 936 - $ 47091 $ 11500 $ -0 $ 58 591 $
Sensibilisation ClI PE204 - $ 0 - $ - $ 140 000 $ - 0% 140 000 $
Sensibilisation en entreprise PE221 -8 0 -3 - $ 20000 $ -3 20000 $
Bonification ClI PE236 - % 0 20 000 $ 78372 $ 50 000 $ - $ 148 372 $
Sous-total 35000 $ 7749013 $ 336 500 $ 332185 $ 8452698 $
Programmes tangibles VGE
Etudes de faisabilité PE211 18400 $| 115000 - $ 414 400 $ 7500 $ - % 421900 $
Infrarouge PE217 313 $ 1252 - $ 15000 $ - $ - $ 15000 $
Encouragement a l'implantation (industriels) PE218 | 611891 $| 570401 -3 2276 400 $ 7500 $ 12450 $ 2296350 $
Encouragement a l'implantation (institutionnels) PE219 337027 $| 193976 - $ 600 000 $ 7500 $ 18165 $ 625 665 $
Sensibilisation VGE PE214 - $ 0 - $ - $ 75000 $ - $ 75000 $
Sous-total - $ 3305800 $ 97 500 $ 30615 $ 3433915 $
Programmes intangibles
Sous-total - 8] - 8] - 8] -8 -8
Sous-total programmes 55000 $ | 11431313 $ | 554 000 $ | 442 800 $ | 12483113 $
Autres activités 2013-2014
Etudes et recherches 48 000 $ 48 000 $
Groupe de consultation 40 000 $ 40000 $
Administration du PGEE 1535082 $ 1535082 $
Sous-total 1623082 $ 1623082 $
Grand total 14106195 $

Original : 2012.12.14

Gaz Métro — 13, Document 2
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau XI.3 Répartition des budgets (2014-2015)

Mise de m3 2014-2015
HIG eI Cons u:)itn;fe unitaire Developpement Subventions  [Commercialisation ,SUM et Total
& formation évaluation
Programmes tangibles résidentiels
Thermostat électronique programmable PE103 70 $ 51 - 0% 78000 $ 5000 $ - $ 83000 $
Chaudiére efficace PE111 712 $ 305 - % 140 000 $ 5000 $ -8 145000 $
Chauffe-eau sans résenvoir PE113 275 $ 203 - 0% 50000 $ 5000 $ 80000 $ 135000 $
Sensibilisation R PE106 -8 0 -8 -8 50 000 $ -3 50 000 $
Combo a condensation (projet pilote) PE123 442 $ 392 10000 $ 96 250 $ 5000 $ -3 111250 $
Bonification résidentielle PE126 - % 0 10000 $ 7000 $ 50 000 $ - 3 67 000 $
Sous-total 20000 $ 371250 $ 120 000 $ 80000 $ 591250 $
Programmes tangibles Cll
Chauffe-eau a efficacité intermédiaire PE200 5578 $ 3534 3000 $ 27000 $ 11500 $ -3 41500 $
Chaudiére a efficacité intermédiaire PE202 5132 $ 6 608 - 0% 500 000 $ 11500 $ -8 511 500 $
Etudes de faisabilité PE207 9200 $ 14 257 - 0% 90 000 $ 11500 $ -8 101 500 $
Encouragement a l'implantation PE208 52791 $ 59 732 -8 1121000 $ 11500 $ 50 000 $ 1182500 $
Chaudiére a condensation PE210 7098 $ 6 215 - 0% 3825000 $ 11500 $ -8 3836500 $
Chauffe-eau a condensation PE212 7568 $ 2105 3000 $ 618 000 $ 11500 $ - $ 632500 $
Infrarouge PE215 463 $ 1049 3000 $ 500 000 $ 11500 $ -3 514 500 $
Innovation PE220 106 000 $ 35 000 -0 % 448 000 $ 11500 $ - $ 459 500 $
Hotte a débit variable PE224 6907 $ 8 900 3000 $ 463 400 $ 11500 $ - $ 477 900 $
Aérotherme a condensation (projet pilote) PE225 1575 $ 650 3000 $ 125000 $ 11500 $ 80000 $ 219500 $
Recommissioning (projet pilote) PE226 39016 $ 48 936 - 0% 78485 $ 11500 $ 75000 $ 164 985 $
Sensibilisation ClI PE204 - $ 0 - 0% - $ 140 000 $ -8 140 000 $
Sensibilisation en entreprise PE221 - $ 0 -8 -8 20000 $ -3 20000 $
Bonification ClII PE236 - $ 0 20 000 $ 78372 $ 50 000 $ - $ 148372 $
Sous-total 35000 $ 7874257 $ 336 500 $ 205000 $ 8450757 $
Programmes tangibles VGE
Etudes de faisabilité PE211 18400 $| 115000 - 0% 436 800 $ 7500 $ - $ 444 300 $
Infrarouge PE217 313 $ 1252 - % 15000 $ - $ - $ 15000 $
Encouragement a l'implantation (industriels) PE218 | 611891 $| 570401 -8 2276400 $ 7500 $ 50000 $ 2333900 $
Encouragement a l'implantation (institutionnels) PE219 337027 $| 193976 - 0% 600 000 $ 7500 $ 50 000 $ 657 500 $
Sensibilisation VGE PE214 - $ 0 - $ - $ 75000 $ - $ 75000 $
Sous-total - % 3328200 $ 97 500 $ 100 000 $ 3525700 $
Programmes intangibles
Sous-total - 8] - 8] - 8] -8 -8
Sous-total programmes 55000 $ | 11573707 $ | 554 000 $ | 385000 $ | 12567707 $
Autres activités 2014-2015
Etudes et recherches 56 000 $ 56 000 $
Groupe de consultation 40000 $ 40000 $
Administration du PGEE 1581135 $ 1581135 $
Sous-total 1677135 $ 1677135 $
Grand total 14244842 $

Original : 2012.12.14

Gaz Métro — 13, Document 2
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau XI.4 Répartition des budgets (2013-2015)

Mise de m3 2013-2015
FIEGYEINES Canle u:]oi?adife unitaire Developpement Subwventions  [Commercialisation ,SUM et Total
& formation évaluation
Programmes tangibles résidentiels
Thermostat électronique programmable PE103 70 $ 51 - $ 238500 $ 15000 $ 80 000 $ 333500 $
Chaudiére efficace PE111 712 $ 305 -0 8 472500 $ 15000 $ 70000 $ 557500 $
Chauffe-eau sans résenoir PE113 275 $ 203 -3 158 750 $ 15000 $ 80 000 $ 253750 $
Sensibilisation R PE106 - 0% 0 - % -0 % 150 000 $ - $ 150 000 $
Combo a condensation (projet pilote) PE123 442 $ 392 30000 $ 247 500 $ 15000 $ -8 292 500 $
Bonification résidentielle PE126 - % 0 30000 $ 21000 $ 150 000 $ - $ 201 000 $
Sous-total 60 000 $ 1138250 $ 360000 $ 230 000 $ 1788250 $
Programmes tangibles Cll
Chauffe-eau a efficacité intermédiaire PE200 5578 $ 3534 9000 $ 81000 $ 34500 $ -8 124500 $
Chaudiére & efficacité intermédiaire PE202 5132 $ 6 608 - $ 1500000 $ 34500 $ 80 000 $ 1614500 $
Etudes de faisabilité PE207 9200 $ 14 257 -8 255000 $ 34500 $ 110 000 $ 399500 $
Encouragement a l'implantation PE208 52791 $ 59 732 -3 3127000 $ 34500 $ 171765 $ 3333265 $
Chaudiére & condensation PE210 7098 $ 6 215 - $ 11475000 $ 34500 $ 80 000 $ 11589500 $
Chauffe-eau a condensation PE212 7568 $ 2105 9000 $ 2049000 $ 34500 $ -3 2092500 $
Infrarouge PE215 463 $ 1049 9000 $ 1850000 $ 34500 $ -8 1893500 $
Innovation PE220 106 000 $ 35 000 - % 1152000 $ 34500 $ 40 000 $ 1226500 $
Hotte a débit variable PE224 6907 $ 8 900 9000 $ 1088990 $ 34500 $ 80 000 $ 1212490 $
Aérotherme a condensation (projet pilote) PE225 1575 $ 650 9000 $ 350 000 $ 34500 $ 80 000 $ 473 500 $
Recommissioning (projet pilote) PE226 39016 $ 48 936 -0 $ 141273 $ 34500 $ 75000 $ 250 773 $
Sensibilisation ClI PE204 - $ 0 - $ - $ 420 000 $ - 8 420 000 $
Sensibilisation en entreprise PE221 -8 0 -3 -3 60 000 $ -8 60 000 $
Bonification ClI PE236 - % 0 60 000 $ 235116 $ 150 000 $ - $ 445 116 $
Sous-total 105000 $ 23304379 $ 1009500 $ 716 765 $ 25135644 $
Programmes tangibles VGE
Etudes de faisabilité PE211 18400 $| 115000 - $ 1243200 $ 22500 $ 110 000 $ 1375700 $
Infrarouge PE217 313 $ 1252 - $ 45000 $ - $ - $ 45000 $
Encouragement a l'implantation (industriels) PE218 | 611891 $| 570401 -3 6829200 $ 22500 $ 112250 $ 6963950 $
Encouragement & l'implantation (institutionnels) PE219 337027 $| 193976 - % 1800000 $ 22500 $ 104 495 $ 1926995 $
Sensibilisation VGE PE214 - $ 0 - $ - $ 225000 $ - $ 225000 $
Sous-total - $ 9917400 $ 292500 $ 326 745 $ 10 536 645 $
Programmes intangibles
Sous-total - 8] - 8] - 8] -8 -8
Sous-total programmes 165 000 $ | 34 360 029 $ | 1662 000 $ | 1273510 $ | 37 460 539 $
Autres activités 2013-2015
Etudes et recherches 143500 $ 143500 $
Groupe de consultation 120000 $ 120 000 $
Administration du PGEE 4 606 588 $ 4 606 588 $
Sous-total 4870 088 $ 4870 088 $
Grand total 42330627 $
Original : 2012.12.14 Gaz Métro — 13, Document 2
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau XlI.1 : Impact annuel de l'efficacité énergétique sur les tarifs, 2012-2013

Budget Budget TOTAL Revenus D Revenus Impact sur Impact sur
subvention exploitation totaux le revenu D |lesrevenus totaux
PGEE PGEE
1 1 388 594 $ 153 998 $ 542 592 $ 69 614 084 $ 125221 730 $ 0.8% 0.4%
1 2 1707 $ 9565 $ 11272$ 3051535% 6912924 % 0.4% 0.2%
1 3 199 $ 3524 % 3724 8% 959 659 $ 2433729% 0.4% 0.2%
1 4 - % 474 $ 474 $ 107 165 $ 311454 $ 0.4% 0.2%
1 5 - $ 263 $ 263 $ 47 674 $ 163 695 $ 0.6% 0.2%
1 6 - % - $ - $ - $
1 7 - % - $ - $ - $
1 8 - % - %
1 9 - % - $ - $
Sous total : Tarif 1 390 500 $ 167 825 $ 558 325 $ 73780119 % 135043531 $ 0.8% 0.4%)
Tarif 1RT 468 $ 468 $ 91 896 $ 285810 $ 0.5% 0.2%)
Total résidentiel 390 500 $ 168 293 $ 558 793 $ 73 872 014 $ 135 329 341 $ 0.8% 0.4%9
Affaires/VGE Tarif /palier
1 1 962 333 $ 107 308 $ 1069 642 $ 44924734 $ 86 100 121 $ 2.4% 1.2%
1 2 1736512$ 231 605 $ 1968118 $ 76378419 % 173 027 057 $ 2.6% 1.1%
1 3 2200 737 $ 280421 $ 2481158 $ 79 475 361 $ 201 552 188 $ 3.1% 1.2%
1 4 1467 007 $ 206 292 $ 1673299% 48 814 291 $ 141 868 599 $ 3.4% 1.2%
1 5 369 186 $ 92 196 $ 461 381 $ 17 606 720 $ 60 454 875 $ 2.6% 0.8%
1 6 118291 $ 30977 $ 149 268 $ 4825132 % 19052129 $ 3.1% 0.8%
1 7 2866 $ 12398 $ 15 264 $ 1412053 % 7536 741 $ 1.1% 0.2%
1 8 29715 $ 29715$%$
1 9 12 603 $ 12 603 $
Sous total : Tarif 1 6 899 251 $ 961 198 $ 7 860 448 $ 273 436 709 $ 689 591 710 $ 2.9% 1.1%
Tarif 1RT 652871 % 310715 $ 963 586 $ 47 297 492 $ 189 650 687 $ 2.0% 0.5%
Tarif 3 403 376 $ 57 065 $ 460 441 $ 7 015536 $ 32633842 $ 6.6% 1.4%
Tarif 4 2051263 $ 865 666 $ 2916 929 $ 56 599 649 $ 463 999 853 $ 5.2% 0.6%
Tarif 5 957 748 $ 261 645 $ 1219393 $ 15 657 069 $ 127 551 925 $ 7.8% 1.0%
Total Affaires : 10 964 509 $ 2 456 288 $ 13 420 797 $ 400 006 456 $ 1 503 428 016 $ 3.4% 0.9%
GRAND TOTAL Tarif /palier
1 1 1350 927 $ 261 306 $ 1612233 $ 114 538 818 $ 211 321 850 $ 1.4% 0.8%
1 2 1738219$ 241171 $ 1979390 $ 79429954 $ 179 939 980 $ 2.5% 1.1%
1 3 2 200 937 $ 283945 $ 2 484 882 $ 80435021 % 203 985 916 $ 3.1% 1.2%
1 4 1467 007 $ 206 767 $ 1673774 $ 48 921 456 $ 142 180 053 $ 3.4% 1.2%
1 5 369 186 $ 92459 $ 461 645 $ 17 654 394 $ 60 618 570 $ 2.6% 0.8%
1 6 118291 $ 30977 $ 149 268 $ 4825132% 19 052 129 $ 3.1% 0.8%
1 7 2866% 12398 $ 15264 $ 1412053 $ 7536741 $ 1.1% 0.2%
1 8 29715 % - % 297153% - % - %
1 9 12 603 $ - % 12 603 $ - % - %
Sous total : Tarif 1 7289751 $ 1129023 $ 8418774 $ 347 216 828 $ 824 635 241 $ 2.4% 1.0%
Tarif 1RT 652871 $ 311183 $ 964 053 $ 47 389 388 $ 189 936 497 $ 2.0% 0.5%
Tarif 3 403 376 $ 57 065 $ 460 441 $ 7 015536 $ 32633842 $ 6.6% 1.4%
Tarif 4 2 051 263 $ 865 666 $ 2916 929 $ 56 599 649 $ 463 999 853 $ 5.2% 0.6%
Tarif 5 957 748 $ 261 645 $ 1219393 % 15 657 069 $ 127 551 925 $ 7.8% 1.0%
Total Gaz Métro : 11 355 009 $ 2 624 581 $ 13 979 590 $ 473 878 470 $ 1638 757 357 $ 3.0% 0.9%

Notes :
- Au niveau de la répartition tarifaire pour le tarif 1, le multilocatif est considéré comme résidentiel alors que pour le PGEE, le résidentiel se limite aux résidences unifamiliales, duplex et triplex.

Original : 2012.12.14 Gaz Métro — 13, Document 2
Révisé : 2013.03.01 Page 21 de 36



Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau Xl11.2 : Impact annuel de I'efficacité énergétique sur les tarifs incluant les frais reportés, 2012-2013

Intéréts sur les
Budget Budget Frais reportés | frais reportés TOTAL Revenus D Revenus Impact sur Impact sur
subvention exploitation PGEE PGEE totaux le revenu D |lesrevenus totaux
PGEE PGEE
R dentiel Tarif /palier
1 1 388 594 $ 153 998 $ 20 944 $- 1644 $- 520 004 $ 69 614 084 $ 125221 730 $ 0.7% 0.4%
1 2 17078 9565 $ 453 $- 36 $- 10783 % 3051535$% 6912924 % 0.4% 0.2%
1 3 199 $ 3524 % 68 $- 5% 3650 $ 959 659 $ 2433729$ 0.4% 0.1%
1 4 -8 474 $ - 8 - 3 474 $ 107 165 $ 311454 % 0.4% 0.2%
1 5 -8 263 $ -8 - 3 263 $ 47674 $ 163 695 $ 0.6% 0.2%
1 6 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - -
1 7 - 8 - 8 -8 - 8 -8 - 8 - 8 - -
1 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -8 - 8 - 8 - -
1 9 - $ - $ - $ - % - % -8 - % - -
Sous total : __ Tarif 1 390 500 $ 167825 $ 21 465 $- 1685 $- 535175 $ 73780119 $ 135 043 531 $ 0.7% 0.4%
Tarif 1RT - 3 468 $ - $ - 3 468 $ 91896 $ 285810 $ - -
Total résidentiel 390 500 $ 168 293 $ 21 465 $- 1 685 $- 535 643 $ 73872014 $ 135 329 341 $ 0.7% 0.4%
Affaires/VGE Tarif /palier
1 1 962 333 $ 107 308 $ 525 335 $- 41237 $- 503 070 $ 44924734 $ 86 100 121 $ 1.1% 0.6%
1 2 1736512 % 231 605 $ 259 701 $ 20385 $ 2248204 $ 76378 419 $ 173 027 057 $ 2.9% 1.3%
1 3 2200737 $ 280421 $ 444977 $ 34929$ 2961 064 $ 79 475 361 $ 201 552188 $ 3.7% 1.5%
1 4 1467007 $ 206 292 $ 272981 % 21428% 1967708 $ 48 814 291 $ 141 868 599 $ 4.0% 1.4%
1 5 369 186 $ 92196 $ 776738 6097 $ 545151 $ 17 606 720 $ 60454875 % 3.1% 0.9%
1 6 118291 $ 30977 % 18 966 $- 1489 $- 128813 $ 4825132$ 19052129 $ 2.7% 0.7%
1 7 2866 $ 12398 $ 1606 $ 126 $ 16 996 $ 1412053 $ 75367418 1.2% 0.2%
1 8 297158 -8 168 582 $- 13233 $- 152 100 $- - 8 -8 - -
1 9 12603 $ - 8 71 501 $- 5613 $- 64 510 $- - 8 - 8 - -
Sous total : __ Tarif 1 6899 251 $ 961 198 $ 272554 $ 21394 $ 8 154 396 $ 273 436 709 $ 689 591 710 $ 3.0% 1.2%
Tarif 1RT 652871 $ 310715 $ 127134 $ 9980 $ 1100 700 $ 47 297 492 $ 189 650 687 $ 2.3% 0.6%
Tarif 3 403376 $ 57 065 $ 45 259 $- 3553 $- 411 629 $ 7015536 $ 32633842% 5.9% 1.3%
Tarif 4 2051263 $ 865 666 $ 291744 $- 22 901 $- 2602284 $ 56 599 649 $ 463 999 853 $ 4.6% 0.6%
Tarif 5 957 748 $ 261645 $ 202 513 $- 15 896 $- 1000 984 $ 15 657 069 $ 127 551 925 $ 6.4% 0.8%
Total Affaires : 10 964 509 $ 2 456 288 $ 139 828 $- 10 976 $- 13 269 993 $ 400 006 456 $ 1 503 428 016 $ 3.3% 0.9%
GRAND TOTAL Tari lpaer I
1 1 1350927 $ 261 306 $ 546 279 $- 42 881 $- 1023074 % 114538 818 $ 211 321 850 $ 0.9% 0.5%
1 2 1738219 % 241171 $ 259 248 $ 20350 $ 2258 988 $ 79 429 954 $ 179 939 980 $ 2.8% 1.3%
1 3 2200937 $ 283 945 $ 444 909 $ 34924 % 2964714 $ 80 435 021 $ 203 985 916 $ 3.7% 1.5%
1 4 1467007 $ 206 767 $ 272981 % 214288 1968182 % 48 921 456 $ 142 180 053 $ 4.0% 1.4%
1 5 369 186 $ 92 459 $ 77673 % 6097 $ 545414 % 17654394 $ 60618570 $ 3.1% 0.9%
1 6 118291 $ 30977 $ 18 966 $- 1489 $- 128813 $ 4825132$ 19052129 $ 2.7% 0.7%
1 7 2866 $ 12398 $ 1606 $ 126 $ 16 996 $ 1412053 $ 7536741 $ 1.2% 0.2%
1 8 207158 -8 168 582 $- 13233 $- 152 100 $- -8 - 8 - -
1 9 12603 $ -8 71501 $- 5613 $- 64 510 $- -8 - 3 - -
Sous total : __ Tarif 1 7289751 $ 1129023 $ 251 088 $ 19709 $ 8689572 % 347216828 $ 824 635241 $ 2.5% 1.1%
Tarif 1RT 652871 $ 311183 $ 127134 $ 9980 $ 1101167 $ 47 389 388 $ 189 936 497 $ 2.3% 0.6%
Tarif 3 403376 $ 57 065 $ 45 259 $- 3553 $- 411 629 $ 7015536 $ 32633842 % 5.9% 1.3%
Tarif 4 2051263 % 865 666 $ 291744 $- 22901 $- 2602284 $ 56 599 649 $ 463 999 853 $ 4.6% 0.6%
Tarif 5 957748 $ 261645 $ 202513 $- 15896 $- 1000984 $ 15 657 069 $ 127551925 $ 6.4% 0.8%
Total Gaz Métro : 113550098 | 2624581 $ 161 293 $- 12 661 $-| 13 805 636 $ 473878470% | 1638757357 % 2.9% 0.8%

Notes :

- Au niveau de la répartition tarifaire pour le tarif 1, le multilocatif est considéré comme résidentiel alors que pour le PGEE, le résidentiel se limite aux résidences unifamiliales, duplex et triplex.

Original : 2012.12.14 Gaz Métro — 13, Document 2

Page 22 de 36



Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau XIlI - Synthése de la participation aux programmes du PGEE par marché et palier tarifaire
moyenne 2009-2010/2010-2011 et répartition de la prévision 2012-2013

Moyenne deux ans Pourcentage Prévision 2012-2013
Programme Tarif Palier Participants Economies Budget % Part.. % Eco. % Budget Participants Economies Budget Frais Intéréts
nets nettes m?3 $ nets nettes m?3 $ nets nettes m? $ reportés sur frais reportés

PE101 - Générateur d'air chaud 1 1 471 229377 211725 100.00%  100.00% 100.00% 7601$ 597 $
3ieme génération Rexistant 1 2 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%

1 3 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%

1 4 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% Ce programme 0% 0%

1 5 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% n'est plus offert 0% 0%

1 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%

1 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%

1 8 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%

1 9 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%
PEI01  Total 471 229 377 211725% 100.00%  100.00% 100.00% 7601$ 597 $
PE102 - Générateur d'air chaud 1 1 757 261836 252125 100.00%  100.00% 100.00% 85581 $ 6718$
3ieme géneration - RNC 1 2 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%

1 3 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% Ce programme 0% 0%

1 4 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% n'est plus offert 0s 0s

1 5 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%

1 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%

1 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%

1 8 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%

1 9 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%
PEIOL  Total 757 261 836 252125 % 100.00%  100.00% 100.00% 85581 $ 6718$
PEL103 - 1 1 1690 309179 101520 99.99% 99.99% 99.99% 2241 151 956 80988 $ -23174$ -1819%
Thermostat électronique 1 2 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
programmable 1 3 0 46 15 0.01% 0.01% 0.01% 0 23 12$ 3% 0$

1 4 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%

1 5 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%

1 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%

1 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%

1 8 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%

1 9 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
PE103  Total 1690 309 225 101535 $ 100.00%  100.00% 100.00% 2241 151 979 81000 $ -23178 % -1819%
PEL11 - 1 1 360 143959 320795 99.04% 99.04% 99.03% 193 79 680 173309 $ -59 586 $ -4677%
Chaudiére AFUE85%et plus R 1 2 3 1246 2783 0.86% 0.86% 0.86% 2 690 1503 $ -517 $ -41%

1 3 0 155 347 0.11% 0.11% 0.11% 0 86 187 $ -64 $ 5%

1 4 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%

1 5 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%

1 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%

1 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%

1 8 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%

1 9 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
PE111  Total 363 145 360 323925 % 100.00%  100.00% 100.00% 195 80 456 175000 $ -60 167 $ -4723%
Original : 2012.12.14 Gaz Métro — 13, Document 2
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau XIlI - Synthése de la participation aux programmes du PGEE par marché et palier tarifaire
moyenne 2009-2010/2010-2011 et répartition de la prévision 2012-2013

Moyenne deux ans Pourcentage Prévision 2012-2013
Programme Tarif Palier Participants Economies Budget % Part.. % Eco. % Budget Participants Economies Budget Frais Intéréts
nets nettes m?3 $ nets nettes m?3 $ nets nettes m? $ reportés sur frais reportés
PE113 - 1 1 272 37769 128703 99.65% 99.66% 99.65% 222 45 165 58546 $ 18263 $ 1434 %
Chauffe-eau instantané 1 2 1 130 447 0.35% 0.34% 0.35% 1 155 204 $ 63% 5%
1 3 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0$ 0% 0%
1 4 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
1 5 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
1 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
1 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0$ 0% 0%
1 8 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
1 9 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
PE113  Total 273 37899 129150 $ 100.00%  100.00% 100.00% 223 45320 58 750 $ 18326 $ 1439$
PE131 - Générateur d'air chaud - 1 1 9 4383 9000 100.00%  100.00% 100.00% -458 $ -36$
faible revenus 1 2 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%
1 3 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% Ce programme 0s 0%
1 4 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% n'est plus offert 0s 0s
1 5 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%
1 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%
1 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%
1 8 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%
1 9 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%
PE131  Total 9 4383 9000 $ 100.00%  100.00% 100.00% -458 $ -36$
PE123- 1 1 100.00%  100.00% 100.00% 125 49 000 68 750 $ 0% 0%
Combo acondensation 1 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
1 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
1 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0$ 0% 0%
1 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
1 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
1 7 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
1 8 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0$ 0% 0%
1 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
PE123  Total 0.00% 0.00% 0.00% 125 49 000 68 750 $ 0% 0%
PE126 1 1 100.00%  100.00% 100.00% 10 0 7000 $ 0% 0$
Bonification résidentielle 1 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
1 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
1 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
1 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0$ 0% 0%
1 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
1 7 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
1 8 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
1 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0$ 0% 0%
PE123  Total 0.00% 0.00% 0.00% 10 0 7000 $ 0% 0%
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau XIlI - Synthése de la participation aux programmes du PGEE par marché et palier tarifaire
moyenne 2009-2010/2010-2011 et répartition de la prévision 2012-2013

Moyenne deux ans Pourcentage Prévision 2012-2013
Programme Tarif Palier Participants Economies Budget % Part.. % Eco. % Budget Participants Economies Budget Frais Intéréts
nets nettes m?3 $ nets nettes m3 $ nets nettes m3 $ reportés sur frais reportés

PE133 - 1 1 7 910 1660 100.00%  100.00% 100.00% -23202$ -1821%
Thermostat électronique 1 2 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%
programmable - faibles revenus = 1 3 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%

1 4 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% Ce programme 0% 0%

1 5 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% n'est plus offert 0% 0%

1 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%

1 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%

1 8 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%

1 9 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%
PE133-  Total 7 910 1660 $ 100.00%  100.00% 100.00% 0 0 0$ -23202$ -1821%
PEL41- 7 ® 1 5 1800 7700 100.00%  100.00% 100.00% -25968 $ -2038%
Chaudiére AFUE85% et plus R- 1 2 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%
faibles revenus 1 3 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 03 03

1 4 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% Ce programme 03 0%

1 5 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% n'est plus offert 0s 0%

1 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%

1 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%

1 8 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%

1 9 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%
PE141-  Total 5 1800 7700$ 100.00%  100.00% 100.00% 0 0 0$ -25968 $ -2038 $
Sous-total Tarif /palier
Programmes tangibles résidentiels 3574 990 789 1036 820 $ 100% 100% 100% 326 755 390 500 $ -21 465 $ -1685 $
Original : 2012.12.14 Gaz Métro — 13, Document 2
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau XlIl - Synthése de la participation aux programmes du PGEE par marché et palier tarifaire
moyenne 2009-2010/2010-2011 et répartition de la prévision 2012-2013

Moyenne deux ans Pourcentage Prévision 2012-2013
Programme Tarif Palier Participants Economies Budget % Part.. % Eco. % Budget Participants Economies Budget Frais Intéréts
nets nettes m3 B nets nettes m3 $ nets nettes m?3 $ reportés sur frais reportés
Programmes tangibles CIlI
PE200 - 1 1 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
Chauffe-eau a efficacité 1 2 2 4508 5850 16.31% 9.98% 10.69% 1 5615 2886 % -1158 % 91
interm édiaire 1 3 5 15579 19425 37.64% 34.47% 35.50% 3 19 404 9584 $ -3844 % -302 $
1 4 3 14552 17250 26.77% 32.20% 31.52% 2 18124 8511 8% -3414 % -268 $
1 5 o 856 1350 2.67% 1.89% 2.47% o 1066 666 $ 267 $ 21%
1 6 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
1 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o os 0s 0s
1 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o os 0s 0s
1 9 o o o 0.00% 0.00% 0.00% [5) o 0s 0s 0%
Total tarif 1 10 35 495 43875 $ 83.38% 78.54% 80.17% 7 44 209 21647 $ 8683 $ 682 $
Total tarif 1 RT 2 8273 9150 13.85% 18.31% 16.72% 1 10 305 4514 % -1811% -142°$
3 3 o 1427 1700 2.77% 3.16% 3.11% o 1777 839 $ -336 $ -26 $
3 a o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
3 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
Total tarif 3 o 1427 1700 $ 2.77% 3.16% 3.11% [9) 1777 839 $ -336 $ -26 $
a 6 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
4 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% [) o 0% 0% X
a4 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s os 0%
a 9 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
4 10 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
Total tarif 4 o o 0s 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0S 0
5 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
5 6 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
5 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
5 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
5 ° o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
Total tarif 5 o o 0s 0.00% 0.00% 0.00% [5) [5) 0s 0s 0%
PE200 Total 13 45 195 54 725 $ 100.0% 100.0% 100.0% 8 56 291 27 000 $ -10830 $ -850 $
PE201 - 1 1 22 26626 17700 61.59% 61.46% 61.46% 20318 $ 1595 $
Générateur d'air chaud 1 2 9 10378 6900 23.87% 23.96% 23.96% 79218 622 $
1 3 2 2707 1800 6.23% 6.25% 6.25% 2066 $ 162 $
1 4 3 3610 2400 8.30% 8.33% 8.33% Ce programme 2755 % 216 $
1 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% n'est plus offert os os
1 6 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0s
1 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0%
1 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0%
1 ° o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0
Total tarif 1 36 43 320 28 800 $ 100.00% 100.00% 100.00% 33059 $ 2595 %
Total tarif 1 RT o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0
3 3 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0%
3 4 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0s
3 5 o o [s] 0.00% 0.00% 0.00% 03 0s
Total tarif 3 o o 0s 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0%
a 6 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0%
a4 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0
4 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0%
a 9 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0%
a4 10 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0
Total tarif 4 o o 0s 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0%
5 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0s
5 6 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 08 [
5 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0os 0%
5 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0s
5 9 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0% X
Total tarif 5 o o 0s 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0%
PE201 Total 36 43 320 28 800 $ 100.0% 100.0% 100.0% 33 059 $ 2595%

Original : 2012.12.14

Gaz Métro — 13, Document 2

Page 26 de 36



Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau XIII - Synthése de la participation aux programmes du PGEE par marché et palier tarifaire
moyenne 2009-2010/2010-2011 et répartition de la prévision 2012-2013

Moyenne deux ans Pourcentage Prévision 2012-2013
Programme Tarif Palier Participants Economies Budget % Part.. % Eco. % Budget Participants Economies Budget Frais Intéréts
nets nettes m3 $ nets nettes m3 $ nets nettes m3 $ reportés sur frais reportés
Pro mmes tan
PE202 - 1 1 4 24319 17460 3.13% 2.42% 2.26% 3 17 471 11313 $ 7608 $ 597 $
Chaudiéres aefficacité 1 2 26 84080 74359 18.81% 8.35% 9.64% 20 60 403 48178 $ 32402 $ 2543 %
interm édiaire 1 3 48 260493 231338 34.48% 25.87% 29.98% 36 187 138 149 888 $ 100 806 $ 7913%
1 4 26 253544 194966 18.18% 25.18% 25.26% 19 182 145 126 323 $ 84957 $ 6 669 $
1 5 15 194013 114778 10.97% 19.27% 14.87% 11 139 378 74367 $ 50015 $ 3926 $
1 6 1 14031 10000 0.63% 1.39% 1.30% 1 10 080 6479 % 4358 % 342
1 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% [ [ 0s$ 0$ 0%
1 8 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% [ [ 0s$ 0s 0%
1 9 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% [ [ 0s 0s 0%
Total tarif 1 121 830 480 642 900 $ 86.20% 82.47% 83.31% 89 596 615 416 548 $ 280 145 $ 21990 $
Total tarif 1 RT 19 172137 125800 13.18% 17.09% 16.30% 14 123 663 81508 $ 54818 $ 4303 $
3 3 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% [ o 0% 0% 0s$
3 4 1 4353 3000 0.63% 0.43% 0.39% 1 3127 1944 1307 $ 103 $
3 5 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% [ [ 0s 0s 0%
Total tarif 3 1 4353 3000 $ 0.63% 0.43% 0.39% 1 3127 1944 $ 1307 $ 103 $
4 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% [ [ 0s 0s 0%
4 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% [ [ 0s 0s 0%
4 8 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% o [ 0% 0% 0s$
4 9 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% [ [ 0s 0s 0%
4 10 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0s 0s 0%
Total tarif 4 0 0 0$ 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
5 5 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% [ [ 0s 0s 0%
5 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% [ [ 0s 0s 0%
5 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% [ o 0% 0% 0s$
5 8 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% o [ 0s$ 0$ 0%
5 9 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% [ 0 0s 0s 0%
Total tarif 5 0 0 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0 [ 0$ 0S 0%
PE202 Total 141 1006 970 771700 $ 100.0% 100.0% 100.0% 104 723 405 500 000 $ 336 270 $ 26 396 $
PE207 1 1 0 8809 1850 1.48% 1.65% 1.68% [ 8724 1263% -2304 % -181$
Etude de faisabilité 1 2 2 3772 3400 7.38% 0.70% 3.10% 2 3736 2321% -4235% -332 $
1 3 7 22557 10700 22.01% 4.21% 9.74% 5 22341 7305$ -13328 $ -1046 $
1 4 12 68278 32800 38.27% 12.76% 29.86% 9 67 624 22393 % -40 856 $ -3207$
1 5 6 107337 29400 19.16% 20.05% 26.76% 4 106 308 20072 % -36 621 $ -2875%
1 6 2 153708 8075 5.90% 28.72% 7.35% 1 152 234 5513$ -10 058 $ -790 $
1 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% [ 0 0s 0s 0%
1 8 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% [ [ 0% 0% 0s$
1 9 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s$ 0$ 0%
Total tarif 1 30 364 460 86 225 $ 94.20% 68.09% 78.49% 22 360 967 58 868 $ -107 403 $ -8431$
Total tarif 1 RT 0 95026 14441 0.00% 17.75% 13.15% 0 94 115 9859 $ -17 988 $ -1412$
0%
3 3 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% [ [ 0s 0s 0s$
3 4 1 17410 5000 2.90% 3.25% 4.55% 1 17 243 3414$ -6228$ -489 $
3 5 1 58382 4188 2.90% 10.91% 3.81% 1 57 823 2859 $ -5216 $ -409 $
Total tarif 3 2 75 792 9188 $ 5.80% 14.16% 8.36% 1 75 065 6273$ -11444 $ -898 $
PE207 Total 31 535 279 109 854 $ 100.0% 100.0% 100.0% 23 530 147 75 000 $ -136 835 $ -10 741 $
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau XIII - Synthése de la participation aux programmes du PGEE par marché et palier tarifaire
moyenne 2009-2010/2010-2011 et répartition de la prévision 2012-2013

Moyenne deux ans Pourcentage Prévision 2012-2013
Programme Tarif Palier Participants Economies Budget % Part.. % Eco. % Budget Participants Economies Budget Frais Intéréts
nets nettes m3 $ nets nettes m3 $ nets nettes m3 $ reportés sur frais reportés
Pro mmes tangibles Cll
PE208 - 1 1 1 41143 13397 1.77% 1.07% 1.32% 1 42 600 12426 $ 2100$ 165 $
Encouragement al'implantation 1 2 6 114919 37108 8.66% 2.99% 3.65% 5 118 989 34418 $ 5817 $ 457 $
1 3 18 591043 183448 26.58% 15.38% 18.02% 16 611 975 170 147 $ 28 756 $ 2257%
1 4 20 1111521 298638 28.25% 28.92% 29.34% 17 1150 886 276 986 $ 46812 $ 3675$
1 5 6 525876 124504 8.87% 13.68% 12.23% 5 544 500 115478 $ 19516 $ 15328
1 6 2 178851 50858 3.55% 4.65% 5.00% 2 185 185 47171% 7972% 626 $
1 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0s$ 0s$ 0%
1 8 [ 0 [ 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0s$ 0%
1 9 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0s 0%
Total tarif 1 54 2 563 352 707 953 $ 77.68% 66.70% 69.56% 47 2654 134 656 625 $ 110973 $ 8711%
Total tarif 1 RT 9 744702 200487 13.05% 19.38% 19.70% 8 771076 185 951 $ 31427 $ 2467 $
3 3 0 10724 3342 0.62% 0.28% 0.33% 0 11104 3099 $ 524 $ 41$
3 4 6 476152 93510 8.04% 12.39% 9.19% 5 493 015 86 731 $ 14 658 $ 1151%
3 5 0 48345 12500 0.62% 1.26% 1.23% 0 50 057 11594 $ 1959 % 154 $
Total tarif 3 6 535 221 109 352 $ 9.27% 13.93% 10.74% 6 554 176 101424 $ 17141$ 1346 $
PE208 Total 70 3843 275 1017792 $ 100.0% 100.0% 100.0% 60 3979 386 944 000 $ 159 541 $ 12523 $
PE210 - 1 1 187 400971 314660 21.46% 9.56% 9.25% 183 512 477 353629 $ -5492$ -431$
Chaudiéres et fournaise a 1 2 341 1121232 905950 39.04% 26.73% 26.62% 334 1433 035 1018 146 $ -15814 $ -1241$
condensation 1 3 257 1371366 1147124 29.40% 32.69% 33.70% 251 1752 730 1289188 $ -20 023 $ -1572$
1 4 58 798115 672643 6.69% 19.02% 19.76% 57 1020 063 755 945 $ -11741$ -922'$
1 5 7 104331 73648 0.75% 2.49% 2.16% 6 133 345 82769 $ -1286$ -101 $
1 6 1 63471 24955 0.10% 1.51% 0.73% 1 81122 28045 $ -436 $ -34%
1 7 [ 0 [ 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0s 0%
1 8 0 0 [ 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
1 9 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0s 0s$ 0%
Total tarif 1 851 3 859 485 3138981 $ 97.45% 92.00% 92.23% 833 4932771 3527722$ 54792 $ -4301$
Total tarif 1 RT 20 301345 248910 2.30% 7.18% 7.31% 20 385 146 279736 $ -4345$ 341 %
3 3 [ 0 [ 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0s 0%
3 4 1 32848 14723 0.15% 0.78% 0.43% 1 41983 16547 $ 257 $ -20 %
3 5 1 1492 886 0.10% 0.04% 0.03% 1 1907 996 $ -15$ -1$
Total tarif 3 2 34 340 15 609 $ 0.25% 0.82% 0.46% 2 43 890 17542 $ 272 $ -21$
4 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
4 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0s$ 0s$ 0%
4 8 0 0 [ 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0s 0%
4 9 [ 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
4 10 [ 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0s$ 0s$ 0%
Total tarif 4 0 0 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0s 0%
5 5 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
5 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0s$ 0s$ 0%
5 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0s$ 0s 0%
5 8 [ 0 [ 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0s 0%
5 9 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0$ 0$ 0$
Total tarif 5 0 0 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0s 0%
PE210 Total 874 4195171 3 403 500 $ 100.0% 100.0% 100.0% 855 5 361 807 3 825 000 $ -59 409 $ -4 663 $
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau XIII - Synthése de la participation aux programmes du PGEE par marché et palier tarifaire
moyenne 2009-2010/2010-2011 et répartition de la prévision 2012-2013

Moyenne deux ans Pourcentage Prévision 2012-2013
Programme Tarif Palier Participants Economies Budget % Part.. % Eco. % Budget Participants Economies Budget Frais Intéréts
nets nettes m3 $ nets nettes m3 $ nets nettes m3 $ reportés sur frais reportés
Pro mmes tangibles Cll
PE212 - 1 1 30 39132 117614 14.73% 8.90% 8.19% 38 47 976 623876 $ 59 851 $ 4698 $
Chauffe-eau a condensation 1 2 72 129413 442918 35.80% 29.44% 30.83% 92 158 660 236 782 $ 225393 $ 17692 $
1 3 62 145031 463641 30.72% 33.00% 32.27% 79 177 807 247861 $ 235939 $ 18 520 $
1 4 24 80420 267206 11.87% 18.30% 18.60% 30 98 595 142 847 $ 135976 $ 10674 $
1 5 4 18694 45797 1.98% 4.25% 3.19% 5 22919 24483 $ 23305 $ 1829%
1 6 [ 640 2487 0.15% 0.15% 0.17% 0 785 1329% 1265% 99 $
1 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0$ 0s$ 0%
1 8 [ 0 [ 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0s$ 0s$ 0%
1 9 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0s 0%
Total tarif 1 193 413 331 1339 663 $ 95.25% 94.04% 93.25% 244 506 741 716 178 $ 681 730 $ 53513 $
Total tarif 1 RT 8 20755 78008 4.01% 4.72% 5.43% 10 25 446 41703 $ 39 697 $ 3116$
3 3 1 1289 5003 0.30% 0.29% 0.35% 1 1580 2675$ 2546 $ 200 $
3 4 1 2566 8952 0.30% 0.58% 0.62% 1 3146 4786 $ 4556 $ 358 $
3 5 0 1604 4973 0.15% 0.36% 0.35% 0 1966 2659 $ 2531$ 199 $
Total tarif 3 2 5 459 18 929 $ 0.75% 1.24% 1.32% 2 6693 10119 $ 9632% 756 $
4 6 [ 0 [ 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0s$ 0s 0%
4 7 [ 0 [ 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0s 0%
4 8 [ 0 [ 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
4 9 [ 0 [ 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0s 0s 0%
4 10 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0s 0%
Total tarif 4 0 0 0$ 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
5 5 [ 0 [ 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0s$ 0s 0%
5 6 [ 0 [ 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0s 0%
5 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
5 8 [ 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0s$ 0s$ 0%
5 9 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0s$ 0s 0%
Total tarif 5 0 0 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0$ 0%
PE212 Total 203 439 546 1436 600 $ 100% 100% 100% 256 538 880 768 000 $ 731060 $ 57 385 $
PE215 - 1 1 129 148002 69052 9.90% 12.45% 12.31% 135 179 006 92342 $ 44757 $ 3513%
Infrarouge 1 2 288 303936 140181 22.15% 25.57% 24.99% 302 367 606 187 462 $ 90 860 $ 71328
1 3 509 417562 207637 39.20% 35.13% 37.02% 535 505 035 277671$ 134583 $ 10564 $
1 4 284 200198 96697 21.85% 16.84% 17.24% 298 242 136 129312 $ 62675 % 4920$
1 5 51 80011 29700 3.91% 6.73% 5.30% 53 96 772 39717 $ 19 250 $ 1511%
1 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0s$ 0$ 0%
1 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0s 0%
1 8 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
1 9 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0s$ 0s$ 0%
Total tarif 1 1261 1149 709 543267 $ 97.01% 96.73% 96.87% 1324 1390 555 726 505 $ 352126 $ 27640 $
Total tarif 1 RT 29 30852 13380 2.26% 2.60% 2.39% 31 37 315 17 893 $ 8672% 681 $
3 3 [ 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0s$ 0s 0%
3 4 10 8010 4189 0.73% 0.67% 0.75% 10 9688 5602 $ 2715$ 213 $
3 5 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0$ 0$ 0$
Total tarif 3 10 8010 4189$ 0.73% 0.67% 0.75% 10 9688 5602 $ 2715$ 213 $
PE215 Total 1300 1188571 560 837 $ 100% 100% 100% 1365 1437 558 750 000 $ 363 514 $ 28534 $
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau XlIl - Synthése de la participation aux programmes du PGEE par marché et palier tarifaire
moyenne 2009-2010/2010-2011 et répartition de la prévision 2012-2013

Moyenne deux ans Pourcentage Prévision 2012-2013
Programme Tarif Palier Participants Economies Budget % Part.. % Eco. 9% Budget Participants Economies Budget Frais Intéréts
nets nettes m3 $ nets nettes m3 k3 nets nettes m3 $ reportés sur frais reportés
grammes tangibles Cll
PE220 - 1 1 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
Innovation technologique 1 2 o o 49489 15.15% 0.00% 64.07% 1 o 205012 $ -79256 $ -6221%
1 3 1 1 11683 38.35% 0.01% 15.12% 2 12 48399 $ -18711$ ~1469 $
1 4 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
1 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
1 6 1 1164 o 45.45% 15.53% 0.00% 2 27172 0% 0s 0s
1 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0% 0
1 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0% 0%
1 9 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
Total tarif 1 3 1164 61173 $ 98.96% 15.53% 79.19% 5 27184 253411 % 97967 $ 7690 $
Total tarif 1 RT o 2509 o 1.04% 33.48% 0.00% 0s 0s
3 3 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
3 4 o 3821 16074 0.00% 50.99% 20.81% o 89 234 66 589 $ 25743 $ -2021$
3 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
Total tarif 3 o 3821 16074 $ 0.00% 50.99% 20.81% o 89 234 66 589 $ 25743 $ 20218
a 6 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
a 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
4 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
a B o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
4 10 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
Total tarif 4 o o 0s 0.00% 0.00% 0.00% [5) 5] 0s 0s 0s
5 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
5 6 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
5 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0% 0%
5 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
5 9 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
Total tarif 5 [9) o 0% 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 03 03
PE220 Total 3 7494 77247 100% 100% 100% 5 175 000 320 000 $ -123710$ 9711 %
PE224 - 1 1 o o o 99.83% 99.79% 99.61% 45 399 662 276 964 $ -237178 $ -18618 $
Hotte a débit variable 1 2 o o o 0.17% 0.21% 0.39% o 838 1076$ 921 % 2%
1 3 8 16587 26207 0.00% 0.00% 0.00% o o os os os
1 4 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s os os
1 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
1 6 1 16056 11793 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
1 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
1 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
1 B o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
Total tarif 1 ° 32 643 38 000 $ 100.00% 100.00% 100.00% 45 400 500 278 040 $ 238 099 $ 18 690 $
Total tarif 1 RT [€ o 2509 o 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0s
3 3 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
3 4 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
3 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
Total tarif 3 o o 0s 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
a 6 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
a 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
4 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0% 0%
a 9 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
a 10 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
Total tarif 4 o o 0s 0.00% 0.00% 0.00% [5) 5] 0s 0s 0s
5 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
5 6 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
5 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
5 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
5 9 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
Total tarif 5 [9) o 0% 0.00% 0.00% 0.00% [9) o 0s 03 03
PE224 Total ° 32643 38000 100.0% 100.0% 100.0% 45 400 500 278 040 $ -238 099 $ -18 690 $
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau XllI - Synthése de la participation aux programmes du PGEE par marché et palier tarifaire
moyenne 2009-2010/2010-2011 et répartition de la prévision 2012-2013
Moyenne deux ans Pourcentage Prévision 2012-2013
Programme Tarif Palier Participants Economies Budget % Part % Eco. % Budget Participants Economies Budget Frais Intéréts
nets nettes m3 $ nets nettes m32 $ nets nettes m3 $ reportés sur frais reportés
P mme ngibles CIlI
PE225 - 1 1 6 1300 5500 86.52% 80.76% 63.22% 87 52 494 63224 % -234 960 $ -18443 $
Aérotherme acondensation 1 2 17 3900 16500 0.12% 0.12% 0.20% o 75 199°$ -740'$ -58%
1 3 39 9100 38500 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
1 a 6 1300 5500 0.00% 0.00% 0.00% o o os os os
1 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o os os os
1 6 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
1 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
1 8 o o o 7.44% 14.98% 25.68% 7 9 736 25683 $ -95447 $ 7492%
1 9 o o o 5.92% 4.15% 10.89% 6 2695 10893 $ -40 482 $ -3178 %
Total tarif 1 66 15 600 66 000 $ 100.00% 100.00% 100.00% 100 65 000 100 000 $ -371 630 $ 29171
Total tarif 1 RT. 3) o 27300 o 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0s
3 3 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
3 a o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
3 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
Total tarif 3 )] o 0% 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 03 0s$
4 6 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0% 0%
4 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
4 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0% 0%
4 ° o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
a 10 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
Total tarif 4 o o 0s 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
5 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
5 6 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
5 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
5 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
5 ° o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
Total tarif 5 o o 0s 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
PE225) Total 66 42 900 66 000 $ 100.0% 100.0% 100.0% 100 65 000 100 000 $ -371 630 $ 29171
PE226 - 1 1 86.52% 80.76% 63.22% 1 36 755 99248 -180 034 $ -14132$
Recommissioning 1 2 0.12% 0.12% 0.20% o 53 31% -567 $ -45$
1 3 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
1 a 0.00% 0.00% 0.00% [¢] o os os$ 0%
1 5 0.00% 0.00% 0.00% o o os os 0%
1 6 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
1 7 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
1 8 7.44% 14.98% 25.68% o 6817 4032% -73135$ 5741%
1 ° 5.92% 4.15% 10.89% o 1887 17108 31019 % 2435 %
Total tarif 1 o o 0s 100.00% 100.00% 100.00% 1 45 511 15697 $ -284 754 $ 22352 $
Total tarif 1 RT (3) 0.00% 0.00% 0.00% 03 0s$
3 3 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
3 a 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
3 5 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
Total tarif 3 o o 0s 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
a 6 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
a 7 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
a 8 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
a ° 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
a 10 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
Total tarif 4 o o 0s 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
5 5 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
5 6 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0s 0s
5 7 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
5 8 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s$ 0s
5 ° 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
Total tarif 5 0.00% 0.00% 0.00% o 9] 0% 03 0%
PE226) Total o o 0s 100.0% 100.0% 100.0% 1 45511 15697 $ 284 754 $ 22352 %
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau XIII - Synthése de la participation aux programmes du PGEE par marché et palier tarifaire
moyenne 2009-2010/2010-2011 et répartition de la prévision 2012-2013

Moyenne deux ans Pourcentage Prévision 2012-2013
Programme Tarif Palier Participants Economies Budget % Part.. % Eco. % Budget Participants Economies Budget Frais Intéréts
nets nettes m3 $ nets nettes m3 $ nets nettes m3 £ reportés sur frais reportés
mm
PE236 Bonification ClI 1 1 100.00% __ 100.00% 100.00% 252 o 78372 % 0s 0s
1 2 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s os
1 3 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
1 a 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s os 0s
1 5 0.00% 0.00% 0.00% o o os 0s os
1 6 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
1 7 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
1 8 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
1 9 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
Total tarif 1 o o 0s 100.00% __ 100.00% 100.00% 252 o 78372 % 0s 0S
Total tarif 1 RT @ 0.00% 0.00% 0.00% 0s 0s
3 3 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
3 4 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
3 5 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0S
Total tarif 3 o o 0s 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0
4 6 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
a 7 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
4 8 0.00% 0.00% 0.00% o o 0os 0s 0s
4 9 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
a 10 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
Total tarif 4 o o 0s 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
5 5 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
5 6 0.00% 0.00% 0.00% o o os 0s 0s
5 7 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
5 8 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
5 9 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
Total tarif 5 0.00% 0.00% 0.00% o [ 0s 0s 0s
PE236 Total o o 0s 100.0% 100.0% 100.0% 252 o 78372 % 0 0s
Sous-total _Tarif /palier
Programmes tangibles CII 2743 11 380 361 7 565 054 $ 100% 100% 100% 3074 13 313 485 7 681 109 $ 398 177 $ 31255%
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau XIIl - Synthése de la participation aux programmes du PGEE par marché et palier tarifaire
moyenne 2009-2010/2010-2011 et répartition de la prévision 2012-2013

Moyenne deux ans Pourcentage Prévision 2012-2013
Programme Tarif Palier Participants Economies Budget % Part.. % Eco. 9% Budget Participants Economies Budget Frais Intéréts
nets nettes m3 $ nets nettes m3 k3 nets nettes m3 k3 reportés sur frais reportés
PE211 - 1 1 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0% 0s
Etude de faisabilité 1 2 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0% 0s
1 3 1 190 746 1.87% 0.00% 0.18% 1 82 695 $ 389 $ 31s
1 4 1 1366 5035 3.73% 0.02% 1.20% 1 588 4690 2628 206 $
1 5 2 12384 12490 5.12% 0.14% 2.97% 2 5329 11634 $ 6520 % 512 %
1 6 1 8308 1671 1.63% 0.09% 0.40% 1 3575 1556 % 872 % 68 %
1 7 1 112731 3077 1.63% 1.27% 0.73% 1 48 506 2866 $ 1606 $ 126 $
1 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 03 0s
1 9 o [ o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0% 0s
Total tarif 1 4 134 979 23019 $ 13.97% 1.52% 5.47% 5 58 079 21442$ 12016 $ 943 $
Total tarif 1 RT 3) 2 138477 34039 6.41% 1.56% 8.09% 2 59 584 31706 $ 17 769 $ 13959
3 3 1 155863 30495 $ 1.63% 1.75% 7.25% 1 67 065 28 404 $ 15918 $ 1250
3 4 o [5) [5) 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0% oS
3 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 03 0s
Total tarif 3 1 155 863 30 495 1.63% 1.75% 7.25% 1 67 065 28 404 $ 15918 $ 1250 %
4 6 7 808181 118800 24.21% 9.09% 28.23% 8 347 747 110657 $ 62014 $ 4868 %
4 7 4 700817 54809 13.97% 7.89% 13.02% 5 301 550 51052 $ 28610 $ 2246
4 8 4 5463581 60279 13.49% 61.48% 14.32% 4 2 350 887 56 148 $ 31466 $ 24708
4 9 1 582608 6198 1.63% 6.56% 1.47% 1 250 686 5773 % 3235% 254 %
4 10 1 370845 10282 1.63% 4.17% 2.44% 1 159 568 9577 % 5367 $ 421$
Total tarif 4 17 7926 032 250 367 $ 54.92% 89.19% 59.49% 18 3410 438 233 207 $ 130 693 $ 10 259 $
5 5 2 20248 16688 7.23% 0.23% 3.97% 2 8713 15544 $ 8711 684 $
5 6 3 176389 38746 8.85% 1.98% 9.21% 3 75 897 36 091 $ 20 226 $ 1588 $
5 7 2 334602 27490 6.99% 3.77% 6.53% 2 143974 25 606 $ 14350 $ 1126
5 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0% 0s
5 9 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0% 0s
Total tarif 5 7 531 240 82 925 $ 23.07% 5.98% 19.70% 8 228 583 77241$ 43287 % 3398
PE211 Total 31 8 886 591 420845 $ 100.0% 100.0% 100.0% 33 3823 750 392 000 $ 219682 $ 15 995 $
PE213 - 1 1 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0s$
Chaudiéres et chauffe-eau 1 2 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0% os
1 3 1 12470 15000 3.44% 2.89% 4.37% -1656 $ 130 $
1 4 6 60323 61691 23.39% 13.96% 17.96% Ce programme -6812% -535 $
1 5 2 28503 25000 6.89% 6.60% 7.28% n'est plus offert -2761% -217 $
1 6 8 142515 150000 34.44% 32.98% 43.67% -16 564 $ -1300 $
1 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0s
1 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0s
1 ° o o o 0.00% 0.00% 0.00% 03 0s
Total tarif 1 16 243811 251691 $ 68.15% 56.43% 73.28% 5] o 0s 27 794 % 21828
Total tarif 1 RT__(3) 1 11160 10000 4.13% 2.58% 2.91% [5) o 0s -1104$ 87 $
3 3 1 4457 17750 5.25% 1.03% 5.17% o o 0s -1960 $ 154 %
3 a o o o 0.00% 0.00% 0.00% o [5) 0s 0s oS
3 5 o [5) [5) 0.00% 0.00% 0.00% [5) o 0s 0% 0s
Total tarif 3 1 4457 17750 $ 5.25% 1.03% 5.17% o o 0S -1 960 $ 154 $
4 6 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
4 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0% 0s
4 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
a 9 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o 5] 0s 0s 0s
4 10 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0% 0s
Total tarif 4 o o 0s 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0% 0s
5 5 5 152625 49009 19.28% 35.32% 14.27% o o 0s 5412% 425 %
5 6 o 415 2500 1.12% 0.10% 0.73% o o 0s -276 $ 228
5 7 1 19608 12500 2.07% 4.54% 3.64% o 5] 0s -1380 $ ~108 $
5 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
5 9 o [ o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0% 0s
Total tarif 5 3 172 647 64 009 $ 22.47% 39.96% 18.64% o [5) 0s -7 068 $ 555 $
PE213 Total 24 432 076 343 450 $ 100.00% 100.00% 100.00% o o 0s$ 37926 $ 29778
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau XllI - Synthése de la participation aux programmes du PGEE par marché et palier tarifaire
moyenne 2009-2010/2010-2011 et répartition de la prévision 2012-2013

Moyenne deux ans Pourcentage Prévision 2012-2013
Programme Tarif Palier Participants Economies Budget % Part.. % Eco. % Budget Participants Economies Budget Frais Intéréts
nets nettes m3 $ nets nettes m3 $ nets nettes m3 $ reportés sur frais reportés
PE217 - 1 1 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
Infrarouge 1 2 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o] 0s 0s os
1 3 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
1 4 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
1 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
1 6 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
1 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o] o] 0s 0s os
1 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s$
1 9 o o o 0.00% 0.00% 0.00% [o] [o] 0s 0s$ 0s
Total tarif 1 o o 0s 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
Total tarif 1 RT. ¢ o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s$
4 6 16 23506 10000 100.00% 100.00% 100.00% 24 29 672 15 000 $ -14 748 $ -1158'$
4 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
4 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
a 9 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
4 10 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o] o 0s 0s 0s
Total tarif 4 16 23 506 10 000 $ 100.00% 100.00% 100.00% 24 29 672 15 000 $ -14 748 $ -1158 $
5 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o os os 0s
5 6 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o] o] 0s 0s os
5 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
5 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
5 9 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s$
Total tarif 5 o o 08 0.00% 0.00% 0.00% [¢] [o] 0s 0s$ 0s
PE217 Total 16 23 506 10 000 $ 100% 100% 100% 24 29 672 15000 $ -14748$ -1158$
PE218 - 1 1 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s$
Encouragement al'implantation 1 2 o o o 0.00% 0.00% 0.00% (o] [o] 0s 0% os
(clients industriels) 1 3 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s$ 0s
1 4 o o o 0.00% 0.00% 0.00% [o] [o] 0s 0s os
1 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s$
1 6 o 43283 12652 4.03% 0.53% 1.24% 1 58 303 28197 $ -6376 $ -500 $
1 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s$
1 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
1 9 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s$
Total tarif 1 o 43 283 12652 $ 4.03% 0.53% 1.24% 1 58 303 28197 $ -6376 $ -500 $
Total tarif 1 RT__(3) o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s$
3 3 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s$
3 4 o o o 0.00% 0.00% 0.00% [o] [o] 0s 0s os
3 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s$
Total tarif 3 o o 0s 0.00% 0.00% 0.00% [5) [3) 0s 0s 0%
4 6 4 1685790 353398 32.78% 20.61% 34.60% 6 2270815 787575 $ -178 078 $ -13978$
4 7 3 3051755 144291 20.69% 37.30% 14.13% 4 4110 813 321564 $ -72709 $ 5707 $
4 8 2 1471459 208132 16.67% 17.99% 20.38% 3 10982104 463 839 $ -104 878 $ -8233%
4 9 1 1002926 103240 4.58% 12.26% 10.11% 1 1350 974 230078 $ -52 023 $ -4084$
4 10 o o o 0.00% 0.00% 0.00% [5) o 0s 0s 0s$
Total tarif 4 9 7211 930 809 062 $ 74.72% 88.15% 79.21% 14 9714 706 1803 056 $ -407 688 $ -32 002 $
5 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o [¢] 0% 0% 0$
5 6 2 349537 96710 12.64% 4.27% 9.47% 2 470 838 215526 $ -48732 $ -3825%
5 7 1 576304 103035 8.61% 7.04% 10.09% 2 776 300 229621 $ -51919 $ -4075$
5 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
5 9 o o o 0.00% 0.00% 0.00% [5) o 0s 0s 0%
Total tarif 5 3 925 841 199 745 $ 21.25% 11.32% 19.55% 4 1247 138 445147 $ -100 652 $ -7901$
PE218 Total 12 8181 054 1021 459 $ 100% 100% 100% 19 11 020 147 2276 400 $ -514 716 $ -40 403 $
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau XlIll - Synthése de la participation aux programmes du PGEE par marché et palier tarifaire
moyenne 2009-2010/2010-2011 et répartition de la prévision 2012-2013
Moyenne deux ans Pourcentage Prévision 2012-2013
Programme Tarif Palier Participants Economies Budget % Part % Eco. % Budget Participants Economies Budget Frais Intéréts
nets nettes m? nets nettes m? S nets nettes ms3 reportés sur frais reportés
ogrammes tangibles VGE
PE219 - ® 1 1 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 03 03
Encouragement a I'implantation 1 2 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o os 0s 0%
(clients institutionnels) 1 3 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0% 0% 0%
1 4 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o os 0s 0%
1 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o os os os
1 6 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o os 0s 0s$
1 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o os os os
1 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o os 0s 0s
1 9 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o os 0s 0%
Total tarif 1 o o 0% 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
Total tarif 1 RT (3) o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
3 3 1 124167 32386 20.90% 12.11% 15.99% 3 288 945 95947 % -30431 % -2389 $
3 4 o 107818 23186 0.00% 10.52% 11.45% o 250 900 68 692 $ -21787 $ -1710$
3 5 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o os 0s 0%
Total tarif 3 1 231 986 55572 $ 20.90% 22.63% 27.44% 3 539 845 164 640 $ -52217 $ -4 099 $
4 6 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o os 0os os
a 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o os 0s 0s$
4 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
4 9 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
4 10 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0%
Total tarif 4 @ o o 0% 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
5 5 2 139803 26334 39.55% 13.64% 13.00% 5 325 330 78018 $ -24 744 $ -1942 8
5 6 2 653498 120617 39.55% 63.74% 59.56% 5 1520 730 357342 % -113335$ -8 896 $
5 7 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o os 0s 0%
5 8 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s
5 9 o o o 0.00% 0.00% 0.00% o o 0s 0s 0s$
Total tarif 5 @ 4 793 301 146 951 8 79.10% 77.37% 72.56% 10 1846 060 435 360 $ -138079 % -10839 %
PE219 Total 5 1025 287 202523 % 100% 100% 100% 12 2385 905 600 000 $ -190 297 $ -14938 %
Sous-total _Tarif /palier Tarif Palier
Programmes tangibles VGE 87 18 392 649 1967783 $ 100% 100% 100% 17 259 474 3 283 400 $ -538 005 $ -42 231 $
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Société en commandite Gaz Métro

Cause tarifaire 2013, R-3809-2012

Tableau XIlI - Synthése de la participation aux programmes du PGEE par marché et palier tarifaire
moyenne 2009-2010/2010-2011 et répartition de la prévision 2012-2013

Moyenne deux ans Pourcentage Prévision 2012-2013
Programme Tarif Palier Participants Economies Budget % Part.. % Eco. % Budget Participants Economies Budget Frais Intéréts
nets nettes m? $ nets nettes m3 $ nets nettes m3 $ reportés sur frais reportés
1 1 3 948 1679 514 1590 461 $ 61.65% 5.46% 15.05% 3536 1 622 968 1350927 $ -546 279 $ -42 881 $
1 2 768 1777513 1685 886 $ 11.99% 5.78% 15.95% 759 2 149 853 1738219% 259 248 $ 20350 $
1 3 959 2 864 887 2357612 $ 14.97% 9.31% 22.31% 928 3276 631 2200937 $ 444909 $ 34924 %
1 4 442 2593 227 1654 826 $ 6.91% 8.43% 15.66% 434 2 780 162 1467 007 $ 272981 $ 21428 $
1 5 93 1072 004 456 667 $ 1.44% 3.48% 4.32% 88 1 049 616 369 186 $ 77673 % 6097 $
1 6 18 622 025 272491 % 0.28% 2.02% 2.58% 9 518 455 118291 $ -18 966 $ -1489 $
1 7 1 112 731 3077 $ 0.01% 0.37% 0.03% 1 48 506 2866 % 1606 $ 126 $
1 8 0 0 0% 0.00% 0.00% 0.00% 8 16 553 29715 $ -168 582 $ -13233$
1 9 0 0 0% 0.00% 0.00% 0.00% 6 4581 12 603 $ -71501 $ -5613 $
Tarif 1 6 228 10 721 900 8021019 $ 97.25%  34.85% 75.89% 5768 11 467 324 7289751 % 251 088 $ 19 709 $
| TarflRT [ 90 [1555044 7342153 | 140% 505% 1506 649 652871%
3 8 4 142 065 60181 $ 0.06% 0.46% 0.57% 4 370 472 130964 $ -13739 % -1078 $
3 4 19 652 978 168 636 $ 0.29% 2.12% 1.60% 18 908 335 254 305 $ 30778 $ 2416 $
3 5] 3 109 823 22547 % 0.04% 0.36% 0.21% 2 111 753 18107 $ -741$ -588$
Tarif 3 25 904 866 251 363 $ 0.39% 2.94% 2.38% 25 1 390 560 403376 $ -45259 $ -3553%
e — [
4 6 27 2517 477 482198 $ 0.43% 8.18% 4.56% 38 2 648 233 913232 % -130813 $ -10 268 $
4 7 7 3752572 199 100 $ 0.11% 12.20% 1.88% 9 4412 363 372616 $ -44 098 $ -3462%
4 8 6 6 935 041 268412 $ 0.10% 22.54% 2.54% 8 4332 991 519 987 $ -73412% 5763 %
4 9 1 1585 533 109 438 $ 0.02% 5.15% 1.04% 1 1601 660 235851 $ 48788 $ -3830%
4 10 1 370 845 10282 $ 0.01% 1.21% 0.10% 1 159 568 9577 $ 5367 $ 421%
Tarif 4 42 15 161 467 1069 429 $ 0.65% 49.28% 10.12% 56 13 154 816 2051 263 $ -291 744 $ -22901 $
[E e —— (B
5 5 ) 312 676 92031 $ 0.14% 1.02% 0.87% 7 334 042 93563 $ -21445 % -1683$
5 6 6 1179 840 258573 $ 0.10% 3.83% 2.45% 10 2 067 466 608 959 $ -142 118 $ -11 156 $
5 7 4 930 513 143 025 $ 0.06% 3.02% 1.35% 4 920 273 255227 % -38950 $ -3057 %
5 8 0 0 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0% 0% 0%
5 9 0 0 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0$ 0$ 0%
Tarif 5 19 2 423 029 493 629 $ 0.30% 7.88% 4.67% 21 3321 781 957 748 $ -202 513 $ -15 896 $
Tous les programmes 6 404 30 766 307 10569 657$  100.00% 100.00% 100.00% 5957 30 841 131 11 355 009 $ | -161 293 $ | -12 661 $
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