
Société en commandite Gaz Métro

Rapport annuel au 30 septembre 2012, R-3831-2012

No de Budget Réel Écart Notes

Ligne 2012 2012

1 Développement du réseau 29 225         36 405           7 180         a

2

3 Programmes commerciaux - PRC 13 725         13 341           (384)          b

4 Programmes commerciaux - PRRC 5 800           4 997             (803)          c

5 Total des additions en programmes commerciaux 19 525         18 338           (1 187)       

6 48 749         54 743           5 994         

7

8 Amélioration du réseau & Mesurage 45 908         58 378           12 469       d

9

10 Entreposage 2 951           3 281             330            

11

12 Réseau de transmission 1 143           797                (346)          

13

14 Installations générales 13 807         13 650           (156)          

15

16 Développement informatique 13 790         14 694           904            e

17

18 Frais généraux 12 696         12 764           68              

19

20 Transfert - Inventaire Gaz coussin 127              36                  (91)            

21

22 Réintégration amortissement de véhicules 1 605           990                (614)          f

23

24 Intégration des projets majeurs hors base à la

25 base de tarification dans le solde d'ouverture g

26 =>     Mise à niveau des réservoirs GNL 2 767           2 644             (123)          

27 =>     Projet SAP 2B -             

28                Immobilisations 1 665           1 242             (423)          

29                Frais reportés 15 400         11 211           (4 189)       h

30 Total intégration des projets majeurs hors base

31 à la base de tarification dans le solde d'ouverture 19 832         15 097           (4 735)       

32

33 Total des additions à la base de tarification 160 608       174 430         13 823       

NOTES

a- Voir Page 2.

b- Voir Gaz Métro-13, doc. 5, p. 16

c- Voir Gaz Métro-13, doc. 5, p. 18

d- La hausse des investissements en amélioration du réseau s'explique par :

i-)   une hausse des coûts de constructions de 8,4 M$ attribuable à des changements dans la nature des travaux, dans la

      complexité, le report de certains projets et le devancement de d'autres à des coûts différents, le changement

      d'envergure de certains projets et la localisation de ceux-ci, principalement concentrés sur l’île de Montréal.  Toutes 

      ces modifications ont eu un impact important sur les coûts de projets.  Notez également que le 8,4 M$ inclut une

      somme de 2,4 M$ à titre de rétroactivité à des entrepreneurs, relativement à des travaux de l'exercice précédent, qui a

      été constatée et versée après la fin de l’exercice précédent.

ii-)  une augmentation des travaux municipaux de repavage qui a necessité que Gaz Métro exécute des projets plus

      importants que prévus au cours de l'année financière 2012.  Les coûts relatifs à ces travaux d'arrimage se sont élevés

      à 1,1 M$.

iii-)  une hausse de 1,2 M$ des investissements dans les divers projets de l'équipe du mesurage (achats de compteurs,

       recyclage et programme de sceaux).

Le solde de l'écart s'explique principalement par une hausse des travaux correctifs réalisés dans le cadre de nos

programmes d'entretien préventif.

e- Voir Page 3.

f- Capitalisation de l’amortissement relatif aux catégories de matériel roulant utilisé pour la réalisation des travaux.  

Ce traitement de réintégration d’amortissement a été autorisé par la Régie selon l’ordonnancement GC-1, page 5.

Il s'agit d'une nouvelle information pour permettre la conciliation avec Gaz Métro-6, Document 4, p.1 

de la cause 2012.

g- Les investissements des exercices antérieurs, intégrés à la base de tarification en début d'exercice, à la suite de l'approbation

du projet par la Régie, sont présentés à titre informatif.

h- Le solde d'ouverture réel au 30 septembre 2011 est inférieur à la projection car certains travaux de développement projetés 

en 2011 ont été réalisés en 2012.

Additions à la base de tarification

pour l'exercice terminé au 30 septembre 2012

(000 $)
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Société en commandite Gaz Métro

Rapport annuel au 30 septembre 2012, R-3831-2012

Budget Réel Écart Notes

No de 2012 2012

ligne DESCRIPTION

1 Coûts du développement du réseau 32 359        39 032        6 674          a

2 Contributions clients - 300 $ (1 580)       (1 602)       (21)             

3 Contributions clients - autres (1 554)       (1 026)       528             

4 TOTAL Développement du réseau 29 225        36 405        7 180          

Notes:

a- Cette hausse est principalement expliquée par le positionnement concurentiel favorable du gaz naturel par rapport au mazout. 

Conséquemment, des investissements plus importants que prévus ont été effectués au cours de l'année financière 2012 :

i) 1- Augmentation du nombre de clients :

      - hausse des investissements de 1,4 M$ relative à la catégorie conversion de bâtiments résidentiels existants.

      - hausse des investissements de 1,4 M$ relative à la catégorie CII.

2- Augmentation du nombre de Km de conduites réalisés principalement dans le marché affaires hors réseau qui se

traduit par une hausse de 1,8 M$.

ii) Hausse des investissements de 0,9 M$ relative aux achats de compteurs et aux équipements de radiométrie.

Détails des additions à la base de tarification

Développement du réseau

pour l'exercice terminé au 30 septembre 2012

(000 $)
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Société en commandite Gaz Métro

Rapport annuel au 30 septembre 2012, R-3831-2012

Budget Réel

No de 2012 2012

ligne DESCRIPTION

1 BUREAUTIQUE 11 630 14 374 2 744 (1)

2 EXPLOITATION 1 160 319 (841)

3 PROJETS NON SPÉCIFIQUES 1 000 -                          (1 000) (2)

5 TOTAL 13 790 14 694 904

Notes

(1) Cette hausse de 2,7 M $ est principalement expliquée par une augmentation des investissements projetés dans le projet SAP 2B 

occasionnée par le report de certains investissements de l'exercice 2011 à 2012, partiellement compensée par la non réalisation de 

certains projets prévus en 2012 et le report de ces derniers à 2013.

(2) Depuis 2010, pour les fins budgétaires, Gaz Métro présente une enveloppe de projets non spécifiques dans une catégorie distincte. 

Au réel, tous les projets réalisés sont attribués à la catégorie Bureautique ou Exploitation.

Détails des additions à la base de tarification

Développement informatique

pour l'exercice terminé au 30 septembre 2012

(000 $)

Écart
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