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RAPPORT DE SUIVI DU PROJET D’EXTENSION DE RÉSEAU  

JUSQU’À SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU 

Suivi a posteriori 

 

Le projet d’extension de réseau à St-Denis-sur-Richelieu a été approuvé le 22 septembre 2011, 1 

par la décision D-2011-148 de la Régie de l’énergie (ci-après « la Régie »). Dans celle-ci, la 2 

Régie demandait à Société en commandite Gaz Métro (ci-après « Gaz Métro ») de « soumettre 3 

annuellement, lors du dépôt de son rapport annuel, les données nécessaires au suivi des 4 

projets ». 5 

Faits saillants 

Les travaux de construction de la conduite principale et du branchement sont complétés et la 6 

contribution du client, au montant de 2 345 242 $, a été reçue en totalité. 7 

Le client consomme depuis décembre 2011. Les volumes consommés durant la première 8 

année ont pratiquement atteint le niveau prévu de 2 500 000 m³. Les volumes projetés pour les 9 

années subséquentes restent conformes à ce qui avait été initialement prévu. 10 

Une provision de 184 795 $ est incluse dans les coûts projetés pour l’année 2013. Ce montant 11 

est prévu pour l’installation d’un redresseur, le cas échéant, servant à maintenir la protection 12 

cathodique sur le réseau d’acier. Les relevés faits après l’installation du réseau ont montré des 13 

déficiences ponctuelles de la protection cathodique. Des anodes ont été ajoutées comme 14 

mesure corrective. Une nouvelle analyse au printemps 2013 confirmera si la protection 15 

cathodique est suffisante. Dans la négative, un redresseur de courant sera installé. Ceci 16 

impliquerait une étude de protection cathodique, l’achat de terrain, la réalisation de plans, 17 

l’achat et l’installation d’un redresseur. 18 

Même en incluant la projection de coûts pour un redresseur, le projet génère une économie de 19 

572 431 $ (voir tableau à la page 3). Cette économie s’explique par la soumission de 20 

l’entrepreneur qui a été retenu pour le contrat qui était plus basse que les coûts estimés, la 21 

nature argileuse du terrain et la quasi-absence de roc qui a rendu le projet moins risqué pour 22 
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les travaux d’excavation et la traverse de la rivière Richelieu. La contingence de 213 171 $ n’a 1 

pas été utilisée. Si l’installation du redresseur n’est pas requise, l’économie sera supérieure. 2 

Retraits 

Année 

Originalement Réels/Projetés 

Nombre de 
clients 

Volumes 
103m3 

Nombre de 
clients 

Volumes 
103m3 

Décembre 2011– Novembre 2012 

Décembre 2012 – Novembre 2013 

Décembre 2013 – Novembre 2014 

Décembre 2014 – Novembre 2015 

Décembre 2015 – Novembre 2016 

1 

1 

1 

1 

1 

2 500 

2 500 

2 500 

2 500 

2 500 

1 

1 

1 

1 

1 

2 393 

2 500 

2 500 

2 500 

2 500 

 

Coûts du projet  

Item 
Budget prévu 
initialement 

Réel au 30 
septembre 

2012 
Projeté 2013 

Total Réel + 
Projeté 

Écart 

Ingénierie préliminaire et 
permis 

Terrain 

Arpentage et ingénierie 

Matériaux conduite 

Construction, branchement et 
gérance 

Contingence  

76 000 $ 

 

40 000 $ 

136 000 $ 

497 900 $ 

2 190 707 $ 

 

213 171 $ 

120 498 $ 

 

46 681 $ 

59 996 $ 

468 573 $ 

1 787 562 $ 

 

0 $ 

0 $ 

 

32 243 $ 

8 504 $ 

0 $ 

122 876 $ 

 

0 $ 

120 498 $ 

 

78 924 $ 

68 500 $ 

468 573 $ 

1 910 438 $ 

 

0 $ 

44 498 $ 

 

38 924 $ 

(67 500 $) 

(29 327 $) 

(280 269 $) 

 

(213 171 $) 

Sous-total 3 153 778 $ 2 483 311 $ 163 622 $ 2 646 933 $ 2 646 933 $ 

Frais généraux 408 099 321 340 21 173 342 513 $ (65 586 $) 

Total global 3 561 877 $ 2 804 651 $ 184 795 $ 2 989 446 $ (572 431 $) 

Contribution externe (2 385 242 $) (2 385 242 $) 0 $ (2 385 242 $) 0 $ 

Total Gaz Métro 1 176 635 $ 419 409 $ 184 795 $ 604 204 $ (572 431 $) 
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Rentabilité 

Item Originalement Projetée 

Valeur actuelle de l’effet sur les tarifs 

Taux de rendement interne 

Point mort tarifaire 

(301 490 $) 

7,41 % 

5,00 ans 

(1 227 517) $ 

16,70 % 

1 an 

 

Si le volume retiré par le client se maintient selon les projections établies pour les prochaines 1 

années, Gaz Métro pourra rembourser une portion de la contribution du client, comme le prévoit 2 

le contrat, tout en conservant un niveau de rentabilité égal au TRI initial approuvé au projet 3 

(7,41 %). 4 


