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RAPPORT DE SUIVI DU PROJET D’EXTENSION DE RÉSEAU  

ENTRE VALLÉE-JONCTION ET THETFORD MINES 

Suivi a posteriori 

Le projet d’extension de réseau de la municipalité Vallée-Jonction jusqu’à la ville de Thetford 1 

Mines a été approuvé le 23 septembre 2011, par la décision D-2011-149 de la Régie de 2 

l’énergie (ci-après « la Régie »). Dans celle-ci, la Régie demandait à Société en commandite 3 

Gaz Métro (ci-après « Gaz Métro ») de « soumette un suivi des coûts et des volumes, en mode 4 

réel, dans son rapport annuel au cours des cinq prochaines années, à compter de l’exercice 5 

2010-2011 ». 6 

Faits saillants 

Au 31 octobre dernier, une somme de 16 333 200 $ du total prévu de la contribution 7 

gouvernementale de 18 148 000 $ avait été reçue. Le solde de 1 814 800 $, représentant 10 % 8 

de la contribution initiale, sera réclamé lors de la prochaine demande de subvention au mois de 9 

janvier 2013 tel que requis selon le protocole d’entente signé avec l’Agence de développement 10 

économique du Canada. Gaz Métro prévoit recevoir en entier le solde de la contribution. 11 

Les travaux de construction et d’installation des conduites principales d’acier et de plastique et 12 

des postes de livraison pour l’alimentation des villes sont complétés. La conduite principale a 13 

été mise en gaz le 4 novembre 2012. 14 

En ce qui a trait aux branchements, il est à noter qu’une soixantaine de branchements prévus 15 

ont déjà été réalisés. Les branchements additionnels seront réalisés cet automne ou à partir du 16 

printemps prochain. Les premiers clients ont commencé leurs retraits au début de novembre. 17 

Les ouvertures de compteurs s’effectuent de façon progressive.  18 

Le nombre total de clients signés et prévus pour les cinq premières années du projet est déjà 19 

plus élevé que lors du dépôt du projet d’extension. Le projet initial déposé à la Régie1 faisait 20 

état de 25 clients projetés à l’an 1 avec une progression permettant d’atteindre 65 clients à 21 

l’an 5. Toutefois, les clients identifiés aux années 2 à 5 se sont manifestés beaucoup plus 22 

                                                           
1
 Gaz Métro-1, Document 5 
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rapidement et plusieurs petits clients non retenus lors des analyses initiales ont manifesté leur 1 

intérêt pour le gaz.  2 

Malgré un nombre supérieur de clients, le volume prévu total n’a pas augmenté de façon 3 

proportionnelle. En effet, les volumes n’ont augmenté que de 700 000 m³ par rapport aux 4 

volumes projetés de 11 620 000 m³, car les clients supplémentaires ont une moyenne de 5 

consommation prévue plus petite que celle des clients originalement prévus. De plus, alors que 6 

le potentiel présenté au dépôt du projet n’incluait pas de conversions résidentielles, quelques 7 

ventes dans ce marché ont, de fait, été signées. 8 

Le tableau ci-dessous résume les différences annuelles entre les prévisions et les réalisations à 9 

ce jour en ce qui a trait aux nombres de clients et aux volumes. 10 

Écarts de nombres de clients et de volumes 

Année 

Originalement Réels/Projetés 

Nombre de 
clients 

Volumes 
103m3 

Nombre de 
clients 

Volumes 
103m3 

Décembre 2012 – Novembre 2013 

Décembre 2013 – Novembre 2014 

Décembre 2014 – Novembre 2015 

Décembre 2015 – Novembre 2016 

Décembre 2016 – Novembre 2017 

25 

49 

62 

65 

65 

9 007 

9 562 

9 989 

10 126 

10 126 

60 

120 

140 

140 

140 

8 761 

10 591 

10 907 

10 907 

10 907 

 

Les coûts du projet sont prévus être plus élevés d’un montant de 4 800 619 $ et incluent un 11 

montant de 1 218 000 $ pour les branchements additionnels requis à la suite de l’augmentation 12 

du nombre de clients.  13 

L’explication détaillée des écarts se retrouve dans la section des coûts. 14 
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Écarts de coûts du projet  

Item 
 
 
 

Prévus 
 
 

($) 

Réels au 30 
septembre 

2012 
($) 

Projetés 
 
 

($) 

Réels/Estimés 
 
 

($) 

Écarts 
 
 

($) 

Ingénierie préliminaire et permis 

Terrain 

Arpentage et ingénierie 

Matériaux conduite 

Construction, branchement et 
gérance 

Contingence  

Branchements additionnels 

242 000 

361 500 

288 800 

6 262 114 

14 826 800 

 

1 332 993 

0 

264 574 

87 985 

455 018 

5 257 246 

15 482 256 

 

0 

0 

7 974 

143 015 

46 901 

50 069 

4 873 187 

 

0 

1 218 000 

272 548 

231 000 

501 919 

5 307 315 

20 335 443 

 

0 

1 218 000 

30 548 

(130 500) 

213 119 

(954 799) 

5 528 643 

 

(1 332 993) 

1 218 000 

Sous-total 23 314 207 21 547 079 6 339 146 27 886 225 4 572 018 

Frais généraux 

P.R.C. – 10 ans 

1 165 710 

829 000 

1 077 354 

0 

316 957 

630 660 

1 394 311 

861 960 

228 601 

32 960 

Total global 25 308 917 22 624 433 7 286 763 30 142 496 4 833 579 

Contribution externe (18 148 000) (8 012 840) (10 135 160) (18 148 000) 0 

Total Gaz Métro 7 160 917 14 611 593 (2 848 397) 11 994 496 4 833 579 

 

Les écarts concernant les travaux excluant les branchements s’expliquent principalement par 1 

les faits suivants : 2 

 Le prix de soumission de l’entrepreneur a dépassé la valeur de l’estimation d’un montant 3 

de 1 275 000 $; 4 

 Plusieurs traverses de cours d’eau ont dû être réalisées en coupe ouverte à la suite de 5 

l’échec du forage, causant des coûts supplémentaires de 250 000 $; 6 

 Pour se conformer à une exigence de la CSST, le remblayage des tranchées, prévu être 7 

effectué avec les matériaux des tranchées a du l’être avec des nouveaux matériaux 8 

lorsqu’il y avait présence de résidus d’amiante créant des surcoûts de 450 000 $; 9 

 Les coûts d’inspection et d’ingénierie ont été sous-estimés d’une valeur de 550 000 $; 10 

 Une quantité de roc plus grande que prévu a eu pour effet de faire augmenter les coûts 11 

de forage d’une valeur de 220 000 $; 12 
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 Des coûts supplémentaires de 360 000 $ ont été encourus en raison de la sous-1 

estimation des prix de l’entrepreneur pour le remplacement des ponceaux et à cause 2 

d’exigences additionnelles de la part du ministère des Transports du Québec (MTQ); et 3 

 Les coûts additionnels pour l’odorisation du réseau d’acier ont excédé l’estimation d’un 4 

montant de 250 000 $. 5 

Gaz Métro avait prévu verser des aides financières de façon très limitée et effectivement, les 6 

principaux clients n’en ont pas reçu alors que tous les petits clients éligibles en ont obtenu 7 

permettant à Gaz Métro de respecter l’enveloppe globale prévue. 8 

L’effet des variations de volumes et de coûts sur la rentabilité du projet se retrouve au tableau 9 

suivant. 10 

Écarts de rentabilité 

Item Originalement Projetée 

Valeur actuelle de l’effet sur les tarifs 

Taux de rendement interne 

Point mort tarifaire 

(2 861 136 $) 

8,37 % 

5,11 ans 

(1 879 948 $) 

6,72 % 

18,77 ans 

 


