
Société en commandite Gaz Métro 

Rapport annuel au 30 septembre 2012, R-3831-2012 

 

Original : 2012.12.21 Gaz Métro – 25, Document 1 

 Page 1 de 3 

RAPPORT DE SUIVI DU PROJET D’EXTENSION DE RÉSEAU  

JUSQU’À LA MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 

Suivi a posteriori 

 

Le projet d’extension de réseau à La Corne a été approuvé le 3 mai 2012, par la décision 1 

D-2012-056 de la Régie de l’énergie (ci-après « la Régie »). Dans celle-ci, la Régie demandait à 2 

Société en commandite Gaz Métro (ci-après « Gaz Métro ») de « soumettre annuellement, lors 3 

du dépôt de son rapport annuel, les données nécessaires au suivi des projets ». 4 

Faits saillants 

Seuls des travaux préparatoires (étude de tracé/sondage, étude géotechnique pour la traverse 5 

de rivière et d’arpentage) ont débuté et le montant dépensé, en date du 15 octobre 2012, est de 6 

75 209 $. Gaz Métro attendait la signature du contrat du client avant de débuter les travaux 7 

majeurs. Le contrat a été signé le 18 septembre 2012. 8 

Le calendrier du projet a donc été révisé. La construction débutera à l’automne 2012 avec une 9 

mise en gaz prévue à l’été 2013. Gaz Métro, dans un souci de respect du budget et de 10 

précision, a révisé l’estimation des coûts du projet. Ce report de construction a amené un effet à 11 

la hausse des coûts et une augmentation de la contribution de rentabilisation. La contribution 12 

initiale du client était de 5 043 000 $ et s’établit maintenant de 5 500 000 $. Une copie du 13 

contrat signé avec la nouvelle contribution est fournie en annexe. Après révision, le coût global 14 

du projet s’établit à 9,88 M$, alors que les coûts totaux de Gaz Métro s’établissent à 4,38 M$, 15 

en baisse par rapport aux coûts originaux de 4,46 M$. Le détail des coûts est présenté à la 16 
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Retraits 

Année 

Originalement Réels/Projetés 

Nombre de 
clients 

Volumes 
103m3 

Nombre de 
clients 

Volumes 
103m3 

Décembre 2011– Novembre 2012 

Décembre 2012 – Novembre 2013 

Décembre 2013 – Novembre 2014 

Décembre 2014 – Novembre 2015 

Décembre 2015 – Novembre 2016 

1 

1 

1 

1 

1 

18 190 

24 820 

24 820 

24 820 

24 820 

1 

1 

1 

1 

1 

18 190 

24 820 

24 820 

24 820 

24 820 

 

Il n’y a aucun changement par rapport aux retraits initialement prévus. 1 

Coûts du projet  

Item Originalement 
Réels au 30 
septembre 

2012 
Projeté Réels/Estimés Écarts 

Ingénierie préliminaire et 
permis 

Terrain 

Arpentage et ingénierie 

Matériaux conduite 

Construction, branchement et 
gérance 

Contingence  

100 800 $ 

 

69 000 $ 

258 600 $ 

1 668 950 $ 

5 832 475 $ 

 
792 983 $ 

40 599 $ 

 

0 $ 

34 610 $ 

0 $ 

0 $ 

 

0 $ 

71 801$ 

 

58 000 $ 

177 990 $ 

1 692 325 $ 

6 165 241 $ 

 

824 057$ 

112 400 $ 

 

58 000 $ 

212 600 $ 

1 692 325 $ 

6 165 241 $ 

 

824 057 $ 

11 600 $ 

 

(11 000 $) 

(46 000 $) 

23 375 $ 

332 766 $ 

 

31 074 $ 

Sous-total 8 722 808 $ 75 209 $ 8 989 414 $ 9 064 623 $ 341 815 $ 

Frais généraux 785 053 6 769 809 047 $ 815 816 $ 30 763 $ 

Total global 9 507 861$ 81 978 $ 9 798 461 $ 9 880 439 $ 372 578 $ 

Contribution externe (5 043 000 $) 0 (5 500 000) $ (5 500 000 $) (457 000 $) 

Total Gaz Métro 4 464 861 $ 81 978 $ 4 298 461 $ 4 380 439 $ (84 422 $) 
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Rentabilité 

 Originalement Estimé révisé 

Valeur actuelle de l’effet sur les tarifs 

Taux de rendement interne 

Point mort tarifaire 

(894 030) $ 

7,52 % 

1 an 

(1 023 781) 

7,79% 

1 an 
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