
 Demande R-3865-2013 

 

Original : 2014-02-28 HQTD-2, Document 3 
  

Présentation à la séance de travail  
du 27 janvier 2014 

 



 

 

 



Séance de travail du 27 janvier 2014

Demandes d'autorisation relatives à
certains projets d'investissement —
rapports de suivis de projets
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Ordre du jour

• Introduction

• Processus de suivi de projets > 25M$

• Implications de la décision D-2013-120

• Découpage des coûts – Suivi des investissements

• Démarche

• Suivi aux rapports annuels du Transporteur
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Introduction

• Préoccupation du Transporteur 

– Observe un décalage entre l’information fournie au 
Rapport annuel et les informations produites afin de 
supporter le modèle de gestion interne du Transporteur

• Échanges constructifs et ouverts 

– Décisions récentes => inducteur d’une réflexion 
élargie en matière de rendre compte

– Orientation à venir => une proposition équilibrée 
tenant compte à la fois des besoins d’information de la 
Régie et les informations supportant le modèle de 
gestion interne du Transporteur et d’HQÉSP

– Dans l’intervalle => maintien de la forme du rapport 
annuel 2012 et retrait de la dernière proposition
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Processus de suivi des projets > 25 M$

Dépôt dossier pour 
autorisation

• Description des travaux

• Calendrier de réalisation

• Détails des coûts par :
– Rubriques HQÉSP

– Volets poste/ligne/télécom

– Localisation

– Années

• Dates et flux de MES

• Impact tarifaire

• Si le projet dépasse de 15 
%, HQT va informer la Régie
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Cause tarifaire

• Mise à jour de la prévision 
d’investissement (HQT-9)

• Mise à jour de la prévision 
de MES (HQT-7)

• Explications des écarts de 
MES

• Inclusion à la base tarifaire 
des MES

Suivi interne des 
projets par le 
Transporteur

• Suivi du coût final prévu 
versus la valeur autorisée

• Autorisation des 
demandes de 
changements

• Suivi de la réalisation    
des MES

Le Transporteur souhaite échanger avec la Régie sur le contenu du rapport annuel 
pour le suivi de l'avancement des projets d'investissements
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Implications de la décision D-2013-120
Suivi des coûts du projet

• Découpage non disponible dans les systèmes de HQÉSP et de HQT

• HQÉSP et HQT ne suivent pas les coûts selon le tableau 1 proposé par la Régie

Décision D2013-120 (R-3832-2013 Construction du nouveau poste Duchesnay)
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Découpage des coûts - suivi des investissements

Le découpage par groupe nature comptable HQT est disponible dans les systèmes 
du Transporteur. La reddition de compte sur les coûts de projets n'est pas 

présentée par natures comptables chez le Transporteur.

Le nouveau découpage proposé par la Régie est un hybride 
non disponible dans les systèmes.

Les tableaux de suivi des coûts selon les rubriques HQESP sont utilisés dans leur 
processus interne de gestion de projet (plusieurs propositions d'affaires). 

Rubriques HQESP Découpage proposé par Régie Groupes nature comptable  HQT Reddition de compte HQT
source : Convero source : SAP source : SAP
Approvisionnement Autres biens - achat Autres biens - achat
Frais financiers Frais financiers Frais financiers
Client Prestation de travail HQT Prestation de travail HQT
Construction Construction Autres services *
Clé en main (Approv. & Construction) Clé en main
Provision Provision
Autres coûts Autres services
Travaux faits par Transporteur (PMVI)

Ingénierie interne
Ingénierie externe
Gérance interne
Gérance externe

*   Autres services inclut les coûts du PMVI et d'expertise immobilière (dans Client ou Travaux faits par Transporteur selon les rubriques HQESP)

Suivi des écarts 
d'investissements sur le total 
avec explications de HQÉSP. 
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Démarche

• Consultations à l'interne

• Rencontres avec la Régie
– Présenter le processus interne

– Envisager une évolution dans le suivi annuel

� Propositions de suivi pour les dossiers en cours de 
traitement et à venir
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Suivi aux rapports annuels du Transporteur

• Le Transporteur propose les modes de suivi suivants pour les dossiers en 
cours de traitement et à venir

Dossiers pour lesquels une décision partielle a été  rendue            
en 2013 sur la réalisation du projet

Décision Statut du 
dossier

Suivi proposé aux 
rapports annuels, à 

compter de 2013

 R-3847-2013 – Poste Normand D-2013-167
 R-3856-2013 – Raccordement - Aluminerie Alouette D-2013-181

 R-3858-2013 – Poste Fleury (conjoint avec HQD) D-2013-205
 R-3859-2013 – Poste Albanel D-2013-173

Statut du 
dossier

Suivi proposé aux 
rapports annuels, à 

compter de 2014

 R-3865-2013 – Poste De Lorimier (conjoint avec HQD)
 R-3869-2013 – Ligne entre postes Pierre-Le Gardeur et Saint-Sulpice
 R-3872-2013 – Poste d’Abitibi

 R-3836-2013 – Intégration - A/O éolien 2009-02 Dossier 
déposé en 
cours de 

traitement

Suivi pour chacun des 
parcs (**)

 Projets 2014 Dossiers à 
venir

Format utilisé dans 
rapport annuel 2012 pour 

D-2012-152 Projet St-
Césaire - Bedford (*)

* Voir annexe 1 pour le format
** Voir page suivante pour le format

Autres dossiers en cours de traitement et à venir

Format utilisé dans 
rapport annuel 2012 pour 

D-2012-152 Projet St-
Césaire - Bedford (*)

Dossiers 
déposés en 

cours de 
traitement

Décisions à 
venir sur suivi 

du projet

Format utilisé dans 
rapport annuel 2012 pour 

D-2012-152 Projet St-
Césaire - Bedford (*)
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Suivi aux rapports annuels de R-3836-2013

• Le Transporteur peut faire le suivi des coûts pour chacun des parcs éoliens. La 
proposition du Transporteur dans le dossier R-3836-2013 était sous le même 
format de suivi que le dossier d'intégration des parcs éoliens D-2010-165 dans 
le rapport annuel 2012. 

• Voici le format proposé :

* Les coûts de télécommunication sont associés à chacun des parcs éoliens

Remboursements 
postes de départ

Travaux & autres 
investissements *

Total

Parc éolien MRC de Témiscouata
Parc éolien de Saint-Damase
Parc éolien de Viger-Denonville
Parc éolien du Granit
Parc éolien de La Côte-de-Beaupré
Parc éolien du Plateau-2
Parc éolien de La Mitis
Parc éolien de Saint-Cyprien
Parc éolien de Pierre-de Saurel
Parc éolien de Frampton
Parc éolien de Saint-Philémon
Parc éolien Val-Éo
Renforcement de réseau de la Gaspésie
Renforcement du réseau principal
Total
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Annexe 1 - Format proposé pour le suivi annuel



11 Hydro-Québec TransÉnergie

Annexe 1 - Format proposé pour le suivi annuel


