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1 Introduction 

Par la présente demande, Hydro-Québec dans ses activités de transport d'électricité (le 1 

« Transporteur ») vise à obtenir l’autorisation de la Régie de l’énergie (la « Régie ») afin de 2 

construire les actifs requis pour l'intégration du parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n1 (le parc éolien 3 

« Rivière-Nouvelle ») au réseau de transport (le « Projet »). 4 

Le parc éolien, d’une capacité de près de 150 MW, se situe dans le territoire non-organisé 5 

de Rivière-Nouvelle, dans la municipalité régionale de comté (« MRC ») d’Avignon, en 6 

Gaspésie. 7 

Le Projet consiste à intégrer le nouveau parc éolien au réseau de transport régional de 8 

Matapédia, ajouter des équipements aux postes de Rivière-du-Loup et Micmac et réaliser 9 

des travaux connexes. Les mises en service sont prévues en septembre 2016, notamment 10 

pour le parc éolien, et en septembre 2017.   11 

Le coût du Projet s'élève à 124,1 M$ dont 123,0 M$ sont attribués à des travaux s’inscrivant 12 

dans la catégorie d’investissement « croissance des besoins de la clientèle » et 1,2 M$ à 13 

des travaux dans la catégorie « maintien des actifs ». Le coût du Projet inclut un montant de 14 

49,4 M$ pour le remboursement du poste de départ et du réseau collecteur du parc éolien. 15 

À cette étape de la demande d’autorisation à la Régie, le Transporteur précise qu’afin de 16 

respecter l’échéancier des travaux et de mises en service, il doit entreprendre certaines 17 

activités de projet jugées nécessaires. En effet, le Transporteur doit s’assurer que tous les 18 

travaux sous sa responsabilité soient complétés en temps opportun afin de respecter la date 19 

prévue de mise en service du parc éolien et de livraison de l’électricité. 20 

Le tableau 1 indique la concordance entre les pièces de la demande du Transporteur et les 21 

renseignements requis par le Règlement sur les conditions et les cas requérant une 22 

autorisation de la Régie de l’énergie (le « Règlement »). 23 

                                                
1  Signifie « grand vent » en langue micmaque. 
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Tableau 1  
Concordance entre les sections de la demande et le Règlement  

Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la 
Régie de l'énergie 

Pièce Section 

Article Alinéa 
Para- 
graphe 

Renseignements requis 

2 1 1o Les objectifs visés par le projet HQT-1, Document 1 2 

2 1 2o La description du projet HQT-1, Document 1 3 

2 1 3o 
La justification du projet en relation 
avec les objectifs visés 

HQT-1, Document 1 3 

2 1 4o Les coûts associés au projet HQT-1, Document 1 
5 

Annexe 7 

2 1 5o 
L'étude de faisabilité économique du 
projet 

HQT-1, Document 1 
4 

Annexe 6 

2 1 6o 
La liste des autorisations exigées en 
vertu d'autres lois 

HQT-1, Document 1 Annexe 5 

2 1 7o 
L'impact sur les tarifs incluant une 
analyse de sensibilité 

HQT-1, Document 1 
6 

Annexe 8 

2 1 8o 
L'impact sur la fiabilité du réseau et 
sur la qualité de service 

HQT-1, Document 1 7 

2 1 9o 
Le cas échéant, les autres solutions 
envisagées 

HQT-1, Document 1 4 

3 1 1o 
La liste des principales normes 
techniques 

HQT-1, Document 1 Annexe 4 

3 1 3o 
Les engagements contractuels et les 
contributions financières prévues 

HQT-1, Document 1 Annexe 2 

 

 

2 Objectifs du Projet 

Le Projet consiste à intégrer la production du parc éolien de Rivière-Nouvelle, d’une 1 

capacité de près de 150 MW, au réseau de transport d’Hydro-Québec tout en assurant la 2 

fiabilité du réseau de transport régional de Matapédia. 3 

2.1 Mise en contexte 

Le Projet répond à une demande de raccordement du parc éolien au réseau de transport 4 

d’Hydro-Québec formulée par le promoteur Parc Éolien Mesgi’g Ugju’s’n (MU), S.E.C. (le 5 

« Promoteur »). Ce projet est issu d’un partenariat des communautés micmaques de 6 
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Gaspésie et de Innergex Énergie Renouvelable inc. 2 1 

Le parc éolien fait l’objet du décret 191-2014 du gouvernement du Québec, adopté le 2 

26 février 2014, qui dispense Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité 3 

(le « Distributeur ») de recourir à l’appel d’offres pour la conclusion d’un contrat 4 

d’approvisionnement auprès d’un fournisseur lié à une communauté autochtone. Le texte du 5 

décret est déposé à l’annexe 1 de la présente pièce. 6 

Un contrat d’approvisionnement en électricité3 d’une capacité installée de 149,65 MW pour 7 

une durée de vingt ans a été signé le 21 mars 2014 entre le Promoteur et le Distributeur. 8 

Selon le décret et le contrat d’approvisionnement en électricité, la date du début des 9 

livraisons est prévue le 1er décembre 2016. Cependant, le Promoteur a demandé une mise 10 

en service du parc éolien en septembre 2016, soit un an plus tôt que la date de mise en 11 

service initialement prévue par le Transporteur (septembre 2017), ce qui comprime 12 

l’échéancier pour réaliser les travaux relatifs à l’intégration du parc éolien. 13 

Le Transporteur dépose à l’annexe 2 de la présente pièce, une lettre signifiant l’estimation 14 

et l’engagement du Distributeur pour assumer la contribution au Projet. 15 

La figure 1 présente la localisation géographique du nouveau parc éolien dans le cadre du 16 

présent Projet. 17 

 

                                                
2  L'attribution d'un bloc d’énergie éolienne de près de 150 mégawatts a été faite au regroupement Mi’gmawei 

Mawiomi qui représente les communautés micmaques de Listuguj, de Gesgapegiag et de Gespeg, en 
Gaspésie. Le regroupement reconnaît le fournisseur Parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n (MU), S.E.C., constitué du 
commandité Parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n (MU) inc. et des commanditaires Innergex Énergie Renouvelable 
inc. et Ressources Mi’gmawei Mawiomi S.E.C., comme étant un fournisseur lié aux trois communautés 
micmaques. 

3 Le contrat d’approvisionnement en électricité, du 21 mars 2014, est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.hydroquebec.com/distribution/fr/marchequebecois/pdf/contrats/mesgig-ugjusn-contrat-2014.pdf. 

  L’amendement au contrat, du 5 novembre 2014, est disponible à l’adresse suivante : 
 http://www.hydroquebec.com/distribution/fr/marchequebecois/pdf/contrats/mesgig-ugjusn-amendement-1.pdf. 
 Cet amendement fait passer la puissance installée de 149,65 MW à 149,25 MW suite à la substitution du 

modèle d’éoliennes par le Promoteur. La puissance installée sera ramenée à 149,25 MW lorsque le 
manufacturier du Promoteur aura fourni, à la satisfaction du Transporteur, les informations techniques 
requises afin d’autoriser le changement de modèle d’éoliennes. 
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Figure 1  

Localisation géographique du Projet  
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3 Description et justification du Projet  

3.1 Description des installations 

3.1.1 Réseau de transport régional de Matapédia 

Le nouveau parc éolien sera intégré au réseau de transport régional de Matapédia. Ce 1 

réseau est alimenté par le poste de Rivière-du-Loup, lequel est relié au poste de Rimouski 2 

par deux lignes biternes, une à 315 kV (ligne 3082-3083) et l’autre à 230 kV 3 

(ligne 2313-2314), formant deux corridors en parallèle. À partir du poste de Rimouski, le 4 

réseau régional de Matapédia forme une boucle composée de deux axes principaux à 5 

230 kV, un qui contourne la rive nord de la péninsule et l’autre la rive sud. Le nouveau parc 6 

éolien sera raccordé à l’axe sud du réseau, à l’est du poste de Matapédia.  7 

En été, lorsque la charge est faible et que la production éolienne est élevée, le transit circule 8 

de la péninsule gaspésienne vers le réseau de transport principal, sollicitant tout 9 

particulièrement les équipements entre les postes de Rivière-du-Loup et Rimouski. 10 

Le Transporteur rappelle qu’avec l’intégration des cinq parcs éoliens de l’appel d’offres 11 

A/O 2009-02, la puissance installée totale de source éolienne sur le réseau régional 12 

Matapédia devait atteindre 1 835 MW4. La puissance est maintenant estimée à 1 885 MW 13 

compte tenu des modifications à certains contrats d’approvisionnement5. 14 

La figure 2 présente une illustration simplifiée du réseau de transport régional de Matapédia 15 

et le raccordement projeté du nouveau parc éolien Rivière-Nouvelle. 16 
 

                                                
4  Dossier R-3836-2013, Demande relative au projet d’intégration des parcs éoliens de l’appel d’offres 

A/O 2009-02 au réseau de transport d’Hydro-Québec, HQT-1, Document 1, p.28.  
5  Il s’agit de l’implantation du parc éolien de Saint-Honoré/Saint-Elzéar (Témiscouata II) de 51,7 MW 

initialement prévu à Saint-Valentin en Montérégie dans le cadre de l’appel d’offres A/O 2005-03 et de 
modifications de la puissance d’autres parcs éoliens totalisant une réduction de moins de 2 MW.  
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Figure 2  
Illustration simplifiée du réseau de transport régi onal de Matapédia  

 

3.1.2 Le poste de Rivière-du-Loup  

Le poste de Rivière-du-Loup est un poste source alimentant l’ensemble des charges du 1 

réseau de transport régional de Matapédia. Il est relié au poste stratégique de Lévis au 2 

moyen de quatre circuits à 315 kV, permettant également de transiter vers le réseau de 3 

transport principal la production provenant des parcs éoliens situés en Gaspésie. 4 

Le poste comprend une section à 315-230 kV, munie d’un transformateur de 560 MVA, et 5 

une section à 315-120 kV, composée de deux transformateurs de 450 MVA chacun. La 6 

capacité de transformation de la section à 315-230 kV est d’environ 795 MVA en hiver et 7 

560 MVA en été. 8 

Le Transporteur souligne qu’en termes de capacité thermique des équipements, lorsque la 9 

charge est faible et que la production éolienne est élevée sur le réseau régional de 10 

Matapédia en été (température ambiante de 30⁰C), les transits sur les équipements de la 11 

section à 315-230 kV du poste de Rivière-du-Loup sont plus élevés, atteignant des niveaux 12 

qui sont près d’atteindre la capacité de transformation du poste en été. 13 
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3.1.3 La ligne biterne Matapédia-Cascapédia (circui ts 2397 et 2398) 

La ligne biterne Matapédia-Cascapédia, composée des circuits 2397 et 2398, relie les 1 

postes de Matapédia et de la Cascapédia. D’une part, elle alimente les charges des postes 2 

de la Cascapédia, de Paspébiac et Micmac et d’autre part, elle intègre au réseau de 3 

transport la puissance des parcs éoliens de Carleton et de New-Richmond. Le parc éolien 4 

de Carleton6 est raccordé au circuit 2398 alors que le parc éolien de New-Richmond7 est 5 

raccordé directement au poste de la Cascapédia. 6 

3.1.4 Parc éolien Rivière-Nouvelle  

Le parc éolien, d’une capacité installée de 149,65 MW, comprendra 73 éoliennes de type 7 

MM92 du manufacturier Senvion SE (anciennement Repower Systems), d’une puissance de 8 

2,05 MW chacune. 9 

Le poste de départ comporte deux transformateurs élévateurs à 34,5-230 kV et un 10 

disjoncteur à 230 kV. La section à 34,5 kV du poste de départ comprend également les 11 

disjoncteurs d’artères, deux transformateurs de mise à la terre et tout l’appareillage de 12 

sectionnement nécessaire. 13 

Le réseau collecteur du parc éolien est composé d’un réseau de lignes aériennes et de 14 

câbles souterrains à 34,5 kV permettant de raccorder chacune des éoliennes au poste 15 

de départ. 16 

3.2 Description des travaux 

Les travaux associés au Projet sont les suivants :  17 

• construction d'une ligne monoterne d’environ 24 km à 230 kV entre le poste de 18 

départ du parc éolien et la ligne Matapédia-Cascapédia (circuit 2397) ; 19 

• ajout d’un deuxième transformateur de 560 MVA à 315-230 kV au poste de 20 

Rivière-du-Loup ; 21 

• ajout d’une inductance de 30 Mvar à 230 kV au poste Micmac ; 22 

• modification des protections (circuit 2397) aux postes de Matapédia et de la 23 

Cascapédia ; 24 

• réalisation de travaux de télécommunications entre le poste de départ du parc éolien 25 

et les postes de Matapédia et de la Cascapédia. 26 

                                                
6  Dossier R-3742-2010 (A/O 2005-03), Demande relative au projet d’intégration des parcs éoliens de l’appel 

d’offres A/O 2005-03 au réseau de transport d’Hydro-Québec. 
7  Dossier R-3631-2007 (A/O 2003-02), Demande du Transporteur afin d’obtenir une autorisation pour acquérir 

et construire des immeubles et des actifs requis pour l’intégration des parcs éoliens au réseau régional de 
transport Matapédia. 
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Les composantes du Projet sont décrites de façon plus détaillée ci-après. 1 

3.2.1 Construction d'une ligne monoterne d’environ 24 km à 230 kV 

Le Transporteur prévoit construire une ligne monoterne à 230 kV d’environ 24 km entre le 2 

poste de départ du parc éolien et la ligne Matapédia-Cascapédia (circuit 2397). 3 

La ligne projetée sera supportée par des pylônes à treillis en acier, la plupart de type 4 

haubané. Les conducteurs seront de type Curlew à faisceau simple pour une capacité de 5 

transit de 300 MVA à 20°C, permettant de transiter la puissance totale du nouveau parc 6 

éolien. 7 

À la suite de la période de consultations réalisées au printemps 2014, des relevés de terrain 8 

et des échanges menés avec la municipalité de Pointe-à-la-Croix, Hydro-Québec a proposé 9 

un tracé qui répond aux préoccupations du milieu. Le tracé retenu est majoritairement en 10 

terres publiques. La ligne s’intègre bien dans le paysage et l’emprise nécessitera peu de 11 

déboisement. La figure 3 présente le tracé retenu de la ligne monoterne. 12 
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Figure 3  
Tracé de la ligne monoterne à 230 kV 
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3.2.2 Travaux dans les postes de transport 

Poste de Rivière-du-Loup 1 

L’intégration du nouveau parc éolien Rivière-Nouvelle requiert l’ajout d’un deuxième 2 

transformateur à 315-230 kV d’une capacité de 560 MVA équivalente à celle du 3 

transformateur actuel au poste de Rivière-du-Loup, ainsi que les disjoncteurs associés à ce 4 

transformateur. Cela nécessite aussi la modification des jeux de barres à 230 kV. 5 

Des travaux de pérennité sont également prévus dans ce poste suite à un diagnostic d’état 6 

local. Ils consistent au remplacement du disjoncteur 230-19 et de ses sectionneurs, ainsi 7 

que des chaînes isolateurs sur les barres tendues à 230 kV. De plus, ces équipements ont 8 

atteint la fin de leur durée d'utilité.   9 

Poste Micmac 10 

Le raccordement du nouveau parc éolien nécessite l’ajout d’une inductance d’une capacité 11 

de 30 Mvar à 230 kV au poste Micmac afin de limiter les surtensions dans le réseau de 12 

transport. 13 

Des travaux de pérennité sont également prévus dans ce poste. Ils consistent au 14 

remplacement d’un transformateur de tension à 230 kV et des chaînes isolateurs sur les 15 

barres tendues à 230 kV, équipements ayant aussi atteint la fin de leur durée d’utilité. 16 

Le Transporteur dépose sous pli confidentiel, à l’annexe 3, un schéma unifilaire illustrant 17 

l’emplacement des travaux au poste de Rivière-du-Loup ainsi qu’au poste Micmac. 18 

Postes de Matapédia et de la Cascapédia 19 

Des modifications aux protections du circuit 2397 aux postes de Matapédia et de la 20 

Cascapédia sont nécessaires pour intégrer le nouveau parc éolien. Des téléprotections et 21 

un télédéclenchement sont également requis vers le poste de départ du parc éolien. 22 

3.2.3 Travaux en télécommunications 

Les besoins de téléprotections et de télédéclenchement du poste de départ du parc éolien 23 

nécessitent l’ajout de trois liens de communications micro-ondes qui relieront le poste de 24 

départ du parc éolien, le poste de Matapédia et le poste de la Cascapédia. 25 

3.3 Justification du Projet en relation avec les ob jectifs 

Croissance des besoins de la clientèle  26 

La mise en service du parc éolien Rivière-Nouvelle est prévue en septembre 2016 pour une 27 

puissance installée totale de près de 150 MW. Cette puissance vient s'ajouter à l’ensemble 28 

de la puissance éolienne estimée à près de 1 885 MW et découlant principalement des 29 
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appels d'offres éoliens A/O 2003-02, A/O 2005-03 et A/O 2009-028. Par conséquent, la 1 

puissance installée d'électricité de source éolienne sur le réseau de transport régional de 2 

Matapédia totalisera environ 2035 MW à la fin de l’année 2016. 3 

Actuellement, lorsque le réseau régional de Matapédia est en condition de creux de charge 4 

en été et que tous les parcs éoliens raccordés sur ce réseau sont exploités à leur puissance 5 

nominale, l'excédent de la production éolienne par rapport à la charge du réseau de 6 

Matapédia est transporté vers le réseau de transport principal, soumettant ainsi les 7 

équipements des corridors à 230 kV et à 315 kV Rivière-du-Loup – Rimouski à un fort 8 

transit. Par conséquent, en considérant la perte de l’élément du réseau le plus contraignant 9 

(perte d’un des circuits à 315 kV), la capacité de transit de la ligne 3082-3083 10 

Rivière-du-Loup –Rimouski à 315 kV et du transformateur à 315-230 kV au poste de 11 

Rivière-du-Loup est actuellement presqu’atteinte. 12 

Avec l’intégration du nouveau parc éolien Rivière-Nouvelle d’une puissance de près de 13 

150 MW, les capacités de transit du circuit restant à 315 kV et du transformateur à 14 

315-230 kV du poste Rivière-du-Loup seront dépassées, comme le présente le tableau 2.  15 

 
Tableau 2   

Transits post-contingence dans les corridors Rivièr e-du-Loup - Rimouski 

 
Tension 

(kV) 
Capacité  

 (MVA) 

Transit (MVA) 

 Avant Rivière-Nouvelle 
(Production éolienne de 1885 MW)  

Après Rivière-Nouvelle 
(Production éolienne de 2035 MW)  

Transformateur T5 au poste 
de Rivière-du-Loup 315-230 560 558 629 

Circuit 3082 ou 3083 315 1 069 967 1 079 

Circuit 2313 230 370 278 308 

Circuit 2314 230 370 279 309 

Dans ce contexte, l’ajout d’un deuxième transformateur 315-230 kV au poste Rivière-du-16 

Loup est requis afin d’intégrer et d’acheminer la puissance produite par l’ensemble des 17 

éoliennes du réseau de transport régional de Matapédia. L’ajout de ce deuxième 18 

transformateur permet de pallier le dépassement de la capacité du transformateur existant. 19 

De plus, avec deux transformateurs 315-230 kV au poste de Rivière-du-Loup, une partie de 20 

la puissance circulant sur les circuits à 315 kV sera redirigée vers le corridor à 230 kV, 21 

réduisant ainsi le transit sur la ligne 3082-3083 sous leur capacité de transit. L’impact de 22 

l’ajout de ce nouveau transformateur est présenté à la section 7 du présent document.  23 

                                                
8  Voir supra, notes 4, 6 et 7 
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Par ailleurs, l’ajout d’une nouvelle ligne monoterne pour le raccordement du parc éolien 1 

amènera une contribution en puissance réactive plus importante en condition de faible 2 

charge, causant ainsi des surtensions dans le réseau de transport régional de Matapédia 3 

au-delà des limites permises. L’ajout d’une inductance de 30 Mvar à 230 kV au poste 4 

Micmac est alors requis afin de limiter les surtensions dans les limites permises, 5 

conformément aux critères de conception du réseau de transport principal et aux critères du 6 

NPCC. 7 

Maintien des actifs  8 

Outre les besoins d’intégration de puissance, le Transporteur prévoit remplacer certains 9 

équipements ayant atteint la fin de leur durée d’utilité. À cet égard, la justification du Projet 10 

s’appuie sur la grille d’analyse du risque des équipements qui permet au Transporteur de 11 

déterminer les équipements devant faire l’objet d’interventions d’après la Stratégie de 12 

gestion de la pérennité des actifs. 13 

Ainsi, l’appareillage de sectionnement à 230 kV du poste de Rivière-du-Loup de même 14 

qu’un transformateur de mesure à 230 kV au poste Micmac doivent être remplacés. De 15 

plus, les chaînes d’isolateurs à 230 kV de ces deux postes doivent également être 16 

remplacées, suite à un diagnostic d’état local.  17 

Le Transporteur considère que le Projet est réalisable au plan technique, tant du point de 18 

vue de l’échéancier que du point de vue de l’exécution. Les avant-projets réalisés à ce jour 19 

par le Transporteur ont permis de confirmer la faisabilité et de préciser les contraintes de 20 

réalisation inhérentes au Projet. 21 

Enfin, le Transporteur rappelle que sa mission de base est notamment de maintenir un 22 

service de transport permettant de répondre aux besoins des clients, en assurant la 23 

continuité et la qualité de ce service, le tout dans le respect des critères de conception de 24 

son réseau de transport. À son avis, le Projet est conforme à cette mission. 25 

Le Transporteur présente, au tableau 3, le calendrier de réalisation des travaux reliés au 26 

Projet. 27 
Tableau 3  

Calendrier de réalisation 

Activité Début Fin 

Avant-projet Février 2014 Juin 2014 

Autorisation de la Régie de l'énergie Mai 2015 
Dès que possible selon la 
disponibilité de la Régie 

Projet Juillet 2014  Septembre 2017 

Mises en service 
 - Ligne, inductance et poste de départ du parc éolien 
 - Transformateur au poste de Rivière-du-Loup 

 
-  

 
Septembre 2016  
Septembre 2017 
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Compte tenu de la demande du Promoteur pour une mise en service hâtive du parc éolien 1 

en septembre 2016, le Transporteur a dû entamer certains travaux, notamment les 2 

modifications des protections du circuit 2397 aux postes de Matapédia et de la Cascapédia 3 

afin d’optimiser la planification de son travail9. De plus, il a dû réaliser des activités liées à 4 

l’approvisionnement du transformateur à 315-230 kV au poste de Rivière-du-Loup et de 5 

l’inductance requise au poste Micmac. 6 

Par ailleurs, il est à noter que le Transporteur imposera une restriction d’exploitation 7 

temporaire limitant la puissance du parc éolien à une puissance maximale de 120-130 MW 8 

(réduction de 20-30 MW) lors d’un creux de charge et d’une forte production éolienne dans 9 

le réseau de transport régional de la Matapédia pour la période entre la mise en service du 10 

parc éolien prévue en septembre 2016 et la mise en service complète des équipements du 11 

réseau de transport, laquelle est prévue en septembre 2017. 12 

Le Transporteur dépose, à l’annexe 4 de la présente pièce, la liste des principales normes 13 

techniques appliquées au Projet. 14 

Enfin, le Transporteur présente à l’annexe 5 de la même pièce, la liste des autorisations 15 

exigées en vertu d’autres lois qui s’appliquent aussi au Projet. 16 

4 Solutions envisagées 

Les analyses du Transporteur ont permis d’identifier différentes solutions pour raccorder le 17 

nouveau parc éolien tout en respectant les critères de conception du réseau de transport. 18 

Les aspects techniques, environnementaux et économiques ont également été considérés 19 

pour orienter le choix de la meilleure solution. 20 

Les solutions envisagées sont les suivantes : 21 

◦ Solution 1 – Raccordement du nouveau parc éolien à 230 kV en dérivation sur la 22 

ligne Matapédia - Cascapédia (circuit 2397). 23 

◦ Solution 2 – Raccordement du nouveau parc éolien à 315 kV au poste de 24 

Matapédia. 25 

Ces deux solutions prévoient l’ajout du deuxième transformateur 315-230 kV au poste de 26 

Rivière-du-Loup et le remboursement du poste de départ et du réseau collecteur du parc 27 

éolien. 28 

Le Transporteur présente aux sections 4.1 et 4.2 suivantes les solutions qu’il a envisagées 29 

afin de répondre aux objectifs visés décrits à la section 2. 30 

                                                
9  Suivant l’entente préalable de raccordement avec le Promoteur, le Transporteur a convenu de démarrer la 

phase projet tout en mitigeant les risques financiers avec des garanties financières.  
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4.1 Solution 1 – Raccordement du nouveau parc éolie n à 230 kV en dérivation sur 
la ligne Matapédia - Cascapédia (circuit 2397)  

La solution 1 constitue la solution optimale retenue par le Transporteur. Elle consiste à 1 

raccorder le nouveau parc éolien à 230 kV par une nouvelle ligne monoterne d’environ 2 

24 km en dérivation sur la ligne Matapédia-Cascapédia (circuit 2397), à environ 20 km du 3 

poste de Matapédia. Le tracé de ligne est choisi en suivant le parcours le plus court entre le 4 

parc éolien et le circuit 2397. Aucun départ de ligne n’est requis (disjoncteurs, sectionneurs, 5 

etc.) dans le poste du Transporteur. 6 

Cette solution nécessite l’ajout d’une inductance à 230 kV au poste Micmac. 7 

La solution 1 apparaît réaliste en regard de l’échéancier particulièrement serré pour une 8 

mise en service du parc éolien prévue en septembre 2016. 9 

Un raccordement en dérivation est plus économique qu’une nouvelle ligne radiale. Comme il 10 

appert du tableau 4, la solution 1 s’avère la solution dont les coûts globaux actualisés sont 11 

les plus bas. 12 

4.2 Solution 2 – Raccordement du nouveau parc éolie n à 315 kV au poste de 
Matapédia  

La solution 2 consiste à raccorder le nouveau parc éolien à 315 kV au poste de Matapédia 13 

par une nouvelle ligne monoterne à 315 kV d’une longueur de 35 km. Un nouveau départ de 14 

ligne à 315 kV (disjoncteurs, sectionneurs, etc.) ainsi qu’une inductance à 315 kV au poste 15 

de Matapédia seront également requis, nécessitant un agrandissement du terrain de ce 16 

poste. 17 

La solution 2 implique des coûts globaux plus élevés que ceux de la solution 1 ainsi qu’un 18 

échéancier ne permettant pas une mise en service du parc éolien prévue en 2016. 19 

Pour ces raisons, le Transporteur considère que la solution 2 doit être rejetée au profit de la 20 

solution 1. 21 

4.3 Estimation des coûts des solutions envisagées 

Le Transporteur compare les coûts des solutions envisagées en tenant compte des 22 

investissements requis pour la construction, des valeurs résiduelles des investissements, de 23 

la taxe sur les services publics, du coût du capital et des pertes électriques. L’analyse 24 

économique a été réalisée sur une période de 2014 à 2035, soit 20 ans après la mise en 25 

service du Projet, d'après les hypothèses suivantes : 26 

• taux d’actualisation de long terme de 5,455 % ; 27 

• taux d’inflation générale de 2,0 % ; 28 

• taux de taxe sur les services publics de 0,55 %. 29 
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Les valeurs résiduelles correspondent à la valeur actuelle des flux d'investissement pour la 1 

portion comprise entre la fin de la durée visée par l'analyse et la fin de la durée de vie 2 

spécifique de chaque flux d’investissement. La durée d’un flux d’investissement est fonction 3 

des catégories d’équipements établies par le Transporteur. 4 

Le tableau 4 présente une comparaison économique des deux solutions décrites 5 

précédemment. Les coûts y sont exprimés en milliers de dollars actualisés de l'année 2014. 6 
 

Tableau 4  
Comparaison économique des solutions (k$ actualisés  2014) 

 Solution 1 
Raccordement du nouveau parc 
éolien à 230 kV en dérivation sur 
la ligne Matapédia - Cascapédia  

(circuit 2397)  

Solution 2 
Raccordement du nouveau 

parc éolien à 315 kV au poste 
de Matapédia 

Investissements 108 440 123 120 

Valeurs résiduelles (19 142) (27 222) 

Taxes 5 204 5 969 

Pertes électriques 1 077 Référence 

Coûts globaux actualisés 95 579 101 867 
 

Comme mentionné précédemment, les résultats de l’analyse économique réalisée par le 7 

Transporteur démontrent que les coûts globaux actualisés de la solution 1 sont inférieurs à 8 

ceux de la solution 2. De plus, le délai de réalisation de cette solution est moins long que 9 

celui de la solution 2. Le Transporteur a retenu la solution 1. 10 

Les détails de l’analyse économique et les paramètres utilisés pour l’analyse sont présentés 11 

à l’annexe 6 de la présente pièce. 12 
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5 Coûts associés au Projet 

5.1 Sommaire des coûts globaux 

Le coût total du Projet s'élève à 124,1 M$. Ce coût comprend un montant de 74,8 M$ pour 1 

les travaux de raccordement et un montant de 49,4 M$ pour le remboursement du poste de 2 

départ et du réseau collecteur du parc éolien10.  3 

Le tableau 5 présente la répartition des coûts par année d’investissement.  4 
 

Tableau 5  
Coûts par année d’investissement 

(en milliers de dollars) 

 2014 et - 2015 2016 2017 Total 

Lignes 1 621,4    10 495,5   24 980,8         37 097,7   

Postes 999,5  3 465,1   28 410,6   1 379,2   34 254,4   

PMVI    408,0   408,0 

Mesurage (HQD)    185,0  185,0 

Télécommunications  259,1   832,5   1 544,0   174,3   2 809,9   

Sous-total 2 880,0 14 793,1 55 528,4 1 553,5 74 755,0 

Remboursement poste de départ et 

du réseau collecteur du parc éolien 
  49 384,5  49 384,5 

GLOBAL  2 880,0 14 793,1 104 912,9 1 553,5 124 139,5 

5.2 Coûts des travaux de transport 

Le coût des divers travaux associés au Projet (sans le remboursement de poste de départ 5 

et du réseau collecteur du parc éolien) s’élève à 74,8 M$. Cette somme inclut des montants 6 

de 2,8 M$ pour les actifs de télécommunications, ainsi que 0,2 M$ pour les activités de 7 

mesurage qui sont réalisés par le Distributeur. En excluant ces coûts de 8 

télécommunications, le coût des travaux du Projet est de 71,9 M$. 9 

Le tableau 6 présente une ventilation des coûts pour les phases avant-projet et projet. Le 10 

Transporteur mentionne que les tableaux détaillés des coûts annuels sont présentés à 11 

l'annexe 7 de la présente pièce. 12 

                                                
10  Le montant de 49,4 M$ comprend le remboursement du poste de départ (145 $/kW x 149,65 MW = 21,7 M$) 

et du réseau collecteur (185 $/kW x 149,65 MW = 27,7 M$), en tenant compte des contributions maximales 
indiquées dans le contrat d’approvisionnement en électricité à l’article 17.3.  
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Tableau 6  
Coût des divers travaux de postes et de lignes 

(en milliers de dollars) 11 

  
Total 

Lignes 

Total 

Postes 

Total 

Transport 

Télécom-

munications 

Total 

Transport et 

télécomm. 

Coûts de l'avant-projet   

Études d'avant-projet 1 094,6 339,5 1 434,1 306,6 1 740,7 
Autres coûts 9,8 18,4 28,2   28,2 

Frais financiers 58,0 9,7 67,7 11,0 78,7 
Sous-total  1 162,4 367,6 1 530,0 317,6 1 847,6 

Coûts du projet  

Ingénierie interne 1 418,8 1 033,3 2 452,1 150,0 2 602,1 
Ingénierie externe 888,9 595,6 1 484,5 215,0 1 699,5 

Client 1 051,6 1 865,0 2 916,5 401,0 3 317,5 

Approvisionnement 6 097,4 12 268,8 18 366,2 470,0 18 836,2 

Construction 17 484,5 8 389,6 25 874,1 500,0 26 374,1 

Mesurage (HQD)   185,0 185,0   185,0 

Gérance interne 1 367,0 3 487,9 4 854,9 370,0 5 224,9 

Gérance externe 1 271,2 180,3 1 451,5   1 451,5 

Provision 4 469,5 2 828,0 7 397,6 262,3 7 659,9 

Autres coûts 434,6 539,8 974,3   974,3 

Frais financiers 1 859,8 2 598,6 4 458,3 124,0 4 582,3 

Sous-total  36 343,3 34 071,8 70 415,1 2 492,3 72 907,4 

 

TOTAL 37 505,7 34 439,4 71 945,1 2 809,9 74 755,0 
 

Le tableau 7 présente les taux d’inflation spécifiques aux équipements visés par le Projet. 1 
 

Tableau 7  
Taux d’inflation spécifiques 

Produit 2015 2016 2017 

Lignes 2,5% 2,4% 2,5% 

Postes 3,3% 3,0% 2,9% 

Télécommunication 1,2% 1,7% 1,4% 
  

                                                
11 Excluant le remboursement du poste de départ et du réseau collecteur du parc éolien au montant de 

49,4 M$. 
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Chaque rubrique de coût de projet est indexée suivant le taux d'inflation applicable de 1 

l'année de sa réalisation. Les taux d'inflation utilisés pour l'établissement du coût du Projet 2 

du Transporteur proviennent des prévisions d’Hydro-Québec Équipement et Services 3 

partagés (« HQÉSP ») établies en date du 14 avril 2014. 4 

Conformément à la demande de la Régie dans sa décision D-2012-16112 quant à la 5 

justification des taux d’inflation utilisés aux fins de l’évaluation des coûts de travaux des 6 

divers projets d’investissement qui lui sont soumis pour approbation, le Transporteur fournit 7 

ci-après les informations pertinentes à l’appui des taux d’inflation utilisés aux fins de 8 

l’évaluation des coûts des travaux des divers projets d’investissement qu’elle présente à la 9 

Régie pour approbation, dont le présent Projet. 10 

En premier lieu, le Transporteur tient à rappeler que la variation des taux d’inflation est 11 

relative aux prévisions de l’évolution de la valeur des indices composant ces taux d’inflation. 12 

L'établissement des taux d'inflation pour les projets est basé sur des modèles types des 13 

projets de postes, lignes et télécommunications du Transporteur. Dans chaque modèle, une 14 

liste des principales composantes est établie et un poids exprimé en pourcentage leur est 15 

attribué. Pour chaque composante, un indice a été appliqué. Les modèles sont mis à jour 16 

périodiquement en fonction de l’évolution des prix reliés aux éléments des projets. Les taux 17 

d’inflation produits à partir de ces modèles sont mis à jour annuellement. 18 

La liste des principales composantes pour la rubrique « Postes » est présentée ci-après : 19 

• Coût de main-d’œuvre : 20 

◦ ingénierie interne et externe ; 21 

◦ gestion de projet et de chantier. 22 

• Coûts reliés à la construction : 23 

◦ Main-d'œuvre de construction ; 24 

◦ équipement et matériaux de construction. 25 

• Approvisionnement : 26 

◦ transformateurs et inductances ; 27 

◦ appareillage de sectionnement et de mesure ; 28 

◦ armoires de branchement, charpentes, supports, câbles, jeux de barres, etc. 29 

La liste des principales composantes pour la rubrique « Lignes » est présentée ci-après : 30 

• Coût de main-d’œuvre : 31 

                                                
12 Dossier R-3812-2012 relatif au projet Waswanipi, par. 42. 
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◦ ingénierie interne et externe ; 1 

◦ gestion de projet et de chantier. 2 

• Coûts reliés à la construction : 3 

◦ main-d’œuvre de construction ; 4 

◦ équipement et matériaux de construction. 5 

• Approvisionnement : 6 

◦ Coût d’acquisition de l’acier de pylônes et de fondations ; 7 

◦ Coût d’acquisition de la quincaillerie et des isolateurs ; 8 

◦ Coût d’acquisition des conducteurs et du câble de garde à fibres optiques. 9 

Pour les motifs qu’il a maintes fois fournis lors de ses demandes d’autorisation de projets 10 

d’investissement, le Transporteur souligne que c’est à la division HQÉSP que revient la 11 

responsabilité de mener à bien, sans marge bénéficiaire, les projets de construction de 12 

lignes et de postes et de renforcement du réseau de transport. Le Transporteur a également 13 

amélioré et sécurisé son processus d’approvisionnement d’équipements stratégiques. 14 

Ces mesures ont notamment pour objectifs de réduire la croissance des coûts des projets 15 

du Transporteur et d’optimiser les pratiques d’affaires. 16 

Le Transporteur souligne que le coût total de son projet ne doit pas dépasser de plus de 17 

15 % le montant autorisé par le Conseil d'administration, auquel cas il doit obtenir une 18 

nouvelle autorisation de ce dernier. Le cas échéant, le Transporteur s'engage à en informer 19 

la Régie en temps opportun. Le Transporteur indique qu'il continuera de s'efforcer de 20 

contenir les coûts de son projet à l'intérieur du montant autorisé par la Régie. 21 

5.3 Principales composantes du coût des travaux 

Comme présentés à la figure 4, les coûts externes à HQÉSP pour la phase projet sont de 22 

64,6 M$, soit 89,9 % du coût du Projet de 71,9 M$, sans le coût des actifs de 23 

télécommunications (lesquels sont présentés à la section 3.2.3). Les travaux liés aux actifs 24 

de télécommunications sont entièrement réalisés par le groupe Technologie 25 

d’Hydro-Québec et ils sont donc exclus des éléments de coûts et ratios ci-dessous. 26 

HQÉSP s'assure de la réalisation de l'ingénierie de détail et de la production des plans et 27 

devis. L'approvisionnement est alors réalisé par le biais d'appels d'offres et de soumissions. 28 

Par la suite, les travaux de construction sont généralement réalisés sous la responsabilité 29 

d'HQÉSP par des entrepreneurs externes retenus conformément aux directives corporatives 30 

d'acquisition de biens meubles et de services. 31 
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Figure 4  
Répartition des coûts externes et internes à HQÉSP pour la phase projet 

  

La figure 5 présente la répartition des coûts entre les diverses activités requises pour la 1 

réalisation du Projet. 2 
Figure 5  

Répartition des coûts des activités 

 



 Demande R-3926-2015 

 

Original : 2015-05-08 HQT-1, Document 1 
 Page 25 de 32 

Approvisionnement et construction 1 

Le coût des activités reliées à l'approvisionnement et à la construction du Projet s'élève à 2 

44,2 M$, soit 61,5 % du coût des travaux du Projet de 71,9 M$. 3 

La réalisation des travaux sera adjugée par appels d'offres. Le respect des directives en 4 

place en cette matière garantit à HQÉSP une gestion efficace, équitable et transparente de 5 

ses relations avec l'ensemble de ses fournisseurs au bénéfice des clients du Transporteur. 6 

Mesurage 7 

Le coût des activités réalisées par le Distributeur et reliées au mesurage s’élève à 0,2 M$, 8 

soit 0,2 % du coût des travaux du Projet de 71,9 M$. 9 

Ingénierie, frais de gérance et études d'avant-proj et 10 

Les frais d’ingénierie, les frais de gérance et les frais des études d'avant-projet s'élèvent à 11 

11,7 M$, soit 16,2 % du coût des travaux du Projet de 71,9 M$. 12 

Pour les travaux d’ingénierie sous-traités à l’externe, qui représentent 2,1% du coût des 13 

travaux du Projet, les coûts seront imputés au Transporteur au prix coûtant. Par ailleurs, les 14 

services d'ingénierie interne sont facturés par le mécanisme de facturation interne. Quant 15 

aux coûts de 6,3 M$ pour la gérance de projet, soit 8,8 % du coût des travaux du Projet de 16 

71,9 M$, ils représentent tous les frais relatifs à la gestion de projet et à la gérance de 17 

chantier. Ces coûts incluent les activités de surveillance de chantier dont un montant 18 

d'environ 1,5 M$ sera confié à une firme externe. Les frais de gérance sont mesurés en 19 

pourcentage du coût des projets. Dans le cadre du Projet, le ratio des frais de gérance 20 

interne propres à HQÉSP s'élève à 6,7 % du coût des travaux du Projet de 71,9 M$. 21 

Par ailleurs, Hydro-Québec surveille étroitement les frais de gérance de ses projets afin que 22 

ceux-ci demeurent concurrentiels. 23 

Coûts du client 24 

Le Transporteur présente au tableau 8 une ventilation et une brève description de la nature 25 

des coûts de la rubrique « Client » du tableau 6 précédent. Ces coûts s'élèvent à 2,9 M$, 26 

soit 4,0 % du coût des travaux du Projet de 71,9 M$.  27 
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Tableau 8  
Coûts du « Client » 

(en milliers de dollars) 

Description TOTAL 2014 2015 2016 

Expertise technique 549,5 27,9 229,4 292,2 

Inspection finale et mise en route 1 415,8   126,4 1 289,4 

Communications et relations publiques 43,9 5,8 38,1   

Mise en valeur 408,0     408,0 

Expertise immobilière 499,4 56,8 442,6   

Total 2 916,5 90,5 836,5 1 989,6 
 

• Expertise technique : activités réalisées par certaines unités du Transporteur ; 1 

• Inspection finale et mise en route : activités réalisées par le Transporteur associées 2 

aux essais techniques et spécialisés pour s’assurer du bon fonctionnement des 3 

équipements installés avant la mise en service commerciale ; 4 

• Communications et relations publiques : activités réalisées par l'unité régionale qui 5 

assure les communications avec le public, les municipalités et les différents 6 

organismes régionaux ; 7 

• Mise en valeur : crédit consacré à la mise en valeur de l'environnement et à l'appui 8 

au développement régional afin d'amortir les impacts du Projet dans le milieu. La 9 

mise en valeur est établie à 1 % des crédits d'engagement admissibles ; 10 

• Expertise immobilière : activités réalisées par l'unité Immobilier de la direction 11 

principale – Centre de services partagés pour, entre autres, l'obtention des droits 12 

de servitude, l'acquisition de terrains, l'évaluation des indemnités immobilières, 13 

agricoles et forestières et la préparation des actes notariés et autres. 14 

Frais financiers 15 

Les frais financiers totaux s’élèvent à 4,5 M$, soit 6,3 % du coût des travaux du Projet de 16 

71,9 M$. Conformément à la décision D-2002-9513 de la Régie, la capitalisation des frais 17 

financiers aux immobilisations en cours est réalisée au taux du coût en capital de l'année 18 

témoin projetée, soit 6,970 %14 pour 2015. 19 

                                                
13 Régie de l’énergie, décision D-2002-95, 30 avril 2002, page 91. 
14 Décision D-2015-017, 4 mars 2015, page 100. 
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De plus, conformément aux décisions D-2003-6815 et D-2005-6316, le Transporteur précise 1 

que la capitalisation des frais financiers selon le coût en capital prospectif de 5,455 %17 2 

procure une réduction de 0,9 M$ pour un investissement total en coûts des travaux de 3 

71,0 M$. 4 

Autres coûts  5 

Les autres coûts regroupent notamment les éléments suivants : 6 

• gestion des matières dangereuses ; 7 

• fourniture de matériel ; 8 

• matériel à projets et guichet unique ; 9 

• revalorisation des biens meubles excédentaires ; 10 

• frais d'acquisition des biens et services ; 11 

• gestion des données et des documents (originaux et géomatique). 12 

Ces frais s'élèvent à 1,0 M$ et représentent 1,4 % du coût des travaux du Projet de 13 

71,9 M$. 14 

Ces autres coûts sont estimés en fonction des besoins réels du Projet et correspondent à 15 

des activités nécessaires au bon déroulement de celui-ci. Ils seront facturés par la suite au 16 

Projet en fonction des coûts réels. 17 

Ces activités sont des services fournis principalement par la direction principale — Centre 18 

de services partagés. 19 

Provision 20 

La valeur de la provision s'élève à 7,4 M$, soit 10,3 % des coûts des travaux du Projet de 21 

71,9 M$. Toutefois, conformément à la demande de la Régie précisée à sa décision 22 

D-2003-6818, la provision s'élève à 11,1 % lorsque l'on retranche du coût du Projet les 23 

autres coûts et les frais financiers. 24 

La provision est un montant inclus dans une estimation pour couvrir les incertitudes 25 

imputables aux risques et aux imprécisions associés notamment aux durées, aux quantités, 26 

au contenu technique, au mode d'approvisionnement, à la concurrence sur le marché 27 

(fournisseurs, entrepreneurs), aux conditions climatiques et géographiques, au contexte 28 

                                                
15 Décision D-2003-68, 4 avril 2003, page 26. 
16 Décision D-2005-63, 15 avril 2005, page 4, faisant suite à la décision D-2005-50. 

17 Décision D-2015-017, 4 mars 2015, page 100. 
18 Voir supra, note 13, page 97. 
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social, économique ou politique, ainsi qu'à tout autre élément défini dans l'étendue des 1 

travaux du Projet du Transporteur. 2 

Conformément à la pratique généralement suivie dans l'industrie, la méthodologie de calcul 3 

de la provision est basée sur la fiabilité de la source de données, le degré de détail du 4 

contenu, les facteurs de risque inhérents à chaque étape de réalisation du projet ainsi que 5 

le degré de risque que l'organisation est prête à accepter. 6 

Le Transporteur rappelle aussi que les provisions prévues, qui sont déterminées en fonction 7 

des risques spécifiques à chaque projet et qui peuvent donc varier grandement d’un projet à 8 

l’autre, ne sont « facturées » à un projet que dans la mesure où des risques se matérialisent 9 

et deviennent des coûts réels engagés pour la réalisation du projet. Ainsi, les sommes 10 

engagées (ou prévues au budget) pour le Projet du Transporteur et non utilisées ne seront 11 

pas imputées à ce dernier. Par conséquent, le coût final du Projet du Transporteur 12 

correspond au montant réellement déboursé au cours de son projet. De la même façon 13 

qu’aucune marge bénéficiaire n’est facturée par HQÉSP, le Transporteur rappelle 14 

qu'aucune provision n'est calculée sur les autres coûts et les frais financiers. 15 

Finalement, le Transporteur souligne qu'HQÉSP déploie tous les efforts requis et agit avec 16 

la plus grande diligence afin de réaliser le Projet de manière à en minimiser les coûts. 17 

5.4 Coûts de télécommunications 

Le Transporteur inclut au coût du Projet à faire autoriser, le coût de 2,8 M$ pour les actifs de 18 

télécommunications qui lui sont associés. 19 

Le Transporteur précise que les travaux de télécommunications qui ont été décrits 20 

précédemment représentent 3,8 % du coût du Projet de 74,6 M$. La figure 6 présente la 21 

répartition des coûts de télécommunications entre les diverses activités requises pour la 22 

réalisation du Projet. 23  
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Figure 6  
Répartition des coûts de télécommunications par act ivité 

 1 
 

5.5 Suivi des coûts du Projet 

Le Transporteur soutient que les coûts détaillés plus avant sont nécessaires à la réalisation 2 

du Projet à l'étude et conséquemment, qu'ils sont raisonnables. Par ailleurs, dans un souci 3 

constant de contrôler les coûts liés à la réalisation de ses projets d'investissement, le 4 

Transporteur assurera un suivi étroit des coûts du Projet. Enfin, suivant la pratique établie 5 

depuis la réglementation des activités du Transporteur, ce dernier fera état de leur évolution 6 

lors du dépôt de son rapport annuel à la Régie, si celle-ci le requiert. Le Transporteur 7 

présentera le suivi des coûts réels du Projet, sous la même forme et le même niveau de 8 

détails que ceux du tableau 6. Il présentera également un suivi de l’échéancier du Projet et 9 

fournira, le cas échéant, l’explication des écarts majeurs des coûts projetés et réels et 10 

des échéances. 11 

6 Impact tarifaire 

Le Projet visé par la présente demande s’inscrit dans les catégories d’investissement 12 

« croissance des besoins de la clientèle » et « maintien des actifs ». Les mises en service 13 

sont prévues pour les mois de septembre 2016 et septembre 2017. 14 

Les ajouts au réseau de la catégorie d’investissement « maintien des actifs » visent la 15 

qualité du service rendu par le Transporteur, en permettant de maintenir le bon 16 
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fonctionnement du réseau et d’assurer le transport d'électricité de façon sécuritaire et fiable 1 

au bénéfice de tous les clients du réseau de transport. La Régie a indiqué dans sa décision 2 

D-2002-95, page 297, qu’il est équitable que tous les clients contribuent au paiement de ces 3 

ajouts au réseau. Les coûts de cette catégorie sont de l'ordre de 1,2 M$, soit 1 % du coût 4 

total du Projet. 5 

Les coûts de la catégorie d’investissement « croissance des besoins de la clientèle » sont 6 

de l'ordre de 123,0 M$, donnant lieu à une contribution estimée du Distributeur de l’ordre 7 

de 26,2 M$, sans les coûts d’exploitation et d’entretien. Cette contribution est estimée en 8 

tenant compte des coûts de la catégorie, sans les coûts d’exploitation et d’entretien pour le 9 

poste de départ et le réseau collecteur19, ainsi que de l’allocation maximale de 604 $/kW 10 

que peut assumer le Transporteur pour les ajouts au réseau et de la puissance maximale à 11 

transporter pour le Projet, selon les Tarifs et conditions des services de transport d’Hydro-12 

Québec actuellement en vigueur. Le montant final de la contribution sera déterminé en 13 

fonction des coûts réels après la mise en service du Projet. 14 

L'impact sur les revenus requis suite à la mise en service du Projet prend en compte les 15 

coûts du Projet nets de la contribution estimée, soit les coûts associés à l'amortissement, au 16 

financement, à la taxe sur les services publics, aux frais d’entretien et d’exploitation ainsi 17 

que de la puissance maximale à transporter relative au Projet de 149,65 MW. 18 

Les résultats sont présentés sur une période de 20 ans et sur une période mixte de 20 ans 19 

pour le remboursement du poste de départ et le réseau collecteur, ainsi que de 40 ans pour 20 

les autres actifs, conformément à la décision D-2003-68 de la Régie. Cependant, les 21 

résultats présentés sur la période mixte de 20 et 40 ans sont plus représentatifs de l'impact 22 

sur les revenus requis puisqu'ils sont plus comparables à la durée d’utilité moyenne des 23 

immobilisations du Projet. Pour l’ensemble de ces périodes, le Projet ne génère pas 24 

d'impact à la hausse sur le tarif de transport. 25 

Une analyse de sensibilité est également présentée sous l'hypothèse d'une variation à la 26 

hausse de 15 % du coût du Projet et du coût du capital prospectif. 27 

L’impact tarifaire du Projet sur les revenus requis et l’analyse de sensibilité sont présentés à 28 

l’annexe 8 de la présente pièce. 29 
 

                                                
19  Coûts de la catégorie d’investissement « croissance des besoins de la clientèle », moins les coûts 

d’exploitation et d’entretien de 15 %, soit 6,4 M$, faisant partie du montant de 49,4 M$ (présenté à la 
section 5.1) pour le remboursement du poste de départ et du réseau collecteur. La contribution estimée 
correspond ainsi à 123,0 M$, moins 6,4 M$, moins 90,4 M$ (soit 604 $/kW multipliés par 149,65 MW). 
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7 Impact sur la fiabilité et sur la qualité de pres tation du service de transport 
d'électricité 

Dans le cadre du Projet, le Transporteur doit s'assurer que la conception et l'exploitation de 1 

son réseau de transport respectent ses critères de conception et les normes en vigueur. De 2 

plus, toute exigence ou pratique que se donne l’entreprise, doit être compatible avec les 3 

critères du Northeast Power Coordinating Council, Inc. (le « NPCC ») et du North American 4 

Electric Reliability Corporation (le « NERC »). 5 

L’application de critères de conception vise à assurer au réseau de transport une fiabilité 6 

adéquate qui réponde de façon cohérente aux besoins internes du Québec et aux 7 

exigences du NPCC. 8 

Les critères de conception utilisés pour déterminer le contenu du présent Projet visent à 9 

assurer que le réseau de transport principal ainsi que le réseau régional de Matapédia 10 

disposent de suffisamment de souplesse et de robustesse dans leur conception pour être 11 

en mesure de satisfaire les besoins de manière fiable et sécuritaire et ce, malgré les 12 

nombreuses variations dans leurs conditions de fonctionnement et en dépit des défauts et 13 

des indisponibilités normales d'équipement avec lesquels ils doivent composer. 14 

Le tableau 9 présente l’impact de l’addition d’un second transformateur de puissance à 15 

315-230 kV au poste de Rivière-du-Loup sur ce dernier et sur la ligne 3082-3083. 16 

 
Tableau 9  

Transits post-contingence dans les corridors Rivièr e-du-Loup - Rimouski après le Projet 

 
Tension 

(kV) 
Capacité  

 (MVA) 

Transit (MVA) 

 Après l’intégration de Rivière-Nouvelle  
(Production éolienne de 2035 MW)  

Transformateur T5 au poste de 
Rivière-du-Loup 315-230 560 342 

Nouveau transformateur T6 au 
poste de Rivière-du-Loup 315-230 560 342 

Circuit 3082 ou 3083 315 1 069 1 030 

La réalisation du Projet et de l’ensemble des travaux permettant de répondre à la demande 17 

du Promoteur n’aura pas d’impact négatif sur la robustesse et la fiabilité du réseau de 18 

transport principal et du réseau régional de Matapédia. Le choix des équipements permettra 19 

de répondre aux objectifs du Projet tout en permettant l’exploitation sécuritaire du réseau de 20 

transport. 21 

Enfin, la réalisation du Projet permet de répondre aux engagements du Transporteur tout en 22 

assurant un niveau de fiabilité adéquat, et ce, dans le respect des critères de conception et 23 

d'exploitation du Transporteur et du NPCC. 24 
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8 Conclusion 

Le Transporteur soutient respectueusement que la Régie dispose de toutes les informations 1 

pertinentes à l'évaluation du Projet d’intégration du parc éolien de Rivière-Nouvelle au 2 

réseau de transport. En effet, la preuve contenue dans le présent dossier traite 3 

spécifiquement de chacun des renseignements devant accompagner une demande 4 

d'autorisation introduite en vertu du premier paragraphe du premier alinéa de l'article 73 de 5 

la Loi sur la Régie de l’énergie et du Règlement. 6 

De plus, le Transporteur a démontré que le Projet est conçu et sera réalisé selon les 7 

pratiques usuelles adoptées par Hydro-Québec. Il a également établi que cet 8 

investissement est rendu nécessaire afin de répondre à la demande de raccordement du 9 

parc éolien formulée par le Promoteur. 10 

Le Transporteur soutient que la solution mise de l'avant est optimale et qu'elle respecte les 11 

critères de conception appliqués par le Transporteur. Aussi, les investissements découlant 12 

de ce Projet seront, une fois réalisés, utiles à l'exploitation fiable du réseau de transport. 13 


