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Annexe 2 

Liste des principales normes techniques 

appliquées au Projet 
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Demande relative à la reconstruction du poste de Sainte-Odile à 69-25 kV 

 

 

Exigence particulière de conception Numéro d'identification 

Bruit audible – Nouveau poste  0000-25210-001 

Environnement 0854-25200-013 

Automatismes – Sainte-Odile 69-25 kV TET-AUT-EPC-0854-1301-0 

Automatismes – Rimouski 315-230-69 kV TET-AUT-EPC-0610-1401-0 

Exigences générales de conception des lignes 

aériennes de transport 
TET-LIA-EGC-GEN0001 

Lignes aériennes – Sainte-Odile 69–25 kV – 

circuits 776, 777 et 708 
0854-25400-001 

 

Caractéristique électrique générale Numéro d'identification 

Liste des caractéristiques électriques 

générales - Sainte-Odile 69-25 kV 

0854-20620-002-01/02-D-PL-A 

Transformateur de puissance triphasé 

69 – 26,4 kV, 33 MVA – Sainte-Odile 

0854-20600-002-01/02-0-PL-A 

Disjoncteur 26,4 kV, 1 200 A, 12,5 kA - 

Sainte-Odile 69-25 kV 

0854-20600-005-01-0-PL-A 

Courants de défaut relatifs à l’élévation de 

potentiel de terre - Sainte-Odile 69-25 kV 

0854-20600-004-01/03-0-PL-A 

 

Automatismes et protections - Sainte-Odile 0854-20600-003-01/08-A-PL-A 

Automatismes et protections - Rimouski 0610-20600-042-01/03-A-PL-A 

Liste des caractéristiques électriques 

générales - Ligne 69 kV – circuit 708 

1345-20600-001-01/03-0-PL-A 

Liste des caractéristiques électriques 

générales - Lignes 69 kV – circuits 777-776 

2032-20600-001-01/03-0-PL-A 
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Annexe 3 

Analyse économique
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Coût global actualisé du Projet : deux solutions 

Analyse économique

k$ actualisés Construction d'un nouveau poste 

de Sainte-Odile à 69-25 kV à 

l'emplacement actuel (solution 1)

Construction d'une 

nouvelle section à

230-25 kV au poste de 

Rimouski (solution 2)

Investissements (+) 24 832 60 442

Valeur résiduelle (-) -350 -4 003

Dépenses (+) 3 665 3 300

Coût global actualisé (CGA) 28 147 59 739  
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Analyse économique détaillée 2015-2036 

TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Construction d'un nouveau poste de Sainte-Odile

à 69-25 kV à l'emplacement actuel

k$ act.*

   Investissements

HQT 22 714 1 742 6 555 10 384 6 356  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

HQD 1 548  0  0  702 1 074  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Réinvestissements

HQD  570  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Valeur résiduelle

HQT  60  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

HQD  290  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

   Dépenses:

Taxe sur les services publics

HQT 1 393  0  0  0  73  144  140  137  133  129  126  122  118  115  111  107  104  100  96  93  89  85  82

HQD  101  0  0  0  0  10  10  10  9  9  8  8  8  7  7  7  6  6  6  5  5  5  4

Pertes électriques différentielles 2 171  0  0  0  0  62  63  64  66  67  151  154  157  160  163  167  170  173  177  180  184  188  191

  Énergie (quantité MWh)  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

  Énergie (coût $/MWh)  39  40  41  41  42  110  112  114  116  119  121  124  126  129  131  134  136  139

  Puissance (quantité MW) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

  Puissance (coût k$/MW) 45 046 45 950 46 869 47 806 48 763 49 738 50 733 51 747 52 782 53 838 54 915 56 013 57 133 58 276 59 441 60 630 61 843 63 080

Dépenses totales 3 665  0  0  0  73  216  213  211  208  205  285  284  283  282  282  281  280  280  279  279  278  278  278

Flux monétaire net 28 147 -1 742 -6 555 -11 086 -7 503 - 216 - 213 - 211 - 208 - 205 - 285 - 284 - 283 - 282 - 282 - 281 - 280 - 280 - 279 - 279 - 278 - 278 - 278

* Total : k$ actualisés

Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -28 147 -1 742 -6 216 -9 969 -6 397 - 175 - 164 - 153 - 143 - 134 - 177 - 167 - 158 - 149 - 141 - 133 - 126 - 119 - 113 - 107 - 101 - 96 - 91

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -1 742 -7 958 -17 927 -24 324 -24 499 -24 663 -24 816 -24 959 -25 093 -25 270 -25 437 -25 595 -25 745 -25 886 -26 019 -26 146 -26 265 -26 378 -26 485 -26 587 -26 683 -26 773

Coût global actualisé (CGA) 28 147

au poste de Rimouski

k$ act.*

Investissements

HQT 30 276 1 434 8 920 19 433 3 411  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

HQD 22 049  0 3 014 20 350 1 046  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Réinvestissements 

HQD 8 117  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Valeur résiduelle

HQT  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

HQD 3 982  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Dépenses:

Taxe sur les services publics

HQT 1 856  0  0  0  166  186  182  177  172  167  163  158  153  148  143  139  134  129  124  119  115  110  105

HQD 1 444  0  0  0  0  146  141  136  131  126  121  116  112  107  102  97  92  87  82  77  72  67  63

Pertes électriques différentielles  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

  Énergie (quantité MWh)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

  Énergie (coût $/MWh)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

  Puissance (quantité MW)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

  Puissance (coût $/MW)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Dépenses totales 3 300  0  0  0  166  332  323  313  303  294  284  274  264  255  245  235  226  216  206  197  187  177  167

Flux monétaire net 59 739 -1 434 -11 934 -39 782 -4 623 - 332 - 323 - 313 - 303 - 294 - 284 - 274 - 264 - 255 - 245 - 235 - 226 - 216 - 206 - 197 - 187 - 177 - 167

* Total : k$ actualisés

Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -59 739 -1 434 -11 317 -35 773 -3 942 - 269 - 247 - 228 - 209 - 192 - 176 - 161 - 147 - 135 - 123 - 112 - 102 - 92 - 84 - 76 - 68 - 61 - 55

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -1 434 -12 750 -48 524 -52 465 -52 734 -52 981 -53 209 -53 418 -53 610 -53 786 -53 947 -54 095 -54 229 -54 352 -54 464 -54 566 -54 658 -54 742 -54 817 -54 885 -54 947 -55 001

Coût global actualisé (CGA) 59 739

Reconstruction du poste de Sainte-Odile à 69-25 kV 

Solution 1

Solution 2

Construction d'une nouvelle section à 230-25 kV
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Analyse économique détaillée 2037-2057 

TOTAL 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057

Construction d'un nouveau poste de Sainte-Odile 

à 69-25 kV à l'emplacement actuel

k$ act.*

   Investissements

HQT 22 714  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

HQD 1 548  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Réinvestissements

HQD  570  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 1 272 1 946  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Valeur résiduelle

HQT  60  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  555

HQD  290  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 2 698

   Dépenses:

Taxe sur les services publics

HQT 1 393  78  74  71  67  63  60  56  52  49  45  41  38  34  30  27  23  19  16  12  8  5

HQD  101  4  4  3  3  3  2  2  2  1  1  1  0  18  18  17  17  16  15  15  14  13

Pertes électriques différentielles 2 171  195  199  203  207  211  216  220  224  229  233  238  243  248  253  258  263  268  273  279  284  290

  Énergie (quantité MWh)  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

  Énergie (coût $/MWh)  142  145  148  151  154  157  160  163  166  170  173  176  180  184  187  191  195  199  203  207  211

  Puissance (quantité MW) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

  Puissance (coût k$/MW) 64 341 65 628 66 940 68 279 69 645 71 038 72 459 73 908 75 386 76 894 78 431 80 000 81 600 83 232 84 897 86 595 88 327 90 093 91 895 93 733 95 607

Dépenses totales 3 665  277  277  277  277  277  278  278  278  279  279  280  281  300  301  302  302  303  304  306  307  308

Flux monétaire net 28 147 - 277 - 277 - 277 - 277 - 277 - 278 - 278 - 278 - 279 - 279 -1 552 -2 227 - 300 - 301 - 302 - 302 - 303 - 304 - 306 - 307 2 945

* Total : k$ actualisés

Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -28 147 - 86 - 82 - 77 - 73 - 70 - 66 - 63 - 60 - 57 - 54 - 284 - 386 - 49 - 47 - 45 - 42 - 40 - 38 - 37 - 35  316

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -26 860 -26 941 -27 019 -27 092 -27 162 -27 228 -27 291 -27 351 -27 407 -27 461 -27 745 -28 131 -28 180 -28 227 -28 271 -28 314 -28 354 -28 392 -28 429 -28 464 -28 147

Coût global actualisé (CGA) 28 147

au poste de Rimouski

k$ act.*

Investissements

HQT 30 276  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

HQD 22 048  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Réinvestissements 

HQD 8 117  0  0  0  0  0  0  0  0  0 5 459 36 861 1 894  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Valeur résiduelle

HQT  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  193

HQD 3 982  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 37 059

Dépenses:

Taxe sur les services publics

HQT 1 856  100  95  91  86  81  76  71  67  62  57  52  47  43  38  33  28  23  19  14  9  4

HQD 1 444  58  53  48  43  38  33  28  23  18  13  9  4  264  255  246  238  229  220  211  202  193

Pertes électriques différentielles  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

  Énergie (quantité MWh)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

  Énergie (coût $/MWh)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

  Puissance (quantité MW)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

  Puissance (coût $/MW)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Dépenses totales 3 300  158  148  138  129  119  109  100  90  80  70  61  51  307  293  279  266  252  238  225  211  197

Flux monétaire net 59 739 - 158 - 148 - 138 - 129 - 119 - 109 - 100 - 90 - 80 -5 530 -36 921 -1 945 - 307 - 293 - 279 - 266 - 252 - 238 - 225 - 211 37 054

* Total : k$ actualisés

Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -59 739 - 49 - 44 - 39 - 34 - 30 - 26 - 23 - 19 - 16 -1 066 -6 747 - 337 - 50 - 46 - 41 - 37 - 33 - 30 - 27 - 24 3 981

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -55 050 -55 094 -55 133 -55 167 -55 197 -55 223 -55 245 -55 265 -55 281 -56 346 -63 094 -63 431 -63 481 -63 527 -63 568 -63 605 -63 639 -63 669 -63 696 -63 720 -59 739

Coût global actualisé (CGA) 59 739

Solution 2

Construction d'une nouvelle section à 230-25 kV

Reconstruction du poste de Sainte-Odile à 69-25 kV 

Solution 1
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Paramètres économiques du Projet 

Paramètres Normalisés HQ TransÉnergie

Date des paramètres 09-mars-15

Taux des frais de garantie 0,50% Structure de capital Part Coût de long terme

Taux d'actualisation de long terme 5,455% Dette 70% 4,279%

capitaux propres 30% 8,200%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Taux de taxe sur les services publics 0,550% 0,550% 0,550% 0,550% 0,550% 0,550%

Taux pour frais d'emprunts à capitaliser 6,970% 6,970% 6,970% 6,970% 6,970% 6,970%

Taux pour la charge d'intérêt (excluant frais de garantie) 3,779% 3,779% 3,779% 3,779% 3,779% 3,779%  
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Annexe 4 

Coûts annuels
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Coûts annuels associés à la reconstruction du poste de Sainte-Odile à 69-25 kV 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION 

 Année 

Description Avant 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Global TRANSPORT (ligne et poste) et TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Maintien des actifs 

Ligne      66,6          133,3          316,6         1 768,7          282,2        7,6         2 575,0    

Poste de Sainte-Odile    529,9       1 076,9       1 496,3       13 755,1       8 335,7       15,1       25 209,0    

Télécommunications 5,2        24,8           50,0           463,0      82,0        625,0    

Sous-total      601,7      1 235,0    1 862,9    15 986,8    8 699,9    22,7    28 409,0    

 



  Demande R-3932-2015 

 

Original : 2015-06-30 HQT-1, Document 1, Annexe 4 
 Page 4 de 8 

 
 

Coûts annuels associés à la reconstruction du poste de Sainte-Odile à 69-25 kV 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION 

 Année  

Description Avant 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Global TRANSPORT (ligne et poste) et TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 581,5 206,8 44,2    832,5 

Autres coûts 5,8 4,4     10,2 

Frais financiers 14,4 22,9 5,8    43,1 

Sous-total 601,7 234,1 50,0       885,8 

Coûts du projet 

Ingénierie interne  559,0 447,2 180,8 98,9 4,4 1 290,3 

Ingénierie externe  129,1 182,6 135,8 24,0 0,8 472,3 

Client  42,7 251,6 971,6 296,8  1 562,7 

Approvisionnement  29,1 210,0 6 949,8 1 485,9  8 674,8 

Construction  63,5 65,5 5 487,4 3 138,4  8 754,8 

Gérance interne  117,3 298,8 1 122,4 1 090,2 17,2 2 645,9 

Gérance externe    120,5 162,3  282,8 

Provision    231,8 1 949,9  2 181,7 

Autres coûts  9,9 164,9 221,7 102,4 0,3 499,2 

Frais financiers   50,3 192,3 565,0 351,1   1 158,7 

Sous-total   1 000,9 1 812,9 15 986,8 8 699,9 22,7 27 523,2 

   

TOTAL 601,7 1 235,0 1 862,9 15 986,8 8 699,9 22,7 28 409,0 
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Coûts annuels associés à la reconstruction du poste de Sainte-Odile à 69-25 kV 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION 

 Année  

Description Avant 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Global TRANSPORT (ligne et poste) 

Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 576,4 184,3     760,7 

Autres coûts 5,8 4,4     10,2 

Frais financiers 14,3 20,6     34,9 

Sous-total 596,5 209,3        805,8 

Coûts du projet 

Ingénierie interne  559,0 447,2 150,8 98,9 4,4 1 260,3 

Ingénierie externe  129,1 182,6 70,8 24,0 0,8 407,3 

Client  42,7 251,6 922,6 276,8  1 493,7 

Approvisionnement  29,1 210,0 6 864,8 1 485,9  8 589,8 

Construction  63,5 65,5 5 417,4 3 138,4  8 684,8 

Gérance interne  117,3 298,8 1 017,4 1 065,2 17,2 2 515,9 

Gérance externe    120,5 162,3  282,8 

Provision    186,8 1 943,9  2 130,7 

Autres coûts  9,9 164,9 221,7 102,4 0,3 499,2 

Frais financiers   50,3 192,3 551,0 320,1   1 113,7 

Sous-total   1 000,9 1 812,9 15 523,8 8 617,9 22,7 26 978,2 

   

TOTAL 596,5 1 210,2 1 812,9 15 523,8 8 617,9 22,7 27 784,0 
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Coûts annuels associés à la reconstruction du poste de Sainte-Odile à 69-25 kV 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION 

 Année  

Description Avant 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Global LIGNE 

Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 65,1 99,2     164,3 

Autres coûts 0,8 1,6     2,4 

Frais financiers 0,7 9,8         10,5 

Sous-total 66,6 110,6         177,2 

Coûts du projet 

Ingénierie interne   98,6 53,4 15,7  167,7 

Ingénierie externe   97,1 43,7   140,8 

Client   33,9 63,0 24,0  120,9 

Approvisionnement    441,1   441,1 

Construction   0,5 695,5 112,0  808,0 

Gérance interne  22,7 60,0 202,8 97,1 7,5 390,1 

Gérance externe    12,5 6,5  19,0 

Provision    186,8   186,8 

Autres coûts   3,6 23,1 3,2 0,1 30,0 

Frais financiers     22,9 46,8 23,7   93,4 

Sous-total   22,7 316,6 1 768,7 282,2 7,6 2 397,8 

   

TOTAL 66,6 133,3 316,6 1 768,7 282,2 7,6 2 575,0 
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Coûts annuels associés à la reconstruction du poste de Sainte-Odile à 69-25 kV 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION 

 Année  

Description Avant 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Global POSTE 

Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 511,3 85,1     596,4 

Autres coûts 5,0 2,8     7,8 

Frais financiers 13,6 10,8     24,4 

Sous-total 529,9 98,7         628,6 

Coûts du projet 

Ingénierie interne  559,0 348,6 97,4 83,2 4,4 1 092,6 

Ingénierie externe  129,1 85,5 27,1 24,0 0,8 266,5 

Client  42,7 217,7 859,6 252,8  1 372,8 

Approvisionnement  29,1 210,0 6 423,7 1 485,9  8 148,7 

Construction  63,5 65,0 4 721,9 3 026,4  7 876,8 

Gérance interne  94,6 238,8 814,6 968,1 9,7 2 125,8 

Gérance externe    108,0 155,8  263,8 

Provision     1 943,9  1 943,9 

Autres coûts  9,9 161,3 198,6 99,2 0,2 469,2 

Frais financiers  50,3 169,4 504,2 296,4  1 020,3 

Sous-total   978,2 1 496,3 13 755,1 8 335,7 15,1 24 580,4 

   

TOTAL 529,9 1 076,9 1 496,3 13 755,1 8 335,7 15,1 25 209,0 
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Coûts annuels associés à la reconstruction du poste de Sainte-Odile à 69-25 kV 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION 

 Année  

Description Avant 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Télécommunications 

Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 5,1 22,5 44,2    71,8 

Autres coûts        

Frais financiers 0,1 2,3 5,8    8,2 

Sous-total 5,2 24,8 50,0       80,0 

Coûts du projet 

Ingénierie interne    30,0   30,0 

Ingénierie externe    65,0   65,0 

Client    49,0 20,0  69,0 

Approvisionnement    85,0   85,0 

Construction    70,0   70,0 

Gérance interne    105,0 25,0  130,0 

Gérance externe        

Provision    45,0 6,0  51,0 

Autres coûts        

Frais financiers    14,0 31,0  45,0 

Sous-total       463,0 82,0   545,0 

   

TOTAL 5,2 24,8 50,0 463,0 82,0   625,0 
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Annexe 5 

Impact tarifaire
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Tableau 1 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans 

Coût du projet (M$) 28,409

Année et mois de mise en  service (M$) 2017-9 14,637

2018-9 13,772
Amortissement linéaire

1

Coût moyen pondéré du capital prospectif
 2

5,455%
Taxe sur les services publics (TSP)

 3
0,55%

Nombre d'années 20

Années

Amortisse

ment       

2017-9

Amortisse

ment       

2018-9

Amortisse

ment

Amortisse

ment

cumulé

Base de 

tarification : 

solde de fin

Base de 

tarification : 

moyenne

13 soldes

Coût du 

capital    

Taxe sur les 

services 

publics  

Total
Revenus

requis

Besoins de 

transport

Tarif

annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2015 3 148,168 42 497 74,08

2017 0,183 0,000 0,183 0,183 14,454 4,476 0,244 0,000 0,427 3 148,595 42 497 74,09

2018 0,732 0,172 0,904 1,087 27,322 18,299 0,998 0,079 1,982 3 150,150 42 497 74,13

2019 0,732 0,689 1,420 2,507 25,902 26,612 1,452 0,150 3,022 3 151,190 42 497 74,15

2020 0,732 0,689 1,420 3,928 24,481 25,191 1,374 0,142 2,937 3 151,105 42 497 74,15

2021 0,732 0,689 1,420 5,348 23,061 23,771 1,297 0,135 2,852 3 151,020 42 497 74,15

2022 0,732 0,689 1,420 6,769 21,640 22,350 1,219 0,127 2,767 3 150,935 42 497 74,14

2023 0,732 0,689 1,420 8,189 20,220 20,930 1,142 0,119 2,681 3 150,849 42 497 74,14

2024 0,732 0,689 1,420 9,610 18,799 19,510 1,064 0,111 2,596 3 150,764 42 497 74,14

2025 0,732 0,689 1,420 11,030 17,379 18,089 0,987 0,103 2,511 3 150,679 42 497 74,14

2026 0,732 0,689 1,420 12,451 15,958 16,669 0,909 0,096 2,425 3 150,593 42 497 74,14

2027 0,732 0,689 1,420 13,871 14,538 15,248 0,832 0,088 2,340 3 150,508 42 497 74,13

2028 0,732 0,689 1,420 15,291 13,118 13,828 0,754 0,080 2,255 3 150,423 42 497 74,13

2029 0,732 0,689 1,420 16,712 11,697 12,407 0,677 0,072 2,169 3 150,337 42 497 74,13

2030 0,732 0,689 1,420 18,132 10,277 10,987 0,599 0,064 2,084 3 150,252 42 497 74,13

2031 0,732 0,689 1,420 19,553 8,856 9,566 0,522 0,057 1,999 3 150,167 42 497 74,13

2032 0,732 0,689 1,420 20,973 7,436 8,146 0,444 0,049 1,914 3 150,082 42 497 74,12

2033 0,732 0,689 1,420 22,394 6,015 6,726 0,367 0,041 1,828 3 149,996 42 497 74,12

2034 0,732 0,689 1,420 23,814 4,595 5,305 0,289 0,033 1,743 3 149,911 42 497 74,12

2035 0,732 0,689 1,420 25,235 3,174 3,885 0,212 0,025 1,658 3 149,826 42 497 74,12

2036 0,732 0,689 1,420 26,655 1,754 2,464 0,134 0,017 1,572 3 149,740 42 497 74,12

2037 0,549 0,689 1,237 27,893 0,516 1,072 0,058 0,010 1,306 3 149,474 42 497 74,11

2038 0,000 0,516 0,516 28,409 0,000 0,199 0,011 0,003 0,530 3 148,698 42 497 74,09

Ensemble de la période 2017 à 2038 2,073 74,13

1
Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.

2
Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,455 %, selon la décision D-2015-017 pour la demande R-3903-2014.

3 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 2 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 32,670

Année et mois de mise en service (M$) 2017-9 16,833

2018-9 15,838
Amortissement linéaire

1

Coût moyen pondéré du capital prospectif
 2

+ 15 % 6,273%
Taxe sur les services publics (TSP)

 3
0,55%

Nombre d'années 20

Années

Amortisse

ment       

2017-9

Amortisse

ment       

2018-9

Amortisse

ment

Amortisse

ment

cumulé

Base de 

tarification : 

solde de fin

Base de 

tarification : 

moyenne

13 soldes

Coût du 

capital    

Taxe sur les 

services 

publics  

Total
Revenus

requis

Besoins de 

transport

Tarif

annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2015 3 148,168 42 497 74,08

2017 0,210 0,000 0,210 0,210 16,622 5,147 0,323 0,000 0,533 3 148,701 42 497 74,09

2018 0,842 0,198 1,040 1,250 31,420 21,044 1,320 0,091 2,451 3 150,619 42 497 74,14

2019 0,842 0,792 1,634 2,884 29,787 30,604 1,920 0,173 3,726 3 151,894 42 497 74,17

2020 0,842 0,792 1,634 4,517 28,153 28,970 1,817 0,164 3,615 3 151,783 42 497 74,16

2021 0,842 0,792 1,634 6,151 26,520 27,337 1,715 0,155 3,503 3 151,671 42 497 74,16

2022 0,842 0,792 1,634 7,784 24,886 25,703 1,612 0,146 3,392 3 151,560 42 497 74,16

2023 0,842 0,792 1,634 9,418 23,253 24,070 1,510 0,137 3,280 3 151,448 42 497 74,16

2024 0,842 0,792 1,634 11,051 21,619 22,436 1,407 0,128 3,169 3 151,337 42 497 74,15

2025 0,842 0,792 1,634 12,685 19,986 20,802 1,305 0,119 3,057 3 151,225 42 497 74,15

2026 0,842 0,792 1,634 14,318 18,352 19,169 1,203 0,110 2,946 3 151,114 42 497 74,15

2027 0,842 0,792 1,634 15,952 16,719 17,535 1,100 0,101 2,834 3 151,002 42 497 74,15

2028 0,842 0,792 1,634 17,585 15,085 15,902 0,998 0,092 2,723 3 150,891 42 497 74,14

2029 0,842 0,792 1,634 19,219 13,452 14,268 0,895 0,083 2,612 3 150,780 42 497 74,14
2030 0,842 0,792 1,634 20,852 11,818 12,635 0,793 0,074 2,500 3 150,668 42 497 74,14

2031 0,842 0,792 1,634 22,486 10,185 11,001 0,690 0,065 2,389 3 150,557 42 497 74,14

2032 0,842 0,792 1,634 24,119 8,551 9,368 0,588 0,056 2,277 3 150,445 42 497 74,13

2033 0,842 0,792 1,634 25,753 6,918 7,734 0,485 0,047 2,166 3 150,334 42 497 74,13

2034 0,842 0,792 1,634 27,386 5,284 6,101 0,383 0,038 2,054 3 150,222 42 497 74,13

2035 0,842 0,792 1,634 29,020 3,651 4,467 0,280 0,029 1,943 3 150,111 42 497 74,13

2036 0,842 0,792 1,634 30,653 2,017 2,834 0,178 0,020 1,831 3 149,999 42 497 74,12

2037 0,631 0,792 1,423 32,076 0,594 1,233 0,077 0,011 1,512 3 149,680 42 497 74,12

2038 0,000 0,594 0,594 32,670 0,000 0,228 0,014 0,003 0,612 3 148,780 42 497 74,09

Ensemble de la période 2017 à 2038 2,506 74,14

1
Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.

2
Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,455 %, selon la décision D-2015-017 pour la demande R-3903-2014.

3
Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.



 Demande R-3932-2015 

 

Original : 2015-06-30 HQT-1, Document 1, Annexe 5 
 Page 5 de 6 

Tableau 3 : Impact tarifaire du Projet sur 40 ans 

Coût du projet (M$) 28,409

Année et mois de mise en service (M$) 2017-9 14,637

2018-9 13,772
Amortissement linéaire

1

Coût moyen pondéré du capital prospectif
 2

5,455%
Taxe sur les services publics (TSP)

 3
0,55%

Nombre d'années 40

Années

Amortisse

ment       

2017-9

Amortisse

ment       

2018-9

Amortisse

ment

Amortisse

ment

cumulé

Base de 

tarification : 

solde de fin

Base de 

tarification : 

moyenne

13 soldes

Coût du 

capital    

Taxe sur les 

services 

publics  

Total
Revenus

requis

Besoins de 

transport

Tarif

annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2015 3 148,168 42 497 74,08

2017 0,091 0,000 0,091 0,091 14,546 4,490 0,245 0,000 0,336 3 148,504 42 497 74,09

2018 0,366 0,086 0,452 0,543 27,866 18,587 1,014 0,080 1,546 3 149,714 42 497 74,12

2019 0,366 0,344 0,710 1,254 27,155 27,510 1,501 0,153 2,364 3 150,532 42 497 74,14

2020 0,366 0,344 0,710 1,964 26,445 26,800 1,462 0,149 2,322 3 150,490 42 497 74,13

2021 0,366 0,344 0,710 2,674 25,735 26,090 1,423 0,145 2,279 3 150,447 42 497 74,13

2022 0,366 0,344 0,710 3,384 25,025 25,380 1,384 0,142 2,236 3 150,404 42 497 74,13

2023 0,366 0,344 0,710 4,095 24,314 24,670 1,346 0,138 2,194 3 150,362 42 497 74,13

2024 0,366 0,344 0,710 4,805 23,604 23,959 1,307 0,134 2,151 3 150,319 42 497 74,13

2025 0,366 0,344 0,710 5,515 22,894 23,249 1,268 0,130 2,108 3 150,276 42 497 74,13

2026 0,366 0,344 0,710 6,225 22,184 22,539 1,229 0,126 2,066 3 150,234 42 497 74,13

2027 0,366 0,344 0,710 6,936 21,473 21,829 1,191 0,122 2,023 3 150,191 42 497 74,13

2028 0,366 0,344 0,710 7,646 20,763 21,118 1,152 0,118 1,980 3 150,148 42 497 74,13

2029 0,366 0,344 0,710 8,356 20,053 20,408 1,113 0,114 1,938 3 150,106 42 497 74,13

2030 0,366 0,344 0,710 9,066 19,343 19,698 1,075 0,110 1,895 3 150,063 42 497 74,12

2031 0,366 0,344 0,710 9,776 18,633 18,988 1,036 0,106 1,852 3 150,020 42 497 74,12

2032 0,366 0,344 0,710 10,487 17,922 18,277 0,997 0,102 1,810 3 149,978 42 497 74,12

2033 0,366 0,344 0,710 11,197 17,212 17,567 0,958 0,099 1,767 3 149,935 42 497 74,12

2034 0,366 0,344 0,710 11,907 16,502 16,857 0,920 0,095 1,724 3 149,892 42 497 74,12

2035 0,366 0,344 0,710 12,617 15,792 16,147 0,881 0,091 1,682 3 149,850 42 497 74,12

2036 0,366 0,344 0,710 13,328 15,081 15,437 0,842 0,087 1,639 3 149,807 42 497 74,12

2037 0,366 0,344 0,710 14,038 14,371 14,726 0,803 0,083 1,596 3 149,764 42 497 74,12

2038 0,366 0,344 0,710 14,748 13,661 14,016 0,765 0,079 1,554 3 149,722 42 497 74,12

2039 0,366 0,344 0,710 15,458 12,951 13,306 0,726 0,075 1,511 3 149,679 42 497 74,12

2040 0,366 0,344 0,710 16,168 12,241 12,596 0,687 0,071 1,469 3 149,637 42 497 74,11

2041 0,366 0,344 0,710 16,879 11,530 11,885 0,648 0,067 1,426 3 149,594 42 497 74,11

2042 0,366 0,344 0,710 17,589 10,820 11,175 0,610 0,063 1,383 3 149,551 42 497 74,11

2043 0,366 0,344 0,710 18,299 10,110 10,465 0,571 0,060 1,341 3 149,509 42 497 74,11

2044 0,366 0,344 0,710 19,009 9,400 9,755 0,532 0,056 1,298 3 149,466 42 497 74,11

2045 0,366 0,344 0,710 19,720 8,689 9,045 0,493 0,052 1,255 3 149,423 42 497 74,11

2046 0,366 0,344 0,710 20,430 7,979 8,334 0,455 0,048 1,213 3 149,381 42 497 74,11

2047 0,366 0,344 0,710 21,140 7,269 7,624 0,416 0,044 1,170 3 149,338 42 497 74,11

2048 0,366 0,344 0,710 21,850 6,559 6,914 0,377 0,040 1,127 3 149,295 42 497 74,11

2049 0,366 0,344 0,710 22,560 5,849 6,204 0,338 0,036 1,085 3 149,253 42 497 74,11

2050 0,366 0,344 0,710 23,271 5,138 5,493 0,300 0,032 1,042 3 149,210 42 497 74,10

2051 0,366 0,344 0,710 23,981 4,428 4,783 0,261 0,028 0,999 3 149,167 42 497 74,10

2052 0,366 0,344 0,710 24,691 3,718 4,073 0,222 0,024 0,957 3 149,125 42 497 74,10

2053 0,366 0,344 0,710 25,401 3,008 3,363 0,183 0,020 0,914 3 149,082 42 497 74,10

2054 0,366 0,344 0,710 26,112 2,297 2,653 0,145 0,017 0,871 3 149,039 42 497 74,10

2055 0,366 0,344 0,710 26,822 1,587 1,942 0,106 0,013 0,829 3 148,997 42 497 74,10

2056 0,366 0,344 0,710 27,532 0,877 1,232 0,067 0,009 0,786 3 148,954 42 497 74,10

2057 0,274 0,344 0,619 28,151 0,258 0,536 0,029 0,005 0,653 3 148,821 42 497 74,10

2058 0,000 0,258 0,258 28,409 0,000 0,099 0,005 0,001 0,265 3 148,433 42 497 74,09

Ensemble de la période 2017 à 2058 1,492 74,11

1
Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.

2
Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,455 %, selon la décision D-2015-017 pour la demande R-3903-2014.

3
Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 4 : Impact tarifaire du Projet sur 40 ans – analyse de sensibilité 

 

 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 32,670

Année et mois de mise en service 2017-9 16,833

2018-9 15,838
Amortissement linéaire

1

Coût moyen pondéré du capital prospectif
 2

+ 15 % 6,273%
Taxe sur les services publics (TSP)

 3
0,55%

Nombre d'années 40

Années

Amortisse

ment       

2017-9

Amortisse

ment       

2018-9

Amortisse

ment

Amortisse

ment

cumulé

Base de 

tarification : 

solde de fin

Base de 

tarification : 

moyenne

13 soldes

Coût du 

capital    

Taxe sur les 

services 

publics  

Total
Revenus

requis

Besoins de 

transport

Tarif

annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2015 3 148,168 42 497 74,08

2017 0,105 0,000 0,105 0,105 16,727 5,163 0,324 0,000 0,429 3 148,597 42 497 74,09

2018 0,421 0,099 0,520 0,625 32,045 21,375 1,341 0,092 1,953 3 150,121 42 497 74,13

2019 0,421 0,396 0,817 1,442 31,229 31,637 1,985 0,176 2,978 3 151,146 42 497 74,15

2020 0,421 0,396 0,817 2,259 30,412 30,820 1,933 0,172 2,922 3 151,090 42 497 74,15

2021 0,421 0,396 0,817 3,075 29,595 30,003 1,882 0,167 2,866 3 151,034 42 497 74,15

2022 0,421 0,396 0,817 3,892 28,778 29,187 1,831 0,163 2,810 3 150,978 42 497 74,15

2023 0,421 0,396 0,817 4,709 27,962 28,370 1,780 0,158 2,755 3 150,923 42 497 74,14

2024 0,421 0,396 0,817 5,526 27,145 27,553 1,728 0,154 2,699 3 150,867 42 497 74,14

2025 0,421 0,396 0,817 6,342 26,328 26,736 1,677 0,149 2,643 3 150,811 42 497 74,14

2026 0,421 0,396 0,817 7,159 25,511 25,920 1,626 0,145 2,588 3 150,756 42 497 74,14

2027 0,421 0,396 0,817 7,976 24,695 25,103 1,575 0,140 2,532 3 150,700 42 497 74,14

2028 0,421 0,396 0,817 8,793 23,878 24,286 1,524 0,136 2,476 3 150,644 42 497 74,14

2029 0,421 0,396 0,817 9,609 23,061 23,469 1,472 0,131 2,420 3 150,588 42 497 74,14

2030 0,421 0,396 0,817 10,426 22,244 22,653 1,421 0,127 2,365 3 150,533 42 497 74,14

2031 0,421 0,396 0,817 11,243 21,427 21,836 1,370 0,122 2,309 3 150,477 42 497 74,13

2032 0,421 0,396 0,817 12,060 20,611 21,019 1,319 0,118 2,253 3 150,421 42 497 74,13

2033 0,421 0,396 0,817 12,876 19,794 20,202 1,267 0,113 2,197 3 150,365 42 497 74,13

2034 0,421 0,396 0,817 13,693 18,977 19,386 1,216 0,109 2,142 3 150,310 42 497 74,13

2035 0,421 0,396 0,817 14,510 18,160 18,569 1,165 0,104 2,086 3 150,254 42 497 74,13

2036 0,421 0,396 0,817 15,327 17,344 17,752 1,114 0,100 2,030 3 150,198 42 497 74,13

2037 0,421 0,396 0,817 16,143 16,527 16,935 1,062 0,095 1,975 3 150,143 42 497 74,13

2038 0,421 0,396 0,817 16,960 15,710 16,119 1,011 0,091 1,919 3 150,087 42 497 74,12

2039 0,421 0,396 0,817 17,777 14,893 15,302 0,960 0,086 1,863 3 150,031 42 497 74,12

2040 0,421 0,396 0,817 18,594 14,077 14,485 0,909 0,082 1,807 3 149,975 42 497 74,12

2041 0,421 0,396 0,817 19,410 13,260 13,668 0,857 0,077 1,752 3 149,920 42 497 74,12

2042 0,421 0,396 0,817 20,227 12,443 12,852 0,806 0,073 1,696 3 149,864 42 497 74,12

2043 0,421 0,396 0,817 21,044 11,626 12,035 0,755 0,068 1,640 3 149,808 42 497 74,12

2044 0,421 0,396 0,817 21,861 10,810 11,218 0,704 0,064 1,584 3 149,752 42 497 74,12

2045 0,421 0,396 0,817 22,677 9,993 10,401 0,652 0,059 1,529 3 149,697 42 497 74,12

2046 0,421 0,396 0,817 23,494 9,176 9,584 0,601 0,055 1,473 3 149,641 42 497 74,11

2047 0,421 0,396 0,817 24,311 8,359 8,768 0,550 0,050 1,417 3 149,585 42 497 74,11

2048 0,421 0,396 0,817 25,128 7,543 7,951 0,499 0,046 1,362 3 149,530 42 497 74,11

2049 0,421 0,396 0,817 25,945 6,726 7,134 0,448 0,041 1,306 3 149,474 42 497 74,11

2050 0,421 0,396 0,817 26,761 5,909 6,317 0,396 0,037 1,250 3 149,418 42 497 74,11

2051 0,421 0,396 0,817 27,578 5,092 5,501 0,345 0,032 1,194 3 149,362 42 497 74,11

2052 0,421 0,396 0,817 28,395 4,276 4,684 0,294 0,028 1,139 3 149,307 42 497 74,11

2053 0,421 0,396 0,817 29,212 3,459 3,867 0,243 0,024 1,083 3 149,251 42 497 74,11

2054 0,421 0,396 0,817 30,028 2,642 3,050 0,191 0,019 1,027 3 149,195 42 497 74,10

2055 0,421 0,396 0,817 30,845 1,825 2,234 0,140 0,015 0,971 3 149,139 42 497 74,10

2056 0,421 0,396 0,817 31,662 1,009 1,417 0,089 0,010 0,916 3 149,084 42 497 74,10

2057 0,316 0,396 0,712 32,373 0,297 0,616 0,039 0,006 0,756 3 148,924 42 497 74,10

2058 0,000 0,297 0,297 32,670 0,000 0,114 0,007 0,002 0,306 3 148,474 42 497 74,09

Ensemble de la période 2017 à 2058 1,843 74,12

1
Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.

2
Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,455 %, selon la décision D-2015-017 pour la demande R-3903-2014.

3
Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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