CANADA

PROVINCE DE QUEBEC REGIE DE L'ENERGIE
DISTRICT DE MONTREAL

NO : R-3989-2016

HYDRO-QUEBEC, personne morale
de droit public Iégalement constituée en
vertu de la Loi sur Hydro-Québec
(RLRQ c. H-5) ayant son siége social
au 75, René-Lévesque Ouest, dans la
cité et district de Montréal, province
de Québec

Demanderesse

DEMANDE DU TRANSPORTEUR RELATIVE A LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU

POSTE DE MEKINAC A 230-25 kV ET DE SES LIGNES D’ALIMENTATION

[Articles 31(5%) et 73 de la Loi sur la Régie de I'énergie (RLRQ c. R-6.01) et articles 1, 2 et 3 du Réglement

sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de I'énergie (RLRQ c. R-6.01, r. 2)]

AU

SOUTIEN DE SA DEMANDE, LA DEMANDERESSE EXPOSE

RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

1.

Elle est une entreprise dont les activités de transport d’électricité sont assujetties
a la juridiction de la Régie de I'énergie (la « Régie ») dans la mesure prévue a la
Loi sur la Régie de I'énergie (la « Loi »).

Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité (le « Transporteur ») a
pour mandat, entre autres, de développer et d’exploiter le réseau de transport de
facon a satisfaire les besoins des clients tout en assurant la pérennité du réseau.

En vertu de Il'article 73 de la Loi, le Transporteur doit obtenir 'autorisation de la
Régie, aux conditions et dans les cas gu’elle a fixés par son Réglement sur les
conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de I'énergie
[RLRQ, c. R-6.01, r. 2] (le « Réglement »), pour acquérir, construire ou disposer
des immeubles ou des actifs destinés au transport d’électricité.

En vertu du sous-paragraphe 1° a) de l'article 1 du Réglement, le Transporteur
doit obtenir une autorisation de la Régie pour acquérir et construire des
immeubles ou des actifs destinés au transport d’'électricité et dont le colt est de
25 millions de dollars et plus.
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10.

11.

12.

Le Transporteur demande a la Régie d'autoriser la construction du nouveau
poste de Mékinac a 230-25kV et de ses lignes dalimentation
(ci-aprés le « Projet »), dont le colt total s'établit a 41,3 M$, tel que plus
amplement décrit a la piece HQT-1, Document 1.

Le Projet, qui s'inscrit dans la catégorie d'investissement « maintien des actifs »,
vise a assurer la pérennité des installations du poste Bourdais, tel qu'il appert de
la piece HQT-1, Document 1.

La preuve déposée au soutien de la demande inclut tous les renseignements
exigés par le Réglement, tel qu’il appert notamment du tableau de concordance
(Tableau 1) de la piece HQT-1, Document 1 produite au dossier.

Conformément a l'article 30 de la Loi, le Transporteur demande a la Régie de
rendre une ordonnance interdisant la divulgation, la publication et la diffusion des
renseignements contenus a I'annexe 1 de la piece HQT-1, Document 1 en raison
de son caractere confidentiel, pour des motifs d'intérét public et comme la Régie
'a déja reconnu pour le méme type d'informations dans ses décisions
D-2016-086 et D-2016-091. Le Transporteur demande a ce que cette
ordonnance soit rendue pour une période sans restriction quant a sa durée.

Conformément a l'article 30 de la Loi, en raison de leur caractere confidentiel
ainsi que pour des motifs d'intérét public, le Transporteur demande a la Régie de
rendre une ordonnance interdisant la divulgation, la publication et la diffusion des
renseignements contenus a la piece HQT-1, Document 2 ainsi qu'a la piece
HQT-1, Document 2, Annexe 1, et ce pour les motifs décrits a I'affirmation
solennelle jointe, jusqu’a I'expiration d’'un délai d'un an de la mise en service
finale du Projet.

Suivant la pratigue établie depuis la réglementation des activités du
Transporteur, ce dernier fera état de I'évolution des colts du Projet lors du dépot
de son rapport annuel a la Régie. Selon les indications de la Régie, si le
Transporteur doit présenter le suivi des codts réels du Projet sous la méme
forme et le méme niveau de détail que ceux du tableau 1 — Codts des travaux
avant-projet et projet par €lément, déposé sous pli confidentiel a la piece HQT-1,
Document 2, il demande a la Régie de lui permettre de présenter ce suivi sous
pli confidentiel. Il présentera également un suivi de I'échéancier du Projet et
fournira, le cas échéant, I'explication des écarts majeurs entre les co(ts projetés
et réels ainsi que des échéances.

La pratigue mise en place par la Régie depuis de nombreuses années permet
aux participants au dossier de consulter les documents confidentiels en
souscrivant a un engagement de confidentialité en faveur du Transporteur. Ce
dernier propose que cette pratique soit rendue disponible aux intervenants
reconnus dans ce dossier dans la mesure ou il ne s'agit pas de fournisseurs de
biens et services d’Hydro-Québec dans le cadre du Projet ou de tout autre projet.

Considérant la nature de la demande et 'article 25 de la Loi, le Transporteur prie
la Régie de procéder a I'étude de la présente demande par voie de consultation.
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13. Compte tenu du délai requis pour la réalisation des travaux, le Transporteur
souhaite que la décision de la Régie a I'égard de la présente demande soit
rendue en avril 2017 et ce, afin que les travaux puissent se réaliser selon le
calendrier prévu.

14, La présente demande est bien fondée en faits et en droit.

PAR CES MOTIFS, PLAISE A LA REGIE :
ACCUEILLIR la présente demande ;

INTERDIRE la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements contenus a
la piece HQT-1, Document 1, Annexe 1 pour une période sans restriction quant a
sa durée ;

INTERDIRE la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements contenus a
la piece HQT-1, Document 2, ainsi qu’a la piece HQT-1, Document 2, Annexe 1 jusqu’'a
I'expiration d’'un délai d’'un an de la mise en service finale du Projet ;

AUTORISER le Transporteur a présenter le suivi des co(ts réels du Projet sous pli
confidentiel, si la Régie détermine qu'il doit étre présenté selon la méme forme et le
méme niveau de détail que ceux du tableau 1 — Colts des travaux avant-projet et projet
par élément, déposé sous pli confidentiel a la piece HQT-1, Document 2, et en interdire
la divulgation, la publication et la diffusion jusqu’a I'expiration d’'un délai d’'un an de la
mise en service finale du Projet ;

ACCORDER au Transporteur l'autorisation requise en vertu de l'article 73 de la Loi afin
de réaliser le projet relatif a la construction du nouveau poste de Mékinac a 230-25 kV et
de ses lignes d’alimentation, le tout conformément a la preuve soumise a l'appui de la
présente demande, le Transporteur ne pouvant apporter sans autorisation préalable de
la Régie aucune modification au projet qui aurait pour effet d'en modifier de fagon
appréciable les colts ou la rentabilité.

Montréal, le 13 décembre 2016

(S) Affaires juridigues Hydro-Québec

Affaires juridiques Hydro-Québec
(Me Yves Fréchette)
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AFFIRMATION SOLENNELLE

Je, soussignée, STEPHANIE QARON, chef Affaires réglementaires et tarifaires, pour la
division Hydro-Québec TransEnergie, au 2, Complexe Desjardins, 19° étage, en la ville
de Montréal, province de Québec, affirme solennellement ce qui suit :

1. La présente demande d’autorisation du Transporteur a été préparée en partie
Sous ma supervision et mon contréle ;

2. J'ai une connaissance personnelle des faits relatifs a la réglementation et a la
tarification du Transporteur allégués dans la présente demande ;

3. Tous les faits relatifs a la réglementation et a la tarification du Transporteur
allégués a la demande d'autorisation sont vrais.

Et j’ai signé a Montréal, Québec,
ce 13 décembre 2016

(S) Stéphanie Caron

Stéphanie Caron

Déclaré solennellement devant moi,
a Montréal, Québec, ce 13 décembre 2016

(S) Lucie Gauthier

Lucie Gauthier, avocate
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AFFIRMATION SOLENNELLE

Je, soussigné, PATR[CK BUJOLD, chef Planification des réseaux régionaux pour la division
Hydro-Québec TransEnergie, au 2, Complexe Desjardins, 10° étage, en la ville de Montréal,
province de Québec, affirme solennellement ce qui suit :

1. La présente demande d’autorisation du Transporteur a été préparée en partie sous ma
supervision et mon contréle ;

2. J'ai une connaissance personnelle des faits relatifs & la planification et a la réalisation
des travaux du Transporteur allégués dans la présente demande d’autorisation ;

3. Tous les faits relatifs a la planification et a la réalisation des travaux du Transporteur
allégués dans ladite demande d’autorisation sont vrais.

Et j’ai signé a Montréal, Québec,
ce 13 décembre 2016

(S) Patrick Bujold

Patrick Bujold

Déclaré solennellement devant moi,
a Montréal, Québec, ce 13 décembre 2016

(S) Lucie Gauthier

Lucie Gauthier, avocate



Demande du Transporteur relative a la construction du nouveau poste de Mékinac a 230-25 kV et de ses lignes
d’alimentation

AFFIRMATION SOLENNELLE CONCERNANT

LA PIECE HQT-1, DOCUMENT 1, ANNEXE 1 DEPOSEE SOUS PLI CONFIDENTIEL

Je, soussigné, PATRICK BU:]OLD, chef Planification des réseaux régionaux pour la
division Hydro-Québec TransEnergie, au 2, Complexe Desjardins, 10° étage, en la ville
de Montréal, province de Québec, affirme solennellement ce qui suit :

1.

L'annexe 1 de la piece HQT-1, Document 1 déposée sous pli confidentiel dans le
présent dossier a été préparée sous ma supervision et mon controle ;

Cette annexe représente le schéma unifilaire du nouveau poste de Mékinac
concernant une partie du réseau de transport afférente au Projet soumis pour
autorisation a la Régie, et contient des renseignements d’ordre stratégique
concernant les installations du Transporteur ;

Ce schéma contient des informations de la nature de celles identifiées par la
Federal Energy Regulatory Commission dans son ordonnance 630 du
21 février 2003 ainsi qu'a ses ordonnances subséquentes 630-A (23 juillet 2003),
643 (23 juillet 2003), 649 (3 aolt 2004), 662 (21 juin 2005), 683
(21 septembre 2006) et 702 (30 octobre 2007) et a cet effet, les installations du
Transporteur sont sujettes au méme type de risque de sécurité ;

La divulgation publiqgue de ces renseignements faciliterait la localisation des
diverses installations (lignes et postes), permettrait d'identifier leurs
caractéristiques et ainsi pourrait compromettre la sécurité du réseau de transport
du Transporteur ;

Pour des motifs de sécurité de ses installations, le Transporteur soumet que le
caractére confidentiel de ces renseignements doit étre reconnu par la Régie, et
ce pour une période sans restriction quant a sa durée ;

Le Transporteur demande a la Régie de se prévaloir de l'article 30 de la Loi sur
la Régie de l'énergie et d'interdire toute divulgation du document décrit au
paragraphe 1 de la présente puisque son caractere confidentiel de méme que
l'intérét public le requierent.

Et j'ai signé a Montréal, Québec,
Ce 13 décembre 2016

(S) Patrick Bujold

Patrick Bujold

Déclaré solennellement devant moi,
a Montréal, Québec, ce 13 décembre 2016

(S) Lucie Gauthier

Lucie Gauthier, avocate
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AFFIRMATION SOLENNELLE CONCERNANT

LES PIECES HQT-1, DOCUMENT 2 ET HQT-1, DOCUMENT 2, ANNEXE 1

DEPOSEES SOUS PLI CONFIDENTIEL

Je, soussigné, MARIO ALBERT, directeur principal Approvisionnement stratégique,
pour Hydro-Québec, au 800, boulevard de Maisonneuve Est, 6° étage, en la ville de
Montréal, province de Québec, affirme solennellement ce qui suit :

INTRODUCTION

J'occupe les fonctions de directeur principal Approvisionnement stratégique
d’Hydro-Québec, et ce depuis février 2016.

La direction principale Approvisionnement stratégique a pour mission
d’approvisionner Hydro-Québec conformément a sa mission et ses besoins, et
ce, au meilleur co(t global en tenant compte du cycle de vie et de la qualité des
biens et services tout en favorisant les retombées économiques au Québec.

La direction principale Approvisionnement stratégique est donc responsable des
achats de biens et services requis pour la réalisation du projet du Transporteur
relatif a la construction du nouveau poste de Mékinac a 230-25 kV et de ses
lignes d’alimentation (ci-aprés désigné le « Projet »).

Dans le cadre de lexercice de mes fonctions de directeur principal
Approvisionnement stratégique, je dois notamment m’assurer que les processus
requis afin d’améliorer la qualité des produits et services offerts, et ce, au
meilleur codt, soient implantés.

Aprés I'obtention de l‘autorisation de la Régie pour la réalisation du Projet, le cas
échéant, le Transporteur, en collaboration avec la direction principale
Approvisionnement stratégique, entreprendra les démarches requises pour se
procurer les biens et services énumérés dans la preuve documentaire déposée a
la Régie dans le présent dossier.

OBJET DE LA DEMANDE DE CONFIDENTIALITE

Selon le cadre réglementaire décrit en titre de la demande d’autorisation, y
incluant les dispositions du Guide de dép6t pour Hydro-Québec dans ses
activités de transport d'électricité, le Transporteur doit produire aupres de la
Régie des renseignements spécifiques a I'appui de sa demande.

Dans le présent dossier, le Transporteur a produit auprés de la Régie une preuve
documentaire compléte qui inclut tous les renseignements exigés par le cadre
réglementaire précité, notamment la piéce HQT-1, Document?2 et la piéce
HQT-1, Document 2, Annexe 1, déposées sous pli confidentiel dans le présent
dossier, qui ont été préparées sous ma supervision et mon controle.

Généralement, les renseignements exigés par le cadre réglementaire précité
pour les demandes d'autorisation, comme en [linstance, sont diffusés
publiquement par la Régie dans le cadre du processus d'autorisation.
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10.

11.

12.

13.

Dans le présent dossier, le Transporteur demande a la Régie de se prévaloir de
l'article 30 de la Loi sur la Régie de I'énergie et d'interdire toute divulgation des
renseignements sur les colts du Projet associés aux rubriques suivantes de la
piece HQT-1, Document2 et de la piece HQT-1, Document 2, Annexe 1,
déposées sous pli confidentiel dans le présent dossier :

. Codts de l'avant-projet :
o FEtudes d’avant-projet
o Autres coits
o Frais financiers

. Codts du Projet :

o Ingénierie interne
Ingénierie externe
Approvisionnement
Construction
Gérance interne
Gérance externe
Provision
Autres colts

©OO0OO0OO0OO0O0O0

o Codts annuels :

o] Maintien des actifs

o]
o Tableau 2 — Co0ts du client

o] Expertise technique
Inspection finale et mise en route
Communications et relations publiques
Mise en valeur
Expertise immobiliére

Oo0O0O0

Ci-apreés les « Informations confidentielles »

Les Informations confidentielles présentent I'évaluation détaillée des coilts de
réalisation du Projet.

Dans le cadre de la présente demande, le Transporteur demande que les
Informations confidentielles le demeurent.

Cette demande du Transporteur est fondée et d'intérét public pour les motifs
ci-apres décrits.

MOTIFS DE LA DEMANDE DE CONFIDENTIALITE

Afin d'assurer une saine concurrence et un niveau de compétitivité optimal, la
direction principale Approvisionnement stratégique d’Hydro-Québec soutient que
le caractére confidentiel des Informations confidentielles doit étre reconnu par
la Régie.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Afin d'obtenir les meilleures conditions du marché, Hydro-Québec favorise
généralement des modes d'acquisition faisant appel a la concurrence entre
les fournisseurs.

Pour ce faire, Hydro-Québec sollicite les fournisseurs par appels d'offres ou
de propositions.

Or, comme c'est le cas pour les équipements des postes et des lignes de
transport d’électricité, la nature technique des biens et services acquis ainsi que
leur application particuliere (gestion d’'un réseau électrique) entrainent dans
certains domaines une offre minimale, c.-a-d. un nombre de fournisseurs souvent
restreint par catégorie de biens et services.

Dans ce contexte, I'entreprise met en place depuis quelques années des
stratégies d’approvisionnement plus élaborées en phase avec les meilleures
pratiques du marché, et ce, tant pour les équipements stratégiques que pour les
travaux de construction, les divers services spécialisés et I'ingénierie.

Dans le cadre du déploiement de ces nouvelles approches, certains projets
stratégiques, notamment des projets d’envergure qu’Hydro-Québec souhaite
réaliser en mode clé en main, ont été identifiés.

A terme, Hydro-Québec souhaite adopter ces approches pour la réalisation de
'ensemble de ses projets.

A titre d’exemple et conformément aux bonnes pratiques du domaine reconnues
notamment par I'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), la direction principale Approvisionnement stratégique d’Hydro-Québec
souhaite maintenir I'imprévisibilité de ses processus de mise en concurrence et
de ses négociations.

Il est en effet reconnu que l'une des fagons de maintenir un marché compétitif
est de maintenir limprévisibilité dans le développement des stratégies
d’approvisionnement.

Une connaissance préalable des Informations confidentielles par un nombre
restreint de fournisseurs potentiels pourrait induire une compétitivité moindre et
par conséquent empécher Hydro-Québec d’'obtenir, pour les biens et services
requis par le Projet, la meilleure qualité au moindre codt.

Les informations de la nature des Informations confidentielles sont considérées
et traitées comme confidentielles par Hydro-Québec dans le cours normal de ses
activités. Seules les personnes ayant besoin de connaitre ces informations pour
leur travail (planification budgétaire, Régie de I'énergie, préparation d’appel de
propositions, par exemple) y ont acces.

Dans les marchés non réglementés, les informations de la nature des
Informations confidentielles ne sont pas divulguées.

Afin d’obtenir le juste prix tout en traitant ses fournisseurs avec équité,
considérant la nature du marché des fournisseurs décrit précédemment,

-9-
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Hydro-Québec s'est dotée avec les années d'une entité indépendante,
responsable de traiter la réception des soumissions.

Connue comme le Bureau d’ouverture des soumissions, cette entité, tout comme
I'ensemble des équipes de la direction principale Approvisionnement stratégique,
se gouverne depuis de nombreuses années a l'aide de processus de travall
issus d’'une longue tradition de rigueur.

Hydro-Québec a notamment introduit un processus a deux enveloppes ou les
prix sont isolés de I'offre de biens ou de services lors du dépbt des soumissions.

Les justes prix recherchés font I'objet, lors de la préparation des appels au
marché, d'un processus rigoureux d'estimation basé notamment sur notre
expérience et notre connaissance des prix de marché.

Cette recherche du juste prix s’accorde difficilement avec la divulgation publique
des Informations confidentielles.

NATURE DU PREJUDICE DECOULANT DE LA DIVULGATION

Hydro-Québec souhaite que ses fournisseurs fassent preuve de créativité afin de
générer des économies pour l'entreprise.

La divulgation des Informations confidentielles limiterait le potentiel de création
de valeur pour Hydro-Québec.

Si les fournisseurs connaissaient les colts détaillés du Projet, ils pourraient
préparer leurs soumissions en fonction de ceux-ci plutét que de faire preuve de
créativité et ainsi créer un maximum de valeur pour Hydro-Québec, notamment
en lui permettant d’obtenir les biens et services requis au meilleur co(t possible.

DUREE DU TRAITEMENT CONFIDENTIEL

Afin d’assurer la compétitivité des marchés lors de travaux futurs notamment sur
les installations visées par le Projet, il est requis de maintenir la confidentialité
des Informations confidentielles pour une période suffisamment longue pour
éviter que le Transporteur ne soit désavantagé envers les fournisseurs.

Si les Informations confidentielles devenaient connues prématurément par les
fournisseurs, ceux-ci pourraient les considérer comme le prix requis, ce qui aurait
pour effet de limiter 'impact positif de la concurrence.

L'éventuelle ordonnance de confidentialité visant la piece HQT-1, Document 2 et
la piece HQT-1, Document 2, Annexe 1, déposées sous pli confidentiel dans le
présent dossier, devrait donc étre en vigueur jusqu’a I'expiration d’'un délai d’'un
an de la mise en service finale du Projet.

-10 -
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VI.

36.

VII.

37.

38.

39.

SUIVIS AU RAPPORT ANNUEL

Les motifs soulevés dans la présente affirmation solennelle pour préserver la
confidentialité des Informations confidentielles sont également pertinents pour le
suivi des codts réels du Projet, si la Régie détermine qu’il doit étre présenté,
dans le rapport annuel du Transporteur, selon la méme forme et le méme niveau
de détail que ceux du tableau 1 — Codts des travaux avant-projet et projet par
élément, déposé sous pli confidentiel a la piece HQT-1, Document 2.

CONCLUSIONS

Pour les motifs susmentionnés, il est dans l'intérét d’Hydro-Québec et de
'ensemble de sa clientéle que les renseignements sur les colts du Projet
associés aux rubriques de la piece HQT-1, Document 2 et de la piece HQT-1,
Document 2, Annexe 1, comme exposées a la demande d'autorisation,
demeurent confidentiels jusqu’a I'expiration d’'un délai d’'un an de la mise en
service finale du Projet.

Pour ces mémes maotifs, il est également dans l'intérét d’Hydro-Québec et de
'ensemble de sa clientéle que le suivi des colts réels du Projet dont le
Transporteur doit faire état dans son rapport annuel, si la Régie détermine qu'il
doit étre présenté selon la méme forme et le méme niveau de détail que ceux du
tableau 1 — Codts des travaux avant-projet et projet par élément, déposé sous pli
confidentiel a la piece HQT-1, Document 2, demeure confidentiel jusqu'a
I'expiration d’'un délai d’'un an de la mise en service finale du Projet.

Je demeure a la disposition de la Régie pour répondre, a huis clos, le cas
échéant, a toute question que la Régie pourrait avoir a cet égard.

Et j’ai signé a Montréal, Québec,

Ce 13 décembre 2016

(S) Mario Albert

Mario Albert

Déclaré solennellement devant moi,
a Montréal, Québec, ce 13 décembre 2016

(S) Lucie Gauthier

Lucie Gauthier, avocate
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