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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
O

 1 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE À LA 

DEMANDE D’AUTORISATION À L’ÉGARD D’UN PROJET D’EXTENSION DU RÉSEAU  

DE GAZIFÈRE INC. (PROJET LE PLATEAU – PHASE 51)  

 

DESCRIPTION DU PROJET 

 

 

1. Référence : Pièce B-0012, p. 3. 

 

Préambule :  

 

« En effet, au moment d’entreprendre les travaux à l’automne 2016, les coûts du Projet étaient 

estimés à moins de 450 000 $. Cette estimation était basée sur la réalisation des travaux avant la 

période hivernale (hiver 2016-2017) selon un échéancier dicté en grande partie par les 

entrepreneurs, mais surtout par Hydro-Québec, dont les infrastructures sont enfouies dans le 

secteur concerné, le tout dans le but de réaliser les travaux en tranchée commune. Or, le début 

des travaux a été repoussé en raison du retard des autres parties impliquées et ils n’ont pu 

débuter que tardivement au cours de l’automne 2016. Malgré tous les efforts déployés, Gazifère 

n’a pu compléter tous les travaux avant l’hiver et a décidé de reporter une partie de ceux-ci à 

l’été 2017. Cependant, il s’avère que certains travaux n’ont pu attendre jusqu’à l’été 2017 et 

qu’ils ont dû être effectués en période hivernale (hiver 2016-2017) afin, notamment, de répondre 

aux besoins des clients en leur permettant de bénéficier du gaz naturel pendant cette période 

pour chauffer les résidences en construction et celles déjà construites. 

 

En conséquence, Gazifère a dû effectuer certains travaux en période hivernale, période où les 

coûts sont supérieurs à ceux qui prévalent en été. C’est cette situation qui fait en sorte que le 

Projet, dont les coûts devaient être de moins de 450 000 $, sont maintenant estimés à 

653 336 $. » 

 

Demandes : 

 

1.1 Veuillez élaborer sur les causes du retard des autres parties impliquées.  

 

1.2 Veuillez élaborer sur les efforts déployés par Gazifère dans le but de compléter les travaux 

avant l’hiver.  

 

1.3 Puisque le Projet est à sa phase 51, veuillez indiquer si Gazifère, avec son expérience 

acquise, aurait pu prévoir l’impact d’un retard dans sa planification initiale. Veuillez 

élaborer.  

 

1.4 Veuillez indiquer combien de clients (sur un total de 328 clients, soit 67,5 % des 

résidences de la phase 51) a bénéficié du gaz naturel pendant la période hivernale (hiver 

2016-2017) pour chauffer les résidences en construction et celles déjà construites. 

 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/407/DocPrj/R-4004-2017-B-0012-Demande-PieceRev-2017_05_30.pdf#page=3
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PRÉVISIONS DES VENTES 

 

2. Références : (i) Pièce B-0012, p. 5; 

   (ii) Pièce B-0012, p. 6; 

   (iii) Pièce B-0007, p. 1 à 6; 

   (iv) Dossier R-3973-2016, pièce B-0012, p. 3. 

 

Préambule :  

 

(i) « Le Projet consiste à raccorder au réseau gazier 67,5 % des résidences de la phase 51 

du projet résidentiel Le Plateau situé à Gatineau. Gazifère a conclu des ententes avec les 

constructeurs de ces résidences dont les principales caractéristiques sont les suivantes :  

 

 100 % des unités, soit 24 jumelés et 127 maisons de ville, chauffées et eau chaude. 

Pénalité de 1000 $ par unité en défaut.  

 100 % des unités, soit 78 condos, eau chaude seulement. Pénalité de 1500 $ par unité en 

défaut.  

 89 % des unités, soit 17 unifamiliales et 74 jumelées, pour un minimum de 81 unités 

chauffées et eau-chaude. Pénalité de 1250 $ par unité en défaut.  

 75 % des unités, soit 24 jumelés, pour un minimum de 18 unités chauffées et eau-chaude. 

Pénalité de 1500 $ par unité en défaut. »  

 

(ii) « Aux fins d’établir les prévisions de ventes, Gazifère a pris en compte les volumes 

associés aux différents types de résidences qui seront construites dans le cadre du Projet et 

seules les unités qui sont visées par les ententes conclues avec les constructeurs et à l’égard 

desquelles ces derniers sont sujets au paiement de pénalités en cas de défaut, ont été 

considérées. »  

 

(iii)  Gazifère dépose l’analyse de rentabilité du projet sur 55 ans. Gazifère a utilisé, entre 

autres, les paramètres suivants : 

 Résidentiel  328 unités; 

 Volumes (m
3
)  année 1 : 263 450 m

3 
(50%) et années 2 à 55 : 526 900 m

3
; 

 Revenus  année 1 : 135 845 $   (50%) et années 2 à 55 : 271 690 $. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/407/DocPrj/R-4004-2017-B-0012-Demande-PieceRev-2017_05_30.pdf#page=5
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/407/DocPrj/R-4004-2017-B-0012-Demande-PieceRev-2017_05_30.pdf#page=6
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/407/DocPrj/R-4004-2017-B-0007-Demande-Piece-2017_05_09.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/375/DocPrj/R-3973-2016-B-0012-DDR-RepDDR-2016_08_19.pdf#page=3
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(iv)  En réponse à une demande de renseignements de la Régie, Gazifère présente, le tableau 

suivant : 

 

 
 

Demandes : 

 

2.1 Veuillez déposer un tableau (sous le même format que celui présenté à la référence (iv)) 

qui présente pour chaque type de résidences (référence (i)) et pour les années 2016-2025 

les données suivantes: 

 Nombre; 

 Volumes de consommation annuelle (m
3
); 

 Revenus annuels selon les tarifs applicables de Gazifère; 

 Coût du gaz et du transport; 

 Total des revenus sans le coût du gaz et du transport. 

 

2.2 Veuillez indiquer les hypothèses utilisées afin de calculer les volumes annuels de 

consommation, notamment le taux d’occupation. De plus, 

 Est-ce que Gazifère a utilisé un projet comme comparable? Si oui, lequel? 

 Est-ce que les hypothèses utilisées dans le Projet sont validées selon l’expérience 

acquise dans un projet terminé. Veuillez élaborer.  
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3. Références : (i) Pièce B-0012, p. 5; 

 (ii) Pièce B-0012, p. 6; 

   (iii) Décision D-2016-014, p. 48 à 62. 

 

Préambule :  

 

(i) « Enfin, il est à noter qu’à ce jour, Gazifère ne prévoit pas que les programmes 

commerciaux soient mis à contribution dans le Projet. Il est toutefois possible que les acquéreurs 

éventuels des résidences décident de se prévaloir de tels programmes. » 

 

(ii) Gazifère mentionne qu’« Aucune conversion n’est incluse dans le Projet et aucun volume 

ni coût n'a été ajouté en lien avec les programmes commerciaux. » 

 

(iii)  Dans le dossier tarifaire 2016, la Régie approuve, à titre de projets pilotes, certains 

programmes commerciaux. 

 

Demandes : 

 

3.1 Veuillez expliquer pourquoi « aucun volume ni coût n'a été ajouté en lien avec les 

programmes commerciaux ». 

 

3.2 Veuillez indiquer si les projets domiciliaires seraient admissibles à des programmes 

commerciaux. Si oui, lesquels? Quel serait l’impact sur l’analyse de rentabilité du Projet. 

 

 

COÛTS DU PROJET 

 

 

4. Références : (i) Pièce B-0012, p. 3; 

   (ii) Pièce B-0012, p. 8; 

   (iii) pièce B-0012, p. 10. 

 

Préambule :  

 

(i) « En conséquence, Gazifère a dû effectuer certains travaux en période hivernale, période 

où les coûts sont supérieurs à ceux qui prévalent en été. C’est cette situation qui fait en sorte que 

le Projet, dont les coûts devaient être de moins de 450 000 $, sont maintenant estimés à 

653 336 $. 

 

Les coûts initiaux du Projet, qui furent d’abord évalués à moins de 450 000 $, ont été inclus dans 

l’enveloppe budgétaire annuelle des investissements en capital de Gazifère destinés à l’extension 

et à la modification de son réseau, et ils ont été approuvés par la Régie dans le cadre des 

dossiers tarifaires 2016 (R-3924-2015) et 2017 (R-3969-2016). » [nous soulignons] 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/407/DocPrj/R-4004-2017-B-0012-Demande-PieceRev-2017_05_30.pdf#page=5
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/407/DocPrj/R-4004-2017-B-0012-Demande-PieceRev-2017_05_30.pdf#page=6
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/308/DocPrj/R-3924-2015-A-0051-Dec-Dec-2016_02_02.pdf#page=48
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/407/DocPrj/R-4004-2017-B-0012-Demande-PieceRev-2017_05_30.pdf#page=3
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/407/DocPrj/R-4004-2017-B-0012-Demande-PieceRev-2017_05_30.pdf#page=8
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/407/DocPrj/R-4004-2017-B-0012-Demande-PieceRev-2017_05_30.pdf#page=10
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(ii)  Gazifère présente au tableau suivant la répartition des coûts totalisant 653 336 $ selon la 

nature des coûts. 

 

 
 

De plus, Gazifère mentionne qu’ : « Aucun trajet alternatif raisonnable n’étant possible, Gazifère 

n’a pas évalué d’autres trajets. » 

 

(iii)  Gazifère présente le calendrier des grandes étapes de réalisation. La construction des 

conduites de raccordements et les branchements dans le développement résidentiel débutent 

approximativement en décembre 2016 et se terminent en 2018. 

 

Demandes : 

 

4.1 Veuillez ventiler des coûts totalisant 653 336 $ selon la nature des coûts (référence (ii)) 

pour les années 2016, 2017 et 2018. 

 

4.2 Veuillez compléter le tableau présenté à la référence (ii) en fournissant les coûts initiaux 

selon la nature des coûts et les écarts. Veuillez expliquer les écarts. 

 

4.3 Veuillez ventiler les coûts initiaux par nature de coûts inclus dans le dossier tarifaire 2016 

(R-3924-2015) et ceux inclus dans le dossier tarifaire 2017 (R-3969-2016), de façon 

distincte pour 2016 et 2017. Veuillez également indiquer les montants liés au Projet inclus 

dans l’enveloppe autorisé et ceux réalisés en 2016 et 2017, ainsi que le nombre de 

raccordements. 

 

4.4 Veuillez confirmer que les coûts initiaux du Projet ont été inclus dans les immobilisations 

de la base de tarification des dossiers tarifaires 2016 et 2017, rémunérés au taux de la base 

de tarification. Sinon, veuillez expliquer. 

 

4.5 Veuillez qualifier le risque de dépassement des coûts pour chacune des activités à la 

référence (ii). 

 

4.6 Veuillez expliquer pourquoi les coûts totaux du Projet n’incluent pas des coûts de 

contingence et des intérêts.  
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4.7 Est-ce que Gazifère a utilisé un projet comme comparable pour établir les coûts unitaires 

des conduites, des compteurs et des branchements, si oui lequel? Veuillez déposer une 

analyse comparative des coûts unitaires des conduites, des compteurs et des branchements 

du Projet et du comparable et expliquer les écarts, le cas échéant. 

 

 

ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU PROJET 

 

 

5. Références : (i) Pièce B-0012, p. 9, section 5; 

   (ii) Pièce B-0012, p. 9, section 6. 

 

Préambule :  

 

(i)  Gazifère présente au tableau suivant les résultats de l’étude de faisabilité économique du 

Projet qui est basée sur les paramètres financiers approuvés par la Régie dans sa décision 

D-2016-014.  

 

 
 

(ii)  Gazifère présente au tableau ci-dessous une analyse de sensibilité du Projet en fonction de 

la variation des volumes de ventes et des coûts de construction. 

 

 
 

Gazifère précise, dans une note, qu’un impact tarifaire négatif indique que le projet aura pour 

effet de réduire les tarifs du montant négatif des différents scénarios. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/407/DocPrj/R-4004-2017-B-0012-Demande-PieceRev-2017_05_30.pdf#page=9
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/407/DocPrj/R-4004-2017-B-0012-Demande-PieceRev-2017_05_30.pdf#page=9
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Demandes : 

 

5.1 Veuillez expliquer pourquoi l’étude de faisabilité économique du Projet est basée sur les 

paramètres financiers approuvés par la Régie dans sa décision D-2016-014 (référence (i)) 

plutôt que sa décision D-2017-028. Veuillez déposer l’étude de faisabilité et l’analyse de 

sensibilité basées sur les paramètres financiers de la décision D-2017-028. 

 

5.2 Veuillez confirmer l’impact tarifaire 55 ans de +851 194 $ présenté à la référence (i), 

S’agit-il plutôt d’une baisse tarifaire de -851 194 $ ou -0.109 %? Sinon, veuillez 

expliquer. 

 

5.3 Veuillez confirmer que les impacts tarifaires négatifs présentés à la référence (ii) 

représentent des baisses tarifaires selon les différents scénarios. Sinon, veuillez expliquer. 

 

5.4 Veuillez expliquer pourquoi Gazifère présente une analyse de rentabilité sur une période 

aussi longue que 55 ans (référence (i)).Veuillez justifier. 

 

 


