
 Énergir, s.e.c. 

Rapport annuel au 30 septembre 2017, R-4024-2017 

 

Original : 2017.12.20  Énergir-30, Document 1 

 Page 1 de 4 

RAPPORT DE SUIVI 

PROJET DE RACCORDEMENT DE LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE  

AUX FINS D’INJECTION 

Le projet de raccordement de la Ville de Saint-Hyacinthe aux fins d’injection de gaz naturel 1 

renouvelable (« GNR ») a été approuvé le 10 juillet 2015, par la décision D-2015-107 de la Régie 2 

de l’énergie (la « Régie »). Comme il s’agit du premier site d’injection dans le réseau de 3 

distribution, Énergir, s.e.c. (« Énergir ») a jugé utile de présenter les données nécessaires au 4 

suivi de projet dans le cadre présent dossier.  5 

1. STATUT DE L’AVANCEMENT DU PROJET 

Gaz Métro a démarré la planification du projet en décembre 2014 et elle a été finalisée en 6 

septembre 2016 avec l’émission des plans pour construction de la conduite et le poste de 7 

réception. La durée de la planification du projet a été prolongée principalement par la modification 8 

de la localisation du poste de réception d’Énergir. En effet, au début 2016, lorsque l‘ingénierie 9 

d’Énergir était avancée à 80 %, il a été requis de modifier la localisation du poste, car des 10 

digesteurs supplémentaires seraient érigés par la Ville et ceci modifiait l’emplacement du poste.  11 

Afin d’harmoniser les travaux d’Énergir avec ceux de la Ville de Saint-Hyacinthe, le projet a été 12 

scindé en deux phases : la première réalisée à l’automne 2016 pour la construction du poste de 13 

réception et l’installation de la conduite et la deuxième planifiée en hiver-printemps 2017 pour 14 

l’installation et mise en marche des équipements du contrôle de la qualité du GNR localisés dans 15 

les installations de la Ville de Saint-Hyacinthe. 16 

La première phase, exécutée par un entrepreneur général de construction, a débuté en 17 

septembre 2016. Deux livrables sont compris dans le contrat de cet entrepreneur : la construction 18 

de deux kilomètres de la conduite de raccordement du site de production au réseau gazier 19 

existant et la construction d’un poste de réception (ou mesurage) du GNR. La conduite en acier 20 

de 114,3 mm de diamètre est de classe 1 200 kPa.  21 

Deux mises en gaz partielles ont eu lieu avec le gaz du réseau d’Énergir. La mise en gaz de la 22 

conduite a eu lieu en décembre 2016 et celle du poste de réception en mai 2017. Au 30 septembre 23 
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2017, le gaz est arrêté à la vanne de raccordement de l’usine de traitement de la Ville de 1 

Saint-Hyacinthe, donc aucune injection de GNR n’a été faite à ce jour. 2 

Le certificat d’acceptation finale des travaux a été délivré en septembre 2017 par l’entrepreneur 3 

et la libération finale des retenues a aussi eu lieu en septembre 2017. 4 

Quant à la deuxième phase du projet, Énergir a acquis et installé des équipements de contrôle 5 

de la qualité du gaz. Dans le poste de réception, Énergir a commencé l’installation des 6 

équipements servant au mesurage, à la régulation et à l’odorisation du GNR ainsi que d’une unité 7 

SCADA (supervisory control and date acquisition) à l’automne 2016 et l’a terminée en mai 2017. 8 

Les équipements de contrôle de la qualité du GNR comprennent les analyseurs et le 9 

chromatographe qui ont été installés sur le site de l’usine de traitement de la Ville de 10 

Saint-Hyacinthe en mai 2017.  11 

Les activités qui restent à réaliser au 30 septembre 2017 sont de : 12 

- finaliser le raccordement des équipements de contrôle au système de surveillance du 13 

Centre de contrôle du réseau (CCR) d’Énergir; 14 

- finaliser la programmation des limites de fonctionnement et des alarmes des équipements 15 

de contrôle lorsque du GNR circulera dans le poste de réception; et 16 

- injecter du GNR produit par la Ville dans le réseau d’Énergir. 17 

Les deux dernières activités sont dépendantes de la conformité aux critères précisés à l’article 18 

15.5.4 des Conditions de service et Tarif. 19 

L’injection du GNR produit par l’usine de la Ville de Saint-Hyacinthe dans le réseau d’Énergir était 20 

prévue en juillet 2017. Cette date a été reportée principalement en raison des contraintes au 21 

niveau du projet de construction de l’usine de traitement de la Ville de Saint-Hyacinthe, du délai 22 

pour le rodage de l’usine et du délai pour l’obtention du certificat d’autorisation du ministère du 23 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 24 

(MDDELCC) pour l’exploitation de cette usine. Au 30 septembre 2017, ces deux dernières 25 

contraintes demeuraient existantes. 26 
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2. COÛTS DU PROJET ET EXPLICATION DES ÉCARTS 

Le tableau suivant présente les montants budgétés au moment de la demande d’investissement, 1 

les sommes encourues en date du 30 septembre 2017 et la projection des coûts qui sont requis 2 

pour terminer le projet. 3 

 

Ce tableau est déposé sous pli confidentiel. 

 

 

 

 

 

 

Les coûts de la projection finale au 30 septembre 2017 de ……...……. sont supérieurs de plus 4 

de 192 k$ à l’estimation initiale de ………….….  5 

Dans le cas de la conduite, le dépassement est relié principalement à l’installation d’une partie 6 

de la conduite par forage dû au changement de l’emplacement du poste à la demande de la Ville 7 

de Saint-Hyacinthe et à l’utilisation d’appareils de levage qui n’était pas prévue initialement.8 
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Quant à la servitude, l’économie est expliquée du fait que la Ville de Saint-Hyacinthe a cédé le 1 

terrain pour la construction du poste de réception d’Énergir. 2 

Par rapport au poste de réception, certaines activités de l’entrepreneur comme les travaux de 3 

génie civil et la construction des bâtiments ont nécessité des déboursés additionnels en raison 4 

notamment d’une excavation supplémentaire qui n’avait pas été prévue initialement. 5 

L’augmentation des coûts de main-d’œuvre interne a été générée par la prolongation des travaux 6 

à l’usine de la ville (impact sur la mise en marche de l’instrumentation et des équipements de 7 

contrôle de la qualité GNR), le changement de la localisation du poste de réception à la demande 8 

de la ville, la modification des fondations et le changement de la localisation du chromatographe 9 

(impact sur la réalisation des plans). Des sondages additionnels ont été requis au nouvel 10 

emplacement pour vérifier la nature des sols sur lesquels la dalle de béton du poste serait 11 

construite. D’autre part, les coûts liés aux services professionnels requis pour le système 12 

d’odorisation du poste de réception ont eux aussi fluctué à la hausse à la suite d’une 13 

augmentation des frais facturés par le fournisseur.  14 

La contingence a été utilisée principalement pour couvrir les surcoûts du poste de réception. 15 

3. IMPACT TARIFAIRE INITIAL ET PROJETÉ 

L’analyse d’impact sur les tarifs n’a pas été réalisée puisque l’ensemble des coûts sera récupéré 16 

via le tarif de réception. Les taux applicables seront calculés avec les investissements finaux et 17 

mis à jour à chaque cause tarifaire. 18 

 

Énergir demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet de raccordement de la Ville 19 

de Saint-Hyacinthe aux fins d’injection. 20 


