
Selon la demande

Selon les données d'autorisation préalable

réelles en date du (R-4048-2018)

31 décembre 2018 D-2018-108 Écart

Additions de clients cumulatives:

Secteur résidentiel 38                               52                                  (14)                   (1)

Résidentiel (résid) -                              9                                    (9)                    

Résidentiel (condo) 38                               61                                  

Volumes annuels (m
3
):

Secteur résidentiel 

Résidentiel (résid) -                              52,858                          (52,858)           (2)

Résidentiel (condo) -                              1,949                            (1,949)             

-                              54,807                          

Investissements:

Frais de conduites

Principale 647,819                      816,922                        (169,103)         (3)

Frais de branchements et compteurs

Résidentiel (résid) 56,953                        67,724                          (10,771)          

Résidentiel (condo) -                              6,534                            (6,534)             

Total 56,953                        74,258                          (17,305)           (4)

Total des investissements 704,772                      891,180                        (186,409)        

Sommaire des résultats des analyses:

Valeur actuelle nette (VAN) (5) 75,182                          

Taux de rendement interne (TRI) après impôts (5) 5.64%

Date de mise en gaz décembre 2018 décembre 2018

Notes: (1) Les clients branchés sont ceux de décembre 2018, tandis que le budget est pour les 12 premiers mois du projet.

(2) Les clients ont été branchés en décembre 2018 et la consommation facturée débute en janvier 2019.

(3) Les frais de conduites se sont avérés inférieurs au budget.

(4) Coûts moindres, car moins de clients comparativement au budget.

(5) L'analyse de rentabilité sera présentée dans le dossier de la Fermeture des livres 2019 lorsque 

des volumes de consommation seront présents.
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