
Selon la demande
Selon les données d'autorisation préalable
réelles en date du (R-4026-2017)
31 décembre 2018 D-2018-041 Écart

Investissements:

Matériel 480,938                         505,000                             (24,062)             
Main d'œuvre -                                 670,000                             (670,000)           
Frais internes 24,914                           173,000                             (148,086)           
Frais externes 25,578                           60,000                               (34,422)             
Total avant contingence 531,430                         1,408,000                         (876,570)           

Contingence -                                 211,200                             

Total des investissements 531,430                         1,619,200                         (1,087,770)       (1)

Date de mise en gaz juillet 2019 novembre 2018

Notes: (1)
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GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES

SUIVI DES PROJETS
RECONSTRUCTION - POSTE DE CONTRȎLE GATINEAU

ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2018

Des délais de construction expliquent l'écart dans les dépenses au 31 décembre 2018. Le projet sera complété en juillet 2019 contrairement à 

novembre 2018 comme il avait été initialement prévu.


