
Selon la demande
Selon les données d'autorisation préalable
réelles en date du (R-4039-2018)
31 décembre 2018 D-2018-082 Écart

Investissements:

Planification 7,085                             19,669                                      (12,584)             
Consultants 79,842                           69,088                                      10,754              
Entrepreneur général 640,436                         781,098                                   (140,662)           (1)
Matériel 69,117                           53,508                                      15,609              
Autres entrepreneurs 188,323                         22,800                                      165,523            (1)
Main d'œuvre interne 67,693                           60,846                                      6,847                
Réfection 25,489                           25,489                                      (0)                       

1,077,985                      1,032,498                                45,487              

Contingence -                                 70,061                                      (70,061)             

Total des investissements 1,077,985                      1,102,559                                (24,574)             

Date de mise en gaz septembre 2018 décembre 2018

Note: (1)

GI-60

Document 6

Page 1 de 1

Original: 2019-08-23 Requête 4032-2018

Les frais d'entrepreneur général et autres entrepreneurs sont interchangeables. Le montant total de l'écart entre ces deux catégories est de 24,681 $, 

soit 3 % au-delà que le budget.

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES

SUIVI DES PROJETS
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