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Annexe 2 

Liste des principales normes techniques 
appliquées au Projet
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Demande relative à la construction d’une ligne à 735 kV entre les postes Micoua et du 
Saguenay 
Le Transporteur présente ci-après la liste des principales normes techniques qui seront 1 

appliquées à l’ensemble des travaux requis pour le Projet. Tel que requis par le Règlement, 2 

seules les principales normes applicables sont présentées. 3 

Dans le cadre du Projet il s’agit principalement de caractéristiques électriques générales 4 

(CEG) et d’exigences particulières de conception (EPC). 5 

Caractéristiques électriques générales (CEG) 
Ligne aérienne 

Titre Numéro d’identification 

Construction d’une nouvelle ligne #7110 entre les postes 

Micoua et Saguenay 
7478-20600-001-01-A-PL-A 

Poste Micoua 

Titre Numéro d’identification 

Jeu de barres 765 kV, 4 000 A, 40 kA JB-735-4000-40-02 

Parafoudre ZnO (sans éclateur) 470 kV, 20 kA PA-735-01 

Sectionneur 765 kV, 4 000 A, 40 kA SE-735-4000-40-01 

Sectionneur de terre 765 kV, 40 kA ST-735-40-01 

Sectionneur de terre 765 kV, 40 kA ST-735-40-IB-01 

Transformateur de courant 765 kV, 2 000 A, 40 kA TC-735-4000-40-12 

Transformateur de tension 765 kV TT-735-01-12 

Disjoncteur 765 kV, 4 000 A, 40 kA 0091-20600-049-01/02-0-PL-A 

Ajout d’une 2e ligne à 735 kV entre les postes Micoua-
Saguenay – Automatismes et protection 0091-20600-053-1/10-0-PL-A 

Moyens de mitigation associés aux détecteurs des 
disjoncteurs isolés au SF6  à 72 kV et plus AP-DI-05 

Courants de défaut relatifs à L’EPT 0091-20600-052-01/06-0-PL-A 
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Poste du Saguenay 

Titre Numéro d’identification 

Inductance shunt monophasée 735/√3 kV, 110 Mvar IS-735-110-08 

Transformateur de courant 765 kV, 2 000 A, 40 kA TC-735-4000-40-12 

Jeu de barres 765 kV, 2 000 A, 40 kA JB-735-2000-40-02 

Sectionneur 765 kV, 4 000 A, 40 kA SE-735-4000-40-01 

Sectionneur de terre 765 kV, 40 kA ST-735-40-01 

Parafoudre ZnO (sans éclateur) 470 kV, 20 kA PA-735-01 

Interface de Commande d’Ordre Synchrone pour 
manœuvres d’inductance shunt ICOS-IS-09 

Disjoncteur d’inductance shunt 765 kV, 2 000 A, 40 kA 1105-20600-070-01/02-0-PL-A 

Jeu de barres 765 kV, 4 000 A, 40 kA JB-735-4000-40-02 

Sectionneur de terre 765 kV, 40 kA ST-735-40-IB-01 

Transformateur de tension 765 kV TT-735-01-12 

Disjoncteur 765 kV, 4 000 A, 40 kA 1105-20600-070-01/02-0-PL-A 

Ajout d’une 2e ligne à 735 kV entre les postes Micoua-
Saguenay – Automatismes et protection 1105-20600-072-1/10-0-PL-A 

Moyens de mitigation associés aux détecteurs des 
disjoncteurs isolés au SF6  à 72 kV et plus AP-DI-05 

Courants de défaut relatifs à L’EPT 1105-20600-071-01/04-0-PL-A 

 

Exigences particulières de conception (EPC) 

Ligne aérienne 

Titre Numéro d’identification 

Construction d'une nouvelle ligne à 735 kV (L-7110) reliant le 
poste Micoua au poste Saguenay 

7478-25200-000-1 

 
Environnement 

Titre Numéro d’identification 
Nouvelle ligne Micoua-Saguenay 
Construction d'une deuxième ligne à 735 kV 
(Environ 250 km) 

7478-25200-000 REV 1 

Poste Saguenay 
Agrandissement du poste, ajout d’une inductance shunt et 
d’une entrée de ligne à 735 kV 

1105-25200-050 REV 0 
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Protection et automatismes 

Titre Numéro d’identification 

Poste Micoua 735-315 kV TET-AUT-EPC-0091-1501-0 

Poste Saguenay 735-161 kV TET-AUT-EPC-1105-1501-0 

 





 Demande R-4052-2018 

 

Original : 2018-07-04 HQT-1, Document 1, Annexe 3 
 Page 1 de 4 

Annexe 3 

Liste des autorisations exigées en vertu d’autres lois
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AUTORISATIONS EXIGÉES EN VERTU D'AUTRES LOIS 
 

Le Transporteur présente ici la liste des principales autorisations exigées en vertu 1 

d’autres lois pour la réalisation du Projet à l’étude et ce, conformément au 2 

paragraphe 6, alinéa 1 de l’article 2 du Règlement sur les conditions et les cas 3 

requérant une autorisation de la Régie de l'énergie. 4 

Le Transporteur note que d’autres autorisations de nature sectorielle pourraient se 5 

révéler requises au fil de l’avancement du projet. 6 

Volet provincial  7 

• Un certificat d’autorisation, délivré au terme de la procédure d’évaluation et 8 

d’examen des impacts sur l’environnement, est requis du gouvernement du 9 

Québec en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement1 pour la 10 

construction d’une ligne de transport d’énergie électrique de tension égale ou 11 

supérieure à 315 kV sur une distance de plus de 2 km, conformément au 12 

Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement2. 13 

• Un certificat d’autorisation est requis du ministère du Développement durable, 14 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 15 

(« MDDELCC ») en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement3 pour la 16 

construction d’une ligne de transport d’énergie électrique de tension égale ou 17 

supérieure à 120 kV sur une distance de plus de 2 km, conformément au 18 

Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement4. 19 

• Une résolution formulant un avis sur la conformité du projet aux objectifs du 20 

schéma d’aménagement et de développement est requis des municipalités 21 

                                                
1 L.R.Q., c. Q-2, art. 31.1 et suiv. 
2 L.R.Q., c. Q-2, r. 9, art. 2(k). 
3 L.R.Q., c. Q-2, art. 22. 
4 L.R.Q., c. Q-2, r. 1.001, art. 2(11). 
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régionales de comté sur le territoire desquelles se situe le projet en vertu de 1 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme5. 2 

• Une autorisation est requise de la Commission de protection du territoire 3 

agricole du Québec en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des 4 

activités agricoles6 pour utiliser à des fins autres que l’agriculture des parties 5 

de lots situés en zone agricole. 6 

• Un permis d’occupation temporaire est requis du ministère de l’Énergie et des 7 

Ressources naturelles (« MERN ») en vertu de la Loi sur les terres du 8 

domaine de l’État7 pour l’occupation de terres publiques requises pour le 9 

projet. 10 

• Un permis d’intervention est requis du MERN en vertu de la Loi sur 11 

l’aménagement durable du territoire forestier8 pour réaliser les activités 12 

d’aménagement forestier requises pour le projet. 13 

Volet fédéral 14 

• Des approbations pourront être requises de Transports Canada en vertu de la 15 

Loi sur la protection de la navigation pour la construction d’une ligne 16 

au-dessus des cours d’eau visés par la loi. 17 

                                                
5 L.R.Q., c. A-19, art. 149 et suiv. 
6 L.R.Q., c. P-41.1, art. 58. 
7 L.R.Q., c. 8.1. 
8 L.R.Q., c. A-18.1, art. 73. 
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Annexe 4 

Liste des activités d’information et de consultation
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LISTE DES ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION 

Objectifs de la démarche de participation du public 1 

Dans le cadre du projet de construction d’une ligne à 735 kV entre les postes Micoua et du 2 
Saguenay, Hydro-Québec a mis de l’avant un processus de participation et de consultation 3 
du public dont les objectifs sont les suivants : 4 

• faire connaître le projet aux élus, aux gestionnaires municipaux, aux communautés 5 
autochtones, aux représentants de groupes et d’organismes, aux propriétaires 6 
potentiellement touchés et aux citoyens du milieu d’accueil ; 7 

• répondre aux besoins d’information des différents intervenants et assurer les suivis 8 
nécessaires ; 9 

• prendre connaissance des préoccupations du milieu à l’égard du projet en vue 10 
d’apporter des réponses sous la forme de compléments d’information, de 11 
modifications au tracé ou de mesures d’atténuation dans la mesure du possible. 12 

Hydro-Québec a pu ainsi tenir compte des attentes et des préoccupations exprimées afin 13 
d’adapter le mieux possible le projet en vue de son intégration harmonieuse au milieu 14 
d’accueil. 15 

Zone d’étude 16 

La zone d’étude, d’une longueur de 255 km et d’une largeur de 15 à 20 km, est délimitée à 17 
l’est par le poste Micoua, situé près de la centrale Manic-3, à l’ouest par le poste du 18 
Saguenay, situé dans la ville de Saguenay, et au sud par la ligne à 735 kV 19 
Micoua-Saguenay existante. Sa limite nord contourne de grands plans d’eau, soit le 20 
réservoir aux Outardes 4, le réservoir Pipmuacan et le lac La Mothe. 21 

La zone d’étude évite la réserve de biodiversité projetée du brûlis du lac Frégate, la réserve 22 
de biodiversité projetée du Plateau-du-Lac-des-Huit-Chutes et le parc national des 23 
Monts-Valin. 24 

Activités de participation du public 25 

La démarche de participation du public relative au Projet s’est principalement déroulée entre 26 
l’hiver 2016 et l’automne 2017. Certaines activités se poursuivront en 2018. Les activités ont 27 
été réalisées dans les régions administratives de la Côte-Nord et du Saguenay –28 
Lac-Saint-Jean ainsi qu’auprès des communautés innues de Pessamit, d’Essipit et 29 
Mashteuiatsh. 30 

Cette démarche, comportant les quatre étapes indiquées au tableau ci-dessous, a été 31 
planifiée et adaptée selon les besoins spécifiques aux régions et aux territoires concernés. 32 
Elle a donné lieu à de multiples activités de communication, notamment : 33 
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• plus d’une centaine d’occasions d’échanges avec Hydro-Québec; 1 

• plus d’une centaine d’appels reçus à la ligne Info-projets ; 2 

• plus d’une centaine de formulaires d’avis1 reçus; 3 

• quatre bulletins d’information transmis ; 4 

• un site Web consacré au projet ; 5 

• plusieurs échanges et rencontres avec les médias régionaux. 6 

Les activités de participation du public sont maintenant terminées auprès de la majorité des 7 
communautés concernées, et un consensus se dégage autour du tracé retenu. 8 

Hydro-Québec a analysé chaque demande de modification de tracé et a effectué un suivi 9 
auprès des demandeurs afin de leur communiquer la réponse à leurs demandes. Des 10 
échanges se poursuivent avec certains publics pour traiter de cas particuliers et limiter au 11 
minimum les impacts du projet. 12 

En résumé, le tracé retenu par Hydro-Québec est accueilli favorablement par la majorité des 13 
publics, qui s’est montrée satisfaite de l’avancement du projet et des modifications 14 
apportées au tracé. Le travail en collaboration avec le milieu, l’écoute ainsi que la rapidité 15 
des communications et des consultations ont été soulignés par les publics rencontrés, tout 16 
comme la valeur des consultations réalisées. 17 

Quant aux activités d’information et de consultation organisées en collaboration avec les 18 
représentants innus à l’intention des membres de leurs communautés respectives, elles ont 19 
permis, tout au long des échanges, de répondre aux préoccupations et d’ajuster le tracé en 20 
fonction de l’utilisation du territoire. 21 

De plus, un comité de travail sur le caribou forestier, mis en place afin de répondre à une 22 
préoccupation importante de la communauté de Pessamit, a permis de rassembler 23 
l’information nécessaire afin de déterminer le meilleur tracé pour le caribou forestier, compte 24 
tenu des contraintes techniques et environnementales. Certaines mesures d’atténuation 25 
seront également étudiées afin d’améliorer le projet en fonction du caribou forestier. 26 

Les échanges se poursuivent avec les trois communautés afin de répondre à leurs 27 
questions et préoccupations. 28 

 

 

 

                                                
1  Permettant aux citoyens de partager leurs préoccupations particulières, de suggérer des modifications au 

Projet (tracé) et d’assurer par la suite des suivis personnalisés. 
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Tableau : Activités de communication aux quatre étapes de participation du public 

 Région de la Côte-Nord 

Publics ciblés Information 
préliminaire  

Information 
générale  

Information-
consultation 
sur les tracés 

à l’étude 

Information 
sur la 

solution 
retenue 

Élus et employés municipaux     
Préfets des MRC de La Haute-Côte-Nord et de Manicouagan – – X X 
MRC de La Haute-Côte-Nord (préfet, maires, directeur général, 
aménagistes) X X X – 

MRC de Manicouagan (préfet, maires, directeur général, aménagistes) X X X X 
Bureau du député de la circonscription de René-Levesque X  Info a X X 
Ministères     
Conférence administrative régionale – Aménagement (ministères 
représentés) X – – – 

Conférence administrative régionale  (ministères représentés) – X – – 
Représentants régionaux de ministères : ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation, ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, ministère de la Culture et des 
Communications, ministère de la Sécurité publique et Agence de la santé et 
des services sociaux 

X X X X 

Société du Plan Nord – – X X 
Organismes à vocation socioéconomique 
Comité de développement économique et ses membres : municipalités de 
la Haute-Côte-Nord, député provincial, communauté d’Essipit, MRC de la 
Haute-Côte-Nord, Association des prospecteurs, Boisaco, Bleuets des 
champs, Coopérative forestière La Nord-Côtière, Réseau d’affaires SDSC, 
Chambre de commerce CFPL, Société d’aide au développement des 
collectivités (SADC), Centre local d’emploi, Tourisme Côte-Nord, Agence de 
la santé et des services sociaux de la Côte-Nord, commission scolaire de 
l’Estuaire 

Info Info – X 

Société de développement de Sacré-Cœur : Boisaco, Construction SRV, 
Machinerie R. Dufour, Coopérative des travailleurs forestiers (COFOR) – X Info X 

Chambre de commerce CFPL de Forestville – X X X 
Chambre de commerce de Manicouagan – X X X 
Innovation et développement Manicouagan  – – X – 
Organismes du milieu (utilisation du territoire et récréotourisme)     
Zec de Labrieville – Info X Info 
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Région de la Côte-Nord (suite) 

Publics ciblés Information 
préliminaire  

Information 
générale  

Information-
consultation 
sur les tracés 

à l’étude 

Information 
sur la 

solution 
retenue 

Zec Varin – Info X X 
Regroupement des zecs  Info Info Info Info 
Pourvoirie Le Domaine Orégnac – Info Info Info 
Pourvoirie Le Chenail du Nord – – – X 
Association des lacs Côme, Béliveau et du Technicien X X X X 
Association des chasseurs et pêcheurs Manic-Outardes – – X Info 
Organismes à vocation environnementale     
Conseil régional de l’environnement – Info X Info 
Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka – Info Info X 
Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord et ses membres : 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Agriboréal, 
MRC de la Haute-Côte-Nord, Pessamit, zec Nordique, Boisaco, Comité ZIP, 
Pourvoirie Essipit, MRC du Fjord-du-Saguenay  

Reporté b X X X 

Organisme des bassins versants de Manicouagan – – X X 
Utilisateurs du territoire     
Titulaires de bail de villégiature (résidents sur la Côte-Nord) – – X X 
Titulaires de bail de villégiature (résidents de Québec et des environs) – – X – 
Titulaires de bail de villégiature de la Haute-Côte-Nord – Rencontres 
individuelles – – X – 

Titulaires de bail de villégiature (résidents de Rimouski et des environs) – 
Rencontres individuelles – – X X 

Titulaires de bail de villégiature de la région (résidents de Montréal et des 
environs) – Rencontres individuelles – – – X 

Regroupement des locataires des terres publiques de la Haute-Côte-Nord – – X X 
Regroupement des locataires des terres publiques de Manicouagan – – X Info 
Autres publics régionaux     
Produits forestiers Résolu – X Info Info 
Groupe-conseil TDA – X – – 
Médias régionaux – X X X 
Employés et gestionnaires d’Hydro-Québec X X – X 

a. Info : Informations transmises par courrier ou par courriel 

b. Reporté : Activité reportée à la demande de l’organisme 
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Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Publics ciblés Information 
préliminaire 

Information 
générale 

Information-
consultation 
sur les tracés 

à l’étude 

Information 
sur la 

solution 
retenue 

Élus et employés municipaux     
MRC du Fjord-du-Saguenay (préfet, maires, directeur général, 
aménagistes) X X X X 

Ville de Saguenay (cabinet du maire, directeur général et directeur général 
adjoint, urbaniste, directeur des communications, directeur des travaux 
publics, aménagistes, service du génie) 

X X X X 

Municipalité de Bégin (maire, directeur général et inspectrice) – – X   Info a  
Municipalité de Saint-Charles-de-Bourget (directeur général et maire) – – X Info 
Municipalité de Saint-David-de-Falardeau (directeur général et conseillers 
municipaux) – – X X 

Ville de Saint-Honoré (maire et directeur général) – – X X 
Municipalité de Saint-Ambroise (maire, directeur général, conseillers 
municipaux et inspectrice) – – X Info 

Bureau du ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(attachés politiques) X Info Info X 

Bureau du député de la circonscription de Dubuc (député et attachés 
politiques) X Info Info Info 

Ministères     
Conférence administrative régionale administrative X – – – 
Conférence administrative régionale – Aménagement (ministères 
représentés) X – – – 

Représentants des ministères : ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, ministère de la Sécurité publique , ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports, ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire et ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques 

– X X – 

Société du Plan Nord – X X info 
Groupe de travail Mines et métaux – X – – 
Organismes à vocation socioéconomique   – – 
Chambre de commerce Saguenay-Le Fjord  – X X X 
Promotion Saguenay – – – – 
Organismes à vocation agricole     
Fédération régionale de l’Union des producteurs agricoles du Saguenay–
Lac-Saint-Jean – Info X X 

a. Info : Informations transmises par courrier ou par courriel 
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Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (suite) 

Publics ciblés Information 
préliminaire 

Information 
générale 

Information-
consultation 
sur les tracés 

à l’étude 

Information 
sur la 

solution 
retenue 

Organismes du milieu (utilisation du territoire et récréotourisme)     
Zec Martin-Valin – Info X X 
Zec Onatchiway – Info – X 
Regroupement régional des zecs – Info – – 
Regroupement des pourvoiries du Saguenay–Lac-Saint-Jean – Info X X 

Pourvoirie Lac Dégelis  – Info X – 
Pourvoirie Québec Nature – Info – – 
Pourvoirie Clauparo Monts-Valin  – Info – – 
Pourvoirie Monts-Valin  – Info – X 
Pourvoirie du Lac Laflamme – Info – X 
Pourvoirie Itouk – Info – – 
Pourvoirie Poulin de Courval  – Info – X 
Pourvoirie Wapishish – Info X X 

Association des propriétaires du Bras-du-Nord – – – X 
Association des propriétaires du lac Sébastien – – X X 
Organismes à vocation environnementale     
Comité ZIP Saguenay – Info X – 
Conseil régional de l’environnement et du développement durable – Info X X 
Eurêko – Info X – 
Organisme des bassins versants de Saguenay – Info X X 
Centre québécois de développement durable – Info – – 
Utilisateurs du territoire     
Titulaires de bail de villégiature  – – X X 
Regroupement des locataires des terres publiques  – – Info Info 
Clubs de motoquad et de motoneige (agent de liaison FCMQ 02, agent de 
liaison FQCQ 02, Club Quad Saguenay, Club Quad Aventure Valin)  – – X X 

Autres publics régionaux     
Propriétaires concernés par le projet – – X X 
Employés et gestionnaires d’Hydro-Québec – – X X 
Médias régionaux – X X X 
Fondation de l’Université du Québec à Chicoutimi – – – X 
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Communautés autochtones 

Date Organismes 
2016-02-25 Représentants de Mashteuiatsh, d’Essipit et de Pessamit 

2016-05-11 Direction Droits et protection du territoire (DPT) de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

2016-05-17 Représentants de plusieurs directions du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit 

2016-05-17 Conseil des Innus de Pessamit 

2016-06-09 Direction Territoire et ressources du Conseil des Innus de Pessamit 

2016-06-13 Direction Droits et protection du territoire de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

2016-06-22 Direction Droits et protection du territoire de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

2016-06-22 Direction Territoire et ressources du Conseil des Innus de Pessamit 

2016-06-28 Direction Développement du territoire du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit 

2016-07-14 Direction Développement du territoire du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit 

2016-07-19 Groupe de travail de Mashteuiatsh  

2016-08-31 Groupe de travail d’Essipit 

2016-09-08 Groupe de travail de Pessamit 

2016-10-03 Groupe de travail d’Essipit 

2016-10-04 Groupe de travail de Mashteuiatsh 

2016-10-13 Groupe de travail de Pessamit 

2016-11-21 Groupe de travail d’Essipit 

2016-11-22 Groupe de travail de Mashteuiatsh 

2016-12-05 Groupe de travail de Pessamit 

2016-12-05 Groupe de travail de Pessamit 
Utilisateurs du territoire de Pessamit 

2017-02-14 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

2017-03-22 Groupe de travail de Pessamit 

2017-03-22 Groupe de travail de Pessamit 
Utilisateurs du territoire de Pessamit 

2017-04-26 Groupe de travail de Pessamit  

2017-04-26 Groupe de travail de Pessamit 
Utilisateurs du territoire de Pessamit 

2017-05-10 Groupe de travail de Pessamit  
Utilisateurs du territoire de Pessamit 

2017-06-20 Comité de travail sur le caribou forestier 

2017-07-19 Groupe de travail de Pessamit 
2017-09-20 Comité de travail sur le caribou forestier 
2017-10-18 Comité de travail sur le caribou forestier 
2017-11-23 Comité de travail sur le caribou forestier 
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Annexe 5 

Analyse économique
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Coût global actualisé du projet 
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Analyse économique détaillée 2018-2031 
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Analyse économique détaillée 2018-2031 (suite)  
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Analyse économique détaillée 2032-2047 
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Analyse économique détaillée 2032-2047 (suite) 
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Analyse économique détaillée 2048-2062 
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Analyse économique détaillée 2048-2062 (suite) 
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Principaux paramètres économiques du projet  
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Annexe 6 

Impact tarifaire
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Tableau 1 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans 

Coût du projet (M$) 792,718
Années et mois des mises en service 2021-6 64,772

2022-7 727,946
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,233%
Entretien et exploitation3 1,6%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2021-6

Amortisse
ment       

2022-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2018 3 307,644 42 510 77,81
2021 1,619 0,000 1,619 1,619 63,153 34,441 1,802 0,587 0,000 4,009 3 311,653 42 510 77,90
2022 3,239 15,166 18,404 20,023 772,695 394,009 20,618 6,667 0,347 46,037 3 353,681 42 510 78,89
2023 3,239 36,397 39,636 59,659 733,059 752,877 39,398 12,326 4,250 95,610 3 403,254 42 510 80,06
2024 3,239 36,397 39,636 99,295 693,423 713,241 37,324 12,326 4,032 93,318 3 400,962 42 510 80,00
2025 3,239 36,397 39,636 138,931 653,787 673,605 35,250 12,326 3,814 91,025 3 398,669 42 510 79,95
2026 3,239 36,397 39,636 178,567 614,151 633,969 33,176 12,326 3,596 88,733 3 396,377 42 510 79,90
2027 3,239 36,397 39,636 218,203 574,515 594,333 31,101 12,326 3,378 86,441 3 394,085 42 510 79,84
2028 3,239 36,397 39,636 257,839 534,879 554,697 29,027 12,326 3,160 84,149 3 391,793 42 510 79,79
2029 3,239 36,397 39,636 297,475 495,243 515,061 26,953 12,326 2,942 81,857 3 389,501 42 510 79,73
2030 3,239 36,397 39,636 337,111 455,607 475,425 24,879 12,326 2,724 79,565 3 387,209 42 510 79,68
2031 3,239 36,397 39,636 376,747 415,971 435,789 22,805 12,326 2,506 77,273 3 384,917 42 510 79,63
2032 3,239 36,397 39,636 416,382 376,336 396,154 20,731 12,326 2,288 74,980 3 382,624 42 510 79,57
2033 3,239 36,397 39,636 456,018 336,700 356,518 18,657 12,326 2,070 72,688 3 380,332 42 510 79,52
2034 3,239 36,397 39,636 495,654 297,064 316,882 16,582 12,326 1,852 70,396 3 378,040 42 510 79,46
2035 3,239 36,397 39,636 535,290 257,428 277,246 14,508 12,326 1,634 68,104 3 375,748 42 510 79,41
2036 3,239 36,397 39,636 574,926 217,792 237,610 12,434 12,326 1,416 65,812 3 373,456 42 510 79,36
2037 3,239 36,397 39,636 614,562 178,156 197,974 10,360 12,326 1,198 63,520 3 371,164 42 510 79,30
2038 3,239 36,397 39,636 654,198 138,520 158,338 8,286 12,326 0,980 61,228 3 368,872 42 510 79,25
2039 3,239 36,397 39,636 693,834 98,884 118,702 6,212 12,326 0,762 58,935 3 366,579 42 510 79,19
2040 3,239 36,397 39,636 733,470 59,248 79,066 4,138 12,326 0,544 56,643 3 364,287 42 510 79,14
2041 1,619 36,397 38,017 771,486 21,232 39,866 2,086 11,738 0,326 52,167 3 359,811 42 510 79,04
2042 0,000 21,232 21,232 792,718 0,000 6,533 0,342 5,659 0,117 27,350 3 334,994 42 510 78,45

Ensemble de la période 2021 à 2042 68,175 79,41

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,233 %, selon la décision D-2018-021 pour la demande R-4012-2017
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 2 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 911,626
Années et mois des mises en service 2021-6 74,488

2022-7 837,138
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,018%
Entretien et exploitation3 1,7%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2021-6

Amortisse
ment       

2022-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 

moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2018 3 307,644 42 510 77,81
2021 1,862 0,000 1,862 1,862 72,626 39,607 2,384 0,721 0,000 4,967 3 312,611 42 510 77,93
2022 3,724 17,440 21,165 23,027 888,599 453,110 27,268 8,179 0,399 57,011 3 364,655 42 510 79,15
2023 3,724 41,857 45,581 68,608 843,017 865,808 52,104 15,123 4,887 117,695 3 425,339 42 510 80,58
2024 3,724 41,857 45,581 114,190 797,436 820,227 49,361 15,123 4,637 114,702 3 422,346 42 510 80,51
2025 3,724 41,857 45,581 159,771 751,855 774,646 46,618 15,123 4,386 111,708 3 419,352 42 510 80,44
2026 3,724 41,857 45,581 205,352 706,274 729,064 43,875 15,123 4,135 108,714 3 416,358 42 510 80,37
2027 3,724 41,857 45,581 250,933 660,692 683,483 41,132 15,123 3,885 105,720 3 413,364 42 510 80,30
2028 3,724 41,857 45,581 296,515 615,111 637,902 38,389 15,123 3,634 102,727 3 410,371 42 510 80,23
2029 3,724 41,857 45,581 342,096 569,530 592,320 35,646 15,123 3,383 99,733 3 407,377 42 510 80,15
2030 3,724 41,857 45,581 387,677 523,948 546,739 32,902 15,123 3,132 96,739 3 404,383 42 510 80,08
2031 3,724 41,857 45,581 433,259 478,367 501,158 30,159 15,123 2,882 93,745 3 401,389 42 510 80,01
2032 3,724 41,857 45,581 478,840 432,786 455,577 27,416 15,123 2,631 90,752 3 398,396 42 510 79,94
2033 3,724 41,857 45,581 524,421 387,205 409,995 24,673 15,123 2,380 87,758 3 395,402 42 510 79,87
2034 3,724 41,857 45,581 570,002 341,623 364,414 21,930 15,123 2,130 84,764 3 392,408 42 510 79,80
2035 3,724 41,857 45,581 615,584 296,042 318,833 19,187 15,123 1,879 81,770 3 389,414 42 510 79,73
2036 3,724 41,857 45,581 661,165 250,461 273,251 16,444 15,123 1,628 78,777 3 386,421 42 510 79,66
2037 3,724 41,857 45,581 706,746 204,879 227,670 13,701 15,123 1,378 75,783 3 383,427 42 510 79,59
2038 3,724 41,857 45,581 752,328 159,298 182,089 10,958 15,123 1,127 72,789 3 380,433 42 510 79,52
2039 3,724 41,857 45,581 797,909 113,717 136,508 8,215 15,123 0,876 69,795 3 377,439 42 510 79,45
2040 3,724 41,857 45,581 843,490 68,136 90,926 5,472 15,123 0,625 66,802 3 374,446 42 510 79,38
2041 1,862 41,857 43,719 887,209 24,417 45,846 2,759 14,402 0,375 61,255 3 368,899 42 510 79,25
2042 0,000 24,417 24,417 911,626 0,000 7,513 0,452 6,944 0,134 31,947 3 339,591 42 510 78,56

Ensemble de la période 2021 à 2042 82,530 79,75

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,233 %, selon la décision D-2018-021 pour la demande R-4012-2017
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 3 : Impact tarifaire du Projet sur 75 ans 
Coût du projet (M$) 792,718
Années et mois des mises en service 2021-6 64,772

2022-7 727,946
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,233%
Entretien et exploitation3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 75

Années
Amortisse

ment       
2021-6

Amortisse
ment       

2022-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les services 

publics  
Total Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2018 3 307,644 42 510 77,81
2021 0,432 0,000 0,432 0,432 64,340 34,761 1,819 0,384 0,000 2,635 3 310,279 42 510 77,87
2022 0,864 4,044 4,908 5,340 787,378 398,950 20,877 4,358 0,354 30,496 3 338,140 42 510 78,53
2023 0,864 9,706 10,570 15,909 776,809 782,094 40,927 8,057 4,331 63,884 3 371,528 42 510 79,31
2024 0,864 9,706 10,570 26,479 766,239 771,524 40,374 8,057 4,272 63,273 3 370,917 42 510 79,30
2025 0,864 9,706 10,570 37,048 755,670 760,954 39,821 8,057 4,214 62,662 3 370,306 42 510 79,28
2026 0,864 9,706 10,570 47,618 745,100 750,385 39,268 8,057 4,156 62,051 3 369,695 42 510 79,27
2027 0,864 9,706 10,570 58,187 734,531 739,815 38,715 8,057 4,098 61,439 3 369,083 42 510 79,25
2028 0,864 9,706 10,570 68,757 723,961 729,246 38,161 8,057 4,040 60,828 3 368,472 42 510 79,24
2029 0,864 9,706 10,570 79,327 713,391 718,676 37,608 8,057 3,982 60,217 3 367,861 42 510 79,23
2030 0,864 9,706 10,570 89,896 702,822 708,107 37,055 8,057 3,924 59,606 3 367,250 42 510 79,21
2031 0,864 9,706 10,570 100,466 692,252 697,537 36,502 8,057 3,866 58,994 3 366,638 42 510 79,20
2032 0,864 9,706 10,570 111,035 681,683 686,967 35,949 8,057 3,807 58,383 3 366,027 42 510 79,18
2033 0,864 9,706 10,570 121,605 671,113 676,398 35,396 8,057 3,749 57,772 3 365,416 42 510 79,17
2034 0,864 9,706 10,570 132,174 660,544 665,828 34,843 8,057 3,691 57,161 3 364,805 42 510 79,15
2035 0,864 9,706 10,570 142,744 649,974 655,259 34,290 8,057 3,633 56,549 3 364,193 42 510 79,14
2036 0,864 9,706 10,570 153,314 639,404 644,689 33,737 8,057 3,575 55,938 3 363,582 42 510 79,12
2037 0,864 9,706 10,570 163,883 628,835 634,120 33,183 8,057 3,517 55,327 3 362,971 42 510 79,11
2038 0,864 9,706 10,570 174,453 618,265 623,550 32,630 8,057 3,459 54,716 3 362,360 42 510 79,10
2039 0,864 9,706 10,570 185,022 607,696 612,980 32,077 8,057 3,400 54,104 3 361,748 42 510 79,08
2040 0,864 9,706 10,570 195,592 597,126 602,411 31,524 8,057 3,342 53,493 3 361,137 42 510 79,07
2041 0,864 9,706 10,570 206,161 586,557 591,841 30,971 8,057 3,284 52,882 3 360,526 42 510 79,05
2042 0,864 9,706 10,570 216,731 575,987 581,272 30,418 8,057 3,226 52,271 3 359,915 42 510 79,04
2043 0,864 9,706 10,570 227,301 565,417 570,702 29,865 8,057 3,168 51,660 3 359,304 42 510 79,02
2044 0,864 9,706 10,570 237,870 554,848 560,133 29,312 8,057 3,110 51,048 3 358,692 42 510 79,01
2045 0,864 9,706 10,570 248,440 544,278 549,563 28,759 8,057 3,052 50,437 3 358,081 42 510 79,00
2046 0,864 9,706 10,570 259,009 533,709 538,993 28,206 8,057 2,994 49,826 3 357,470 42 510 78,98
2047 0,864 9,706 10,570 269,579 523,139 528,424 27,652 8,057 2,935 49,215 3 356,859 42 510 78,97
2048 0,864 9,706 10,570 280,148 512,570 517,854 27,099 8,057 2,877 48,603 3 356,247 42 510 78,95
2049 0,864 9,706 10,570 290,718 502,000 507,285 26,546 8,057 2,819 47,992 3 355,636 42 510 78,94
2050 0,864 9,706 10,570 301,288 491,430 496,715 25,993 8,057 2,761 47,381 3 355,025 42 510 78,92
2051 0,864 9,706 10,570 311,857 480,861 486,146 25,440 8,057 2,703 46,770 3 354,414 42 510 78,91
2052 0,864 9,706 10,570 322,427 470,291 475,576 24,887 8,057 2,645 46,158 3 353,802 42 510 78,89
2053 0,864 9,706 10,570 332,996 459,722 465,006 24,334 8,057 2,587 45,547 3 353,191 42 510 78,88
2054 0,864 9,706 10,570 343,566 449,152 454,437 23,781 8,057 2,528 44,936 3 352,580 42 510 78,87
2055 0,864 9,706 10,570 354,136 438,582 443,867 23,228 8,057 2,470 44,325 3 351,969 42 510 78,85
2056 0,864 9,706 10,570 364,705 428,013 433,298 22,674 8,057 2,412 43,713 3 351,357 42 510 78,84
2057 0,864 9,706 10,570 375,275 417,443 422,728 22,121 8,057 2,354 43,102 3 350,746 42 510 78,82
2058 0,864 9,706 10,570 385,844 406,874 412,159 21,568 8,057 2,296 42,491 3 350,135 42 510 78,81
2059 0,864 9,706 10,570 396,414 396,304 401,589 21,015 8,057 2,238 41,880 3 349,524 42 510 78,79
2060 0,864 9,706 10,570 406,983 385,735 391,019 20,462 8,057 2,180 41,268 3 348,912 42 510 78,78
2061 0,864 9,706 10,570 417,553 375,165 380,450 19,909 8,057 2,122 40,657 3 348,301 42 510 78,77
2062 0,864 9,706 10,570 428,123 364,595 369,880 19,356 8,057 2,063 40,046 3 347,690 42 510 78,75
2063 0,864 9,706 10,570 438,692 354,026 359,311 18,803 8,057 2,005 39,435 3 347,079 42 510 78,74
2064 0,864 9,706 10,570 449,262 343,456 348,741 18,250 8,057 1,947 38,824 3 346,468 42 510 78,72
2065 0,864 9,706 10,570 459,831 332,887 338,172 17,697 8,057 1,889 38,212 3 345,856 42 510 78,71
2066 0,864 9,706 10,570 470,401 322,317 327,602 17,143 8,057 1,831 37,601 3 345,245 42 510 78,69
2067 0,864 9,706 10,570 480,970 311,748 317,032 16,590 8,057 1,773 36,990 3 344,634 42 510 78,68
2068 0,864 9,706 10,570 491,540 301,178 306,463 16,037 8,057 1,715 36,379 3 344,023 42 510 78,66
2069 0,864 9,706 10,570 502,110 290,608 295,893 15,484 8,057 1,656 35,767 3 343,411 42 510 78,65
2070 0,864 9,706 10,570 512,679 280,039 285,324 14,931 8,057 1,598 35,156 3 342,800 42 510 78,64
2071 0,864 9,706 10,570 523,249 269,469 274,754 14,378 8,057 1,540 34,545 3 342,189 42 510 78,62
2072 0,864 9,706 10,570 533,818 258,900 264,185 13,825 8,057 1,482 33,934 3 341,578 42 510 78,61
2073 0,864 9,706 10,570 544,388 248,330 253,615 13,272 8,057 1,424 33,322 3 340,966 42 510 78,59
2074 0,864 9,706 10,570 554,957 237,761 243,045 12,719 8,057 1,366 32,711 3 340,355 42 510 78,58
2075 0,864 9,706 10,570 565,527 227,191 232,476 12,165 8,057 1,308 32,100 3 339,744 42 510 78,56
2076 0,864 9,706 10,570 576,097 216,621 221,906 11,612 8,057 1,250 31,489 3 339,133 42 510 78,55
2077 0,864 9,706 10,570 586,666 206,052 211,337 11,059 8,057 1,191 30,877 3 338,521 42 510 78,53
2078 0,864 9,706 10,570 597,236 195,482 200,767 10,506 8,057 1,133 30,266 3 337,910 42 510 78,52
2079 0,864 9,706 10,570 607,805 184,913 190,198 9,953 8,057 1,075 29,655 3 337,299 42 510 78,51
2080 0,864 9,706 10,570 618,375 174,343 179,628 9,400 8,057 1,017 29,044 3 336,688 42 510 78,49
2081 0,864 9,706 10,570 628,944 163,774 169,058 8,847 8,057 0,959 28,432 3 336,076 42 510 78,48
2082 0,864 9,706 10,570 639,514 153,204 158,489 8,294 8,057 0,901 27,821 3 335,465 42 510 78,46
2083 0,864 9,706 10,570 650,084 142,634 147,919 7,741 8,057 0,843 27,210 3 334,854 42 510 78,45
2084 0,864 9,706 10,570 660,653 132,065 137,350 7,188 8,057 0,784 26,599 3 334,243 42 510 78,43
2085 0,864 9,706 10,570 671,223 121,495 126,780 6,634 8,057 0,726 25,988 3 333,632 42 510 78,42
2086 0,864 9,706 10,570 681,792 110,926 116,211 6,081 8,057 0,668 25,376 3 333,020 42 510 78,41
2087 0,864 9,706 10,570 692,362 100,356 105,641 5,528 8,057 0,610 24,765 3 332,409 42 510 78,39
2088 0,864 9,706 10,570 702,931 89,787 95,071 4,975 8,057 0,552 24,154 3 331,798 42 510 78,38
2089 0,864 9,706 10,570 713,501 79,217 84,502 4,422 8,057 0,494 23,543 3 331,187 42 510 78,36
2090 0,864 9,706 10,570 724,071 68,647 73,932 3,869 8,057 0,436 22,931 3 330,575 42 510 78,35
2091 0,864 9,706 10,570 734,640 58,078 63,363 3,316 8,057 0,378 22,320 3 329,964 42 510 78,33
2092 0,864 9,706 10,570 745,210 47,508 52,793 2,763 8,057 0,319 21,709 3 329,353 42 510 78,32
2093 0,864 9,706 10,570 755,779 36,939 42,223 2,210 8,057 0,261 21,098 3 328,742 42 510 78,30
2094 0,864 9,706 10,570 766,349 26,369 31,654 1,656 8,057 0,203 20,486 3 328,130 42 510 78,29
2095 0,864 9,706 10,570 776,918 15,800 21,084 1,103 8,057 0,145 19,875 3 327,519 42 510 78,28
2096 0,432 9,706 10,138 787,056 5,662 10,631 0,556 7,673 0,087 18,454 3 326,098 42 510 78,24
2097 0,000 5,662 5,662 792,718 0,000 1,742 0,091 3,699 0,031 9,484 3 317,128 42 510 78,03

Ensemble de la période 2021 à 2097 40,497 78,76

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,233 %, selon la décision D-2018-021 pour la demande R-4012-2017
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 4 : Impact tarifaire du Projet sur 75 ans – analyse de sensibilité 
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 911,626
Années et mois des mises en service 2021-6 74,488

2022-7 837,138
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,018%
Entretien et exploitation3 1,2%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 75

Années
Amortisse

ment       
2021-6

Amortisse
ment       

2022-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les services 

publics  
Total Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2018 3 307,644 42 510 77,81
2021 0,497 0,000 0,497 0,497 73,991 39,975 2,406 0,503 0,000 3,405 3 311,049 42 510 77,89
2022 0,993 4,651 5,644 6,141 905,485 458,793 27,610 5,709 0,407 39,370 3 347,014 42 510 78,73
2023 0,993 11,162 12,155 18,296 893,330 899,408 54,126 10,556 4,980 81,817 3 389,461 42 510 79,73
2024 0,993 11,162 12,155 30,451 881,175 887,253 53,394 10,556 4,913 81,018 3 388,662 42 510 79,71
2025 0,993 11,162 12,155 42,606 869,020 875,098 52,663 10,556 4,846 80,220 3 387,864 42 510 79,70
2026 0,993 11,162 12,155 54,761 856,865 862,943 51,931 10,556 4,780 79,422 3 387,066 42 510 79,68
2027 0,993 11,162 12,155 66,916 844,710 850,788 51,200 10,556 4,713 78,623 3 386,267 42 510 79,66
2028 0,993 11,162 12,155 79,071 832,555 838,633 50,468 10,556 4,646 77,825 3 385,469 42 510 79,64
2029 0,993 11,162 12,155 91,226 820,400 826,478 49,737 10,556 4,579 77,027 3 384,671 42 510 79,62
2030 0,993 11,162 12,155 103,381 808,245 814,323 49,006 10,556 4,512 76,228 3 383,872 42 510 79,60
2031 0,993 11,162 12,155 115,536 796,090 802,168 48,274 10,556 4,445 75,430 3 383,074 42 510 79,58
2032 0,993 11,162 12,155 127,691 783,935 790,013 47,543 10,556 4,378 74,632 3 382,276 42 510 79,56
2033 0,993 11,162 12,155 139,846 771,780 777,858 46,811 10,556 4,312 73,833 3 381,477 42 510 79,55
2034 0,993 11,162 12,155 152,001 759,625 765,703 46,080 10,556 4,245 73,035 3 380,679 42 510 79,53
2035 0,993 11,162 12,155 164,156 747,470 753,548 45,348 10,556 4,178 72,237 3 379,881 42 510 79,51
2036 0,993 11,162 12,155 176,311 735,315 741,393 44,617 10,556 4,111 71,438 3 379,082 42 510 79,49
2037 0,993 11,162 12,155 188,466 723,160 729,238 43,885 10,556 4,044 70,640 3 378,284 42 510 79,47
2038 0,993 11,162 12,155 200,621 711,005 717,083 43,154 10,556 3,977 69,842 3 377,486 42 510 79,45
2039 0,993 11,162 12,155 212,776 698,850 704,928 42,422 10,556 3,911 69,043 3 376,687 42 510 79,43
2040 0,993 11,162 12,155 224,931 686,695 692,773 41,691 10,556 3,844 68,245 3 375,889 42 510 79,41
2041 0,993 11,162 12,155 237,086 674,540 680,618 40,959 10,556 3,777 67,447 3 375,091 42 510 79,40
2042 0,993 11,162 12,155 249,241 662,385 668,462 40,228 10,556 3,710 66,648 3 374,292 42 510 79,38
2043 0,993 11,162 12,155 261,396 650,230 656,307 39,496 10,556 3,643 65,850 3 373,494 42 510 79,36
2044 0,993 11,162 12,155 273,551 638,075 644,152 38,765 10,556 3,576 65,052 3 372,696 42 510 79,34
2045 0,993 11,162 12,155 285,706 625,920 631,997 38,033 10,556 3,509 64,253 3 371,897 42 510 79,32
2046 0,993 11,162 12,155 297,861 613,765 619,842 37,302 10,556 3,443 63,455 3 371,099 42 510 79,30
2047 0,993 11,162 12,155 310,016 601,610 607,687 36,570 10,556 3,376 62,657 3 370,301 42 510 79,28
2048 0,993 11,162 12,155 322,171 589,455 595,532 35,839 10,556 3,309 61,858 3 369,502 42 510 79,26
2049 0,993 11,162 12,155 334,326 577,300 583,377 35,107 10,556 3,242 61,060 3 368,704 42 510 79,24
2050 0,993 11,162 12,155 346,481 565,145 571,222 34,376 10,556 3,175 60,262 3 367,906 42 510 79,23
2051 0,993 11,162 12,155 358,636 552,990 559,067 33,644 10,556 3,108 59,463 3 367,107 42 510 79,21
2052 0,993 11,162 12,155 370,791 540,835 546,912 32,913 10,556 3,041 58,665 3 366,309 42 510 79,19
2053 0,993 11,162 12,155 382,946 528,680 534,757 32,181 10,556 2,975 57,867 3 365,511 42 510 79,17
2054 0,993 11,162 12,155 395,101 516,525 522,602 31,450 10,556 2,908 57,068 3 364,712 42 510 79,15
2055 0,993 11,162 12,155 407,256 504,370 510,447 30,718 10,556 2,841 56,270 3 363,914 42 510 79,13
2056 0,993 11,162 12,155 419,411 492,215 498,292 29,987 10,556 2,774 55,472 3 363,116 42 510 79,11
2057 0,993 11,162 12,155 431,566 480,060 486,137 29,256 10,556 2,707 54,673 3 362,317 42 510 79,09
2058 0,993 11,162 12,155 443,721 467,905 473,982 28,524 10,556 2,640 53,875 3 361,519 42 510 79,08
2059 0,993 11,162 12,155 455,876 455,750 461,827 27,793 10,556 2,573 53,077 3 360,721 42 510 79,06
2060 0,993 11,162 12,155 468,031 443,595 449,672 27,061 10,556 2,507 52,278 3 359,922 42 510 79,04
2061 0,993 11,162 12,155 480,186 431,440 437,517 26,330 10,556 2,440 51,480 3 359,124 42 510 79,02
2062 0,993 11,162 12,155 492,341 419,285 425,362 25,598 10,556 2,373 50,682 3 358,326 42 510 79,00
2063 0,993 11,162 12,155 504,496 407,130 413,207 24,867 10,556 2,306 49,883 3 357,527 42 510 78,98
2064 0,993 11,162 12,155 516,651 394,975 401,052 24,135 10,556 2,239 49,085 3 356,729 42 510 78,96
2065 0,993 11,162 12,155 528,806 382,820 388,897 23,404 10,556 2,172 48,287 3 355,931 42 510 78,94
2066 0,993 11,162 12,155 540,961 370,665 376,742 22,672 10,556 2,106 47,488 3 355,132 42 510 78,93
2067 0,993 11,162 12,155 553,116 358,510 364,587 21,941 10,556 2,039 46,690 3 354,334 42 510 78,91
2068 0,993 11,162 12,155 565,271 346,355 352,432 21,209 10,556 1,972 45,892 3 353,536 42 510 78,89
2069 0,993 11,162 12,155 577,426 334,200 340,277 20,478 10,556 1,905 45,093 3 352,737 42 510 78,87
2070 0,993 11,162 12,155 589,581 322,045 328,122 19,746 10,556 1,838 44,295 3 351,939 42 510 78,85
2071 0,993 11,162 12,155 601,736 309,890 315,967 19,015 10,556 1,771 43,497 3 351,141 42 510 78,83
2072 0,993 11,162 12,155 613,891 297,735 303,812 18,283 10,556 1,704 42,698 3 350,342 42 510 78,81
2073 0,993 11,162 12,155 626,046 285,580 291,657 17,552 10,556 1,638 41,900 3 349,544 42 510 78,79
2074 0,993 11,162 12,155 638,201 273,425 279,502 16,820 10,556 1,571 41,102 3 348,746 42 510 78,78
2075 0,993 11,162 12,155 650,356 261,270 267,347 16,089 10,556 1,504 40,303 3 347,947 42 510 78,76
2076 0,993 11,162 12,155 662,511 249,115 255,192 15,357 10,556 1,437 39,505 3 347,149 42 510 78,74
2077 0,993 11,162 12,155 674,666 236,960 243,037 14,626 10,556 1,370 38,707 3 346,351 42 510 78,72
2078 0,993 11,162 12,155 686,821 224,805 230,882 13,894 10,556 1,303 37,908 3 345,552 42 510 78,70
2079 0,993 11,162 12,155 698,976 212,650 218,727 13,163 10,556 1,236 37,110 3 344,754 42 510 78,68
2080 0,993 11,162 12,155 711,131 200,495 206,572 12,431 10,556 1,170 36,312 3 343,956 42 510 78,66
2081 0,993 11,162 12,155 723,286 188,340 194,417 11,700 10,556 1,103 35,513 3 343,157 42 510 78,64
2082 0,993 11,162 12,155 735,441 176,185 182,262 10,968 10,556 1,036 34,715 3 342,359 42 510 78,63
2083 0,993 11,162 12,155 747,596 164,030 170,107 10,237 10,556 0,969 33,917 3 341,561 42 510 78,61
2084 0,993 11,162 12,155 759,751 151,875 157,952 9,505 10,556 0,902 33,118 3 340,762 42 510 78,59
2085 0,993 11,162 12,155 771,906 139,720 145,797 8,774 10,556 0,835 32,320 3 339,964 42 510 78,57
2086 0,993 11,162 12,155 784,061 127,565 133,642 8,043 10,556 0,768 31,522 3 339,166 42 510 78,55
2087 0,993 11,162 12,155 796,216 115,410 121,487 7,311 10,556 0,702 30,723 3 338,367 42 510 78,53
2088 0,993 11,162 12,155 808,371 103,255 109,332 6,580 10,556 0,635 29,925 3 337,569 42 510 78,51
2089 0,993 11,162 12,155 820,526 91,100 97,177 5,848 10,556 0,568 29,127 3 336,771 42 510 78,49
2090 0,993 11,162 12,155 832,681 78,945 85,022 5,117 10,556 0,501 28,328 3 335,972 42 510 78,48
2091 0,993 11,162 12,155 844,836 66,790 72,867 4,385 10,556 0,434 27,530 3 335,174 42 510 78,46
2092 0,993 11,162 12,155 856,991 54,635 60,712 3,654 10,556 0,367 26,732 3 334,376 42 510 78,44
2093 0,993 11,162 12,155 869,146 42,480 48,557 2,922 10,556 0,300 25,933 3 333,577 42 510 78,42
2094 0,993 11,162 12,155 881,301 30,325 36,402 2,191 10,556 0,234 25,135 3 332,779 42 510 78,40
2095 0,993 11,162 12,155 893,456 18,169 24,247 1,459 10,556 0,167 24,337 3 331,981 42 510 78,38
2096 0,497 11,162 11,658 905,115 6,511 12,226 0,736 10,053 0,100 22,547 3 330,191 42 510 78,34
2097 0,000 6,511 6,511 911,626 0,000 2,003 0,121 4,847 0,036 11,514 3 319,158 42 510 78,08

Ensemble de la période 2021 à 2097 51,317 79,02

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,233 %, selon la décision D-2018-021 pour la demande R-4012-2017
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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