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RÉPONSE D’ÉNERGIR, S.E.C. (ÉNERGIR) À LA  

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 1 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE AU 

PROJET D’EXTENSION DE RÉSEAU POUR LA DESSERTE EN GAZ NATUREL DE MÉTAUX 

BLACKROCK INC. ET DE LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE DE SAGUENAY (LE PROJET) 

 

 

 

COÛTS ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 

 

1. Références : (i) Pièce B-0001; 

(ii) Pièce B-0011; 

(iii) Dossier R-4062-2018, pièce B-0014, p. 7. 

 

Préambule : 

 

(i) « Il est à noter qu’un affidavit additionnel sera déposé sous peu au soutien de la demande 

pour l’émission d’une ordonnance de confidentialité à l’égard de la pièce Énergir-1, Document 4 

[B-0011] ainsi que des informations caviardées contenues aux pages 17 et 18 de la pièce Énergir-1, 

Document 1 [B-0008] ». 

 

(ii) Page titre « Contrat de remboursement de coûts et de contribution financière pour la 

construction d’une conduite de gaz naturel intervenu entre Énergir, s.e.c. et Développements Port 

Saguenay Inc ». 

 

(iii) Réponse à la question 3.1 de la Régie, « Énergir tient à mentionner que le protocole d’entente 

est utilisé depuis plusieurs années dans différents projets d’extension du réseau. Il a notamment 

été utilisé de manière similaire au présent projet dans le cadre de l’extension de réseau dans le 

parc industriel de Beauharnois (R-3922-2015). Dans ce dossier spécifique, l’information liée au 

protocole d’entente avait été soumise de manière transparente par Énergir à la Régie, et cette 

dernière avait autorisé le projet dans sa décision D-2015-070 en notant qu’elle était satisfaite des 

informations fournies par Énergir pour justifier sa demande d’extension de réseau. 

 

Le protocole d’entente a été élaboré il y a plusieurs années de manière à faciliter la compréhension 

auprès des clients des paramètres utilisés pour évaluer cinq ans plus tard si une partie ou la totalité 

de la contribution devrait être remboursée. Pour ce faire, il avait été décidé de fixer la balise de 

comparaison au coût du capital prospectif (CCP) autorisé par la Régie au moment du dépôt du 

dossier. L’utilisation d’un critère décisionnel fixe de 5,01 %, soit le CCP après impôt applicable 

au moment du dépôt du présent Projet, permet d’avoir une balise comparable dans le temps pour 

la Ville. C’est ainsi un élément commercial transparent qui permet de rassurer les clients qui 

contribuent aux coûts des travaux ». [nous soulignons] 

 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/482/DocPrj/R-4069-2018-B-0001-Demande-Dec-2018_11_06.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/482/DocPrj/R-4069-2018-B-0011-Demande-Piece-2018_11_06.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/475/DocPrj/R-4062-2018-B-0014-DDR-RepDDR-2018_10_05.pdf#page=7
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/482/DocPrj/R-4069-2018-B-0008-Demande-Piece-2018_11_06.pdf#page=17
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Demandes : 

 

1.1 Veuillez déposer l’affidavit additionnel dont il est question en référence (i). 

 

Réponse : 

Voir l’affidavit de monsieur Sébastien Plante, déposé en annexe Q-1.1, au soutien de la demande 

pour l’émission d’une ordonnance de confidentialité à l’égard de la pièce B-0011, Énergir-1, 

Document 4 ainsi que des informations caviardées contenues aux pages 17 et 18 de la pièce B-0008, 

Énergir-1, Document 1. 

 

1.2 Parmi les renseignements caviardés contenus aux pages 17 et 18 de la référence (i), veuillez 

identifier si certains de ces renseignements pourraient ne pas être traités de façon 

confidentielle, comme celle de la référence (iii), considérant que l’existence du contrat de 

remboursement de la contribution financière entre Énergir et DPS Inc. est de nature publique, 

selon la référence (ii). 

 

Réponse : 

Le contenu de l’entente entre DPS et Énergir, tel que plus amplement détaillé aux pages 17 et 18 

de la pièce B-0008, Énergir-1, Document 1, doit demeurer confidentiel, et ce, pour les motifs 

exposés dans l’affidavit de monsieur Sébastien Plante. 

 

 

2. Références : (i) Pièce B-0007, p. 16 (pièce confidentielle); 

(ii) Pièce B-0008, p. 7; 

(iii) Pièce B-0012. 

 

Préambule : 

 

(i) Le Projet nécessite des investissements de 30,1 M$. Le tableau 2 de la référence (i) ventile 

ce montant en fonction des principales composantes. 

 

(ii) « La distance entre le point de raccordement au réseau existant d’Énergir et le point de 

desserte dans la ZIP représente un tracé d’environ 13,8 km sur lequel l’estimation des coûts de 

classe 3 a été réalisée. Le tracé étudié comporte une conduite de transmission d’un diamètre 

de 406,4 mm et d’une longueur de 9,2 km raccordée sur le réseau existant d’Énergir, de 

classe 7070 kPa, près de Bagotville. Ladite conduite serait installée en servitude sur des terrains 

privés appartenant principalement à Port de Saguenay et longeant sa desserte ferroviaire jusqu’au 

nouveau poste de livraison, qui serait construit en bordure du chemin de la Grande-Anse. Ce poste 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/482/DocPrj/R-4069-2018-B-0008-Demande-Piece-2018_11_06.pdf#page=7
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/482/DocPrj/R-4069-2018-B-0012-Demande-Piece-2018_11_06.pdf
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aurait comme principale fonction d’abaisser la pression du réseau de 7070 kPa à 2400 kPa. Par 

la suite, une conduite d’alimentation d’un diamètre de 323,9 mm, de classe 2400 kPa, d’une 

longueur de 4,6 km serait construite entre le poste de livraison et la ZIP, soit à proximité du terrain 

du client MBI. Un branchement et un poste de mesurage seraient installés afin de desservir le client 

selon ses besoins opérationnels (pressions et débits) ». 

 

(iii) Aux fins de l’évaluation des coûts et de la rentabilité du Projet, Énergir prévoit l’installation 

de conduite sur une longueur de 13,3 km. 

 

Demandes : 

 

2.1 Veuillez justifier qu’aux fins de l’évaluation de la rentabilité du projet à la référence (ii), le 

nombre de km de conduites à installer est de 13,3 km alors que celui pris en compte aux fins 

de l’estimation des coûts de classe 3 est de 13,8 km, de la référence (i). 

 

Réponse : 

Le nombre de kilomètres de conduites à installer de l’analyse de rentabilité de la référence 

(ii) aurait dû se lire 13 800 m. Malgré cette erreur de transcription, cela n’a pas de 

conséquences matérielles sur les résultats du TRI, de l’IP ou de l’impact tarifaire. Cette 

coquille est corrigée dans les versions révisées des pièces Énergir-1, Document 1, ainsi 

qu’Énergir-1, Document 5. 

 

2.2 Le cas échéant, veuillez déposer une mise à jour de l’information liée aux coûts et à la 

rentabilité afin de considérer l’installation de 13,8 km de conduites. 

 

Réponse : 

Veuillez vous référer à la réponse de la question 2.1.  

 

2.3 Veuillez présenter les coûts du tableau 2 de la référence (ii) de façon distincte pour les 

éléments suivants : 

 

 Installation d’une conduite de transmission de classe 7070 kPa; 

 Construction d’un poste de livraison en bordure du chemin de la Grande-Anse; 

 Installation d’une conduite d’alimentation de classe 2400 kPa; 

 Installation d’un branchement et d’un poste de mesurage. 
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Réponse : 

Au moment de l’estimation, la répartition des coûts est comme suit : les montants indiqués 

incluent l’achat des matériaux, l’installation de la conduite, la main-d’œuvre interne et les 

services professionnels. Ces coûts excluent les terrains et servitudes, la contingence et les 

frais généraux. 

 Installation d’une conduite de transmission de classe 7070 kPa :  12 705 k$ 

 Construction d’un poste de livraison en bordure du chemin de la Grande-Anse : 2 998 k$ 

 Installation d’une conduite d’alimentation de classe 2400 kPa :  10 568 k$ 

 Installation d’un branchement et d’un poste de mesurage :  198 k$ 

 

2.4 Pour chacun des éléments de la réponse précédente, veuillez commenter les risques pris en 

compte aux fins de la détermination de la contingence. 

 

Réponse : 

Installation d'une conduite de transmission Cl-7070 : Les principaux risques identifiés sont 

l’élévation de la nappe phréatique et la présence importante de sol organique. Pour minimiser 

l’impact de ces facteurs, les travaux d’hiver sont privilégiés pour faciliter les travaux 

d’installation de la conduite (excavation, mise en tranchée, gestion de l’eau, accès temporaire 

et circulation de la machinerie en milieu humide). De plus, une nouvelle réglementation est 

en place au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC), qui exige une compensation pour les projets réalisés à l’intérieur des milieux 

humides. Cette nouvelle réglementation n’est pas encore mise en pratique et il a été difficile 

de confirmer, auprès du MELCC, un montant qui sera exigé en guise de compensation. Donc, 

à cet effet, Énergir a considéré un montant à l’estimation des coûts se rapprochant le plus 

possible de son interprétation des discussions tenues en ce sens.  

Construction d'un poste de livraison : Le risque principal pour la construction du poste de 

livraison est que la capacité portante du sol soit suffisante. Cet élément a été considéré lors 

de l’estimation des coûts.  

Installation d'une conduite d'alimentation Cl-2400 : Les risques les plus importants pour ce 

tronçon étaient reliés aux données géotechniques utilisées lors de l’estimation des coûts, car 

elles ont été extrapolées à partir de celles provenant de l’étude réalisée pour le compte 

d’Administration portuaire de Saguenay qui se trouve à proximité du tracé. Pour cette raison, 

et aussi pour éviter d’importants milieux humides et atténuer les risques, Énergir a décidé en 

cours de réalisation de l’ingénierie détaillée de relocaliser l’emplacement de la conduite 

d’alimentation à l’intérieur de l’emprise publique du chemin Grande-Anse qui se trouve à 

proximité. À la suite de ce changement, d’autres relevés géotechniques ont été réalisés afin 

de s’assurer que les coûts projetés de ce tronçon rencontrent l’estimation des coûts initiaux. 
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Installation d'un branchement et d'un poste de mesurage : L’emplacement de l’usine, du 

poste de mesurage et de la conduite est connu et n’est pas sujet à changement.  

Pour les quatre composantes du projet, un des risques importants est le coût soumissionné de 

l’entrepreneur pour réaliser ce projet. Afin de pallier à cet élément, cet aspect est considéré 

lors de l’analyse de type Monte-Carlo et inclus dans la contingence globale du projet. 

 

 

3. Références : (i) Pièce B-0008, p. 13; 

(ii) Pièce B-0008, p. 16; 

(iii) Dossier R-3867-2013, décision D-2018-080; 

(iv) Dossier R-3867-2013, pièce B-0298, p. 16. 

 

Préambule : 

 

(i) « Puisque le tracé de la voie ferrée n’est pas identique à celui de la conduite de gaz naturel, 

des sondages géotechniques additionnels ont été réalisés à l’automne 2017 afin de déterminer la 

hauteur de la nappe phréatique et la nature du sol à certains endroits. De plus, une analyse 

environnementale préliminaire a été réalisée afin d’en connaître les principales caractéristiques, 

soit les zones humides, les cours d’eau et la nature des terres agricoles et forestières, le tout à 

partir d’étude de cartes. Selon les résultats de ces études, Énergir est confiante de pouvoir réaliser 

les travaux selon l’estimation de coûts ». 

 

(ii) « Basé sur un tracé préliminaire pour fins d’estimation de classe 3, le Projet nécessite des 

investissements évalués à 30,1 M$ ». 

 

(iii) « [214] Que l’intervention de services professionnels externes soit requise ou pas, la Régie 

s’attend à ce que l’estimation des coûts des projets supérieurs au seuil tienne compte des aspects 

liés aux caractéristiques propres au site visé par les travaux à réaliser. La Régie est d’avis que 

l’estimation « budgétaire » de classe 3, considérée dans l’évaluation de la rentabilité du projet, 

devrait minimalement présenter des estimations de coûts qui prennent en compte l’information 

provenant de relevés de terrain. Ainsi, la contingence ne servirait pas à pallier les risques éventuels 

associés aux caractéristiques du site. 

 

[…] 

 

[216] Par conséquent, la Régie s’attend à ce que le Distributeur fasse preuve d’une plus grande 

rigueur et qu’il s’inspire des meilleures pratiques en matière de gestion de projet. Notamment, elle 

lui demande de veiller à ce que la contingence incluse au budget d’un projet couvre la majorité 

des risques pouvant induire des dépassements de coûts ». 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/482/DocPrj/R-4069-2018-B-0008-Demande-Piece-2018_11_06.pdf#page=13
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/482/DocPrj/R-4069-2018-B-0008-Demande-Piece-2018_11_06.pdf#page=16
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-A-0194-Dec-Dec-2018_07_09.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-B-0298-DDR-RepDDR-2017_08_10.pdf#page=16
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(iv) Énergir présente les grandes étapes entourant la réalisation des estimations des coûts des 

projets de construction ainsi que la grille des classes d’estimation. 

 

Demandes : 

 

3.1 Selon la référence (i), l’analyse environnementale préliminaire a été réalisée à partir d’études 

de cartes. Veuillez indiquer si cette estimation est de type classe 3 ou classe 4, selon la 

référence (iv). Veuillez commenter. 

 

Réponse : 

Les informations recueillies lors de l’étude environnementale préliminaire étaient 

suffisamment détaillées afin de compléter l’estimation des coûts de classe 3. 

 

3.2 Considérant la conclusion de la Régie en référence (iii), veuillez présenter, les actions prises 

par Énergir pour améliorer ses pratiques en matière de gestion de projet, le cas échéant. 

Veuillez mettre à jour l’information présentée en réponse à la question 4.1 de la référence (iv) 

afin de refléter ces améliorations. 

 

Réponse : 

La contingence établie pour un projet représente une allocation de coût dont l’amplitude 

reflète le niveau d’incertitude de certains éléments du projet qui peuvent entraîner des 

variations de coûts lors de sa réalisation. Plus les démarches de planification, d’ingénierie et 

de validation d’hypothèses sont avancées, plus il y a de l’information disponible permettant 

d’évaluer les coûts, ce qui réduit l’incertitude selon les classes d’estimation, soit l’amplitude 

de variation potentielle des coûts et, par conséquent, la contingence nécessaire. La 

contingence évaluée sert ainsi à pallier à des risques connus prévisibles ou à des risques 

imprévisibles.  

En ce qui concerne les risques connus prévisibles, il s’agit de caractéristiques concernant le 

projet dont on connaît l’incidence potentielle sur les coûts, mais pas toujours de l’ampleur 

qu’ils auront. Par exemple, bien qu’Énergir procède à certaines analyses préliminaires sur le 

terrain afin de valider certaines hypothèses sur la nature des sols et de l’environnement de 

travail à prévoir au moment d’estimer les coûts d’un projet, ces études et analyses 

représentent un échantillon du tracé seulement. À titre d’exemple, des relevés géotechniques 

pour déterminer la nature du sol (roc, type de remblai, etc.) sont réalisés à des endroits 

stratégiques, tels qu’aux traverses d’obstacles et à des intervalles déterminés par avance. Une 

interprétation est ensuite nécessaire entre chacun des sondages (relevés) géotechniques afin 

de prévoir la nature du sol le plus justement possible sur l’ensemble du tracé. Il n’est donc 

pas possible de garantir la nature de sol et l’environnement de travail sur l’ensemble du tracé 

prévu avec une précision de 100 %, ce qui pourrait générer des variations potentielles des 

coûts lors de la réalisation des travaux.  
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En ce qui concerne les risques imprévisibles, il s’agit de caractéristiques ou d’événements du 

projet qui peuvent avoir lieu ou non. Des éléments nouveaux face à des normes de santé et 

sécurité, de réglementation environnementale ou encore de nouvelles technologies 

augmentent ce type de risques. Il y a donc des coûts associés à la réalisation de ces éléments 

dans la contingence qui sont modulés selon une probabilité que ces événements aient lieu.  

Donc, chacune des activités prévues à l’estimation des coûts est évaluée et modulée en 

considérant les relevés terrain et les informations connues lors de l’estimation des coûts. Afin 

de prévoir la variation de ces coûts, chaque montant de l’estimation des coûts est passé en 

revue devant un comité afin d’en déterminer sa variabilité potentielle. Par la suite, ces 

données sont entrées dans le logiciel de type Monte-Carlo et la contingence est déterminée 

en considérant que cette dernière devrait permettre de rencontrer le budget avec une 

probabilité de 85 %.  

 

 

ANALYSE FINANCIÈRE 

 

 

4. Références : (i) Pièce B-0008, p. 20; 

(ii) Pièce B-0010; 

(iii) Pièce B-0012 et B-0013 (fichier EXCEL, accès restreint); 

(iv) Dossier R-4024-2017, décision D-2018-096, p. 57 et 58; 

(v) Conditions de service et Tarif en vigueur à la date de la signature du 

contrat de la référence (ii). 

 

Préambule : 

 

(i) Le tableau présente l’indice de profitabilité (IP), le taux de rendement interne (TRI), le point 

mort tarifaire ainsi que l’impact tarifaire sur 5 et 40 ans, pour le scénario de base. 

 

« Les coûts d’opération au présent dossier tiennent compte des paramètres établis dans la décision 

D-2017-092. Ainsi, un coût de 0,59 $/mètre linéaire est inclus au Projet ainsi qu’un coût par client. 

Il n’y a pas d’autres coûts d’opération spécifiques inclus ». 

 

(ii) Le Contrat de service, signé par Énergir et Métaux BlackRock Inc le 25 juillet 2018, prévoit 

un taux de 1,89 ¢/m3 pour l’obligation minimale quotidienne. 

 

(iii) L’évaluation de la rentabilité du scénario de base tient compte, entre-autres : 

 

 D’une entrée de fonds de 7 239 791 $ liée à la valeur résiduelle des actifs après 40 ans, 

déterminée en fonction du solde comptable. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/482/DocPrj/R-4069-2018-B-0008-Demande-Piece-2018_11_06.pdf#page=20
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/482/DocPrj/R-4069-2018-B-0010-Demande-Piece-2018_11_06.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/482/DocPrj/R-4069-2018-B-0012-Demande-Piece-2018_11_06.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/430/DocPrj/R-4024-2017-A-0021-Dec-Dec-2018_07_25.pdf#page=57
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 Des taux de distribution établis à 1,7110 ¢/m3 pour la première année et 1,6390 ¢/m3 

pour les années suivantes. 

 

(iv) Dans la décision D-2018-096 rendue le 25 juillet 2018, la Régie fixait les coûts marginaux 

de prestation de service long terme à 0,66 $/m pour une extension de réseau et ordonnait à Énergir 

d’appliquer ce taux à compter de l’année financière 2018-2019. 

 

(v) L’article 15.3.2 porte sur les tarifs de distribution D3 et D4 et présente les taux unitaires pour 

chaque m3 de volume souscrit selon différents paliers, le taux unitaire pour les volumes retirés 

jusqu’à concurrence du volume souscrit ainsi que la réduction selon la durée du contrat. 

 

Demandes : 

 

4.1 Veuillez justifier l’utilisation des soldes comptables pour établir la valeur résiduelle des actifs 

après 40 ans de la référence (iii) et indiquer dans quel contexte celle-ci pourrait se 

matérialiser. Veuillez commenter notamment quant à la probabilité de réalisation. 

 

Réponse : 

Énergir justifie l’utilisation de la valeur résiduelle des actifs après 40 ans par le souci de se 

conformer à la décision D-2018-080 qui « ordonne à Énergir de tenir compte de la valeur 

résiduelle des actifs inclus dans un projet lorsqu’elle en évalue la rentabilité et l’impact 

tarifaire ». Cette décision était inspirée par l’importance de la précision des intrants ainsi que 

de la durée de vie utile de chacun des actifs et faisait écho à la décision ordonnant de 

considérer les coûts de réinvestissement des compteurs ayant des durées de vie utile 

inférieures à 40 ans.  

La valeur résiduelle des actifs du point de vue comptable est le solde non amorti. Il ne s’agit 

pas d’une matérialisation de flux, mais bien de la reconnaissance d’une valeur associée aux 

actifs dont la durée de vie excède la durée d’évaluation de la rentabilité, ici 40 ans. 

Intrinsèquement, cette valeur repose sur l’hypothèse que les actifs en question sont 

susceptibles de générer des revenus au-delà de l’horizon d’analyse et que ces revenus, une 

fois actualisés à la 40e année, correspondent à cette valeur résiduelle. Bien qu’il puisse exister 

d’autres façons d’évaluer cette valeur, le solde comptable est la proposition qui a été faite en 

suivi de la décision et dont Énergir est toujours en attente d’une réponse sur la conformité 

d’application. La valeur comptable comme estimation de la valeur résiduelle a le double 

avantage d’être simple et objective. Toute autre méthode d’estimation de la valeur résiduelle 

impliquerait de porter un jugement sur la différence de valeur entre les deux méthodes et 

complexifierait l’analyse. 

Dans le cas présent, la valeur terminale a principalement trait à la conduite de transmission 

dont la période d’amortissement est de 65 ans (valeur terminale de 5,5 M$) et à la conduite 

d’alimentation dont la période d’amortissement est de 45,2 ans (valeur terminale de 1,4 M$).  
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4.2 Veuillez quantifier les impacts sur les résultats présentés à la référence (i) si la valeur 

résiduelle était nulle aux fins de l’analyse financière du scénario de base. 

 

Réponse : 

Ne pas considérer la valeur résiduelle des actifs après 40 ans ferait en sorte que le TRI 

passerait de 7,39 % à 7,27 %, alors que l’IP passerait de 1,35 à 1,32 et les impacts tarifaires 

ne seraient pas affectés puisque le solde est constaté à la fin de la 40e année. Néanmoins, ne 

pas considérer cette valeur irait à l’encontre de la décision D-2018-080 et de la justification 

entourant l’ajout des réinvestissements des compteurs dont la durée de vie utile est de moins 

de 40 ans. Avant cette décision, les coûts de réinvestissement étaient compensés par le fait 

que les valeurs résiduelles après 40 ans n’étaient pas tenues en considération. 

 

4.3 Veuillez justifier l’utilisation d’un coût de 0,59 $/mètre linéaire pour déterminer les coûts 

d’opération, selon la référence (i), considérant l’ordonnance de la Régie en référence (iv). 

 

Réponse : 

L’utilisation d’un coût de 0,59 $/mètre linéaire pour le présent dossier est justifiée par le fait 

qu’au moment de déposer le présent dossier, la Régie n’avait pas rendu sa décision sur le 

fond D-2018-158 portant sur la demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de 

modification des Conditions de service et Tarif (CST) d’Énergir à compter du 1er octobre 

2018. Or, c’est par cette décision, émise le 6 novembre 2018, que la Régie a établi les 

paramètres de rentabilité des projets d’investissement, c’est-à-dire le coût en capital 

prospectif ainsi que l’ensemble des coûts marginaux de prestation de service Long terme 

(CMPSLT)1 pour leur application à compter de l’année financière 2018-2019.  

Énergir rappelle qu’à la référence (iv), la Régie ordonnait d’utiliser, à compter de l’année 

financière 2018-2019, les CMPSLT présentés au tableau 7 de la décision D-2018-096. 

Énergir soumet respectueusement que les paramètres de rentabilité des projets 

d’investissement demeuraient à être fixés pour l’année financière 2018-2019. 

Conséquemment, afin d’assurer une application uniforme des paramètres de rentabilité, 

Énergir n’a pas modifié ces paramètres tant que la décision en fixant l’ensemble ait été rendue 

et ce, malgré le fait que la décision de la Cause tarifaire 2018-2019 n’ait été rendue qu’après 

le 1er octobre 2018. Cette approche est cohérente avec les mises à jour des paramètres de 

rentabilité dans le cadre de dossiers tarifaires antérieurs. À titre d’exemple, les paramètres de 

rentabilité approuvés par la décision D-2013-106 ont été révisés en juillet 2013 alors que le 

dossier portait sur les CST demandés au 1er octobre 2012, tout comme ceux approuvés par la 

décision D-2015-181 rendue en novembre 2015 portant sur des CST demandés au 1er octobre 

2014.  

                                                 
1 D-2018-158, Tableaux 10 et 11. 
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4.4 Veuillez quantifier les impacts sur les résultats présentés à la référence (i) si coût 

de 0,66 $/mètre linéaire était utilisé pour déterminer les coûts d’opération aux fins de 

l’analyse du scénario de référence, plutôt qu’un coût de 0,59 $/mètre linéaire. 

 

Réponse : 

Voici l’impact sur la rentabilité du scénario de référence si les coûts d’opération au mètre 

linéaire étaient de 0,66 $ plutôt que de 0,59 $. 

 0,59 $/m 0,66 $/m 

IP 1,35 1,35 

TRI 7,39 % 7,39 % 

Point mort tarifaire  (années) 2,14 2,14 

Impact tarifaire 5 ans  (000 $) (1 747) (1 742) 

Impact tarifaire 40 ans  (000 $) (13 719) (13 703) 

 

 

4.5 Veuillez présenter le calcul détaillé de l’application des Conditions de service et Tarif de la 

référence (v) et concilier le taux de 1,89 ¢/m3 pour l’obligation minimale quotidienne de la 

référence (ii) ainsi que les taux de distribution de 1,7110 ¢/m3 et 1,6390 ¢/m3 de la 

référence (iii). 

 

Réponse :  

Le taux de 1,89 ¢/m³ de la référence (v) est obtenu à partir de la grille de l’article 15.3.2.1 des 

CST, pour une obligation minimale quotidienne (OMQ) d’un volume souscrit de 

537 000 m³/jour. Ce taux, apparaissant au contrat, est le taux avant rabais et sans le taux 

unitaire pour les volumes retirés de 0,350 ¢/m³. Dans le même tableau de cette référence, il 

est aussi indiqué un pourcentage de réduction accordé de 26 % dû à la durée du contrat.  

Les taux utilisés au revenu requis sont obtenus par simulation tarifaire et tiennent compte des 

consommations prévues du client dans le temps, des taux unitaires pour les volumes retirés 

et de la réduction accordée due à la durée du contrat.  

Le taux de 1,6390 ¢/m³ est donc le taux de l’OMQ (1,89 ¢/m³) pour une année complète de 

consommation en plus du taux au volume retiré (0,350 ¢/m³) auquel le rabais a été appliqué 

(26 %). Le taux de 1,7110 ¢/m³ constaté à la référence (iii) est, lui, le taux de l’OMQ 

(2,235 ¢/m³) de la première année de l’analyse de rentabilité pour l’année de rodage en plus 

du volume retiré (0,350 ¢/m³) auquel le rabais a été appliqué (26 %). Ces taux sont obtenus 



 Énergir, s.e.c. 

Projet d’extension de réseau pour la desserte en gaz naturel  

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018 

 

Original : 2019.01.08 Énergir-2, Document 1 

 Page 11 de 15 

par simulations tarifaires et tiennent compte des profils de consommation et de coefficient 

d’utilisation anticipés. Autrement dit, puisque le client ne consommera pas nécessairement 

son volume souscrit tous les jours, le taux au volume retiré sera facturé sur le volume réel. 

Pour un nouveau client sans historique de consommation, la simulation tarifaire est effectuée 

avec des volumes anticipés par le client. 

 

 

5. Références : (i) Pièce B-0008, p. 21; 

(ii) Pièce B-0008, p. 22; 

(iii) Dossier R-4018-2017 phase 2, décision D-2018-158, p. 47. 

 

Préambule : 

 

(i) « Les scénarios avec expectative incluant le raccordement d’un client supplémentaire 

considèrent des volumes de consommation de 126 Mm³, ainsi que des investissements 

supplémentaires de 9 M$ en amont du nouveau tronçon. Ces données représentent les volumes et 

les coûts qui seraient induits par un client potentiel réel selon des discussions confidentielles 

préliminaires. Des horizons de 20 et 30 ans ont également été évalués pour cette expectative ». 

 

(ii) Le tableau 4 présente une analyse de sensibilité du Projet selon différents scénarios 

alternatifs. Pour les scénarios « Durée de vie 20 ans » et « Revenu minimum attendu », l’effet 

tarifaire sur 20 et 40 ans s’élève respectivement à – 8 024 000 $ et – 1 168 000 $. 

 

(iii) Plan d’approvisionnement 2019-2022 déposé au dossier R-4018-2017, phase 2 : 

 

« [167] Le Distributeur propose une méthodologie basée sur quatre critères : le niveau 

d’avancement du projet, sa solidité financière, l’environnement socio-économique dans lequel il 

évolue et son degré d’innovation. Pour évaluer le besoin de marge excédentaire, il considère tous 

les projets dont la probabilité de réalisation se situe de 25 à 50 %. La marge excédentaire 

correspond à la capacité de transport requise par le plus important projet de la liste. 

 

[168] Dans le cadre du présent dossier, un seul projet d’envergure fait l’objet d’une probabilité 

de réalisation se situant entre 25 et 50 %. Considérant les besoins en capacités de transport pour 

ce projet, Énergir établit le besoin en marge excédentaire de capacité de transport 

à 660 10³m³/jour (25 000 GJ/jour), ce qui correspond de 4,02 % à 4,07 % des prévisions de 

livraison annuelles présentées au Plan d’approvisionnement ». 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/482/DocPrj/R-4069-2018-B-0008-Demande-Piece-2018_11_06.pdf#page=21
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/482/DocPrj/R-4069-2018-B-0008-Demande-Piece-2018_11_06.pdf#page=21
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/424/DocPrj/R-4018-2017-A-0062-Dec-Dec-2018_11_06.pdf#page=47
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Demandes : 

 

5.1 Veuillez présenter la probabilité de réalisation du projet d’investissement visant le 

raccordement du client potentiel de la référence (i), déterminée selon la méthodologie 

présentée à la référence (iii). 

 

Réponse :  

Le taux de probabilité de réalisation est actuellement faible considérant que le projet est 

encore embryonnaire. De plus, aucune consommation du client potentiel n’est prévue à court 

terme. Pour fins d’analyse de sensibilité, le début de la consommation du client fut considéré 

cinq ans après la mise en service de Métaux Blackrock inc. Cela signifie que la première 

année de consommation de l’analyse serait en 2026 ou 2027. Comme cet horizon de temps 

n’est pas considéré dans le plan d’approvisionnement 2019-2022, le client potentiel n’a pas 

été utilisé dans la méthodologie présentée à la référence (iii) pour évaluer la marge 

excédentaire pour cette période. 

 

5.2 Le cas échéant, veuillez indiquer de quelle façon le client potentiel réel de la référence (i) est 

pris en compte dans le cadre du plan d’approvisionnement 2019-2022, de la référence (iii). 

 

Réponse :  

Veuillez vous référer à la réponse de la question 5.1. 

 

5.3 Pour les scénarios « Durée de vie 20 ans » et « Revenu minimum attendu » de la 

référence (ii), veuillez présenter les hypothèses prises en compte pour déterminer l’impact 

tarifaire sur 40 ans de – 1 168 000 $. De plus, veuillez présenter les coûts d’abandon et leur 

impact sur le coût de service, notamment sur le taux d’amortissement des différentes 

catégories d’actifs visées. 

 

Réponse : 

Les analyses financières pour les scénarios « Durée de vie 20 ans » et « Revenu minimum 

attendu » donnant les hypothèses prises en compte pour déterminer l’impact tarifaire sur 40 

ans de -1 164 000 $2 ont été déposées en annexes Q-5.3-a et Q-5.3-b, respectivement et, il 

n’y a aucun coût d’abandon prévu. Comme il s’agit d’une analyse de sensibilité, 

l’amortissement n’a pas à être accéléré puisque le taux d’amortissement envisage déjà des 

coûts d’abandon futurs et Énergir envisage une consommation du client d’au moins 40 ans. 

Advenant une fin de consommation non prévue et qu’aucun autre client n’était connecté au 

                                                 
2 Chiffre corrigé pour l’impact tarifaire avec un réseau de 13,8 km plutôt que de 13,3 km. 
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réseau du parc industriel à ce moment, Énergir ferait une mise en azote de cette partie de 

conduite afin de la protéger puisqu’il est possible qu’un client futur se raccorde au réseau. 

 

 

VOLET TECHNIQUE 

 

 

6. Références : (i) Pièce B-0008, p. 12 et 13; 

(ii) Pièce B-0008, p. 17. 

 

Préambule : 

 

(i) « Afin d’appuyer l’estimation des coûts de classe 3 du présent Projet, des consultations de 

données existantes et des études additionnelles ont été réalisées. Premièrement, une étude 

géotechnique relative à la construction de la voie ferrée du Port de Saguenay a été consultée 

puisqu’une section importante de la nouvelle conduite pourrait être installée sur les terrains 

appartenant à la société du Port de Saguenay et juxtaposés à l’emprise ferroviaire. Les résultats 

de cette étude ont permis à Énergir de connaître, entre autres, la nature du sol et sa stabilité, en 

plus d’augmenter le niveau de précision sur la quantité de roc à enlever ainsi que sur l’apport de 

remblais. Puisque le tracé de la voie ferrée n’est pas identique à celui de la conduite de gaz naturel, 

des sondages géotechniques additionnels ont été réalisés à l’automne 2017 afin de déterminer la 

hauteur de la nappe phréatique et la nature du sol à certains endroits. De plus, une analyse 

environnementale préliminaire a été réalisée afin d’en connaître les principales caractéristiques, 

soit les zones humides, les cours d’eau et la nature des terres agricoles et forestières, le tout à 

partir d’étude de cartes. Selon les résultats de ces études, Énergir est confiante de pouvoir réaliser 

les travaux selon l’estimation de coûts ». [nous soulignons] 

(ii) « Comme pour tout projet, il existe des risques qui touchent certains aspects 1 lors de leur 

réalisation. Comme la desserte de la ZIP nécessite des investissements importants, Énergir a mis 

en place une série de mesures qui visent à mitiger ces risques, et ce, au bénéfice de la clientèle 

existante ». 

 

Demandes : 

 

6.1. Veuillez élaborer sur les résultats des études géotechniques et environnementales permettant 

d’affirmer que les travaux pourront être réalisés selon les coûts estimés, d’après la 

référence (i). 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/482/DocPrj/R-4069-2018-B-0008-Demande-Piece-2018_11_06.pdf#page=20
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/482/DocPrj/R-4069-2018-B-0008-Demande-Piece-2018_11_06.pdf#page=20
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Réponse : 

L’ensemble des informations recueillies lors des études géotechniques et environnementales 

sur l’ensemble du tracé a été pris en compte dans l’estimation des coûts. Comme la majorité 

du tracé du gazoduc se trouve juxtaposée à la voie ferrée appartenant à Administration 

Portuaire Saguenay (APS), l’étude géotechnique relative à la construction récente de cette 

voie ferrée menant au Port de Saguenay a été consultée. Les résultats des analyses varient 

selon les échantillons et leurs emplacements, mais de façon générale, les données recueillies 

sur cette section du tracé de la conduite indiquent la présence de sol organique situé 

par-dessus une couche d’argile et que la nappe phréatique est très peu profonde. D’autres 

analyses démontrent la présence de roc près de l’intersection de la route à l’Anse à Benjamin 

et du chemin de la Grande-Anse.  

L’étude environnementale préliminaire a permis de déterminer le nombre de cours d’eau et 

de caractériser les différents environnements à traverser (milieux humides, milieux humides 

boisés, terres agricoles cultivées ou en friche, etc.). Les méthodes de construction telles que 

la gestion des sols excavés, le déboisement, la préparation de chemins d’accès, le reboisement 

suite aux travaux, la profondeur d’enfouissement de la conduite, etc. ont été déterminées à 

partir de ces études et ont été considérées dans l’estimation des coûts. 

Pour minimiser l’impact de ces facteurs, les travaux d’hiver sont privilégiés pour faciliter les 

travaux d’installation de la conduite (excavation, mise en tranchée, gestion de l’eau, accès 

temporaire et circulation de la machinerie en milieux humides). La circulation de machinerie 

lourde sur un chemin d’accès temporaire en pierre construit sur un sol gelé sera facilitée. 

 

6.2. Veuillez spécifier si des impacts environnementaux ont été identifiés dans le cadre de 

l’analyse préliminaire réalisée, selon la référence (i). Le cas échéant, veuillez énumérer et 

décrire ces impacts ainsi que les moyens d’atténuation envisagés. 

 

Réponse : 

Les principaux impacts ainsi que les enjeux environnementaux du projet ont été identifiés 

dans le cadre de l’analyse préliminaire ayant servi à produire l’estimation des coûts. Ces 

impacts et ces enjeux ont été précisés en préparant l’étude d’impact sur l’environnement 

déposé le 26 octobre 2018 au MELCC. Plusieurs impacts et mesures d’atténuation ont été 

soulevés dans ce projet reliés aux milieux humides, cours d’eau, terres agricoles et boisées, 

faunes, flores, milieux humains, etc. Il serait très exhaustif d’en énumérer la liste dans cette 

réponse, mais l’ÉIE est disponible sur le site du MELCC3. 

 

                                                 
3 http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/dossiers/3211-10-024/3211-10-024-5.pdf 
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6.3. Veuillez spécifier si des risques techniques ont été identifiés dans le cadre de la réalisation 

du projet, selon la référence (ii). Le cas échéant, veuillez décrire ces risques ainsi que les 

mesures de mitigation qu’Énergir compte mettre en place afin d’en minimiser les impacts, 

selon la référence (ii). 

 

Réponse : 

La référence (ii) fait état de risques financiers. Pour plus d’information sur les risques 

techniques, veuillez vous référer à la réponse de la question 2.4. Néanmoins, les risques 

financiers issus de risques techniques sont mitigés grâce aux éléments mis en place et 

expliqués à la référence (ii). 



 



CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
District de Montréal 

N° R-4069-2018 

RÉGIE DE L'ÉNERGIE 

ÉNERGIR, S.E.C., société dûment constituée, 
ayant sa principale place d'affaires au 1717, 
rue du Havre, en les ville et district de 
Montréal, province de Québec, H2K 2X3 

(ci-après « Énergir » ), 

AFFIDAVIT POUR ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ 
(ART. 30 DE LA LOI SUR LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE ET ART. 33 DU RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE 

DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE) 

Je soussigné, SÉBASTIEN PLANTE, faisant affaire au 1195, avenue Lavigerie, bureau 060 , 
en les ville et district de Québec, province de Québec, affirme solennellement ce qui suit : 

1. Je suis Directeur, Financement spécialisé - Québec chez Investissement Québec; 

2. J'ai une connaissance personnelle des faits pertinents à la demande d'ordonnance de 
confidentialité; 

3. Dans le cadre du dossier R-4069-2018, Énergir a déposé, sous pli confidentiel, un 
contrat intervenu entre Développements Port Saguenay inc. ( « DPS ») et Énergir, lequel 
prévoit un soutien financier sous diverses formes, tel qu'il appert de la pièce Énergir-1, 
Document 4 (le « Contrat » ); 

4. Ce Contrat a notamment été conclu afin de mitiger les risques advenant des 
circonstances défavorables à la rentabilité du Projet, le tout tel que plus amplement 
détaillé aux pages 17 et 18 de la pièce Énergir-1, Document 1; 

5. Investissement Québec ( « IQ ») est intervenue à ce Contrat afin de se porter caution 
solidaire des obligations financières de DPS, jusqu'à concurrence d'un montant de trente 
millions cent mille dollars (30 1 OO 000 $), tel que mentionné à ce Contrat et à la 
convention de cautionnement entre IQ et Énergir, laquelle est également jointe au 
Contrat en annexe F; 

6. Bien que le décret autorisant IQ à accorder un cautionnement des obligations monétaires 
de DPS soit public, les conditions et modalités de ce cautionnement sont mentionnées 
à l'annexe jointe à la recommandation ministérielle au soutien de ce décret, laquelle est 
confidentielle. La convention de cautionnement est un document qui a été négocié entre 
les parties et les conditions et modalités qu'y se retrouvent doivent demeurer 
confidentielles, ce cautionnement ayant été consenti dans le cadre de l'octroi de l'aide 
financière consentie par IQ à DPS autorisée aux termes du décret susdit; 

7. La convention de cautionnement étant jointe en annexe F au Contrat, le dépôt de ce 
dernier doit par conséquent se faire de manière confidentielle; 
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8. Par ailleurs, le 19 octobre 2018, une entente de confidentialité a été signée entre IQ, 
DPS et Administration Portuaire du Saguenay dans le cadre du projet visant la 
construction d'installations et d'infrastructures nécessaires afin de permettre 
l'implantation de grandes entreprises au terminal maritime de Grande-Anse situé sur les 
terrains de !'Administration portuaire. Cette entente a été consentie pour une durée de 
10 ans à compter de la date de sa signature, mais peut être renouvelée avant son 
expiration, à des termes et conditions à la satisfaction des parties; 

9. Compte tenu de ce qui précède, IQ est justifiée de demander à la Régie d'ordonner la 
confidentialité de la pièce Énergir-1, Document 4 ainsi que des informations caviardées 
contenues aux pages 17 et 18 de la pièce Énergir-1 , Document 1, et ce, pour une durée 
indéterminée; 

1 O. Tous les faits allégués dans le présent affidavit sont vrais. 

ET J' Al SIGNÉ, à Québec, le 8 janvier 2019. 

DÉCLARÉ SOLENNELLEMENT devant moi, 
à Québec, ce se jour de janvier 2019 

Guylaine Lecours, Notaire (# 2297) 
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Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Durée vie 20 ans)
 (En dollars)

Paramètres principaux 2017-2018 Résultats Grille des coûts marginaux statutaires 2017-2018

Taux d'effritement - Résidentiel et commercial (doit être positif) 15,0% TRI 40 ans 5,11% Entretien 

Amortissement comptable - Conduites 45,2 ans Indice de profitabilité 1,01 Année 1 Années 2 et + Conduites

Amortissement comptable - Branchements 21,0 ans PMT 2,14 ans Résidentiel

Amortissement fiscal - Conduites 6,0% Contribution tarifaire Annuelle Actualisée cum. Extension de réseau 135,26 72,90 0,59 $/m

Amortissement fiscal - Branchements 6,0%  1 an 853 583 809 620 Ajout de charge 56,55 0,00 0,00 $/m

Amortissement fiscal - Compteurs 20,0%  2 ans -798 696 91 077 CII

Amortissement comptable et fiscal - PRC 5 ans 5,0 ans  3 ans -771 955 -567 641 Extension de réseau 338,76 189,84 0,59 $/m

Amortissement comptable et fiscal - PRC 10 ans 10,0 ans  4 ans -753 392 -1 177 408 Ajout de charge 90,21 0,00 0,00 $/m

Frais à l'Union des municipalités 0,00%  5 ans -741 462 -1 746 612 VGE

Frais généraux sur projets > 1,5 M$ 2,642%  10 ans -755 572 -4 179 742 Extension de réseau 1 844,53 1 780,86 0,59 $/m

Taxe sur les services publics 1,5%  15 ans -852 448 -6 213 342 Ajout de charge 62,79 9,31 0,00 $/m

Taux de redevance à la Régie de l'énergie ($/10
3
m

3
) 0,56749  20 ans -998 153 -8 020 635

Taux de redevance à la Régie du bâtiment ($/10
3
m

3
) 0,46200  30 ans 1 632 379 -3 242 121

Taux d'imposition (féd. + prov.) - Année 1 26,73%  40 ans 1 141 866 -1 163 618

Taux d'imposition (féd. + prov.) - Année 2 26,63%

Taux d'imposition (féd. + prov.) - Année 3 26,53%

Taux d'imposition (féd. + prov.) - Année 4  et + 26,50%

Coût de la dette 2,970%

Coût de l'équité (ord. + priv.) 8,311%

Proportion de dette 54,0%

Proportion d'équité (ord. + priv.) 46,0%

Coût en capital prospectif pondéré 5,43%

Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

Section 1  -  Intrants 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.1 Clients  -  Compteurs  -  Volumes de vente  -  Tarifs  -  Revenus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Type de client VGE

Extension / Ajout de charge Extension

Nombre de mètres de conduite prévus 13 800

Nombre de clients 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Volume de vente en m
3
 (100%) 112 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000

Taux d'effritement (décision Régie) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Volume de vente en m
3
 après effritement 112 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000

Taux de distribution (en ¢ par m3) 1,7110 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

Revenu de distribution 1 916 320 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440

Nombre de compteur(s) -  5 ans 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) -  7 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) -  12 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) -  20 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Coûts d'investissement (capitalisables) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Amortissement Amortissement Frais généraux

comptable fiscal corporatifs

Frais de conduite - Base 11 539 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Frais généraux entrepreneurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de conduites - Total 45 ans 6,0% 2,642% 11 539 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Base 210 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de branchement - Frais généraux entrepreneurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Total 21 ans 6,0% 2,642% 210 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coûts de compteur(s) - 5 ans 5 ans 20,0% 2,642% 5 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coûts de compteur(s) - 7 ans 7 ans 20,0% 2,642% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coûts de compteur(s) - 12 ans 12 ans 20,0% 2,642% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coûts de compteur(s) - 20 ans 20 ans 20,0% 2,642% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compression/livraison 32 ans 15,0% 2,642% 3 274 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servitude 65 ans 5,0% 2,642% 358 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport 65 ans 8,0% 2,642% 13 874 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 2,642% 20 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais Union des municipalités 0,00% 2,642% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais généraux corporatifs 773 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 056 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRC - 5 ans 5 ans 5 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 10 ans 10 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC 10 ans En moins … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributions raccordement réseau En moins … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations En moins … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures En moins … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributions clients En moins … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total  -  Investissement EXCLUANT les renouvellements de compteurs 30 056 610 30 056 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total  -  Investissement INCLUANT les renouvellements de compteurs 30 072 936

Total  -  Coûts de projets pour fin d'approbation selon grille (exluant frais gén. corporatifs) 29 298 906 … exclut les contributions et subventions extérieures

Base de calcul pour frais généraux corporatifs 29 278 372

Frais généraux corporatifs imputés 773 517

Taux des frais généraux corporatifs 2,64%

1.3 Coûts d'opération 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nombre de clients 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Type de client VGE Nombre de clients -  année précédente 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Type de projet Extension Clients 1ère année 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de mètres de conduite 13 800 Clients 2e année 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coûts d'opération statutaires selon la grille 9 987 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923

Coûts d'opération spécifiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total - Coûts d'opération 0 9 987 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923

Section 2  -  Grille de calcul 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.1 Coût de service 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Coûts de distribution (opex) 0 9 987 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923

Taxe sur les services publics 225 658 219 994 214 331 208 668 203 004 197 341 191 678 186 014 180 351 174 688 169 024 163 361 157 698 152 034 146 371 140 708 135 044 129 381 123 718 118 054

Redevances 115 303 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780

Amortissement des immobilisations 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402

Impôts 199 833 -204 311 -139 142 -82 151 -31 793 12 746 52 182 87 334 118 444 145 942 170 084 191 288 210 113 226 575 240 910 253 202 263 721 272 894 280 626 287 050

Rendement 1 615 721 1 582 956 1 550 192 1 517 427 1 484 662 1 452 193 1 419 428 1 386 664 1 353 899 1 321 134 1 288 665 1 255 900 1 223 136 1 190 371 1 157 606 1 125 137 1 092 372 1 059 608 1 026 843 994 078

Total - Coût de service 0 2 769 903 2 413 744 2 440 485 2 459 048 2 470 978 2 477 384 2 478 393 2 475 116 2 467 798 2 456 868 2 442 877 2 425 654 2 406 050 2 384 085 2 359 992 2 334 151 2 306 242 2 276 987 2 246 291 2 214 287

2.2 Base de tarification 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Diminution de l'équité réglementaire 138 782 277 565 277 565 277 565 277 565 275 061 277 565 277 565 277 565 277 565 275 061 277 565 277 565 277 565 277 565 275 061 277 565 277 565 277 565 277 565

Remboursement de la dette réglementaire 162 918 325 837 325 837 325 837 325 837 322 898 325 837 325 837 325 837 325 837 322 898 325 837 325 837 325 837 325 837 322 898 325 837 325 837 325 837 325 837

Équité 13 826 290 13 687 508 13 409 943 13 132 378 12 854 814 12 577 249 12 302 188 12 024 623 11 747 058 11 469 493 11 191 929 10 916 867 10 639 303 10 361 738 10 084 173 9 806 609 9 531 547 9 253 983 8 976 418 8 698 853 8 421 288

Dette 16 230 862 16 067 944 15 742 107 15 416 270 15 090 433 14 764 597 14 441 698 14 115 862 13 790 025 13 464 188 13 138 351 12 815 453 12 489 616 12 163 779 11 837 943 11 512 106 11 189 208 10 863 371 10 537 534 10 211 697 9 885 860

Total - Base de tarification moyenne 30 057 152 29 755 452 29 152 050 28 548 649 27 945 247 27 341 845 26 743 886 26 140 485 25 537 083 24 933 681 24 330 280 23 732 320 23 128 919 22 525 517 21 922 116 21 318 714 20 720 755 20 117 353 19 513 952 18 910 550 18 307 149

2.3 Amortissement comptable et fiscal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Additions après répartition des frais UMQ, des frais généraux et des contributions/subventions

Répartition UMQ - Conduite 98,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition UMQ - Branchement 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Frais généraux corporatifs - Conduite 39,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Frais généraux corporatifs - Branchement 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Frais généraux corporatifs - Compteurs 5 ans 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Frais généraux corporatifs - Compteurs 7 ans 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Frais généraux corporatifs - Compteurs 12 ans 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Frais généraux corporatifs - Compteurs 20 ans 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Fais généraux corporatifs - Compression/livraison 11,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Fais généraux corporatifs - Servitude 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Fais généraux corporatifs - Transport 47,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Contributions/subventions - Conduite 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21%

Répartition Contributions/subventions - Branchement 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79%

Compteurs  -  Réinvestissement Renouvellement

Investissement en compteurs - 5 ans 5 ans 5 302 0 0 0 0 5 302 0 0 0 0 5 302 0 0 0 0 5 302 0 0 0 0 0

Investissement en compteurs - 7 ans 7 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissement en compteurs - 12 ans 12 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissement en compteurs - 20 ans 20 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPEX - Compteurs 5 302 0 0 0 0 5 302 0 0 0 0 5 302 0 0 0 0 5 302 0 0 0 0 0

Compteurs  -  Réinvestissement + frais généraux corporatifs afférents

Investissement en compteurs - 5 ans 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 0

Investissement en compteurs - 7 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissement en compteurs - 12 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissement en compteurs - 20 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPEX - Compteurs (incluant frais généraux corporatifs) 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 0

Frais généraux corporatifs relatifs aux coûts de compteur(s) 140 0 0 0 0 140 0 0 0 0 140 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0

Additions

Frais de conduites - Total 11 844 569 11 844 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Total 216 268 216 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de compteurs - 5 ans 21 768 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 0

Frais de compteurs - 7 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de compteurs - 12 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de compteurs - 20 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compression/livraison 3 360 555 3 360 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servitude 367 943 367 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport 14 241 299 14 241 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 21 076 21 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRC - 5 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CASEP PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 073 479 30 057 152 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 0

Amortissement comptable

Amort. -  Frais de conduites - Total 45,2 ans -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262

Amort. -  Frais de branchements - Total 21,0 ans -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276

Amort  -  Frais de compteurs 5 ans 5,0 ans -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088

Amort  -  Frais de compteurs 7 ans 7,0 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amort  -  Frais de compteurs 12 ans 12,0 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amort  -  Frais de compteurs 20 ans 20,0 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amort. -  Compression/livraison 32,0 ans -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017

Amort. -  Servitude 65,0 ans -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661

Amort. -  Transport 65,0 ans -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097

Amort. -  PRC  5ans 5,0 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amort. -  PRC 10 ans (incluant CASEP PRC - 10 ans) 10,0 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402

Immobilisations nettes comptables 30 057 152 29 453 751 28 850 349 28 246 948 27 643 546 27 045 587 26 442 185 25 838 784 25 235 382 24 631 981 24 034 021 23 430 620 22 827 218 22 223 817 21 620 415 21 022 456 20 419 054 19 815 653 19 212 251 18 608 850 18 005 448

Immobilisations nettes finales pour calcul de la TSP 15 043 836 14 666 281 14 288 725 13 911 170 13 533 614 13 156 059 12 778 503 12 400 947 12 023 392 11 645 836 11 268 281 10 890 725 10 513 170 10 135 614 9 758 059 9 380 503 9 002 948 8 625 392 8 247 836 7 870 281

FNACC -  Frais de conduites - Total 11 844 569 11 489 232 10 799 878 10 151 885 9 542 772 8 970 206 8 431 994 7 926 074 7 450 510 7 003 479 6 583 270 6 188 274 5 816 978 5 467 959 5 139 881 4 831 488 4 541 599 4 269 103 4 012 957 3 772 180 3 545 849

FNACC -  Frais de branchements - Total 216 268 209 780 197 193 185 362 174 240 163 786 153 959 144 721 136 038 127 875 120 203 112 991 106 211 99 839 93 848 88 217 82 924 77 949 73 272 68 876 64 743

FNACC -  Coûts de compteur(s) - 5 ans 5 442 4 898 3 918 3 135 2 508 2 006 6 503 5 202 4 162 3 329 2 664 7 029 5 623 4 498 3 599 2 879 7 201 5 761 4 609 3 687 2 950

FNACC -  Coûts de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FNACC -  Coûts de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FNACC -  Coûts de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FNACC -  Compression/livraison 3 360 555 3 108 513 2 642 236 2 245 901 1 909 016 1 622 663 1 379 264 1 172 374 996 518 847 040 719 984 611 987 520 189 442 160 375 836 319 461 271 542 230 810 196 189 166 761 141 746

FNACC -  Servitude 367 943 358 744 340 807 323 767 307 578 292 199 277 589 263 710 250 524 237 998 226 098 214 793 204 054 193 851 184 158 174 951 166 203 157 893 149 998 142 498 135 373

FNACC -  Transport 14 241 299 13 671 647 12 577 916 11 571 682 10 645 948 9 794 272 9 010 730 8 289 872 7 626 682 7 016 547 6 455 224 5 938 806 5 463 701 5 026 605 4 624 477 4 254 519 3 914 157 3 601 025 3 312 943 3 047 907 2 804 075

30 036 076 28 842 814 26 561 948 24 481 731 22 582 062 20 845 132 19 260 038 17 801 953 16 464 433 15 236 270 14 107 443 13 073 879 12 116 755 11 234 912 10 421 800 9 671 515 8 983 626 8 342 541 7 749 967 7 201 908 6 694 736

Amortissement fiscal Base d'imposition Taux

Amort. fiscal -  Frais de conduites - Total 100,0% 6,0% -355 337 -689 354 -647 993 -609 113 -572 566 -538 212 -505 920 -475 564 -447 031 -420 209 -394 996 -371 296 -349 019 -328 078 -308 393 -289 889 -272 496 -256 146 -240 777 -226 331

Amort. fiscal -  Frais de branchements - Total 100,0% 6,0% -6 488 -12 587 -11 832 -11 122 -10 454 -9 827 -9 238 -8 683 -8 162 -7 673 -7 212 -6 779 -6 373 -5 990 -5 631 -5 293 -4 975 -4 677 -4 396 -4 133

Amort. fiscal -  Coûts de compteur(s) - 5 ans 100,0% 20,0% -544 -980 -784 -627 -502 -945 -1 301 -1 040 -832 -666 -1 077 -1 406 -1 125 -900 -720 -1 120 -1 440 -1 152 -922 -737

Amort. fiscal -  Coûts de compteur(s) - 7 ans 100,0% 20,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amort. fiscal -  Coûts de compteur(s) - 12 ans 100,0% 20,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amort. fiscal -  Coûts de compteur(s) - 20 ans 100,0% 20,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amort. fiscal -  Compression/livraison 100,0% 15,0% -252 042 -466 277 -396 335 -336 885 -286 352 -243 399 -206 890 -175 856 -149 478 -127 056 -107 998 -91 798 -78 028 -66 324 -56 375 -47 919 -40 731 -34 622 -29 428 -25 014

Amort. fiscal -  Servitude 100,0% 5,0% -9 199 -17 937 -17 040 -16 188 -15 379 -14 610 -13 879 -13 185 -12 526 -11 900 -11 305 -10 740 -10 203 -9 693 -9 208 -8 748 -8 310 -7 895 -7 500 -7 125

Amort. fiscal -  Transport 100,0% 8,0% -569 652 -1 093 732 -1 006 233 -925 735 -851 676 -783 542 -720 858 -663 190 -610 135 -561 324 -516 418 -475 104 -437 096 -402 128 -369 958 -340 361 -313 133 -288 082 -265 035 -243 833

Amort. fiscal -  PRC 5 ans 5,0 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amort. fiscal -  PRC 10 ans 10,0 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 193 261 -2 280 866 -2 080 217 -1 899 670 -1 736 929 -1 590 536 -1 458 085 -1 337 520 -1 228 164 -1 128 827 -1 039 006 -957 124 -881 843 -813 113 -750 285 -693 330 -641 086 -592 573 -548 059 -507 172

2.4 Impôts 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bénéfice net théorique comptable 1 137 625 1 114 556 1 091 486 1 068 417 1 045 347 1 022 486 999 416 976 347 953 277 930 207 907 346 884 276 861 207 838 137 815 068 792 206 769 137 746 067 722 998 699 928

Dépréciation comptable -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402

Dépréciation fiscale -1 193 261 -2 280 866 -2 080 217 -1 899 670 -1 736 929 -1 590 536 -1 458 085 -1 337 520 -1 228 164 -1 128 827 -1 039 006 -957 124 -881 843 -813 113 -750 285 -693 330 -641 086 -592 573 -548 059 -507 172

Taux d'impôt 26,73% 26,63% 26,53% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50%

1 - taux d'impôt 73,27% 73,27% 73,37% 73,47% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50%

Impôts (gross up) 199 833 -204 311 -139 142 -82 151 -31 793 12 746 52 182 87 334 118 444 145 942 170 084 191 288 210 113 226 575 240 910 253 202 263 721 272 894 280 626 287 050

Impôts sans dette 0 99 465 133 117 187 352 236 486 281 113 321 408 358 008 391 459 421 939 449 764 475 067 498 267 519 717 539 431 557 582 574 175 589 521 603 877 617 175 629 510

2.5 TRI, indice de profitabilité et point mort tarifaire 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Investissement et coûts non capitalisables -30 057 152 0 0 0 0 -5 442 0 0 0 0 -5 442 0 0 0 0 -5 442 0 0 0 0 0

Revenu 1 916 320 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440

OPEX, taxes foncières et redevances -350 947 -431 697 -426 034 -420 370 -414 707 -409 044 -403 380 -397 717 -392 054 -386 390 -380 727 -375 064 -369 400 -363 737 -358 074 -352 410 -346 747 -341 084 -335 420 -329 757

Impôts sans dette 0 -99 465 -133 117 -187 352 -236 486 -281 113 -321 408 -358 008 -391 459 -421 939 -449 764 -475 067 -498 267 -519 717 -539 431 -557 582 -574 175 -589 521 -603 877 -617 175 -629 510

Valeur term. de l'économie d'impôt perpétuelle

Valeur résiduelle (solde comptable)

TRI projet

Flux monétaire du projet et TRI 40,0 ans 5,11% -30 057 152 1 465 908 2 647 626 2 599 054 2 555 584 2 511 178 2 481 988 2 451 051 2 423 264 2 398 447 2 370 843 2 356 645 2 339 109 2 323 322 2 309 271 2 291 343 2 285 854 2 276 172 2 267 479 2 259 845 2 253 173

Tx d'actualisation VAN

Indice de profitabilité (IP) A - Flux d'investissement5,01% (30 067 366 $) -30 057 152 0 0 0 0 -5 442 0 0 0 0 -5 442 0 0 0 0 -5 442 0 0 0 0 0

B - Flux d'opération5,01% 30 344 463 $ 1 465 908 2 647 626 2 599 054 2 555 584 2 516 620 2 481 988 2 451 051 2 423 264 2 398 447 2 376 286 2 356 645 2 339 109 2 323 322 2 309 271 2 296 785 2 285 854 2 276 172 2 267 479 2 259 845 2 253 173

IP  =  -B/A 1,01 -30 057 152 1 465 908 2 647 626 2 599 054 2 555 584 2 511 178 2 481 988 2 451 051 2 423 264 2 398 447 2 370 843 2 356 645 2 339 109 2 323 322 2 309 271 2 291 343 2 285 854 2 276 172 2 267 479 2 259 845 2 253 173

Point mort tarifaire 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans

Contribution tarifaire 0 853 583 -798 696 -771 955 -753 392 -741 462 -735 056 -734 047 -737 324 -744 642 -755 572 -769 563 -786 786 -806 390 -828 355 -852 448 -878 289 -906 198 -935 453 -966 149 -998 153

Contribution tarifaire actualisée 5,43% 0 809 620 -718 543 -658 718 -609 767 -569 204 -535 224 -506 961 -482 997 -462 668 -445 281 -430 168 -417 144 -405 518 -395 110 -385 660 -376 886 -368 835 -361 132 -353 773 -346 667

Ne pas effacer

Contribution tarifaire actualisée cumulée -1 809 620 91 077 -567 641 -1 177 408 -1 746 612 -2 281 836 -2 788 797 -3 271 794 -3 734 462 -4 179 742 -4 609 910 -5 027 054 -5 432 572 -5 827 682 -6 213 342 -6 590 228 -6 959 063 -7 320 195 -7 673 968 -8 020 635

Indicateur de PMT 2,14 ans - - - 2,14

Original : 2019.01.8 Énergir-2, Document 1
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Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018
Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Durée vie 20 ans)
 (En dollars)

Paramètres principaux 2017-2018

Taux d'effritement - Résidentiel et commercial (doit être positif) 15,0%

Amortissement comptable - Conduites 45,2 ans

Amortissement comptable - Branchements 21,0 ans

Amortissement fiscal - Conduites 6,0%

Amortissement fiscal - Branchements 6,0%

Amortissement fiscal - Compteurs 20,0%

Amortissement comptable et fiscal - PRC 5 ans 5,0 ans

Amortissement comptable et fiscal - PRC 10 ans 10,0 ans

Frais à l'Union des municipalités 0,00%

Frais généraux sur projets > 1,5 M$ 2,642%

Taxe sur les services publics 1,5%

Taux de redevance à la Régie de l'énergie ($/10
3
m

3
) 0,56749

Taux de redevance à la Régie du bâtiment ($/10
3
m

3
) 0,46200

Taux d'imposition (féd. + prov.) - Année 1 26,73%

Taux d'imposition (féd. + prov.) - Année 2 26,63%

Taux d'imposition (féd. + prov.) - Année 3 26,53%

Taux d'imposition (féd. + prov.) - Année 4  et + 26,50%

Coût de la dette 2,970%

Coût de l'équité (ord. + priv.) 8,311%

Proportion de dette 54,0%

Proportion d'équité (ord. + priv.) 46,0%

Coût en capital prospectif pondéré 5,43%

Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

Section 1  -  Intrants

1.1 Clients  -  Compteurs  -  Volumes de vente  -  Tarifs  -  Revenus

Type de client VGE

Extension / Ajout de charge Extension

Nombre de mètres de conduite prévus 13 800

Nombre de clients

Volume de vente en m
3
 (100%)

Taux d'effritement (décision Régie)

Volume de vente en m
3
 après effritement

Taux de distribution (en ¢ par m3)

Revenu de distribution

Nombre de compteur(s) -  5 ans

Nombre de compteur(s) -  7 ans

Nombre de compteur(s) -  12 ans

Nombre de compteur(s) -  20 ans

1.2 Coûts d'investissement (capitalisables)

Amortissement Amortissement Frais généraux

comptable fiscal corporatifs

Frais de conduite - Base

Frais de conduite - Frais généraux entrepreneurs

Frais de conduites - Total 45 ans 6,0% 2,642%

Frais de branchements - Base

Frais de branchement - Frais généraux entrepreneurs

Frais de branchements - Total 21 ans 6,0% 2,642%

Coûts de compteur(s) - 5 ans 5 ans 20,0% 2,642%

Coûts de compteur(s) - 7 ans 7 ans 20,0% 2,642%

Coûts de compteur(s) - 12 ans 12 ans 20,0% 2,642%

Coûts de compteur(s) - 20 ans 20 ans 20,0% 2,642%

Compression/livraison 32 ans 15,0% 2,642%

Servitude 65 ans 5,0% 2,642%

Transport 65 ans 8,0% 2,642%

Actif non amortissable (terrain) 2,642%

Frais Union des municipalités 0,00% 2,642%

Frais généraux corporatifs

PRC - 5 ans 5 ans 5 ans

PRC - 10 ans 10 ans 10 ans

CASEP - PRC 10 ans En moins …

Contributions raccordement réseau En moins …

CASEP - Immobilisations En moins …

Subventions extérieures En moins …

Contributions clients En moins …

Total  -  Investissement EXCLUANT les renouvellements de compteurs 30 056 610

Total  -  Investissement INCLUANT les renouvellements de compteurs 30 072 936

Total  -  Coûts de projets pour fin d'approbation selon grille (exluant frais gén. corporatifs) 29 298 906

Base de calcul pour frais généraux corporatifs 29 278 372

Frais généraux corporatifs imputés 773 517

Taux des frais généraux corporatifs 2,64%

1.3 Coûts d'opération

Nombre de clients

Type de client VGE Nombre de clients -  année précédente

Type de projet Extension Clients 1ère année

Nombre de mètres de conduite 13 800 Clients 2e année

Coûts d'opération statutaires selon la grille

Coûts d'opération spécifiques

Total - Coûts d'opération

Section 2  -  Grille de calcul

2.1 Coût de service

Coûts de distribution (opex)

Taxe sur les services publics

Redevances

Amortissement des immobilisations

Impôts

Rendement

Total - Coût de service

2.2 Base de tarification

Diminution de l'équité réglementaire

Remboursement de la dette réglementaire

Équité

Dette

Total - Base de tarification moyenne

2.3 Amortissement comptable et fiscal

Additions après répartition des frais UMQ, des frais généraux et des contributions/subventions

Répartition UMQ - Conduite

Répartition UMQ - Branchement

Répartition Frais généraux corporatifs - Conduite

Répartition Frais généraux corporatifs - Branchement

Répartition Frais généraux corporatifs - Compteurs 5 ans

Répartition Frais généraux corporatifs - Compteurs 7 ans

Répartition Frais généraux corporatifs - Compteurs 12 ans

Répartition Frais généraux corporatifs - Compteurs 20 ans

Répartition Fais généraux corporatifs - Compression/livraison

Répartition Fais généraux corporatifs - Servitude

Répartition Fais généraux corporatifs - Transport

Répartition Contributions/subventions - Conduite

Répartition Contributions/subventions - Branchement

Compteurs  -  Réinvestissement Renouvellement

Investissement en compteurs - 5 ans 5 ans

Investissement en compteurs - 7 ans 7 ans

Investissement en compteurs - 12 ans 12 ans

Investissement en compteurs - 20 ans 20 ans

CAPEX - Compteurs

Compteurs  -  Réinvestissement + frais généraux corporatifs afférents

Investissement en compteurs - 5 ans

Investissement en compteurs - 7 ans

Investissement en compteurs - 12 ans

Investissement en compteurs - 20 ans

CAPEX - Compteurs (incluant frais généraux corporatifs)

Frais généraux corporatifs relatifs aux coûts de compteur(s)

Additions

Frais de conduites - Total 11 844 569

Frais de branchements - Total 216 268

Frais de compteurs - 5 ans 21 768

Frais de compteurs - 7 ans 0

Frais de compteurs - 12 ans 0

Frais de compteurs - 20 ans 0

Compression/livraison 3 360 555

Servitude 367 943

Transport 14 241 299

Actif non amortissable (terrain) 21 076

PRC - 5 ans 0

PRC - 10 ans 0

CASEP PRC - 10 ans 0

30 073 479

Amortissement comptable

Amort. -  Frais de conduites - Total 45,2 ans

Amort. -  Frais de branchements - Total 21,0 ans

Amort  -  Frais de compteurs 5 ans 5,0 ans

Amort  -  Frais de compteurs 7 ans 7,0 ans

Amort  -  Frais de compteurs 12 ans 12,0 ans

Amort  -  Frais de compteurs 20 ans 20,0 ans

Amort. -  Compression/livraison 32,0 ans

Amort. -  Servitude 65,0 ans

Amort. -  Transport 65,0 ans

Amort. -  PRC  5ans 5,0 ans

Amort. -  PRC 10 ans (incluant CASEP PRC - 10 ans) 10,0 ans

Immobilisations nettes comptables

Immobilisations nettes finales pour calcul de la TSP

FNACC -  Frais de conduites - Total

FNACC -  Frais de branchements - Total

FNACC -  Coûts de compteur(s) - 5 ans

FNACC -  Coûts de compteur(s) - 7 ans

FNACC -  Coûts de compteur(s) - 12 ans

FNACC -  Coûts de compteur(s) - 20 ans

FNACC -  Compression/livraison

FNACC -  Servitude

FNACC -  Transport

Amortissement fiscal Base d'imposition Taux

Amort. fiscal -  Frais de conduites - Total 100,0% 6,0%

Amort. fiscal -  Frais de branchements - Total 100,0% 6,0%

Amort. fiscal -  Coûts de compteur(s) - 5 ans 100,0% 20,0%

Amort. fiscal -  Coûts de compteur(s) - 7 ans 100,0% 20,0%

Amort. fiscal -  Coûts de compteur(s) - 12 ans 100,0% 20,0%

Amort. fiscal -  Coûts de compteur(s) - 20 ans 100,0% 20,0%

Amort. fiscal -  Compression/livraison 100,0% 15,0%

Amort. fiscal -  Servitude 100,0% 5,0%

Amort. fiscal -  Transport 100,0% 8,0%

Amort. fiscal -  PRC 5 ans 5,0 ans

Amort. fiscal -  PRC 10 ans 10,0 ans

2.4 Impôts

Bénéfice net théorique comptable

Dépréciation comptable

Dépréciation fiscale

Taux d'impôt

1 - taux d'impôt

Impôts (gross up)

Impôts sans dette

2.5 TRI, indice de profitabilité et point mort tarifaire

Investissement et coûts non capitalisables

Revenu

OPEX, taxes foncières et redevances

Impôts sans dette

Valeur term. de l'économie d'impôt perpétuelle

Valeur résiduelle (solde comptable)

TRI projet

Flux monétaire du projet et TRI 40,0 ans 5,11%

Tx d'actualisation VAN

Indice de profitabilité (IP) A - Flux d'investissement5,01% (30 067 366 $)

B - Flux d'opération5,01% 30 344 463 $

IP  =  -B/A 1,01

Point mort tarifaire

Contribution tarifaire

Contribution tarifaire actualisée 5,43%

Contribution tarifaire actualisée cumulée

Indicateur de PMT 2,14 ans

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142

112 391 106 875 101 365 95 856 90 347 84 838 79 329 73 819 68 310 62 801 57 292 51 783 47 849 43 915 39 981 36 047 32 113 28 179 24 245 20 311

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

602 313 592 514 592 037 592 037 592 037 592 037 592 037 592 037 592 037 592 037 592 037 592 037 487 020 487 020 487 020 487 020 487 020 487 020 487 020 487 020

291 900 292 604 295 753 298 177 299 780 300 630 300 792 300 321 299 272 297 690 295 618 293 096 253 019 251 148 248 924 246 374 243 524 240 397 237 013 233 391

961 343 928 903 896 743 864 595 832 448 800 300 768 152 736 005 703 857 671 709 639 562 607 414 578 118 551 673 525 227 498 782 472 337 445 892 419 447 393 002

1 976 089 1 929 038 1 894 040 1 858 808 1 822 754 1 785 947 1 748 452 1 710 325 1 671 618 1 632 379 1 592 651 1 552 472 1 374 148 1 341 897 1 309 294 1 276 365 1 243 136 1 209 630 1 175 866 1 141 866

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

277 314 274 810 272 447 272 337 272 337 272 337 272 337 272 337 272 337 272 337 272 337 272 337 248 183 224 029 224 029 224 029 224 029 224 029 224 029 224 029

325 543 322 603 319 829 319 700 319 700 319 700 319 700 319 700 319 700 319 700 319 700 319 700 291 345 262 991 262 991 262 991 262 991 262 991 262 991 262 991

8 143 974 7 869 164 7 596 717 7 324 380 7 052 042 6 779 705 6 507 368 6 235 031 5 962 694 5 690 357 5 418 019 5 145 682 4 897 499 4 673 470 4 449 441 4 225 411 4 001 382 3 777 353 3 553 324 3 329 295

9 560 317 9 237 714 8 917 885 8 598 185 8 278 485 7 958 784 7 639 084 7 319 384 6 999 684 6 679 984 6 360 284 6 040 583 5 749 238 5 486 247 5 223 256 4 960 266 4 697 275 4 434 284 4 171 293 3 908 302

17 704 291 17 106 878 16 514 602 15 922 564 15 330 527 14 738 490 14 146 452 13 554 415 12 962 378 12 370 340 11 778 303 11 186 266 10 646 737 10 159 717 9 672 697 9 185 677 8 698 657 8 211 637 7 724 617 7 237 597

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21%

1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262

-10 276 -477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 0 0 0 0 0 0 0 0

-5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661

-219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-602 313 -592 514 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020

17 403 135 16 810 620 16 218 583 15 626 546 15 034 508 14 442 471 13 850 434 13 258 396 12 666 359 12 074 322 11 482 284 10 890 247 10 403 227 9 916 207 9 429 187 8 942 167 8 455 147 7 968 127 7 481 107 6 994 087

7 492 725 7 124 968 6 757 689 6 390 409 6 023 129 5 655 849 5 288 570 4 921 290 4 554 010 4 186 730 3 819 450 3 452 171 3 189 908 2 927 646 2 665 383 2 403 121 2 140 858 1 878 596 1 616 334 1 354 071

3 333 098 3 133 112 2 945 125 2 768 418 2 602 313 2 446 174 2 299 404 2 161 439 2 031 753 1 909 848 1 795 257 1 687 541 1 586 289 1 491 112 1 401 645 1 317 546 1 238 493 1 164 184 1 094 333 1 028 673 148 555

60 859 57 207 53 775 50 548 47 515 44 664 41 984 39 465 37 097 34 872 32 779 30 813 28 964 27 226 25 592 24 057 22 613 21 257 19 981 18 782 2 712

2 360 1 888 1 510 1 208 967 773 619 495 396 317 253 203 162 130 104 83 66 53 43 34 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 485 102 412 87 050 73 993 62 894 53 460 45 441 38 625 32 831 27 906 23 720 20 162 17 138 14 567 12 382 10 525 8 946 7 604 6 464 5 494 1 091

128 605 122 174 116 066 110 262 104 749 99 512 94 536 89 809 85 319 81 053 77 000 73 150 69 493 66 018 62 717 59 581 56 602 53 772 51 084 48 529 6 424

2 579 749 2 373 369 2 183 499 2 008 819 1 848 114 1 700 265 1 564 243 1 439 104 1 323 976 1 218 058 1 120 613 1 030 964 948 487 872 608 802 799 738 575 679 489 625 130 575 120 529 110 86 219

6 225 154 5 790 162 5 387 025 5 013 248 4 666 551 4 344 848 4 046 227 3 768 938 3 511 372 3 272 053 3 049 623 2 842 833 2 650 533 2 471 661 2 305 240 2 150 368 2 006 211 1 872 000 1 747 024 1 630 623 245 009

-212 751 -199 986 -187 987 -176 708 -166 105 -156 139 -146 770 -137 964 -129 686 -121 905 -114 591 -107 715 -101 252 -95 177 -89 467 -84 099 -79 053 -74 310 -69 851 -65 660

-3 885 -3 652 -3 432 -3 226 -3 033 -2 851 -2 680 -2 519 -2 368 -2 226 -2 092 -1 967 -1 849 -1 738 -1 634 -1 536 -1 443 -1 357 -1 275 -1 199

-590 -472 -378 -302 -242 -193 -155 -124 -99 -79 -63 -51 -41 -32 -26 -21 -17 -13 -11 -9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-21 262 -18 073 -15 362 -13 058 -11 099 -9 434 -8 019 -6 816 -5 794 -4 925 -4 186 -3 558 -3 024 -2 571 -2 185 -1 857 -1 579 -1 342 -1 141 -970

-6 769 -6 430 -6 109 -5 803 -5 513 -5 237 -4 976 -4 727 -4 490 -4 266 -4 053 -3 850 -3 658 -3 475 -3 301 -3 136 -2 979 -2 830 -2 689 -2 554

-224 326 -206 380 -189 870 -174 680 -160 706 -147 849 -136 021 -125 139 -115 128 -105 918 -97 445 -89 649 -82 477 -75 879 -69 809 -64 224 -59 086 -54 359 -50 010 -46 010

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-469 582 -434 992 -403 137 -373 777 -346 697 -321 704 -298 621 -277 289 -257 566 -239 319 -222 430 -206 790 -192 301 -178 872 -166 421 -154 872 -144 157 -134 211 -124 977 -116 401

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

676 879 654 039 631 395 608 759 586 124 563 489 540 854 518 219 495 584 472 949 450 314 427 679 407 051 388 431 369 811 351 191 332 571 313 951 295 331 276 711

-602 313 -592 514 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020

-469 582 -434 992 -403 137 -373 777 -346 697 -321 704 -298 621 -277 289 -257 566 -239 319 -222 430 -206 790 -192 301 -178 872 -166 421 -154 872 -144 157 -134 211 -124 977 -116 401

26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50%

73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50%

291 900 292 604 295 753 298 177 299 780 300 630 300 792 300 321 299 272 297 690 295 618 293 096 253 019 251 148 248 924 246 374 243 524 240 397 237 013 233 391

-156 380 -145 752 -135 851 -126 610 -117 974 -109 891 -102 314 -95 201 -88 515 -82 219 -76 284 -70 679 -65 797 -61 196 -56 854 -52 751 -48 869 -45 191 -41 701 -38 386

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-120 533 -115 017 -109 507 -103 998 -98 489 -92 980 -87 471 -81 961 -76 452 -70 943 -65 434 -59 925 -55 991 -52 057 -48 123 -44 189 -40 255 -36 321 -32 387 -28 453

156 380 145 752 135 851 126 610 117 974 109 891 102 314 95 201 88 515 82 219 76 284 70 679 65 797 61 196 56 854 52 751 48 869 45 191 41 701 38 386

245 009

6 994 087

35 848 30 736 26 343 22 612 19 485 16 911 14 844 13 240 12 063 11 276 10 850 10 755 9 807 9 139 8 731 8 562 8 614 8 870 9 314 7 249 029

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 848 30 736 26 343 22 612 19 485 16 911 14 844 13 240 12 063 11 276 10 850 10 755 9 807 9 139 8 731 8 562 8 614 8 870 9 314 7 249 029

35 848 30 736 26 343 22 612 19 485 16 911 14 844 13 240 12 063 11 276 10 850 10 755 9 807 9 139 8 731 8 562 8 614 8 870 9 314 7 249 029

25 ans 30 ans 35 ans 40 ans

1 976 089 1 929 038 1 894 040 1 858 808 1 822 754 1 785 947 1 748 452 1 710 325 1 671 618 1 632 379 1 592 651 1 552 472 1 374 148 1 341 897 1 309 294 1 276 365 1 243 136 1 209 630 1 175 866 1 141 866

650 966 602 738 561 323 522 509 485 985 451 647 419 392 389 118 360 724 334 114 309 193 285 870 240 002 222 298 205 726 190 223 175 729 162 186 149 539 137 736

-7 369 669 -6 766 932 -6 205 609 -5 683 100 -5 197 115 -4 745 468 -4 326 076 -3 936 959 -3 576 235 -3 242 121 -2 932 927 -2 647 057 -2 407 055 -2 184 757 -1 979 030 -1 788 807 -1 613 078 -1 450 892 -1 301 354 -1 163 618

Valeur term. 

du Tax 

shield
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Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018

ÉNERGIR, S.E.C. REVENU REQUIS ÉNERGIR, S.E.C.

CALCUL DU REVENU REQUIS Paramètres 2017-2018 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 18.3b BUDGET

Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Durée vie 20 ans) Type de projet Extension Représentant  

Type de client VGE Conseiller  

Région Saguenay OTP

Municipalité Saguenay

Coût en capital prospectif D-2017-094 5,43%

Longueur en mètres linéaires 13 800 Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

Total 0 1 2 3 4 5

Nombre de clients 1 1 1 1 1

Volume en m
3

112 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000

Nombre de compteur(s) - 5 ans 1 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Base 11 539 500 11 539 500 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de conduites 11 539 500 11 539 500 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Base 210 698 210 698 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 210 698 210 698 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 5 ans 21 208 5 302 0 0 0 0 5 302

Frais de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) 21 208 5 302 0 0 0 0 5 302

Frais UMQ 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 17 506 966 17 506 966 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 20 534 20 534 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,64% ) 774 030 773 610 0 0 0 0 140

PRC - 5 ans 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 30 072 936 30 056 610 0 0 0 0 5 442

Coût d'opération et coûts non capitalisables pendant la construction 0 9 987 9 923 9 923 9 923 9 923

Amortissement comptable 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402

Taxe sur les services publics 225 658 219 994 214 331 208 668 203 004

Redevances 115 303 201 780 201 780 201 780 201 780

Impôts 199 833 (204 311) (139 142) (82 151) (31 793)

Rendement 1 615 721 1 582 956 1 550 192 1 517 427 1 484 662

Revenu requis 2 769 903 2 413 744 2 440 485 2 459 048 2 470 978

Revenus 0 0 0 0 0

Taux de Distribution ( ¢/m³) 1,7110 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

Revenu de distribution ($) 1 916 320 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440

Contribution tarifaire annuelle 0 853 583 (798 696) (771 955) (753 392) (741 462)

6 7 8 9 10

Contribution tarifaire annuelle (735 056) (734 047) (737 324) (744 642) (755 572)

Contribution tarifaire ( 3 ans ) (567 641)      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (6 213 342)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) (1 746 612)      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (8 020 635)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (4 179 742)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (1 163 618)

Point mort tarifaire (années) 2,14

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 5,11%

Indice de profitabilité (IP 40 ans) 1,01

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION

Original : 2019.01.08 Énergir-2, Document 1
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Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018

ÉNERGIR, S.E.C. REVENU REQUIS ÉNERGIR, S.E.C.

CALCUL DU REVENU REQUIS Paramètres 2017-2018 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 18.3b BUDGET

Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Durée vie 20 ans) Type de projet Extension Représentant  

Type de client VGE Conseiller  

Région Saguenay OTP

Municipalité Saguenay

Coût en capital prospectif D-2017-094 5,43%

Longueur en mètres linéaires 13 800 Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

5 6 7 8 9 10

Nombre de clients 1 1 1 1 1 1

Volume en m3 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000

Nombre de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 5 ans 5 302 0 0 0 0 5 302

Frais de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) 5 302 0 0 0 0 5 302

Frais UMQ 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,64% ) 140 0 0 0 0 140

PRC - 5 ans 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 5 442 0 0 0 0 5 442

Coût d'opération et coûts non capitalisables pendant la construction 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923

Amortissement comptable 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402

Taxe sur les services publics 203 004 197 341 191 678 186 014 180 351 174 688

Redevances 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780

Impôts (31 793) 12 746 52 182 87 334 118 444 145 942

Rendement 1 484 662 1 452 193 1 419 428 1 386 664 1 353 899 1 321 134

Revenu requis 2 470 978 2 477 384 2 478 393 2 475 116 2 467 798 2 456 868

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux de Distribution ( ¢/m³) 2 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

Revenu de distribution ($) 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440

Contribution tarifaire annuelle (741 462) (735 056) (734 047) (737 324) (744 642) (755 572)

11 12 13 14 15

Contribution tarifaire annuelle (769 563) (786 786) (806 390) (828 355) (852 448)

Contribution tarifaire ( 3 ans ) (567 641)      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (6 213 342)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) (1 746 612)      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (8 020 635)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (4 179 742)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (1 163 618)

Point mort tarifaire (années) 2,14

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 5,11%

Indice de profitabilité (IP 40 ans) 1,01

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION

Original : 2019.01.08 Énergir-2, Document 1
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Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018

ÉNERGIR, S.E.C. REVENU REQUIS ÉNERGIR, S.E.C.

CALCUL DU REVENU REQUIS Paramètres 2017-2018 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 18.3b BUDGET

Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Durée vie 20 ans) Type de projet Extension Représentant  

Type de client VGE Conseiller  

Région Saguenay OTP

Municipalité Saguenay

Coût en capital prospectif D-2017-094 5,43%

Longueur en mètres linéaires 13 800 Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

10 11 12 13 14 15

Nombre de clients 1 1 1 1 1 1

Volume en m3 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000

Nombre de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 5 ans 5 302 0 0 0 0 5 302

Frais de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) 5 302 0 0 0 0 5 302

Frais UMQ 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,64% ) 140 0 0 0 0 140

PRC - 5 ans 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 5 442 0 0 0 0 5 442

Coût d'opération et coûts non capitalisables pendant la construction 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923

Amortissement comptable 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402

Taxe sur les services publics 174 688 169 024 163 361 157 698 152 034 146 371

Redevances 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780

Impôts 145 942 170 084 191 288 210 113 226 575 240 910

Rendement 1 321 134 1 288 665 1 255 900 1 223 136 1 190 371 1 157 606

Revenu requis 2 456 868 2 442 877 2 425 654 2 406 050 2 384 085 2 359 992

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux de Distribution ( ¢/m³) 2 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

Revenu de distribution ($) 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440

Contribution tarifaire annuelle (755 572) (769 563) (786 786) (806 390) (828 355) (852 448)

16 17 18 19 20

Contribution tarifaire annuelle (878 289) (906 198) (935 453) (966 149) (998 153)

Contribution tarifaire ( 3 ans ) (567 641)      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (6 213 342)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) (1 746 612)      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (8 020 635)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (4 179 742)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (1 163 618)

Point mort tarifaire (années) 2,14

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 5,11%

Indice de profitabilité (IP 40 ans) 1,01

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION
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Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018

ÉNERGIR, S.E.C. REVENU REQUIS ÉNERGIR, S.E.C.

CALCUL DU REVENU REQUIS Paramètres 2017-2018 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 18.3b BUDGET

Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Durée vie 20 ans) Type de projet Extension Représentant  

Type de client VGE Conseiller  

Région Saguenay OTP

Municipalité Saguenay

Coût en capital prospectif D-2017-094 5,43%

Longueur en mètres linéaires 13 800 Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

15 16 17 18 19 20

Nombre de clients 1 1 1 1 1 1

Volume en m3 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000

Nombre de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 5 ans 5 302 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) 5 302 0 0 0 0 0

Frais UMQ 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,64% ) 140 0 0 0 0 0

PRC - 5 ans 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 5 442 0 0 0 0 0

Coût d'opération et coûts non capitalisables pendant la construction 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923

Amortissement comptable 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402

Taxe sur les services publics 146 371 140 708 135 044 129 381 123 718 118 054

Redevances 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780

Impôts 240 910 253 202 263 721 272 894 280 626 287 050

Rendement 1 157 606 1 125 137 1 092 372 1 059 608 1 026 843 994 078

Revenu requis 2 359 992 2 334 151 2 306 242 2 276 987 2 246 291 2 214 287

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux de Distribution ( ¢/m³) 2 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

Revenu de distribution ($) 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440

Contribution tarifaire annuelle (852 448) (878 289) (906 198) (935 453) (966 149) (998 153)

21 22 23 24 25

Contribution tarifaire annuelle 1 976 089 1 929 038 1 894 040 1 858 808 1 822 754

Contribution tarifaire ( 3 ans ) (567 641)      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (6 213 342)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) (1 746 612)      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (8 020 635)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (4 179 742)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (1 163 618)

Point mort tarifaire (années) 2,14

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 5,11%

Indice de profitabilité (IP 40 ans) 1,01

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION

Original : 2019.01.08 Énergir-2, Document 1
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Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018

ÉNERGIR, S.E.C. REVENU REQUIS ÉNERGIR, S.E.C.

CALCUL DU REVENU REQUIS Paramètres 2017-2018 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 18.3b BUDGET

Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Durée vie 20 ans) Type de projet Extension Représentant  

Type de client VGE Conseiller  

Région Saguenay OTP

Municipalité Saguenay

Coût en capital prospectif D-2017-094 5,43%

Longueur en mètres linéaires 13 800 Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

20 21 22 23 24 25

Nombre de clients 1 0 0 0 0 0

Volume en m3 196 000 000 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) 0 0 0 0 0 0

Frais UMQ 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,64% ) 0 0 0 0 0 0

PRC - 5 ans 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 0 0 0 0 0 0

Coût d'opération et coûts non capitalisables pendant la construction 9 923 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142

Amortissement comptable 603 402 602 313 592 514 592 037 592 037 592 037

Taxe sur les services publics 118 054 112 391 106 875 101 365 95 856 90 347

Redevances 201 780 0 0 0 0 0

Impôts 287 050 291 900 292 604 295 753 298 177 299 780

Rendement 994 078 961 343 928 903 896 743 864 595 832 448

Revenu requis 2 214 287 1 976 089 1 929 038 1 894 040 1 858 808 1 822 754

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux de Distribution ( ¢/m³) 2 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

Revenu de distribution ($) 3 212 440 0 0 0 0 0

Contribution tarifaire annuelle (998 153) 1 976 089 1 929 038 1 894 040 1 858 808 1 822 754

26 27 28 29 30

Contribution tarifaire annuelle 1 785 947 1 748 452 1 710 325 1 671 618 1 632 379

Contribution tarifaire ( 3 ans ) (567 641)      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (6 213 342)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) (1 746 612)      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (8 020 635)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (4 179 742)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (1 163 618)

Point mort tarifaire (années) 2,14

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 5,11%

Indice de profitabilité (IP 40 ans) 1,01

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION

Original : 2019.01.08 Énergir-2, Document 1
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Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018

ÉNERGIR, S.E.C. REVENU REQUIS ÉNERGIR, S.E.C.

CALCUL DU REVENU REQUIS Paramètres 2017-2018 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 18.3b BUDGET

Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Durée vie 20 ans) Type de projet Extension Représentant  

Type de client VGE Conseiller  

Région Saguenay OTP

Municipalité Saguenay

Coût en capital prospectif D-2017-094 5,43%

Longueur en mètres linéaires 13 800 Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

25 26 27 28 29 30

Nombre de clients 0 0 0 0 0 0

Volume en m3 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) 0 0 0 0 0 0

Frais UMQ 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,64% ) 0 0 0 0 0 0

PRC - 5 ans 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 0 0 0 0 0 0

Coût d'opération et coûts non capitalisables pendant la construction 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142

Amortissement comptable 592 037 592 037 592 037 592 037 592 037 592 037

Taxe sur les services publics 90 347 84 838 79 329 73 819 68 310 62 801

Redevances 0 0 0 0 0 0

Impôts 299 780 300 630 300 792 300 321 299 272 297 690

Rendement 832 448 800 300 768 152 736 005 703 857 671 709

Revenu requis 1 822 754 1 785 947 1 748 452 1 710 325 1 671 618 1 632 379

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux de Distribution ( ¢/m³) 2 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

Revenu de distribution ($) 0 0 0 0 0 0

Contribution tarifaire annuelle 1 822 754 1 785 947 1 748 452 1 710 325 1 671 618 1 632 379

31 32 33 34 35

Contribution tarifaire annuelle 1 592 651 1 552 472 1 374 148 1 341 897 1 309 294

Contribution tarifaire ( 3 ans ) (567 641)      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (6 213 342)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) (1 746 612)      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (8 020 635)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (4 179 742)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (1 163 618)

Point mort tarifaire (années) 2,14

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 5,11%

Indice de profitabilité (IP 40 ans) 1,01

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION

Original : 2019.01.08 Énergir-2, Document 1
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Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018

ÉNERGIR, S.E.C. REVENU REQUIS ÉNERGIR, S.E.C.

CALCUL DU REVENU REQUIS Paramètres 2017-2018 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 18.3b BUDGET

Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Durée vie 20 ans) Type de projet Extension Représentant  

Type de client VGE Conseiller  

Région Saguenay OTP

Municipalité Saguenay

Coût en capital prospectif D-2017-094 5,43%

Longueur en mètres linéaires 13 800 Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

30 31 32 33 34 35

Nombre de clients 0 0 0 0 0 0

Volume en m3 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) 0 0 0 0 0 0

Frais UMQ 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,64% ) 0 0 0 0 0 0

PRC - 5 ans 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 0 0 0 0 0 0

Coût d'opération et coûts non capitalisables pendant la construction 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142

Amortissement comptable 592 037 592 037 592 037 487 020 487 020 487 020

Taxe sur les services publics 62 801 57 292 51 783 47 849 43 915 39 981

Redevances 0 0 0 0 0 0

Impôts 297 690 295 618 293 096 253 019 251 148 248 924

Rendement 671 709 639 562 607 414 578 118 551 673 525 227

Revenu requis 1 632 379 1 592 651 1 552 472 1 374 148 1 341 897 1 309 294

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux de Distribution ( ¢/m³) 2 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

Revenu de distribution ($) 0 0 0 0 0 0

Contribution tarifaire annuelle 1 632 379 1 592 651 1 552 472 1 374 148 1 341 897 1 309 294

36 37 38 39 40

Contribution tarifaire annuelle 1 276 365 1 243 136 1 209 630 1 175 866 1 141 866

Contribution tarifaire ( 3 ans ) (567 641)      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (6 213 342)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) (1 746 612)      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (8 020 635)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (4 179 742)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (1 163 618)

Point mort tarifaire (années) 2,14

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 5,11%

Indice de profitabilité (IP 40 ans) 1,01

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION

Original : 2019.01.08 Énergir-2, Document 1
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Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018

ÉNERGIR, S.E.C. REVENU REQUIS

CALCUL DU REVENU REQUIS Paramètres 2017-2018

BUDGET SRR-VERSION 18.3b

Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Durée vie 20 ans) Type de projet Extension Représentant  

Type de client VGE Conseiller  

Région Saguenay OTP

Municipalité Saguenay

Coût en capital prospectif D-2017-094 5,43%

Longueur en mètres linéaires 13 800 Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

35 36 37 38 39 40

Nombre de clients 0 0 0 0 0 0

Volume en m3 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) 0 0 0 0 0 0

Frais UMQ 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,64% ) 0 0 0 0 0 0

PRC - 5 ans 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 0 0 0 0 0 0

Coût d'opération et coûts non capitalisables pendant la construction 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142

Amortissement comptable 487 020 487 020 487 020 487 020 487 020 487 020

Taxe sur les services publics 39 981 36 047 32 113 28 179 24 245 20 311

Redevances 0 0 0 0 0 0

Impôts 248 924 246 374 243 524 240 397 237 013 233 391

Rendement 525 227 498 782 472 337 445 892 419 447 393 002

Revenu requis 1 309 294 1 276 365 1 243 136 1 209 630 1 175 866 1 141 866

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux de Distribution ( ¢/m³) 2 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

Revenu de distribution ($) 0 0 0 0 0 0

Contribution tarifaire annuelle 1 309 294 1 276 365 1 243 136 1 209 630 1 175 866 1 141 866

Contribution tarifaire annuelle

Contribution tarifaire ( 3 ans ) (567 641)      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (6 213 342)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) (1 746 612)      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (8 020 635)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (4 179 742)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (1 163 618)

Point mort tarifaire (années) 2,14

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 5,11%

Indice de profitabilité (IP 40 ans) 1,01

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION

Original : 2019.01.08 Énergir-2, Document 1
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Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018
Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Rev min attentu)
 (En dollars)

Paramètres principaux 2017-2018 Résultats Grille des coûts marginaux statutaires 2017-2018

Taux d'effritement - Résidentiel et commercial (doit être positif) 15,0% TRI 40 ans 5,11% Entretien 

Amortissement comptable - Conduites 45,2 ans Indice de profitabilité 1,01 Année 1 Années 2 et + Conduites

Amortissement comptable - Branchements 21,0 ans PMT 2,14 ans Résidentiel

Amortissement fiscal - Conduites 6,0% Contribution tarifaire Annuelle Actualisée cum. Extension de réseau 135,26 72,90 0,59 $/m

Amortissement fiscal - Branchements 6,0%  1 an 853 583 809 620 Ajout de charge 56,55 0,00 0,00 $/m

Amortissement fiscal - Compteurs 20,0%  2 ans -798 696 91 077 CII

Amortissement comptable et fiscal - PRC 5 ans 5,0 ans  3 ans -771 955 -567 641 Extension de réseau 338,76 189,84 0,59 $/m

Amortissement comptable et fiscal - PRC 10 ans 10,0 ans  4 ans -753 392 -1 177 408 Ajout de charge 90,21 0,00 0,00 $/m

Frais à l'Union des municipalités 0,00%  5 ans -741 462 -1 746 612 VGE

Frais généraux sur projets > 1,5 M$ 2,642%  10 ans -755 572 -4 179 742 Extension de réseau 1 844,53 1 780,86 0,59 $/m

Taxe sur les services publics 1,5%  15 ans -852 448 -6 213 342 Ajout de charge 62,79 9,31 0,00 $/m

Taux de redevance à la Régie de l'énergie ($/10
3
m

3
) 0,56749  20 ans -998 153 -8 020 635

Taux de redevance à la Régie du bâtiment ($/10
3
m

3
) 0,46200  30 ans 1 632 379 -3 242 121

Taux d'imposition (féd. + prov.) - Année 1 26,73%  40 ans 1 141 866 -1 163 618

Taux d'imposition (féd. + prov.) - Année 2 26,63%

Taux d'imposition (féd. + prov.) - Année 3 26,53%

Taux d'imposition (féd. + prov.) - Année 4  et + 26,50%

Coût de la dette 2,970%

Coût de l'équité (ord. + priv.) 8,311%

Proportion de dette 54,0%

Proportion d'équité (ord. + priv.) 46,0%

Coût en capital prospectif pondéré 5,43%

Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

Section 1  -  Intrants 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.1 Clients  -  Compteurs  -  Volumes de vente  -  Tarifs  -  Revenus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Type de client VGE

Extension / Ajout de charge Extension

Nombre de mètres de conduite prévus 13 800

Nombre de clients 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Volume de vente en m
3
 (100%) 112 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000

Taux d'effritement (décision Régie) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Volume de vente en m
3
 après effritement 112 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000

Taux de distribution (en ¢ par m3) 1,7110 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

Revenu de distribution 1 916 320 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440

Nombre de compteur(s) -  5 ans 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) -  7 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) -  12 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) -  20 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Coûts d'investissement (capitalisables) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Amortissement Amortissement Frais généraux

comptable fiscal corporatifs

Frais de conduite - Base 11 539 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Frais généraux entrepreneurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de conduites - Total 45 ans 6,0% 2,642% 11 539 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Base 210 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de branchement - Frais généraux entrepreneurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Total 21 ans 6,0% 2,642% 210 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coûts de compteur(s) - 5 ans 5 ans 20,0% 2,642% 5 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coûts de compteur(s) - 7 ans 7 ans 20,0% 2,642% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coûts de compteur(s) - 12 ans 12 ans 20,0% 2,642% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coûts de compteur(s) - 20 ans 20 ans 20,0% 2,642% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compression/livraison 32 ans 15,0% 2,642% 3 274 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servitude 65 ans 5,0% 2,642% 358 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport 65 ans 8,0% 2,642% 13 874 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 2,642% 20 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais Union des municipalités 0,00% 2,642% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais généraux corporatifs 773 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 056 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRC - 5 ans 5 ans 5 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 10 ans 10 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC 10 ans En moins … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributions raccordement réseau En moins … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations En moins … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures En moins … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributions clients En moins … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total  -  Investissement EXCLUANT les renouvellements de compteurs 30 056 610 30 056 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total  -  Investissement INCLUANT les renouvellements de compteurs 30 072 936

Total  -  Coûts de projets pour fin d'approbation selon grille (exluant frais gén. corporatifs) 29 298 906 … exclut les contributions et subventions extérieures

Base de calcul pour frais généraux corporatifs 29 278 372

Frais généraux corporatifs imputés 773 517

Taux des frais généraux corporatifs 2,64%

1.3 Coûts d'opération 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nombre de clients 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Type de client VGE Nombre de clients -  année précédente 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Type de projet Extension Clients 1ère année 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de mètres de conduite 13 800 Clients 2e année 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coûts d'opération statutaires selon la grille 9 987 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923

Coûts d'opération spécifiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total - Coûts d'opération 0 9 987 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923

Section 2  -  Grille de calcul 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.1 Coût de service 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Coûts de distribution (opex) 0 9 987 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923

Taxe sur les services publics 225 658 219 994 214 331 208 668 203 004 197 341 191 678 186 014 180 351 174 688 169 024 163 361 157 698 152 034 146 371 140 708 135 044 129 381 123 718 118 054

Redevances 115 303 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780

Amortissement des immobilisations 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402

Impôts 199 833 -204 311 -139 142 -82 151 -31 793 12 746 52 182 87 334 118 444 145 942 170 084 191 288 210 113 226 575 240 910 253 202 263 721 272 894 280 626 287 050

Rendement 1 615 721 1 582 956 1 550 192 1 517 427 1 484 662 1 452 193 1 419 428 1 386 664 1 353 899 1 321 134 1 288 665 1 255 900 1 223 136 1 190 371 1 157 606 1 125 137 1 092 372 1 059 608 1 026 843 994 078

Total - Coût de service 0 2 769 903 2 413 744 2 440 485 2 459 048 2 470 978 2 477 384 2 478 393 2 475 116 2 467 798 2 456 868 2 442 877 2 425 654 2 406 050 2 384 085 2 359 992 2 334 151 2 306 242 2 276 987 2 246 291 2 214 287

2.2 Base de tarification 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Diminution de l'équité réglementaire 138 782 277 565 277 565 277 565 277 565 275 061 277 565 277 565 277 565 277 565 275 061 277 565 277 565 277 565 277 565 275 061 277 565 277 565 277 565 277 565

Remboursement de la dette réglementaire 162 918 325 837 325 837 325 837 325 837 322 898 325 837 325 837 325 837 325 837 322 898 325 837 325 837 325 837 325 837 322 898 325 837 325 837 325 837 325 837

Équité 13 826 290 13 687 508 13 409 943 13 132 378 12 854 814 12 577 249 12 302 188 12 024 623 11 747 058 11 469 493 11 191 929 10 916 867 10 639 303 10 361 738 10 084 173 9 806 609 9 531 547 9 253 983 8 976 418 8 698 853 8 421 288

Dette 16 230 862 16 067 944 15 742 107 15 416 270 15 090 433 14 764 597 14 441 698 14 115 862 13 790 025 13 464 188 13 138 351 12 815 453 12 489 616 12 163 779 11 837 943 11 512 106 11 189 208 10 863 371 10 537 534 10 211 697 9 885 860

Total - Base de tarification moyenne 30 057 152 29 755 452 29 152 050 28 548 649 27 945 247 27 341 845 26 743 886 26 140 485 25 537 083 24 933 681 24 330 280 23 732 320 23 128 919 22 525 517 21 922 116 21 318 714 20 720 755 20 117 353 19 513 952 18 910 550 18 307 149

2.3 Amortissement comptable et fiscal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Additions après répartition des frais UMQ, des frais généraux et des contributions/subventions

Répartition UMQ - Conduite 98,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition UMQ - Branchement 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Frais généraux corporatifs - Conduite 39,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Frais généraux corporatifs - Branchement 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Frais généraux corporatifs - Compteurs 5 ans 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Frais généraux corporatifs - Compteurs 7 ans 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Frais généraux corporatifs - Compteurs 12 ans 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Frais généraux corporatifs - Compteurs 20 ans 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Fais généraux corporatifs - Compression/livraison 11,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Fais généraux corporatifs - Servitude 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Fais généraux corporatifs - Transport 47,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition Contributions/subventions - Conduite 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21% 98,21%

Répartition Contributions/subventions - Branchement 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79%

Compteurs  -  Réinvestissement Renouvellement

Investissement en compteurs - 5 ans 5 ans 5 302 0 0 0 0 5 302 0 0 0 0 5 302 0 0 0 0 5 302 0 0 0 0 0

Investissement en compteurs - 7 ans 7 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissement en compteurs - 12 ans 12 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissement en compteurs - 20 ans 20 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPEX - Compteurs 5 302 0 0 0 0 5 302 0 0 0 0 5 302 0 0 0 0 5 302 0 0 0 0 0

Compteurs  -  Réinvestissement + frais généraux corporatifs afférents

Investissement en compteurs - 5 ans 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 0

Investissement en compteurs - 7 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissement en compteurs - 12 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissement en compteurs - 20 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPEX - Compteurs (incluant frais généraux corporatifs) 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 0

Frais généraux corporatifs relatifs aux coûts de compteur(s) 140 0 0 0 0 140 0 0 0 0 140 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0

Additions

Frais de conduites - Total 11 844 569 11 844 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Total 216 268 216 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de compteurs - 5 ans 21 768 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 0

Frais de compteurs - 7 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de compteurs - 12 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de compteurs - 20 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compression/livraison 3 360 555 3 360 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servitude 367 943 367 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport 14 241 299 14 241 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 21 076 21 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRC - 5 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CASEP PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 073 479 30 057 152 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 5 442 0 0 0 0 0

Amortissement comptable

Amort. -  Frais de conduites - Total 45,2 ans -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262 -262 262

Amort. -  Frais de branchements - Total 21,0 ans -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276 -10 276

Amort  -  Frais de compteurs 5 ans 5,0 ans -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088 -1 088

Amort  -  Frais de compteurs 7 ans 7,0 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amort  -  Frais de compteurs 12 ans 12,0 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amort  -  Frais de compteurs 20 ans 20,0 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amort. -  Compression/livraison 32,0 ans -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017 -105 017

Amort. -  Servitude 65,0 ans -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661 -5 661

Amort. -  Transport 65,0 ans -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097 -219 097

Amort. -  PRC  5ans 5,0 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amort. -  PRC 10 ans (incluant CASEP PRC - 10 ans) 10,0 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402

Immobilisations nettes comptables 30 057 152 29 453 751 28 850 349 28 246 948 27 643 546 27 045 587 26 442 185 25 838 784 25 235 382 24 631 981 24 034 021 23 430 620 22 827 218 22 223 817 21 620 415 21 022 456 20 419 054 19 815 653 19 212 251 18 608 850 18 005 448

Immobilisations nettes finales pour calcul de la TSP 15 043 836 14 666 281 14 288 725 13 911 170 13 533 614 13 156 059 12 778 503 12 400 947 12 023 392 11 645 836 11 268 281 10 890 725 10 513 170 10 135 614 9 758 059 9 380 503 9 002 948 8 625 392 8 247 836 7 870 281

FNACC -  Frais de conduites - Total 11 844 569 11 489 232 10 799 878 10 151 885 9 542 772 8 970 206 8 431 994 7 926 074 7 450 510 7 003 479 6 583 270 6 188 274 5 816 978 5 467 959 5 139 881 4 831 488 4 541 599 4 269 103 4 012 957 3 772 180 3 545 849

FNACC -  Frais de branchements - Total 216 268 209 780 197 193 185 362 174 240 163 786 153 959 144 721 136 038 127 875 120 203 112 991 106 211 99 839 93 848 88 217 82 924 77 949 73 272 68 876 64 743

FNACC -  Coûts de compteur(s) - 5 ans 5 442 4 898 3 918 3 135 2 508 2 006 6 503 5 202 4 162 3 329 2 664 7 029 5 623 4 498 3 599 2 879 7 201 5 761 4 609 3 687 2 950

FNACC -  Coûts de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FNACC -  Coûts de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FNACC -  Coûts de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FNACC -  Compression/livraison 3 360 555 3 108 513 2 642 236 2 245 901 1 909 016 1 622 663 1 379 264 1 172 374 996 518 847 040 719 984 611 987 520 189 442 160 375 836 319 461 271 542 230 810 196 189 166 761 141 746

FNACC -  Servitude 367 943 358 744 340 807 323 767 307 578 292 199 277 589 263 710 250 524 237 998 226 098 214 793 204 054 193 851 184 158 174 951 166 203 157 893 149 998 142 498 135 373

FNACC -  Transport 14 241 299 13 671 647 12 577 916 11 571 682 10 645 948 9 794 272 9 010 730 8 289 872 7 626 682 7 016 547 6 455 224 5 938 806 5 463 701 5 026 605 4 624 477 4 254 519 3 914 157 3 601 025 3 312 943 3 047 907 2 804 075

30 036 076 28 842 814 26 561 948 24 481 731 22 582 062 20 845 132 19 260 038 17 801 953 16 464 433 15 236 270 14 107 443 13 073 879 12 116 755 11 234 912 10 421 800 9 671 515 8 983 626 8 342 541 7 749 967 7 201 908 6 694 736

Amortissement fiscal Base d'imposition Taux

Amort. fiscal -  Frais de conduites - Total 100,0% 6,0% -355 337 -689 354 -647 993 -609 113 -572 566 -538 212 -505 920 -475 564 -447 031 -420 209 -394 996 -371 296 -349 019 -328 078 -308 393 -289 889 -272 496 -256 146 -240 777 -226 331

Amort. fiscal -  Frais de branchements - Total 100,0% 6,0% -6 488 -12 587 -11 832 -11 122 -10 454 -9 827 -9 238 -8 683 -8 162 -7 673 -7 212 -6 779 -6 373 -5 990 -5 631 -5 293 -4 975 -4 677 -4 396 -4 133

Amort. fiscal -  Coûts de compteur(s) - 5 ans 100,0% 20,0% -544 -980 -784 -627 -502 -945 -1 301 -1 040 -832 -666 -1 077 -1 406 -1 125 -900 -720 -1 120 -1 440 -1 152 -922 -737

Amort. fiscal -  Coûts de compteur(s) - 7 ans 100,0% 20,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amort. fiscal -  Coûts de compteur(s) - 12 ans 100,0% 20,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amort. fiscal -  Coûts de compteur(s) - 20 ans 100,0% 20,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amort. fiscal -  Compression/livraison 100,0% 15,0% -252 042 -466 277 -396 335 -336 885 -286 352 -243 399 -206 890 -175 856 -149 478 -127 056 -107 998 -91 798 -78 028 -66 324 -56 375 -47 919 -40 731 -34 622 -29 428 -25 014

Amort. fiscal -  Servitude 100,0% 5,0% -9 199 -17 937 -17 040 -16 188 -15 379 -14 610 -13 879 -13 185 -12 526 -11 900 -11 305 -10 740 -10 203 -9 693 -9 208 -8 748 -8 310 -7 895 -7 500 -7 125

Amort. fiscal -  Transport 100,0% 8,0% -569 652 -1 093 732 -1 006 233 -925 735 -851 676 -783 542 -720 858 -663 190 -610 135 -561 324 -516 418 -475 104 -437 096 -402 128 -369 958 -340 361 -313 133 -288 082 -265 035 -243 833

Amort. fiscal -  PRC 5 ans 5,0 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amort. fiscal -  PRC 10 ans 10,0 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 193 261 -2 280 866 -2 080 217 -1 899 670 -1 736 929 -1 590 536 -1 458 085 -1 337 520 -1 228 164 -1 128 827 -1 039 006 -957 124 -881 843 -813 113 -750 285 -693 330 -641 086 -592 573 -548 059 -507 172

2.4 Impôts 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bénéfice net théorique comptable 1 137 625 1 114 556 1 091 486 1 068 417 1 045 347 1 022 486 999 416 976 347 953 277 930 207 907 346 884 276 861 207 838 137 815 068 792 206 769 137 746 067 722 998 699 928

Dépréciation comptable -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402 -603 402

Dépréciation fiscale -1 193 261 -2 280 866 -2 080 217 -1 899 670 -1 736 929 -1 590 536 -1 458 085 -1 337 520 -1 228 164 -1 128 827 -1 039 006 -957 124 -881 843 -813 113 -750 285 -693 330 -641 086 -592 573 -548 059 -507 172

Taux d'impôt 26,73% 26,63% 26,53% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50%

1 - taux d'impôt 73,27% 73,27% 73,37% 73,47% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50%

Impôts (gross up) 199 833 -204 311 -139 142 -82 151 -31 793 12 746 52 182 87 334 118 444 145 942 170 084 191 288 210 113 226 575 240 910 253 202 263 721 272 894 280 626 287 050

Impôts sans dette 0 99 465 133 117 187 352 236 486 281 113 321 408 358 008 391 459 421 939 449 764 475 067 498 267 519 717 539 431 557 582 574 175 589 521 603 877 617 175 629 510

2.5 TRI, indice de profitabilité et point mort tarifaire 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Investissement et coûts non capitalisables -30 057 152 0 0 0 0 -5 442 0 0 0 0 -5 442 0 0 0 0 -5 442 0 0 0 0 0

Revenu 1 916 320 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440

OPEX, taxes foncières et redevances -350 947 -431 697 -426 034 -420 370 -414 707 -409 044 -403 380 -397 717 -392 054 -386 390 -380 727 -375 064 -369 400 -363 737 -358 074 -352 410 -346 747 -341 084 -335 420 -329 757

Impôts sans dette 0 -99 465 -133 117 -187 352 -236 486 -281 113 -321 408 -358 008 -391 459 -421 939 -449 764 -475 067 -498 267 -519 717 -539 431 -557 582 -574 175 -589 521 -603 877 -617 175 -629 510

Valeur term. de l'économie d'impôt perpétuelle

Valeur résiduelle (solde comptable)

TRI projet

Flux monétaire du projet et TRI 40,0 ans 5,11% -30 057 152 1 465 908 2 647 626 2 599 054 2 555 584 2 511 178 2 481 988 2 451 051 2 423 264 2 398 447 2 370 843 2 356 645 2 339 109 2 323 322 2 309 271 2 291 343 2 285 854 2 276 172 2 267 479 2 259 845 2 253 173

Tx d'actualisation VAN

Indice de profitabilité (IP) A - Flux d'investissement5,01% (30 067 366 $) -30 057 152 0 0 0 0 -5 442 0 0 0 0 -5 442 0 0 0 0 -5 442 0 0 0 0 0

B - Flux d'opération5,01% 30 344 463 $ 1 465 908 2 647 626 2 599 054 2 555 584 2 516 620 2 481 988 2 451 051 2 423 264 2 398 447 2 376 286 2 356 645 2 339 109 2 323 322 2 309 271 2 296 785 2 285 854 2 276 172 2 267 479 2 259 845 2 253 173

IP  =  -B/A 1,01 -30 057 152 1 465 908 2 647 626 2 599 054 2 555 584 2 511 178 2 481 988 2 451 051 2 423 264 2 398 447 2 370 843 2 356 645 2 339 109 2 323 322 2 309 271 2 291 343 2 285 854 2 276 172 2 267 479 2 259 845 2 253 173

Point mort tarifaire 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans

Contribution tarifaire 0 853 583 -798 696 -771 955 -753 392 -741 462 -735 056 -734 047 -737 324 -744 642 -755 572 -769 563 -786 786 -806 390 -828 355 -852 448 -878 289 -906 198 -935 453 -966 149 -998 153

Contribution tarifaire actualisée 5,43% 0 809 620 -718 543 -658 718 -609 767 -569 204 -535 224 -506 961 -482 997 -462 668 -445 281 -430 168 -417 144 -405 518 -395 110 -385 660 -376 886 -368 835 -361 132 -353 773 -346 667

Ne pas effacer

Contribution tarifaire actualisée cumulée -1 809 620 91 077 -567 641 -1 177 408 -1 746 612 -2 281 836 -2 788 797 -3 271 794 -3 734 462 -4 179 742 -4 609 910 -5 027 054 -5 432 572 -5 827 682 -6 213 342 -6 590 228 -6 959 063 -7 320 195 -7 673 968 -8 020 635

Indicateur de PMT 2,14 ans - - - 2,14

Original : 2019.01.08 Énergir-2, Document 1
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Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018
Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Rev min attentu)
 (En dollars)

Paramètres principaux 2017-2018

Taux d'effritement - Résidentiel et commercial (doit être positif) 15,0%

Amortissement comptable - Conduites 45,2 ans

Amortissement comptable - Branchements 21,0 ans

Amortissement fiscal - Conduites 6,0%

Amortissement fiscal - Branchements 6,0%

Amortissement fiscal - Compteurs 20,0%

Amortissement comptable et fiscal - PRC 5 ans 5,0 ans

Amortissement comptable et fiscal - PRC 10 ans 10,0 ans

Frais à l'Union des municipalités 0,00%

Frais généraux sur projets > 1,5 M$ 2,642%

Taxe sur les services publics 1,5%

Taux de redevance à la Régie de l'énergie ($/10
3
m

3
) 0,56749

Taux de redevance à la Régie du bâtiment ($/10
3
m

3
) 0,46200

Taux d'imposition (féd. + prov.) - Année 1 26,73%

Taux d'imposition (féd. + prov.) - Année 2 26,63%

Taux d'imposition (féd. + prov.) - Année 3 26,53%

Taux d'imposition (féd. + prov.) - Année 4  et + 26,50%

Coût de la dette 2,970%

Coût de l'équité (ord. + priv.) 8,311%

Proportion de dette 54,0%

Proportion d'équité (ord. + priv.) 46,0%

Coût en capital prospectif pondéré 5,43%

Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

Section 1  -  Intrants

1.1 Clients  -  Compteurs  -  Volumes de vente  -  Tarifs  -  Revenus

Type de client VGE

Extension / Ajout de charge Extension

Nombre de mètres de conduite prévus 13 800

Nombre de clients

Volume de vente en m
3
 (100%)

Taux d'effritement (décision Régie)

Volume de vente en m
3
 après effritement

Taux de distribution (en ¢ par m3)

Revenu de distribution

Nombre de compteur(s) -  5 ans

Nombre de compteur(s) -  7 ans

Nombre de compteur(s) -  12 ans

Nombre de compteur(s) -  20 ans

1.2 Coûts d'investissement (capitalisables)

Amortissement Amortissement Frais généraux

comptable fiscal corporatifs

Frais de conduite - Base

Frais de conduite - Frais généraux entrepreneurs

Frais de conduites - Total 45 ans 6,0% 2,642%

Frais de branchements - Base

Frais de branchement - Frais généraux entrepreneurs

Frais de branchements - Total 21 ans 6,0% 2,642%

Coûts de compteur(s) - 5 ans 5 ans 20,0% 2,642%

Coûts de compteur(s) - 7 ans 7 ans 20,0% 2,642%

Coûts de compteur(s) - 12 ans 12 ans 20,0% 2,642%

Coûts de compteur(s) - 20 ans 20 ans 20,0% 2,642%

Compression/livraison 32 ans 15,0% 2,642%

Servitude 65 ans 5,0% 2,642%

Transport 65 ans 8,0% 2,642%

Actif non amortissable (terrain) 2,642%

Frais Union des municipalités 0,00% 2,642%

Frais généraux corporatifs

PRC - 5 ans 5 ans 5 ans

PRC - 10 ans 10 ans 10 ans

CASEP - PRC 10 ans En moins …

Contributions raccordement réseau En moins …

CASEP - Immobilisations En moins …

Subventions extérieures En moins …

Contributions clients En moins …

Total  -  Investissement EXCLUANT les renouvellements de compteurs 30 056 610

Total  -  Investissement INCLUANT les renouvellements de compteurs 30 072 936

Total  -  Coûts de projets pour fin d'approbation selon grille (exluant frais gén. corporatifs) 29 298 906

Base de calcul pour frais généraux corporatifs 29 278 372

Frais généraux corporatifs imputés 773 517

Taux des frais généraux corporatifs 2,64%

1.3 Coûts d'opération

Nombre de clients

Type de client VGE Nombre de clients -  année précédente

Type de projet Extension Clients 1ère année

Nombre de mètres de conduite 13 800 Clients 2e année

Coûts d'opération statutaires selon la grille

Coûts d'opération spécifiques

Total - Coûts d'opération

Section 2  -  Grille de calcul

2.1 Coût de service

Coûts de distribution (opex)

Taxe sur les services publics

Redevances

Amortissement des immobilisations

Impôts

Rendement

Total - Coût de service

2.2 Base de tarification

Diminution de l'équité réglementaire

Remboursement de la dette réglementaire

Équité

Dette

Total - Base de tarification moyenne

2.3 Amortissement comptable et fiscal

Additions après répartition des frais UMQ, des frais généraux et des contributions/subventions

Répartition UMQ - Conduite

Répartition UMQ - Branchement

Répartition Frais généraux corporatifs - Conduite

Répartition Frais généraux corporatifs - Branchement

Répartition Frais généraux corporatifs - Compteurs 5 ans

Répartition Frais généraux corporatifs - Compteurs 7 ans

Répartition Frais généraux corporatifs - Compteurs 12 ans

Répartition Frais généraux corporatifs - Compteurs 20 ans

Répartition Fais généraux corporatifs - Compression/livraison

Répartition Fais généraux corporatifs - Servitude

Répartition Fais généraux corporatifs - Transport

Répartition Contributions/subventions - Conduite

Répartition Contributions/subventions - Branchement

Compteurs  -  Réinvestissement Renouvellement

Investissement en compteurs - 5 ans 5 ans

Investissement en compteurs - 7 ans 7 ans

Investissement en compteurs - 12 ans 12 ans

Investissement en compteurs - 20 ans 20 ans

CAPEX - Compteurs

Compteurs  -  Réinvestissement + frais généraux corporatifs afférents

Investissement en compteurs - 5 ans

Investissement en compteurs - 7 ans

Investissement en compteurs - 12 ans

Investissement en compteurs - 20 ans

CAPEX - Compteurs (incluant frais généraux corporatifs)

Frais généraux corporatifs relatifs aux coûts de compteur(s)

Additions

Frais de conduites - Total 11 844 569

Frais de branchements - Total 216 268

Frais de compteurs - 5 ans 21 768

Frais de compteurs - 7 ans 0

Frais de compteurs - 12 ans 0

Frais de compteurs - 20 ans 0

Compression/livraison 3 360 555

Servitude 367 943

Transport 14 241 299

Actif non amortissable (terrain) 21 076

PRC - 5 ans 0

PRC - 10 ans 0

CASEP PRC - 10 ans 0

30 073 479

Amortissement comptable

Amort. -  Frais de conduites - Total 45,2 ans

Amort. -  Frais de branchements - Total 21,0 ans

Amort  -  Frais de compteurs 5 ans 5,0 ans

Amort  -  Frais de compteurs 7 ans 7,0 ans

Amort  -  Frais de compteurs 12 ans 12,0 ans

Amort  -  Frais de compteurs 20 ans 20,0 ans

Amort. -  Compression/livraison 32,0 ans

Amort. -  Servitude 65,0 ans

Amort. -  Transport 65,0 ans

Amort. -  PRC  5ans 5,0 ans

Amort. -  PRC 10 ans (incluant CASEP PRC - 10 ans) 10,0 ans

Immobilisations nettes comptables

Immobilisations nettes finales pour calcul de la TSP

FNACC -  Frais de conduites - Total

FNACC -  Frais de branchements - Total

FNACC -  Coûts de compteur(s) - 5 ans

FNACC -  Coûts de compteur(s) - 7 ans

FNACC -  Coûts de compteur(s) - 12 ans

FNACC -  Coûts de compteur(s) - 20 ans

FNACC -  Compression/livraison

FNACC -  Servitude

FNACC -  Transport

Amortissement fiscal Base d'imposition Taux

Amort. fiscal -  Frais de conduites - Total 100,0% 6,0%

Amort. fiscal -  Frais de branchements - Total 100,0% 6,0%

Amort. fiscal -  Coûts de compteur(s) - 5 ans 100,0% 20,0%

Amort. fiscal -  Coûts de compteur(s) - 7 ans 100,0% 20,0%

Amort. fiscal -  Coûts de compteur(s) - 12 ans 100,0% 20,0%

Amort. fiscal -  Coûts de compteur(s) - 20 ans 100,0% 20,0%

Amort. fiscal -  Compression/livraison 100,0% 15,0%

Amort. fiscal -  Servitude 100,0% 5,0%

Amort. fiscal -  Transport 100,0% 8,0%

Amort. fiscal -  PRC 5 ans 5,0 ans

Amort. fiscal -  PRC 10 ans 10,0 ans

2.4 Impôts

Bénéfice net théorique comptable

Dépréciation comptable

Dépréciation fiscale

Taux d'impôt

1 - taux d'impôt

Impôts (gross up)

Impôts sans dette

2.5 TRI, indice de profitabilité et point mort tarifaire

Investissement et coûts non capitalisables

Revenu

OPEX, taxes foncières et redevances

Impôts sans dette

Valeur term. de l'économie d'impôt perpétuelle

Valeur résiduelle (solde comptable)

TRI projet

Flux monétaire du projet et TRI 40,0 ans 5,11%

Tx d'actualisation VAN

Indice de profitabilité (IP) A - Flux d'investissement5,01% (30 067 366 $)

B - Flux d'opération5,01% 30 344 463 $

IP  =  -B/A 1,01

Point mort tarifaire

Contribution tarifaire

Contribution tarifaire actualisée 5,43%

Contribution tarifaire actualisée cumulée

Indicateur de PMT 2,14 ans

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142

112 391 106 875 101 365 95 856 90 347 84 838 79 329 73 819 68 310 62 801 57 292 51 783 47 849 43 915 39 981 36 047 32 113 28 179 24 245 20 311

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

602 313 592 514 592 037 592 037 592 037 592 037 592 037 592 037 592 037 592 037 592 037 592 037 487 020 487 020 487 020 487 020 487 020 487 020 487 020 487 020

291 900 292 604 295 753 298 177 299 780 300 630 300 792 300 321 299 272 297 690 295 618 293 096 253 019 251 148 248 924 246 374 243 524 240 397 237 013 233 391

961 343 928 903 896 743 864 595 832 448 800 300 768 152 736 005 703 857 671 709 639 562 607 414 578 118 551 673 525 227 498 782 472 337 445 892 419 447 393 002

1 976 089 1 929 038 1 894 040 1 858 808 1 822 754 1 785 947 1 748 452 1 710 325 1 671 618 1 632 379 1 592 651 1 552 472 1 374 148 1 341 897 1 309 294 1 276 365 1 243 136 1 209 630 1 175 866 1 141 866

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

277 314 274 810 272 447 272 337 272 337 272 337 272 337 272 337 272 337 272 337 272 337 272 337 248 183 224 029 224 029 224 029 224 029 224 029 224 029 224 029

325 543 322 603 319 829 319 700 319 700 319 700 319 700 319 700 319 700 319 700 319 700 319 700 291 345 262 991 262 991 262 991 262 991 262 991 262 991 262 991

8 143 974 7 869 164 7 596 717 7 324 380 7 052 042 6 779 705 6 507 368 6 235 031 5 962 694 5 690 357 5 418 019 5 145 682 4 897 499 4 673 470 4 449 441 4 225 411 4 001 382 3 777 353 3 553 324 3 329 295

9 560 317 9 237 714 8 917 885 8 598 185 8 278 485 7 958 784 7 639 084 7 319 384 6 999 684 6 679 984 6 360 284 6 040 583 5 749 238 5 486 247 5 223 256 4 960 266 4 697 275 4 434 284 4 171 293 3 908 302

17 704 291 17 106 878 16 514 602 15 922 564 15 330 527 14 738 490 14 146 452 13 554 415 12 962 378 12 370 340 11 778 303 11 186 266 10 646 737 10 159 717 9 672 697 9 185 677 8 698 657 8 211 637 7 724 617 7 237 597

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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-602 313 -592 514 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020

17 403 135 16 810 620 16 218 583 15 626 546 15 034 508 14 442 471 13 850 434 13 258 396 12 666 359 12 074 322 11 482 284 10 890 247 10 403 227 9 916 207 9 429 187 8 942 167 8 455 147 7 968 127 7 481 107 6 994 087

7 492 725 7 124 968 6 757 689 6 390 409 6 023 129 5 655 849 5 288 570 4 921 290 4 554 010 4 186 730 3 819 450 3 452 171 3 189 908 2 927 646 2 665 383 2 403 121 2 140 858 1 878 596 1 616 334 1 354 071

3 333 098 3 133 112 2 945 125 2 768 418 2 602 313 2 446 174 2 299 404 2 161 439 2 031 753 1 909 848 1 795 257 1 687 541 1 586 289 1 491 112 1 401 645 1 317 546 1 238 493 1 164 184 1 094 333 1 028 673 148 555

60 859 57 207 53 775 50 548 47 515 44 664 41 984 39 465 37 097 34 872 32 779 30 813 28 964 27 226 25 592 24 057 22 613 21 257 19 981 18 782 2 712

2 360 1 888 1 510 1 208 967 773 619 495 396 317 253 203 162 130 104 83 66 53 43 34 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 485 102 412 87 050 73 993 62 894 53 460 45 441 38 625 32 831 27 906 23 720 20 162 17 138 14 567 12 382 10 525 8 946 7 604 6 464 5 494 1 091

128 605 122 174 116 066 110 262 104 749 99 512 94 536 89 809 85 319 81 053 77 000 73 150 69 493 66 018 62 717 59 581 56 602 53 772 51 084 48 529 6 424

2 579 749 2 373 369 2 183 499 2 008 819 1 848 114 1 700 265 1 564 243 1 439 104 1 323 976 1 218 058 1 120 613 1 030 964 948 487 872 608 802 799 738 575 679 489 625 130 575 120 529 110 86 219

6 225 154 5 790 162 5 387 025 5 013 248 4 666 551 4 344 848 4 046 227 3 768 938 3 511 372 3 272 053 3 049 623 2 842 833 2 650 533 2 471 661 2 305 240 2 150 368 2 006 211 1 872 000 1 747 024 1 630 623 245 009

-212 751 -199 986 -187 987 -176 708 -166 105 -156 139 -146 770 -137 964 -129 686 -121 905 -114 591 -107 715 -101 252 -95 177 -89 467 -84 099 -79 053 -74 310 -69 851 -65 660

-3 885 -3 652 -3 432 -3 226 -3 033 -2 851 -2 680 -2 519 -2 368 -2 226 -2 092 -1 967 -1 849 -1 738 -1 634 -1 536 -1 443 -1 357 -1 275 -1 199

-590 -472 -378 -302 -242 -193 -155 -124 -99 -79 -63 -51 -41 -32 -26 -21 -17 -13 -11 -9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-21 262 -18 073 -15 362 -13 058 -11 099 -9 434 -8 019 -6 816 -5 794 -4 925 -4 186 -3 558 -3 024 -2 571 -2 185 -1 857 -1 579 -1 342 -1 141 -970

-6 769 -6 430 -6 109 -5 803 -5 513 -5 237 -4 976 -4 727 -4 490 -4 266 -4 053 -3 850 -3 658 -3 475 -3 301 -3 136 -2 979 -2 830 -2 689 -2 554

-224 326 -206 380 -189 870 -174 680 -160 706 -147 849 -136 021 -125 139 -115 128 -105 918 -97 445 -89 649 -82 477 -75 879 -69 809 -64 224 -59 086 -54 359 -50 010 -46 010

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-469 582 -434 992 -403 137 -373 777 -346 697 -321 704 -298 621 -277 289 -257 566 -239 319 -222 430 -206 790 -192 301 -178 872 -166 421 -154 872 -144 157 -134 211 -124 977 -116 401

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

676 879 654 039 631 395 608 759 586 124 563 489 540 854 518 219 495 584 472 949 450 314 427 679 407 051 388 431 369 811 351 191 332 571 313 951 295 331 276 711

-602 313 -592 514 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -592 037 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020 -487 020

-469 582 -434 992 -403 137 -373 777 -346 697 -321 704 -298 621 -277 289 -257 566 -239 319 -222 430 -206 790 -192 301 -178 872 -166 421 -154 872 -144 157 -134 211 -124 977 -116 401

26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50%

73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 73,50%

291 900 292 604 295 753 298 177 299 780 300 630 300 792 300 321 299 272 297 690 295 618 293 096 253 019 251 148 248 924 246 374 243 524 240 397 237 013 233 391

-156 380 -145 752 -135 851 -126 610 -117 974 -109 891 -102 314 -95 201 -88 515 -82 219 -76 284 -70 679 -65 797 -61 196 -56 854 -52 751 -48 869 -45 191 -41 701 -38 386

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-120 533 -115 017 -109 507 -103 998 -98 489 -92 980 -87 471 -81 961 -76 452 -70 943 -65 434 -59 925 -55 991 -52 057 -48 123 -44 189 -40 255 -36 321 -32 387 -28 453

156 380 145 752 135 851 126 610 117 974 109 891 102 314 95 201 88 515 82 219 76 284 70 679 65 797 61 196 56 854 52 751 48 869 45 191 41 701 38 386

245 009

6 994 087

35 848 30 736 26 343 22 612 19 485 16 911 14 844 13 240 12 063 11 276 10 850 10 755 9 807 9 139 8 731 8 562 8 614 8 870 9 314 7 249 029

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 848 30 736 26 343 22 612 19 485 16 911 14 844 13 240 12 063 11 276 10 850 10 755 9 807 9 139 8 731 8 562 8 614 8 870 9 314 7 249 029

35 848 30 736 26 343 22 612 19 485 16 911 14 844 13 240 12 063 11 276 10 850 10 755 9 807 9 139 8 731 8 562 8 614 8 870 9 314 7 249 029

25 ans 30 ans 35 ans 40 ans

1 976 089 1 929 038 1 894 040 1 858 808 1 822 754 1 785 947 1 748 452 1 710 325 1 671 618 1 632 379 1 592 651 1 552 472 1 374 148 1 341 897 1 309 294 1 276 365 1 243 136 1 209 630 1 175 866 1 141 866

650 966 602 738 561 323 522 509 485 985 451 647 419 392 389 118 360 724 334 114 309 193 285 870 240 002 222 298 205 726 190 223 175 729 162 186 149 539 137 736

-7 369 669 -6 766 932 -6 205 609 -5 683 100 -5 197 115 -4 745 468 -4 326 076 -3 936 959 -3 576 235 -3 242 121 -2 932 927 -2 647 057 -2 407 055 -2 184 757 -1 979 030 -1 788 807 -1 613 078 -1 450 892 -1 301 354 -1 163 618

Valeur term. 

du Tax 

shield

Original : 2019.01.08 Énergir-2, Document 1

Annexe Q-5.3.b - (10 pages en liasse) - Page 2 de 2



Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018

ÉNERGIR, S.E.C. REVENU REQUIS ÉNERGIR, S.E.C.

CALCUL DU REVENU REQUIS Paramètres 2017-2018 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 18.3b BUDGET

Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Rev min attentu) Type de projet Extension Représentant  

Revenu minimum attendu Type de client VGE Conseiller  

Région Saguenay OTP

Municipalité Saguenay

Coût en capital prospectif D-2017-094 5,43%

Longueur en mètres linéaires 13 800 Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

Total 0 1 2 3 4 5

Nombre de clients 1 1 1 1 1

Volume en m
3

112 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000

Nombre de compteur(s) - 5 ans 1 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Base 11 539 500 11 539 500 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de conduites 11 539 500 11 539 500 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Base 210 698 210 698 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 210 698 210 698 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 5 ans 21 208 5 302 0 0 0 0 5 302

Frais de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) 21 208 5 302 0 0 0 0 5 302

Frais UMQ 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 17 506 966 17 506 966 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 20 534 20 534 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,64% ) 774 030 773 610 0 0 0 0 140

PRC - 5 ans 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 30 072 936 30 056 610 0 0 0 0 5 442

Coût d'opération et coûts non capitalisables pendant la construction 0 9 987 9 923 9 923 9 923 9 923

Amortissement comptable 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402

Taxe sur les services publics 225 658 219 994 214 331 208 668 203 004

Redevances 115 303 201 780 201 780 201 780 201 780

Impôts 199 833 (204 311) (139 142) (82 151) (31 793)

Rendement 1 615 721 1 582 956 1 550 192 1 517 427 1 484 662

Revenu requis 2 769 903 2 413 744 2 440 485 2 459 048 2 470 978

Revenus 0 0 0 0 0

Taux de Distribution ( ¢/m³) 1,7110 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

Revenu de distribution ($) 1 916 320 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440

Contribution tarifaire annuelle 0 853 583 (798 696) (771 955) (753 392) (741 462)

6 7 8 9 10

Contribution tarifaire annuelle (735 056) (734 047) (737 324) (744 642) (755 572)

Contribution tarifaire ( 3 ans ) (567 641)      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (6 213 342)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) (1 746 612)      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (8 020 635)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (4 179 742)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (1 163 618)

Point mort tarifaire (années) 2,14

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 5,11%

Indice de profitabilité (IP 40 ans) 1,01

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION
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Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018

ÉNERGIR, S.E.C. REVENU REQUIS ÉNERGIR, S.E.C.

CALCUL DU REVENU REQUIS Paramètres 2017-2018 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 18.3b BUDGET

Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Rev min attentu) Type de projet Extension Représentant  

Revenu minimum attendu Type de client VGE Conseiller  

Région Saguenay OTP

Municipalité Saguenay

Coût en capital prospectif D-2017-094 5,43%

Longueur en mètres linéaires 13 800 Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

5 6 7 8 9 10

Nombre de clients 1 1 1 1 1 1

Volume en m3 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000

Nombre de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 5 ans 5 302 0 0 0 0 5 302

Frais de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) 5 302 0 0 0 0 5 302

Frais UMQ 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,64% ) 140 0 0 0 0 140

PRC - 5 ans 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 5 442 0 0 0 0 5 442

Coût d'opération et coûts non capitalisables pendant la construction 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923

Amortissement comptable 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402

Taxe sur les services publics 203 004 197 341 191 678 186 014 180 351 174 688

Redevances 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780

Impôts (31 793) 12 746 52 182 87 334 118 444 145 942

Rendement 1 484 662 1 452 193 1 419 428 1 386 664 1 353 899 1 321 134

Revenu requis 2 470 978 2 477 384 2 478 393 2 475 116 2 467 798 2 456 868

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux de Distribution ( ¢/m³) 2 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

Revenu de distribution ($) 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440

Contribution tarifaire annuelle (741 462) (735 056) (734 047) (737 324) (744 642) (755 572)

11 12 13 14 15

Contribution tarifaire annuelle (769 563) (786 786) (806 390) (828 355) (852 448)

Contribution tarifaire ( 3 ans ) (567 641)      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (6 213 342)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) (1 746 612)      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (8 020 635)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (4 179 742)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (1 163 618)

Point mort tarifaire (années) 2,14

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 5,11%

Indice de profitabilité (IP 40 ans) 1,01

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION

Original : 2019.01.08 Énergir-2, Document 1
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Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018

ÉNERGIR, S.E.C. REVENU REQUIS ÉNERGIR, S.E.C.

CALCUL DU REVENU REQUIS Paramètres 2017-2018 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 18.3b BUDGET

Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Rev min attentu) Type de projet Extension Représentant  

Revenu minimum attendu Type de client VGE Conseiller  

Région Saguenay OTP

Municipalité Saguenay

Coût en capital prospectif D-2017-094 5,43%

Longueur en mètres linéaires 13 800 Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

10 11 12 13 14 15

Nombre de clients 1 1 1 1 1 1

Volume en m3 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000

Nombre de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 5 ans 5 302 0 0 0 0 5 302

Frais de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) 5 302 0 0 0 0 5 302

Frais UMQ 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,64% ) 140 0 0 0 0 140

PRC - 5 ans 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 5 442 0 0 0 0 5 442

Coût d'opération et coûts non capitalisables pendant la construction 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923

Amortissement comptable 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402

Taxe sur les services publics 174 688 169 024 163 361 157 698 152 034 146 371

Redevances 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780

Impôts 145 942 170 084 191 288 210 113 226 575 240 910

Rendement 1 321 134 1 288 665 1 255 900 1 223 136 1 190 371 1 157 606

Revenu requis 2 456 868 2 442 877 2 425 654 2 406 050 2 384 085 2 359 992

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux de Distribution ( ¢/m³) 2 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

Revenu de distribution ($) 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440

Contribution tarifaire annuelle (755 572) (769 563) (786 786) (806 390) (828 355) (852 448)

16 17 18 19 20

Contribution tarifaire annuelle (878 289) (906 198) (935 453) (966 149) (998 153)

Contribution tarifaire ( 3 ans ) (567 641)      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (6 213 342)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) (1 746 612)      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (8 020 635)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (4 179 742)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (1 163 618)

Point mort tarifaire (années) 2,14

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 5,11%

Indice de profitabilité (IP 40 ans) 1,01

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION

Original : 2019.01.08 Énergir-2, Document 1
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Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018

ÉNERGIR, S.E.C. REVENU REQUIS ÉNERGIR, S.E.C.

CALCUL DU REVENU REQUIS Paramètres 2017-2018 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 18.3b BUDGET

Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Rev min attentu) Type de projet Extension Représentant  

Revenu minimum attendu Type de client VGE Conseiller  

Région Saguenay OTP

Municipalité Saguenay

Coût en capital prospectif D-2017-094 5,43%

Longueur en mètres linéaires 13 800 Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

15 16 17 18 19 20

Nombre de clients 1 1 1 1 1 1

Volume en m3 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000 196 000 000

Nombre de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 5 ans 5 302 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) 5 302 0 0 0 0 0

Frais UMQ 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,64% ) 140 0 0 0 0 0

PRC - 5 ans 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 5 442 0 0 0 0 0

Coût d'opération et coûts non capitalisables pendant la construction 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923 9 923

Amortissement comptable 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402 603 402

Taxe sur les services publics 146 371 140 708 135 044 129 381 123 718 118 054

Redevances 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780 201 780

Impôts 240 910 253 202 263 721 272 894 280 626 287 050

Rendement 1 157 606 1 125 137 1 092 372 1 059 608 1 026 843 994 078

Revenu requis 2 359 992 2 334 151 2 306 242 2 276 987 2 246 291 2 214 287

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux de Distribution ( ¢/m³) 2 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

Revenu de distribution ($) 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440 3 212 440

Contribution tarifaire annuelle (852 448) (878 289) (906 198) (935 453) (966 149) (998 153)

21 22 23 24 25

Contribution tarifaire annuelle 1 976 089 1 929 038 1 894 040 1 858 808 1 822 754

Contribution tarifaire ( 3 ans ) (567 641)      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (6 213 342)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) (1 746 612)      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (8 020 635)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (4 179 742)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (1 163 618)

Point mort tarifaire (années) 2,14

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 5,11%

Indice de profitabilité (IP 40 ans) 1,01

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION

Original : 2019.01.08 Énergir-2, Document 1
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Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018

ÉNERGIR, S.E.C. REVENU REQUIS ÉNERGIR, S.E.C.

CALCUL DU REVENU REQUIS Paramètres 2017-2018 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 18.3b BUDGET

Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Rev min attentu) Type de projet Extension Représentant  

Revenu minimum attendu Type de client VGE Conseiller  

Région Saguenay OTP

Municipalité Saguenay

Coût en capital prospectif D-2017-094 5,43%

Longueur en mètres linéaires 13 800 Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

20 21 22 23 24 25

Nombre de clients 1 0 0 0 0 0

Volume en m3 196 000 000 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) 0 0 0 0 0 0

Frais UMQ 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,64% ) 0 0 0 0 0 0

PRC - 5 ans 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 0 0 0 0 0 0

Coût d'opération et coûts non capitalisables pendant la construction 9 923 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142

Amortissement comptable 603 402 602 313 592 514 592 037 592 037 592 037

Taxe sur les services publics 118 054 112 391 106 875 101 365 95 856 90 347

Redevances 201 780 0 0 0 0 0

Impôts 287 050 291 900 292 604 295 753 298 177 299 780

Rendement 994 078 961 343 928 903 896 743 864 595 832 448

Revenu requis 2 214 287 1 976 089 1 929 038 1 894 040 1 858 808 1 822 754

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux de Distribution ( ¢/m³) 2 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

Revenu de distribution ($) 3 212 440 0 0 0 0 0

Contribution tarifaire annuelle (998 153) 1 976 089 1 929 038 1 894 040 1 858 808 1 822 754

26 27 28 29 30

Contribution tarifaire annuelle 1 785 947 1 748 452 1 710 325 1 671 618 1 632 379

Contribution tarifaire ( 3 ans ) (567 641)      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (6 213 342)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) (1 746 612)      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (8 020 635)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (4 179 742)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (1 163 618)

Point mort tarifaire (années) 2,14

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 5,11%

Indice de profitabilité (IP 40 ans) 1,01

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION
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Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018

ÉNERGIR, S.E.C. REVENU REQUIS ÉNERGIR, S.E.C.

CALCUL DU REVENU REQUIS Paramètres 2017-2018 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 18.3b BUDGET

Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Rev min attentu) Type de projet Extension Représentant  

Revenu minimum attendu Type de client VGE Conseiller  

Région Saguenay OTP

Municipalité Saguenay

Coût en capital prospectif D-2017-094 5,43%

Longueur en mètres linéaires 13 800 Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

25 26 27 28 29 30

Nombre de clients 0 0 0 0 0 0

Volume en m3 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) 0 0 0 0 0 0

Frais UMQ 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,64% ) 0 0 0 0 0 0

PRC - 5 ans 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 0 0 0 0 0 0

Coût d'opération et coûts non capitalisables pendant la construction 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142

Amortissement comptable 592 037 592 037 592 037 592 037 592 037 592 037

Taxe sur les services publics 90 347 84 838 79 329 73 819 68 310 62 801

Redevances 0 0 0 0 0 0

Impôts 299 780 300 630 300 792 300 321 299 272 297 690

Rendement 832 448 800 300 768 152 736 005 703 857 671 709

Revenu requis 1 822 754 1 785 947 1 748 452 1 710 325 1 671 618 1 632 379

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux de Distribution ( ¢/m³) 2 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

Revenu de distribution ($) 0 0 0 0 0 0

Contribution tarifaire annuelle 1 822 754 1 785 947 1 748 452 1 710 325 1 671 618 1 632 379

31 32 33 34 35

Contribution tarifaire annuelle 1 592 651 1 552 472 1 374 148 1 341 897 1 309 294

Contribution tarifaire ( 3 ans ) (567 641)      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (6 213 342)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) (1 746 612)      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (8 020 635)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (4 179 742)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (1 163 618)

Point mort tarifaire (années) 2,14

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 5,11%

Indice de profitabilité (IP 40 ans) 1,01

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION
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Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018

ÉNERGIR, S.E.C. REVENU REQUIS ÉNERGIR, S.E.C.

CALCUL DU REVENU REQUIS Paramètres 2017-2018 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 18.3b BUDGET

Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Rev min attentu) Type de projet Extension Représentant  

Revenu minimum attendu Type de client VGE Conseiller  

Région Saguenay OTP

Municipalité Saguenay

Coût en capital prospectif D-2017-094 5,43%

Longueur en mètres linéaires 13 800 Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

30 31 32 33 34 35

Nombre de clients 0 0 0 0 0 0

Volume en m3 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) 0 0 0 0 0 0

Frais UMQ 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,64% ) 0 0 0 0 0 0

PRC - 5 ans 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 0 0 0 0 0 0

Coût d'opération et coûts non capitalisables pendant la construction 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142

Amortissement comptable 592 037 592 037 592 037 487 020 487 020 487 020

Taxe sur les services publics 62 801 57 292 51 783 47 849 43 915 39 981

Redevances 0 0 0 0 0 0

Impôts 297 690 295 618 293 096 253 019 251 148 248 924

Rendement 671 709 639 562 607 414 578 118 551 673 525 227

Revenu requis 1 632 379 1 592 651 1 552 472 1 374 148 1 341 897 1 309 294

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux de Distribution ( ¢/m³) 2 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

Revenu de distribution ($) 0 0 0 0 0 0

Contribution tarifaire annuelle 1 632 379 1 592 651 1 552 472 1 374 148 1 341 897 1 309 294

36 37 38 39 40

Contribution tarifaire annuelle 1 276 365 1 243 136 1 209 630 1 175 866 1 141 866

Contribution tarifaire ( 3 ans ) (567 641)      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (6 213 342)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) (1 746 612)      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (8 020 635)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (4 179 742)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (1 163 618)

Point mort tarifaire (années) 2,14

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 5,11%

Indice de profitabilité (IP 40 ans) 1,01

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION
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Énergir, s.e.c.

Projet d'extension de réseau pour la desserte en gaz naturel

de Métaux BlackRock Inc. et de la zone industrialo-portuaire de Saguenay, R-4069-2018

ÉNERGIR, S.E.C. REVENU REQUIS

CALCUL DU REVENU REQUIS Paramètres 2017-2018

BUDGET SRR-VERSION 18.3b

Zone industrialo-portuaire de Saguenay(Rev min attentu) Type de projet Extension Représentant  

Revenu minimum attendu Type de client VGE Conseiller  

Région Saguenay OTP

Municipalité Saguenay

Coût en capital prospectif D-2017-094 5,43%

Longueur en mètres linéaires 13 800 Coût en capital prospectif après impôt 5,01%

35 36 37 38 39 40

Nombre de clients 0 0 0 0 0 0

Volume en m3 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Nombre de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de conduite - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Base 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements - Frais entrepreneurs 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 5 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 7 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 12 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) - 20 ans 0 0 0 0 0 0

Frais de compteur(s) 0 0 0 0 0 0

Frais UMQ 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,64% ) 0 0 0 0 0 0

PRC - 5 ans 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 0 0 0 0 0 0

Coût d'opération et coûts non capitalisables pendant la construction 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142

Amortissement comptable 487 020 487 020 487 020 487 020 487 020 487 020

Taxe sur les services publics 39 981 36 047 32 113 28 179 24 245 20 311

Redevances 0 0 0 0 0 0

Impôts 248 924 246 374 243 524 240 397 237 013 233 391

Rendement 525 227 498 782 472 337 445 892 419 447 393 002

Revenu requis 1 309 294 1 276 365 1 243 136 1 209 630 1 175 866 1 141 866

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux de Distribution ( ¢/m³) 2 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390 1,6390

Revenu de distribution ($) 0 0 0 0 0 0

Contribution tarifaire annuelle 1 309 294 1 276 365 1 243 136 1 209 630 1 175 866 1 141 866

Contribution tarifaire annuelle

Contribution tarifaire ( 3 ans ) (567 641)      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (6 213 342)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) (1 746 612)      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (8 020 635)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (4 179 742)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (1 163 618)

Point mort tarifaire (années) 2,14

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 5,11%

Indice de profitabilité (IP 40 ans) 1,01

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION

Original : 2019.01.08 Énergir-2, Document 1

Annexe Q-5.3.b - Page 8 de 8




