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Annexe 3 

Liste des principales normes techniques 
appliquées au Projet





 Demande R-4071-2018 

 

Original : 2018-11-22 HQT-1, Document 1, Annexe 3 
 Page 3 sur 3 

Reconstruction d’une ligne souterraine entre les postes Beaumont et Dorchester 

Le Transporteur présente ci-après la liste des principales normes techniques qui ont motivé 
ou influencé le choix de la solution retenue et qui seront appliquées à l’ensemble des 
travaux requis pour le Projet. Il s’agit principalement de caractéristiques électriques 
générales et d’exigences particulières de conception. 
 
 
 

Caractéristiques électriques générales  Numéro d’identification  

Beaumont – Dorchester 
Reconstruction de la ligne souterraine L1282 
Câble 315 kV 

0859-20620-002-01-0-PL-A 

 
Exigences particulières de conception  Numéro d’identification  

Exigences générales de conception 
Lignes souterraines de transport 

EGC-LIS-001, rév. 0 

Exigences particulières de conception 
Lignes souterraines de transport 
Beaumont – Dorchester 
Nouveau circuit isolé à 315 kV #1282 

0859-25450-001, rév. 0 

Exigences particulières de conception 
Environnement 
Reconstruction de la ligne souterraine L1282 Beaumont-
Dorchester et démantèlement des lignes L1281 et L1282 

0859-25200-001, rév. 0 
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Annexe 4 

Liste des autorisations exigées en vertu d’autres lois
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AUTORISATIONS EXIGÉES EN VERTU D'AUTRES LOIS 
 

Le Transporteur présente la liste des autorisations pouvant être exigées en vertu d’autres 1 

lois pour la réalisation du Projet et ce, conformément au paragraphe 6, alinéa 1 de l’article 2 2 

du Règlement. 3 

Le Transporteur mentionne que la nécessité d’obtenir les principales autorisations 4 

mentionnées ci-dessous dépendra notamment des caractéristiques, de la nature et de 5 

l’emplacement des interventions à effectuer, ainsi que de la présence de contraintes 6 

environnementales. Un diagnostic sera fait de façon spécifique et au moment opportun. 7 

Volet provincial  8 

• Un certificat d’autorisation pourrait être requis du ministère du Développement 9 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 10 

(« MDDELCC ») en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement1. 11 

• Une résolution formulant un avis sur la conformité du projet aux objectifs du Plan 12 

métropolitain d'aménagement et de développement de la Communauté 13 

métropolitaine de Montréal en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme2. 14 

• Une résolution formulant un avis sur la conformité du projet aux objectifs du schéma 15 

d'aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal en vertu de la 16 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 17 

Volet fédéral 18 

• Aucune autorisation n’est requise. 19 

                                                
1  L.R.Q., c. Q-2, art. 22. 
2  L.R.Q., c. A-19, art. 149 et suiv. 
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LISTE DES ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION 

Participation du public 1 

Objectifs de la démarche de participation du public 2 

Dans le cadre du projet de reconstruction d’une ligne souterraine entre les postes Beaumont 3 
et Dorchester, Hydro-Québec a mis de l’avant un processus de participation et de 4 
consultation du public en trois étapes : l’information générale, l’information-consultation sur 5 
la solution proposée et l’information sur la solution retenue. 6 

Les objectifs visés sont les suivants : 7 

• faire connaître le projet ; 8 

• connaître et recueillir les préoccupations du milieu ; 9 

• répondre aux besoins d’information des différents intervenants et assurer les suivis 10 
quotidiennement ; 11 

• adopter des mesures d’intégration des ouvrages projetés qui tiennent compte, dans 12 
la mesure du possible, des préoccupations exprimées par le milieu ; 13 

• maintenir un canal de communication permanent avec les partenaires du milieu. 14 

Dès le début de la démarche, Hydro-Québec a tenu informés ses partenaires du milieu afin 15 
qu’ils obtiennent toute l’information pertinente sur le projet et qu’ils puissent prendre part aux 16 
discussions relatives à ce dernier, en vue d’assurer la meilleure intégration possible du 17 
projet dans le milieu. 18 

Milieu d’accueil 19 

La zone d’étude du projet touche principalement les arrondissements du 20 
Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Ville-Marie et, dans une moindre 21 
mesure, les arrondissements d’Outremont et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. 22 

Activités de participation du public 23 

La démarche de participation du public relative au Projet s’est déroulée de l’hiver 2016 à 24 
l’été 2018 auprès des gestionnaires du territoire, des acteurs sociocommunautaires du 25 
milieu, des propriétaires et des commerçants des arrondissements concernés ainsi que du 26 
grand public. 27 

Hydro-Québec a établi une étroite collaboration avec l’administration municipale, 28 
directement concernée par le Projet, afin d’adapter le mieux possible le projet aux réalités 29 
locales. Les activités de communication ont été réalisées avec les arrondissements du 30 
Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie, de Ville-Marie, d’Outremont et de 31 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. 32 
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Les propriétaires, les locataires et les commerçants riverains du tracé proposé ont été 1 
invités à participer à l’étape de l’information-consultation sur la solution envisagée, où ils ont 2 
fait part de leurs questions, leurs commentaires et leurs préoccupations quant au Projet. 3 
Ainsi, Hydro-Québec a pu améliorer la proposition initiale et mettre en place des mesures 4 
d’atténuation destinées à réduire les impacts au sein de la communauté d’accueil. 5 

Tableau : Activités de communication aux trois étapes de participation du public 6 

Date Type d’activité Publics rencontrés ou informés  

Information générale sur le projet 

Février à avril 2016 Rencontres 
préliminaires et  
préparatoires 

Gestionnaires des cinq arrondissements concernés (directeur de 
l’arrondissement, directeur des travaux publics, directeur de 
l’urbanisme, etc.) 

Octobre à 
décembre 2016 

Présentation du 
projet 

Élus et gestionnaires des cinq arrondissements concernés (maires, 
conseillers municipaux et gestionnaires) 

Octobre 2016 Bulletin et lettre 
d’information 
générale avec 
proposition de 
présentation du 
projet 

Administration et gestionnaires des cinq arrondissements 
Ville de Montréal 
Communauté métropolitaine de Montréal 
Bureaux des circonscriptions concernées 
Directions régionales des ministères concernés : 

• Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du 
Québec 

• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports du Québec  

• Ministère de la Santé et des Services sociaux 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques du 
Québec 

• Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire du Québec  

Conseil régional de l’environnement 
Université de Montréal 
Canadian Pacific 
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Information-consultation sur la solution proposée 

Mars à mai 2017 Rencontres de 
proposition et de  
discussion 

Élus et gestionnaires des cinq arrondissements concernés 

Mai 2017 Mise en ligne du 
site Web et de la 
ligne 
téléphonique 
spécifique au 
projet 

Grand public 

Juin 2017 Bulletin 
d’information sur 
la solution 
proposée avec 
proposition de 
présentation du 
projet 

Administration et gestionnaires des cinq arrondissements 
Ville de Montréal 
Communauté métropolitaine de Montréal 
Bureaux des circonscriptions concernées 
Directions régionales des ministères concernés : 

• Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du 
Québec  

• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports du Québec 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques du 
Québec 

• Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire du Québec 

Conseil régional de l’environnement 
Université de Montréal 
Canadian Pacific 
Propriétaires, locataires et commerces situés le long du tracé 
proposé 

21 juin 2017 Activité publique 
portes ouvertes 

Près de 4 000 propriétaires, locataires et commerces riverains du 
tracé proposé y ont été invités  

21 juin 2017 Entrevue media Quotidien montréalais 24H 

27 juillet 2017 Échange 
téléphonique sur 
le projet et la 
participation des 
citoyens de sa 
circonscription 

Mindy Pollak, conseillère d’arrondissement à Outremont  

4 décembre 2017 Rencontre et 
présentation du 
projet et de la 
solution retenue 

Nouveau maire et les gestionnaires de l’arrondissement 
d’Outremont 

13 juillet 2018 Rencontre et 
présentation du 
projet et de la 
solution retenue 

Nouvelle équipe de gestionnaires de l’arrondissement Ville-Marie 
et la représentante du bureau d’intégration et de coordination (BIC) 
de la Ville de Montréal. 
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Information sur la solution retenue 

30 Juillet 2018 Lettre 
d’information sur 
la solution 
retenue avec 
proposition de 
présentation du 
projet 

Administration et gestionnaires des cinq arrondissements 
Ville de Montréal 
Communauté métropolitaine de Montréal 
Bureaux des circonscriptions concernées 
Directions régionales des ministères concernés : 

• Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du 
Québec  

• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports du Québec  

• Ministère de la Santé et des Services sociaux 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques du 
Québec 

• Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire du Québec  

Conseil régional de l’environnement 
Université de Montréal 
Canadian Pacific 

30 juillet 2018 Mise à jour du 
site Web : 
publication du 
nouveau tracé et 
des informations 
sur le lancement 
du chantier 

Grand public 
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Tableau 1 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans 

Coût du projet (M$) 25,641
Année et mois de la mise en service 2019-12
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,233%
Taxe sur les services publics (TSP) 3 0,55%
Nombre d'années 20

Années Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Taxe sur les 
services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2018 3 307,644 42 510 77,81
2019 0,000 0,000 25,641 1,972 0,103 0,000 0,103 3 307,747 42 510 77,81
2020 1,282 1,282 24,359 25,000 1,308 0,141 2,731 3 310,375 42 510 77,87
2021 1,282 2,564 23,077 23,718 1,241 0,134 2,657 3 310,301 42 510 77,87
2022 1,282 3,846 21,795 22,436 1,174 0,127 2,583 3 310,227 42 510 77,87
2023 1,282 5,128 20,513 21,154 1,107 0,120 2,509 3 310,153 42 510 77,87
2024 1,282 6,410 19,231 19,872 1,040 0,113 2,435 3 310,079 42 510 77,87
2025 1,282 7,692 17,949 18,590 0,973 0,106 2,361 3 310,005 42 510 77,86
2026 1,282 8,974 16,667 17,308 0,906 0,099 2,286 3 309,930 42 510 77,86
2027 1,282 10,256 15,385 16,026 0,839 0,092 2,212 3 309,856 42 510 77,86
2028 1,282 11,538 14,103 14,744 0,772 0,085 2,138 3 309,782 42 510 77,86
2029 1,282 12,821 12,821 13,462 0,704 0,078 2,064 3 309,708 42 510 77,86
2030 1,282 14,103 11,538 12,179 0,637 0,071 1,990 3 309,634 42 510 77,86
2031 1,282 15,385 10,256 10,897 0,570 0,063 1,916 3 309,560 42 510 77,85
2032 1,282 16,667 8,974 9,615 0,503 0,056 1,842 3 309,486 42 510 77,85
2033 1,282 17,949 7,692 8,333 0,436 0,049 1,767 3 309,411 42 510 77,85
2034 1,282 19,231 6,410 7,051 0,369 0,042 1,693 3 309,337 42 510 77,85
2035 1,282 20,513 5,128 5,769 0,302 0,035 1,619 3 309,263 42 510 77,85
2036 1,282 21,795 3,846 4,487 0,235 0,028 1,545 3 309,189 42 510 77,84
2037 1,282 23,077 2,564 3,205 0,168 0,021 1,471 3 309,115 42 510 77,84
2038 1,282 24,359 1,282 1,923 0,101 0,014 1,397 3 309,041 42 510 77,84
2039 1,282 25,641 0,000 0,641 0,034 0,007 1,323 3 308,967 42 510 77,84

Ensemble de la période 2019 à 2039 1,935 77,85

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,233 %, selon la décision D-2018-021 pour la demande R-4012-2017.
3 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 2 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 29,487
Année et mois de la mise en service 2019-12
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,018%
Taxe sur les services publics (TSP) 3 0,55%
Nombre d'années 20

Années Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 

moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Taxe sur les 
services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2018 3 307,644 42 510 77,81
2019 0,000 0,000 29,487 2,268 0,137 0,000 0,137 3 307,781 42 510 77,81
2020 1,474 1,474 28,013 28,750 1,730 0,162 3,367 3 311,011 42 510 77,89
2021 1,474 2,949 26,538 27,276 1,641 0,154 3,270 3 310,914 42 510 77,89
2022 1,474 4,423 25,064 25,801 1,553 0,146 3,173 3 310,817 42 510 77,88
2023 1,474 5,897 23,590 24,327 1,464 0,138 3,076 3 310,720 42 510 77,88
2024 1,474 7,372 22,115 22,853 1,375 0,130 2,979 3 310,623 42 510 77,88
2025 1,474 8,846 20,641 21,378 1,287 0,122 2,883 3 310,527 42 510 77,88
2026 1,474 10,321 19,167 19,904 1,198 0,114 2,786 3 310,430 42 510 77,87
2027 1,474 11,795 17,692 18,429 1,109 0,105 2,689 3 310,333 42 510 77,87
2028 1,474 13,269 16,218 16,955 1,020 0,097 2,592 3 310,236 42 510 77,87
2029 1,474 14,744 14,744 15,481 0,932 0,089 2,495 3 310,139 42 510 77,87
2030 1,474 16,218 13,269 14,006 0,843 0,081 2,398 3 310,042 42 510 77,87
2031 1,474 17,692 11,795 12,532 0,754 0,073 2,302 3 309,946 42 510 77,86
2032 1,474 19,167 10,321 11,058 0,665 0,065 2,205 3 309,849 42 510 77,86
2033 1,474 20,641 8,846 9,583 0,577 0,057 2,108 3 309,752 42 510 77,86
2034 1,474 22,115 7,372 8,109 0,488 0,049 2,011 3 309,655 42 510 77,86
2035 1,474 23,590 5,897 6,635 0,399 0,041 1,914 3 309,558 42 510 77,85
2036 1,474 25,064 4,423 5,160 0,311 0,032 1,817 3 309,461 42 510 77,85
2037 1,474 26,538 2,949 3,686 0,222 0,024 1,720 3 309,364 42 510 77,85
2038 1,474 28,013 1,474 2,212 0,133 0,016 1,624 3 309,268 42 510 77,85
2039 1,474 29,487 0,000 0,737 0,044 0,008 1,527 3 309,171 42 510 77,84

Ensemble de la période 2019 à 2039 2,337 77,86

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,233 %, selon la décision D-2018-021 pour la demande R-4012-2017.
3 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 3 : Impact tarifaire du Projet sur 50 ans 
Coût du projet (M$) 25,641
Année et mois de la mise en service 2019-12
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,233%
Taxe sur les services publics (TSP) 3 0,55%
Nombre d'années 50

Années Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 

moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Taxe sur 
les services 

publics  
Total Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2018 3 307,644 42 510 77,81
2019 0,000 0,000 25,641 1,972 0,103 0,000 0,103 3 307,747 42 510 77,81
2020 0,513 0,513 25,128 25,385 1,328 0,141 1,982 3 309,626 42 510 77,86
2021 0,513 1,026 24,615 24,872 1,302 0,138 1,953 3 309,597 42 510 77,85
2022 0,513 1,538 24,103 24,359 1,275 0,135 1,923 3 309,567 42 510 77,85
2023 0,513 2,051 23,590 23,846 1,248 0,133 1,893 3 309,537 42 510 77,85
2024 0,513 2,564 23,077 23,333 1,221 0,130 1,864 3 309,508 42 510 77,85
2025 0,513 3,077 22,564 22,820 1,194 0,127 1,834 3 309,478 42 510 77,85
2026 0,513 3,590 22,051 22,308 1,167 0,124 1,804 3 309,448 42 510 77,85
2027 0,513 4,103 21,538 21,795 1,141 0,121 1,775 3 309,419 42 510 77,85
2028 0,513 4,615 21,026 21,282 1,114 0,118 1,745 3 309,389 42 510 77,85
2029 0,513 5,128 20,513 20,769 1,087 0,116 1,715 3 309,359 42 510 77,85
2030 0,513 5,641 20,000 20,256 1,060 0,113 1,686 3 309,330 42 510 77,85
2031 0,513 6,154 19,487 19,744 1,033 0,110 1,656 3 309,300 42 510 77,85
2032 0,513 6,667 18,974 19,231 1,006 0,107 1,626 3 309,270 42 510 77,85
2033 0,513 7,179 18,462 18,718 0,980 0,104 1,597 3 309,241 42 510 77,85
2034 0,513 7,692 17,949 18,205 0,953 0,102 1,567 3 309,211 42 510 77,85
2035 0,513 8,205 17,436 17,692 0,926 0,099 1,537 3 309,181 42 510 77,84
2036 0,513 8,718 16,923 17,179 0,899 0,096 1,508 3 309,152 42 510 77,84
2037 0,513 9,231 16,410 16,667 0,872 0,093 1,478 3 309,122 42 510 77,84
2038 0,513 9,744 15,897 16,154 0,845 0,090 1,448 3 309,092 42 510 77,84
2039 0,513 10,256 15,385 15,641 0,818 0,087 1,419 3 309,063 42 510 77,84
2040 0,513 10,769 14,872 15,128 0,792 0,085 1,389 3 309,033 42 510 77,84
2041 0,513 11,282 14,359 14,615 0,765 0,082 1,359 3 309,003 42 510 77,84
2042 0,513 11,795 13,846 14,103 0,738 0,079 1,330 3 308,974 42 510 77,84
2043 0,513 12,308 13,333 13,590 0,711 0,076 1,300 3 308,944 42 510 77,84
2044 0,513 12,821 12,821 13,077 0,684 0,073 1,270 3 308,914 42 510 77,84
2045 0,513 13,333 12,308 12,564 0,657 0,071 1,241 3 308,885 42 510 77,84
2046 0,513 13,846 11,795 12,051 0,631 0,068 1,211 3 308,855 42 510 77,84
2047 0,513 14,359 11,282 11,538 0,604 0,065 1,181 3 308,825 42 510 77,84
2048 0,513 14,872 10,769 11,026 0,577 0,062 1,152 3 308,796 42 510 77,84
2049 0,513 15,385 10,256 10,513 0,550 0,059 1,122 3 308,766 42 510 77,84
2050 0,513 15,897 9,744 10,000 0,523 0,056 1,093 3 308,737 42 510 77,83
2051 0,513 16,410 9,231 9,487 0,496 0,054 1,063 3 308,707 42 510 77,83
2052 0,513 16,923 8,718 8,974 0,470 0,051 1,033 3 308,677 42 510 77,83
2053 0,513 17,436 8,205 8,462 0,443 0,048 1,004 3 308,648 42 510 77,83
2054 0,513 17,949 7,692 7,949 0,416 0,045 0,974 3 308,618 42 510 77,83
2055 0,513 18,462 7,179 7,436 0,389 0,042 0,944 3 308,588 42 510 77,83
2056 0,513 18,974 6,667 6,923 0,362 0,039 0,915 3 308,559 42 510 77,83
2057 0,513 19,487 6,154 6,410 0,335 0,037 0,885 3 308,529 42 510 77,83
2058 0,513 20,000 5,641 5,897 0,309 0,034 0,855 3 308,499 42 510 77,83
2059 0,513 20,513 5,128 5,385 0,282 0,031 0,826 3 308,470 42 510 77,83
2060 0,513 21,026 4,615 4,872 0,255 0,028 0,796 3 308,440 42 510 77,83
2061 0,513 21,538 4,103 4,359 0,228 0,025 0,766 3 308,410 42 510 77,83
2062 0,513 22,051 3,590 3,846 0,201 0,023 0,737 3 308,381 42 510 77,83
2063 0,513 22,564 3,077 3,333 0,174 0,020 0,707 3 308,351 42 510 77,83
2064 0,513 23,077 2,564 2,821 0,148 0,017 0,677 3 308,321 42 510 77,82
2065 0,513 23,590 2,051 2,308 0,121 0,014 0,648 3 308,292 42 510 77,82
2066 0,513 24,103 1,538 1,795 0,094 0,011 0,618 3 308,262 42 510 77,82
2067 0,513 24,615 1,026 1,282 0,067 0,008 0,588 3 308,232 42 510 77,82
2068 0,513 25,128 0,513 1,795 0,094 0,006 0,612 3 308,256 42 510 77,82
2069 0,513 25,641 0,000 1,282 0,067 0,003 0,583 3 308,227 42 510 77,82

Ensemble de la période 2019 à 2069 1,235 77,84

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,233 %, selon la décision D-2018-021 pour la demande R-4012-2017.
3 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 4 : Impact tarifaire du Projet sur 50 ans – analyse de sensibilité 
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 29,487
Année et mois de la mise en service 2019-12
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,018%
Taxe sur les services publics (TSP) 3 0,55%
Nombre d'années 50

Années Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Taxe sur 
les services 

publics  
Total Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2018 3 307,644 42 510 77,81
2019 0,000 0,000 29,487 2,268 0,137 0,000 0,137 3 307,781 42 510 77,81
2020 0,590 0,590 28,897 29,192 1,757 0,162 2,509 3 310,153 42 510 77,87
2021 0,590 1,179 28,308 28,603 1,721 0,159 2,470 3 310,114 42 510 77,87
2022 0,590 1,769 27,718 28,013 1,686 0,156 2,431 3 310,075 42 510 77,87
2023 0,590 2,359 27,128 27,423 1,650 0,152 2,392 3 310,036 42 510 77,86
2024 0,590 2,949 26,538 26,833 1,615 0,149 2,354 3 309,998 42 510 77,86
2025 0,590 3,538 25,949 26,244 1,579 0,146 2,315 3 309,959 42 510 77,86
2026 0,590 4,128 25,359 25,654 1,544 0,143 2,276 3 309,920 42 510 77,86
2027 0,590 4,718 24,769 25,064 1,508 0,139 2,238 3 309,882 42 510 77,86
2028 0,590 5,308 24,179 24,474 1,473 0,136 2,199 3 309,843 42 510 77,86
2029 0,590 5,897 23,590 23,885 1,437 0,133 2,160 3 309,804 42 510 77,86
2030 0,590 6,487 23,000 23,295 1,402 0,130 2,121 3 309,765 42 510 77,86
2031 0,590 7,077 22,410 22,705 1,366 0,126 2,083 3 309,727 42 510 77,86
2032 0,590 7,667 21,820 22,115 1,331 0,123 2,044 3 309,688 42 510 77,86
2033 0,590 8,256 21,231 21,526 1,295 0,120 2,005 3 309,649 42 510 77,86
2034 0,590 8,846 20,641 20,936 1,260 0,117 1,966 3 309,610 42 510 77,85
2035 0,590 9,436 20,051 20,346 1,224 0,114 1,928 3 309,572 42 510 77,85
2036 0,590 10,026 19,462 19,756 1,189 0,110 1,889 3 309,533 42 510 77,85
2037 0,590 10,615 18,872 19,167 1,153 0,107 1,850 3 309,494 42 510 77,85
2038 0,590 11,205 18,282 18,577 1,118 0,104 1,811 3 309,455 42 510 77,85
2039 0,590 11,795 17,692 17,987 1,082 0,101 1,773 3 309,417 42 510 77,85
2040 0,590 12,385 17,103 17,397 1,047 0,097 1,734 3 309,378 42 510 77,85
2041 0,590 12,974 16,513 16,808 1,011 0,094 1,695 3 309,339 42 510 77,85
2042 0,590 13,564 15,923 16,218 0,976 0,091 1,657 3 309,301 42 510 77,85
2043 0,590 14,154 15,333 15,628 0,940 0,088 1,618 3 309,262 42 510 77,85
2044 0,590 14,744 14,744 15,038 0,905 0,084 1,579 3 309,223 42 510 77,85
2045 0,590 15,333 14,154 14,449 0,870 0,081 1,540 3 309,184 42 510 77,84
2046 0,590 15,923 13,564 13,859 0,834 0,078 1,502 3 309,146 42 510 77,84
2047 0,590 16,513 12,974 13,269 0,799 0,075 1,463 3 309,107 42 510 77,84
2048 0,590 17,103 12,385 12,679 0,763 0,071 1,424 3 309,068 42 510 77,84
2049 0,590 17,692 11,795 12,090 0,728 0,068 1,385 3 309,029 42 510 77,84
2050 0,590 18,282 11,205 11,500 0,692 0,065 1,347 3 308,991 42 510 77,84
2051 0,590 18,872 10,615 10,910 0,657 0,062 1,308 3 308,952 42 510 77,84
2052 0,590 19,462 10,026 10,321 0,621 0,058 1,269 3 308,913 42 510 77,84
2053 0,590 20,051 9,436 9,731 0,586 0,055 1,230 3 308,874 42 510 77,84
2054 0,590 20,641 8,846 9,141 0,550 0,052 1,192 3 308,836 42 510 77,84
2055 0,590 21,231 8,256 8,551 0,515 0,049 1,153 3 308,797 42 510 77,84
2056 0,590 21,820 7,667 7,962 0,479 0,045 1,114 3 308,758 42 510 77,83
2057 0,590 22,410 7,077 7,372 0,444 0,042 1,076 3 308,720 42 510 77,83
2058 0,590 23,000 6,487 6,782 0,408 0,039 1,037 3 308,681 42 510 77,83
2059 0,590 23,590 5,897 6,192 0,373 0,036 0,998 3 308,642 42 510 77,83
2060 0,590 24,179 5,308 5,603 0,337 0,032 0,959 3 308,603 42 510 77,83
2061 0,590 24,769 4,718 5,013 0,302 0,029 0,921 3 308,565 42 510 77,83
2062 0,590 25,359 4,128 4,423 0,266 0,026 0,882 3 308,526 42 510 77,83
2063 0,590 25,949 3,538 3,833 0,231 0,023 0,843 3 308,487 42 510 77,83
2064 0,590 26,538 2,949 3,244 0,195 0,019 0,804 3 308,448 42 510 77,83
2065 0,590 27,128 2,359 2,654 0,160 0,016 0,766 3 308,410 42 510 77,83
2066 0,590 27,718 1,769 2,064 0,124 0,013 0,727 3 308,371 42 510 77,83
2067 0,590 28,308 1,179 1,474 0,089 0,010 0,688 3 308,332 42 510 77,82
2068 0,590 28,897 0,590 2,064 0,124 0,006 0,720 3 308,364 42 510 77,83
2069 0,590 29,487 0,000 1,474 0,089 0,003 0,682 3 308,326 42 510 77,82

Ensemble de la période 2019 à 2069 1,535 77,84

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,233 %, selon la décision D-2018-021 pour la demande R-4012-2017.
3 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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