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Pièce déposée sous pli confidentiel 

Annexe 1 

Coûts annuels
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Coûts annuels associés à la reconstruction d’une ligne souterraine entre les poste Beaumont et Dorchester 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION 

Description Année 
Avant 2018 2019 2020 2021 Total 

Global TRANSPORT (ligne Beaumont-Dorchester)     
Maintien des actifs       
Beaumont - Dorchester 900,0 3 260,5 18 296,2 724,5 48,9 23 230,1 

Beaumont - Dorchester  
(démantèlement des anciens circuits 1281 et 1282) 0,0 0,0 25,5 2 385,1 0,0 2 410,6 

Sous-Total 900,0 3 260,5 18 321,7 3 109,6 48,9 25 640,7 

       TOTAL 900,0 3 260,5 18 321,7 3 109,6 48,9 25 640,7 
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Coûts annuels associés à la reconstruction d’une ligne souterraine entre les poste Beaumont et Dorchester 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION 

Description Année 
Avant 2018 2019 2020 2021 Total 

Global LIGNES (Beaumont-Dorchester et démantèlement des anciens circuits 1281 et 1282) 
  Coûts de l'avant-projet 

      Études d'avant-projet 862,4 90,4 0,0 0,0 0,0 952,8 
Autres coûts 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 
Frais financiers 36,1 20,4 0,0 0,0 0,0 56,5 

Sous-total 900,0 110,8 0,0 0,0 0,0 1 010,8 

       Coûts du Projet 
      Ingénierie interne 0,0 1 554,7 413,5 97,9 28,4 2 094,5 

Ingénierie externe 0,0 212,0 67,9 50,0 0,0 329,9 
Client 0,0 54,5 90,5 5,2 0,0 150,2 
Approvisionnement 0,0 12,5 6 339,9 118,8 0,0 6 471,2 
Construction 0,0 944,9 6 816,2 1 735,5 0,0 9 496,6 
Gérance interne 0,0 168,2 916,5 668,9 19,9 1 773,5 
Gérance externe 0,0 0,0 327,1 0,0 0,0 327,1 
Provision 0,0 0,0 2 332,3 394,9 0,0 2 727,2 
Autres coûts 0,0 38,8 283,4 38,4 0,6 361,2 
Frais financiers 0,0 164,1 734,4 0,0 0,0 898,5 

Sous-total 0,0 3 149,7 18 321,7 3 109,6 48,9 24 629,9 

       TOTAL 900,0 3 260,5 18 321,7 3 109,6 48,9 25 640,7 
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Coûts annuels associés à la reconstruction d’une ligne souterraine entre les poste Beaumont et Dorchester 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION 

Description Année 
Avant 2018 2019 2020 2021 Total 

Global LIGNES (Beaumont-Dorchester)   
   Coûts de l'avant-projet 

      Études d'avant-projet 862,4 90,4 0,0 0,0 0,0 952,8 
Autres coûts 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 
Frais financiers 36,1 20,4 0,0 0,0 0,0 56,5 

Sous-total 900,0 110,8 0,0 0,0 0,0 1 010,8 

       Coûts du Projet 
      Ingénierie interne 0,0 1 554,7 388,3 65,4 28,4 2 036,8 

Ingénierie externe 0,0 212,0 67,9 25,0 0,0 304,9 
Client 0,0 54,5 90,5 1,0 0,0 146,0 
Approvisionnement 0,0 12,5 6 339,9 59,4 0,0 6 411,8 
Construction 0,0 944,9 6 816,2 4,0 0,0 7 765,1 
Gérance interne 0,0 168,2 916,5 368,9 19,9 1 473,5 
Gérance externe 0,0 0,0 327,1 0,0 0,0 327,1 
Provision 0,0 0,0 2 332,3 180,2 0,0 2 512,5 
Autres coûts 0,0 38,8 283,1 20,6 0,6 343,1 
Frais financiers 0,0 164,1 734,4 0,0 0,0 898,5 

Sous-total 0,0 3 149,7 18 296,2 724,5 48,9 22 219,3 

       TOTAL 900,0 3 260,5 18 296,2 724,5 48,9 23 230,1 
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Coûts annuels associés à la reconstruction d’une ligne souterraine entre les poste Beaumont et Dorchester 
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION 

Description Année 
Avant 2018 2019 2020 2021 Total 

Global LIGNES (Démantèlement des anciens circuits 1281 et 1282)   
   Coûts de l'avant-projet 

      Études d'avant-projet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Autres coûts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Frais financiers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sous-total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       Coûts du Projet 
      Ingénierie interne 0,0 0,0 25,2 32,5 0,0 57,7 

Ingénierie externe 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 
Client 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 4,2 
Approvisionnement 0,0 0,0 0,0 59,4 0,0 59,4 
Construction 0,0 0,0 0,0 1 731,5 0,0 1 731,5 
Gérance interne 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 
Provision 0,0 0,0 0,0 214,7 0,0 214,7 
Autres coûts 0,0 0,0 0,3 17,8 0,0 18,1 
Frais financiers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sous-total 0,0 0,0 25,5 2 385,1 0,0 2 410,6 

       TOTAL 0,0 0,0 25,5 2 385,1 0,0 2 410,6 
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