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RAPPORT DE SUIVI  

DU PROJET D’INVESTISSEMENT VISANT L’AMÉNAGEMENT  

DU SITE EXTÉRIEUR DE FORMATION  

DE L’ÉCOLE DE TECHNOLOGIE GAZIÈRE DE BOUCHERVILLE 

Le projet d’investissement visant l’aménagement du site extérieur de formation de l’École de 1 

technologie gazière (« ÉTG ») de Boucherville a été approuvé le 8 septembre 2017 par la 2 

décision D-2017-096, de la Régie de l’énergie (la « Régie »). Dans celle-ci, la Régie demandait 3 

à Énergir, s.e.c. (« Énergir ») de soumettre, lors du dépôt des rapports annuels, les données 4 

nécessaires au suivi du projet. 5 

1. STATUT DE L’AVANCEMENT DU PROJET 

Le tableau suivant présente l’échéancier initial du projet ainsi que la révision au 30 septembre 6 

2018. 7 

Items Échéancier initial 
Échéancier au  

30 septembre 2018 

Appels d’offres pour construction Janvier 2017 Janvier 2017 

Demande à la Régie  Mars 2017 Mars 2017 

Décision de la Régie Juin 2017 Septembre 2017 

Demande de permis  
à la Ville de Boucherville 

Avril 2017 Juin 2017 

Construction 
Juin à  
septembre 2017 

Septembre 2017 à 
octobre 2018 

Première cohorte de formation  
et ajustement 

Septembre à  
décembre 2017 

Avril 2019 

Mise en service finale Janvier 2018 Mai 2019 

 

L’échéancier du projet a été revu depuis le dépôt du Rapport annuel 2017. Cette révision de 8 

l’échéancier est due en partie à la nécessité d’ajouter un assécheur d’air comprimé nécessaire 9 

au fonctionnement des vannes de contrôle du système de gestion des fuites extérieures. La 10 

livraison et l’installation de cet équipement ont été réalisées plus tard que prévu. Un ajustement 11 

a aussi été apporté à la première cohorte de formation qui se déroulera au printemps 2019, alors 12 
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qu’au Rapport annuel 2017, il était prévu qu’elle se termine en décembre 2018. Quant à la mise 1 

en service finale, elle est maintenant prévue pour mai 2019. Il est à noter qu’au Rapport annuel 2 

2017, la mise en service finale prévue indiquait « Juin 2018 »1, alors qu’on aurait  dû lire « Janvier 3 

2019 ».4 

                                                                 
1 Voir R-4024-2017, B-0117, Énergir-29, Document 1, page 1. 
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2. COÛTS DU PROJET ET EXPLICATION DES ÉCARTS 

Le tableau suivant présente la projection des coûts du projet au 30 septembre 2018. 1 

CE TABLEAU EST DÉPOSÉ SOUS PLI CONFIDENTIEL 

En date du 30 septembre 2018, la construction est presque terminée et l’entrepreneur finalise les 2 

derniers ajustements sur les lieux.  La projection finale des coûts du projet est de 2,74 M, soit un 3 

coût inférieur au budget initial de 2,96 M$. 4 

3. IMPACT TARIFAIRE INITIAL ET PROJETÉ 

L’impact tarifaire du projet se retrouve au tableau ci-dessous. Le calcul de l’impact tarifaire est 5 

effectué sur une période de 15 ans. 6 

Description Impact initial Impact projeté 

Impact tarifaire 15 ans ($) 1 549 421   1 394 710  

 

Énergir demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet d’investissement visant 7 

l’aménagement du site extérieur de formation de l’École de technologie gazière de 8 

Boucherville. 9 


