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RAPPORT DE SUIVI 

PROJET DE RELOCALISATION D’UNE CONDUITE DE GAZ NATUREL  

À SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE 

Le projet de relocalisation d’une conduite de gaz naturel à Sainte-Anne-de-Bellevue a été 1 

approuvé le 19 juin 2019, par la décision D-2019-072 de la Régie de l’énergie (la Régie). Dans 2 

celle-ci, la Régie demandait à Énergir, s.e.c. (Énergir) de soumettre annuellement, lors du dépôt 3 

de son rapport annuel, les données nécessaires au suivi du projet.  4 

1. STATUT DE L’AVANCEMENT DU PROJET 

Les travaux ont débuté le 30 septembre 2019 et la mise en service est prévue en décembre 2019, 5 

comme indiqué au calendrier initial. Considérant les conditions hivernales précoces, les travaux 6 

d’ensemencement, la plantation des arbres et les réfections du chemin Sainte-Marie seront 7 

reportés au printemps 2020. 8 

2. COÛTS DU PROJET ET EXPLICATION DES ÉCARTS 

Le tableau suivant présente les montants budgétés au moment de la demande d’investissement, 9 

les sommes encourues en date du 30 septembre 2019 et la projection des coûts qui sont requis 10 

pour terminer le projet. 11 
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Au 30 septembre 2019, la projection des coûts finaux est supérieure de 0,2 M$ par rapport aux 1 

coûts projetés initialement. L’écart est principalement attribuable à la demande de la Ville de 2 

Sainte-Anne-de-Bellevue de modifier le tracé de la conduite initialement approuvé par NouvLR. 3 

Ce changement implique que la conduite soit positionnée près du chemin Sainte-Marie et 4 

nécessite donc le repavage sur 150 m pour répondre aux exigences de la Ville. Des coûts 5 

supplémentaires en main-d’œuvre entrepreneurs ont donc été ajoutés aux coûts finaux prévus.  6 

La construction du poste de vanne moins dispendieuse ainsi qu’un taux d’inflation des coûts de 7 

conduite d’acier de 20 pouces moins important que prévu ont généré des économies au niveau 8 

des matériaux par rapport au budget initial.  9 
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3. IMPACT TARIFAIRE INITIAL ET PROJETÉ 

L’effet des variations de coûts sur l’impact tarifaire du projet se retrouve au tableau ci-dessous. 1 

Le calcul de l’impact tarifaire est effectué sur une période de 40 ans. 2 

Description Impact initial Impact projeté 

Impact tarifaire 40 ans (000 $) 1 0 

 

 

Énergir demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet de relocalisation d’une 3 

conduite de gaz naturel à Sanite-Anne-de-Bellevue. 4 


