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Annexe 1 

Liste des principales normes techniques 

appliquées au Projet
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Demande relative au remplacement d’un automatisme  

du réseau  

1 Exigences générales de conception et spécifications techniques normalisées 

Numéro d’identification Titre du document 

TET-AUT-N-0.0.0.1-0 Application des critères de conception du NPCC dans 

les postes de TransÉnergie 

SN-62.1008e Matériel basse tension – fourniture et essais 

 

2 Commission électrotechnique internationale (CEI) 

Numéro d'identification Titre du document 

61131 Programmation, équipements et communication des 

automates programmables industriels 

61850 Réseaux et systèmes de communication pour 

l'automatisation des systèmes électriques 

62351 Gestion des systèmes de puissance et échanges 

d'informations associés – Sécurité des communications 

et des données 

 

3 Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE) 

Numéro d'identification Titre du document 

1588 Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol 

for Networked Measurement and Control Systems 

 

4 Northeast Power Coordinating Council, Inc. 

Numéro d'identification Titre du document 

Répertoire D1 Directory # 1 – Design and Operation of the Bulk 

Power System 

Répertoire D7 Directory # 7 – Remedial Action Schemes  
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Annexe 2 

Analyse économique
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Coût global actualisé du projet : deux solutions 

 

Analyse économique (k$ actualisés)

Solution 1

Déploiement complet de 

l'architecture en une étape

Solution 2

Déploiement de 

l'architecture par étapes

Investissements (+) 189 209 205 633

Valeurs résiduelles (-) 24 670 27 525

Coûts d'exploitation et d'entretien 12 409 11 756

Taxe sur les services publics (+) 5 603 6 251

Coût global actualisé (CGA) 182 551 196 115

Remplacement d'un automatisme de réseau
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Analyse économique détaillée 2021-2028 

 

Remplacement d'un automatisme de réseau TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Solution 1 - Déploiement complet de l'architecture en une étape

k$ actualisés* k$ courants*

Investissements 189 209,36         41 835,26         43 866,57         45 105,48         27 917,00         32 222,85         -                   -                   -                   

Valeurs résiduelles 24 670,00          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Dépenses:

  Taxe sur les services publics 5 603,65            -                   58,36               98,28               738,26             829,11             934,75             852,03             769,32             

  Coûts d'exploitation et d'entretien 12 408,46          383,41             636,80             1 059,74           1 316,73           1 343,06           746,43             761,36             776,59             

Dépenses totales 18 012,12    383,41       695,71             1 158,02           2 055,00           2 172,18           1 681,18           1 613,40           1 545,92           

Flux monétaire net (42 218,68)        (44 561,74)        (46 263,50)        (29 972,00)        (34 395,03)        (1 681,18)          (1 613,40)          (1 545,92)          

* Total pour la période : k$ actualisés

   Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé (182 551,52)        (42 218,68)        (42 595,53)        (42 270,97)        (26 177,09)        (28 714,63)        (1 341,60)          (1 230,70)          (1 127,20)          

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) (42 218,68)        (84 814,21)        (127 085,19)      (153 262,28)      (181 976,92)      (183 318,52)      (184 549,23)      (185 676,43)      

Coût global actualisé (CGA) 182 551,52         

Solution 2 - Déploiement de l'architecture par étapes

k$ actualisés* k$ courants*

Investissements 205 633,45         43 221,37         43 015,05         42 105,65         28 143,07         40 031,48         16 664,08         -                   

Valeurs résiduelles 27 524,86          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Dépenses:

  Taxe sur les services publics 6 250,93            -                   62,17               148,22             732,99             828,22             975,41             979,72             888,64             

  Coûts d'exploitation et d'entretien 11 756,11          138,72             642,38             834,56             1 290,16           1 343,53           1 212,74           761,36             776,59             

Dépenses totales 18 007,04          138,72             704,55             982,78             2 023,15           2 171,75           2 188,15           1 741,09           1 665,23           

Flux monétaire net (43 360,09)        (43 719,61)        (43 088,44)        (30 166,22)        (42 203,23)        (18 852,23)        (1 741,09)          (1 665,23)          

* Total pour la période : k$ actualisés

   Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé (196 115,63)        (43 360,09)        (41 790,56)        (39 369,92)        (26 346,72)        (35 233,30)        (15 044,30)        (1 328,10)          (1 214,19)          

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) (43 360,09)        (85 150,65)        (124 520,58)      (150 867,31)      (186 100,61)      (201 144,92)      (202 473,02)      (203 687,22)      

Coût global actualisé (CGA) (196 115,63)        
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Analyse économique détaillée 2029-2036 

Remplacement d'un automatisme de réseau TOTAL 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Solution 1 - Déploiement complet de l'architecture en une étape

k$ actualisés*

Investissements 189 209,36         -                   -                   -                   358,27             7 063,40           7 729,16           8 125,15           -                   

Valeurs résiduelles 24 670,00          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   48 544,50         

Dépenses:

  Taxe sur les services publics 5 603,65            686,62             603,91             521,20             438,50             355,79             319,50             297,73             278,47             

  Coûts d'exploitation et d'entretien 12 408,46          792,12             807,96             824,12             840,61             857,42             1 005,27           2 577,54           3 697,07           

Dépenses totales 18 012,12    1 478,74           1 411,88           1 345,33     1 637,38           1 213,21           1 324,78           2 875,27           3 975,54           

Flux monétaire net (1 478,74)          (1 411,88)          (1 345,33)          (1 637,38)          (8 276,61)          (9 053,94)          (11 000,43)        44 568,96         

* Total pour la période : k$ actualisés

   Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé (182 551,52)        (1 030,64)          (940,62)            (856,73)            (996,71)            (4 815,87)          (5 035,72)          (5 848,38)          22 649,61         

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) (186 707,07)      (187 647,69)      (188 504,43)      (189 501,15)      (194 317,03)      (199 352,75)      (205 201,14)      (182 551,52)      

Coût global actualisé (CGA) 182 551,52         

Solution 2 - Déploiement de l'architecture par étapes

k$ actualisés*

Investissements 205 633,45         -                   -                   -                   644,11             10 108,19         4 786,38           2 483,42           2 496,67           

Valeurs résiduelles 27 524,86          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   54 162,27         

Dépenses:

  Taxe sur les services publics 6 250,93            797,55             706,46             615,38             524,29             433,21             405,21             353,21             291,17             

  Coûts d'exploitation et d'entretien 11 756,11          792,12             807,96             824,12             840,61             857,42             874,57             2 982,76           2 321,03           

Dépenses totales 18 007,04          1 589,67           1 514,43           1 439,50           1 364,90           1 290,63           1 279,78           3 335,98           2 612,21           

Flux monétaire net (1 589,67)          (1 514,43)          (1 439,50)          (2 009,02)          (11 398,82)        (6 066,16)          (5 819,40)          49 053,38         

* Total pour la période : k$ actualisés

   Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé (196 115,63)        (1 107,96)          (1 008,94)          (916,71)            (1 222,94)          (6 632,58)          (3 373,95)          (3 093,89)          24 928,56         

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) (204 795,18)      (205 804,12)      (206 720,84)      (207 943,78)      (214 576,36)      (217 950,31)      (221 044,20)      (196 115,63)      

Coût global actualisé (CGA) (196 115,63)        
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Principaux paramètres économiques du projet 

 

Remplacement d'un automatisme de réseau

Paramètres du projet

Paramètres Normalisés Structure de capital HQT Part Coût de long terme

Taux des frais de garantie 0,50% Dette 70% 3,080%

Taux d'actualisation de long terme 4,616% Capitaux propres 30% 8,200%

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Taux de taxe sur les services publics 0,550% 0,550% 0,550% 0,550% 0,550% 0,550%

Taux pour frais d'emprunts à capitaliser 6,782% 6,782% 6,782% 6,782% 6,782% 6,782%

Taux pour la charge d'intérêt (excluant frais de garantie) 2,580% 2,580% 2,580% 2,580% 2,580% 2,580%
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Annexe 3 

Impact tarifaire
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Tableau 1 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans 

Coût du projet (M$) 256,994

Années et mois des mises en service 2021-11 26,451

2022-11 21,974

2023-11 116,334

2024-9 33,709

2025-11 58,526

Amortissement linéaire
1

Coût moyen pondéré du capital prospectif
 2

4,616%

Taxe sur les services publics (TSP)
 3

0,55%

Nombre d'années 20

Années

Amortisse

ment       

2021-11

Amortisse

ment       

2022-11

Amortisse

ment       

2023-11

Amortisse

ment       

2024-9

Amortisse

ment       

2025-11

Amortisse

ment

Amortisse

ment

cumulé

Base de 

tarification : 

solde de fin

Base de 

tarification : 

moyenne

13 soldes

Coût du 

capital    

Taxe sur 

les services 

publics  

Total
Revenus

requis

Besoins de 

transport

Tarif

annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2020 3 385,795 43 374 78,06

2021 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,110 0,110 26,341 4,061 0,187 0,000 0,298 3 386,093 43 374 78,07

2022 1,323 0,092 0,000 0,000 0,000 1,414 1,524 46,901 29,053 1,341 0,145 2,900 3 388,695 43 374 78,13

2023 1,323 1,099 0,485 0,000 0,000 2,906 4,430 160,329 63,550 2,933 0,258 6,097 3 391,892 43 374 78,20

2024 1,323 1,099 5,817 0,421 0,000 8,659 13,090 185,378 166,517 7,686 0,882 17,228 3 403,023 43 374 78,46

2025 1,323 1,099 5,817 1,685 0,244 10,167 23,257 233,737 189,402 8,743 1,020 19,930 3 405,725 43 374 78,52

2026 1,323 1,099 5,817 1,685 2,926 12,850 36,107 220,888 227,312 10,493 1,286 24,628 3 410,423 43 374 78,63

2027 1,323 1,099 5,817 1,685 2,926 12,850 48,956 208,038 214,463 9,900 1,215 23,964 3 409,759 43 374 78,61

2028 1,323 1,099 5,817 1,685 2,926 12,850 61,806 195,188 201,613 9,306 1,144 23,300 3 409,095 43 374 78,60

2029 1,323 1,099 5,817 1,685 2,926 12,850 74,656 182,338 188,763 8,713 1,074 22,637 3 408,432 43 374 78,58

2030 1,323 1,099 5,817 1,685 2,926 12,850 87,505 169,489 175,914 8,120 1,003 21,973 3 407,768 43 374 78,57

2031 1,323 1,099 5,817 1,685 2,926 12,850 100,355 156,639 163,064 7,527 0,932 21,309 3 407,104 43 374 78,55

2032 1,323 1,099 5,817 1,685 2,926 12,850 113,205 143,789 150,214 6,934 0,862 20,645 3 406,440 43 374 78,54

2033 1,323 1,099 5,817 1,685 2,926 12,850 126,055 130,940 137,364 6,341 0,791 19,981 3 405,776 43 374 78,52

2034 1,323 1,099 5,817 1,685 2,926 12,850 138,904 118,090 124,515 5,748 0,720 19,317 3 405,112 43 374 78,51

2035 1,323 1,099 5,817 1,685 2,926 12,850 151,754 105,240 111,665 5,154 0,649 18,654 3 404,449 43 374 78,49

2036 1,323 1,099 5,817 1,685 2,926 12,850 164,604 92,390 98,815 4,561 0,579 17,990 3 403,785 43 374 78,48

2037 1,323 1,099 5,817 1,685 2,926 12,850 177,453 79,541 85,966 3,968 0,508 17,326 3 403,121 43 374 78,46

2038 1,323 1,099 5,817 1,685 2,926 12,850 190,303 66,691 73,116 3,375 0,437 16,662 3 402,457 43 374 78,44

2039 1,323 1,099 5,817 1,685 2,926 12,850 203,153 53,841 60,266 2,782 0,367 15,998 3 401,793 43 374 78,43

2040 1,323 1,099 5,817 1,685 2,926 12,850 216,002 40,992 47,416 2,189 0,296 15,335 3 401,130 43 374 78,41

2041 1,212 1,099 5,817 1,685 2,926 12,739 228,742 28,252 34,575 1,596 0,225 14,561 3 400,356 43 374 78,40

2042 0,000 1,007 5,817 1,685 2,926 11,436 240,178 16,817 22,496 1,038 0,155 12,629 3 398,424 43 374 78,35

2043 0,000 0,000 5,332 1,685 2,926 9,944 250,121 6,873 11,640 0,537 0,092 10,574 3 396,369 43 374 78,30

2044 0,000 0,000 0,000 1,264 2,926 4,190 254,312 2,682 4,632 0,214 0,038 4,442 3 390,237 43 374 78,16

2045 0,000 0,000 0,000 0,000 2,682 2,682 256,994 0,000 1,238 0,057 0,015 2,754 3 388,549 43 374 78,12

Ensemble de la période 2021 à 2045 15,645 78,42

1
Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.

2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,616 %, selon la décision D-2020-041 pour la demande R-4096-2019.
3 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  

 

 

 



 Demande R-4144-2021 

 

Original : 2021-02-25 HQT-1, Document 1, Annexe 3 
 Page 4 de 6 

Tableau 2 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 295,543

Années et mois des mises en service 2021-11 30,419

2022-11 25,270

2023-11 133,784

2024-9 38,765

2025-11 67,305

Amortissement linéaire
1

Coût moyen pondéré du capital prospectif
 2

+ 15 % 5,308%

Taxe sur les services publics (TSP)
 3

0,55%

Nombre d'années 20

Années

Amortisse

ment       

2021-11

Amortisse

ment       

2022-11

Amortisse

ment       

2023-11

Amortisse

ment       

2024-9

Amortisse

ment       

2025-11

Amortisse

ment

Amortisse

ment

cumulé

Base de 

tarification : 

solde de fin

Base de 

tarification : 

moyenne

13 soldes

Coût du 

capital    

Exploitation 

et entretien

Taxe sur les 

services 

publics  

Total
Revenus

requis

Besoins de 

transport

Tarif

annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2020 3 385,795 43 374 78,06

2021 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,127 0,127 30,292 4,670 0,248 0,000 0,000 0,375 3 386,170 43 374 78,07

2022 1,521 0,105 0,000 0,000 0,000 1,626 1,753 53,936 33,411 1,774 0,000 0,167 3,566 3 389,361 43 374 78,14

2023 1,521 1,264 0,557 0,000 0,000 3,342 5,095 184,378 73,083 3,880 0,000 0,297 7,518 3 393,313 43 374 78,23

2024 1,521 1,264 6,689 0,485 0,000 9,958 15,053 213,185 191,495 10,165 0,000 1,014 21,138 3 406,933 43 374 78,55

2025 1,521 1,264 6,689 1,938 0,280 11,692 26,745 268,798 217,812 11,562 0,000 1,173 24,427 3 410,222 43 374 78,62

2026 1,521 1,264 6,689 1,938 3,365 14,777 41,523 254,021 261,409 13,877 0,000 1,478 30,132 3 415,927 43 374 78,76

2027 1,521 1,264 6,689 1,938 3,365 14,777 56,300 239,243 246,632 13,092 0,000 1,397 29,266 3 415,061 43 374 78,74

2028 1,521 1,264 6,689 1,938 3,365 14,777 71,077 224,466 231,855 12,308 0,000 1,316 28,401 3 414,196 43 374 78,72

2029 1,521 1,264 6,689 1,938 3,365 14,777 85,854 209,689 217,078 11,523 0,000 1,235 27,535 3 413,330 43 374 78,70

2030 1,521 1,264 6,689 1,938 3,365 14,777 100,631 194,912 202,301 10,739 0,000 1,153 26,669 3 412,464 43 374 78,68

2031 1,521 1,264 6,689 1,938 3,365 14,777 115,408 180,135 187,523 9,954 0,000 1,072 25,804 3 411,599 43 374 78,66

2032 1,521 1,264 6,689 1,938 3,365 14,777 130,186 165,358 172,746 9,170 0,000 0,991 24,938 3 410,733 43 374 78,64

2033 1,521 1,264 6,689 1,938 3,365 14,777 144,963 150,581 157,969 8,386 0,000 0,909 24,072 3 409,867 43 374 78,62
2034 1,521 1,264 6,689 1,938 3,365 14,777 159,740 135,803 143,192 7,601 0,000 0,828 23,207 3 409,002 43 374 78,60

2035 1,521 1,264 6,689 1,938 3,365 14,777 174,517 121,026 128,415 6,817 0,000 0,747 22,341 3 408,136 43 374 78,58

2036 1,521 1,264 6,689 1,938 3,365 14,777 189,294 106,249 113,638 6,032 0,000 0,666 21,475 3 407,270 43 374 78,56

2037 1,521 1,264 6,689 1,938 3,365 14,777 204,071 91,472 98,860 5,248 0,000 0,584 20,609 3 406,404 43 374 78,54

2038 1,521 1,264 6,689 1,938 3,365 14,777 218,849 76,695 84,083 4,463 0,000 0,503 19,744 3 405,539 43 374 78,52

2039 1,521 1,264 6,689 1,938 3,365 14,777 233,626 61,918 69,306 3,679 0,000 0,422 18,878 3 404,673 43 374 78,50

2040 1,521 1,264 6,689 1,938 3,365 14,777 248,403 47,140 54,529 2,895 0,000 0,341 18,012 3 403,807 43 374 78,48

2041 1,394 1,264 6,689 1,938 3,365 14,650 263,053 32,490 39,762 2,111 0,000 0,259 17,020 3 402,815 43 374 78,45

2042 0,000 1,158 6,689 1,938 3,365 13,151 276,204 19,339 25,870 1,373 0,000 0,179 14,703 3 400,498 43 374 78,40

2043 0,000 0,000 6,132 1,938 3,365 11,435 287,639 7,904 13,386 0,711 0,000 0,106 12,252 3 398,047 43 374 78,34

2044 0,000 0,000 0,000 1,454 3,365 4,819 292,458 3,085 5,327 0,283 0,000 0,043 5,145 3 390,940 43 374 78,18

2045 0,000 0,000 0,000 0,000 3,085 3,085 295,543 0,000 1,424 0,076 0,000 0,017 3,177 3 388,972 43 374 78,13

Ensemble de la période 2021 à 2045 18,816 78,49

1
Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.

2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,616 %, selon la décision D-2020-041 pour la demande R-4096-2019.
3

Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Tableau 3 : Impact tarifaire du Projet sur 25 ans 
Coût du projet (M$) 256,994

Années et mois des mises en service 2021-11 26,451

2022-11 21,974

2023-11 116,334

2024-9 33,709

2025-11 58,526

Amortissement linéaire
1

Coût moyen pondéré du capital prospectif
 2

4,616%

Taxe sur les services publics (TSP)
 3

0,55%

Nombre d'années 25

Années

Amortisse

ment       

2021-11

Amortisse

ment       

2022-11

Amortisse

ment       

2023-11

Amortisse

ment       

2024-9

Amortisse

ment       

2025-11

Amortisse

ment

Amortisse

ment

cumulé

Base de 

tarification : 

solde de fin

Base de 

tarification : 

moyenne

13 soldes

Coût du 

capital    

Taxe sur 

les services 

publics  

Total
Revenus

requis

Besoins de 

transport

Tarif

annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2020 3 385,795 43 374 78,06

2021 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,088 0,088 26,363 4,063 0,188 0,000 0,276 3 386,071 43 374 78,07

2022 1,058 0,073 0,000 0,000 0,000 1,131 1,219 47,206 29,209 1,348 0,145 2,625 3 388,420 43 374 78,12

2023 1,058 0,879 0,388 0,000 0,000 2,325 3,544 161,215 64,105 2,959 0,260 5,543 3 391,338 43 374 78,19

2024 1,058 0,879 4,653 0,337 0,000 6,927 10,472 187,996 168,240 7,766 0,887 15,580 3 401,375 43 374 78,42

2025 1,058 0,879 4,653 1,348 0,195 8,134 18,606 238,389 193,016 8,910 1,034 18,077 3 403,872 43 374 78,48

2026 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 28,885 228,109 233,249 10,767 1,311 22,358 3 408,153 43 374 78,58

2027 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 39,165 217,829 222,969 10,292 1,255 21,827 3 407,622 43 374 78,56

2028 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 49,445 207,549 212,689 9,818 1,198 21,296 3 407,091 43 374 78,55

2029 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 59,725 197,270 202,409 9,343 1,142 20,765 3 406,560 43 374 78,54

2030 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 70,004 186,990 192,130 8,869 1,085 20,233 3 406,028 43 374 78,53

2031 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 80,284 176,710 181,850 8,394 1,028 19,702 3 405,497 43 374 78,51

2032 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 90,564 166,430 171,570 7,920 0,972 19,171 3 404,966 43 374 78,50

2033 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 100,844 156,150 161,290 7,445 0,915 18,640 3 404,435 43 374 78,49

2034 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 111,123 145,871 151,011 6,971 0,859 18,109 3 403,904 43 374 78,48

2035 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 121,403 135,591 140,731 6,496 0,802 17,578 3 403,373 43 374 78,47

2036 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 131,683 125,311 130,451 6,022 0,746 17,047 3 402,842 43 374 78,45

2037 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 141,963 115,031 120,171 5,547 0,689 16,516 3 402,311 43 374 78,44

2038 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 152,242 104,752 109,892 5,073 0,633 15,985 3 401,780 43 374 78,43

2039 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 162,522 94,472 99,612 4,598 0,576 15,454 3 401,249 43 374 78,42

2040 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 172,802 84,192 89,332 4,124 0,520 14,923 3 400,718 43 374 78,40

2041 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 183,082 73,912 79,052 3,649 0,463 14,392 3 400,187 43 374 78,39

2042 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 193,361 63,633 68,772 3,175 0,407 13,861 3 399,656 43 374 78,38

2043 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 203,641 53,353 58,493 2,700 0,350 13,330 3 399,125 43 374 78,37

2044 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 213,921 43,073 48,213 2,226 0,293 12,799 3 398,594 43 374 78,36

2045 1,058 0,879 4,653 1,348 2,341 10,280 224,201 32,793 37,933 1,751 0,237 12,268 3 398,063 43 374 78,34

2046 0,970 0,879 4,653 1,348 2,341 10,192 234,392 22,602 27,660 1,277 0,180 11,649 3 397,444 43 374 78,33

2047 0,000 0,806 4,653 1,348 2,341 9,148 243,541 13,453 17,996 0,831 0,124 10,104 3 395,899 43 374 78,29

2048 0,000 0,000 4,266 1,348 2,341 7,955 251,496 5,498 9,312 0,430 0,074 8,459 3 394,254 43 374 78,26

2049 0,000 0,000 0,000 1,011 2,341 3,352 254,848 2,146 3,705 0,171 0,030 3,554 3 389,349 43 374 78,14

2050 0,000 0,000 0,000 0,000 2,146 2,146 256,994 0,000 0,990 0,046 0,012 2,203 3 387,998 43 374 78,11

Ensemble de la période 2021 à 2050 14,144 78,39

1
Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.

2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,616 %, selon la décision D-2020-041 pour la demande R-4096-2019.
3

Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Tableau 4 : Impact tarifaire du Projet sur 25 ans – analyse de sensibilité 
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 295,543

Années et mois des mises en service 2021-11 30,419

2022-11 25,270

2023-11 133,784

2024-9 38,765

2025-11 67,305

Amortissement linéaire
1

Coût moyen pondéré du capital prospectif
 2

+ 15 % 5,308%

Taxe sur les services publics (TSP)
 3

0,55%

Nombre d'années 25

Années

Amortisse

ment       

2021-11

Amortisse

ment       

2022-11

Amortisse

ment       

2023-11

Amortisse

ment       

2024-9

Amortisse

ment       

2025-11

Amortisse

ment

Amortisse

ment

cumulé

Base de 

tarification : 

solde de fin

Base de 

tarification : 

moyenne

13 soldes

Coût du 

capital    

Taxe sur 

les services 

publics  

Total
Revenus

requis

Besoins de 

transport

Tarif

annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2020 3 385,795 43 374 78,06

2021 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,101 0,101 30,317 4,672 0,248 0,000 0,349 3 386,144 43 374 78,07

2022 1,217 0,084 0,000 0,000 0,000 1,301 1,402 54,286 33,590 1,783 0,167 3,251 3 389,046 43 374 78,14

2023 1,217 1,011 0,446 0,000 0,000 2,674 4,076 185,397 73,721 3,913 0,299 6,885 3 392,680 43 374 78,22

2024 1,217 1,011 5,351 0,388 0,000 7,967 12,042 216,196 193,476 10,270 1,020 19,257 3 405,052 43 374 78,50

2025 1,217 1,011 5,351 1,551 0,224 9,354 21,396 274,147 221,968 11,783 1,189 22,326 3 408,121 43 374 78,58

2026 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 33,218 262,325 268,236 14,239 1,508 27,569 3 413,364 43 374 78,70

2027 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 45,040 250,503 256,414 13,611 1,443 26,876 3 412,671 43 374 78,68

2028 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 56,862 238,682 244,593 12,984 1,378 26,183 3 411,978 43 374 78,66

2029 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 68,683 226,860 232,771 12,356 1,313 25,491 3 411,286 43 374 78,65

2030 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 80,505 215,038 220,949 11,729 1,248 24,798 3 410,593 43 374 78,63

2031 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 92,327 203,217 209,127 11,101 1,183 24,106 3 409,901 43 374 78,62

2032 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 104,148 191,395 197,306 10,474 1,118 23,413 3 409,208 43 374 78,60

2033 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 115,970 179,573 185,484 9,846 1,053 22,721 3 408,516 43 374 78,58

2034 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 127,792 167,751 173,662 9,219 0,988 22,028 3 407,823 43 374 78,57

2035 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 139,614 155,930 161,840 8,591 0,923 21,335 3 407,130 43 374 78,55

2036 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 151,435 144,108 150,019 7,964 0,858 20,643 3 406,438 43 374 78,54

2037 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 163,257 132,286 138,197 7,336 0,793 19,950 3 405,745 43 374 78,52

2038 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 175,079 120,464 126,375 6,709 0,728 19,258 3 405,053 43 374 78,50

2039 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 186,901 108,643 114,554 6,081 0,663 18,565 3 404,360 43 374 78,49

2040 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 198,722 96,821 102,732 5,453 0,598 17,873 3 403,668 43 374 78,47

2041 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 210,544 84,999 90,910 4,826 0,533 17,180 3 402,975 43 374 78,46

2042 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 222,366 73,177 79,088 4,198 0,467 16,488 3 402,283 43 374 78,44

2043 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 234,187 61,356 67,267 3,571 0,402 15,795 3 401,590 43 374 78,42

2044 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 246,009 49,534 55,445 2,943 0,337 15,102 3 400,897 43 374 78,41

2045 1,217 1,011 5,351 1,551 2,692 11,822 257,831 37,712 43,623 2,316 0,272 14,410 3 400,205 43 374 78,39

2046 1,115 1,011 5,351 1,551 2,692 11,720 269,551 25,992 31,809 1,689 0,207 13,616 3 399,411 43 374 78,37

2047 0,000 0,927 5,351 1,551 2,692 10,521 280,072 15,471 20,696 1,099 0,143 11,762 3 397,557 43 374 78,33

2048 0,000 0,000 4,905 1,551 2,692 9,148 289,220 6,323 10,708 0,568 0,085 9,802 3 395,597 43 374 78,29

2049 0,000 0,000 0,000 1,163 2,692 3,855 293,075 2,468 4,261 0,226 0,035 4,116 3 389,911 43 374 78,16

2050 0,000 0,000 0,000 0,000 2,468 2,468 295,543 0,000 1,139 0,060 0,014 2,542 3 388,337 43 374 78,12

Ensemble de la période 2021 à 2050 17,123 78,46

1
Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.

2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,616 %, selon la décision D-2020-041 pour la demande R-4096-2019.
3

Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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