
 Demande R-4180-2021 

 

Original : 2022-02-04 HQT-2, Document 1, Annexe 1.1 
Révisé : 2022-04-27 En liasse 
  

Version caviardée 

Annexe 1.1 

Plan d’évolution du réseau de l’île de Montréal 

(Décembre 2016) 



 

 

 



 

 

Planification des réseaux régionaux 
Direction planification, expertises et soutien opérationnel 
Hydro-Québec TransÉnergie  

HI 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN D'ÉVOLUTION DU RÉSEAU DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Révision 2016 

 

ORIENTATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT RÉGIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Document réservé à un usage interne 
 
 
 
 

Décembre 2016 



 
Direction Planification  Planification des réseaux régionaux 

 

Plan d'évolution de l’île de Montréal - Révision 2016  Page 2 sur 49 
 



 
Direction Planification  Planification des réseaux régionaux 

 

Plan d'évolution de l’île de Montréal - Révision 2016  Page 3 sur 49 

Sommaire- 
Le plan d’évolution du réseau de l’île de Montréal 2009-2024 a été émis en mars 2010. Déjà six années 
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1. Introduction 

Le plan d’évolution de l’île de Montréal a été émis dans sa première version en mars 20101. Ce plan a 
été émis dans un contexte où de grands investissements étaient à prévoir dans la métropole québécoise. 
D’une part, le réseau mis en place dans les années 1950 et 1960 n’était plus adapté à l’importance de la 
charge croissante, qui atteint aujourd’hui près de 8000 MVA. D’autre part, des investissements majeurs 
devaient être faits afin de répondre aux besoins de pérennité des installations vieillissantes du réseau 
montréalais. 

Il était donc opportun, même impératif, de procéder à une réflexion stratégique dans le but de se doter 
d’une vision à long terme pour un développement optimal du réseau de l’île de Montréal. L’objectif 
était clair : proposer le développement d’une architecture possédant la robustesse et la souplesse pour 
répondre aux besoins du réseau de l’île, tout en étant adaptée aux enjeux du 21e siècle. 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 

Cette orientation est tout aussi pertinente aujourd’hui. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xx 

1.1 Objectifs et démarche de la présente révision 

Depuis la sortie de la première version du plan d’évolution, plusieurs projets de construction de postes 
satellites ont vu le jour, et de nombreux autres sont en cours. Dans un premier temps, le présent rapport 
vise donc à dresser un bilan de ce qui a été réalisé depuis 2010. 

Le réseau étant par nature, en constante évolution, la présente révision vise également à faire la mise à 
jour des besoins du réseau de l’île de Montréal, en termes de pérennité et de croissance, car ces besoins 

 
1  Plan d’évolution du réseau de l’île de Montréal 2009-2024, émis par l’unité Planification des réseaux régionaux, mars 

2010. 
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ont évolué depuis 2010. Ce rapport propose également certaines stratégies de gestion des équipements 
et de la maintenance, afin d’assurer la fiabilité du réseau pendant la période de conversion. 

Par ailleurs, le déroulement des projets déjà réalisés et en cours a fourni un retour d’expérience précieux, 
tant au niveau des études que de la réalisation des projets en collaboration avec nos partenaires d’Hydro-
Québec Innovation, équipement et services partagés. De même, nos partenaires d’Hydro-Québec 
Distribution ont aussi réalisé des avancées importantes dans les études et la conversion proprement dite 
des premiers postes satellites. 

Tenant compte des avancées déjà réalisées, le présent rapport propose un ordonnancement révisé pour 
les projets à venir sur l’île de Montréal. Il dresse un échéancier plus précis pour les quinze prochaines 
années, l’objectif étant de proposer une séquence de développement optimale du réseau de transport 
régional en tenant compte des réalités et des contraintes locales. 

Enfin, une vision à très long terme est fournie, indiquant au meilleur de notre connaissance actuelle, la 
direction ultime vers laquelle se dirige le réseau de transport de l’île de Montréal. 

La démarche empruntée pour atteindre les objectifs de la présente révision demeure très similaire à celle 
de 2010. Ainsi, il ne s’agit pas ici de présenter une analyse économique globale pour les scénarios 
proposés. La démarche, en effet, est évolutive et les orientations proposées sont d’ordre général. Le 
détail des analyses économiques sera plutôt diffusé dans le cadre des études de planification qui suivront 
l’émission de ce plan, avec l’objectif constant de parvenir au choix des meilleures solutions techniques, 
économiques et environnementales, le tout dans une perspective globale de développement optimal du 
réseau. 

De plus, aucune décision n’est arrêtée dans le présent document concernant la puissance des 
transformateurs qui seront installés sur le réseau montréalais. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx 
xxxx xxxxx  
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2.  Bilan depuis l’émission de la première version 
du plan d’évolution 

2.1 Résumé du plan d’évolution émis en 2010 

. xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxxx xxxx. xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx. 

 

Figure 1 Schéma du réseau de l’île de Montréal planifié en 2024 présenté dans le rapport de 2010 
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xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx. 

2.2 Réseau actuel (2019) 

Lorsque l’on considère tous les projets qui ont été mis en service ou qui ont été minimalement 
recommandés, on obtient ce qu’on appelle « le réseau actuel ». En considérant l’ensemble des 
interventions, on arrive en 2019. C’est à partir de cette date que le bilan sera fait. 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx 

 

Figure 2 Nouveau poste Bélanger 315-25 kV en construction2 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xx 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xx 

 
2  Image extraite d’un bulletin Info-travaux, émis conjointement par HQT et HQIÉSP, édition de décembre 2014 
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2.3 Bilan 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxxx xxxx xxx. Le résumé des projets qui étaient prévus et des projets qui ont effectivement été 
mis en service entre l’émission du plan d’évolution en 2010 et le réseau actuel de 2019 est présenté au 
Tableau 1. 

Tableau 1 Bilan des projets prévus au plan d'évolution de l'île de Montréal de 2010 

Postes/sections 
convertis 

Nouveau 
poste/section 

Plan d’évolution 
2010 Réseau actuel 2019 

  
Date de 
mise en 
service 

Date de 
fermeture

Date de 
mise en 
service 

Date de 
fermeture3 

Saraguay 
120-12 kV 

Saraguay 
315-25 kV 

xxxx xxxx - 2014 

Bélanger 
120-12 kV 

Bélanger 
315-25 kV 

xxxx xxxx 2015 2019 

Bourassa 
120-12 kV 

Henri-Bourassa 
315-25 kV 

xxxx xxxx 2015 2018 

De Lorimier 
120-12 kV 

De Lorimier 
315-25 kV 

xxxx xxxx 2017 2021 

Fleury 
120-12 kV 

Fleury 
315-25 kV 

xxxx xxxx 2017 2020 

Charland 
120-12 kV 

Charland 
315-25 kV 

xxxx xxxx 2015 2017 

Saint-Jean 
120-12 kV 

Saint-Jean 
315-25 kV 

xxxx xxxx 2019 2023 

Montréal-Nord 
120-12 kV 

Montréal-Nord 
315-25 kV2 xxxx xxxx 20222 2026 

xxxx 
xxxxxxx 

xxxx 
xxxxxxxx 

xxxx xxxx xxxx4 xxxx4 

xxxxxxxxxx  
xxxxxxx 

xxxx 

Xxxxxxxxx 
 xxxxxx 
 xxxx2 

xxxx xxxx xxxx2 xxxx 

Atwater 
120-12 kV1 

Saint-Patrick 
315-25 kV 

- - 2019 2021 

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
2 En cours d’étude de planification. 
3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 
4 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. 
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2.3.1 Volet économique 
Pour les sept projets qui auront été mis en service entre 2010 et 2019, tous ont une solution qui implique 
le 315 kV. Dans la majorité des cas, il a été démontré qu’il était plus rentable de convertir la charge de 
120 kV à une tension de 315 kV, tout en offrant une capacité accrue. Pour certains projets, la différence 
de coûts était plus marquée que d’autres, mais les études ont confirmé que globalement, l’orientation 
proposée d’un réseau converti à 315 kV était techniquement et économiquement meilleure que de 
reconduire une architecture à 120 kV. 

À titre comparatif, tel qu’illustré au tableau 2, lorsqu’on additionne la différence de coût entre les scénarios 
à 120 kV et les scénarios retenus à 315 kV pour tous les projets effectués entre l’émission du plan d’évolution 
et le réseau actuel, on obtient un écart favorable de 137,4 M$ en faveur d’une architecture à 315 kV. 

Tableau 2 Économie pour TransÉnergie depuis 2010 de la conversion à 315 kV 

 

1 Le montant est basé sur les coûts globaux actualisés (CGA) entre le scénario à 315-25 kV et le scénario à 120-25 kV 

présentés dans les demandes d’autorisation des projets à la Régie de l’énergie. Bien qu’il ne soit pas possible 

d’additionner directement ces montants, étant donné qu’il s’agit d’années différentes, le total donne tout de même un 

aperçu des économies réalisées. 

2.3.2 Rythme de conversion 

2.3.2.1 Conversion de 120 kV à 315 kV 

Entre 2013 et 2019, sept projets, dont six nouveaux postes à 315-25 kV, auront été mis en service pour 
convertir des postes de 12 kV à 25 kV. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx  
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Xxxxxxx xxxx xxx xx x x xx xx xxx x x x xxx xxxxxxxxx. Tout d’abord, les premiers projets de 
conversion ont nécessité plus de temps que prévu pour permettre à tous les intervenants, tant aux étapes 
de construction que de mises en service, de s’adapter aux nouvelles réalités exigées par le plan de 
conversion (nouveaux schémas normalisés, taux élevé de conversion, beaucoup de construction de poste 
en peu de temps). xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

2.3.2.2 Conversion de 12 kV à 25 kV 

Pour le Distributeur, l’objectif était et demeure de convertir son réseau à 12 kV vers un réseau à 25 kV. 
En 2010, l’image des tensions de distribution sur l’île de Montréal se présentait comme à la Figure 3. 
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Figure 3 Réseau de distribution en 2010 

Avec la mise en service des postes à 315-25 kV, il est possible de convertir les réseaux à 25 kV et 
démantelé les postes à 120-12 kV. Une fois les réseaux convertis, on obtient la carte montrée à la Figure 
4. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xx 

 TABLEU 

Figure 4 Réseau de distribution avec les nouveaux postes à 315-25 kV en 2019 
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3. Prévision de charge 

Toutes les années, une prévision de charges par poste est produite par le Distributeur pour un horizon 
0-15 ans. Celle-ci est basée, entre autres, sur les lectures des dernières pointes (2 ans), les conditions 
climatiques, le nombre de ménages par MRC, le nombre d’abonnements par secteurs de consommation 
et les ventes par sous-secteurs industriels. La prévision inclut aussi les transferts et les charges 
ponctuelles prévues pour les premières années de la prévision (environ 3 ans). xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx x 

La prévision produite annuellement demeure la version officielle et servira dans les études de 
planification comme déclencheur de projets en Croissance des besoins de la clientèle. Le Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.3 présente la prévision 2016-2031 de la demande en puissance par poste 
du réseau de l’île de Montréal fournie par le Distributeur en 2016. 
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Tableau 3 Prévisions de charge 2016-2031 
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4. Pérennité du réseau de l’île de Montréal 

4.1 Pérennité des postes 

La majorité des postes à 12 kV situés à Montréal ont été mis en service dans les années ‘50 et ‘60. 
Malgré que plusieurs solutions aient été implantées depuis l’émission du dernier plan d’évolution, 
l’enjeu majeur dans tous les réseaux de l’île de Montréal reste encore d’assurer la pérennité des 
installations. Un portrait global des interventions en pérennité dans les installations à 120-12 kV a été 
réalisé.  

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx 

.
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Tableau 4 Priorisation en pérennité des postes de l'île de Montréal 
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4.2 Pérennité des lignes 

Concernant la pérennité des lignes sur l’île de Montréal, des encadrements d’entreprise servent de guide 
afin d’évaluer l’état des lignes à haute tension alimentant le réseau. Dans le cas des lignes aériennes, 
ces encadrements proposent d’en contrôler l’état à l’aide d’indices tels que la détérioration des 
conducteurs, des structures d’acier et des isolateurs, ainsi que le vieillissement et la performance en 
service. Pour ce qui est des lignes souterraines, les indicateurs utilisés concernent entre autres l’âge, la 
technologie, le nombre et l’importance des fuites d’huile, des défauts de gaine, etc.  

Cela veut dire que pour statuer qu’une ligne a atteint sa durée de vie utile, un rapport d’état doit être 
produit dont la conclusion indique qu’il est nécessaire de remplacer celle-ci. De façon générale et pour 
les besoins du présent rapport, on estime la durée de vie utile d’une ligne aérienne à environ 80 ans et 
celle d’une ligne souterraine de l’ordre de 40 à 50 ans. 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
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5. Moyens de gestion des postes à 120-12 kV 
durant la conversion 

Une planification adéquate intègre tous les besoins d’une installation tels que le maintien des 
équipements, le respect des exigences et la croissance de la charge. C’est ce qu’on appelle la 
planification intégrée. Celle-ci a l’avantage de réduire le nombre d’interventions dans une installation, 
mais allonge le temps de réalisation de celle-ci. Par exemple, plusieurs problèmes de vétusté des 
installations à 120-12 kV sont résolus par l’implantation d’un nouveau poste à 315-25 kV. Durant la 
transition, il faut prévoir le transfert de la charge, ce qui requiert plusieurs années.  

De plus, une planification intégrée exige, dans la mesure du possible, que les interventions dans les 
postes et les lignes d’alimentation soient rassemblées dans un même projet. Cela implique que certains 
besoins soient reportés quelque peu et d’autres, au contraire, devancés. Retarder les investissements est 
généralement l’option privilégiée s’il est possible de le faire tout en assurant la sécurité du réseau. 

Pour être en mesure de maintenir l’alimentation des clients alimentés par les postes à 120-12 kV, soit 
durant la transition vers les postes à 315-25 kV ou lorsque l’on désire retarder un peu des 
investissements pour les intégrer dans un même projet, il est nécessaire de disposer de quelques 
ressources. Les ressources privilégiées par la planification des réseaux régionaux sont la réalisation de 
la maintenance, une saine gestion de la banque d’urgence et au besoin, certaines interventions à la pièce 
peuvent aussi être envisagées. Ces outils décrits ci-dessous pourront servir à maintenir une qualité de 
service dans les postes à 120-12 kV tout en limitant l’impact sur le plan de conversion. 

5.1 La maintenance 

La réalisation de la maintenance dans les installations de TransÉnergie permet d’augmenter le taux de 
bon fonctionnement des équipements lorsque ceux-ci sont sollicités. Chaque année, une planification 
de la maintenance est faite de manière à couvrir l’ensemble du parc d’équipement. Cette maintenance 
systématique est effectuée autant sur les vieux équipements que les neufs. Celle-ci est jugée suffisante 
pour assurer la fiabilité des postes qui seront convertis jusqu’à leur fermeture.  

Par contre, il arrive qu’un diagnostic d’état montre qu’un équipement est plus mal en point que les 
indices de pérennité ne le laissent paraître. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx vv dhdxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Les options privilégiées dans 
cette situation sont présentées ci-dessous pour les deux équipements les plus coûteux d’un poste 
électrique, soit les transformateurs et les disjoncteurs. 

5.1.1 Maintenance sur les transformateurs 

Les transformateurs de puissance sont les équipements d’un poste électrique qui coûtent le plus cher et 
une attention particulière leur est portée. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx 
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xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx. 

5.1.2 Maintenance sur les disjoncteurs 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx x. 

5.2 Banque d’urgence poste 

Outre la maintenance, il existe un autre moyen d’atténuer le risque qui existe lorsque plusieurs postes 
sont âgés comme c’est le cas sur le réseau de l’île de Montréal. Lorsqu’un équipement brise et qu’il doit 
être remplacé, il est possible de s’approvisionner avec la banque d’urgence poste. Ce processus permet 
de répondre plus rapidement que si l’on devait s’approvisionner chez les fournisseurs lors d’un bris 
d’équipement. Par contre pour limiter les investissements, la banque d’urgence doit maintenir un 
minimum d’inventaire et ne garder que les équipements normalisés sur le réseau de transport.  

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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6. Le réseau de transport régional de l’île de 
Montréal 

En fonction des besoins généraux du réseau présentés précédemment, la prochaine section définira les 
solutions proposées pour les prochaines années. Les sections seront découpées en trois zones pour 
former le réseau Est, le réseau Ouest et le réseau Sud. Le découpage de ces trois réseaux est fait de la 
manière suivante : 

 

Figure 5 Découpage géographique des réseaux Est, Ouest et Sud 

Pour les trois réseaux, on y décrira la situation géographique ainsi que le réseau électrique qui alimente 
la zone. Par la suite, les problématiques propres à chaque région seront décrites en plus de proposer des 
solutions. Il s’agit de présenter, pour les trois réseaux, une vision de ce qui pourrait se réaliser d’ici une 
quinzaine d’années et de se doter d’un réseau cible 2030 pour l’île de Montréal. 

Finalement, l’exercice a été poussé plus loin pour s’interroger sur la continuité de ces projets. Au-delà 
du réseau cible 15 ans, il ne s’agit plus de décrire étape par étape les interventions. Les hypothèses sont 
trop incertaines et il y a trop de variables pour se prononcer avec certitude. Il s’agit plutôt de présenter 
un réseau ultime vers quoi le réseau devrait s’orienter. Les réseaux ultimes, tous comme les réseaux 
2030, sont basés sur le bilan depuis l’émission du dernier plan d’évolution de Montréal, les prévisions 
de charge et le portrait actuel de la pérennité des équipements.  
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6.1 Réseau Est 

6.1.1 Situation géographique 

Le réseau Est de Montréal couvre près de 150 km2. Les arrondissements Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles, Anjou, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Léonard, Montréal-Nord, Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, Rosemont–La Petite-Patrie, Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie, ainsi 
que la ville de Montréal-Est, sont alimentés en tout ou en partie par ce réseau.  

La Figure 6 illustre le territoire alimenté par le réseau Est. La limite ouest de ce territoire se situe aux 
environs du boulevard Saint-Laurent. 

 

Figure 6 Situation géographique du réseau Est 

6.1.2 Description du réseau électrique 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx. xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx 

La figure 7 suivante illustre le schéma unifilaire du réseau Est de l’île de Montréal. 
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Figure 7 Schéma 2019 du réseau Est 

Le réseau de distribution de l’est de l’île de Montréal est encore, pour le moment, alimenté au moyen 
de deux niveaux de tension, soit à 12 kV et à 25 kV. Le Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
résume les principales caractéristiques des postes satellites du réseau Est. 
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Tableau 5 Postes de la zone Est de Montréal 
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xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

6.1.3 Description des problématiques 

6.1.3.1 Volet postes 

La plupart des postes à 12 kV de la zone Est de Montréal ayant été mis en service dans les années ’50 
et ’60, la pérennité de ces installations constituait jusqu’à tout récemment l’enjeu majeur de ce réseau. 
Toutefois, en raison des nombreux projets déjà réalisés ou en cours dans ce secteur, l’état de ce réseau 
est en nette amélioration.  

Outre les besoins en pérennité, les installations à 12 kV encore existantes présentent une conception 
désuète à plusieurs égardsxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xx xx xx xx xx xx xx. Ainsi, les 
interventions dans ces installations requièrent souvent des zones de retrait agrandies, ce qui pose 
problème étant donné la faible capacité de reprendre les charges par le réseau de distribution. Ce 
problème est accentué par le fait que les vieux postes à 12 kV sont souvent enclavés par le réseau à 
25 kV et possèdent donc peu de liens d’attache avec des postes dont la zone de charge est compatible. 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Mentionnons toutefois 
que l’arrivée des nouveaux postes à 315-25 kV dans le secteur Est contribuera certainement à augmenter 
la flexibilité des transferts de charges entre postes satellites et ainsi augmenter la fiabilité et la robustesse 
de ce réseau. 
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6.1.3.2 Volet lignes 

Le réseau de l’Est de l’île de Montréal est encore alimenté par plusieurs lignes à 120 kV, dont plusieurs 
sont souterraines. Lorsque le milieu à alimenter correspond à une zone urbaine densément peuplée et 
qu’il n’y a pas suffisamment d’espace pour implanter une ligne aérienne, les lignes souterraines 
constituent parfois la seule alternative possible. Ainsi, les postes du réseau Notre-Dame, dont les zones 
de charges sont situées au sud-est de l’île de Montréal et se rapprochent du centre-ville, sont alimentés 
exclusivement par un réseau souterrain à 120 kV. Il est à noter que plusieurs lignes de ce réseau ont été 
remplacées au cours des dernières années pour répondre à leurs besoins de pérennité. 

La capacité limitée de certaines lignes du réseau Notre-Dame constitue une problématique sous 
surveillance depuis quelques années. Le remplacement de certaines lignes par des lignes plus puissantes 
et la conversion de la charge du poste De Lorimier vers le réseau à 315-25 kV contribue déjà et 
continuera de contribuer à maintenir la charge qui transite sur ces lignes à un niveau acceptable. 

Enfin, la conversion des postes à 315-25 kV dans le réseau Est de l’île de Montréal allant bon train, le 
nombre de postes étant raccordés au réseau à 315 kV augmente. L’infrastructure à 315 kV doit donc 
évoluer afin de pouvoir alimenter cette charge selon une répartition adéquate et ainsi assurer la fiabilité 
d’alimentation de ces postes. 

6.1.4 Solutions envisagées sur un horizon 15 ans 

6.1.4.1 Nouveau poste de Montréal-Nord 315-25 kV xxxxxx 

Le poste de Montréal-Nord Est un des premiers postes ciblés actuellement au regard de ses besoins de 
pérennité. C’est pourquoi le mandat d’études d’avant-projet a déjà été confié à Hydro-Québec 
Innovation, équipements et service partagés (« HQIÉSP ») depuis plusieurs mois pour ce dossier. 
L’objectif est de mettre en service un nouveau poste à 315-25 kV sur le site actuel du poste en 2020. Il 
se raccordera à la ligne 3017-3050, qui passe tout près du terrain du poste. 

6.1.4.2 Nouveau poste Hochelaga 315-25 kV xxxxxx 

Le nouveau poste Hochelaga est destiné à répondre aux besoins de pérennité du poste Jeanne-d’Arc à 
120-12 kV. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx 
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6.1.4.3 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Figure 8 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

6.1.4.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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6.1.4.5 Réorganisation de la répartition de charge dans l’est de l’île 

Tel qu’évoqué plus haut, l’augmentation du nombre de postes raccordés sur le réseau à 315 kV 
nécessitera un réaménagement du réseau d’accueil, afin de répartir convenablement la charge convertie 
et de garantir la fiabilité d’alimentation à 315 kV. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx 
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6.1.5 Réseau cible 15 ans 

Le schéma suivant illustre le réseau intermédiaire, d’ici une quinzaine d’années. 

Figure 9 Schéma 2030-2031 du réseau Est 
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6.1.6 Réseau Est ultime  

Le schéma du réseau ultime de l’Est de Montréal est illustré à la figure 11 suivante. 

 

Figure 10 Schéma ultime du réseau Est 

À l’ultime, le réseau Est de Montréal sera alimenté en majeure partie à une tension de 315 kV. xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx  xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. À l’ultime, un poste de sectionnement est également prévu 
à Anjou, au point de croisement actuel des deux lignes biternes 3017-3050 et 3070-3071.  
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La situation géographique de l’emplacement de ce futur poste est illustrée à la figure 12 suivante. 

 

Figure 11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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6.2 Réseau Ouest 

6.2.1 Situation géographique 

Le réseau Ouest couvre approximativement 240 km2. Il alimente en tout ou en partie les villes et 
arrondissements suivants : 
 
 Arrondissements Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce, Île-Bizard, 

Sainte-Geneviève, Lachine, Pierrefonds-Roxboro et Saint-Laurent ; 
 Villes de Baie-d’Urfé, Beaconsfield, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Kirkland, Mont-Royal, 

Outremont, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville. 
 
La Figure 12 montre le territoire couvert par la zone d’étude et les divers postes électriques qui 
l’alimentent. La zone d’étude est constituée par la pointe ouest de l’île de Montréal et se termine plus 
ou moins au milieu de l’Île, mais n’inclut pas le centre-ville de Montréal.  
 

 

Figure 12 Situation géographique du réseau Ouest 

6.2.2 Changement au réseau électrique 

La Figure 13 présente le réseau électrique 2019 de la zone d’étude. Depuis la première sortie en 2010 
du plan d’évolution de l’île de Montréal, cinq projets ont été réalisés ou sont en voie de l’être dans 
l’ouest et vise tout principalement à assurer la pérennité du réseau :  
 
 Au poste de Saraguay, la section à 12 kV a été convertie sur la section à 25 kV ; 
 Au poste Charland, un quatrième transformateur de puissance à 315-25 kV a été ajouté et la 

conversion du poste Charland à 120-12 kV devrait être terminée d’ici 2017 pour permettre son 
démantèlement l’année d’après ; 

 Au poste Fleury, la construction d’un nouveau poste à 315-25 kV est débutée et la mise en service 
est prévue en 2017. La conversion de la section à 12 kV du poste Fleury à 120 kV est prévue être 
terminée en 2020 ; 

 Au poste Saint-Jean, le projet d’un nouveau poste à 315-25 kV est en cours et sa mise en service est 
prévue en 2019. La conversion du poste Saint-Jean à 120-12 kV est prévue se terminer en 2025. 
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Tableau 6 Postes de la zone Ouest de Montréal 

 

 
 
6.2.3 Description des problématiques 

6.2.3.1 Volet postes 

La plupart des installations à 12 kV de la zone Ouest de Montréal ayant été mises en service dans les 
années ’50 et ’60, la pérennité de ces installations est et demeure le principal enjeu de cette zone. 
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6.2.3.2 Volet lignes 
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6.2.4 Solutions envisagées sur un horizon 15 ans 

L’orientation proposée pour l’île de Montréal est un développement de réseau orienté vers une seule 
tension, soit le 315 kV, mais durant la période de transition, il y aura inévitablement une cohabitation 
de deux tensions. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx 
 
Des études plus détaillées devront justifier et détailler tous les projets proposés. Basés sur le bilan 
(section 2.3) depuis l’émission du plan d’évolution en 2010 et dans l’optique où c’est l’option à 315 kV 
qui est privilégiée et la meilleure solution technico-économique, voici les projets qui devraient être 
réalisés d’ici 2030. 
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Figure 14 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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6.2.5 Réseau cible 15 ans 

 

Figure 15 Schéma 2030-2031 du réseau Ouest 

Le schéma du réseau cible envisagé pour l'ouest de Montréal d’ici 15 ans est présenté à Figure 15. Ce 
schéma inclut les projets mentionnés précédemment et présente le scénario de transition vers un réseau 
ultime envisagé. 

6.2.6 Réseau Ouest ultime  

Le schéma du réseau ultime à 315 kV envisagé pour l'ouest de Montréal est présenté à la Figure 16 et 
illustre le développement futur du réseau sur un horizon à très long terme. Cette architecture de réseau 
peut être décrite de la manière suivante : 
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Figure 16 Schéma ultime du réseau Ouest 

 
 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx x 



 
Direction Planification  Planification des réseaux régionaux 

 

Plan d'évolution de l’île de Montréal - Révision 2016  Page 40 sur 49 
 

6.3 Réseau Sud 

6.3.1 Situation géographique 

Le réseau Sud comprend les arrondissements de Lachine, La Salle, Le Sud-Ouest, Verdun et 
Ville-Marie, en plus d’inclure les villes de Côte-Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest et Westmount. 
Le réseau Sud est particulier parce qu’il inclut le centre-ville de Montréal, alimenté majoritairement par 
les postes Adélard-Godbout, Central, Dorchester et Guy. Une zone à haute densité de charge où se 
trouvent plusieurs clients prioritaires. Le réseau Sud hors centre-ville inclut les postes Atwater, 
Aqueduc, Hadley, Hampstead, Maisonneuve et Rockfield. Il inclut aussi le seul poste de sectionnement 
sur l’île de Montréal : le poste Viger à 315 kV. 

Le réseau Sud ne couvre pas une grande zone géographique, mais alimente beaucoup de charges quand 
même. La densité de ce réseau est très élevée. La Figure 17 présente un aperçu de la localisation des 
postes du réseau Sud sur l’île de Montréal. 

 

Figure 17 Situation géographique du réseau Sud 

 

6.3.2 Description du réseau 
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Le tableau 7 présente la liste des postes qui formeront le réseau Sud en 2019. 

Tableau 7 Postes de la zone Sud de Montréal 
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Le réseau actuel, tel qu’il devrait l’être en 2019, est présenté à la Figure 18. 

 

Figure 18 Schéma 2019 du réseau Sud 

6.3.3 Description des problématiques 

6.3.3.1 Volet poste 

La majorité des clients situés au centre-ville de Montréal sont alimentés à une tension de 12 kV. xxx. 
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Alimenté par le réseau Sud, la ville de Westmount possède son propre réseau municipal. xxxxxxxxx 
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6.3.3.2 Volet Ligne 

Les postes Central et Adélard-Godbout sont alimentés directement par le poste de La Prairie situé sur 
la Rive-Sud. Ces postes particuliers alimentent une partie du centre-ville et pointent en période estivale. 
La section qui traverse le fleuve Saint-Laurent de la ligne qui les alimente n’aura plus, vers 2025, la 
capacité nécessaire pour suffire à toute cette charge en été. 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

6.3.4 Solutions envisagées sur un horizon 15 ans 

6.3.4.1 Ajout d’un quatrième transformateur au poste de l’Aqueduc xxxxxx 
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6.3.4.5 Nouveau poste des Irlandais à 315-25 kVxxxxxxx 

Afin de solutionner le problème de surcharge de la capacité thermique estivale de la ligne à 120 kV 
1194-1278 qui alimente les postes Central et Adélard-Godbout, un nouveau poste des Irlandais à 
315-25 kV serait construit. Le nouveau poste situé près du poste Viger et au sud du canal de Lachine 
pourrait absorber la croissance des postes Central et Adélard-Godbout, celle-ci se trouvant 
principalement à Griffintown et au sud du canal de Lachine. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
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6.3.5 Réseau cible 15 ans 

Lorsque tous les projets mentionnés précédemment sont ajoutés au réseau actuel, on obtient le réseau 
cible pour une quinzaine d’années. Il s’agit d’un réseau intermédiaire avant d’arriver à un réseau ultime 
et idéal. 



 
Direction Planification  Planification des réseaux régionaux 

 

Plan d'évolution de l’île de Montréal - Révision 2016  Page 46 sur 49 
 

 

Figure 19 Schéma 2030-2031 du réseau Sud 
 

6.3.6 Réseau Sud ultime 
 
Le réseau Sud ultime est présenté à la Figure 20. 
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Figure 20 Schéma ultime du réseau Sud 
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7. Priorités d’action 
Une fois les réseaux cibles et ultimes définis, il est important de se donner un plan d’action. Ce plan 
d’action se résume au Erreur ! Source du renvoi introuvable.8. La liste de priorités considère que 
tous les problèmes rencontrés depuis l’émission du plan d’évolution en 2010 sont solutionnés et prend 
comme hypothèse qu’à partir de l’avant-projet, la construction d’un nouveau poste à 315-25 kV se fait 
en quatre ans.  

Il s’agit de donner un ordonnancement des études de planification à réaliser en fonction des besoins du 
Transporteur tel que présenté précédemment. Chaque étude de planification détaillera de façon plus 
exhaustive les besoins de l’installation et de celles avoisinantes de façon à comparer tous les scénarios 
de solutions possibles afin de choisir la meilleure autant du point de vue technique, économique, 
qu’environnemental. Le Transporteur note que cette liste d’ordonnancement des projets de conversion 
à 315 kV sera appelée à évoluer selon la prévision de charge du Distributeur et l’ensemble des 
paramètres pris en considération dans les études de planification. 

Tableau 8 Priorités d'action des projets sur l'île de Montréal 
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8. Conclusion 

En faisant le bilan de ce qui a été fait depuis l’émission du plan d’évolution en 2010, on comprend que 
la solution à 315 kV s’est révélée globalement la plus avantageuse. L’orientation stratégique de 
convertir le réseau à 315 kV demeure donc d’actualité et continue d’être l’objectif à long terme. En 
passant par un réseau cible pour un horizon d’une quinzaine d’années, jusqu’au réseau ultime à plus 
long terme, les solutions à 315 kV seront privilégiées afin de déployer un réseau mieux adapté à la 
réalité de l’île de Montréal. 

En suivant la priorisation des actions dans les postes à 120-12 kV de l’île de Montréal tel que présenté 
au tableau 8 et en respectant les architectures réseaux proposées, on s’assure de répondre aux besoins 
identifiés à ce jour, en regard de la pérennité et de la croissance du réseau à long terme. Ces besoins 
peuvent toutefois évoluer avec le temps. C’est pourquoi chaque étude de planification devra tenir 
compte des besoins du moment et démontrer que le projet mis de l’avant est la meilleure solution 
technique et économique à long terme. 

Le réseau ultime de l’île de Montréal est présenté à la Figure 21. 

 

Figure 21 Schéma ultime de l’île de Montréal 

 



 

 

 
Plan d’évolution du réseau de l’île de Montréal 

Priorités d'action des projets 
Révision octobre 2018 

 

Priorité xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx  

1 xx xxxx xxxxx xxx xxxx 

2 xx xxxx xxxxx xxx xxxx 

3 xx xxxx xxxxx xxx xxxx 

4 xx xxxx xxxxx xxx xxxx 

5 xx xxxx xxxxx xxx xxxx 

6 xx xxxx xxxxx xxx xxxx 

7 xx xxxx xxxxx xxx xxxx 

8 xx xxxx xxxxx xxx xxxx 

9 xx xxxx xxxxx xxx) xxxx 

10 xx xxxx xxxxx xxx xxxx 

11 xx xxxx xxxxx xxx xxxx 

12 xx xxxx xxxxx xxx xxxx 

13 xx xxxx xxxxx xxx xxxx 

14 xx xxxx xxxxx xxx xxxx 

15 xx xxxx xxxxx xxx Horizon xxxx 

16 xx xxxx xxxxx xxx Horizon xxxx 

17 xx xxxx xxxxx xxx Horizon xxxx 
18 xx xxxx xxxxx xxx Horizon xxxx 

19 xx xxxx xxxxx xxx Horizon xxxx 

20 xx xxxx xxxxx xxx Horizon xxxx 

21 xx xxxx xxxxx xxx Horizon xxxx 

22 xx xxxx xxxxx xxx Horizon xxxx 
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