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1 Introduction 

Par la présente demande, Hydro-Québec dans ses activités de transport d'électricité (le 1 

« Transporteur ») vise à obtenir l'autorisation de la Régie de l'énergie (la « Régie ») afin 2 

d’installer un convertisseur au poste Hertel, de construire une ligne à 400 kV entre ce poste 3 

et la frontière du réseau du Transporteur avec l’État de New York et de réaliser les travaux 4 

connexes (le « Projet »). 5 

Le coût total du Projet s’élève à 1 138,0 M$ et vise la catégorie d’investissement 6 

« croissance des besoins de la clientèle » afin de répondre à une demande de service de 7 

transport ferme de point à point à long terme. La mise en service est prévue pour le mois de 8 

décembre 2025. 9 

À cette étape de la demande d’autorisation à la Régie, le Transporteur précise qu’il doit 10 

entreprendre dès à présent certaines activités d’ingénierie afin de respecter l’échéancier 11 

des travaux. Ces activités ne sont qu’un prolongement essentiel d’activités similaires à 12 

celles d’avant-projet, mais se veulent plus détaillées. D’ici l’obtention de la décision de la 13 

Régie, le Transporteur prévoit également démarrer des activités liées à l’approvisionnement 14 

de certains équipements qui présentent de longs délais de fabrication.  15 

Le tableau 1 indique la concordance entre la demande du Transporteur, présentée 16 

conformément à l’article 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la « Loi »), et les 17 

renseignements requis par le Règlement sur les conditions et les cas requérant une 18 

autorisation de la Régie de l'énergie (le « Règlement »).  19 
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Tableau 1  
Concordance entre les sections de la pièce HQT-1, 

Document 1 de la demande et le Règlement 

Règlement sur les conditions et les cas requérant une 
autorisation de la Régie de l'énergie 

Pièce Section 

Article Alinéa Paragraphe Renseignements requis 

2 1 1o Les objectifs visés par le projet HQT-1, Document 1 2 

2 1 2o La description du projet HQT-1, Document 1 3 

2 1 3o La justification du projet en 
relation avec les objectifs visés 

HQT-1, Document 1 3 

2 1 4o Les coûts associés au projet 

HQT-1, Document 1 
HQT-1, Document 1,  
HQT-1, Document 2 

HQT-1, Document 2.1 

5 
annexe 7 
annexe 1 

2 1 5o 
L'étude de faisabilité 
économique du projet HQT-1, Document 1 

4 et 
annexe 6 

2 1 6o La liste des autorisations 
exigées en vertu d'autres lois 

HQT-1, Document 1 Annexe 4 

2 1 7o 
L'impact sur les tarifs incluant 
une analyse de sensibilité HQT-1, Document 1 

6 et 
annexe 8 

2 1 8o 
L'impact sur la fiabilité du 
réseau et sur la qualité 
de service 

HQT-1, Document 1 7 

2 1 9o Le cas échéant, les autres 
solutions envisagées 

HQT-1, Document 1 4 

3 1 1o 
La liste des principales 
normes techniques HQT-1, Document 1 Annexe 3 

3 1 3o 
Le cas échéant, les 
engagements contractuels et 
leurs contributions financières 

HQT-1, Document 1 Annexe 1 

 

2 Objectifs visés 

Le Projet comprend principalement l’installation d’un convertisseur au poste Hertel et la 1 

construction d’une ligne à 400 kV constituée de deux câbles enfouis sur une distance 2 

d’environ 58 km (la « ligne à 400 kV ») à partir de ce poste jusqu’à la frontière canado-3 

américaine dans la rivière Richelieu (la « frontière »). De plus, il comporte les travaux de 4 

renforcement du réseau principal requis pour assurer le respect des critères de conception 5 

du réseau. 6 

Le Projet permet de fournir le service de transport ferme de point à point à la suite de la 7 

demande que le Transporteur a reçue, le 19 juin 2019, de la part d’Hydro-Québec dans ses 8 

activités de production d'électricité. Le Transporteur a achevé l'étude d'impact sur le réseau 9 

en octobre 2019. 10 
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La convention de service pour le service de transport ferme de point à point à long terme qui 1 

en découle, portant sur une livraison1 de 1 283 MW à la frontière, est d’une durée de 20 ans 2 

à compter du 1er décembre 2025 ou de la date à laquelle les ajouts au réseau visés par le 3 

Projet sont terminés, selon la plus lointaine de ces deux dates. La convention de service est 4 

déposée à l'annexe 1. 5 

3 Description et justification du Projet en relation avec les objectifs visés 

3.1 Description des travaux 

Le Transporteur fournit les services de transport aux termes des Tarifs et conditions des 6 

services de transport d’Hydro-Québec (les « Tarifs et conditions »), dont le service de 7 

transport ferme de point à point à long terme faisant l’objet de la demande qu’il a reçue. Le 8 

Transporteur a fait le constat que son réseau de transport existant n’est pas en mesure de 9 

fournir le service de transport demandé et il a par la suite identif ié les ajouts au réseau 10 

requis pour le faire. 11 

Ainsi, le Projet comprend les travaux suivants qui sont présentés plus en détail aux 12 

sections 3.1.1 à 3.1.4 : 13 

• l’ajout d’équipements au poste Hertel, dont celui d’un convertisseur auquel se raccorde 14 

la ligne à 400 kV ; 15 

• l’ajout d’une batterie de condensateurs au poste de la Montérégie ; 16 

• des travaux de télécommunications ; et 17 

• la construction d'une ligne à 400 kV entre le poste Hertel et la frontière. 18 

La figure 1 présente la situation géographique du Projet. 19 

 
1  Les équipements qui seront installés, notamment le convertisseur à courant continu, sont conçus pour 

permettre leur utilisation en mode réception. 
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Figure 1 
Situation géographique du Projet 

 
 

3.1.1 Poste Hertel 

Les travaux au poste Hertel consistent essentiellement à ajouter un convertisseur à courant 1 

continu et à effectuer les travaux permettant son raccordement au jeu de barres à 735 kV 2 

du poste. Ces travaux nécessitent un agrandissement du poste actuel qui sera réalisé à 3 

l’intérieur des limites de la propriété d’Hydro-Québec. La superficie de l’agrandissement est 4 

estimée à environ 27 000 m2. 5 

3.1.2 Poste de la Montérégie 

Les travaux au poste de la Montérégie consistent à ajouter une batterie de condensateurs 6 

d’une capacité de 100 Mvar à la section à 120 kV du poste. Cette batterie de condensateurs 7 

est requise afin d’assurer un soutien adéquat de la tension du réseau à 735 kV. 8 
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3.1.3 Travaux en télécommunications 

Le Transporteur présente ci-après les travaux reliés au réseau de transport de 1 

télécommunications requis pour la réalisation du Projet, soit : 2 

• la mise en place d’une liaison optique, établie dans un câble à fibre optique déployé 3 

avec la ligne à 400 kV, dans la même canalisation bétonnée que cette dernière ; 4 

• l’ajout d’armoires d’équipements dans le nouveau bâtiment du convertisseur au 5 

poste Hertel ; 6 

• l’installation de câbles de fibre optique entre ce bâtiment et le bâtiment de commande 7 

existant au poste Hertel. 8 

La liaison optique permettra l’échange de signaux de commande et de protection entre le 9 

convertisseur du poste Hertel et le convertisseur localisé dans la ville de New York. 10 

Les armoires d’équipements à installer au poste Hertel contiennent des amplif icateurs 11 

optiques, des multiplexeurs numériques, des routeurs IP/MPLS2, ainsi que des systèmes 12 

d’alimentation de relève (batteries d’accumulateurs et chargeurs). 13 

Ces travaux permettent de répondre aux critères de performance applicables aux services 14 

de télécommunications requis par les systèmes de protection et d'automatismes du réseau 15 

de transport principal. 16 

3.1.4 Ligne à 400 kV 

Le Projet consiste notamment à installer deux câbles de puissance d’une tension de 400 kV, 17 

sur une distance d’environ 58 km, entre le poste Hertel et la frontière. 18 

Le tracé de ligne retenu comprend un segment souterrain de 56,1 km et un segment 19 

sous-marin de 1,6 km. Le segment souterrain longe l’emprise de l’autoroute 15 sur près de 20 

24 km et l’emprise d’autres routes provinciales et municipales sur 29 km. Il traverse des 21 

terres agricoles et des propriétés d’Hydro-Québec sur un peu plus de 3 km. Le segment 22 

sous-marin est localisé dans la rivière Richelieu et permet de rejoindre le point de traversée 23 

de la frontière3. 24 

Les câbles souterrains ont un diamètre de 125 mm et sont constitués d’une âme ronde en 25 

cuivre d’environ 2 500 mm2, d’une isolation en polymère de type XLPE (polyéthylène 26 

réticulé) et d’une gaine externe étanche. Les câbles sous-marins ont les mêmes 27 

caractéristiques que les câbles souterrains à l’exception qu’ils sont équipés d’une armure 28 

 
2  Internet Protocol/Multiprotocol Label Switching. 
3 Au-delà de la frontière, la ligne à 400 kV sera raccordée à la ligne proposée par les promoteurs du projet 

Champlain Hudson Power Express (Transmission Developers Inc.) dans l’État de New York. 
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extérieure supplémentaire en fils d’acier afin de faciliter leur installation et d’assurer une 1 

protection physique. 2 

Les câbles souterrains sont installés à l’intérieur d’une canalisation bétonnée enfouie. La 3 

technique de traversée par forage est utilisée afin de franchir certains obstacles. 4 

L’annexe 2, déposée sous pli confidentiel, regroupe les schémas unifilaires relatifs 5 

au Projet. 6 

Enfin, des négociations sont en cours pour qu’à la mise en service du Projet, la ligne 7 

constitue un actif d’une entité détenue conjointement par Hydro-Québec et le Conseil des 8 

Mohawks de Kahnawà:ke (« CMK »). Le CMK représente la communauté de Kahnawà:ke, 9 

établie près du point de départ de la ligne au poste Hertel. En lien avec sa mise en service, 10 

le Transporteur prévoit entreprendre auprès de la Régie les démarches visant notamment 11 

l’achat de service de transport auprès de cette entité. Par ailleurs, les autres équipements 12 

visés par le Projet seront intégrés aux actifs du Transporteur. 13 

3.2 Justification du Projet en fonction des objectifs 

Outre la construction de la ligne à 400 kV et l’ajout du convertisseur au poste Hertel, le 14 

Transporteur doit renforcer le réseau de transport principal notamment avec l’ajout d’une 15 

batterie de condensateurs shunt au poste de la Montérégie. 16 

Cet ajout est nécessaire afin d’assurer le service de transport ferme de point à point requis, 17 

selon les critères de conception du réseau4. En effet, la perte simultanée des lignes 7006 18 

(Nicolet – Hertel) et 7036 (Boucherville – Hertel) engendre une chute de tension au poste de 19 

la Montérégie sous le seuil acceptable pour le réseau à 735 kV. Cette situation est 20 

déclenchée par l’ajout de l’interconnexion au poste Hertel. 21 

Le Transporteur considère que le Projet est réalisable tant du point de vue technique que de 22 

l'échéancier. L’avant-projet qu'il a réalisé à ce jour a permis de confirmer la faisabilité du 23 

Projet et de préciser les contraintes inhérentes à ce dernier. 24 

Le tableau 2 présente le calendrier de réalisation des travaux reliés au Projet. 25 
 

 
4  Ainsi que les travaux de rehaussement de la capacité thermique des lignes 7005 et 7035, qui relient les 

postes de Lévis et de la Nicolet, dont la finalisation est prévue en 2023 : R-4112-2019, B-0004, HQT-1, 
Document 1, notamment p. 16, lignes 1-14 et D-2020-083. 
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Tableau 2  
Calendrier de réalisation 

Activité Début Fin 

Avant-projet Décembre 2019 Mars 2022 

Demande d'autorisation à la Régie Mars 2022 Octobre 2022 

Projet et mise en service Mars 2022  Décembre 2025 
 

Par ailleurs, le Transporteur dépose, à l’annexe 3, la liste des principales normes 1 

techniques appliquées au Projet. De plus, il dépose à l’annexe 4 la liste des autorisations 2 

exigées en vertu d’autres lois qui s’appliquent aussi au Projet. 3 

4 Solutions envisagées 

Deux postes du réseau de transport principal, le poste Hertel à 735-315 kV et le poste de 4 

Châteauguay à 735-315-120 kV, ont fait l’objet d’analyses afin de déterminer le meilleur 5 

scénario de raccordement. La figure 1 montre l’emplacement géographique de ces deux 6 

postes et celui du point d’interconnexion à la frontière canado-américaine. 7 

Le poste Hertel à 735-315 kV, situé à La Prairie, a été retenu comme poste de 8 

raccordement du projet d’interconnexion pour les raisons suivantes : 9 

• il permet d’assurer la séparation géographique des interconnexions existantes et 10 

planifiées (le poste de Châteauguay alimente déjà une interconnexion existante avec 11 

l’État de New York) ; 12 

• il bénéficie d’une alimentation très robuste, puisqu’il est raccordé au réseau de transport 13 

principal par quatre lignes à 735 kV ; 14 

• la propriété d’Hydro-Québec au poste Hertel est suffisamment grande pour accueillir les 15 

équipements requis pour l’interconnexion. 16 

Le Transporteur a par la suite étudié trois solutions avec le poste Hertel comme poste de 17 

raccordement afin de fournir le service de transport de point à point demandé dans le 18 

respect des critères de conception. Les aspects techniques, économiques, 19 

environnementaux et sociaux ont également été considérés pour orienter son choix de la 20 

solution optimale. À cet égard et conformément à la demande de la Régie5, le Transporteur 21 

dépose à l’annexe 5 la liste des activités d’information et de consultation menées auprès du 22 

public en vue de la réalisation du Projet. 23 

 
5  R-4030-2017, lettre du 23 janvier 2018. 
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Le Transporteur présente ci-après les solutions étudiées ainsi que les différents aspects qui 1 

l’ont guidé dans le choix de la solution retenue : 2 

• solution 1 : Construction d’un convertisseur au poste Hertel et d’une ligne à 400 kV c.c. 3 

constituée d’un segment aérien de 50 km et enfouie sur une longueur de 9 km ; 4 

• solution 2 : Construction d’un convertisseur au poste Hertel et d’une ligne à 400 kV c.c. 5 

de 58 km entièrement enfouie ; 6 

• solution 3 : Construction d’une ligne à 735 kV à partir du poste Hertel, d’un nouveau 7 

poste convertisseur et d’une ligne à 400 kV c.c. enfouie sur une longueur de 9 km. 8 

4.1 Solution 1 – Construction d’un convertisseur au poste Hertel et d’une ligne à 
400 kV c.c. (50 km aérienne, 9 km enfouie) 

La solution 1 correspond à la solution la plus économique et représente la solution de 9 

référence du Transporteur. Cette solution consiste en l’installation d’un convertisseur de 10 

courant alternatif à courant continu au poste Hertel, raccordé à la section à 735 kV du poste. 11 

Une ligne à 400 kV à courant continu est construite depuis le poste Hertel jusqu’au point de 12 

traversée de la frontière canado-américaine situé dans la rivière Richelieu. Cette ligne est 13 

constituée de trois segments : un premier segment aérien sur une longueur d’environ 14 

50 km, un second segment souterrain sur une longueur d’environ 7 km et un dernier 15 

segment sous-marin sur une longueur d’environ 2 km. Un poste aérosouterrain est 16 

également construit afin d’assurer la transition du segment aérien vers le segment 17 

souterrain. 18 

Le Transporteur évalue une date de mise en service de la solution 1 au plus tôt en 19 

décembre 2027. 20 

Les solutions 1 et 2 sont essentiellement équivalentes d’un point de vue technique. 21 

Toutefois, la solution 1 est la solution la plus avantageuse du point de vue économique, car 22 

elle présente les coûts globaux actualisés les plus faibles (voir tableau 3). 23 

De plus, elle est avantageuse du point de vue des impacts environnementaux et sociaux par 24 

rapport à la solution 3. En effet, elle évite la construction d’un nouveau poste à 735 kV et 25 

elle prévoit la construction d’une ligne à 400 kV à courant continu qui est moins imposante 26 

physiquement qu’une ligne à 735 kV à courant alternatif. L’impact visuel et l’emprise au sol 27 

de la solution 1 sont ainsi réduits. Toutefois, cette solution ne permet pas de respecter la 28 

date de mise en service souhaitée par le client du service de transport. 29 

4.2 Solution 2 – Construction d’un convertisseur au poste Hertel et d’une ligne à 
courant continu à 400 kV c.c. entièrement enfouie (58 km) 

La solution 2 prévoit l’installation d’un convertisseur de courant alternatif à courant continu 30 

au poste Hertel, raccordé à la section à 735 kV du poste, et la construction d’une ligne à 31 
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400 kV à courant continu. La solution 2 diffère de la solution 1 seulement par le fait que la 1 

ligne à 400 kV est enfouie sur toute sa longueur.  2 

La solution 2 n’est pas la plus économique, toutefois il s’agit de la seule solution qui permet 3 

une mise en service du projet prévue pour décembre 2025, comme demandé par le client. 4 

Les coûts imputables à l’option souterraine sont assumés par ce dernier6. 5 

Par ailleurs, la solution 2 permet d’assurer une meilleure harmonisation avec le projet 6 

CHPE, puisque ce dernier prévoit la construction d’une ligne à courant continu entièrement 7 

enfouie (307 km sous l’eau et 238 km sous terre). 8 

4.3 Solution 3 – Construction d’une ligne à 735 kV aérienne (50 km), d’un nouveau 
poste convertisseur et d’une ligne à 400 kV c.c. enfouie (9 km) 

La solution 3 prévoit la construction d’une ligne à 735 kV à partir du poste Hertel jusqu’à un 9 

nouveau poste convertisseur 735 kV – 400 kV c.c. situé à environ 9 km du point 10 

d’interconnexion à la frontière. Une ligne à 400 kV enfouie (segments de 7 km souterrain et 11 

de 2 km sous-marin) est construite afin de raccorder le nouveau poste convertisseur au 12 

point d’interconnexion à la frontière. 13 

Le Transporteur évalue une date de mise en service de la solution 3 au plus tôt en 14 

décembre 2027. 15 

La solution 3 n’a pas été retenue puisqu’elle n’est pas économique et il s’agit de la solution 16 

qui engendre le plus d’impacts environnementaux en raison notamment de la nécessité de 17 

construire un nouveau poste à 735 kV dans lequel serait installé le convertisseur. De plus, 18 

cette solution ne permet pas de respecter la date de mise en service souhaitée par le client 19 

du service de transport. 20 

4.4 Estimation des coûts des solutions envisagées 

Le Transporteur a réalisé une comparaison des coûts des solutions étudiées en tenant 21 

compte, entre autres, des investissements requis pour la construction, des valeurs 22 

résiduelles des investissements, des pertes électriques, des coûts d’exploitation et 23 

d’entretien, de la taxe sur les services publics et du coût du capital. L’analyse économique a 24 

été réalisée sur une période de 45 ans, soit 40 ans après la mise en service des 25 

équipements du volet poste : 26 

• taux d’actualisation de long terme du Transporteur de 4,616 % ; 27 

 
6  Tous les coûts additionnels découlant de cet arrangement électrique différent d e l a sol uti on de référence d u 

Transporteur, incluant une majoration de 19 % pour tenir compte de la valeur actualisée sur v ingt (20)  an s d es 
coûts d’exploitation et d’entretien des ajouts au réseau additionnels et majoré également selon les taux des taxes 
applicables sont entièrement aux frais du client, comme prévu aux Tarifs et conditions. 
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• taux d’inflation générale de 2,0 % ; 1 

• taux de taxe sur les services publics de 0,55 %. 2 

Le coût de l’ajout de la batterie de condensateurs au poste de la Montérégie est inclus dans 3 

les trois solutions pour l’analyse économique. 4 

Cette dernière, réalisée en 2019 dans le cadre de l’étude d’impact sur le réseau, a été mise 5 

à jour pour refléter les paramètres économiques et f inanciers les plus récents. Les solutions 6 

qu’elle compare demeurent représentatives du réseau de transport en date du dépôt de la 7 

présente demande. Elles tiennent compte de l’évolution, en 2020 et 2021, de la séquence 8 

des études d’impact affichée sur le site OASIS du Transporteur. 9 

Les valeurs résiduelles correspondent à la valeur actuelle des flux d'investissement pour la 10 

portion comprise entre la fin de la durée d'analyse et la fin de la durée de vie utile spécifique 11 

de chaque flux d’investissement. La durée d’un flux d’investissement est déterminée en 12 

fonction des catégories d’équipement établies par le Transporteur. 13 

Par ailleurs, comme demandé par la Régie7, le Transporteur a intégré les informations 14 

relatives à l’évaluation de la valeur des pertes électriques, soit leur niveau en puissance et 15 

en énergie, ainsi que les prix de référence utilisés, dans ses tableaux présentés à 16 

l’annexe 6. Le Transporteur confirme également que l’analyse économique réalisée dans le 17 

présent dossier ne tient compte des pertes électriques différentielles qu’à partir  de la mise 18 

en service. Il a également intégré les coûts d’exploitation et d’entretien8. 19 

Le tableau 3 présente une comparaison économique des solutions décrites précédemment. 20 

Les coûts y sont exprimés en milliers de dollars actualisés de l'année 2022. Aux fins de 21 

comparaison, la solution 2 est présentée selon une date de mise en service en décembre 22 

2027 (solution 2A) et en décembre 2025 (solution 2B). 23 
 

 
7  D-2012-152, par. 64 et D-2012-160, par. 42 et 43. 
8  D-2020-083, par. 105. 



 Demande R-4188-2022 

 

Original : 2022-03-30 HQT-1, Document 1 
 Page 15 de 21 

Tableau 3  
Comparaison économique des solutions  

(k$ actualisés 2022) 

  

Solution 1 
(2027) 

Solution 2A 
(2027) 

Solution 2B 
(2025) 

Solution 3 
(2027) 

Convertisseur au 
poste Hertel et ligne 
400 kV aérienne et 

enfouie 

Convertisseur au 
poste Hertel et ligne 
400 kV entièrement 

enfouie 

Convertisseur au 
poste Hertel et ligne 
400 kV entièrement 

enfouie 
(solution retenue) 

Ligne 735 kV 
aérienne, nouveau 
poste convertisseur 

et ligne 400 kV 
enfouie 

Investissements 774 637 866 199 953 198 898 597 

Réinvestissements 2 839 5 114 5 380 17 090 

Valeurs résiduelles -69 117 -36 482 -21 907 -96 839 

Pertes électriques 15 575 6 017 6 408 0 

Coûts d’exploitation 

et d’entretien 
20 031 20 715 22 432 25 040 

Taxe sur les 

services publics 
58 004 61 300 67 502 67 927 

Coûts globaux 

actualisés (CGA) 
801 969 922 863 1 033 013 911 815 

5 Coûts associés au projet 

5.1 Sommaire des coûts 

Le Transporteur rappelle que le coût total des divers travaux associés au Projet s’élève 1 

à 1 138,0 M$. 2 

Le tableau 4 présente une ventilation des coûts pour les phases avant-projet et projet. 3 
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Tableau 4  

Coûts des travaux avant-projet et projet 
(en milliers de dollars de réalisation) 

 Total lignes, poste et 
télécommunications 

Coûts de l'avant-projet  

Sous-total 9 683,0 
Coûts du projet  

Ingénierie, approvisionnement et construction 996 843,3 
Client 40 691,2 
Frais f inanciers 90 810,2 

Sous-total 11 283 344,7 
   

TOTAL 1 138 027,7 
 

Les coûts détaillés sont présentés à la pièce HQT-1, Document 2, déposée sous pli 1 

confidentiel. La pièce HQT-1, Document 2.1 constitue la version caviardée de cette pièce. 2 

Les coûts annuels sont présentés à la pièce HQT-1, Document 2, Annexe 1, également 3 

déposée sous pli confidentiel. 4 

Les taux d’inflation spécifiques aux équipements visés par le Projet sont présentés au 5 

tableau 5. Les taux d’inflation spécifiques, ventilés par composantes, sont déposés sous pli 6 

confidentiel à l’annexe 79 dont la version caviardée est déposée à l’annexe 7.1. 7 

 
Tableau 5  

Taux d’inflation spécifiques 

Produit 2022 2023 2024 2025 2026 

Lignes 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 

Postes 2,2 % 2,0 % 2,0% 2,1 % 2,2 % 

Télécommunications 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % s. o. 

 

 
8 

 
9  D-2022-003, paragraphe 166. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/571/DocPrj/R-4147-2021-A-0025-Dec-Dec-2022_01_19.pdf#page=42
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Chaque rubrique de coût de projet est indexée suivant le taux d'inflation applicable de 1 

l'année de sa réalisation. Les taux d'inflation utilisés pour l'établissement du coût du Projet 2 

sont établis par Hydro-Québec en date de mai 2021. 3 

Conformément à la demande de la Régie10 quant à la justif ication des taux d’inflation utilisés 4 

pour évaluer les coûts de travaux des divers projets d’investissement qui lui sont soumis 5 

pour approbation, le Transporteur fournit ci-après les informations pertinentes à l’appui des 6 

taux d’inflation utilisés à ces fins. 7 

Le Transporteur tient d'abord à rappeler que la variation des taux d’inflation est liée aux 8 

prévisions de l’évolution de la valeur des indices composant ces taux d’inflation. 9 

Les taux d'inflation sont établis d'après des modèles types des projets de postes, lignes et 10 

télécommunications du Transporteur. Dans chaque modèle, une liste des principales 11 

composantes est établie et un poids exprimé en pourcentage leur est attribué. Pour chaque 12 

composante, un indice a été appliqué. Les modèles sont mis à jour périodiquement en 13 

fonction de l’évolution des prix reliés aux éléments des projets. Les taux d’inflation produits 14 

à partir de ces modèles sont mis à jour annuellement. 15 

La liste des principales composantes pour la rubrique « Postes » est présentée ci-après : 16 

• Coût de main-d’œuvre : 17 

◦ ingénierie interne et externe ; 18 

◦ gestion de projet et de chantier. 19 

• Coûts reliés à la construction : 20 

◦ main-d'œuvre de construction ; 21 

◦ équipement et matériaux de construction. 22 

• Approvisionnement : 23 

◦ Valves à IGBT11 ; 24 

◦ transformateurs de mesure de courant et tension ; 25 

◦ disjoncteurs, sectionneurs, mise à la terre, câbles d’alimentation et de 26 

commande ; 27 

◦ appareillage de sectionnement et de mesure ; 28 

◦ caniveaux et tranchées pour câbles ; 29 

 
10   R-3812-2012, D-2012-0161, par. 42. 
11  Insulated gate bipolar transistor, transistor bipolaire à grille isolée. 
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◦ canalisations souterraines ; 1 

◦ fondations pour charpentes, charpentes métalliques, superstructure ; 2 

◦ drainage, route, chemins, rues, trottoirs, clôtures et barrières, parc de 3 

stationnement, voie ferrée et d’évitement ; 4 

◦ câbles, jeux de barres ; 5 

◦ unité de protection, unité de commande; système de protection d’incendie ; 6 

◦ aménagement du site; enveloppe extérieure (fenêtres, portes etc.), électr icité; 7 

chauffage, éclairage, ventilation et air conditionné, toiture, parafoudre, f inition 8 

intérieure. 9 

La liste des principales composantes pour la rubrique « Lignes » est présentée ci-après : 10 

• Coût de main-d’œuvre : 11 

◦ ingénierie interne et externe ; 12 

◦ gestion de projet et de chantier. 13 

• Coûts reliés à la construction : 14 

◦ main-d’œuvre de construction ; 15 

◦ équipement et matériaux de construction. 16 

• Approvisionnement : 17 

◦ canalisations souterraines en béton ; 18 

◦ câbles isolants synthétiques ; 19 

◦ puits d’accès ; 20 

◦ mise à la terre ; 21 

◦ câbles sous-marins. 22 

Le Transporteur souligne que l'approvisionnement est généralement réalisé par le biais 23 

d'appels d'offres et de soumissions. Le respect des directives en place en cette matière 24 

garantit une gestion efficace, équitable et transparente de ses relations avec l'ensemble de 25 

ses fournisseurs au bénéfice des clients du Transporteur. Finalement, il souligne en outre 26 

qu’Hydro-Québec déploie tous les efforts requis et agit avec la plus grande diligence afin de 27 

réaliser le Projet de manière à en minimiser les coûts. 28 

Tout dépassement du coût total du Projet de plus de 15 % est assujetti à l’obligation pour le 29 

Transporteur d’obtenir une nouvelle autorisation du Conseil d’administration. Le cas 30 

échéant, il s'engage à en informer la Régie en temps opportun. Le Transporteur souligne 31 
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qu'il continuera de s'efforcer de contenir les coûts du Projet à l'intérieur du montant autor isé 1 

par la Régie. 2 

5.2 Suivi des coûts du Projet 

Le Transporteur soutient que les coûts de son projet sont nécessaires à sa réalisation et 3 

qu'ils sont raisonnables. Par ailleurs, dans un souci constant de contrôler les coûts liés à la 4 

réalisation de ses projets d'investissement, il assurera un suivi étroit des coûts du Projet. 5 

Enfin, suivant la pratique établie depuis la réglementation des activités du Transporteur, ce 6 

dernier fera état de leur évolution lors du dépôt de son rapport annuel à la Régie, si celle-ci 7 

le requiert. Selon les indications de la Régie, il présentera : 8 

• le suivi des coûts réels de son projet, sous la même forme et le même niveau de détail 9 

que ceux du tableau 412 ; 10 

• le suivi des coûts réels détaillés de son projet, sous pli confidentiel jusqu’à l’expiration 11 

d’un délai d’un an de sa mise en service finale13, selon le niveau de détail des coûts 12 

présentés au tableau 1 - Coûts des travaux avant-projet et projet par élément de la pièce 13 

HQT-1, Document 214. 14 

Dans les deux cas, il présentera également un suivi de l’échéancier du Projet du 15 

Transporteur et fournira, le cas échéant, l’explication des écarts majeurs entre les coûts 16 

projetés et réels et des échéances. 17 

6 Impact tarifaire 

Le Projet visé par la présente demande s’inscrit dans la catégorie d’investissement 18 

« croissance des besoins de la clientèle ». La mise en service est prévue pour le mois de 19 

décembre 2025. 20 

Les coûts de la catégorie d’investissement « croissance des besoins de la clientèle », de 21 

l'ordre de 1 138,0 M$, sont liés à une demande de service de transport ferme de point à 22 

point à long terme, portant sur une livraison de 1 283 MW à la frontière visée par une 23 

convention de service d’une durée de vingt ans. Ces coûts sont supérieurs au montant 24 

maximal de 906,5 M$15. (qui représente l’allocation maximale de 671 $/kW multipliée par 25 

1 351 MW, soit 1 283 MW plus les pertes de transport de 5,3 %). 26 

 
12  D-2016-086, par. 104 et D-2016-091, par. 74. 
13  D-2016-086, par 105 et D-2016-091, par. 75. 
14  D-2016-093, par. 71. 
15  Une contribution du client est requise pour le coût excédant le montant maximal. De plus, une con tr i buti o n 

est également requise pour le coût de l’arrangement électrique différent demandé par le client, incluant un e 
majoration de 19 % pour tenir compte de la valeur actualisée sur vingt (20) ans des coûts d’exp l o i tati o n et 
d’entretien des ajouts au réseau additionnels, ainsi qu’une majoration selon les taux des taxes applicables. 
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L'impact sur les revenus requis à la suite de la mise en service du Projet prend en compte 1 

les coûts de ce dernier, soit les coûts associés à l'amortissement, au financement, à la taxe 2 

sur les services publics, aux coûts d’exploitation et d’entretien, ainsi que les besoins 3 

de transport de 44 725 MW. 4 

Les résultats sont présentés sur une période de 20 ans et sur une période de 40 ans, 5 

conformément à la décision D-2003-68 de la Régie. Cependant, les résultats pour la période 6 

de 40 ans sont plus représentatifs de l’impact sur les revenus requis puisqu’ils sont plus 7 

comparables à la durée de vie utile moyenne des immobilisations visées par le Projet. 8 

Pour l’ensemble de ces périodes, le Projet ne génère pas d’impact à la hausse sur le tarif 9 

de transport. 10 

L’impact tarifaire du Projet sur les revenus requis et l'analyse de sensibilité, cette dernière 11 

étant présentée sous l'hypothèse d'une variation à la hausse de 15 % du coût du Projet et 12 

du coût du capital prospectif, f igurent à l’annexe 8. 13 

7 Impact sur la fiabilité et sur la qualité de prestation du service de transport 
d'électricité 

Comme il est décrit à la section 3.1, le Projet vise à fournir le service de transport ferme de 14 

point à point à long terme demandé. Par conséquent, il permet au Transporteur de 15 

respecter ses obligations aux termes des Tarifs et conditions. Par ailleurs, la solution 16 

retenue dans le cadre du Projet ne modifie pas la topologie du réseau de transport 17 

principal16. 18 

L’ajout de la batterie de condensateurs au poste de la Montérégie contribue à assurer la 19 

f iabilité, la capacité et la continuité de service à l’ensemble des clients du réseau de 20 

transport. 21 

Le Projet entraîne donc un impact positif sur la fiabilité et la qualité de prestation du service 22 

de transport d’électricité que le Transporteur est tenu de fournir à sa clientèle. 23 

8 Conclusion 

Le Transporteur soumet respectueusement le présent dossier à la Régie pour autor isation. 24 

Celui-ci comporte toutes les informations pertinentes à l'évaluation du Projet. En effet, tel 25 

qu'il appert du tableau 1, la preuve contenue dans le présent dossier traite spécifiquement 26 

de chacun des renseignements devant accompagner une demande d'autorisation introduite 27 

en vertu du premier paragraphe du premier alinéa de l'article 73 de la Loi et du Règlement. 28 

 
16  D-2022-003, par. 237. 
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Il réitère que la solution mise de l’avant est optimale pour fournir le service de transport 1 

ferme de point à point à long terme, comme prévu par les Tarifs et conditions. Elle est par 2 

ailleurs conforme à ses critères. Ainsi, les investissements découlant de ce Projet seront, 3 

une fois réalisés, utiles à l'exploitation fiable du réseau de transport. 4 
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