
  
 
 
 

  

DOMINIQUE NEUMAN 
AVOCAT 

1535, RUE SHERBROOKE OUEST 

REZ-DE-CHAUSSÉE, LOCAL KWAVNICK 

MONTRÉAL (QUÉ.) H3G 1L7 

TÉL. 514 903 7627 

COURRIEL energie @ mlink.net 

MEMBRE DU BARREAU DU QUÉBEC 

 
Montréal, le 8 juin 2022 
 
Me Véronique Dubois, Secrétaire de la Régie 
Régie de l'énergie 
800 Place Victoria, Bureau 255 
Montréal (Qué.) 
H4Z 1A2  

 
Re: Dossier RDÉ R-4188-2022. 
 Hydro-Québec TransÉnergie (HQT) - Équipements au poste Hertel et construction d’une 

ligne à 400 kV. 
 Demande de renseignements no. 1 à Hydro-Québec TransÉnergie (HQT) par le 

Regroupement pour la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques (RTIEÉ). 

 
 
Chère Consœur, 
 
Il nous fait plaisir de déposer ci-après la Demande de renseignements no. 1 à Hydro-Québec 
TransÉnergie (HQT) par le Regroupement pour la transition, l’innovation et l’efficacité 
énergétiques (RTIEÉ). 
 
Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions, Chère Consœur, de recevoir 
l'expression de notre plus haute considération. 

 
Dominique Neuman, LL.B. 
Procureur du Regroupement pour la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques (RTIEÉ), un 
Regroupement comprenant les organismes suivants : l'Association québécoise de lutte contre la 
pollution atmosphérique (AQLPA), Stratégies Énergétiques (S.É.), le Groupe d'Initiatives et de 
Recherches Appliquées au Milieu (GIRAM) et Énergie solaire Québec (ÉSQ). 
 
c.c. La demanderesse et les intervenants, par le Système de dépôt électronique de la Régie 

(SDÉ). 
p.j. 
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RÉGIE DE L'ÉNERGIE 

DOSSIER R-4188-2022, PHASE 1 
 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO.1 
À HYDRO-QUÉBEC TRANSÉNERGIE (HQT)) 

 
PAR 

 
LE REGROUPEMENT POUR 

LA TRANSITION, L’INNOVATION ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUES (RTIEÉ) 
 

Regroupement comprenant les organismes suivants : 
l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), 

Stratégies Énergétiques (S.É.), 
le Groupe d'Initiatives et de Recherches Appliquées au Milieu (GIRAM) et 

Énergie solaire Québec (ÉSQ) 
 

Le 8 juin 2022 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT RTIEÉ-1-1 
 
Référence(s) : 
 
i) HYDRO-QUÉBEC TRANSÉNERGIE (HQT), Dossier R-4188-2022, Pièce B-0019, 

HQT-1, Doc. 1, page 13, lignes 3-4 : « La solution 2 n’est pas la plus économique, 
toutefois il s’agit de la seule solution qui permet une mise en service du projet prévue 
pour décembre 2025, comme demandé par le client. » 

 
Demande(s) :  
 
1.1.1 Comment se fait-il qu’HQT, avec HQP, se soient placés dans la situation où le seul 

scénario pouvant être mis en service à la date contractuelle du 1er décembre 2025 
serait le scénario 2B (le plus coûteux) ? 

 
1.1.2 HQP a-t-elle trop tardé à loger sur OASIS une demande d’ajout à HQT ? Veuillez 

élaborer. 
 
1.1.3 HQT a-t-elle trop tardé à traiter la demande d’ajout de HQP ? Veuillez élaborer. 
 
1.1.4 Quelle est la liste des facteurs (et leur importance relative) ayant amené HQT à ne 

proposer qu’une date de livraison en décembre 2025 alors qu’HQT demandait sur 
OASIS une telle livraison pour le 31 décembre 2014 ? Veuillez élaborer.  Nous 
souhaitons comprendre spécifiquement quels sont les facteurs qui ont empêché HQT 
de répondre favorablement à la date demandée par HQT.  Votre réponse à la question 
1.1 de la Demande de renseignement no. 2 de la Régie (B-0022, HQT-2, Doc. 1.3) ne 
fournit pas cette information. 

 
1.1.5 Des facteurs extérieurs sont-ils la cause de cette situation où le seul scénario pouvant 

être mis en service à la date contractuelle du 1er décembre 2025 serait le scénario 2B 
(le plus coûteux) ?? Veuillez élaborer. 

 
1.1.6 Veuillez confirmer que l’étude d’avant-projet du 14 mars 2022 citée au paragraphe 8.5 

de la Convention de service HQT-HQP déposée sous B-0005 portait sur un scénario 
aérien (et veuillez indiquer lequel des numéros de scénarios). 

 
1.1.7 Veuillez déposer la demande de HQP sur OASIS et l’étude d’avant-projet réalisée 

entre décembre 2019 et le 14 mars 2022 (B-0019, page 11, Tableau 2) citée au 
paragraphe 8.5 de la Convention de service HQT-HQP déposée sous B-0005. 

 
1.1.8 Comment se fait-il que, le 17 mars 2022, soit 3 jours après la date de finition de l’étude 

d’avant-projet du 14 mars 2022 citée au paragraphe 8.5 de la Convention de service 
HQT-HQP déposée sous B-0005, cette même entente ait été signée avec la mention, 
à ce même paragraphe que HQP a choisi un « arrangement électrique différent » de 
celui proposé par HQT ?  Ledit « arrangement électrique différent » consistait-il à 
choisir le souterrain plutôt que l’aérien (Veuillez élaborer) ? 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0019-Demande-PieceRev-2022_05_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0019-Demande-PieceRev-2022_05_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0022-DDR-RepDDR-2022_06_03.pdf
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1.1.9 Comment se fait-il que les spécifications d’HQP pour cet « arrangement électrique 

différent » n’étaient pas connues de HQT au moment de réaliser son étude d’avant-
projet du 14 mars 2022 ?  La demande de HQP sur OASIS ne le spécifiait-elle pas (et 
pourquoi pas) ? 

 
1.1.10 Comment se fait-il qu’au moment de la Convention de service HQT-HQP du 17 mars 

2022déposée sous B-0005, aucune étude d’avant-projet du 14 mars 2022 conforme 
aux spécifications d’HQP pour cet « arrangement électrique différent » n’aient été 
réalisées ? 

 
1.1.11 Suite aux spécifications d’HQP pour cet « arrangement électrique différent », HQP a-t-

elle déposé une demande modifiant celle sur OASIS et y a-t-il eu, depuis lors, une 
étude d’avant-projet modifiée en conséquence ?  Si oui veuillez déposer la demande 
de HQP modifiée et l’étude d’avant-projet modifiée. 

 
1.1.12 S’il n’existe pas d’étude d’avant-projet modifiée pour cet « arrangement électrique 

différent », sur quoi HQT se base pour en évaluer le coût dans sa preuve ?  Veuillez 
déposer ce sur quoi HQT se base ainsi. 

 
1.1.13 Veuillez élaborer sur le risque de retard supplémentaire qui serait spécifiquement 

associé à une ligne souterraine compte tenu du risque quant à « l’incapacité d’un 
entrepreneur majeur à réaliser les travaux civils de la ligne souterraine » que vous 
identifiez à votre réponse 3.1 de la Demande de renseignement no. 2 de la Régie (B-
0022, HQT-2, Doc. 1.3).  Quels sont les facteurs qui amèneraient la réalisation de ce 
risque? Quelle est votre appréciation de ce risque et pourquoi? Quelles seraient les 
conséquences de la réalisation de ce risque sur le délai ? 

 
1.1.14 Veuillez élaborer sur le risque de retard supplémentaire qui serait spécifiquement 

associé à une ligne souterraine compte tenu du risque quant aux « délais 
d’approvisionnement pour le convertisseur et les câbles souterrains dans un contexte 
mondial de fragilité des chaînes d’approvisionnement (probabilité moyenne) » que 
vous identifiez à votre réponse 3.1 de la Demande de renseignement no. 2 de la 
Régie (B-0022, HQT-2, Doc. 1.3).  Quels sont les facteurs qui amèneraient la 
réalisation de ce risque? Quelle est votre appréciation de ce risque et pourquoi? 
Quelles seraient les conséquences de la réalisation de ce risque sur le délai ? 

 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0022-DDR-RepDDR-2022_06_03.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0022-DDR-RepDDR-2022_06_03.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0022-DDR-RepDDR-2022_06_03.pdf
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT RTIEÉ-1-2 
 
Référence(s) : 
 
i) HYDRO-QUÉBEC TRANSÉNERGIE (HQT), Dossier R-4188-2022, Pièce B-0019, 

HQT-1, Doc. 1, section 4 et tableaux 2 et 3 et Annexe 6. 
 
Demande(s) :  
 
1.2.1 Veuillez expliquer de façon précise et exhaustive pourquoi le scénario 1 (aérien) ne 

permettrait pas de respecter la date de mise en service. 
 
1.2.2 Selon l'expérience du Transporteur, la construction d'une ligne aérienne est-elle plus 

longue que la construction d'une ligne souterraine ?  Si oui, en quoi ?  Veuillez fournir 
des exemples. 

 
1.2.3 Veuillez déposer une Annexe 4 (Liste des autorisations exigées en vertu d’autres lois) 

pour les scénarios 1 et 3 et pour le scénario d’un raccordement à Chateauguay. 
 
1.2.4 Veillez amender le tableau 2 et les tableaux de l’Annexe 6 pour y ajouter un scénario 

aérien rapide pour 2025 (un "scénario 1B") et veuillez également présenter un tableau 
comparable au tableau 3 pour ce scénario. 

 
1.2.5 Veillez amender le tableau 2 et les tableaux de l’Annexe 6 pour y ajouter un scénario 

aérien Chateauguay rapide pour 2025 et un scénario souterrain Chateauguay rapide 
pour 2025 et veuillez également présenter un tableau comparable au tableau 3 pour 
ces scénarios. 

 
 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT RTIEÉ-1-3 
 
Référence(s) : 
 
i) HYDRO-QUÉBEC TRANSÉNERGIE (HQT), Dossier R-4188-2022, Pièce B-0019, 

HQT-1, Doc. 1, page 11, ligne 21-22 : « À cet égard et conformément à la demande 
de la Régie le Transporteur dépose à l’annexe 5 la liste des activités d’information et 
de consultation menées auprès du public. » 

 
Demande(s) :  
 
1.3.1 Quels ont été les scénarios tant aériens que souterrains présentés lors des 

consultations publiques? 
 
1.3.2 Si des scénarios souterrains n’étaient pas soumis à la consultation publique, pourquoi 

n’était-ce pas le cas? 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0019-Demande-PieceRev-2022_05_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0019-Demande-PieceRev-2022_05_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0019-Demande-PieceRev-2022_05_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0019-Demande-PieceRev-2022_05_27.pdf
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1.3.3 Veuillez indiquer si l’un ou l’autre des publics ou partie prenante consultés ont 

exprimés une préférence pour une ligne aérienne ou souterraine ou pour l’un ou 
l’autre des aspects du projet?  Veuillez préciser et élaborer. 

 
1.3.4 Veuillez déposer les documents d’information et de consultation publique visés, en 

spécifiant, pour chacun de ces documents, à quelle activité d’information ou de 
consultation ou quel public il s’appliquait. 

 
 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT RTIEÉ-1-4 
 
Référence(s) : 
 
i) HYDRO-QUÉBEC TRANSÉNERGIE (HQT), Dossier R-4188-2022, Pièce B-0019, 

HQT-1, Doc. 1, Tableau 5, Taux d’inflation spécifiques, et Annexes 7 et 7.1. 
 
Demande(s) :  
 
1.4.1 Veuillez fournir les estimations les plus récentes des taux d’inflation de 2022 à 2026 et 

leurs sources. 
 
1.4.2 Veuillez préciser, à l’aide de tableaux, l’impact économique de ces taux d’inflation 

estimés plus récents sur le coût de chacun des scénarios 1, 2a, 2b et 3 (et y compris 
aussi des scénarios 1 rapide pour 2025 et aérien Chateauguay rapide pour 2025 et 
souterrain Chateauguay rapide pour 2025. 

 
1.4.3 Veuillez confirmer qu’il n’existe absolument aucune possibilité que HQT ait à assumer 

un dépassement de coût, même si l’estimé de 1 138 028 000$ de la clause 8.5 de la 
Convention HQP-HQT (additionnée de l’estimé de 80 M$, qui y est mentionné, de 
l’ajout causé par l’« arrangement électrique différent » selon votre réponse 4.2.1 à la 
DDR1 de la Régie, B-0018, HQT-2, Doc. 1.2) et à HQT-1, Doc., 1, annexe 8) venait à 
être dépassé.  Veuillez élaborer.  Notre question ne porte pas seulement sur un 
dépassement du montant initial de 1 138 028 000$ mais aussi sur un dépassement de 
de l’estimé additionnel de 80 M$. 

 
1.4.4 Veuillez spécifiquement indiquer si l’un ou l’autre des risques ou problématiques que 

vous avez identifiés à vos réponses 3.1 et 4.1 de la Demande de renseignement no. 2 
de la Régie (B-0022, HQT-2, Doc. 1.3) ne pourraient jamais avoir quelque effet même 
indirect sur les coûts qu’HQT aurait elle-même à assumer sans être couverts par 
HQP.  Veuillez élaborer dans chacun de ces cas des risques ou problématiques que 
vous avez identifiés à vos réponses 3.1 et 4.1. 

 
__________ 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0019-Demande-PieceRev-2022_05_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0019-Demande-PieceRev-2022_05_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0018-DDR-RepDDR-2022_05_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0022-DDR-RepDDR-2022_06_03.pdf

