
  
 
 
 

  

DOMINIQUE NEUMAN 
AVOCAT 

1535, RUE SHERBROOKE OUEST 

REZ-DE-CHAUSSÉE, LOCAL KWAVNICK 

MONTRÉAL (QUÉ.) H3G 1L7 

TÉL. 514 903 7627 

COURRIEL energie @ mlink.net 

MEMBRE DU BARREAU DU QUÉBEC 

 
Montréal, le 12 septembre 2022 
 
Me Véronique Dubois, Secrétaire de la Régie 
Régie de l'énergie 
800 Place Victoria, Bureau 255 
Montréal (Qué.) 
H4Z 1A2  

 
Re: Dossier RDÉ R-4188-2022. 
 Hydro-Québec TransÉnergie (HQT) - Équipements au poste Hertel et construction d’une 

ligne à 400 kV. 
 Demande de renseignements no. 2 à Hydro-Québec TransÉnergie (HQT) par le 

Regroupement pour la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques (RTIEÉ). 

 
 
Chère Consœur, 
 
Il nous fait plaisir de déposer ci-après la Demande de renseignements no. 2 à Hydro-Québec 
TransÉnergie (HQT) par le Regroupement pour la transition, l’innovation et l’efficacité 
énergétiques (RTIEÉ). 
 
Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions, Chère Consœur, de recevoir 
l'expression de notre plus haute considération. 

 
Dominique Neuman, LL.B. 
Procureur du Regroupement pour la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques (RTIEÉ), un 
Regroupement comprenant les organismes suivants : l'Association québécoise de lutte contre la 
pollution atmosphérique (AQLPA), Stratégies Énergétiques (S.É.), le Groupe d'Initiatives et de 
Recherches Appliquées au Milieu (GIRAM) et Énergie solaire Québec (ÉSQ). 
 
c.c. La demanderesse et les intervenants, par le Système de dépôt électronique de la Régie 

(SDÉ). 
p.j. 
 





Le 12 septembre 2022 
No de dossier : R-4188-2022 – Phase 1 

Demande de renseignements no 2 du RTIEÉ à Hydro-Québec TransÉnergie (HQT) 
Page 1 

 
 

 

 
RÉGIE DE L'ÉNERGIE 

DOSSIER R-4188-2022, PHASE 1 
 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO.2 
À HYDRO-QUÉBEC TRANSÉNERGIE (HQT)) 

 
PAR 

 
LE REGROUPEMENT POUR 

LA TRANSITION, L’INNOVATION ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUES (RTIEÉ) 
 

Regroupement comprenant les organismes suivants : 
l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), 

Stratégies Énergétiques (S.É.), 
le Groupe d'Initiatives et de Recherches Appliquées au Milieu (GIRAM) et 

Énergie solaire Québec (ÉSQ) 
 

Le 12 septembre 2022 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT RTIEÉ-2-1 
 
Référence(s) : 
 
i) HYDRO-QUÉBEC TRANSÉNERGIE (HQT), Dossier R-4188-2022, Pièce B-0041, 

HQT-1, Doc. 1 (vrr), page 5, lignes 6-12 : 
 

Le coût total du Projet s’élève à 1 138,0 M$ et vise la catégorie 
d’investissement « croissance des besoins de la clientèle » afin de répondre à 
une demande de service de transport ferme de point à point à long terme. La 
mise en service, initialement planifiée en décembre 2025, est maintenant 
prévue pour le mois de mai 2026. 
 
Le coût total du Projet demeure inchangé puisqu’il tient déjà compte d’un 
report de la mise en service, comme précisé dans la réponse à question 3.1 
de la pièce B-0022, HQT-3, Document 1.3, page 8, lignes 6 à 16, de la 
demande de renseignements n° 2 de la Régie. 

 
ii) HYDRO-QUÉBEC TRANSÉNERGIE (HQT), Dossier R-4188-2022, Pièce B-0022, 

HQT-3, Doc. 1.3, page 8, lignes 6-16 : 
 

Une provision particulière a aussi été incluse à la provision globale du Projet 
afin de considérer le risque d’un report de la mise en service. Les principales 
sources de celui-ci et les probabilités d’occurrence associées sont énumérées 
ci-dessous : 
 
• Délais pour l’obtention de l’ensemble des autorisations requises à la 
réalisation du Projet (probabilité moyenne) ; 
• Délais associés à la coordination du Projet avec le projet CHPE à la suite d’un 
report d’échéancier de ce dernier (probabilité moyenne) ; 
• Délais d’approvisionnement pour le convertisseur et les câbles souterrains 
dans un contexte mondial de fragilité des chaînes d’approvisionnement 
(probabilité moyenne). 

 
Demande(s) :  
 
2.1.1 Quelle était le montant de la provision initiale, décrite en référence ii. 
 
2.1.2 Veuillez quantifier les 3 délais décrits en référence ii qui fondaient cette provision.   
 
2.1.3 Veuillez ventiler le montant de la provision initiale, décrite en référence ii, entre les 

trois sujets énumérés en référence ii. 
 
2.1.4 Si votre projet modifié est autorisé, a) quel montant resterait-il dans la provision et b) 

quel est le montant qui n’en ferait plus partie car il serait dorénavant requis pour la 
présente modification au projet ? 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0041-Demande-PieceRev-2022_09_02.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0041-Demande-PieceRev-2022_09_02.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0019-Demande-PieceRev-2022_05_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0019-Demande-PieceRev-2022_05_27.pdf
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2.1.5 Veuillez ventiler ce montant qui ne ferait plus partie de la provision car il serait 

dorénavant requis pour la présente modification au projet.  Veuillez le ventiler selon 
les divers postes budgétaires faisant l’objet d’un dépassement ou d’une modification, 
en expliquant chacun de ces dépassements de coûts. 

 
2.1.6 En addition avec votre réponse à la sous-question précédente, veuillez ventiler ce 

montant qui ne ferait plus partie de la provision car il serait dorénavant requis pour la 
présente modification au projet, entre les trois regroupements de postes budgétaires 
énoncés au tableau 3 de la pièce en référence i. 

 
2.1.6 En addition avec votre réponse aux deux sous-question précédentes, veuillez ventiler 

ce montant qui ne ferait plus partie de la provision car il serait dorénavant requis pour 
la présente modification au projet, entre les trois regroupements de postes 
budgétaires énoncés au tableau 4 de la pièce en référence i. 

 
2.1.7 Si votre projet modifié est autorisé, veuillez ventiler comment le montant qui resterait 

dans la provision initiale entre les trois sujets (risques) énumérés en référence ii. 
 
2.1.8 Le montant qui resterait dans la provision initiale ne serait-il pas insuffisant pour 

couvrir les différents risques subsistants ?  Veuillez confirmer que les trois risques de 
la référence ii subsistent inchangés. 

 
2.1.9 Serait-il souhaitable de rétablir un montant supplémentaire dans la provision 

(comparable à la provision initiale) avant de correctement couvrir les différents risques 
subsistants ? 

 
2.1.10 Si l’on accepte que le coût du projet demeure inchangé et que le présent risque de 

délai était déjà couvert, pourquoi avoir amendé votre preuve ? 
 
 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT RTIEÉ-2-2 
 
Référence(s) : 
 
i) HYDRO-QUÉBEC TRANSÉNERGIE (HQT), Dossier R-4188-2022, Pièce B-0041, 

HQT-1, Doc. 1 (vrr). 
 
Demande(s) :  
 
2.2.1 Veuillez élaborer sur le fait que le report du projet serait plutôt de nature à amener une 

baisse de coût plutôt qu’une augmentation de coût, rapprochant donc ce coût de celui 
du scénario 2B(2016). 

 
2.2.2 Compte tenu du dépassement de délai déjà constaté dans la preuve amendée, ne 

serait-il pas souhaitable de revenir au scénario 2B(2016), vu que nous en 
rapprochons? 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0041-Demande-PieceRev-2022_09_02.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0041-Demande-PieceRev-2022_09_02.pdf
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT RTIEÉ-2-3 
 
Référence(s) : 
 
i) HYDRO-QUÉBEC TRANSÉNERGIE (HQT), Dossier R-4188-2022, Pièce B-0041, 

HQT-1, Doc. 1 (vrr), tableau 4. 
 
Demande(s) :  
 
2.3.1 Comment se fait-il que les frais financiers demeurent inchangés malgré le report de la 

date de mise en service ?  Veuillez rectifier votre pièce au besoin. 
 

__________ 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0041-Demande-PieceRev-2022_09_02.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/617/DocPrj/R-4188-2022-B-0041-Demande-PieceRev-2022_09_02.pdf

