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Annexe 2 

Liste des principales normes techniques 
appliquées au Projet
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Demande relative à la construction du nouveau poste de Bagotville à 161-25 kV  
et sa ligne d’alimentation 

1. Exigences générales de conception (EGC) 

Titre du document Numéro d’identification  

Régulation de tension EGC-AUT-4.01 

Système d’alimentation c.a. EGC-AUT-7.01 

Système d’alimentation c.c. EGC-AUT-7.02 

Protection incendie des transformateurs EGC-AUT-9.01 

Aménagement des départs d’artères à 25 kV et des 
équipements connexes 

EGC-IE-001 

Moyen d’atténuation des effets nuisibles causés par les oiseaux EGC-IE-005 

Bâtiments de poste de TransÉnergie EGC-APC-0004 

Drainage de poste EGC-CIV-0001 

Lignes aériennes de transport EGC-LIA-001 

2. Spécifications normalisées (SN) 

Titre du document Numéro d’identification  

Réalisation des installations électriques et travaux connexes 
dans les postes 

SN-11.2k 

Installation du réseau de mise à la terre dans les postes SN-12.1g 

Transformateurs de puissance et inductances shunt de 72,5 à 
765 kV 

SN-14.1k 

Transformateurs de mise à la terre et transformateurs de 
services auxiliaires triphasés 

SN-14.4f 

Disjoncteurs à courant alternatif 15, 26,4 et 28,4 kV SN-15.6b 

Disjoncteurs à courant alternatif de 72,5 à 800 kV SN-15.7a 

Transformateurs de courant de 15 à 800 kV SN-16.2j 

Transformateurs de tension de 15 à 800 kV SN-16.3g 

Parafoudres de postes à oxyde métallique sans éclateurs pour 
réseaux à courant alternatif 

SN-17.3c 

Batteries de condensateurs shunt pour réseaux de 25 à 315 kV SN-18.4 
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Titre du document Numéro d’identification  

Sectionneurs et sectionneurs de terre à courant alternatif de 15 
à 800 kV 

SN-19.3b 

Câbles de puissance à isolation XLPE pour les tensions 
nominales de 15 à 25 kV 

SN-20.12 

Critères généraux pour la conception civile et mécanique des 
postes 

SN-29.7 

Conception et détaillage des pylônes à treillis en acier SN-41.5b 

3. Exigences particulières de conception (EPC) 

Titre du document Numéro d’identification  

Protection - Poste de Bagotville TET-AUT-EPC-4072-2301-0 

Commande – Poste de Bagotville AUT-40600-000-00-0 

Sécurisation physique s.o. 

4. Caractéristiques électriques générales 

4.1. Départ de ligne à 161 kV 

Titre du document Numéro d’identification  

Transformateur de tension 170 kV  TT-161-19-A 

Jeu de barres 170 kV JB-161-19-01 

Sectionneur 170 kV SE-161-19-0 

Sectionneur de terre à coupure de courants et tensions induits 
170 kV, 90 A 

ST-161-I90-19-0 

Disjoncteur 170 kV DI-161-19-0 

Transformateur de courant 170 kV TC-161-19-A 

Parafoudre ZnO 115 kV, 10 kA PA-161-19-0 

4.2. Section à 161 kV principale 

Titre du document Numéro d’identification  

Jeu de barres 170 kV JB-161-19-01 

Sectionneur 170 kV SE-161-19-0 



 Demande R-4254-2024 

 

Original : 2024-03-12 HQT-1, Document 1, Annexe 2 
 Page 5 sur 7 

4.3. Transformateurs à 161-25 kV (Primaire) 

Titre du document Numéro d’identification  

Transformateur de puissance 161/26,4 kV, 47 MVA  TP-161-25-47-19-B 

Jeu de barres 170 kV JB-161-19-01 

Sectionneur 170 kV SE-161-19-0 

Sectionneur de terre 170 kV ST-161-19-0 

Transformateur de courant 170 kV TC-161-19-A 

Parafoudre ZnO 115 kV, 10 kA PA-161-19-0 

4.4. Transformateurs à 161-25 kV (Secondaire) 

Titre du document Numéro d’identification  

Parafoudre ZnO 19 kV, 10 kA PA-25-19-0 

Transformateur de mise à la terre 26,4 kV, 360 A, 5,75 Ω TM-25-5,75-19-0 

Transformateur de tension 26,4 kV  TT-25-19-A 

Transformateur de courant 26,4 kV TC-25-19-A 

Jeu de barres 26,4 kV JB-25-19-0 

Sectionneur de terre 26,4 kV ST-25-TP-19-0 

Disjoncteur barres et transfo 26,4 kV DI-25-TP-19-0 

Sectionneur 26,4 kV SE-25-19-0 

4.5. Section à 25 kV principale 

Titre du document Numéro d’identification  

Jeu de barres 26,4 kV JB-25-19-0 

Sectionneur 26,4 kV SE-25-19-0 

Disjoncteur barres et transfo 26,4 kV DI-25-TP-19-0 

Transformateur de courant 26,4 kV TC-25-19-A 

4.6. Départ d’artère à 25 kV 

Titre du document Numéro d’identification  

Jeu de barres 26,4 kV JB-25-19-A 
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Titre du document Numéro d’identification  

Sectionneur 26,4 kV SE-25-19-0 

Disjoncteur de départ d’artères 26,4 kV DI-25-DA-19-0 

Transformateur de courant 26,4 kV TC-25-19-A 

4.7. Départ de relève et batterie de condensateurs 

Titre du document Numéro d’identification  

Jeu de barres 26,4 kV JB-25-19-A 

Sectionneur 26,4 kV SE-25-19-0 

Disjoncteur de départ de condensateurs shunt 26,4 kV DI-25-DCO-19-0 

Transformateur de courant 26,4 kV TC-25-19-A 

4.8. Batterie de condensateurs à 25 kV 

Titre du document Numéro d’identification  

Disjoncteur batt. Cond. 26,4 kV de 6 À 12 Mvars CO-25-NI-19-0 

Sectionneur de terre 26,4 kV ST-25-19-0 

Jeu de barres 26,4 kV JB-25-19-0 

4.9. Barre de relève à 25 kV 

Titre du document Numéro d’identification  

Jeu de barres 26,4 kV JB-25-19-0 

Sectionneur 26,4 kV SE-25-19-0 

4.10. Courants de défauts relatifs à l’élévation du potentiel de terre 

Titre du document Numéro d’identification  

Courants de défaut relatifs à l’élévation du potentiel de terre 4072-20600-001-01-0-PL-A 

4.11. Automatismes de protection 

Titre du document Numéro d’identification  

Nouveau poste Bagotville 4072-20600-002-01-0-PL-A 

Automatismes et protections – Batterie de condensateurs shunt 
à fusible internes 26,4 et 28,4 kV 

AP-25-CO-FI-17-0 
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Titre du document Numéro d’identification  

Automatisme de régulation de tension des transformateurs de 
puissance 

AP-RT-11 
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Annexe 3 

Liste des autorisations exigées en vertu d’autres lois
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1. AUTORISATIONS EXIGÉES EN VERTU D'AUTRES LOIS 

Le Transporteur présente la liste des autorisations pouvant être exigées en vertu d’autres lois 1 

pour la réalisation du Projet et ce, conformément au paragraphe 6, alinéa 1 de l’article 2 du 2 

Règlement. 3 

Le Transporteur mentionne que la nécessité d’obtenir les principales autorisations 4 

mentionnées ci-dessous dépendra notamment des caractéristiques, de la nature et de 5 

l’emplacement des interventions à effectuer, ainsi que de la présence de contraintes 6 

environnementales. Un diagnostic sera fait de façon spécifique et au moment opportun pour 7 

chacun des projets retenus. 8 

Volet provincial  9 

• Une autorisation ministérielle est requise du MELCCFP pour la construction d’un poste 10 

de transformation d’énergie électrique de tension égale ou supérieure à 120 kV, 11 

conformément à l’article 22 al. 1 (10) de la Loi sur la qualité de l’environnement et de 12 

l’article 96 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur 13 

l’environnement et pour des interventions en milieu humide et hydrique, conformément 14 

à l’article 22 al. 1 (4) de la Loi sur la qualité de l’environnement. 15 

 

• Une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole en vertu de 16 

l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est requise 17 

pour l’aliénation (achat), le morcellement et l’utilisation autre que l’agriculture.  18 

 

• Une résolution formulant un avis sur la conformité du projet aux objectifs du Schéma 19 

d'aménagement et de développement de la MRC Fjord-du-Saguenay en vertu de la 20 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 21 

 

Volet fédéral 22 

Aucune autorisation n’est requise selon les informations disponibles jusqu’à maintenant. 23 
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Annexe 4 

Liste des activités d’information et de consultation
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LISTE DES ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION 

1. Objectifs de la démarche de participation du public 

Dans le cadre du Projet, Hydro-Québec a mis en place une démarche de participation du 1 

public dont les objectifs sont les suivants :  2 

• Faire connaître le Projet aux élus, aux gestionnaires municipaux, aux représentants 3 

de groupes et d’organismes régionaux et locaux, aux propriétaires potentiellement 4 

touchés et aux citoyens du milieu d’accueil ;  5 

• Répondre aux demandes d’information des différents intervenants du milieu et 6 

assurer le suivi nécessaire ;  7 

• Prendre connaissance des préoccupations et des attentes du milieu à l’égard du 8 

Projet afin d’apporter des réponses sous la forme de compléments d’information, 9 

d’optimisations de tracé ou de mesures d’atténuation, dans la mesure du possible ;  10 

• Assurer une intégration harmonieuse du Projet dans le milieu d’accueil en adoptant 11 

des mesures pertinentes qui tiennent compte des préoccupations et des intérêts du 12 

milieu ;  13 

• Maintenir des relations harmonieuses entre Hydro-Québec et les collectivités locales 14 

avant, pendant et après la réalisation du Projet.  15 

2. Les personnes et groupes ciblés:  

Personnes | groupes  Nom  

Élus et gestionnaires  • Mairesse de Saguenay 
• Comité consultatif de la Ville de Saguenay (Génie, 

Urbanisme et direction générale adjointe) 
• Arrondissement de La Baie  
• Députés provinciaux de La Baie, Chicoutimi et Jonquière  

Représentants régionaux des ministères 
concernés  
  

• Ministère des Transports et de la mobilité durable  
• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation  
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques  
• Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles  
• Conférence administrative régionale du Saguenay-Lac-

Saint-Jean – table aménagement du territoire   
Représentants d’organismes ou 
d’institutions  

• Base militaires des forces armées canadiennes de 
Bagotville   

• Rio Tinto (Énergie électrique et installations ferroviaires du 
Roberval-Saguenay) 
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• Port de Saguenay (Administration portuaire du Saguenay) 
• NAV Canada  

Propriétaires terriens  • Propriétaires concernés par la zone d’étude du Projet  
Acteurs du milieu économique  • Chambre de commerce Saguenay-Le-Fjord 

• Promotion Saguenay (Ville de Saguenay) 
• CMAX – Comité de maximisation des retombées 

économiques  
Groupes à vocation environnementale, 
agricole ou touristique  

• Conseil régional de l’environnement du Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

• ZIP Saguenay 
• OBV Saguenay 
• Union des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-

Jean (direction générale et syndicats locaux) 
Grand public dans les arrondissements 
concernés  

• Arrondissement de La Baie  
• Ville de Saguenay  

Médias  • Ensemble des médias du Saguenay-Lac-Saint-Jean écrits, 
électroniques, sociaux et autres 

3. Étapes de la démarche de participation du public : 

La démarche de participation du public d’Hydro-Québec s’est articulée en quatre grandes 1 

étapes.  2 

3.1 Consultation préalable  

Cette étape (de janvier à décembre 2022) a fait l’objet de neuf rencontres ainsi que des suivis 3 

auprès des gestionnaires du territoire. Une carte du réseau de transport d’électricité actuel, 4 

une carte de la zone d’étude et un schéma de la démarche de participation du public ont 5 

appuyé les discussions.  Une ligne « info-projets » était également disponible en tout temps 6 

pour le public ciblé et élargi. 7 

3.2 Présentation du Projet  

Onze nouvelles rencontres (dont deux journées de type portes ouvertes) ont été tenues à 8 

l’étape de la présentation du Projet (de mars à juin 2023). À nouveau, les membres de l’équipe 9 

de projet d’Hydro-Québec ont eu recours à divers outils de communication, dont une carte du 10 

réseau actuel de transport d’électricité, des cartes de projection de la desserte par poste, une 11 

carte de la zone d’étude et un schéma de la démarche de participation du public afin d’appuyer 12 

les discussions.  13 

Un bulletin d’information sur la présentation du Projet a été créé et distribué aux participants 14 

à ces rencontres ainsi qu’à tous les citoyens de la zone d’étude. De plus, d’autres 15 

organisations ont été informées au moyen d’un courriel ou d’un envoi postal. Les membres 16 
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de l’équipe ont également organisé et participé à une rencontre proactive avec la presse 1 

régionale pour expliquer le Projet.  2 

3.3 Information-consultation  

Neuf nouvelles rencontres ont été tenues à l’étape de l’information consultation (d’août 2023 3 

à janvier 2024) dont deux autres journées de type portes ouvertes. À l’occasion de ces 4 

rencontres, Hydro-Québec a utilisé une carte de la zone d’étude, du réseau de transport, des 5 

éléments sensibles, du tracé projeté, des contingences de la Base militaire de Bagotville et 6 

un calendrier de réalisation préliminaire.  7 

Un second bulletin d’information sur le Projet a été produit et distribué aux participants à ces 8 

rencontres ainsi qu’à tous les citoyens de la zone d’étude. Sur place lors des portes ouvertes, 9 

les citoyens ont également pu remplir un formulaire de présentations des avis sur le Projet. 10 

De plus, d’autres organisations ont été informées au moyen d’un courriel ou d’un envoi postal. 11 

Enfin, un site Web d’information sur le Projet a été mis en ligne. 12 

3.4 Présentation du Projet optimisé  

Un troisième bulletin d’information présentant le Projet optimisé à la suite des consultations 13 

publiques, sera incessamment produit et distribué à tous les citoyens de la zone d’étude, aux 14 

gestionnaires et parties prenantes du territoire concerné, aux médias régionaux et à d’autres 15 

organisations. Des rencontres ciblées avec les propriétaires directement concernés par le 16 

tracé retenu seront également organisées. 17 

4. Bilan de la démarche  

La raison d’être du Projet fait consensus. Le tracé projeté, en majeure partie dans une emprise 18 

accueillant déjà une ligne de transport d’énergie, ainsi que la localisation du futur poste, 19 

adossé à un secteur industriel, sont bien accueillis dans le milieu. Le démantèlement du poste 20 

de Port-Alfred reçoit également un accueil favorable des citoyens et des gestionnaires du 21 

territoire.  22 

Hydro-Québec continuera de communiquer avec les représentants du milieu et les 23 

propriétaires concernés afin d’optimiser les mesures d’atténuation proposées ainsi que 24 

certains emplacements de pylônes. Les échanges se poursuivront et tout changement 25 

important sera présenté au milieu d’accueil.  26 

Enfin, des rencontres d’information et d’échanges avec les gestionnaires du milieu et les 27 

partenaires collaborateurs (Ministère des Transports et de la Mobilité durable et Base militaire 28 

de Bagotville) seront prévues à l’étape de projet si celui-ci reçoit toutes les autorisations 29 

requises.  30 
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Annexe 5 

Analyse économique
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Coût global actualisé du projet : deux solutions 
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Analyse économique détaillée 2024-2036 
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Analyse économique détaillée 2037-2051 
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Analyse économique détaillée 2052-2066 

 



 Demande R-4254-2024 

 

Original : 2024-03-12 HQT-1, Document 1, Annexe 5 
 Page 7 de 7 

Principaux paramètres économiques du projet 
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Version caviardée 

Annexe 6.1 

Taux d’inflation spécifiques 
ventilés par composantes – Projet Bagotville 
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Taux d’inflation spécifiques ventilés par composantes 

 
      2023 2024 2025 2026 2027 

Composantes 
A B C = A*B B C = A*B B C = A*B B C = A*B B C = A*B 

Proportion 
Taux de 
variation Variation 

Taux de 
variation Variation 

Taux de 
variation Variation 

Taux de 
variation Variation 

Taux de 
variation Variation 

LIG
N

E 

Indice par agrégats 
types     xxxx   xxxx   xxxx   xxxx   xxxx 

Main d'œuvre xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Construction xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Approvisionnement xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Facteur marché xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Facteur productivité xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Total - Ligne     4,9   5,6   2,9   3,8   2,7 

PO
STE 

Indice par agrégats 
types     xxxx   xxxx   xxxx   xxxx   xxxx 

Main d'œuvre xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Construction xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Approvisionnement xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Facteur marché xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Facteur productivité xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Total - Poste     9,7   2,7   2,5   3,1   2,0 

TELECO
M

 

Indice par agrégats 
types     xxxx   xxxx   xxxx   xxxx   xxxx 

Main d'œuvre xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Construction xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Approvisionnement xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Facteur marché N/A                     

Facteur productivité N/A                     

Total - Telecom     7,4   4,3   4,2   4,3   2,5 

 



 Demande R-4254-2024 

 

Original : 2024-03-12 HQT-1, Document 1, Annexe 7 
 Page 1 de 6 

Annexe 7 

Impact tarifaire
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Tableau 1 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans 

 

 

Coût du projet (M$) 83,512
Contribution estimée du Distributeur (M$) 47,519
Mise en service nette (M$) 35,993
Années et mois des mises en service 2026-10 35,993
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 4,675%
Exploitation et entretien3 1,5%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2026-10

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Exploitation 
et entretien

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2022 3 147,900 44 098 71,38
2026 0,300 0,300 0,300 35,693 8,272 0,387 0,045 0,000 0,732 3 148,632 44 103 71,39
2027 1,800 1,800 2,100 33,894 34,794 1,627 0,181 0,196 3,803 3 151,703 44 118 71,44
2028 1,800 1,800 3,899 32,094 32,994 1,542 0,181 0,186 3,709 3 151,609 44 118 71,44
2029 1,800 1,800 5,699 30,294 31,194 1,458 0,181 0,177 3,615 3 151,515 44 118 71,43
2030 1,800 1,800 7,499 28,495 29,395 1,374 0,181 0,167 3,521 3 151,421 44 118 71,43
2031 1,800 1,800 9,298 26,695 27,595 1,290 0,181 0,157 3,427 3 151,327 44 118 71,43
2032 1,800 1,800 11,098 24,895 25,795 1,206 0,181 0,147 3,333 3 151,233 44 118 71,43
2033 1,800 1,800 12,898 23,096 23,996 1,122 0,181 0,137 3,239 3 151,139 44 118 71,43
2034 1,800 1,800 14,697 21,296 22,196 1,038 0,181 0,127 3,145 3 151,045 44 118 71,42
2035 1,800 1,800 16,497 19,496 20,396 0,954 0,181 0,117 3,051 3 150,951 44 118 71,42
2036 1,800 1,800 18,297 17,697 18,597 0,869 0,181 0,107 2,957 3 150,857 44 118 71,42
2037 1,800 1,800 20,096 15,897 16,797 0,785 0,181 0,097 2,863 3 150,763 44 118 71,42
2038 1,800 1,800 21,896 14,097 14,997 0,701 0,181 0,087 2,769 3 150,669 44 118 71,41
2039 1,800 1,800 23,696 12,298 13,198 0,617 0,181 0,078 2,675 3 150,575 44 118 71,41
2040 1,800 1,800 25,495 10,498 11,398 0,533 0,181 0,068 2,581 3 150,481 44 118 71,41
2041 1,800 1,800 27,295 8,698 9,598 0,449 0,181 0,058 2,487 3 150,387 44 118 71,41
2042 1,800 1,800 29,095 6,899 7,799 0,365 0,181 0,048 2,393 3 150,293 44 118 71,41
2043 1,800 1,800 30,894 5,099 5,999 0,280 0,181 0,038 2,299 3 150,199 44 118 71,40
2044 1,800 1,800 32,694 3,299 4,199 0,196 0,181 0,028 2,205 3 150,105 44 118 71,40
2045 1,800 1,800 34,494 1,500 2,400 0,112 0,181 0,018 2,111 3 150,011 44 118 71,40
2046 1,500 1,500 35,993 0,000 0,634 0,030 0,136 0,008 1,673 3 149,573 44 118 71,39

Ensemble de la période 2026 à 2046 2,790 71,42

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,675 %, selon la décision D-2022-053 pour la demande R-4167-2021.
3 Coûts d’exploitation et d'entretien correspondant à 19 % de l’investissement en ce qui a trait à la catégorie « Croissance des besoins de la clientèle » et « Amélioration de la qualité du service ».
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 2 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 
 

 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 96,039
Contribution estimée du Distributeur (M$) 56,476
Mise en service nette (M$) 39,562
Années et mois des mises en service 2026-10 39,562
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 5,376%
Exploitation et entretien3 1,6%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2026-10

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Exploitation 
et entretien

Taxe sur les 
services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2022 3 147,900 44 098 71,38
2026 0,330 0,330 0,330 39,233 9,092 0,489 0,048 0,000 0,866 3 148,766 44 103 71,40
2027 1,978 1,978 2,308 37,254 38,244 2,056 0,192 0,216 4,442 3 152,342 44 118 71,45
2028 1,978 1,978 4,286 35,276 36,265 1,950 0,192 0,205 4,325 3 152,225 44 118 71,45
2029 1,978 1,978 6,264 33,298 34,287 1,843 0,192 0,194 4,207 3 152,107 44 118 71,45
2030 1,978 1,978 8,242 31,320 32,309 1,737 0,192 0,183 4,090 3 151,990 44 118 71,44
2031 1,978 1,978 10,220 29,342 30,331 1,631 0,192 0,172 3,973 3 151,873 44 118 71,44
2032 1,978 1,978 12,198 27,364 28,353 1,524 0,192 0,161 3,856 3 151,756 44 118 71,44
2033 1,978 1,978 14,176 25,386 26,375 1,418 0,192 0,151 3,739 3 151,639 44 118 71,44
2034 1,978 1,978 16,155 23,408 24,397 1,312 0,192 0,140 3,621 3 151,521 44 118 71,43
2035 1,978 1,978 18,133 21,430 22,419 1,205 0,192 0,129 3,504 3 151,404 44 118 71,43
2036 1,978 1,978 20,111 19,451 20,441 1,099 0,192 0,118 3,387 3 151,287 44 118 71,43
2037 1,978 1,978 22,089 17,473 18,462 0,993 0,192 0,107 3,270 3 151,170 44 118 71,43
2038 1,978 1,978 24,067 15,495 16,484 0,886 0,192 0,096 3,152 3 151,052 44 118 71,42
2039 1,978 1,978 26,045 13,517 14,506 0,780 0,192 0,085 3,035 3 150,935 44 118 71,42
2040 1,978 1,978 28,023 11,539 12,528 0,674 0,192 0,074 2,918 3 150,818 44 118 71,42
2041 1,978 1,978 30,001 9,561 10,550 0,567 0,192 0,063 2,801 3 150,701 44 118 71,42
2042 1,978 1,978 31,980 7,583 8,572 0,461 0,192 0,053 2,684 3 150,584 44 118 71,41
2043 1,978 1,978 33,958 5,605 6,594 0,354 0,192 0,042 2,566 3 150,466 44 118 71,41
2044 1,978 1,978 35,936 3,627 4,616 0,248 0,192 0,031 2,449 3 150,349 44 118 71,41
2045 1,978 1,978 37,914 1,648 2,637 0,142 0,192 0,020 2,332 3 150,232 44 118 71,40
2046 1,648 1,648 39,562 0,000 0,697 0,037 0,144 0,009 1,839 3 149,739 44 118 71,39

Ensemble de la période 2026 à 2046 3,193 71,43

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,675 %, selon la décision D-2022-053 pour la demande R-4167-2021.
3 Coûts d’exploitation et d'entretien correspondant à 19 % de l’investissement en ce qui a trait à la catégorie « Croissance des besoins de la clientèle » et « Amélioration de la qualité du service ».
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 3 : Impact tarifaire du Projet sur 55 ans 
 

Coût du projet (M$) 83,512
Contribution estimée du Distributeur (M$) 47,519
Mise en service nette (M$) 35,993
Années et mois des mises en service 2026-10 35,993
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 4,675%
Exploitation et entretien3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 55

Années
Amortisse

ment       
2026-10

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Exploitation 
et entretien

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2022 3 147,900 44 098 71,38
2026 0,109 0,109 0,109 35,884 8,294 0,388 0,029 0,000 0,526 3 148,426 44 103 71,39
2027 0,654 0,654 0,763 35,230 35,557 1,662 0,118 0,197 2,632 3 150,532 44 118 71,41
2028 0,654 0,654 1,418 34,575 34,903 1,632 0,118 0,194 2,598 3 150,498 44 118 71,41
2029 0,654 0,654 2,072 33,921 34,248 1,601 0,118 0,190 2,564 3 150,464 44 118 71,41
2030 0,654 0,654 2,727 33,267 33,594 1,571 0,118 0,187 2,529 3 150,429 44 118 71,41
2031 0,654 0,654 3,381 32,612 32,939 1,540 0,118 0,183 2,495 3 150,395 44 118 71,41
2032 0,654 0,654 4,036 31,958 32,285 1,509 0,118 0,179 2,461 3 150,361 44 118 71,41
2033 0,654 0,654 4,690 31,303 31,630 1,479 0,118 0,176 2,427 3 150,327 44 118 71,41
2034 0,654 0,654 5,344 30,649 30,976 1,448 0,118 0,172 2,393 3 150,293 44 118 71,41
2035 0,654 0,654 5,999 29,994 30,322 1,418 0,118 0,169 2,358 3 150,258 44 118 71,41
2036 0,654 0,654 6,653 29,340 29,667 1,387 0,118 0,165 2,324 3 150,224 44 118 71,40
2037 0,654 0,654 7,308 28,686 29,013 1,356 0,118 0,161 2,290 3 150,190 44 118 71,40
2038 0,654 0,654 7,962 28,031 28,358 1,326 0,118 0,158 2,256 3 150,156 44 118 71,40
2039 0,654 0,654 8,617 27,377 27,704 1,295 0,118 0,154 2,222 3 150,122 44 118 71,40
2040 0,654 0,654 9,271 26,722 27,050 1,265 0,118 0,151 2,187 3 150,087 44 118 71,40
2041 0,654 0,654 9,925 26,068 26,395 1,234 0,118 0,147 2,153 3 150,053 44 118 71,40
2042 0,654 0,654 10,580 25,413 25,741 1,203 0,118 0,143 2,119 3 150,019 44 118 71,40
2043 0,654 0,654 11,234 24,759 25,086 1,173 0,118 0,140 2,085 3 149,985 44 118 71,40
2044 0,654 0,654 11,889 24,105 24,432 1,142 0,118 0,136 2,051 3 149,951 44 118 71,40
2045 0,654 0,654 12,543 23,450 23,777 1,112 0,118 0,133 2,017 3 149,917 44 118 71,40
2046 0,654 0,654 13,198 22,796 23,123 1,081 0,118 0,129 1,982 3 149,882 44 118 71,40
2047 0,654 0,654 13,852 22,141 22,469 1,050 0,118 0,125 1,948 3 149,848 44 118 71,40
2048 0,654 0,654 14,506 21,487 21,814 1,020 0,118 0,122 1,914 3 149,814 44 118 71,40
2049 0,654 0,654 15,161 20,832 21,160 0,989 0,118 0,118 1,880 3 149,780 44 118 71,39
2050 0,654 0,654 15,815 20,178 20,505 0,959 0,118 0,115 1,846 3 149,746 44 118 71,39
2051 0,654 0,654 16,470 19,524 19,851 0,928 0,118 0,111 1,811 3 149,711 44 118 71,39
2052 0,654 0,654 17,124 18,869 19,196 0,897 0,118 0,107 1,777 3 149,677 44 118 71,39
2053 0,654 0,654 17,779 18,215 18,542 0,867 0,118 0,104 1,743 3 149,643 44 118 71,39
2054 0,654 0,654 18,433 17,560 17,888 0,836 0,118 0,100 1,709 3 149,609 44 118 71,39
2055 0,654 0,654 19,087 16,906 17,233 0,806 0,118 0,097 1,675 3 149,575 44 118 71,39
2056 0,654 0,654 19,742 16,252 16,579 0,775 0,118 0,093 1,640 3 149,540 44 118 71,39
2057 0,654 0,654 20,396 15,597 15,924 0,744 0,118 0,089 1,606 3 149,506 44 118 71,39
2058 0,654 0,654 21,051 14,943 15,270 0,714 0,118 0,086 1,572 3 149,472 44 118 71,39
2059 0,654 0,654 21,705 14,288 14,615 0,683 0,118 0,082 1,538 3 149,438 44 118 71,39
2060 0,654 0,654 22,359 13,634 13,961 0,653 0,118 0,079 1,504 3 149,404 44 118 71,39
2061 0,654 0,654 23,014 12,979 13,307 0,622 0,118 0,075 1,469 3 149,369 44 118 71,39
2062 0,654 0,654 23,668 12,325 12,652 0,591 0,118 0,071 1,435 3 149,335 44 118 71,38
2063 0,654 0,654 24,323 11,671 11,998 0,561 0,118 0,068 1,401 3 149,301 44 118 71,38
2064 0,654 0,654 24,977 11,016 11,343 0,530 0,118 0,064 1,367 3 149,267 44 118 71,38
2065 0,654 0,654 25,632 10,362 10,689 0,500 0,118 0,061 1,333 3 149,233 44 118 71,38
2066 0,654 0,654 26,286 9,707 10,034 0,469 0,118 0,057 1,298 3 149,198 44 118 71,38
2067 0,654 0,654 26,940 9,053 9,380 0,439 0,118 0,053 1,264 3 149,164 44 118 71,38
2068 0,654 0,654 27,595 8,398 8,726 0,408 0,118 0,050 1,230 3 149,130 44 118 71,38
2069 0,654 0,654 28,249 7,744 8,071 0,377 0,118 0,046 1,196 3 149,096 44 118 71,38
2070 0,654 0,654 28,904 7,090 7,417 0,347 0,118 0,043 1,162 3 149,062 44 118 71,38
2071 0,654 0,654 29,558 6,435 6,762 0,316 0,118 0,039 1,127 3 149,027 44 118 71,38
2072 0,654 0,654 30,213 5,781 6,108 0,286 0,118 0,035 1,093 3 148,993 44 118 71,38
2073 0,654 0,654 30,867 5,126 5,454 0,255 0,118 0,032 1,059 3 148,959 44 118 71,38
2074 0,654 0,654 31,521 4,472 4,799 0,224 0,118 0,028 1,025 3 148,925 44 118 71,38
2075 0,654 0,654 32,176 3,817 4,145 0,194 0,118 0,025 0,991 3 148,891 44 118 71,37
2076 0,654 0,654 32,830 3,163 3,490 0,163 0,118 0,021 0,957 3 148,857 44 118 71,37
2077 0,654 0,654 33,485 2,509 2,836 0,133 0,118 0,017 0,922 3 148,822 44 118 71,37
2078 0,654 0,654 34,139 1,854 2,181 0,102 0,118 0,014 0,888 3 148,788 44 118 71,37
2079 0,654 0,654 34,794 1,200 1,527 0,071 0,118 0,010 0,854 3 148,754 44 118 71,37
2080 0,654 0,654 35,448 0,545 0,873 0,041 0,118 0,007 0,820 3 148,720 44 118 71,37
2081 0,545 0,545 35,993 0,000 4,384 0,205 0,088 0,003 0,842 3 148,742 44 118 71,37

Ensemble de la période 2026 à 2081 1,689 71,39

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,675 %, selon la décision D-2022-053 pour la demande R-4167-2021.
3 Coûts d’exploitation et d'entretien correspondant à 19 % de l’investissement en ce qui a trait à la catégorie « Croissance des besoins de la clientèle » et « Amélioration de la qualité du service ».
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 4 : Impact tarifaire du Projet sur 55 ans – analyse de sensibilité 
 

 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 96,039
Contribution estimée du Distributeur (M$) 56,476
Mise en service nette (M$) 39,562
Années et mois des mises en service 2026-10 39,562
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 5,376%
Exploitation et entretien3 1,1%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 55

Années
Amortisse

ment       
2026-10

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Exploitation 
et entretien

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2022 3 147,900 44 098 71,38
2026 0,120 0,120 0,120 39,442 9,116 0,490 0,033 0,000 0,643 3 148,543 44 103 71,39
2027 0,719 0,719 0,839 38,723 39,083 2,101 0,132 0,217 3,169 3 151,069 44 118 71,42
2028 0,719 0,719 1,559 38,004 38,363 2,063 0,132 0,213 3,127 3 151,027 44 118 71,42
2029 0,719 0,719 2,278 37,284 37,644 2,024 0,132 0,209 3,084 3 150,984 44 118 71,42
2030 0,719 0,719 2,997 36,565 36,925 1,985 0,132 0,205 3,042 3 150,942 44 118 71,42
2031 0,719 0,719 3,716 35,846 36,205 1,946 0,132 0,201 2,999 3 150,899 44 118 71,42
2032 0,719 0,719 4,436 35,127 35,486 1,908 0,132 0,197 2,956 3 150,856 44 118 71,42
2033 0,719 0,719 5,155 34,407 34,767 1,869 0,132 0,193 2,914 3 150,814 44 118 71,42
2034 0,719 0,719 5,874 33,688 34,048 1,830 0,132 0,189 2,871 3 150,771 44 118 71,42
2035 0,719 0,719 6,594 32,969 33,328 1,792 0,132 0,185 2,828 3 150,728 44 118 71,42
2036 0,719 0,719 7,313 32,249 32,609 1,753 0,132 0,181 2,786 3 150,686 44 118 71,41
2037 0,719 0,719 8,032 31,530 31,890 1,714 0,132 0,177 2,743 3 150,643 44 118 71,41
2038 0,719 0,719 8,752 30,811 31,170 1,676 0,132 0,173 2,701 3 150,601 44 118 71,41
2039 0,719 0,719 9,471 30,091 30,451 1,637 0,132 0,169 2,658 3 150,558 44 118 71,41
2040 0,719 0,719 10,190 29,372 29,732 1,598 0,132 0,166 2,615 3 150,515 44 118 71,41
2041 0,719 0,719 10,910 28,653 29,012 1,560 0,132 0,162 2,573 3 150,473 44 118 71,41
2042 0,719 0,719 11,629 27,933 28,293 1,521 0,132 0,158 2,530 3 150,430 44 118 71,41
2043 0,719 0,719 12,348 27,214 27,574 1,482 0,132 0,154 2,487 3 150,387 44 118 71,41
2044 0,719 0,719 13,068 26,495 26,854 1,444 0,132 0,150 2,445 3 150,345 44 118 71,41
2045 0,719 0,719 13,787 25,775 26,135 1,405 0,132 0,146 2,402 3 150,302 44 118 71,41
2046 0,719 0,719 14,506 25,056 25,416 1,366 0,132 0,142 2,360 3 150,260 44 118 71,41
2047 0,719 0,719 15,225 24,337 24,696 1,328 0,132 0,138 2,317 3 150,217 44 118 71,40
2048 0,719 0,719 15,945 23,617 23,977 1,289 0,132 0,134 2,274 3 150,174 44 118 71,40
2049 0,719 0,719 16,664 22,898 23,258 1,250 0,132 0,130 2,232 3 150,132 44 118 71,40
2050 0,719 0,719 17,383 22,179 22,539 1,212 0,132 0,126 2,189 3 150,089 44 118 71,40
2051 0,719 0,719 18,103 21,460 21,819 1,173 0,132 0,122 2,146 3 150,046 44 118 71,40
2052 0,719 0,719 18,822 20,740 21,100 1,134 0,132 0,118 2,104 3 150,004 44 118 71,40
2053 0,719 0,719 19,541 20,021 20,381 1,096 0,132 0,114 2,061 3 149,961 44 118 71,40
2054 0,719 0,719 20,261 19,302 19,661 1,057 0,132 0,110 2,018 3 149,918 44 118 71,40
2055 0,719 0,719 20,980 18,582 18,942 1,018 0,132 0,106 1,976 3 149,876 44 118 71,40
2056 0,719 0,719 21,699 17,863 18,223 0,980 0,132 0,102 1,933 3 149,833 44 118 71,40
2057 0,719 0,719 22,419 17,144 17,503 0,941 0,132 0,098 1,891 3 149,791 44 118 71,39
2058 0,719 0,719 23,138 16,424 16,784 0,902 0,132 0,094 1,848 3 149,748 44 118 71,39
2059 0,719 0,719 23,857 15,705 16,065 0,864 0,132 0,090 1,805 3 149,705 44 118 71,39
2060 0,719 0,719 24,577 14,986 15,345 0,825 0,132 0,086 1,763 3 149,663 44 118 71,39
2061 0,719 0,719 25,296 14,266 14,626 0,786 0,132 0,082 1,720 3 149,620 44 118 71,39
2062 0,719 0,719 26,015 13,547 13,907 0,748 0,132 0,078 1,677 3 149,577 44 118 71,39
2063 0,719 0,719 26,735 12,828 13,187 0,709 0,132 0,075 1,635 3 149,535 44 118 71,39
2064 0,719 0,719 27,454 12,108 12,468 0,670 0,132 0,071 1,592 3 149,492 44 118 71,39
2065 0,719 0,719 28,173 11,389 11,749 0,632 0,132 0,067 1,550 3 149,450 44 118 71,39
2066 0,719 0,719 28,892 10,670 11,029 0,593 0,132 0,063 1,507 3 149,407 44 118 71,39
2067 0,719 0,719 29,612 9,951 10,310 0,554 0,132 0,059 1,464 3 149,364 44 118 71,39
2068 0,719 0,719 30,331 9,231 9,591 0,516 0,132 0,055 1,422 3 149,322 44 118 71,38
2069 0,719 0,719 31,050 8,512 8,872 0,477 0,132 0,051 1,379 3 149,279 44 118 71,38
2070 0,719 0,719 31,770 7,793 8,152 0,438 0,132 0,047 1,336 3 149,236 44 118 71,38
2071 0,719 0,719 32,489 7,073 7,433 0,400 0,132 0,043 1,294 3 149,194 44 118 71,38
2072 0,719 0,719 33,208 6,354 6,714 0,361 0,132 0,039 1,251 3 149,151 44 118 71,38
2073 0,719 0,719 33,928 5,635 5,994 0,322 0,132 0,035 1,209 3 149,109 44 118 71,38
2074 0,719 0,719 34,647 4,915 5,275 0,284 0,132 0,031 1,166 3 149,066 44 118 71,38
2075 0,719 0,719 35,366 4,196 4,556 0,245 0,132 0,027 1,123 3 149,023 44 118 71,38
2076 0,719 0,719 36,086 3,477 3,836 0,206 0,132 0,023 1,081 3 148,981 44 118 71,38
2077 0,719 0,719 36,805 2,757 3,117 0,168 0,132 0,019 1,038 3 148,938 44 118 71,38
2078 0,719 0,719 37,524 2,038 2,398 0,129 0,132 0,015 0,995 3 148,895 44 118 71,37
2079 0,719 0,719 38,244 1,319 1,678 0,090 0,132 0,011 0,953 3 148,853 44 118 71,37
2080 0,719 0,719 38,963 0,599 0,959 0,052 0,132 0,007 0,910 3 148,810 44 118 71,37
2081 0,599 0,599 39,562 0,000 4,818 0,259 0,099 0,003 0,961 3 148,861 44 118 71,37

Ensemble de la période 2026 à 2081 2,177 71,40

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,675 %, selon la décision D-2022-053 pour la demande R-4167-2021.
3 Coûts d’exploitation et d'entretien correspondant à 19 % de l’investissement en ce qui a trait à la catégorie « Croissance des besoins de la clientèle » et « Amélioration de la qualité du service ».
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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