CANADA

PROVINCE DE QUEBEC REGIE DE L'ENERGIE
DISTRICT DE MONTREAL

NO : R-4261-2024

HYDRO-QUEBEC, personne morale de
droit public légalement constituée en
vertu de la Loi sur Hydro-Québec
(RLRQ c. H-5) ayant son siége social au
75, René-Lévesque Ouest, dans la cité
et district de Montréal, province
de Québec

Demanderesse

DEMANDE RELATIVE A LA RECONSTRUCTION DE
LA LIGNE CLEVELAND-WATERLOO EN BITERNE

[Articles 31(5°) et 73 de la Loi sur la Régie de I'énergie (RLRQ c. R-6.01) et articles 1, 2 et 3 du Réglement

sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de I'énergie (RLRQ c. R-6.01, r. 2)]

AU

SOUTIEN DE SA DEMANDE, LA DEMANDERESSE EXPOSE

RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

1.

Elle est une entreprise dont les activités de transport d’électricité sont assujetties
a la juridiction de la Régie de I'énergie (la « Régie ») dans la mesure prévue a la
Loi sur la Régie de I'énergie (la « Loi »).

Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité (le « Transporteur ») a
pour mandat, entre autres, de développer et d’exploiter le réseau de transport de
fagon a satisfaire les besoins des clients tout en assurant la pérennité du réseau.

En vertu de l'article 73 de la Loi, le Transporteur doit obtenir I'autorisation de la
Régie, aux conditions et dans les cas qu’elle a fixés par son Réglement sur les
conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de [l'énergie
[RLRQ c. R-6.01, r. 2] (le « Reglement »), pour acquérir, construire ou disposer
des immeubles ou des actifs destinés au transport d’électricité.

En vertu du sous-paragraphe 1° a) de I'article 1 du Réglement, le Transporteur doit
obtenir une autorisation de la Régie pour acqueérir et construire des immeubles ou
des actifs destinés au transport d’électricité et dont le colt est de 65 millions de
dollars et plus.
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10.

11.

Le Transporteur demande a la Régie d’autoriser la construction des actifs requis
pour reconstruire une portion d’'une ligne monoterne en ligne biterne entre les
postes de Cleveland et de Waterloo (ci-aprés le « Projet »), dont le co(t est de
72,8 M$, comme plus amplement décrit & la piece HQT-1, Document 1.

Le Projet s'inscrit dans la catégorie d'investissement « Croissance des besoins de
la clientéle ». Il vise a répondre a l'accroissement de la charge de la région de
I'Estrie, tel qu'il appert de la piece HQT-1, Document 1.

La preuve déposée au soutien de la demande inclut tous les renseignements
exigés par le Réglement, tel qu’il appert notamment du tableau de concordance
(tableau 1) de la piece HQT-1, Document 1 produite au dossier.

Conformément a l'article 30 de la Loi, le Transporteur demande a la Régie de
rendre une ordonnance interdisant la divulgation, la publication et la diffusion des
renseignements contenus a I'annexe 2 de la piece HQT-1, Document 1 en raison
de leur caractére confidentiel, pour des motifs d'intérét public et comme la Régie
I'a déja reconnu pour le méme type d'informations dans ses décisions D-2016-086
et D-2016-091. Le Transporteur demande que cette ordonnance soit rendue pour
une période sans restriction quant a sa durée.

Conformément a l'article 30 de la Loi, en raison de leur caractére confidentiel ainsi
gue pour des motifs d'intérét public, le Transporteur demande a la Régie de rendre
une ordonnance interdisant la divulgation, la publication et la diffusion des
renseignements contenus a la piece HQT-1, Document 2 ainsi qu'a la piece
HQT-1, Document 2, Annexe 1, et ce pour les motifs décrits a laffirmation
solennelle jointe jusqu’a I'expiration d’'un délai d’'un an de la mise en service finale
du Projet.

Conformément a l'article 30 de la Loi, en raison de leur caractére confidentiel ainsi
gue pour des motifs d'intérét public, le Transporteur demande a la Régie de rendre
une ordonnance interdisant la divulgation, la publication et la diffusion des
renseignements contenus a la piece HQT-1, Document 1, Annexe 7 et ce, pour
les motifs décrits a I'affirmation solennelle jointe jusqu’a I'expiration d’un délai de
vingt (20) ans de la mise en service finale du Projet selon la décision D-2022-003.

Suivant la pratique établie depuis la réglementation des activités du Transporteur,
ce dernier fera état de I'évolution des colts du Projet lors du dép6t de son rapport
annuel a la Régie. Selon les indications de la Régie, si le Transporteur doit
présenter le suivi des codts réels du Projet sous la méme forme et le méme niveau
de détail que ceux du tableau 1 — Co(ts des travaux avant-projet et projet par
élément, déposé sous pli confidentiel a la piece HQT-1, Document 2, il demande
a la Régie de lui permettre de présenter ce suivi sous pli confidentiel. Il présentera
également un suivi de I'échéancier du Projet et fournira, le cas échéant,
I'explication des écarts majeurs entre les colts projetés et réels ainsi que des
écarts d’échéances.
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12. Pour fins d’'une meilleure compréhension du Projet soumis pour autorisation, le
Transporteur dépose le Rapport d’étude de planification, Mise a jour du plan de
conversion du réseau a 49 KV de I'Estrie (entre les postes de St-Césaire et de
Magog) Rédaction : 2022, comme il appert de la piece HQT-1, document 1,
Annexe 1 et de sa version caviardée a I'annexe 1.1. Le Transporteur demande a
la Régie de rendre une ordonnance conformément a l'article 30 de la Loi
interdisant la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements
contenus a cette piéce pour les motifs décrits a l'affirmation solennelle jointe de
son représentant. Le Transporteur demande que cette ordonnance soit rendue
pour la période jusqu’a I'expiration d’'un délai d’'un an de la date de mise en service
finale du dernier projet prévu au rapport de planification ou le ler janvier 2033,
selon la plus tardive de ces dates.

13. La pratigue mise en place par la Régie permet aux intervenants au dossier de
consulter les documents confidentiels en souscrivant a un engagement de
confidentialité en faveur du Transporteur. Ce dernier propose que cette pratique
soit rendue disponible aux intervenants reconnus dans ce dossier dans la mesure
ou il ne s’agit pas de fournisseurs de biens et services d’Hydro-Québec dans le
cadre du Projet ou de tout autre projet.

14. Considérant la nature de la demande et I'article 25 de la Loi, le Transporteur prie
la Régie de procéder a I'étude de la présente demande par voie de consultation.

15. Compte tenu du délai requis pour la réalisation des travaux, le Transporteur
souhaite que la décision de la Régie a I'égard de la présente demande soit rendue
en septembre 2024, et ce afin que les travaux puissent se réaliser selon le
calendrier prévu.

16. La présente demande est bien fondée en faits et en droit.

PAR CES MOTIFS, PLAISE A LA REGIE :
ACCUEILLIR la présente demande ;

INTERDIRE la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements contenus a la
piece HQT-1, Document 1, Annexe 2 pour une période sans restriction quant a sa durée ;

INTERDIRE la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements contenus a la
piece HQT-1, Document 2, ainsi qu'a la piece HQT-1, Document 2, Annexe 1 jusqu’a
I'expiration d’un délai d’'un an de la mise en service finale du Projet ;

INTERDIRE la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements contenus a la
piece HQT-1, Document 1, Annexe 7 jusqu’a I'expiration d’un délai de vingt ans de la mise
en service finale du Projet ;

INTERDIRE la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements contenus a la
piece HQT-1, Document 1, Annexe 1 jusqu’a I'expiration d’'un délai d’'un an de la date de
mise en service finale du dernier projet prévu au rapport de planification ou le ler janvier
2033, selon la plus tardive de ces dates ;
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AUTORISER le Transporteur a présenter le suivi des codts réels du Projet sous pli
confidentiel, si la Régie détermine qu’il doit étre présenté selon la méme forme et le méme
niveau de détail que ceux du tableau 1 — Codts des travaux avant-projet et projet par
élément, déposé sous pli confidentiel a la piece HQT-1, Document 2, et en interdire la
divulgation, la publication et la diffusion jusqu’a I'expiration d’'un délai d’'un an de la mise
en service finale du Projet ;

ACCORDER au Transporteur l'autorisation requise en vertu de l'article 73 de la Loi afin
de réaliser le Projet, le tout conformément a la preuve soumise a l'appui de la présente
demande, le Transporteur ne pouvant apporter sans autorisation préalable de la Régie
aucune modification au Projet qui aurait pour effet d'en modifier de facon appréciable les
codts ou la rentabilité.

Montréal, le 26 avril 2024

(s) Hydro-Québec - Affaires juridiques

Hydro-Québec — Affaires juridiques
(Me Yves Fréchette)
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AFFIRMATION SOLENNELLE

Je, soussignée, Wahiba Salhi, cheffe —Stratégies et affaires réglementaires et tarifaires
— Transport, Groupe — Affaires corporatives, juridiques et réglementaires et gouvernance,
Hydro-Québec, au Complexe Desjardins, tour Est, 15¢étage, en la ville de Montréal,
province de Québec, affirme solennellement ce qui suit :

1. La demande d'autorisation et la preuve documentaire du Transporteur ont été
préparées en partie sous ma supervision et mon contréle ;

2. J’ai une connaissance personnelle des faits relatifs a la réglementation et a la
tarification du Transporteur allégués dans la demande d'autorisation et la preuve
documentaire ;

3. Tous les faits relatifs a la réglementation et a la tarification du Transporteur

allégués a la demande d’autorisation et a la preuve documentaire sont vrais.

Et j’ai signé a Montréal, Québec,
le 26 avril 2024

(s) Wahiba Salhi

Wahiba Salhi, cheffe — Stratégies et affaires
réglementaires et tarifaires — Transport

Déclaré solennellement devant moi par vidéoconférence
a Chambly, Québec, le 26 avril 2024

(s) Josée Gagnon

Josée Gagnon
commissaire a 'assermentation # 150462
Pour tous les districts du Québec
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AFFIRMATION SOLENNELLE

Je, soussigné, Charles-Eric Langlois, chef — Conception des réseaux régionaux,
Direction — Conception intégrée et optimale du systéme énergétique, Groupe -—
Exploitation et infrastructures, Hydro-Québec, a la Place Dupuis, 855, rue Sainte-
Catherine Est, 9¢ étage, en la ville de Montréal, province de Québec, affirme
solennellement ce qui suit :

1. La présente demande d’autorisation du Transporteur a été préparée en partie sous
ma supervision et mon contréle ;

2. J’ai une connaissance personnelle des faits relatifs a la planification et a la
réalisation des travaux du Transporteur allégués dans la présente demande
d’autorisation ;

3. Tous les faits relatifs a la planification et a la réalisation des travaux du
Transporteur allégués a la demande d’autorisation sont vrais.

Et j’ai signé a Montréal, Québec,

le 26 avril 2024

(s) Charles-Eric Langlois

Charles-Eric Langlois

Déclaré solennellement devant moi par vidéoconférence
a Chambly, Québec, le 26 avril 2024

(s) Josée Gagnon

Josée Gagnon
commissaire a 'assermentation # 150462
Pour tous les districts du Québec
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AFFIRMATION SOLENNELLE CONCERNANT LA PIECE HQT-1, DOCUMENT 1,

ANNEXE 2 DEPOSEE SOUS PLI CONFIDENTIEL

Je, soussigné, Charles-Eric Langlois, chef — Conception des réseaux régionaux,
Direction — Conception intégrée et optimale du systéme énergétique, Groupe -
Exploitation et infrastructures, Hydro-Québec, a la Place Dupuis, 855, rue Sainte-
Catherine Est, 9¢ étage, en la ville de Montréal, province de Québec, affirme
solennellement ce qui suit :

1.

L’annexe 2 de la piece HQT-1, Document 1 déposée sous pli confidentiel dans le
présent dossier a été préparée sous ma supervision et mon controle ;

Cette annexe représente les schémas unifilaires relatifs au Projet soumis pour
autorisation a la Régie et contient des renseignements d’ordre stratégique
concernant les installations du Transporteur ;

Les schémas contiennent des informations de la nature de celles identifiées par la
Federal Energy Regulatory Commission dans son ordonnance 630 du
21 février 2003 ainsi qu'a ses ordonnances subséquentes 630-A (23 juillet 2003),
643 (23 juillet 2003), 649 (3 aolt 2004), 662 (21 juin 2005), 683
(21 septembre 2006) et 702 (30 octobre 2007) et a cet effet, les installations du
Transporteur sont sujettes au méme type de risque de sécurité ;

La divulgation publiqgue de ces renseignements faciliterait la localisation des
diverses installations (lignes et postes), permettrait d'identifier leurs
caractéristiques et ainsi pourrait compromettre la sécurité du réseau de transport
du Transporteur ;

Pour des motifs de sécurité de ses installations, le Transporteur soumet que le
caractére confidentiel de ces renseignements doit étre reconnu par la Régie, et ce
pour une période sans restriction quant a sa durée ;

Le Transporteur demande a la Régie de se prévaloir de I'article 30 de la Loi sur la
Régie de I'énergie et d'interdire toute divulgation des documents décrits au
paragraphe 1 de la présente puisque leur caractere confidentiel de méme que
l'intérét public le requiérent.

Et j’ai signé a Montréal, Québec,
le 26 avril 2024

(s) Charles-Eric Langlois

Charles-Eric Langlois

Déclaré solennellement devant moi par vidéoconférence
a Chambly, Québec, le 26 avril 2024

(s) Josée Gagnon

Josée Gagnon
commissaire a 'assermentation # 150462, pour tous les districts du Québec.

-7-
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AFFIRMATION SOLENNELLE CONCERNANT LA PIECE HQT-1, DOCUMENT 1,
ANNEXE 1 DEPOSEE SOUS PLI CONFIDENTIEL

Je, soussigné, Charles-Eric Langlois, chef — Conception des réseaux régionaux,
Direction — Conception intégrée et optimale du systéme énergétique, Groupe -
Exploitation et infrastructures, Hydro-Québec, a la Place Dupuis, 855, rue Sainte-
Catherine Est, 9¢ étage, en la ville de Montréal, province de Québec, affirme
solennellement ce qui suit :

1. L’annexe 1 de la piece HQT-1, Document 1 déposée sous pli confidentiel dans le
présent dossier a été préparée sous ma supervision et mon controle ;

2. Cette annexe représente le rapport d’étude de planification du réseau de I'Estrie
et contient des renseignements d’ordre stratégique concernant les installations du
Transporteur ;

3. Le Transporteur demande a la Régie de prononcer le traitement confidentiel de la

piéce précitée pour des motifs d’ordre économique et commercial ;

4, La piéce précitée identifie des projets futurs du Transporteur dont certains aspects
sont de nature commerciale et confidentielle ;

5. La piece précitée contient de nombreuses informations sensibles relatives au
réseau du Transporteur dont la divulgation aurait pour effet notamment de révéler
aux tiers les projets d'acquisition de biens, de services et de travaux anticipés du
Transporteur ;

6. La diffusion de cette annexe ainsi que des projets futurs du Transporteur, y incluant
leur nature, ampleur et échéancier, est susceptible de porter atteinte aux intéréts
économiques du Transporteur et de sa clientéle puisque qu'elle pourrait influencer
a la hausse les prix de biens, de services et de travaux que le Transporteur se
procurera dans le futur ;

7. Conformément a l'article 30 de la Loi, le Transporteur demande a la Régie de
rendre une ordonnance interdisant la divulgation, la publication et la diffusion des
renseignements contenus a I'annexe 1 de la piéce HQT-1, Document 1 en raison
de son caractére confidentiel et pour des motifs d'intérét public ;

8. Les projets décrits au rapport d’étude de planification sont actuellement prévus
jusqu’en 2030 pour les mises en service principales. Cependant, des travaux
connexes et démantélements sont prévus jusqu’en 2032 environ. De 13, afin de
conférer une marge de manceuvre advenant que des aspects soient retardés, le
Transporteur propose que l'interdiction de divulgation, la publication et la diffusion
du rapport d’évolution soient maintenues jusqu’a I'expiration d’'un délai d’'un an de
la date de mise en service finale du dernier projet prévu au rapport d’évolution ou
le 1er janvier 2033, selon la plus tardive de ces dates. Cette durée proposée est
raisonnable, dans lintérét public et permet de couvrir la plage de réalisation
anticipée des projets décrits au rapport.

[Suite autre page]
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Et jai signé a Montréal, Québec,
le 26 avril 2024

(s) Charles-Eric Langlois

Charles-Eric Langlois

Déclaré solennellement devant moi par vidéoconférence
a Chambly, Québec, le 26 avril 2024

(s) Josée Gagnon

Josée Gagnon
commissaire a I'assermentation # 150462, pour tous les districts du Québec.
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AFFIRMATION SOLENNELLE CONCERNANT

LES PIECES HQT-1, DOCUMENT 2 ET HQT-1, DOCUMENT 2, ANNEXE 1

DEPOSEES SOUS PLI CONFIDENTIEL

Je, soussigné, Mario Albert, directeur principal — Approvisionnement stratégique, Groupe
— Exploitation et infrastructures, Hydro-Québec, a la Place Dupuis, 855, rue Sainte-
Catherine Est, 6° étage, en la ville de Montréal, province de Québec, affirme
solennellement ce qui suit :

INTRODUCTION

J'occupe les fonctions de directeur principal — Approvisionnement stratégique
d’Hydro-Québec, et ce depuis février 2016.

La direction principale — Approvisionnement stratégique a pour mission
d’approvisionner Hydro-Québec conformément & sa mission et ses besoins, et ce,
au meilleur codt global en tenant compte du cycle de vie et de la qualité des biens
et services tout en favorisant les retombées économiques au Québec.

La direction principale — Approvisionnement stratégique est donc responsable des
achats de biens et services requis pour le projet décrit a la présente demande
d’autorisation (ci-aprés désigné le « Projet »).

Dans le <cadre de [Iexercice de mes fonctions de directeur
principal — Approvisionnement stratégique, je dois notamment m’assurer que les
processus requis afin d’améliorer la qualité des produits et services offerts, et ce,
au meilleur codt, soient implantés.

Apres I'obtention de 'autorisation de la Régie pour la réalisation du Projet, le cas
échéant, le  Transporteur, en collaboration avec la direction
principale — Approvisionnement stratégique, entreprendra les démarches requises
pour se procurer les biens et services énumérés dans la preuve documentaire
déposée a la Régie dans le présent dossier.

OBJET DE LA DEMANDE DE CONFIDENTIALITE

Selon le cadre réglementaire décrit en titre de la demande d’autorisation, y incluant
les dispositions du Guide de dép6t pour Hydro-Québec dans ses activités de
transport d’électricité, le Transporteur doit produire auprés de la Régie des
renseignements spécifiques a I'appui de sa demande.

Dans le présent dossier, le Transporteur a produit auprés de la Régie une preuve
documentaire compléte qui inclut tous les renseignements exigés par le cadre
réglementaire précité, notamment la piece HQT-1, Document 2 et la piece HQT-1,
Document 2, Annexe 1, déposées sous pli confidentiel dans le présent dossier,
qui ont été préparées sous ma supervision et mon controle.

-10 -
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10.

11.

12.

13.

Généralement, les renseignements exigés par le cadre réglementaire précité pour
les demandes d’autorisation, comme en l'instance, sont diffusés publiquement par
la Régie dans le cadre du processus d’autorisation.

Dans le présent dossier, le Transporteur demande a la Régie de se prévaloir de
l'article 30 de la Loi sur la Régie de I'énergie et d'interdire toute divulgation des
renseignements sur les colts du Projet associés aux rubriques suivantes de la
piece HQT-1, Document?2 et de la piece HQT-1, Document2, Annexe 1,
déposées sous pli confidentiel dans le présent dossier :

. Codts de l'avant-projet :
o  Etudes d’avant-projet
o Autres colts
o Frais financiers

. Codts du Projet :

o Ingénierie interne
Ingénierie externe
Approvisionnement
Construction
Gérance interne
Gérance externe
Provision
Autres colts

O O O O O O O

. Codts du « Client »
o Expertise immobiliére
o Mise en valeur
o Communications et relations publiques
o Expertise technique
o Inspection finale et mise en route

° Codts annuels :
o « Croissance des besoins de la clientele »

Ci-apres les « Informations confidentielles »

Les Informations confidentielles présentent I'évaluation détaillée des colts de
réalisation du Projet.

Dans le cadre de la présente demande, le Transporteur demande que les
Informations confidentielles le demeurent.

Cette demande du Transporteur est fondée et d’intérét public pour les motifs ci-
apres décrits.

MOTIFS DE LA DEMANDE DE CONFIDENTIALITE

Afin d’assurer une saine concurrence et un niveau de compétitivité optimal, la
direction principale — Approvisionnement stratégique d’Hydro-Québec soutient

-11 -
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

que le caractere confidentiel des Informations confidentielles doit étre reconnu par
la Régie.

Afin d’obtenir les meilleures conditions du marché, Hydro-Québec favorise
généralement des modes d'acquisition faisant appel a la concurrence entre
les fournisseurs.

Pour ce faire, Hydro-Québec sollicite les fournisseurs par appels d’offres ou
de propositions.

Or, comme c’est le cas pour les équipements des postes et des lignes de transport
d’électricité, la nature technique des biens et services acquis ainsi que leur
application particuliére (gestion d’'un réseau électrique) entrainent dans certains
domaines une offre minimale, c.-a-d. un nombre de fournisseurs souvent restreint
par catégorie de biens et services.

Dans ce contexte, I'entreprise met en place depuis quelques années des
stratégies d’approvisionnement plus élaborées en phase avec les meilleures
pratiqgues du marché, et ce, tant pour les équipements stratégiques que pour les
travaux de construction, les divers services spécialisés et I'ingénierie.

Dans le cadre du déploiement de ces nouvelles approches, certains projets
stratégiques, notamment des projets d’envergure qu’Hydro-Québec souhaite
réaliser en mode clé en main, ont été identifiés.

A terme, Hydro-Québec souhaite adopter ces approches pour la réalisation de
I'ensemble de ses projets.

A titre d’exemple et conformément aux bonnes pratiques du domaine reconnues
notamment par 'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), la direction principale — Approvisionnement stratégique d’Hydro-Québec
souhaite maintenir I'imprévisibilité de ses processus de mise en concurrence et de
ses négociations.

Il est en effet reconnu que 'une des fagcons de maintenir un marché compétitif est
de maintenir [limprévisibilité dans le développement des stratégies
d’approvisionnement.

Une connaissance préalable des Informations confidentielles par un nombre
restreint de fournisseurs potentiels pourrait induire une compétitivité moindre et
par conséquent empécher Hydro-Québec d’obtenir, pour les biens et services
requis par le Projet, la meilleure qualité au moindre codt.

Les informations de la nature des Informations confidentielles sont considérées et
traitées comme confidentielles par Hydro-Québec dans le cours normal de ses
activités. Seules les personnes ayant besoin de connaitre ces informations pour
leur travail (planification budgétaire, Régie de I'’énergie, préparation d’appel de
propositions, par exemple) y ont acces.

Dans les marchés non réglementés, les informations de la nature des Informations
confidentielles ne sont pas divulguées.

-12 -
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Afin d’obtenir le juste prix tout en traitant ses fournisseurs avec équité, considérant
la nature du marché des fournisseurs décrit précédemment, Hydro-Québec s’est
doté avec les années d'une entité indépendante, responsable de traiter la
réception des soumissions.

Connue comme le Bureau d’ouverture des soumissions, cette entité, tout comme
lensemble des équipes de la direction principale — Approvisionnement
stratégique, se gouverne depuis de nombreuses années a l'aide de processus de
travail issus d’une longue tradition de rigueur.

Hydro-Québec a nhotamment introduit un processus a deux enveloppes ou les prix
sont isolés de I'offre de biens ou de services lors du dépdt des soumissions.

Les justes prix recherchés font I'objet, lors de la préparation des appels au marché,
d’'un processus rigoureux d’estimation basé notamment sur notre expérience et
notre connaissance des prix de marché.

Cette recherche du juste prix s’accorde difficilement avec la divulgation publique
des Informations confidentielles.

NATURE DU PREJUDICE DECOULANT DE LA DIVULGATION

Hydro-Québec souhaite que ses fournisseurs fassent preuve de créativité afin de
générer des économies pour I'entreprise.

La divulgation des Informations confidentielles limiterait le potentiel de création de
valeur pour Hydro-Québec.

Si les fournisseurs connaissaient les codts détaillés du Projet, ils pourraient
préparer leurs soumissions en fonction de ceux-ci plutdét que de faire preuve de
créativité et ainsi créer un maximum de valeur pour Hydro-Québec, notamment en
lui permettant d’obtenir les biens et services requis au meilleur co(t possible.

DUREE DU TRAITEMENT CONFIDENTIEL

Afin d’assurer la compétitivité des marchés lors de travaux futurs notamment sur
les installations visées par le Projet, il est requis de maintenir la confidentialité des
Informations confidentielles pour une période suffisamment longue pour éviter que
le Transporteur ne soit désavantagé envers les fournisseurs.

Si les Informations confidentielles devenaient connues prématurément par les
fournisseurs, ceux-ci pourraient les considérer comme le prix requis, ce qui aurait
pour effet de limiter 'impact positif de la concurrence.

L’éventuelle ordonnance de confidentialité visant la piece HQT-1, Document 2 et
la piece HQT-1, Document 2, Annexe 1, déposées sous pli confidentiel dans le
présent dossier, devrait donc étre en vigueur jusqu’a I'expiration d’'un délai d’'un an
de la mise en service finale du Projet.
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VI.

36.

VIl

37.

38.

39.

SUIVIS AU RAPPORT ANNUEL

Les motifs soulevés dans la présente affirmation solennelle pour préserver la
confidentialité des Informations confidentielles sont également pertinents pour le
suivi des colts réels du Projet, si la Régie détermine qu'il doit étre présenté, dans
le rapport annuel du Transporteur, selon la méme forme et le méme niveau de
détail que ceux du tableau 1 — Colts des travaux avant-projet et projet par
élément, déposé sous pli confidentiel & la piece HQT-1, Document 2.

CONCLUSIONS

Pour les motifs susmentionnés, il est dans l'intérét d’Hydro-Québec et de
'ensemble de sa clientéle que les renseignements sur les colts du Projet associés
aux rubriques de la piece HQT-1, Document 2 et de la piece HQT-1, Document 2,
Annexe 1, comme exposeées a la demande d’autorisation, demeurent confidentiels
jusqu’a I'expiration d’'un délai d’'un an de la mise en service finale du Projet.

Pour ces mémes motifs, il est également dans l'intérét d’Hydro-Québec et de
'ensemble de sa clientéle que le suivi des colts réels du Projet dont le
Transporteur doit faire état dans son rapport annuel, si la Régie détermine qu’il
doit étre présenté selon la méme forme et le méme niveau de détail que ceux du
tableau 1 — Codts des travaux avant-projet et projet par élément, déposé sous pli
confidentiel a la piece HQT-1, Document 2, demeure confidentiel jusqu’a
I'expiration d’un délai d’'un an de la mise en service finale du Projet.

Je demeure a la disposition de la Régie pour répondre, a huis clos, le cas échéant,
a toute question que la Régie pourrait avoir a cet égard.

Etj’ai signé a Blainville, Québec,
Le 26 avril 2024

(s) Mario Albert

Mario Albert

Déclaré solennellement devant moi par vidéoconférence
a Chambly, Québec, le 26 avril 2024

(s) Josée Gagnon

Josée Gagnon
commissaire a 'assermentation # 150462
Pour tous les districts du Québec
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AFFIRMATION SOLENNELLE CONCERNANT LA PIECE HQT-1, DOCUMENT 1,

ANNEXE 7, DEPOSEE SOUS PLI CONFIDENTIEL

Je, soussignée, Nada Duchesne, cheffe — Proposition et estimation, Direction — Efficacité
projets construction et réfection, Groupe — Exploitation et infrastructures, Hydro-Québec,
a la Place Dupuis, 855, rue Sainte-Catherine Est, 19¢ étage, en la ville de Montréal,
province de Québec, affirme solennellement ce qui suit :

INTRODUCTION

La direction principale — Approvisionnement stratégique est responsable des
achats de biens et services requis pour le projet décrit a la présente demande
d’autorisation (ci-apres désigné le « Projet »).

Notre équipe est responsable d’encadrer ainsi que d’émettre les estimations et
planifications des projets de production et de transport.

Dans le cadre de I'exercice de mes fonctions, je dois notamment m’assurer que
les planifications et estimations respectent les meilleures pratiques de I'industrie
en faisant en sorte qu’elles reposent sur des bases solides en termes de
productivité, d’inflation, de quantification des risques et de conditions de marché.

Cet aspect est dimportance car il s’insére dans les divers marchés
gu’Hydro-Québec va conclure avec divers fournisseurs pour réaliser notamment
le Projet conformément a sa mission et ses besoins, et ce, au meilleur codt global.

OBJET DE LA DEMANDE DE CONFIDENTIALITE

Dans le présent dossier, le Transporteur demande a la Régie de se prévaloir de
I'article 30 de la Loi sur la Régie de I'énergie et d'interdire toute divulgation des
informations confidentielles associées au Projet a la piece HQT-1, Document 1,
Annexe 7 qui concerne les taux d’inflation ventilés par composantes comme ce fut
reconnu par la décision D-2022-003.

Hydro-Québec a développé, pour les besoins d’estimation de ses projets, des
modeéles types dinflation par secteurs d’activités (Réfection, nouveaux
aménagements, ligne, poste, télécommunications, batiments et centrales en
réseaux autonomes).

Les informations confidentielles de la piece précitée présentent :

a. Les composantes, leurs combinaisons et pondérations ;

b. Des facteurs associés aux marges de profit et a la productivité des
fournisseurs ;

c. Un exemple de calcul de taux d’inflation comportant pour chaque
composante ou facteur des taux de variation et des proportions ;

d. Les taux d’inflation spécifiques aux équipements qui incluent au moins une
année atypique.

-15-



Demande relative a la reconstruction de la ligne Cleveland-Waterloo en biterne

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

La divulgation de ces informations confidentielles peut avoir un impact notable
défavorable sur les colts de réalisation du Projet ainsi que de tous les projets
en cours et a venir du Transporteur.

Les informations confidentielles constituent un ensemble qui représente la
méthode utilisée par Hydro-Québec. Il s’agit d’informations de grande valeur.

Tout fournisseur qui détient ces informations confidentielles pourrait les utiliser sur
une longue période ce qui pourrait lui procurer un avantage au détriment d’'une
saine concurrence et de la création de valeur et ce, au détriment d’Hydro-Québec
et de la clientele réglementée.

Dans le cadre de la présente demande, le Transporteur demande que les
informations confidentielles précitées le demeurent.

Cette demande du Transporteur est fondée et d’intérét public pour les motifs
ci-aprés décrits.

MOTIFS DE LA DEMANDE DE CONFIDENTIALITE

Afin d’assurer une saine concurrence et un niveau de compétitivité optimal,
Hydro-Québec soutient que le caractére confidentiel des Informations
confidentielles doit étre reconnu par la Régie.

Afin d’obtenir les meilleures conditions du marché, Hydro-Québec favorise
généralement des modes d'acquisition faisant appel a la concurrence entre
les fournisseurs.

Pour ce faire, Hydro-Québec sollicite les fournisseurs par appels d’offres ou
de propositions.

Or, comme c’est le cas pour les équipements des postes et des lignes de transport
d’électricité, la nature technique des biens et services acquis ainsi que leur
application particuliére (gestion d’'un réseau électrique) entrainent dans certains
domaines une offre minimale, c.-a-d. un nombre de fournisseurs souvent restreint
par catégorie de biens et services.

Dans ce contexte, l'entreprise souhaite préserver la confidentialité des
informations confidentielles précitées afin de maintenir I'imprévisibilité de ses
processus de mise en concurrence et de ses négociations avec les fournisseurs.

Une connaissance préalable des informations confidentielles par un nombre
restreint de fournisseurs potentiels pourrait empécher Hydro-Québec d’obtenir,
pour les biens et services requis par le Projet, la meilleure qualité au moindre codt.

Les informations de la nature des informations confidentielles sont considérées et
traitétes comme confidentielles par Hydro-Québec dans le cours normal de ses
activités. Seules les personnes ayant besoin de connaitre ces informations pour
leur travail (planification budgétaire, Régie de I'’énergie, préparation d’appel de
propositions, par exemple) y ont acces.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

V1.

28.

Dans les marchés non réglementés, les informations de la nature des Informations
confidentielles ne sont pas divulguées.

Les justes prix recherchés par Hydro-Québec font I'objet, lors de la préparation
des appels au marché, d’un processus rigoureux d’estimation basé notamment sur
notre expeérience et notre connaissance des prix de marché, y incluant les
informations confidentielles en cause.

Cette recherche du juste prix ne s’accorde pas avec la divulgation publique des
informations confidentielles en cause.

NATURE DU PREJUDICE DECOULANT DE LA DIVULGATION

Hydro-Québec souhaite que ses fournisseurs fassent preuve de créativité afin de
geénérer des économies pour I'entreprise.

La divulgation des Informations confidentielles limiterait le potentiel de création de
valeur pour Hydro-Québec.

Si les fournisseurs connaissaient les informations confidentielles précitées cela
pourrait exercer une influence notable défavorable sur les colts du Projet; ils
pourraient préparer leurs soumissions en fonction de ceux-ci plutét que de faire
preuve de créativité et ainsi créer un maximum de valeur pour Hydro-Québec,
notamment en lui permettant d’obtenir les biens et services requis au meilleur colt
possible.

DUREE DU TRAITEMENT CONFIDENTIEL

Afin d’assurer la compétitivité des marchés lors de travaux futurs notamment sur
les installations visées par le Projet, il est requis de maintenir la confidentialité des
informations confidentielles pour une longue période pour éviter qu’Hydro-Québec
ne soit désavantagée envers les fournisseurs.

Si les informations confidentielles devenaient connues par les fournisseurs,
ceux-ci pourraient les considérer pour établir le prix requis, ce qui aurait pour effet
de limiter l'impact positif de la concurrence.

L’éventuelle ordonnance de confidentialité dans le présent dossier, devrait donc
étre en vigueur jusqu’a I'expiration d’'un délai de vingt ans de la mise en service
finale du Projet selon la décision D-2022-003.

CONCLUSIONS
Pour les motifs susmentionnés, il est dans lintérét d’Hydro-Québec et de
'ensemble de sa clientéle que les informations confidentielles contenues a la piéce

HQT-1, Document 1, Annexe 7 demeurent confidentielles jusqu’a I'expiration d’'un
délai de vingt ans de la mise en service finale du Projet.
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29. Tous les faits mentionnés dans la présente affirmation solennelle sont vrais.

Et j’ai signé a Brossard, Québec,
Le 26 avril 2024

(s) Nada Duchesne

Nada Duchesne

Déclaré solennellement devant moi par vidéoconférence
a Chambly, Québec, le 26 avril 2024

(s) Josée Gagnon

Josée Gagnon
commissaire a 'assermentation # 150462
Pour tous les districts du Québec
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