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Demande relative à la construction du nouveau poste 
Jean-Jacques-Archambault à 735-120 kV 

Le tableau 1 présente une ventilation des coûts pour les phases avant-projet et projet du 1 

poste Jean-Jacques-Archambault totalisant 385,2 M$. 2 

Tableau 1  
Coûts des travaux avant-projet et projet par élément 

(k$ de réalisation) 

 

Total 
Lignes 

Total 
Postes 

Total 
Transport 
(Lignes et 
Postes) 

Télécommu- 
nications   

Total 
Postes et 

télécommunications 

Coûts de l'avant-projet      

Études d'avant-projet xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Autres coûts xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Frais financiers xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

Sous-total xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 9 755,9 
Coûts du projet       

Ingénierie interne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Ingénierie externe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Client 456,5 13 376,7 13 833,2 473,7 14 306,9 
Approvisionnement xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Construction xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Gérance interne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Gérance externe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Provision xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Autres coûts xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Frais financiers 1 897,4 24 123,5 26 020,9 342,0 26 362,9 

Sous-total xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 375 433,1 
          

TOTAL 38 163,5 339 729,4 377 892,9 7 296,1 385 189,0 

  

  

1. Principales composantes du coût des travaux 

Les coûts du Projet, excluant ceux de télécommunications, sont de 377,9 M$ et sont détaillés 3 

dans la présente section. 4 

Les coûts des travaux liés aux actifs de télécommunications sont présentés à la section 2. 5 

La figure 1 illustre les travaux d’ingénierie interne et de gérance interne, ainsi que les autres 6 

activités ; ces dernières représentant xxxxxxx$, soit xxxxxx du coût de 377,9 M$. 7 
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Figure 1  
Répartition des coûts de gestion et d’ingénierie internes du Projet, 

excluant les coûts de télécommunications 
 

 

 

La figure 2 présente la répartition des coûts entre les diverses activités requises pour la 1 

réalisation du Projet. 2 

Ingénierie 
interne

xxxx

Gérance interne
xxxx

Autres activités
xxxxx

Ingénierie et gérance 
internes

Autres 
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Figure 2  
Répartition des coûts des activités du Projet,  

excluant les coûts de télécommunications 

 
 

1.1. Approvisionnement et construction 

Le coût des activités reliées à l’approvisionnement et à la construction s’élève à xxxxxxx$, 1 

soit xxxxxx du coût de 377,9 M$. 2 

1.2. Ingénierie, frais de gérance et études d’avant-projet 

Les frais d’ingénierie, les frais de gérance et les frais des études d’avant-projet s’élèvent à 3 

xxxxxx$, soit xxxxx du coût de 377,9 M$. Les coûts des travaux d’ingénierie sous-traités à 4 

l’externe, qui représentent xxxxx, seront imputés au prix coûtant. Par ailleurs, les services 5 

d’ingénierie interne sont facturés par le mécanisme de facturation interne. Quant aux coûts 6 

de xxxxxx$ pour la gérance de projet, soit xxxxx du coût de 377,9 M$, ils représentent tous 7 

les frais relatifs à la gestion de projet et à la gérance de chantier. Les frais de gérance sont 8 

mesurés en pourcentage du coût des projets. Dans le cadre du Projet, le ratio des frais de 9 

gérance interne s’élève à xxxxx du coût de 377,9 M$. 10 

Par ailleurs, Hydro-Québec surveille étroitement les frais de gérance de ses projets afin qu’ils 11 

demeurent concurrentiels. 12 

1.3. Coûts du client 

Le Transporteur présente au tableau 2 une ventilation des coûts de la rubrique « Client » du 13 

tableau 1. Ces coûts s’élèvent à 13,8 M$, soit 3,6 % du coût de 377,9 M$. 14 
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Tableau 2  

Coûts du « Client » 
(k$) 

Description Total Avant 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Inspection finale et mise en route 5 377,4 0,0 167,9 200,2 145,0 658,0 2 764,2 1 442,1 

Expertise immobilière 3 741,6 0,0 3 504,3 235,9 1,4 0,0 0,0 0,0 

Expertise Technique 3097,9 0,0 1 101,2 1 127,3 76,3 99,4 458,4 235,3 

Mise en valeur 1 006,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 006,0 

Communications et relations publiques 610,3 0,0 145,6 394,1 70,0 0,6 0,0 0,0 

Total 13 833,2 0,0 4 919,0 1 957,5 292,7 758,0 3 222,6 2 683,4 

 

La nature de ces coûts est décrite comme suit :  1 

• Inspection finale et mise en route : activités associées aux essais techniques et 2 

spécialisés pour s’assurer du bon fonctionnement des équipements installés avant 3 

la mise en service commerciale ; 4 

• Expertise immobilière : activités réalisées pour, entre autres, l’obtention des droits de 5 

servitude, l’acquisition de terrains et l’évaluation des indemnités immobilières ; 6 

• Expertise technique : activités liées à la planification du réseau, à la conception des 7 

équipements et à la planification de l’exploitation du réseau; 8 

• Mise en valeur : crédit consacré à la mise en valeur de l’environnement et à l’appui 9 

au développement régional afin d’amortir les impacts du Projet dans le milieu. La 10 

mise en valeur est établie à 1% des crédits d’engagement admissibles 11 

• Communications et relations publiques : activités réalisées pour assurer les 12 

communications avec le public, les municipalités et les différents organismes 13 

régionaux. 14 
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1.4. Frais financiers 

Les frais financiers totaux s’élèvent à 26,0 M$, soit 6,9 % du coût de 377,9 M$.  1 

Conformément à la décision D-2002-951 de la Régie, la capitalisation des frais financiers aux 2 

immobilisations en cours est réalisée au taux du coût moyen en capital de l’année témoin 3 

projetée, soit 5,985 % pour 20222. 4 

De plus, conformément à la décision D-2003-683, le Transporteur précise que la capitalisation 5 

des frais financiers selon le coût moyen en capital prospectif de 4,675 %4 procure une 6 

réduction de 6,1 M$ pour un investissement total de 377,9 M$. 7 

1.5. Autres coûts 

Les autres coûts s’élèvent à xxxxx$ et représentent xxxxx du coût de 377,9 M$. Ils regroupent 8 

notamment les éléments suivants : 9 

• Gestion des matières dangereuses ; 10 

• Fourniture de matériel ; 11 

• Matériel à projets et guichet unique ; 12 

• Revalorisation des biens meubles excédentaires ; 13 

• Frais d’acquisition des biens et services ; 14 

• Gestion des données et des documents (originaux et géomatique). 15 

Ces autres coûts sont estimés en fonction des besoins réels du Projet et correspondent à des 16 

activités nécessaires à son bon déroulement. Ces coûts seront facturés par la suite au Projet 17 

en fonction des coûts réels. 18 

1.6. Provision 

La valeur de la provision s’élève à xxxxxx$, soit xxxxx du coût de 377,9 M$. Toutefois, 19 

conformément à la demande de la Régie5, la provision s’élève à xxxxxx lorsque l’on retranche 20 

du coût du Projet les autres coûts et les frais financiers. 21 

 
1  D-2002-95, p. 91. 
2  D-2022-053, p. 143. 
3  D-2003-68, p. 26. 
4  D-2020-041, p. 61. 
5  D-2003-68, p. 18. 

https://www.regie-energie.qc.ca/storage/app/media/archives/D-2002-95.pdf#page=91
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4167-2021/doc/R-4167-2021-A-0085-Dec-Dec-2022_04_22.pdf#page=143
https://www.regie-energie.qc.ca/storage/app/media/archives/D-2003-68.pdf#page=26
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4096-2019/doc/R-4096-2019-A-0055-Dec-Dec-2020_04_17.pdf#page=61
https://www.regie-energie.qc.ca/storage/app/media/archives/D-2003-68.pdf#page=18
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La provision est un montant inclus dans une estimation pour couvrir les incertitudes 1 

imputables aux risques et aux imprécisions associés notamment aux durées, aux quantités, 2 

au contenu technique, au mode d’approvisionnement, à la concurrence sur le marché 3 

(fournisseurs, entrepreneurs), aux conditions climatiques et géographiques, au contexte 4 

social, économique ou politique, ainsi qu’à tout autre élément défini dans l’étendue des 5 

travaux du Projet. 6 

Conformément à la pratique généralement suivie dans l’industrie, la méthodologie de calcul 7 

de la provision est basée sur la fiabilité de la source de données, le degré de détail du contenu, 8 

les facteurs de risque inhérents à chaque étape de réalisation du Projet ainsi que sur le degré 9 

de risque que l’organisation est prête à accepter. 10 

Les provisions prévues sont déterminées en fonction des risques propres à chaque projet et 11 

peuvent donc varier grandement d’un projet à un autre. Ces provisions ne sont « facturées » 12 

à un projet que dans la mesure où des risques se sont matérialisés et ont engendré des coûts 13 

réels lors de la réalisation de ce projet. Ainsi, les sommes engagées (ou prévues au budget) 14 

pour le Projet du Transporteur et non utilisées ne seront pas imputées à ce dernier. Par 15 

conséquent, le coût final du Projet correspond au montant réellement engagé au cours de sa 16 

réalisation. Aucune provision n’est calculée sur les autres coûts et les frais financiers. 17 
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2. Coûts de télécommunications 

Le Transporteur inclut au coût de son projet à faire autoriser le coût de 7,3 M$ pour les actifs 1 

de télécommunications qui lui sont associés. 2 

Les travaux de télécommunications décrits à la section 4.2.3 de la pièce HQT-1, Document 1 3 

représentent 1,9 % du coût total des travaux associés au Projet de 385,2 M$. La figure 3 4 

présente la répartition des coûts de télécommunications entre les diverses activités requises. 5 

Figure 3  
Répartition des coûts de télécommunications par activité 
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3. Coûts globaux 

Le tableau 3 présente une ventilation des coûts pour les phases avant-projet et projet du poste 1 

Jean-Jacques-Archambault, intégrant les coûts de 112,7 M$ pour l’ajout de la compensation 2 

série prévue à titre de renforcement du réseau principal dans le cadre de l’intégration des 3 

trois parcs éoliens ayant fait l’objet du dossier R-3978-2016. 4 

 
Tableau 3  

 Coûts globaux des travaux par élément 
(k$ de réalisation) 

 

Total 
Lignes 

Total 
Postes 

Total 
Transport 
(Lignes et 
Postes) 

Télécommu- 
nications   

Total 
Postes et 

télécommunications 

Coûts de l'avant-projet      

Études d'avant-projet xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Autres coûts xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Frais financiers xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

Sous-total xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 12 463,8 
Coûts du projet       

Ingénierie interne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Ingénierie externe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Client 574,6 15 706,3 16 280,9 473,7 16 754,6 
Approvisionnement xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Construction xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Gérance interne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Gérance externe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Provision xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Autres coûts xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Frais financiers 2 555,7 31 563,1 34 118,8 342,0 34 460,8 

Sous-total xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 485 425,0 
         

TOTAL 51 405,4 439 187,3 490 592,7 7 296,1 497 888,8 
      

Répartition des coûts globaux     
Poste Jean-Jacques-
Archambault xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 385 189,0 
Renforcement du réseau 
principal xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 112 699,8 

      
TOTAL 51 405,4 439 187,3 490 592,7 7 296,1 497 888,8 
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