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Processus de réalisation des projets de transport

CHOIX DE LA 
SOLUTION 
TECHNICO-

ÉCONOMIQUE 
OPTIMALE

MISE EN SERVICE

DESCRIPTION, COÛTS ET 
CALENDRIER DE RÉALISATION 

DU PROJET

DÉTERMINE LES 
SOLUTIONS

DÉTERMINE LES 
CARACTÉRISTIQUES 

DE LA SOLUTION 
RETENUE

ÉTUDE DE 

PLANIFICATION
AVANT-PROJET

AUTORISATION 

RÉGIE
RÉALISATION DU 

PROJET
BESOINS

Art. 75 LRÉ, Rapport annuel

Décisions Régie

Art. 49 LRÉ, 

Intégration à la base 

de tarification

Art. 73 LRÉ

PLANIF ICAT ION DU RÉSEAU1
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Démarche de planification du réseau 

Critères de conception

Arrimés aux critères de la NERC et du NPCC

Définissent le niveau de fiabilité adéquat du réseau

Assurent que le réseau de transport dispose de 

suffisamment de souplesse et de robustesse 

Stabilité du réseau (tension, fréquence, machine, etc.)

Respect des capacités de transit des équipements

Respect de contraintes diverses 

(p. ex. : interconnexions, harmoniques)

Le réseau est dimensionné par l’application des critères de conception du réseau

PLANIF ICAT ION DU RÉSEAU1
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Étude de planification

Approche structurée et intégrée de planification et de gestion des 

actifs permettant d’assurer la fiabilité du réseau de transport

Permet de répondre de manière fiable et économique aux besoins 

de la clientèle 

Analyse les besoins et identifie les déclencheurs

Diagnostics d’état des équipements

Fiabilité du réseau

Prévision de la demande en électricité

Demandes inscrites sur le site OASIS du Transporteur 

Demandes de raccordement de clients

Élabore et analyse les solutions potentielles

Analyse du comportement statique et dynamique

Analyse économique

Choix de la solution 

technico-économique 

optimale

PLANIF ICAT ION DU RÉSEAU1
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Contexte du Projet

NOUVEAU POST E JEAN - JACQUES- ARCHAMBAULT À  735 - 120  KV  

Répondre à la croissance de la demande d’électricité de la région de 

Lanaudière

Le réseau à 315 kV alimentant le poste source de Lanaudière ne respecte 

plus les critères de conception lors de la perte d’un des deux circuits 

d’alimentation

Transfert temporaire de postes satellites sur un sous-réseau voisin

Le réseau à 120 kV alimentant les postes satellites situés au centre et au 

nord de la région de Lanaudière ne respecte plus les critères de conception 

liés à la tension lors de la perte d’un des deux circuits d’alimentation

Renforcement du réseau principal

Installation de la compensation série sur la ligne 7103 à la suite de 

l’intégration des parcs éoliens issus de l’A/O 2013-01 (D-2017-025)

PLANIF ICAT ION DU RÉSEAU1 PLANIF ICAT ION DU RÉSEAU1
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Analyse économique

Investissements et autres Pertes électriques

Description et comparaison des solutions

Solutions envisagées

Solution 1 : Nouveau poste à 735-120 kV

Solution 2 : Renforcements à 315 kV et nouveau 

poste de Saint-Jean-de-Matha

Solution 3 : Renforcements à 315 kV et nouvelle 

ligne à 120 kV de 43 km 

Solution 1 constitue la solution optimale :

minimise les interventions sur le territoire en les 

concentrant en un seul point stratégique

diminue les pertes électriques sur le réseau de 

transport

100 %

133 %

142 %

NOUVEAU POST E JEAN - JACQUES- ARCHAMBAULT À  735 - 120  KV  

PLANIF ICAT ION DU RÉSEAU1
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NOUVEAU POST E JEAN - JACQUES- ARCHAMBAULT À  735 - 120  KV  

PLANIF ICAT ION DU RÉSEAU1

Solution optimale et structurante 

Solution optimale

• La solution, étant donné son emplacement stratégique, permet, dès 

l'étape initiale :

• d'installer la transformation à 735-120 kV afin de répondre à la 

croissance de la demande d'électricité de la région de Lanaudière 

et d’en diversifier les sources d’alimentation (robuste)

• d'installer la compensation série sur la ligne 7103 (D-2017-025)

Solution structurante

• L’emplacement du poste permet le raccordement futur de lignes à 735 kV 

et à 120 kV en maximisant l'utilisation des emprises existantes

Emplacement stratégique 
(lignes à 735 kV adjacentes 

aux lignes à 120 kV)Le projet permet de combiner de façon optimale les besoins du 

réseau régional et ceux du réseau principal



2 | Description, coûts et calendrier 
de réalisation de projets
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Coûts et calendrier de réalisation de projet

MISE EN 

SERVICE

DÉTERMINE LES 
SOLUTIONS

DÉTERMINE LES 
CARACTÉRISTIQUES DE LA 

SOLUTION RETENUE

ÉTUDE DE 

PLANIFICATION
AVANT-PROJET

AUTORISATION 

RÉGIE

PROJET  

(ingénierie, 

approvisionnement, 

autorisations, travaux)

BESOINS

DESCRIPT ION,  COÛT S ET CALENDRIER DE  RÉAL ISAT ION DE  PROJET S2

Faisabilité de la solution retenue et identification 

des contraintes techniques et économiques

• Précision des activités à réaliser

• Ingénierie

• Approvisionnement

• Construction et mises en service

• Estimation des coûts / Calendrier de réalisation

• Basée sur l’ingénierie préliminaire

• Contrats cadres / projets similaires

• Rendements pour travaux

• Heures travaillées

Classe 5 Classe 3 Classe 2 ou 1

* Source : R-4270-2024, B-0011, HQT-2, Document 1, Annexe B, pp. 64-66.

Art. 73 LRÉ Art. 75 LRÉ, Rapport annuel

Décisions Régie

Art. 49 LRÉ, 

Intégration à la base 

de tarification

*

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4270-2024/doc/R-4270-2024-B-0011-Dem-Piece-2024_08_01.pdf#page=64
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Coûts et calendrier de réalisation du Projet

NOUVEAU POST E JEAN - JACQUES- ARCHAMBAULT À  735 - 120  KV  

Source : R-4277-2024, B-0005, HQT-1, Document 1.1, Tableau 4, p. 14. 

Source : R-4277-2024, B-0005, HQT-1, Document 1.1, Tableau 8, p. 23. 

DESCRIPT ION,  COÛT S ET CALENDRIER DE  RÉAL ISAT ION DE  PROJET S2

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0005-Dem-Piece-2024_10_29.pdf#page=14
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0005-Dem-Piece-2024_10_29.pdf#page=23
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Impact : Effet de la matérialisation d'un risque sur 

le projet, qu'il soit positif ou négatif. 

Probabilité : Évaluation de l'éventualité de 

matérialisation du risque.

Criticité : Indicateur prenant en considération la 

combinaison de l’impact et de la probabilité d’un 

risque (aussi appelé gravité ou sévérité).

Gestion des risques

La gestion des risques comprend sept processus à mettre en 

œuvre de manière itérative tout au long du projet.

1 – Planifier la gestion des 
risques

2 – Identifier les risques

3 – Effectuer l’analyse 
qualitative des risques

4 – Planifier la réponse aux 
risques

5 – Effectuer l’analyse 
quantitative des risques

6 – Exécuter les réponses 
aux risques

7 – Maitriser les risques

RISQUES DE  PROJET S3

Risques du projet

Approvisionnement du matériel (probabilité élevée) 

▪ Identifier les équipements avec un long délai de livraison. Émettre les 

commandes en début de phase projet et réserver des plages de 

fabrication auprès des fabricants

Disponibilité de la main-d’œuvre en phase construction (probabilité moyenne)

▪ Publication de tous les appels de propositions à venir sur le site

d’Hydro-Québec.

▪ Procéder à un appel d’intérêt auprès des fournisseurs

Obtention des mises hors tension pour le raccordement du poste au réseau 

(probabilité moyenne)

▪ Séquence des travaux optimisée pour limiter la durée des retraits

▪ Planification des mises hors tension sur le réseau principal au printemps 

pour maximiser la marge de manœuvre en cas d’imprévu

▪ Prévoir une flexibilité pour les mises hors tension 120 kV

▪ Planification des retraits en amont



4 | Consultation des parties prenantes 
et autres autorisations
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AUTRES AUTORISATIONS **

• Loi sur la qualité de l’environnement, art. 31.1 et suiv.

• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, art. 149 et suiv.

• Loi sur Hydro-Québec, art. 33

MISE EN 

SERVICE

DÉTERMINE LES 
SOLUTIONS

DÉTERMINE LES 
CARACTÉRISTIQUES DE LA 

SOLUTION RETENUE

ÉTUDE DE 

PLANIFICATION
AVANT-PROJET

AUTORISATION 

RÉGIE

PROJET  

(ingénierie, 

approvisionnement, 

autorisations, travaux)

BESOINS

Classe 5 Classe 3 Classe 2 ou 1

Étapes de consultation

CONSULTAT ION DES PART IES  PRENANT ES ET AUT RES AUTORISAT IONS4

CONSULTATIONS DU 

MILIEU D’ACCUEIL **

1. Consultations préalables

2. Information sur le Projet

3. Consultation sur le 

Projet

4. Information sur la 

solution optimisée

** Source : R-4277-2024, B-0007, HQT-1, Document 1, Annexes 3 et 4. 

Art. 73 LRÉ Art. 75 LRÉ, Rapport annuel

Décisions Régie

Art. 49 LRÉ, 

Intégration à la base 

de tarification

* Source : R-4270-2024, B-0011, HQT-2, Document 1, Annexe B, pp. 64-66.

*

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0007-Dem-Piece-2024_10_29.pdf#page=9
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4270-2024/doc/R-4270-2024-B-0011-Dem-Piece-2024_08_01.pdf#page=64
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