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Annexe 2 

Liste des principales normes techniques 
appliquées au Projet
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Demande relative au raccordement des parcs éoliens des appels d’offres A/O 2021-01 
et A/O 2021-02 au réseau de transport d’Hydro-Québec  

1. Caractéristiques électriques générales d’appareillage 

Titre du document Numéro d’identification 

Intégration du parc éolien de la Haute-Chaudière au poste de 
Mégantic 120-25 kV 

0095-20620-006-01-0-PL-A 

Rehaussement de la capacité thermique du circuit 2375 – 
Appalaches-Thetford 

4228-20630-001-01-0-PL-A 

Câble isolé à 120 kV, Parc éolien de la 
Haute-Chaudière - Mégantic 

7778-20600-001-01-0-PL-A 

Raccordement des parcs éoliens PPAW et de la Madawaska 0065-20620-017-01-0-PL-A 

Raccordement des parcs éoliens PPAW et de la Madawaska 4321-20620-007-01-0-PL-A 

Ligne monoterne à 315 kV – Raccordement du parc éolien PPAW 4035-20600-001-01-0-PL-A 

Ligne monoterne à 315 kV – Raccordement du parc éolien de la 
Madawaska 

4035-20600-002-01-0-PL-A 

Ligne biterne à 315 kV - Besoin de transposition 4035-20600-003-01-0-PL-A 

Interface de commande d’ordre synchrone ICOS 4321-20600-041-01-0-PL-A 

Poste Montmagny – Ajout d’un départ de ligne à 230 kV pour le 
raccordement du parc éolien de la Forêt Domaniale 

0774-20620-008-01-A-PL-A 

Ligne monoterne à 230 kV - Circuit 2410 – Poste de Montmagny 
– Poste du parc éolien de la Forêt Domaniale 

7767-20600-002-01-A-PL-A 

Ligne monoterne à 230 kV - Raccordement à 230 kV du parc 
éolien Saint-Damase-2 

3817-20600-001-01-A-PL-A 

Jeu de barres 132 kV JB-120-19-0 

Sectionneur 132 kV SE-120-19-0 

Transformateur monophasé de courant 132 kV TC-120-19-A 

Parafoudres ZnO 86 kV, 10 kA PA-120-19-0 

Jeu de barres 245 kV JB-230-19-0 

Disjoncteur 245 kV DI-230-19-0 

Sectionneur 245 kV SE-230-19-0 

Sectionneur de terre à coupure de courants et tensions induits 
245 kV, 90 A  

ST-230-I90-19-0 

Transformateur monophasé de tension 245 kV  TT-230-19-A 

Transformateur monophasé de courant 245 kV TC-230-19-A 

Système de manœuvres contrôlées pour transformateur SMCT-19-0 

Poste du réseau de transport – Besoin de mesure de la qualité de 
l’onde 

G261-20600-264-01-A-PL-A 
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2. Caractéristiques électriques générales d’automatismes 

Titre du document Numéro d’identification 

Raccordement du parc éolien de la Haute-Chaudière 0095-20600-013-01-A-PL-A 

Modification au réenclencheur de la ligne 1473 – Poste de Thetford 0217-20630-001-01-0-PL-A 

Modification au réenclencheur de la ligne 1168 – Poste de Weedon 0832-20630-002-01-0-PL-A 

Modification au réenclencheur de la ligne 1168 – Poste de Lambton 1654-20630-003-01-0-PL-A 

Modification aux réenclencheurs de lignes 1473 et 1474 – Poste de 
Coleraine 

1783-20630-001-01-0-PL-A 

Raccordement des parcs éoliens PPAW et de la 
Madawaska – Poste Rivière-du-Loup 

0065-20600-053-01-A-PL-A 

Raccordement des parcs éoliens PPAW et de la 
Madawaska – Poste de la Madawaska 

4321-20600-040-01-A-PL-A 

Exigences en automatismes et protections pour le raccordement du 
parc éolien de la Madawaska 

7795-20600-001-01-0-PL-A 

Exigences en automatismes et protections pour le raccordement du 
parc éolien PPAW 

7796-20600-001-01-0-PL-A 

Raccordement du parc éolien de la Forêt Domaniale 0774-20600-026-01-A-PL-A 

Poste de Rimouski 315-230 kV - Raccordement du nouveau 
producteur éolien St-Damase-2 sur la ligne 2392 

0610-20600-048-01-0-PL-A 

Poste Matane 230-25 kV - Raccordement du nouveau producteur 
éolien St-Damase-2 sur la ligne 2392 

0844-20600-020-01-0-PL-A 

 
3. Exigences générales de conception 

Titre du document Numéro d’identification 

Critères de conception pour les nouvelles lignes aériennes de 
transport 

EGC-LIA-GEN002 

Exigences générales de conception-Critères de conception pour 
les interventions sur les lignes aériennes de transport existantes 

EGC-LIA-GEN003 

Mise à la terre – Support des lignes aériennes de transport EGC-LIA-GEN005 

Balisage des supports et lignes de transport EGC-LIA-SUP002 

 
4. Exigences particulières de conception 

Titre du document Numéro d’identification 

Poste de Mégantic 120-25 kV - Modifications aux protections afin 
d’intégrer le nouveau parc éolien de la Haute-Chaudière 

TET-AUT-EPC-0095-2301-0 

Poste Rivière-Du-Loup - Raccordement des Parcs éoliens PPAW 
et de la Madawaska 

TET-AUT-EPC-0065-2301-A 
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Poste de la Madawaska - Raccordement des Parcs éoliens 
PPAW et de la Madawaska 

TET-AUT-EPC-4321-2301-A 

Poste de la Madawaska Producteur - Raccordement du Parc 
éolien de la Madawaska 

TET-AUT-EPC-7795-2401-0 

Poste PPAW - Raccordement du Parc éolien PPAW TET-AUT-EPC-7796-2401-0 

Poste de Montmagny 230-120-69 kV - Modifications aux 
protections afin d’intégrer le nouveau parc éolien de la Forêt 
Domaniale 

TET-AUT-EPC-0774-2301-A 

Poste parc éolien de la Forêt Domaniale - Ajout de protections de 
ligne L1 (2410) et défaillance du disjoncteur de ligne 

TET-AUT-EPC-7768-2301-0 

Poste de Rimouski - Raccordement du producteur éolien St-
Damase-2 sur la ligne 2392 

TET-AUT-EPC-0610-2301-0 

Poste de Matane - Raccordement du producteur éolien 
St-Damase-2 sur la ligne 2392 

TET-AUT-EPC-0844-2301-0 

Poste Canton Mac Nider - Raccordement du Parc éolien Canton 
Mac Nider en dérivation sur la ligne L2392 

TET-AUT-EPC-Canton Mac 
Nider-2401-0 

 
 

5. Spécifications techniques normalisées et guides techniques 

Titre du document Numéro d’identification 

Spécification technique générale pour l'emballage du matériel de 
postes, de lignes et de centrales 

SN-1.1a 

Spécification technique régissant la réalisation des installations 
électriques et travaux connexes dans les postes 

SN-11.2j 

Spécification technique pour l'installation du réseau de mise à la 
terre dans les postes 

SN-12.1g 

Spécification technique pour la réalisation et le contrôle de la 
qualité des connexions dans les réseaux de terre 

SN-12.3b 

Essais des disjoncteurs de 26,4 à 765 kV SN-15.1 

Disjoncteurs de 72,5 à 800 kV SN-15.7a  

Essais sur les transformateurs de mesure de 26,4 à 765 kV SN-16.1  

Fourniture des transformateurs de courant de 26,4 à 765 kV SN-16.2 

Fourniture des transformateurs de tension de 26,4 à 765 kV SN-16.3 

Parafoudres à oxyde métallique sans éclateur pour réseaux 26,4 
kV à 765 kV 

SN-17.3 

Batteries de condensateurs shunt pour réseaux de 25 à 315 kV SN-18.4 

Fourniture et essais de supports isolants destinés à des 
installations de 25 à 765 kV 

SN-20.2 

Fourniture de conducteurs câblés en aluminium de 1796 et 
4000 MCM 

SN-20.5 
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Manchons d'alignement et bouchons d'extrémité pour les 
conducteurs tubulaires en aluminium 

SN-20.8 

Caractéristiques de performance et d'essais pour éléments de 
raccordement électrique de postes 

SN-20.9 

Revêtements sur l’appareillage de postes, les tableaux de 
commande et autres équipements connexes 

SN-29.3 

Protections acoustiques extérieures permanentes dans les postes SN-29.6 

Critères généraux pour la conception civile et mécanique des 
postes 

SN-29.7 

Identification des supports et de leur pièces structurales SN-41.2 

Fourniture des pylônes a treillis et des fondations à grille pour les 
lignes aériennes  

SN-41.3 

Conception et détaillage des pylônes à treillis en acier  SN-41.5  

Fondations de pylônes de lignes aériennes, fourniture et mise en 
œuvre du coulis de ciment  

SN-42.2 

Fourniture des boulons d’ancrage a coquille expansible SN-42.4 

Fourniture des manchons d’ancrage, de jonction et dérivation des 
conducteurs et câbles de garde pour les lignes aériennes de 
transport  

SN-43.7 

Fourniture et essais des torons en fils d’acier galvanisé SN-45.1 

Pose des câbles et des accessoires SN-47.14 

Pylônes à treillis – installation des fondations de type roc et mort-
terrain 

SN-47.16 

Installation des poteaux et portiques pour les lignes de transport  SN-47.18 

Mise à la terre de lignes de transport SN-47.19 

Assemblage et montage de pylônes SN-47.2 

Fourniture des conducteurs nus SN-48.5 

Qualification parasismique des équipements, bâtiments et 
ouvrages du réseau de transport 

TET-APG-N-0001 

Calcul de l’emprise d’une ligne aérienne de transport TET-EMP-N-GEN0001 

Utilisation polyvalente de l’emprise normale d’une ligne aérienne 
de transport 

TET-EMP-N-GEN0002 

Exploitation de carrières de matériaux granulaires et activités de 
dynamitage à proximité des lignes aériennes de transport 

TET-LIA-N-GEN0060 

Dégagements, écartements et distances électriques sécuritaires 
applicables aux lignes aériennes de transport 

TET-LIA-N-CON0200 

Exigences générales de conception des lignes aériennes de 
transport 

TET-LIA-EGC-GEN0001 
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Annexe 3 

Liste des autorisations exigées en vertu 
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Le Transporteur présente la liste des autorisations pouvant être exigées en vertu d’autres lois 1 

pour la réalisation du Projet et ce, conformément au paragraphe 6, alinéa 1 de l’article 2 du 2 

Règlement. 3 

Le Transporteur mentionne que la nécessité d’obtenir les principales autorisations 4 

mentionnées ci-dessous dépendra notamment des caractéristiques, de la nature et de 5 

l’emplacement des interventions à effectuer, ainsi que de la présence de contraintes 6 

environnementales. Un diagnostic sera fait de façon spécifique et au moment opportun pour 7 

chacun des projets retenus. 8 

Volet provincial   

• Une autorisation ministérielle est requise du ministère de l’Environnement, de la Lutte 9 

contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs («MELCCFP») en vertu 10 

de la Loi sur la qualité de l’environnement1. 11 

• Une résolution formulant un avis sur la conformité du projet aux objectifs du schéma 12 

d'aménagement et de développement de la MRC en vertu de la Loi sur l’aménagement 13 

et l’urbanisme2. 14 

• Une décision favorable de la Commission de protection du territoire agricole en vertu 15 

de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles3. 16 
  

Volet fédéral 

• Aucune autorisation n’est requise. 17 

 
1 L.R.Q., c. Q-2, art. 22. 
2  L.R.Q., c. A-19, art. 149 et suiv. 
3  L.R.Q., c. P-41.1, art. 26 et 27. 
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Liste des activités d’information et de consultation 

1. Parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n 2
Dans le cadre du projet de raccordement du parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n 2, Hydro-Québec 1 

n’a pas mené de processus de participation et de consultation du public considérant que le 2 

parc se raccorde au même poste que le parc existant Mesgi’g Ugju’s’n. Les quelques 3 

modifications requises sur le réseau sont sans impacts significatifs sur le milieu. 4 

2. Parc éolien de la Haute-Chaudière
Dans le cadre du projet de raccordement du parc éolien de la Haute-Chaudière,

Hydro-Québec n’a pas mené de processus de participation et de consultation du public

considérant que le parc se raccorde au même poste que le parc existant Mesgi’g Ugju’s’n.

Les quelques modifications requises sur le réseau sont sans impacts significatifs sur le milieu.

3. Parc éolien de la Madawaska

Objectifs de la démarche de participation du public 
• Faire connaître le projet aux différents publics concernés par le projet ;5 

• Répondre aux demandes d’information des différents intervenants du milieu et assurer6 

le suivi nécessaire ;7 

• Prendre connaissance des préoccupations et des attentes du milieu à l’égard du projet8 

afin d’apporter des réponses sous la forme de compléments d’information,9 

d’optimisations de tracé ou de mesures d’atténuation, dans la mesure du possible ;10 

• Maintenir des relations harmonieuses entre Hydro-Québec et les collectivités locales11 

avant, pendant et après la réalisation du projet ;12 

• Assurer le déroulement efficace des activités sur le terrain (études, inventaires, etc.).13 
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Les personnes et groupes ciblés 

Personnes | groupes Nom 
Élus et gestionnaires • MRC du Témiscouata

• Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande
• Municipalité de Dégelis
• Députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata

Représentants régionaux des 
ministères concernés 

• Investissement Québec
• Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du

Québec
• Ministère de l’Économie, de l'Innovation et de l’Énergie
• Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements

climatiques, de la Faune et des Parcs
• Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Propriétaires terriens • Les propriétaires touchés et riverains (particuliers, entreprises et
organisations)
Les contacts établis visaient des demandes d’autorisation avant la
réalisation d’inventaires à l’intérieur de la zone d’étude.

Acteurs du milieu économique • Chambre de commerce du Témiscouata
• SADC du Témiscouata

Groupes à vocation 
environnementale, agricole ou 
touristique 

• Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent
• Conseil régional en environnement du Bas-Saint-Laurent

(CREBSL)

Étapes de la démarche de participation du public : 

La démarche de participation du public d’Hydro-Québec dans ce dossier a débuté en octobre 1 

2022 et se poursuit à ce jour. L’annonce des solutions retenues et une rétroaction sur la 2 

satisfaction des parties prenantes concernant les communications du projet seront également 3 

effectuées ultérieurement.  4 

Présentation aux publics concernés 

Compte tenu de la petite taille du tracé à l’étude, les équipes projets ont concentré leurs 5 

activités de consultation auprès de la MRC du Témiscouata et des municipalités. Par ailleurs, 6 

en ce qui a trait aux propriétaires touchés, ils ont été rencontrés individuellement. La première 7 

présentation s’est faite en octobre 2022 avec les intervenants du milieu. 8 

Activités de participation du public 

D’octobre 2022 à octobre 2024, cinq rencontres en présentiel ont été organisées par l’équipe 9 

de projet dédiée. Des rencontres ont eu lieu avec la MRC du Témiscouata, les municipalités 10 

de Dégelis et de Saint-Jean-de-la-Lande, le Conseil régional en environnement du 11 
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Bas-Saint-Laurent ainsi que la Fédération de l’union des producteurs agricoles du 1 

Bas-Saint-Laurent. 2 

Par ailleurs, Hydro-Québec rend disponibles une ligne téléphonique et une adresse courriel 3 

afin de permettre au public de transmettre ses questions et ses commentaires. Cette ligne est 4 

disponible pour l’ensemble des projets régionaux d’Hydro-Québec et est gérée par l’équipe 5 

Relations avec le milieu. L’équipe a comme responsabilité d’établir et de maintenir des 6 

relations avec les organismes régionaux, les collectivités et autres partenaires concernés par 7 

les questions de développement économique régional ou ayant un rôle réglementaire dans le 8 

développement de leur milieu. Ces équipes assurent un lien de proximité en continu et 9 

agissent promptement pour répondre aux questions et aux préoccupations du milieu. Elles 10 

coordonnent également la réalisation d’activités de communication et la gestion des relations 11 

avec les médias régionaux. 12 

Communications avec la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 

Une rencontre a eu lieu avec l’unité de consultation de la PNWW le 14 décembre 2023. La 13 

présentation et la zone d’étude leur ont été transmises. Les représentants de la PNWW n’ont 14 

émis aucun commentaire et aucune préoccupation concernant le projet de raccordement. 15 

Conférences administratives régionales (CAR) 

L’équipe Relations avec le milieu est présente à la Conférence administrative régionale du 16 

Bas-Saint-Laurent. Lors des tours de table sur les dossiers qui occupent chaque organisation, 17 

l’équipe d’Hydro-Québec assure une mise à jour du projet auprès de l’ensemble des ministères 18 

et organismes présents.  19 

4. Parc éolien Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

Objectifs de la démarche de participation du public 

• Faire connaître le projet aux différents publics concernés par le projet ;20 

• Répondre aux demandes d’information des différents intervenants du milieu et assurer21 

le suivi nécessaire ;22 

• Prendre connaissance des préoccupations et des attentes du milieu à l’égard du projet23 

afin d’apporter des réponses sous la forme de compléments d’information,24 

d’optimisations de tracé ou de mesures d’atténuation, dans la mesure du possible ;25 
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• Maintenir des relations harmonieuses entre Hydro-Québec et les collectivités locales 1 

avant, pendant et après la réalisation du projet ;2 

• Assurer le déroulement efficace des activités sur le terrain (études, inventaires, etc.).3 

Les personnes et groupes ciblés 

Personnes | groupes Nom 
Élus et gestionnaires • MRC de Rivière-du-Loup

• Municipalité de Saint-Antonin
• Députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata

Représentants régionaux des 
ministères concernés 

• Investissement Québec
• Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du

Québec
• Ministère de l’Économie, de l'Innovation et de l’Énergie
• Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les

changements climatiques, de la Faune et des Parcs
• Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Propriétaires terriens Aucun propriétaire terrain touché par le projet. 
Acteurs du milieu économique • Chambre de commerce de Rivière-du-Loup

Groupes à vocation environnementale, 
agricole ou touristique 

• Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent
• Conseil régional en environnement du Bas-Saint-Laurent

(CREBSL)

Étapes de la démarche de participation du public : 

La démarche de participation du public d’Hydro-Québec dans ce dossier a débuté en octobre 4 

2022 et se poursuit à ce jour. L’annonce des solutions retenues et une rétroaction sur la 5 

satisfaction des parties prenantes concernant les communications du projet seront également 6 

effectuées ultérieurement.  7 

Présentation aux publics concernés 

Compte tenu de la petite taille du tracé à l’étude, les équipes projets ont concentré leurs 8 

activités de consultation auprès de la MRC du Témiscouata et des municipalités. Par ailleurs, 9 

en ce qui a trait aux propriétaires touchés, ils ont été rencontrés individuellement. La première 10 

présentation s’est faite en octobre 2022 avec les intervenants du milieu. 11 

Activités de participation du public 

D’octobre 2022 à octobre 2024, cinq rencontres en présentiel ont été organisées par l’équipe 12 

de projet dédiée. Des rencontres ont eu lieu avec la MRC de Rivière-du-Loup, la municipalité 13 
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de Saint-Antonin, le Conseil régional en environnement du Bas-Saint-Laurent ainsi que la 1 

Fédération de l’union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent. 2 

Par ailleurs, Hydro-Québec rend disponibles une ligne téléphonique et une adresse courriel 3 

afin de permettre au public de transmettre ses questions et ses commentaires. Cette ligne est 4 

disponible pour l’ensemble des projets régionaux d’Hydro-Québec et est gérée par l’équipe 5 

Relations avec le milieu. L’équipe a comme responsabilité d’établir et de maintenir des 6 

relations avec les organismes régionaux, les collectivités et autres partenaires concernés par 7 

les questions de développement économique régional ou ayant un rôle réglementaire dans le 8 

développement de leur milieu. Ces équipes assurent un lien de proximité en continu et 9 

agissent promptement pour répondre aux questions et aux préoccupations du milieu. Elles 10 

coordonnent également la réalisation d’activités de communication et la gestion des relations 11 

avec les médias régionaux. Un représentant de l’équipe projet siège également au comité de 12 

suivi du promoteur éolien (Invernergy). Cette participation assure des communications 13 

continues avec les utilisateurs du territoire. 14 

Communications avec la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 

Une rencontre a eu lieu avec l’unité de consultation de la PNWW le 14 décembre 2023. La 15 

présentation et la zone d’étude leur ont été transmises. Les représentants de la PNWW n’ont 16 

émis aucun commentaire et aucune préoccupation concernant le projet de raccordement. 17 

Conférences administratives régionales (CAR) 

L’équipe Relations avec le milieu est présente à la Conférence administrative régionale du 18 

Bas-Saint-Laurent. Lors des tours de table sur les dossiers qui occupent chaque organisation, 19 

l’équipe d’Hydro-Québec assure une mise à jour du projet auprès de l’ensemble des ministères 20 

et organismes présents.  21 

5. Parc éolien de la Forêt Domaniale

Objectifs de la démarche de participation du public 

• Faire connaître le projet aux différents publics concernés par le projet ;22 

• Répondre aux demandes d’information des différents intervenants du milieu et assurer23 

le suivi nécessaire ;24 

• Prendre connaissance des préoccupations et des attentes du milieu à l’égard du projet25 

afin d’apporter des réponses sous la forme de compléments d’information,26 

d’optimisations de tracé ou de mesures d’atténuation, dans la mesure du possible ;27 
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• Maintenir des relations harmonieuses entre Hydro-Québec et les collectivités locales 1 

avant, pendant et après la réalisation du projet ;2 

• Assurer le déroulement efficace des activités sur le terrain (études, inventaires, etc.).3 

Les personnes et groupes ciblés 

Personnes | groupes Nom 
Élus et gestionnaires • MRC de Montmagny

• Les municipalités de Montmagny, Notre-Dame-du-Rosaire
et Saint-Paul-de-Montmigny.

• Le bureau de circonscription de la Côte-du-Sud

Propriétaires terriens • Les propriétaires touchés et riverains (particuliers,
entreprises et organisations)

Acteurs du milieu économique • La Chambre de commerce et d’industries de
Montmagny-L'Islet

Groupes à vocation environnementale, 
agricole ou touristique 

• Fédération de l’UPA de Chaudière-Appalaches
• Le syndicat des acériculteurs de l’UPA

Chaudière-Appalaches
• Conseil régional en environnement de

Chaudière-Appalaches (CRECA)

Médias • Les médias régionaux

Société civile • Population générale

Étapes de la démarche de participation du public : 

La démarche de participation du public d’Hydro-Québec dans ce dossier a débuté à l’été 2023 4 

et se poursuit à ce jour. L’annonce de la solution retenue et une rétroaction sur la satisfaction 5 

des parties prenantes concernant les communications du projet seront également effectuées 6 

dans les prochains mois.  7 

Présentation aux publics concernés 

Comme la MRC de Montmagny et les municipalités qui la composent sont partenaires dans 8 

le projet de parc éolien, Hydro-Québec a rencontré les principaux acteurs politiques de la 9 

région au niveau municipal et provincial. Les propriétaires riverains touchés par le projet ont 10 

également été rencontrés individuellement à partir du printemps jusqu’au début de l’automne 11 

2024. 12 
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Activités de participation du public 

De juin 2023 à mai 2024, Hydro-Québec est allée, à quelques reprises à la rencontre des 1 

acteurs du milieu. Des rencontres ont eu lieu avec la MRC de Montmagny, les municipalités 2 

touchées, les groupes environnementaux et l’UPA. 3 

Les propriétaires touchés par le projet ont été rencontrés individuellement du printemps à 4 

l’automne 2024. Des échanges avec le grand public se poursuivront dans les prochains mois. 5 

Par ailleurs, Hydro-Québec rend disponibles une ligne téléphonique et une adresse courriel 6 

afin de permettre au public de transmettre ses questions et ses commentaires. Cette ligne est 7 

disponible pour l’ensemble des projets régionaux d’Hydro-Québec et est gérée par l’équipe 8 

Relations avec le milieu. L’équipe a comme responsabilité d’établir et de maintenir des 9 

relations avec les organismes régionaux, les collectivités et autres partenaires concernés par 10 

les questions de développement économique régional ou ayant un rôle réglementaire dans le 11 

développement de leur milieu. Ces équipes assurent un lien de proximité en continu et 12 

agissent promptement pour répondre aux questions et aux préoccupations du milieu. Elles 13 

coordonnent également la réalisation d’activités de communication et la gestion des relations 14 

avec les médias régionaux. 15 

Communications avec la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 

Une rencontre a eu lieu avec l’unité de consultation de la PNWW le 14 décembre 2023. La 16 

présentation et la zone d’étude leur a été transmises. 17 

La PNWW a démontré un grand intérêt à avoir plus d’information et de contribuer à l’étude 18 

sur l’utilisation du territoire et à l’étude de potentiel archéologique. Des rencontres entre 19 

l’anthropologue, l’archéologue d'Hydro-Québec et l’unité de consultation de la PNWW ont eu 20 

lieu par la suite afin d’impliquer des représentants de la nation au sein des activités 21 

d’inventaires terrain ou avec les études environnementales. D’autres rencontres sont prévues 22 

à l’automne 2024. 23 

6. Parc éolien Canton MacNider

Objectifs de la démarche de participation du public 

• Faire connaître le projet aux différents publics concernés par le projet ;24 

• Répondre aux demandes d’information des différents intervenants du milieu et assurer25 

le suivi nécessaire ;26 
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• Prendre connaissance des préoccupations et des attentes du milieu à l’égard du projet1 

afin d’apporter des réponses sous la forme de compléments d’information,2 

d’optimisations de tracé ou de mesures d’atténuation, dans la mesure du possible ;3 

• Maintenir des relations harmonieuses entre Hydro-Québec et les collectivités locales4 

avant, pendant et après la réalisation du projet ;5 

• Assurer le déroulement efficace des activités sur le terrain (études, inventaires, etc.).6 

Les personnes et groupes ciblés 

Personnes | groupes Nom 
Élus et gestionnaires • MRC de La Matapédia

• MRC de La Mitis
• Municipalité de Métis-sur-Mer
• Municipalité de Saint-Damase
• Député de Matane-Mitis-Matapédia

Représentants régionaux des 
ministères concernés 

• Investissement Québec
• Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du

Québec
• Ministère de l’Économie, de l'Innovation et de l’Énergie
• Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements

climatiques, de la Faune et des Parcs
• Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Propriétaires terriens • Les propriétaires touchés et riverains (particuliers, entreprises et
organisations)
Les contacts établis visaient des demandes d’autorisation avant
la réalisation d’inventaires à l’intérieur de la zone d’étude.

Groupes à vocation 
environnementale, agricole ou 
touristique 

• Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent
• Conseil régional en environnement du Bas-Saint-Laurent

(CREBSL)
• OBV Matapédia Restigouche

Médias • Les médias régionaux

Société civile • Population générale

Étapes de la démarche de participation du public : 

La démarche de participation du public d’Hydro-Québec dans ce dossier a débuté en octobre 7 

2022 et se poursuit à ce jour. L’annonce des solutions retenues et une rétroaction sur la 8 

satisfaction des parties prenantes concernant les communications du projet seront également 9 

effectuées ultérieurement. 10 
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Présentation aux publics concernés 

Étant donné que les MRC concernées ainsi que les municipalités sont parties prenantes du 1 

parc éolien, à titre de membre de l’Alliance de l’énergie de l’Est, il était primordial pour l’équipe 2 

projet d’en faire des partenaires clés de notre stratégie de consultation. Ceux-ci ont été 3 

impliqués dès les premières activités afin de convenir des activités de participation. 4 

Activités de participation du public 

D’octobre 2022 à juin 2023, 11 rencontres en présentiel ont été organisées par l’équipe de 5 

projet dédiée. Des rencontres ont eu lieu avec les MRC de La Matapédia et de La Mitis, le 6 

CREBSL, l’UPA du Bas-Saint-Laurent, les municipalités de Saint-Damase et de Métis-sur-Mer 7 

ainsi que de la députation. 8 

De plus, plusieurs communications verbales et écrites ont permis d’informer les différents 9 

publics concernés tout au long de la démarche de participation du public, en fonction de leurs 10 

préoccupations. Par exemple : 11 

• Volonté d’arrimage pour les raccordements résidentiels et institutionnels ;12 

• Impact des emprises sur la possibilité de location des terrains du parc industriel ;13 

• Possibilité d’aménagement d’une piste cyclable dans l’emprise de transport.14 

Hydro-Québec a aussi tenu deux soirées d’information destinées au grand public lors 15 

desquelles était présenté le tracé à l’étude. Des membres de l’équipe projet étaient sur place 16 

pour répondre aux préoccupations des citoyens présents. 17 

Par ailleurs, Hydro-Québec rend disponibles une ligne téléphonique et une adresse courriel 18 

afin de permettre au public de transmettre ses questions et ses commentaires. Cette ligne est 19 

disponible pour l’ensemble des projets régionaux d’Hydro-Québec et est gérée par l’équipe 20 

Relations avec le milieu. L’équipe a comme responsabilité d’établir et de maintenir des 21 

relations avec les organismes régionaux, les collectivités et autres partenaires concernés par 22 

les questions de développement économique régional ou ayant un rôle réglementaire dans le 23 

développement de leur milieu. Ces équipes assurent un lien de proximité en continu et 24 

agissent promptement pour répondre aux questions et aux préoccupations du milieu. Elles 25 

coordonnent également la réalisation d’activités de communication et la gestion des relations 26 

avec les médias régionaux. 27 

Les bilans des consultations sont aussi déposés sur la vitrine Web du projet. 28 
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Communications avec la Nation Mi’gmaq  

En Gaspésie, où se situe le projet de raccordement, on retrouve trois communautés 1 

Mi’gmaq de Gespeg, Gesgapegiag et Listuguj. Ce projet de raccordement se situe à une 2 

certaine distance des trois communautés. Une rencontre a eu lieu avec des représentants de 3 

l’unité de consultation du secrétariat Mi'gmawei Mawio'mi par vidéoconférence le 24 4 

novembre 2023. Une présentation leur a été partagée, qui comprenait des informations sur 5 

les travaux, la zone d’étude ainsi que sur la démarche environnementale. 6 

Les représentants du secrétariat Mi'gmawei Mawio'mi n’ont émis aucun commentaire et 7 

aucune préoccupation concernant le projet de raccordement. 8 

Conférences administratives régionales (CAR) 

L’équipe Relations avec le milieu est présente à la Conférence administrative régionale du 9 

Bas-Saint-Laurent. Lors des tours de table sur les dossiers qui occupent chaque organisation, 10 

l’équipe d’Hydro-Québec assure une mise à jour du projet auprès de l’ensemble des ministères 11 

et organismes présents.  12 
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Annexe 5.1 

Taux d’inflation spécifiques ventilés par 
composantes 
(Pièce caviardée) 
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Taux d’inflation spécifiques ventilés par composantes 
 

      2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Composantes 

A B C = A*B B C = A*B B C = A*B B C = A*B B C = A*B B C = A*B B C = A*B B C = A*B B C = A*B 

Proportio
n 

Taux 
de 

variatio
n 

Variatio
n 

Taux 
de 

variatio
n 

Variatio
n 

Taux 
de 

variatio
n 

Variatio
n 

Taux 
de 

variatio
n 

Variatio
n 

Taux 
de 

variatio
n 

Variatio
n 

Taux 
de 

variatio
n 

Variatio
n 

Taux de 
variatio

n 
Variatio

n 
Taux de 
variatio

n 
Variatio

n 
Taux de 
variatio

n 
Variatio

n 

LIG
N

E 

Indice par 
agrégats types     xxx   xxx   xxx   xxx   xxx   xxx   xxx   xxx   xxx 

Main d'œuvre xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Construction xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Approvisionnem
ent xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Facteur marché xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Facteur 
productivité xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Total - Ligne     5,6   2,9   3,8   2,7   3,0   2,9   3,0   3,9   3,5 

PO
STE 

Indice par 
agrégats types     xxx   xxx   xxx   xxx   xxx   xxx   xxx   xxx   xxx 

Main d'œuvre xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Construction xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Approvisionnem
ent xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Facteur marché xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Facteur 
productivité xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Total - Poste     2,7   2,5   3,1   2,0   2,3   2,6   3,3   3,1   3,0 

TELECO
M

 

Indice par 
agrégats types     xxx   xxx   xxx   xxx   xxx   xxx   xxx   xxx   xxx 

Main d'œuvre xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Construction xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Approvisionnem
ent xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Facteur marché xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Facteur 
productivité xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Total - Telecom     4,3   4,2   4,3   2,5   2,7   3,4   3,1   3,1   3,1 
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Impact tarifaire
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Tableau 1 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans 

 

 

Coût du projet (M$) 571,580
Contribution estimée du Distributeur (M$) 558,934
Mise en service nette (M$) 12,646
Années et mois des mises en service 2026-12 12,646

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 4,675%
Taxe sur les services publics (TSP) 3 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2026-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2022 3 147,900 44 098 71,38
2026 0,000 0,000 0,000 12,646 0,973 0,045 0,000 0,045 3 147,945 44 098 71,39
2027 0,632 0,632 0,632 12,014 12,330 0,576 0,070 1,278 3 149,178 44 098 71,41
2028 0,632 0,632 1,265 11,381 11,698 0,547 0,066 1,245 3 149,145 44 098 71,41
2029 0,632 0,632 1,897 10,749 11,065 0,517 0,063 1,212 3 149,112 44 098 71,41
2030 0,632 0,632 2,529 10,117 10,433 0,488 0,059 1,179 3 149,079 44 098 71,41
2031 0,632 0,632 3,161 9,484 9,801 0,458 0,056 1,146 3 149,046 44 098 71,41
2032 0,632 0,632 3,794 8,852 9,168 0,429 0,052 1,113 3 149,013 44 098 71,41
2033 0,632 0,632 4,426 8,220 8,536 0,399 0,049 1,080 3 148,980 44 098 71,41
2034 0,632 0,632 5,058 7,588 7,904 0,370 0,045 1,047 3 148,947 44 098 71,41
2035 0,632 0,632 5,691 6,955 7,271 0,340 0,042 1,014 3 148,914 44 098 71,41
2036 0,632 0,632 6,323 6,323 6,639 0,310 0,038 0,981 3 148,881 44 098 71,41
2037 0,632 0,632 6,955 5,691 6,007 0,281 0,035 0,948 3 148,848 44 098 71,41
2038 0,632 0,632 7,588 5,058 5,375 0,251 0,031 0,915 3 148,815 44 098 71,40
2039 0,632 0,632 8,220 4,426 4,742 0,222 0,028 0,882 3 148,782 44 098 71,40
2040 0,632 0,632 8,852 3,794 4,110 0,192 0,024 0,849 3 148,749 44 098 71,40
2041 0,632 0,632 9,484 3,161 3,478 0,163 0,021 0,816 3 148,716 44 098 71,40
2042 0,632 0,632 10,117 2,529 2,845 0,133 0,017 0,783 3 148,683 44 098 71,40
2043 0,632 0,632 10,749 1,897 2,213 0,103 0,014 0,750 3 148,650 44 098 71,40
2044 0,632 0,632 11,381 1,265 1,581 0,074 0,010 0,717 3 148,617 44 098 71,40
2045 0,632 0,632 12,014 0,632 0,948 0,044 0,007 0,684 3 148,584 44 098 71,40
2046 0,632 0,632 12,646 0,000 0,316 0,015 0,003 0,651 3 148,551 44 098 71,40

Ensemble de la période 2026 à 2046 0,921 71,41

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,675 %, selon la décision D-2022-053 pour la demande R-4167-2021.
3 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 2 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 600,259
Contribution estimée du Distributeur (M$) 585,716
Mise en service nette (M$) 14,543
Années et mois des mises en service 2026-12 14,543

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 5,376%
Taxe sur les services publics (TSP) 3 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2026-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Taxe sur les 
services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2022 3 147,900 44 098 71,38
2026 0,000 0,000 0,000 14,543 1,119 0,060 0,000 0,060 3 147,960 44 098 71,39
2027 0,727 0,727 0,727 13,816 14,179 0,762 0,080 1,569 3 149,469 44 098 71,42
2028 0,727 0,727 1,454 13,089 13,452 0,723 0,076 1,526 3 149,426 44 098 71,42
2029 0,727 0,727 2,181 12,361 12,725 0,684 0,072 1,483 3 149,383 44 098 71,42
2030 0,727 0,727 2,909 11,634 11,998 0,645 0,068 1,440 3 149,340 44 098 71,42
2031 0,727 0,727 3,636 10,907 11,271 0,606 0,064 1,397 3 149,297 44 098 71,42
2032 0,727 0,727 4,363 10,180 10,544 0,567 0,060 1,354 3 149,254 44 098 71,41
2033 0,727 0,727 5,090 9,453 9,816 0,528 0,056 1,311 3 149,211 44 098 71,41
2034 0,727 0,727 5,817 8,726 9,089 0,489 0,052 1,268 3 149,168 44 098 71,41
2035 0,727 0,727 6,544 7,999 8,362 0,450 0,048 1,225 3 149,125 44 098 71,41
2036 0,727 0,727 7,271 7,271 7,635 0,410 0,044 1,182 3 149,082 44 098 71,41
2037 0,727 0,727 7,999 6,544 6,908 0,371 0,040 1,139 3 149,039 44 098 71,41
2038 0,727 0,727 8,726 5,817 6,181 0,332 0,036 1,095 3 148,995 44 098 71,41
2039 0,727 0,727 9,453 5,090 5,454 0,293 0,032 1,052 3 148,952 44 098 71,41
2040 0,727 0,727 10,180 4,363 4,726 0,254 0,028 1,009 3 148,909 44 098 71,41
2041 0,727 0,727 10,907 3,636 3,999 0,215 0,024 0,966 3 148,866 44 098 71,41
2042 0,727 0,727 11,634 2,909 3,272 0,176 0,020 0,923 3 148,823 44 098 71,41
2043 0,727 0,727 12,361 2,181 2,545 0,137 0,016 0,880 3 148,780 44 098 71,40
2044 0,727 0,727 13,089 1,454 1,818 0,098 0,012 0,837 3 148,737 44 098 71,40
2045 0,727 0,727 13,816 0,727 1,091 0,059 0,008 0,794 3 148,694 44 098 71,40
2046 0,727 0,727 14,543 0,000 0,364 0,020 0,004 0,751 3 148,651 44 098 71,40

Ensemble de la période 2026 à 2046 1,108 71,41

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,675 %, selon la décision D-2022-053 pour la demande R-4167-2021.
3 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 3 : Impact tarifaire du Projet sur 55 ans 

 

Coût du projet (M$) 571,580
Contribution estimée du Distributeur (M$) 558,934
Mise en service nette (M$) 12,646
Années et mois des mises en service 2026-12 12,646

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 4,675%
Taxe sur les services publics (TSP) 3 0,55%
Nombre d'années 55

Années
Amortisse

ment       
2026-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2022 3 147,900 44 098 71,38
2026 0,000 0,000 0,000 12,646 0,973 0,045 0,000 0,045 3 147,945 44 098 71,39
2027 0,230 0,230 0,230 12,416 12,531 0,586 0,070 0,885 3 148,785 44 098 71,40
2028 0,230 0,230 0,460 12,186 12,301 0,575 0,068 0,873 3 148,773 44 098 71,40
2029 0,230 0,230 0,690 11,956 12,071 0,564 0,067 0,861 3 148,761 44 098 71,40
2030 0,230 0,230 0,920 11,726 11,841 0,554 0,066 0,849 3 148,749 44 098 71,40
2031 0,230 0,230 1,150 11,496 11,611 0,543 0,064 0,837 3 148,737 44 098 71,40
2032 0,230 0,230 1,380 11,266 11,381 0,532 0,063 0,825 3 148,725 44 098 71,40
2033 0,230 0,230 1,609 11,037 11,151 0,521 0,062 0,813 3 148,713 44 098 71,40
2034 0,230 0,230 1,839 10,807 10,922 0,511 0,061 0,801 3 148,701 44 098 71,40
2035 0,230 0,230 2,069 10,577 10,692 0,500 0,059 0,789 3 148,689 44 098 71,40
2036 0,230 0,230 2,299 10,347 10,462 0,489 0,058 0,777 3 148,677 44 098 71,40
2037 0,230 0,230 2,529 10,117 10,232 0,478 0,057 0,765 3 148,665 44 098 71,40
2038 0,230 0,230 2,759 9,887 10,002 0,468 0,056 0,753 3 148,653 44 098 71,40
2039 0,230 0,230 2,989 9,657 9,772 0,457 0,054 0,741 3 148,641 44 098 71,40
2040 0,230 0,230 3,219 9,427 9,542 0,446 0,053 0,729 3 148,629 44 098 71,40
2041 0,230 0,230 3,449 9,197 9,312 0,435 0,052 0,717 3 148,617 44 098 71,40
2042 0,230 0,230 3,679 8,967 9,082 0,425 0,051 0,705 3 148,605 44 098 71,40
2043 0,230 0,230 3,909 8,737 8,852 0,414 0,049 0,693 3 148,593 44 098 71,40
2044 0,230 0,230 4,139 8,507 8,622 0,403 0,048 0,681 3 148,581 44 098 71,40
2045 0,230 0,230 4,369 8,277 8,392 0,392 0,047 0,669 3 148,569 44 098 71,40
2046 0,230 0,230 4,599 8,047 8,162 0,382 0,046 0,657 3 148,557 44 098 71,40
2047 0,230 0,230 4,828 7,818 7,932 0,371 0,044 0,645 3 148,545 44 098 71,40
2048 0,230 0,230 5,058 7,588 7,703 0,360 0,043 0,633 3 148,533 44 098 71,40
2049 0,230 0,230 5,288 7,358 7,473 0,349 0,042 0,621 3 148,521 44 098 71,40
2050 0,230 0,230 5,518 7,128 7,243 0,339 0,040 0,609 3 148,509 44 098 71,40
2051 0,230 0,230 5,748 6,898 7,013 0,328 0,039 0,597 3 148,497 44 098 71,40
2052 0,230 0,230 5,978 6,668 6,783 0,317 0,038 0,585 3 148,485 44 098 71,40
2053 0,230 0,230 6,208 6,438 6,553 0,306 0,037 0,573 3 148,473 44 098 71,40
2054 0,230 0,230 6,438 6,208 6,323 0,296 0,035 0,561 3 148,461 44 098 71,40
2055 0,230 0,230 6,668 5,978 6,093 0,285 0,034 0,549 3 148,449 44 098 71,40
2056 0,230 0,230 6,898 5,748 5,863 0,274 0,033 0,537 3 148,437 44 098 71,40
2057 0,230 0,230 7,128 5,518 5,633 0,263 0,032 0,525 3 148,425 44 098 71,40
2058 0,230 0,230 7,358 5,288 5,403 0,253 0,030 0,513 3 148,413 44 098 71,40
2059 0,230 0,230 7,588 5,058 5,173 0,242 0,029 0,501 3 148,401 44 098 71,40
2060 0,230 0,230 7,818 4,828 4,943 0,231 0,028 0,489 3 148,389 44 098 71,40
2061 0,230 0,230 8,047 4,599 4,714 0,220 0,027 0,477 3 148,377 44 098 71,40
2062 0,230 0,230 8,277 4,369 4,484 0,210 0,025 0,465 3 148,365 44 098 71,39
2063 0,230 0,230 8,507 4,139 4,254 0,199 0,024 0,453 3 148,353 44 098 71,39
2064 0,230 0,230 8,737 3,909 4,024 0,188 0,023 0,441 3 148,341 44 098 71,39
2065 0,230 0,230 8,967 3,679 3,794 0,177 0,021 0,429 3 148,329 44 098 71,39
2066 0,230 0,230 9,197 3,449 3,564 0,167 0,020 0,417 3 148,317 44 098 71,39
2067 0,230 0,230 9,427 3,219 3,334 0,156 0,019 0,405 3 148,305 44 098 71,39
2068 0,230 0,230 9,657 2,989 3,104 0,145 0,018 0,393 3 148,293 44 098 71,39
2069 0,230 0,230 9,887 2,759 2,874 0,134 0,016 0,381 3 148,281 44 098 71,39
2070 0,230 0,230 10,117 2,529 2,644 0,124 0,015 0,369 3 148,269 44 098 71,39
2071 0,230 0,230 10,347 2,299 2,414 0,113 0,014 0,357 3 148,257 44 098 71,39
2072 0,230 0,230 10,577 2,069 2,184 0,102 0,013 0,345 3 148,245 44 098 71,39
2073 0,230 0,230 10,807 1,839 1,954 0,091 0,011 0,333 3 148,233 44 098 71,39
2074 0,230 0,230 11,037 1,609 1,724 0,081 0,010 0,321 3 148,221 44 098 71,39
2075 0,230 0,230 11,266 1,380 1,495 0,070 0,009 0,309 3 148,209 44 098 71,39
2076 0,230 0,230 11,496 1,150 1,265 0,059 0,008 0,297 3 148,197 44 098 71,39
2077 0,230 0,230 11,726 0,920 1,035 0,048 0,006 0,285 3 148,185 44 098 71,39
2078 0,230 0,230 11,956 0,690 0,805 0,038 0,005 0,273 3 148,173 44 098 71,39
2079 0,230 0,230 12,186 0,460 0,575 0,027 0,004 0,261 3 148,161 44 098 71,39
2080 0,230 0,230 12,416 0,230 0,345 0,016 0,003 0,249 3 148,149 44 098 71,39
2081 0,230 0,230 12,646 0,000 0,115 0,005 0,001 0,237 3 148,137 44 098 71,39

Ensemble de la période 2026 à 2081 0,552 71,40

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,675 %, selon la décision D-2022-053 pour la demande R-4167-2021.
3 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 4 : Impact tarifaire du Projet sur 55 ans – analyse de sensibilité

  

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 600,259
Contribution estimée du Distributeur (M$) 585,716
Mise en service nette (M$) 14,543
Années et mois des mises en service 2026-12 14,543

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 5,376%
Taxe sur les services publics (TSP) 3 0,55%
Nombre d'années 55

Années
Amortisse

ment       
2026-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2022 3 147,900 44 098 71,38
2026 0,000 0,000 0,000 14,543 1,119 0,060 0,000 0,060 3 147,960 44 098 71,39
2027 0,264 0,264 0,264 14,278 14,411 0,775 0,080 1,119 3 149,019 44 098 71,41
2028 0,264 0,264 0,529 14,014 14,146 0,761 0,079 1,103 3 149,003 44 098 71,41
2029 0,264 0,264 0,793 13,750 13,882 0,746 0,077 1,088 3 148,988 44 098 71,41
2030 0,264 0,264 1,058 13,485 13,617 0,732 0,076 1,072 3 148,972 44 098 71,41
2031 0,264 0,264 1,322 13,221 13,353 0,718 0,074 1,056 3 148,956 44 098 71,41
2032 0,264 0,264 1,586 12,956 13,089 0,704 0,073 1,041 3 148,941 44 098 71,41
2033 0,264 0,264 1,851 12,692 12,824 0,689 0,071 1,025 3 148,925 44 098 71,41
2034 0,264 0,264 2,115 12,428 12,560 0,675 0,070 1,009 3 148,909 44 098 71,41
2035 0,264 0,264 2,380 12,163 12,295 0,661 0,068 0,994 3 148,894 44 098 71,41
2036 0,264 0,264 2,644 11,899 12,031 0,647 0,067 0,978 3 148,878 44 098 71,41
2037 0,264 0,264 2,909 11,634 11,767 0,633 0,065 0,962 3 148,862 44 098 71,41
2038 0,264 0,264 3,173 11,370 11,502 0,618 0,064 0,947 3 148,847 44 098 71,41
2039 0,264 0,264 3,437 11,105 11,238 0,604 0,063 0,931 3 148,831 44 098 71,41
2040 0,264 0,264 3,702 10,841 10,973 0,590 0,061 0,915 3 148,815 44 098 71,40
2041 0,264 0,264 3,966 10,577 10,709 0,576 0,060 0,900 3 148,800 44 098 71,40
2042 0,264 0,264 4,231 10,312 10,444 0,562 0,058 0,884 3 148,784 44 098 71,40
2043 0,264 0,264 4,495 10,048 10,180 0,547 0,057 0,868 3 148,768 44 098 71,40
2044 0,264 0,264 4,759 9,783 9,916 0,533 0,055 0,853 3 148,753 44 098 71,40
2045 0,264 0,264 5,024 9,519 9,651 0,519 0,054 0,837 3 148,737 44 098 71,40
2046 0,264 0,264 5,288 9,255 9,387 0,505 0,052 0,821 3 148,721 44 098 71,40
2047 0,264 0,264 5,553 8,990 9,122 0,490 0,051 0,806 3 148,706 44 098 71,40
2048 0,264 0,264 5,817 8,726 8,858 0,476 0,049 0,790 3 148,690 44 098 71,40
2049 0,264 0,264 6,082 8,461 8,594 0,462 0,048 0,774 3 148,674 44 098 71,40
2050 0,264 0,264 6,346 8,197 8,329 0,448 0,047 0,759 3 148,659 44 098 71,40
2051 0,264 0,264 6,610 7,932 8,065 0,434 0,045 0,743 3 148,643 44 098 71,40
2052 0,264 0,264 6,875 7,668 7,800 0,419 0,044 0,727 3 148,627 44 098 71,40
2053 0,264 0,264 7,139 7,404 7,536 0,405 0,042 0,712 3 148,612 44 098 71,40
2054 0,264 0,264 7,404 7,139 7,271 0,391 0,041 0,696 3 148,596 44 098 71,40
2055 0,264 0,264 7,668 6,875 7,007 0,377 0,039 0,680 3 148,580 44 098 71,40
2056 0,264 0,264 7,932 6,610 6,743 0,362 0,038 0,665 3 148,565 44 098 71,40
2057 0,264 0,264 8,197 6,346 6,478 0,348 0,036 0,649 3 148,549 44 098 71,40
2058 0,264 0,264 8,461 6,082 6,214 0,334 0,035 0,633 3 148,533 44 098 71,40
2059 0,264 0,264 8,726 5,817 5,949 0,320 0,033 0,618 3 148,518 44 098 71,40
2060 0,264 0,264 8,990 5,553 5,685 0,306 0,032 0,602 3 148,502 44 098 71,40
2061 0,264 0,264 9,255 5,288 5,421 0,291 0,031 0,586 3 148,486 44 098 71,40
2062 0,264 0,264 9,519 5,024 5,156 0,277 0,029 0,571 3 148,471 44 098 71,40
2063 0,264 0,264 9,783 4,759 4,892 0,263 0,028 0,555 3 148,455 44 098 71,40
2064 0,264 0,264 10,048 4,495 4,627 0,249 0,026 0,539 3 148,439 44 098 71,40
2065 0,264 0,264 10,312 4,231 4,363 0,235 0,025 0,524 3 148,424 44 098 71,40
2066 0,264 0,264 10,577 3,966 4,098 0,220 0,023 0,508 3 148,408 44 098 71,40
2067 0,264 0,264 10,841 3,702 3,834 0,206 0,022 0,492 3 148,392 44 098 71,40
2068 0,264 0,264 11,105 3,437 3,570 0,192 0,020 0,477 3 148,377 44 098 71,39
2069 0,264 0,264 11,370 3,173 3,305 0,178 0,019 0,461 3 148,361 44 098 71,39
2070 0,264 0,264 11,634 2,909 3,041 0,163 0,017 0,445 3 148,345 44 098 71,39
2071 0,264 0,264 11,899 2,644 2,776 0,149 0,016 0,430 3 148,330 44 098 71,39
2072 0,264 0,264 12,163 2,380 2,512 0,135 0,015 0,414 3 148,314 44 098 71,39
2073 0,264 0,264 12,428 2,115 2,248 0,121 0,013 0,398 3 148,298 44 098 71,39
2074 0,264 0,264 12,692 1,851 1,983 0,107 0,012 0,383 3 148,283 44 098 71,39
2075 0,264 0,264 12,956 1,586 1,719 0,092 0,010 0,367 3 148,267 44 098 71,39
2076 0,264 0,264 13,221 1,322 1,454 0,078 0,009 0,351 3 148,251 44 098 71,39
2077 0,264 0,264 13,485 1,058 1,190 0,064 0,007 0,336 3 148,236 44 098 71,39
2078 0,264 0,264 13,750 0,793 0,925 0,050 0,006 0,320 3 148,220 44 098 71,39
2079 0,264 0,264 14,014 0,529 0,661 0,036 0,004 0,304 3 148,204 44 098 71,39
2080 0,264 0,264 14,278 0,264 0,397 0,021 0,003 0,289 3 148,189 44 098 71,39
2081 0,264 0,264 14,543 0,000 0,132 0,007 0,001 0,273 3 148,173 44 098 71,39

Ensemble de la période 2026 à 2081 0,685 71,40

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,675 %, selon la décision D-2022-053 pour la demande R-4167-2021.
3 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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