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1 Introduction

Par la présente demande, Hydro-Québec dans ses activités de transport d'électricité
(le « Transporteur ») vise a obtenir l'autorisation de la Régie de I'énergie (la « Régie ») afin
de construire les actifs requis pour l'intégration de parcs éoliens au réseau de transport (le
« Projet ») et ce, afin de répondre aux demandes de raccordement de six parcs éoliens,
totalisant 1 144 MW, formulées par Hydro-Québec dans ses activités de distribution
d'électricité (le « Distributeur »).

La demande de raccordement du Distributeur fait suite aux appels d’offres A/O 2021-01
Electricité produite & partir de sources renouvelables et A/O 2021-02 Electricité produite a
partir de source éolienne (les « Appels d'offres »)' devant étre produite au Québec
conformément au Décret no 1441-20212 et au Décret no 1440-20213.

Le Projet, qui s’inscrit dans les catégories d’investissement « croissance des besoins de la
clientele » et « maintien des actifs », comprend les travaux liés au raccordement des parcs
éoliens au réseau de transport. Pour I'essentiel, le Projet consiste au raccordement des parcs
éoliens au moyen de courtes lignes ou dérivations variant de moins de 100 métres a 7,5 km
vers des postes et des lignes de transport a 120 kV, 230 kV et 315 kV.

Le colt du Projet s'éleve a 571,6 M$. Ce codt inclut un montant de 380,4 M$ pour le
remboursement des postes de départ et réseaux collecteurs des producteurs éoliens (dont
319,7 M$ concernant le colt des équipements et 60,7 M$ pour les frais d’exploitation et
d’entretien) ainsi qu'un montant de 16,9 M$ pour les installations de télécommunications sur
le réseau de transport. Les mises en service des parcs éoliens sont prévues pour le mois de
décembre 2026.

Par ailleurs, en raison des études en cours a I'’égard des renforcements du réseau de
transport, le Transporteur n’est pas en mesure de présenter ces renforcements. Lorsque les
études seront complétées, le Transporteur présentera une demande a la Régie en suivi de la
présente.

A cette étape de la demande d’autorisation & la Régie, le Transporteur précise qu’afin de
respecter I'échéancier des travaux, certaines activités d’ingénierie indispensables se
poursuivent, notamment pour la sécurisation de lI'approvisionnement de certain matériel
nécessaire a la réalisation du Projet.

' A/O 2021-01 visant I'acquisition de 480 MW d’énergie renouvelable et A/O 2021-02 visant I'acquisition de
300 MW d’énergie éolienne.

Publié a la Gazette officielle du Québec, le 24 novembre 2021.
Ibid.
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Le tableau suivant indique la concordance entre les piéces de la demande du Transporteur
présentée conformément a l'article 73 de la Loi sur la Régie de I'énergie (la « Loi »), et les
renseignements requis par le Reglement sur les conditions et les cas requérant une
autorisation de la Régie de I'énergie (le « Reglement »).
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Tableau 1
Concordance entre les sections de la demande et le Réglement

Réglement sur les conditions et les cas requérant une autorisation

de la Régie de I'énergie Piéce Section
Article Alinéa | Paragraphe | Renseignements requis
2 1 1° Les objectifs visés par le projet HQT-1, Document 1 3
2 1 20 La description du projet HQT-1, Document 1 4
2 1 30 La justification du projet en HQT-1, Document 1 4

relation avec les objectifs visés

HQT-1, Document 1
2 1 40 Les colts associés au projet HQT-1, Document 2 6
HQT-1, Document 2.1

L'étude de faisabilité
2 1 50 économique S. 0. S. 0.
du projet

La liste des autorisations
2 1 6° exigées HQT-1, Document 1 Annexe 3
en vertu d'autres lois

L'impact sur les tarifs incluant 7 et

o -

2 1 7 une analyse de sensibilité HQT-1, Document 1 Annexe 6

2 1 go L'impact sur I'a,flablllte QU réseau HQT-1, Document 1 8
et sur la qualité de service

2 1 90 Le cas echea.nt, Igs autres HQT-1, Document 1 S. 0.
solutions envisagées

3 1 10 La liste des principales normes HQT-1, Document 1 Annexe 2

techniques

Le cas échéant, les
3 1 3° engagements contractuels et S. 0. S. 0.
leurs contributions financiéres
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2 Contexte de la demande

Le Distributeur a déposé le 1" novembre 2021 deux demandes officielles au Transporteur
pour le raccordement au réseau des parcs éoliens qui seraient retenus au terme des Appels
d’offres, conformément aux Tarifs et conditions des services de transport d'Hydro-Québec
(les « Tarifs et conditions ») en vigueur.

Le 13 décembre 2021, le Distributeur a lancé les Appels d’offres. Ceux-ci ont été lancés
conformément aux réglements édictés par le gouvernement du Québec, plus précisément le
Décret n° 1441-2021 édictant le Réglement sur un bloc de 480 mégawatts d’énergie
renouvelable et le Décret n° 1440-2021 édictant le Reglement sur un bloc de 300 mégawatts
d’énergie éolienne. Ces réglements comportaient I'obligation pour le Distributeur de lancer les
Appels d'offres au plus tard le 31 décembre 2021.

L’annonce des six projets éoliens, totalisant 1 144,4 MW, retenus par le Distributeur a eu lieu
le 15 mars 2023.

Le 22 septembre 2023, par sa décision D-2023-112, la Régie a approuvé les contrats
d'approvisionnement en électricité* des six parcs éoliens découlant des Appels d'offres
(dossier R-4232-2023 du Distributeur). Le Projet du Transporteur concerne le raccordement
des parcs éoliens reliés a ces contrats.

Selon les contrats d'approvisionnement en électricité, les dates de début des livraisons auront
lieu en décembre 2026.

Le Transporteur présente a la figure suivante, 'emplacement géographique des six nouveaux
parcs éoliens a raccorder dans le cadre du présent Projet.

4 Les contrats d’approvisionnement en électricité, du 30 mai 2023 pour : Energie éolienne PPAW S.E.C. pour

une puissance contractuelle de 349,8 MW, le Parc éolien de la Haute-Chaudiére S.E.C. pour une puissance
contractuelle de 120 MW, le Parc éolien de la Madawaska S.E.C. pour une puissance contractuelle de 270 MW,
le Parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n 2 pour une puissance contractuelle de 102,24 MW, le Parc éolien de la Forét
Domaniale S.E.C. pour une puissance contractuelle de 180 MW et le Parc éolien Canton MacNider S.E.C.
pour une puissance contractuelle de 122,32 MW sont disponibles aux piéces B-0030, B-0006, B-0023, B-0008,
B-0010 et B-0032 du dossier R-4232-2023.
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3  Objectifs

Le Projet a comme objectif principal de raccorder les parcs éoliens au réseau de transport
d’Hydro-Québec.

De plus, dans le cadre de son processus de planification intégrée du réseau de transport, le
Transporteur prévoit effectuer certains travaux visant a assurer la pérennité des installations
touchées par le Projet.

4 Description et justification du Projet en relation avec les objectifs

Le Transporteur présente aux sections suivantes les travaux de raccordement pour
I'intégration des six parcs éoliens.
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4.1 Parcs éoliens des Appels d'offres

Le tableau suivant présente chacun des parcs éoliens retenus par le Distributeur dans le
cadre des Appels d’offres en y indiquant le nom du soumissionnaire, les MRC affectées par
les parcs éoliens et leur raccordement, le manufacturier d'éoliennes retenu, la date de début
des livraisons (DDL) ainsi que la puissance contractuelle. Le Transporteur précise que le
Distributeur a également retenu 159 MW de puissance provenant de ressources existantes
du systeme de production d’Hydro-Québec dans ses activités de production d’électricité dans
le cadre de I'appel d’offres A/O 2021-01. Cette puissance étant déja intégrée au réseau du
Transporteur, elle n’influe pas sur les travaux inclus au Projet et par conséquent ne figure pas
au tableau suivant.

Tableau 2
Parcs éoliens des Appels d'offres

Puissance
Manufacturier
Parc éolien Soumissionnaire / MRC L DDL contractuelle
des éoliennes
(MW)

Parcs éoliens de I'appel d’offres A/O 2021-01

Parc éolien Mesgi’'g Ugju’'s’n 2
Mesgi'g Ugju’'s’n 2 (MU2) S.E.C. Nordex Déc. 2026 102,24
MRC d’Avignon

Parc éolien de la Haute-Chaudiére
Haute-Chaudiere S.E.C. Vestas Déc. 2026 120
MRC Le Granit

Madawaska Parc éolien de la Madawaska S.E.C. Vestas Déc. 2026 270
MRC de Témiscouata

Pohénégamook- Energie éolienne PPAW S.E.C.

Picard-Saint- MRC de Riviére-du-Loup .

Antonin- MRC de Témiscouata Vestas Déc. 2026 349.8
Wolastokuk MRC de Kamouraska

Parcs éoliens de I'appel d’offres A/O 2021-02

Parc éolien de la Forét Domaniale
Forét Domaniale S.E.C. Vestas Déc. 2026 180
MRC de Montmagny

Parc éolien Canton MacNider S.E.C.
Canton MacNider MRC de la Matapédia Vestas Déc. 2026 122,32
MRC de la Mitis

Total 1144,36
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4.2 Installations des parcs éoliens

Le Transporteur précise que les installations de chacun de ces parcs éoliens comprennent le
poste de départ, le réseau collecteur et les éoliennes qui s'y raccordent.

Poste de départ

La nature de ce type de poste dépend du réseau auquel il se rattache. Pour un raccordement
au réseau a 315kV du Transporteur, par exemple, le poste de départ doit comporter
minimalement un transformateur élévateur a 34,5/ 315 kV et un disjoncteur a 315kV. La
section a 34,5 kV du poste de départ comprend également les disjoncteurs d’artéres, un
transformateur de mise a la terre et tout 'appareillage de sectionnement nécessaire. Le point
de raccordement des parcs éoliens au réseau du Transporteur est situé a la barre haute
tension du transformateur du poste de départ.

Le Transporteur indique que, de fagon générale, les emplacements retenus pour les postes
de départ tiennent compte des contraintes techniques, environnementales et sociales des
milieux dans lesquels ils s’implanteront. Plus précisément, I'emplacement des postes de
départ pour les parcs éoliens du Projet est optimisé grace au processus des appels d'offres
du Distributeur. En effet, les offres dont I'emplacement du poste de départ est
avantageusement situé par rapport au réseau de transport existant sont privilégiées. De ce
fait, les impacts environnementaux et sociaux sont minimisés tout en offrant le meilleur cot
de raccordement. Par la suite, les emplacements choisis ont fait I'objet d’échanges entre les
promoteurs et le Transporteur en phase avant-projet afin de préciser et optimiser davantage
le raccordement. lls visent généralement a limiter la longueur de la ligne a construire, a
minimiser les pertes électriques dans le réseau collecteur du parc éolien, et a limiter les
impacts sur les milieux humains et naturels®.

Réseau collecteur

Ce type de réseau est composé d'un réseau de lignes aériennes et de cables souterrains a
34,5 kV permettant de raccorder chacune des éoliennes du parc au poste de départ.

Manufacturiers d’éoliennes retenues

Le Transporteur mentionne que les parcs éoliens du Projet sont approvisionnés par deux
manufacturiers d’éoliennes, soient Nordex pour le parc éolien Mesgi’'g Ugju’'s’n 2 et Vestas
pour tous les autres parcs éoliens.

5 D-2023-057, par. 89.
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Transformateurs des éoliennes

Un transformateur élévateur permet de raccorder chaque éolienne au réseau collecteur a
34,5 kV.

4.3 Description des travaux

De fagcon générale, le choix du mode de raccordement consiste a minimiser les colts et les
impacts sur le milieu en raccordant le parc éolien a linstallation de transport la plus prés
possible. Lorsque techniquement réalisable, le mode de raccordement en dérivation est plus
économique qu’une nouvelle ligne radiale, et ce, pour les raisons suivantes :

» les travaux consistent a raccorder un parc éolien sur la ligne existante la plus
rapprochée. Le tracé de ligne est choisi suivant le parcours le plus court entre le parc
et la ligne existante. Dans les cas actuels, il s’agit de dérivations allant de moins de
100 métres a 7,5 km ;

* la nouvelle dérivation de ligne se raccorde directement sur les conducteurs de la
ligne existante. Aucun départ de ligne n'est requis (disjoncteurs, sectionneurs, etc.)
dans le poste du Transporteur ;

* un tracé de ligne court permet ainsi de minimiser les interventions sur le milieu (tel le
déboisement en forét ou I'utilisation de terres agricoles), ce qui s'avére avantageux
du point de vue environnemental.

Les sections suivantes décrivent plus en détail les travaux de raccordement de chacun des
six parcs éoliens des Appels d'offres.

Le Transporteur précise que le Projet n’a pas d’'impact sur la topologie du réseau de transport
auquel les parcs éoliens se raccordent.

4.3.1 Parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n 2

Le parc éolien Mesgi'g Ugju’s’n 2 est situé dans le territoire non organisé de Riviére-Nouvelle,
dans la MRC d’Avignon, en Gaspésie. Le parc comprendra 18 éoliennes Nordex N163
(Type IllI) de 5,7 MW chacune totalisant 102,6 MW de puissance installée. Un transformateur
a 230/34,5 kV de 125 MVA au poste de départ permettra le raccordement de ce dernier au
réseau du Transporteur a 230 kV. Le poste de départ sera raccordé via le poste de départ du
parc éolien Mesgi'g Ugju's'n (Riviére-Nouvelle)® mis en service en 2016, qui est en dérivation

6 Dossier R-3926-2015, HQT-1, Document 1, piece B-0020.
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de la ligne Matapédia — Cascapédia (circuit 2397). La date de mise en service du parc éolien
est prévue pour décembre 2026.

La description des modifications qui doivent étre apportées au réseau du Transporteur afin
de permettre le raccordement du parc éolien est présentée ci-dessous :

* Modification de la premiére portée du circuit 2397 pour permettre le raccordement a
un nouveau portique d’entrée de ligne situé dans I'enceinte du poste de départ du
parc éolien. L’ajout d’un nouveau portique d’entrée de ligne par le promoteur crée le
dégagement nécessaire pour lui permettre de raccorder le nouveau parc éolien via
le poste de départ du parc éolien Mesgi'g Ugju's'n existant ;

* Modification des réglages des protections de ligne 2397 aux postes Matapédia et
Cascapédia ;

* Ajout des équipements de mesurage (facturation) et d’acquisition de données au
poste du parc éolien ;

» Coordination des activités de mise sous tension initiale du parc éolien.

A titre informatif, le Transporteur dépose sous pli confidentiel, & 'annexe 1 de la présente
piece, le schéma de liaison du parc éolien Mesgi'g Ugju’s’n 2.

4.3.2 Parc éolien de la Haute-Chaudiére

Le parc éolien de la Haute-Chaudiére est situé dans la MRC du Granit en Estrie. Le parc
éolien comprendra 20 éoliennes Vestas V162 (Type IV) d’'une puissance de 6 MW chacune,
totalisant 120 MW de puissance installée. Un transformateur a 120/34,5 kV de 144 MVA au
poste de départ permettra le raccordement du poste de départ au réseau du Transporteur a
120 kV. Le poste de départ sera raccordé directement au poste de Mégantic du Transporteur
par des cables souterrains. La date de mise en service du parc éolien est prévue pour
décembre 2026.

La description des modifications qui doivent étre apportées au réseau du Transporteur afin
de permettre le raccordement du parc éolien est présentée ci-dessous :

» Construction d’'une nouvelle ligne a 120 kV par cables souterrains de 150 métres de
longueur entre le poste de départ et le poste de Mégantic du Transporteur ;

« Agrandissement d’'une superficie de 100 m? du poste de Mégantic pour I'ajout d’un
départ aérosouterrain a 120 kV, d’'un transformateur de courant et d’'un sectionneur
triphasé permettant le raccordement a la barre 120 kV du poste ;
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* Rehaussement de la capacité thermique a 95°C du circuit 2375 sur 8,3 km entre les
postes des Appalaches et de Thetford ;

* Nouvelle liaison de télécommunications entre le poste du parc éolien et le réseau de
télécommunications existant ;

* Ajout des équipements de mesurage (facturation) et d’acquisition de données au
poste du parc éolien ;

» Coordination des activités de mise sous tension initiale du parc éolien.

A titre informatif, le Transporteur dépose sous pli confidentiel, & 'annexe 1 de la présente
piece, le schéma de liaison du parc éolien de la Haute-Chaudiére et le schéma unifilaire du
poste de Mégantic.

4.3.3 Parc éolien de la Madawaska

Le parc éolien de la Madawaska est situé dans la MRC de Témiscouata dans la région du
Bas-Saint-Laurent. Le parc éolien comprendra 45 éoliennes Vestas V162 (Type IV) d’'une
puissance de 6 MW chacune, totalisant 270 MW de puissance installée. Deux
transformateurs a 315/34,5 kV de 182 MVA au poste de départ permettront le raccordement
du poste de départ au réseau du Transporteur a 315 kV. La date de mise en service du parc
éolien est prévue pour décembre 2026.

La description des modifications qui doivent étre apportées au réseau du Transporteur afin
de permettre le raccordement du parc éolien est présentée ci-dessous :

» Construction d’'une ligne monoterne a 315 kV d’une longueur de 71 métres reliant le
poste de départ du parc éolien au point de dérivation sur le circuit 3085 ;

» Construction d’'un pyléne de dérivation dans le centre ligne des circuits 3084 et 3085
pour permettre de relier le circuit 3085 au portique du poste du promoteur éolien. La
construction d’'un contournement temporaire est requise pour assurer I'alimentation
électrique par le circuit 3084 du poste de la Madawaska ;

* Remplacement des protections de ligne 3085 aux postes de Riviére-du-Loup et de
la Madawaska ;

* Remplacement des parafoudres de barres P1 a 315kV et P2 a 345kV, et des
parafoudres de la salle des valves du groupe convertisseur du poste de la
Madawaska ;

* Installation de deux liaisons de télécommunications indépendantes entre le parc
éolien et les postes de Riviere-du-Loup et de la Madawaska ;
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* Ajout des équipements de mesurage (facturation) et d’acquisition de données au
poste du parc éolien ;

* Coordination des activités de mise sous tension initiale du parc éolien.

A titre informatif, le Transporteur dépose sous pli confidentiel, a 'annexe 1 de la présente
piece, le schéma de liaison du parc éolien de la Madawaska.

4.3.4 Parc éolien Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

Le parc éolien Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk est situé dans les MRC de
Riviére-du-Loup, de Témiscouata et de Kamouraska dans la région du Bas-Saint-Laurent. Le
parc éolien comprendra 56 éoliennes Vestas V162 (Type IV) d’'une puissance de 6,2 MW
chacune, totalisant 347,2 MW de puissance installée. Deux transformateurs a
315/34,5/13,8 kV de 200 MVA au poste de départ permettront le raccordement du poste de
départ au réseau du Transporteur a 315 kV. La date de mise en service du parc éolien est
prévue pour décembre 2026.

La description des modifications qui doivent étre apportées au réseau du Transporteur afin
de permettre le raccordement du parc éolien est présentée ci-dessous :

» Construction d’'une ligne monoterne a 315 kV d’une longueur de 97 métres reliant le
poste de départ du parc éolien au point de dérivation sur le circuit 3084 ;

* Construction de deux nouveaux pylébnes 315kV, soit un pyléne de
dérivation / transposition dans le centre ligne des circuits 3084 et 3085 pour
permettre de relier le circuit 3084 au portique du poste du promoteur éolien et un
second pyléne darrét en amont du pylbne de dérivation afin d’assurer un
dégagement sécuritaire des conducteurs au-dessus d’un chemin forestier ;

* Construction d’un contournement temporaire est requise pour assurer I'alimentation
électrique par le circuit 3085 du poste de la Madawaska ;

* Remplacement des protections de ligne 3084 aux postes de Riviére-du-Loup et de
la Madawaska ;

* Installation de deux liaisons de télécommunications indépendantes entre le parc
éolien et les postes de Riviére-du-Loup et de la Madawaska ;

» Installation de deux liaisons de télécommunications indépendantes entre les postes
de Riviere-du-Loup et de la Madawaska ;

+ Ajout des équipements de mesurage (facturation) et d’acquisition de données au
poste du parc éolien ;

» Coordination des activités de mise sous tension initiale du parc éolien.
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4.3.5 Parc éolien de la Forét Domaniale

Le parc éolien de la Forét Domaniale est situé dans la MRC de Montmagny, dans la région
de Chaudiére-Appalaches. Le parc éolien comprendra 30 éoliennes Vestas V162 (Type V)
d’'une puissance de 6 MW chacune, totalisant 180 MW de puissance installée. Deux
transformateurs a 230/34,5 kV de 113 MVA au poste de départ permettront le raccordement
du poste de départ au réseau du Transporteur a 230 kV. La date de mise en service du parc
éolien est prévue pour décembre 2026.

La description des modifications qui doivent étre apportées au réseau du Transporteur afin
de permettre le raccordement du parc éolien est présentée ci-dessous :

» Construction d’'une ligne monoterne a 230 kV d’une longueur de 5,7 km entre le poste
de Montmagny et le poste du parc éolien ;

* Ajout d’'un nouveau départ de ligne a 230 kV pour permettre le raccordement de la
nouvelle ligne a 230 kV au poste de Montmagny ;

+ Réaménagement des départs de ligne existants au poste de Montmagny a 230 kV
pour permettre I'ajout du nouveau départ de ligne ;

» Travaux de télécommunications pour la télémesure ;

* Ajout des équipements de mesurage (facturation) et d’acquisition de données au
poste du parc éolien ;

» Coordination des activités de mise sous tension initiale du parc éolien.

A titre informatif, le Transporteur dépose sous pli confidentiel, & 'annexe 1 de la présente
piece, le schéma de liaison du parc éolien de la Forét Domaniale et les schémas unifilaires
du poste de Montmagny.

4.3.6 Parc éolien Canton MacNider

Le parc éolien Canton MacNider est situé dans les MRC de la Matapédia et de La Mitis, dans
la région de du Bas-Saint-Laurent. Le parc éolien comprendra 20 éoliennes Vestas V162
(Type IV) d’une puissance de 6,2 MW chacune, totalisant 124 MW de puissance installée. Un
transformateur a 230/34,5/13,8 kV de 166 MVA au poste de départ permettra le raccordement
du poste de départ au réseau du Transporteur a 230 kV. La date de mise en service du parc
éolien est prévue pour décembre 2026.
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La description des modifications qui doivent étre apportées au réseau du Transporteur afin
de permettre le raccordement du parc éolien est présentée ci-dessous :

»  Construction d’une ligne monoterne a 230 kV d’'une longueur de 7,5 km entre le poste
du parc éolien et le point de dérivation sur le circuit 2392 ;

* Modification des protections de ligne 2392 aux postes de Rimouski et de Matane ;

* Installation de deux liaisons de télécommunications indépendantes entre le parc
éolien et les postes de Rimouski et de Matane ;

* Ajout des équipements de mesurage (facturation) et d’acquisition de données au
poste du parc éolien ;

» Coordination des activités de mise sous tension initiale du parc éolien.

A titre informatif, le Transporteur dépose sous pli confidentiel, & 'annexe 1 de la présente
piece, le schéma de liaison du parc éolien Canton MacNider.

Le Transporteur rappelle que sa mission de base est notamment de maintenir un service de
transport permettant de répondre aux besoins des clients, en assurant la continuité et la
qualité de ce service, le tout dans le respect des critéres de conception de son réseau de
transport. A son avis, le Projet est conforme a cette mission.

4.4 Justification du Projet en relation avec les objectifs
4.4.1 Croissance des besoins de la clientéle

Les travaux du Projet de la catégorie « Croissance des besoins de la clientéle » sont
directement liés a l'intégration de la puissance des parcs éoliens au réseau de transport.

4.4.2 Maintien des actifs

Dans une optique de planification intégrée du réseau de transport, certains travaux visant a
assurer la pérennité des actifs doivent étre réalisés’. En effet, le parafoudre de barre P2 a
345 kV du poste de la Madawaska en service depuis 1984 présente un niveau de risque
qualifi¢ de « Moyen ». Le remplacement dans le cadre du Projet permet d’optimiser la
réalisation des travaux en profitant des mises hors tension requises pour I'ensemble des
travaux dans le poste.

7 Selon la Stratégie de gestion de la pérennité des actifs du Transporteur.
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De méme, les phases A et B des transformateurs de courant associés au disjoncteur 230-7
du poste de Montmagny ont été mises en service en 1970 et présentent un niveau de risque
de « Fort». Leur remplacement est donc inclus au présent Projet dans le cadre du
réaménagement des départs de ligne requis pour le raccordement du parc éolien de la Forét
Domaniale.

Enfin, l'unité de serveur de données de l'installation (USDI) du poste de Mégantic présente
un niveau de risque qualifié de « Moyen » et doit étre remplacée pour en assurer la pérennité.
Son remplacement sera donc effectué dans le cadre du raccordement du parc éolien de la
Haute-Chaudiére dont les interventions sont en partie dans le poste de Mégantic.

4.5 Echéancier

Le Transporteur présente, au tableau 3, le calendrier de réalisation des travaux reliés
au Projet.

Tableau 3
Calendrier de réalisation
Activité Début Fin
Avant-projet Mai 2023 Ao(t 2024
Autorisation de la Régie de I'énergie Octobre 2024 Février 2025
Projet Mars 20258 Décembre 2027
Mise en service des parcs éoliens Décembre 2026

Le Transporteur dépose, a 'annexe 2 de la présente piéce, la liste des principales normes
techniques appliquées au Projet.

Enfin, il dépose a 'annexe 3 de la méme piéce la liste des autorisations exigées en vertu
d’autres lois et, a 'annexe 4, la liste des activités d’information et de consultation relatives au
Projet.

A cet égard, le Transporteur souligne qu’une stratégie de participation du public et de
communication a été mise en place dés le début du Projet, lorsque le raccordement des parcs
éoliens entrainait des impacts pour le milieu. Ces stratégies visaient a :

8  Des travaux de déboisement doivent étre entamés dés mars 2025 afin de respecter les dates de mise en

service des parcs éoliens.
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* Informer la population des activités d’Hydro-Québec en lien avec le développement
des parcs éoliens ;

* Assurer un lien continu avec les parties prenantes du milieu et communiquer de
maniére proactive ;

* Permettre le développement de projets de moindre impact pour le milieu d’accueil.

Jusqu’a présent, le Projet est bien accueilli dans les milieux touchés. Pour y arriver, le
Transporteur souligne la bonne collaboration qui a été mise en place entre Hydro-Québec et
les différentes parties prenantes des secteurs touchés. Le Transporteur note qu’une partie
des travaux n’avaient que peu d’impacts et que lorsque ce n’était pas le cas, les équipes
Relations avec le milieu et Relations avec les Premiéres nations et Inuit ont pris le temps
d’échanger avec les intervenants impactés pour informer et consulter afin de bien intégrer le
projet au milieu d’accueil.

5 Solutions envisagées

Le Transporteur tient a préciser que le présent dossier ne comporte pas de renseignements
sur d’autres solutions envisagées. Tel qu’il appert du tableau 1, ces renseignements sont
requis le cas échéant. Or, dans le cadre du Projet, les analyses du Transporteur ont démontré
que seules les solutions retenues décrites a la section 4 étaient optimales afin d'atteindre les
objectifs visés par le Projet.

Par ailleurs, le Transporteur soumet qu’il fournit dans sa preuve toutes les informations
pertinentes justifiant son choix quant a la solution optimale pour atteindre les objectifs du
Projet.

51 Raccordement des six parcs éoliens

Dans le cadre de la réalisation du Projet et conformément au processus de planification du
réseau de transport, le Transporteur a identifié les solutions optimales afin d’atteindre les
objectifs visés.

Les analyses réalisées par le Transporteur ont permis de préciser les solutions dégagées lors
des appels d'offres. Le Transporteur rappelle que les six parcs éoliens ont traversé un
processus d’appel d’offres et différentes possibilités de raccordement ont été analysées dans
le cadre de I'analyse des soumissions. Les solutions ou variantes techniques inadéquates ont
donc déja été éliminées a cette étape.
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Le mode de raccordement préconisé par le Transporteur consiste a raccorder les parcs en
dérivation sur la ligne de transport la plus proche lorsque techniquement réalisable. Ce mode
de raccordement permet a la fois d’éviter la construction de nouveaux départs de ligne au
poste, de réduire la longueur des lignes a construire, d’en réduire les colts et les délais en
plus de minimiser I'impact environnemental. Ce mode de raccordement représente la solution
optimale du point de vue technique et celle-ci demeure la plus économique par le mode de
raccordement proposé. En conséquence, aucune autre solution d’intégration n'a été
envisagée.

La section 4.3 décrit les éléments probants justifiant 'usage de solutions uniques pour les six
parcs éoliens raccordés au réseau du Transporteur. Ces solutions optimales sont résumées
aux points suivants :

* Les travaux consistent a raccorder les parcs éoliens de la Madawaska,
Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk et Canton MacNider en dérivation
de la ligne existante la plus rapprochée ;

e Le parc éolien Mesg’g Ugjus’n 2 est raccordé au parc éolien
existant Mesgi'g Ugju’s’n (Riviére-Nouvelle) permettant ainsi de minimiser les
travaux de raccordement a réaliser ;

* Le parc éolien de la Haute-Chaudiere est raccordé directement au poste de Mégantic
par une courte ligne souterraine ;

* Le parc éolien de la Forét Domaniale est raccordé directement au poste Montmagny
par une courte ligne de 5,7 km puisqu’aucune ligne a proximité ne permettait de le
raccorder en dérivation.

Bref, le Transporteur présente les solutions de raccordement des parcs éoliens qu'il juge
optimales et qui sont avantageuses du point de vue technique, économique et
environnemental, tel que décrit a la section 4.3.
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6 Coits associés au Projet

6.1 Sommaire des colts

Le Transporteur rappelle que le colt total du Projet est de 571,6 M$. Le tableau 4 suivant
présente une synthése et inclut le remboursement des postes de départ et des réseaux
collecteurs (380,4 M$) aux producteurs éoliens®.

Selon les contrats d'approvisionnement en électricité approuvés dans la décision D-2023-112, les contributions
maximales utilisées pour le calcul du remboursement du poste de départ et du réseau collecteur sont tirées
des Tarifs et conditions des services de transport d’Hydro-Québec pour 'année 2022, appendice J, section B,
dans la version du 19 mai 2022, B-0234.
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Tableau 4'°
Synthése des coiits globaux
(en milliers de dollars)

Coit du Projet 571 580

Colts de la catégorie « Croissance des besoins de la clientéle » 558 934

o Travaux d’intégration 178 544

o Remboursement!

Mesgi'g Ugju's'n 2 (102,24 MW, 230 kV)
De la Haute-Chaudiére (120,0 MW, 120 kV)
De la Madawaska (270,0 MW, 315 kV)

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk (349,8 MW, 315 kV)

De la Forét Domaniale (180,0 MW, 230 kV)
Canton MacNider (122,32 MW, 230 kV)

Colts de la catégorie « Maintien des actifs » 2
Estimation de la contribution du Distributeur
Puissance maximale a transporter (MW)
Codts a considérer (travaux d'intégration + remboursement sans CEE)
Allocation maximale
Montant maximal
Contribution
Colts d’exploitation et d’entretien

Contribution totale

Poste de  Réseau
départ*  collecteur**

21368 19 630
14 760 23 040
26 730 51840
34 630 67 162
37 620 34 560
25 565 23 485

160 673 219717 380 390
12 646

1144,4 MW
498 200

S. 0.

S. 0.

498 200

94 658

592 858

Contribution maximale pour le poste de départ : 123 $/kW pour centrales de moins de 250 MW et de 120 kV,

209 $/kW pour centrales de moins de 250 MW et plus de 120 kV, ainsi que 99 $/kW pour centrales de plus

de 250 MW et plus de 120 kV.

** Contribution maximale pour le réseau collecteur : 192 $/kW.

10 Suivi de la décision D-2017-025, par. 73.
" Inclut les colts d’exploitation et d’entretien de 19 %.

12" En suivi de la décision D-2024-068, par. 154, le Transporteur indique que la valeur de retrait d’actifs est de 8 k$.
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1 Le tableau suivant présente une ventilation des couts pour les phases avant-projet et projet
2 et exclut le remboursement aux promoteurs.

Tableau 5
Colts des travaux avant-projet et projet
(en milliers de réalisation)

Total lignes, postes
et
télécommunications
Colts de I'avant-projet
Sous-total 5027,5
Colts du projet
Ingénierie, approvisionnement et construction 167 853,7
Client 10 368,1
Frais financiers 79423
Sous-total 186 164,1
TOTAL 191 191,6

Les colts détaillés sont présentés a la piece HQT-1, Document 2, déposée sous
pli confidentiel. La piéce HQT-1, Document 2.1 constitue la version caviardée de cette piéce.
Les colts annuels sont présentés a la piece HQT-1, Document2, annexe 1,
également déposée sous pli confidentiel.

[e>2NNN¢ I

Les taux d’inflation spécifiques aux équipements visés par le Projet sont présentés au
8  tableau suivant. Les taux d’inflation spécifiques, ventilés par composantes, sont déposés
9  sous pli confidentiel a 'annexe 53, dont la version caviardée est déposée a I'annexe 5.1.

~

Tableau 6
Taux d’inflation spécifiques
Produit 2024 2025 2026 2027
Lignes 5,6 % 29 % 3,8 % 2,7 %
Postes 2,7 % 25% 3,1 % 2,0%
Télécommunications 4,3 % 4,2 % 4,3 % 25%

13 D-2022-003, par. 166.
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Chaque rubrique de colt de projet est indexée suivant le taux d’inflation applicable de I'année
de sa réalisation. Les taux d’inflation utilisés pour [I'établissement du colt du Projet
proviennent des prévisions d’Hydro-Québec en date d’avril 2023.

La variation des taux d’inflation est liée aux prévisions de I'évolution de la valeur des indices
composant ces taux d’inflation. Les taux d’inflation sont établis d’aprés des modéles types
des projets de postes, lignes et télécommunications du Transporteur. Dans chaque modéle,

une liste des principales composantes est établie et un poids exprimé en pourcentage leur

est attribué. Pour chaque composante, un indice a été appliqué. Les modéles sont mis a jour
périodiquement en fonction de I'évolution des prix reliés aux éléments des projets. Les taux
d’inflation produits a partir de ces modéles sont mis a jour annuellement.

La liste des principales composantes pour la rubrique « Postes » est présentée ci-apreés :

Co0t de main-d’ceuvre :

o Ingénierie interne et externe ;

o Gestion de projet et de chantier.

Codts reliés a la construction :

o Main-d'ceuvre de construction ;

o Equipement et matériaux de construction.

Approvisionnement :

o Fondations pour charpentes, charpentes métalliques ;

o Céable de commande ;

o Caniveaux et tranchées pour cables, drainage ;
o Unité de protection et de commande ;

o Disjoncteurs, sectionneur et MALT ;

o Jeux de barres ;

o Transformateur de mesure, etc.
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La liste des principales composantes pour la rubrique « Lignes » est présentée ci-apres :

« Colt de main-d’ceuvre :

o Ingénierie interne et externe ;

o Gestion de projet et de chantier.
« Codts reliés a la construction :

o Main-d’ceuvre de construction ;

o Equipement et matériaux de construction.
e Approvisionnement :

o Fondations et pylones ;

o Servitudes ;

o Conducteurs et accessoires ;

o |solateurs ;

o Cables et accessoires ;

o MALT, etc.

Le Transporteur souligne que l'approvisionnement est généralement réalisé par le biais
d’appels d'offres et de soumissions. Le respect des directives en place en cette matiére
garantit une gestion efficace, équitable et transparente de ses relations avec 'ensemble de
ses fournisseurs au bénéfice des clients du Transporteur. Finalement, il souligne en outre
qu’Hydro-Québec déploie tous les efforts requis et agit avec la plus grande diligence afin de
réaliser le Projet de maniere a en minimiser les colts.

Par ailleurs, tout dépassement du colt total du Projet de plus de 15 % est assujetti a
lobligation pour le Transporteur d’obtenir une nouvelle autorisation du Conseil
d’administration d’Hydro-Québec. Le cas échéant, il s’engage a en informer la Régie en temps
opportun. Le Transporteur souligne qu’il continuera de s’efforcer de contenir les codts du
Projet a l'intérieur du montant autorisé par la Régie.
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6.2 Colts associés aux différentes catégories d’investissement

Le Projet s’inscrit dans les catégories d’investissement « Croissance des besoins de la
clientele » et « Maintien des actifs ».

Le Transporteur indique qu’il est en mesure de valoriser objectivement le colt a associer a
chacun des objectifs visés par le Projet, puisque ses composantes et ses équipements
contribuent distinctement a ne satisfaire qu’'un seul objectif. Ainsi, le Transporteur peut
attribuer directement les colts aux catégories concernées comme décrit ci-aprés™.

Les colts de la catégorie « Croissance des besoins de la clientéle », de I'ordre de 558,9 M$,
permettent l'intégration des six parcs éoliens au réseau de transport d’Hydro-Québec selon
les travaux décrits a la section 4.3. De plus, ces colts incluent les remboursements des
postes de départ et des réseaux collecteurs des parcs éoliens au montant de 380,4 M$.

Les colts de la catégorie « Maintien des actifs », de I'ordre de 12,6 M$, sont requis pour
assurer la pérennité de certains équipements des postes de la Madawaska, de Montmagny
et de Mégantic tel que décrit a la section 4.4.

6.3 Suivi des colts du Projet

Le Transporteur soutient que les colts du Projet sont nécessaires a sa réalisation et qu’ils
sont raisonnables. Par ailleurs, dans un souci constant de controler les co(ts liés a la
réalisation de ses projets d’investissement, le Transporteur assurera un suivi étroit des colts
du Projet. Enfin, suivant la pratique établie depuis la réglementation des activités du
Transporteur, ce dernier fera état de leur évolution lors du dépét de son rapport annuel a la
Régie, si celle-ci le requiert. Le Transporteur présentera :

» Le suivi des co(ts réels du Projet, selon le niveau de détails des colts présentés au
tableau 5;

* Le suivi des colts réels détaillés du Projet, sous pli confidentiel, jusqu’a I'expiration
d’'un délai d’'un an de la mise en service finale du Projet'®, selon le niveau de détails
des colts présentés au tableau 4, a la piece HQT-1, Document 2.

4 voir R-4167-2021, B-0068, HQT-6, document 1 révisé, section 5, p.19, conformément a la décision
D-2022-139, par. 74.

5 D-2016-086, par. 105 et D-2016-091, par. 75.
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Dans les deux cas, il présentera également un suivi de I'échéancier du Projet et fournira, le
cas échéant, I'explication des écarts majeurs entre les colts projetés et réels et les
échéances.

7 Impact tarifaire

Le Projet visé par la présente demande s’inscrit dans les catégories dinvestissement
« Croissance des besoins de la clientéle » et « Maintien des actifs ». Les mises en
service sont prévues pour décembre 2026.

Les colts attribués a la catégorie d’'investissement « Croissance des besoins de la clientéle »
sont de l'ordre de 558,9 M$ donnant lieu a une contribution estimée du Distributeur pour
'ensemble des colts. Comme il s’agit d’'un Projet en amont des postes satellites, aucun
montant maximal n’est octroyé, conformément aux Tarifs et conditions. A la suite de la mise
en service du Projet, la contribution sera mise a jour comme applicable, selon les modalités
des Tarifs et conditions, appendice J, section C, quant aux ajouts pour répondre aux besoins
de croissance de la charge locale.

Les codts attribués a la catégorie d’investissement « Maintien des actifs » sont de I'ordre
de 12,6 M$. Les travaux liés a cette catégorie permettent de maintenir le bon fonctionnement
du réseau et d’assurer le transport d’électricité de fagon sécuritaire et fiable au bénéfice de
tous les clients du réseau de transport. La Régie a indiqué™ qu'il est équitable que tous les
clients contribuent au paiement de ces ajouts au réseau.

L’'impact sur les revenus requis a la suite de la mise en service du Projet prend en compte les
colts du Projet nets de la contribution estimée, soit les colts associés a 'amortissement, au
financement et a la taxe sur les services publics.

Les résultats sont présentés sur une période de 20 ans et une période de 55 ans'’. Par
ailleurs, les résultats pour la période de 55 ans sont plus comparables a la durée de vie utile
moyenne des immobilisations du Projet.

L'impact annuel moyen du Projet sur les revenus requis est de 0,9 M$ sur une période
de 20 ans et de 0,6 M$ sur une période de 55 ans, ce qui représente un faible impact a la
marge sur les mémes périodes par rapport aux revenus requis approuvés par la Régie pour
l'année 2022.

6 D-2002-95, p. 297.
7 D-2003-68, p. 27.
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Une analyse de sensibilité est également présentée sous I'hypothése d'une variation a la
hausse de 15 % du colt du Projet et du colt du capital prospectif.

L’'impact tarifaire du Projet sur les revenus requis et I'analyse de sensibilité sont présentés a
'annexe 6 de la présente piéce.

8 Impact sur la fiabilité et sur la qualité de prestation du service de transport
d’électricité

Dans le cadre du Projet, le Transporteur doit s'assurer que la conception et I'exploitation de
son réseau de transport respectent ses critéres de conception et les normes en vigueur. De
plus, toute exigence ou pratique que se donne I'entreprise doit étre compatible avec les
crittres du Northeast Power Coordinating Council, Inc. (« NPCC») et de la
North American Electric Reliability Corporation (« NERC »).

L’application de critéres de conception vise a assurer au réseau de transport une fiabilité
adéquate qui réponde de fagon cohérente aux besoins internes du Québec et aux exigences
du NPCC. Les criteres de conception utilisés pour déterminer le contenu du présent Projet
visent a assurer que le réseau de transport principal ainsi que les réseaux régionaux
disposent de suffisamment de souplesse et de robustesse dans leur conception pour étre en
mesure de satisfaire les besoins de maniére fiable et ce, malgré les nombreuses variations
dans leurs conditions de fonctionnement et en dépit des défauts et des indisponibilités
normales d'équipement avec lesquels ils doivent composer.

La réalisation du Projet n’aura pas d’impact négatif sur la fiabilité et sur la qualité de prestation
du service de transport.

Enfin, la réalisation du Projet permet de répondre aux engagements du Transporteur tout en
assurant un niveau de fiabilité adéquat, et ce, dans le respect des critéres de conception et
d'exploitation du Transporteur et du NPCC.

Par ailleurs, pour les six parcs éoliens, le Transporteur a indiqué, a la section 4.3, le type de
centrale. Par conséquent, les exigences techniques de raccordement'® applicables aux parcs
sont celles qui correspondent au type de chacune des centrales. Ces exigences sont
cohérentes avec les exigences techniques complémentaires, qui précisent les exigences
additionnelles pour les systemes de protection, les automatismes, l‘appareillage et les
équipements de télécommunications des postes de départ®.

8 Dossier R-4181-2021, piéce B-0046.
9 Décision D-2023-057, par. 87.
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9 Conclusion

Le Transporteur soumet respectueusement le présent dossier a la Régie pour autorisation.
Celui-ci comporte toutes les informations pertinentes a I'évaluation du Projet. En effet, la
preuve contenue dans le présent dossier traite spécifiguement de chacun des
renseignements devant accompagner une demande d'autorisation introduite en vertu du
premier paragraphe du premier alinéa de l'article 73 de la Loi et du Réglement, comme
indiqué au tableau 1.

De plus, le Transporteur a démontré que le Projet est congu et sera réalisé selon les pratiques
usuelles adoptées par Hydro-Québec. Il a également établi que cet investissement est rendu
nécessaire afin de répondre aux demandes de raccordement de six parcs éoliens formulées
par le Distributeur.

Le Transporteur soumet que les solutions mises de l'avant sont optimales et qu'elles
respectent les criteres de conception appliqués par le Transporteur. Aussi, les
investissements découlant de ce Projet seront, une fois réalisés, utiles a I'exploitation fiable
du réseau de transport.
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