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Conformément à la décision D-2012-0481, le Distributeur dépose le suivi 2016 de ses 1 

travaux spécifiques pour le raccordement du poste Lefrançois. 2 

1. CONTEXTE 

Le projet du Distributeur, au coût total de 28,9 M$, vise le raccordement du nouveau poste 3 

Lefrançois au réseau de distribution et la réalisation de travaux connexes. Les travaux du 4 

Distributeur devaient se terminer par la mise en service d’une nouvelle ligne du poste 5 

Lefrançois et par le dernier transfert de charge en 2016.  6 

2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2016 

2.1. État d'avancement des travaux de raccordement 

Les travaux réalisés en 2016 ont consisté principalement à démanteler la ligne biterne sur 7 

pylônes métalliques entre les postes de la Montmorency et de Sainte-Anne-de-Beaupré, à 8 

modifier les conducteurs aériens sur l’avenue Royale entre le chemin Lucien-Lefrançois et la 9 

rue Tardif et à construire une canalisation à Boischatel. 10 

2.2. Suivi des investissements 

En 2016, les dépenses encourues ont atteint 3 520 k$, portant les dépenses totales à 11 

16 239 k$ au 31 décembre 2016, soit un montant de 12 628 k$ inférieur au budget cumulatif.  12 

Le tableau 1 présente les dépenses encourues ainsi que les écarts par rapport aux coûts 13 

projetés pour l'année 2016 tandis que le tableau 2 présente les dépenses encourues 14 

cumulatives et les écarts depuis le début du projet. 15 

TABLEAU 1 : 
ÉCARTS DE COÛTS – 2016 (K$) 

 
                                                
1  D-2012-048, décision sur la demande d'autorisation du Transporteur et du Distributeur relative au poste 

Lefrançois, 25 avril 2012. 

Réel Budget initial Écart       
(réel/budget)

Ingénierie 400                655                (255)                   
Travaux civils 280                -                    280                     
Travaux électriques:

aériens 2 468             409                2 059                  
souterrains 191                2 578             (2 387)                

Sous-total 3 339             3 642             (303)                   
Frais d'emprunt à capitaliser 182                357                (175)                   
Contingence -                    364                (364)                   
Total 3 520             4 363             (843)                   

1erjanvier au 31 décembre 2016
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L'écart de 843 k$ résulte de la combinaison de plusieurs facteurs. 1 

Les coûts d’ingénierie inférieurs à ceux prévus découlent de l’offre de service reçue pour 2 

réaliser les études d’ingénierie de détail. 3 

Les travaux civils à Boischatel, initialement prévus en 2015, ont été réalisés en 2016 à la 4 

suite de l’élaboration d’une nouvelle solution optimisée en collaboration avec la municipalité, 5 

comme annoncé par le Distributeur dans son Rapport annuel 2015. 6 

Les travaux de démantèlement de la ligne biterne sur pylônes métalliques, prévus 7 

initialement en 2015, ont été réalisés en 2016, occasionnant un écart défavorable de 8 

2 059 k$ pour les travaux électriques aériens. 9 

Les travaux d’installation de câbles prévus en 2016 seront pour la plupart réalisés en 2017 et 10 

2018, occasionnant un écart favorable de 2 387 k$ en 2016 pour les travaux électriques 11 

souterrains. 12 

TABLEAU 2 : 
DÉPENSES ENCOURUES CUMULATIVES AU 31 DÉCEMBRE 2016 (K$) 

 

L'écart favorable de 12 628 k$ est attribuable en grande partie aux coûts des travaux civils 13 

découlant d’appels d’offres et à la révision des coûts d’ingénierie, inférieurs à ceux prévus. 14 

L’écart favorable des travaux électriques s’explique majoritairement par des coûts inférieurs 15 

en souterrain et par le report de certains travaux en 2017 et 2018.  16 

Enfin, les frais d’emprunt sont inférieurs en raison des économies réalisées et des reports 17 

pour les travaux civils, les travaux électriques et l’ingénierie. Le Distributeur n’a pas eu 18 

recours à la contingence à ce jour. 19 

3. ÉCHÉANCIER ET COÛT TOTAL DU PROJET 

Le Distributeur prévoit reporter la fin des travaux de raccordement à l'automne 2018 dû au 20 

retard dans la livraison des travaux civils à Boischatel. À l’échéance, le Distributeur anticipe 21 

que les coûts totaux du projet s’élèveront à 18,1 M$. 22 

Réel (1) Budget initial Écart       
(réel/budget)

Ingénierie 2 336             4 801             (2 464)                
Travaux civils 4 609             7 767             (3 157)                
Travaux électriques:

aériens 3 572             4 061             (489)                   
souterrains 4 102             7 309             (3 207)                

Sous-total 14 619           23 936           (9 317)                
Frais d'emprunt à capitaliser 1 620             2 744             (1 124)                
Contingence -                    2 187             (2 187)                
Total 16 239           28 867           (12 628)               

1er janvier 2014 au 31 décembre 2016
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