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RACCORDEMENT DU POSTE DE BAIE-SAINT-PAUL
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Conformément à la décision D-2014-1071 du 26 juin 2014, le Distributeur dépose le 1 

suivi 2016 spécifique de ses travaux pour le raccordement du poste de Baie-Saint-Paul au 2 

réseau de distribution. 3 

1. CONTEXTE 

Le projet du Distributeur, au coût total de 22,5 M$, vise le raccordement du nouveau poste 4 

de Baie-Saint-Paul 315-25 kV au réseau de distribution et la réalisation de travaux connexes. 5 

Les travaux du Distributeur devaient initialement se terminer à l’automne 2016 par le 6 

raccordement des charges des clients des postes de Baie-Saint-Paul actuel et de Saint-7 

Hilarion et d’une partie des charges du poste de La Malbaie au nouveau poste à 315-25 kV. 8 

2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2016 

2.1. État d’avancement des travaux 

Les travaux réalisés en 2016 ont consisté à compléter les travaux civils débutés en 2015, à  9 

amorcer la réalisation des travaux électriques souterrains et à poursuivre les travaux 10 

électriques aériens. 11 

2.2. Suivi des investissements 

En 2016, les dépenses encourues ont atteint 6 308 k$, portant les dépenses totales à 12 

9 292 k$ au 31 décembre 2016, soit un montant de 13 194 k$ inférieur au budget cumulatif.  13 

Le tableau 1 présente les dépenses encourues ainsi que les écarts par rapport aux coûts 14 

projetés pour l’année 2016. Le tableau 2 présente les dépenses encourues cumulatives ainsi 15 

que les écarts depuis le début du projet. 16 

                                                
1  D-2014-107, décision sur la demande d'autorisation du Transporteur et du Distributeur relative au poste de 

Baie-Saint-Paul, 26 juin 2014. 
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TABLEAU 1 :  
ÉCARTS DE COÛTS – 2016 (K$) 

  

Le report de plusieurs études d’ingénierie détaillées explique l’écart de 2 424 k$ par rapport 1 

au budget prévu. En effet, conséquemment à ce retard, une grande partie des travaux 2 

électriques aériens n’ont pu être réalisés selon l’échéancier prévu et ont été reportés à 2017. 3 

L’écart de coût des travaux électriques souterrains s’explique par leur report de 2015 à 2016. 4 

TABLEAU 2 :  
DÉPENSES ENCOURUES CUMULATIVES AU 31 DÉCEMBRE 2016 (K$) 

  

Les coûts des travaux civils ont été moindres que ceux initialement prévus. Le report des 5 

études d’ingénierie a amené un retard dans la réalisation des travaux électriques aériens et 6 

le report à 2017 d’une portion des travaux électriques souterrains dans le secteur urbain de 7 

Baie-Saint-Paul. 8 

Réel Budget initial Écart       
(réel/budget)

Ingénierie 476                662                (186)                   
Travaux civils 637                -                    637                     
Travaux électriques:

aériens 2 658             4 796             (2 138)                
souterrains 2 178             1 544             634                     

Sous-total 5 949             7 002             (1 053)                
Frais d'emprunt à capitaliser 359                1 030             (671)                   
Contingence -                    700                (700)                   

Total 6 308             8 732             (2 424)                

1erjanvier au 31 décembre 2016

Réel Budget initial Écart       
(réel/budget)

Ingénierie 1 045             2 762             (1 717)                
Travaux civils 2 606             4 507             (1 901)                
Travaux électriques:

aériens 3 040             8 879             (5 839)                
souterrains 2 178             2 906             (728)                   

Sous-total 8 869             19 054           (10 185)               
Frais d'emprunt à capitaliser 422                1 527             (1 105)                
Contingence -                    1 905             (1 905)                

Total 9 292             22 486           (13 194)               

1erjanvier 2013 au 31 décembre 2016
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3. ÉCHÉANCIER ET COÛT TOTAL DU PROJET 

Les travaux menant aux transferts de charge des postes de Saint-Hilarion et de Baie-Saint-1 

Paul 69/25 kV vers le nouveau poste de Baie-Saint-Paul 315-25 kV seront complétés en 2 

2017. Les travaux connexes ainsi que ceux en lien avec le démantèlement des anciens 3 

postes sont prévus en 2018. À l’échéance, le Distributeur anticipe que les coûts totaux du 4 

projet s’élèveront à 18,3 M$. 5 
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